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»Modernizace spadovisté v Zst. Praha Libef v&. protihlukovvch opatreni*

Dodateéné informace - Dodatek &. 6

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
Clanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢.29:

Dle vykazu vymér pro stavebni objekt ,SO 11 Zelezniéni svriek® stavby ,Modernizace spadovisté v Zst. Praha —
Liben, v&. protihlukovych opatfeni* jsou uvedeny v poloZce:

- €. 21 (kod polozky 544222R201s) Izolovany styk lepeny délky krat$i nez standardni (do 3,4 m), tepelné
neopracovany, tvaru 49 E1. .. 2 ks

- €. 22 (kod polozky 544322R201s) Izolovany styk lepeny standardni délky (3,4-8,0 m), tepelné
neopracovany, tvaru 49 E1 ... 4 ks

V Technicke zprave pro pfedmétni stavebni objekt je uvedeno:

Na zfizeni novych izolovanych styk( v tomto Useku budou do koleji €. 51 a 61 pouzity lepené izolované styky
(LIS) se zakalenymi konci kolejnic na styku.

Ma se v cenové nabidce uvaZovat s LIS tepelné neopracovanymi nebo se zakalenymi konci kolejnic?

Odpovéd’ na dotaz &.29:

Ano, v cenové nabidce bude uvazovéno s tepeiné opracovanymi LISy. PoloZky nahrazeny jinymi R-polozkami a
zaneseny do soupisu praci SO 11_sp_oprava4.xls.

Dotaz ¢.30:

Ve vykazu vymeér pro stavebny objekt SO 11 Zelezniéni svréek stavby ,Modernizace spadovisté v Zst. Praha -
Liben, v€. protihlukovych opatieni” je v popisu poloZek &.:

11 (kod polozky 533341) J S49 1:7,5-190, PR. DR., UP. TUHE
12 (kod polozky 533351) J S 49 1:9-190, PR. DR., UP. TUHE
13 (kod polozky 5353J1) S S 49 1:5,7-230, PR. DR., UP. TUHE

uvedeno, Ze cena za vyhybku ma byt kalkulovana bez izolovanych stykt a vale¢kovych (nadzvedavacich)
stolicek.
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Nebude ze strany investora (dodate¢ni) pozadavek na jejich zfizeni v novych vyhybkach resp. kdyz ano, ve
kterych vyhybkach a v jakém mnozstvi?

Odpovéd’ na dotaz ¢.30:

Dle vykresu KSUaTP neni nutné v nové vkladanych vyhybek zfizovat izolované styky. Systém nadzvedavacich
nebo véleckovych zafizeni, specifikovany Smérnici SZDC &. 77 pouze pro vyhybky 2. generace, byl diskutovan
s OR ST Praha vychod, které jejich aplikaci poZaduje. Pro kazdou vyhybku tak bude dopinéna jedna sada
valeCkovych stolicek.

Opravy zaneseny do soupisu praci SO 11_sp_oprava4.xls.

Dotaz ¢.31:

SO 11 - Zel. Swriek
Nachazime rozdil mezi vjkazem vymér (VV) a technickou zpravou. V technické zpravé je uvedeno 10 cm frakce 4-16 a ve
vykazu vymér je poCitano s 5 cm frakce 4-16.

Ktera vyméra je spravné ? A bude mit viiv na VV ?

Odpovéd’ na dotaz ¢.31:

Spréavné je 0,10 m uvedend vTZ a Vykazu vymér Zel. spodku, pfil. & 2. Polozka & 35 nahrazena Jinou a
zanesena do soupisu praci SO 11_sp_oprava4.xls.

Dotaz ¢€.32:
SO 11 - zel. Svrek

Je tieba specifikovat (jaky typ) ma byt pouzit pro pruzné a pevné upeviiovadla. Z projektu toto neni jasné.

Odpovéd’ na dotaz ¢.32:

Typ upevnéni je specifikovéan v predpisu SZDC S3, dil VII, kap. IV, obr. 13 a 14.
Dotaz £.33:

SO 12 - Zel. Spodek

Nachazime rozdil mezi vykazem vymér a technickou zpravou.

V technické zpravé a v pricnych fezech je uvedena frakce 16-32 pro zasyp drenézi. Ve vykazu vymér je uvedena frakce 8-16.
Ktera frakce je spravné ? A bude mit vliv na Vv ?

Odpovéd’ na dotaz ¢.33:

Spravné je fr. 16-32 uvedend v TZ a Viykazu vymér Zel. spodku, pfil. & 4.
Bez viivu ha soupis pracf.

Dotaz ¢.34:

SO 12 - Zel. Spodek
Jaka je poZzadovana sila stény ocelové chranicky, jaky je pozadavek na svary pfi spojeni dvou pulek chranicky - staci bodové
svary délky cca 20 mm kazdych 0,5 m ?

Odpovéd’ na dotaz ¢.34:

Chrénicky jsou soucasti vymér piislusnych stavebnich objektd nebo provoznich soubort inzenyrskych siti, ne SO 12, ke
kterému je dotaz vznesen. Dotazované ocelové chranicky jsou soudésti PS 02. Sila steny ocelové chranicky je uvazovéana dle
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standarani sily stény cemé ocelové trubky DN 100, ti. 4-5 mm. Pii spojovani dvou polovin chranicky budou bodové svary
delky 20 mm kazdych 0,5 m dostatecné.

Dotaz ¢.35:

PS 03 - Automatizace spadoviété
Nachazime rozdil mezi vjkazem vymér a dokumentaci. V projektu jsou uvadény silové kabely CYKY —J, ale ve vykazu vymer
nejsou nikde uvedeny. Bude mit toto viiv na VV/ ?

Bylo by potfeba upfesnit ve schématech opticky kabel {pocet viaken), jelikoz ve vykazu vymér je polozka uvadéna v km
vlaknech a tedy neni mozné zkontrolovat vyméru.

Kde jsou uvedeny ve vykazu vymér UTP a BELDEN kabely ? Byly zapoéitany napf. pod hromadnou polozku VW2 A pokud
ano, pod jakou ?

Odpovéd’ na dotaz ¢.35:

Protoze investorsky cenik neobsahufe polozku "Kabel CYKY", Jsou tyto kabely zahmuty pod hromadnou polozku VV - 75A131
Kabel metalicky dvouplastovy do 12 péri dodévka. Presné typy kabeli je moiné souhmné najit v souboru 04_02-
Tabulka_kabelu_100.xIs (viz piloha). Bez viivu na V.

V této polozce bylo pocitano s Optickym kabelem MM 50/125, 4 vidkna (venkovni CentralTube, dielektricky).

Opet podobné jako u kabelu CYKY, jsou tyto kabely zahmuty pod hromadnou polozku VV - 75A131 Kabel metalicky
dvouplastovy do 12 part dodavka.

Dotaz ¢.36:

Harmonogram vystavby (HMG)
Jak projektant fedi vystavbu Protihlukovych stén (PHS) ? VYluka koleje u PHS je pfili§ kratka na to, aby se dala PHS
demolovat a postavit nova. Jak byl fesen pfistup k PHS ? Z okolnich pozemki ? Nebo byly planované nocni vyluky ?

Etapa 1 - jak projektant feSil pristup do této etapy ? V HMG je uvedeno prilis malo ¢asu pro prace na Zelezniénim svréku a
Zelezniénim spodku. A prace na uvedenych se prekryvaji. Toto neni proveditelné. Bylo by mozné zaslat podrobny HMG
stavby, kde by byly jednotlivé faze svrsku, spodku, automatizace a ostatnich &innosti fazovany po jednotlivych kolejich
spadovisté ?

Odpovéd’ na dotaz &.36:

Rekonstrukce PHS je organizacné a technicky fesena ze strany kolejisté. Termin zahéjeni a ukonceni stavby 1.3.2016 -
31.12.2016. Vyluka je zajisténa od 1.8.2016 do 30.11.2016. Rekonstrukce PHS Je mozné provadét bez vyluky. Prostor je
pfistupny ze strany kolgjisté pro automobilovou dopravu.

Pro demontaz a montaz svrsku je predpokladan pristup po kolejich, pro demontaz sneseného svriku a montaz nového svréku
Jsou vymezeny plochy na castech kolejisté, navazujici na realizované Upravy. Pro pfistup stavebnich strojii a nakladnich aut
se zfizuje provizomi pfejezd pres koleje pravé skupiny koleji. (VSe uvedeno v technické zprévé ZOV kap.1.4, str.8-9 a
zobrazeno v situaci). V HMG nevidime misto, kde by se jednotlivé éinnosti zeleznicniho spodku a svrsku na rekonstruovanych
zhlavich prekryvaly. Soucasti dokumentace na drovni projekt Jsou ,zasady organizace vystavby’, jejiz soucasti neni
rozpracovani detailnich postupt stavby. Ty jsou pfedmétem pripravy stavby, kterou zpracovavéa zhotovite! stavby, dle svych
dispozic.

Dalsi sdéleni zadavatele: upresnéni odpovédi na dotaz & 21 (Dodatek ¢.3), resp. dotaz &. 5 (Dodatek &.1)

Dotaz &.21:

SO11: Nesouhlasime s odpovédi na dotaz &.5 (dodatek €.1) z nasledujicich divodl:
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Nesdilime nazor zadavatele, ze se jednotlivé typy svrsku cenové li$i pouze minimainé. Naopak tvrdime, ze rozdil
mezi vyhybkovymi a pfiénymi prazci a tuhym a pruznym upevnénim je nezanedbatelny.

Polozka by svym popisem méla odpovidat praci, kterou reprezentuje. To v tomto pfipadé zjevné neni splinéno;
naopak nazev polozky je v pfimém rozporu s jejim obsahem (tuhé upevnéni je néco jiného nez pruzné). Dochazi
tak k nejednoznacnosti, ktera se mize projevit pfi fakturaci a pfi vyCislovani pfipadnych vicepraci a ménépraci.
Véc ma téz dopad do ur¢eni nabidkové ceny. Vzhledem k tomu, Ze cena je jedinym hodnoticim kritériem, tak
nejasnosti tohoto typu ovliviuji regulérnost celého vybérového Ffizeni.

Z vyse uvedenych diivodl znovu 2adame zadavatele, aby rozdélil pol.¢.9 na 4&asti.

Odpovéd’ na dotaz ¢.21:

Po dohodé se zadavatelem polozka rozdélena na dvé - Jednu stavajici s tuhym upevnénim, druhou na R-polozku s pruznym
upevnénim. Zmény zapracovéany do soupisu praci SO 1 1_sp_opravad.xls.

Pfilohy: 1) SO 11_sp_opravad.xls
2) 04_02-Tabulka_kabelu_100.xls

V Praze dne 16. 12. 2015 x D 'i
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Ing. Lubor Hrubes"
reditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéfeni &.1605
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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