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A/} OPD

Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1. DEFINICE POJMU

1.1 Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez priloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam
uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahdjeni praci

Dilo

Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢.
89/2012 Sh., oblanského zdkoniku, jejimz vystavcem je
banka, ktera provozuje cinnost v souladu se zdkonem ¢.
21/1992 Sbh., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisu, tj.
banka se sidlem v Ceské republice nebo banka se sidlem na
Uzemi ¢lenského statu EU s pobockou na Uzemi Ceské
republiky, jeZz poZiva vyhodu jednotné licence podle prava
EU, Bankovni zaruka bude vydana ve prospéch Objednatele
jako opravnéného

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 a
v pfiloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind cast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci

datum, oznacené v Harmonogramu postupu praci jako
,Den zahdjeni praci“ nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem nad ramec vyluk
uvedeny v Harmonogramu postupu praci, nebo jiném
schvaleném planu vyluk dle Smlouvy, véetné vyluk nutnych
k odstranovani vad Dila, a to i v zaru¢ni dobé

dokumentace zpracovand Zhotovitelem v souvislosti
s provadénim Dila, zjejiz povahy vyplyva, Ze ma byt
v pribéhu provadéni Dila nebo po jeho dokonceni predana
Objednateli;

grafické znazornéni predpokladaného postupu provadéni

Dila, které je pfilozeno ke Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny
v Seznamu Internich predpisd Objednatele nebo se kterymi
byl Zhotovitel prokazatelné sezndmen

treti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatiiovat
prava z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle
zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich
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Méf¥ici protokol

Nabidka Zhotovitele

Notifikovana osoba

Obchodni podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Predavaci protokol

Seznam Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis provedenych
praci

Stavenisté
Stat

Subdodavatel

SZDC

predpist

dokument zaznamenadvajici vysledek méreni a kontroly
ceny pfisluiné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazece v zadavacim fizeni na
Vetejnou zakazku

osoba, oznacend nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o
technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni
pozdéjsich predpist jako , Notifikovanad osoba” a plnici
povinnosti vyplyvajici pro takovou osobu z pravnich
predpisl

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

|II

smluvni strana, oznacend ve Smlouvé jako ,Objednate

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

plan organizace vystavby

projektova dokumentace pro stavby drah a na draze
zpracovana v jednom stupni na Urovni dokumentace
zahrnujici projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
mimo dokumentaci vyrobni, dilenskou a dokumentaci
vybranych soubor( technologickych ¢asti, ktera se
dopracovava samostatné jako soucdst dodavky stavby

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila

Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem

seznam Internich  predpisi  Objednatele, uvedeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich
drah

smlouva o dilo, wuzavienda mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za ucelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila
v pfislusném kalendarnim mésici

Uzemi uréené k realizaci Dila a umisténi zafizeni stavenisté

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele

Stranka 4 z 41



A/} OPD

Ptiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/07/15

2.

TDS

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle
ust. § 152 odst. 4 zdkona ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zadkon). Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni
dozor dle ust. § 2 odst. 2 pism. d) stavebniho zdkona.

Technické podminky souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

Verejna zakazka verfejna zakazka, oznacend ve Smlouvé jako ,Vefejna
zakazka“

Zadavaci dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci

dokumentace dokumentace”

Zapis o predani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici,

prevzeti Dila Ze Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni,

pfipadajici na jednu Cést Dila nebo Diléi etapu jako
prislunou Cést Dila

Zhotovitel smluvni strana, oznacend ve Smlouvé jako ,Zhotovitel”

ZkusSebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo

jeho samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim
drazniho spravniho Uradu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.11
2.1.2

2.1.3

2.14

2.1.5

2.1.6

na svlj naklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobé;

zpUsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smiouvy;

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a
kvalifikacnim predpokladim, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred
uzavienim Smlouvy a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru
a za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

za pomoci sjednanych materidld a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak material a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouZit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

vsouladu suzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
pfisluSnymi povolenimi a souhlasy; a
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.1.7 vsouladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se
tykaji predmétného Dila, a pfislusSnymi technickymi normami
aplikovatelnymi na druh Dila a ¢innosti uskutec¢fiovanych pti provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych pravnich predpis(,
Internich predpisli Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provdadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisd Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamZzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisti Objednatele se povaZzuje za pokyn Objednatele ve smyslu ust. §
2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veSkeré vzorky
material( uvedené ve Smlouvé nebo vyZzadané v pfimérené mire TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, neZ budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzork( se
sjedndva jako soucdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a §2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divod( uvedenych v ust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusSna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potreba uritého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maiji
k vykonu téchto ¢innosti veskera pfislusnd opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkera opravnéni
vyZadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu ucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zdkoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokoncéeni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Na zdkladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondl EU, z néhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
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2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

fyzickych ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbytecnych odkladl informace o udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé potreby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplnujicich ¢i chybéjicich informaci,
pficemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto natizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvk( za Ucelem vydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného nafrizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich doklad(i podle § 49b
zakona 266/1994 Sbh., ve znéni pozdéjsich predpist, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikdty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt prfedany nejpozdéji do 6 mésici po dokonceni konecného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicli ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti nezavislého
posuzovatele podle nafizeni Komise (ES) €. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o pfijeti
spolecné bezpecnostni metody pro hodnoceni a posuzovani rizik na cely predmét Dila,
a s uéinnosti od 21. kvétna 2015 podle provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013
ze dne 30. dubna 2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani
rizik a o zruseni nafizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle
uvedeného nafizeni treba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6
mésicll po dokonceni konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru
nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné lh(t a vydajl
spojenych s provadénim Dila vsouladu s pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského ufadu pro boj proti podvodim a Evropského ucéetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedkl ES. Zhotovitel uchova potrebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urcena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonéeni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu téchto vykazl a zaznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vSech Subdodavatell nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkid spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo mozino radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu szZadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predloZeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakdazky, pfi provadéni kontroly Objednatele (i
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2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

Subdodavatelt ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyZzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéfenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro
ochranu financnich zajm0 Evropskych spoleCenstvi proti zpronevére a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedené v pfiloze €. 7 Smlouvy a toto bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predlozit
Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitel prokaze, Ze ma pfistup k dvérim
a dalsim finan¢nim zdrojim ve vysi uvedené ve Smlouvé s tim, Ze pfislib banky musi
byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci az do vydani posledniho Zapisu o
predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen ddvat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povaZuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS vici smluvnim stranam Gcéinny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez souhlasu Objednatele ménit kterykoliv z dokument, tvoficich
Smlouvu.

TDS nema bez zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit kteroukoliv ze stran
povinnosti, zavazk( nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

3. DOBA PLNENi

3.1
3.2

3.3

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace nejdfive ke Dni zahajeni praci. Pokud vsak stavebni &i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci aZz po
Dni zahdjeni praci, zahaji Zhotovitel praci nejdfive dnem nabyti pravni moci posledniho
z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je povinen oznamit TDS
veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni praci v Den zahdjeni praci a po
odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce den, kdy zahdji prace.

V ptipadé, Zze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajiSténi verejnoprdvnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou pédi, ale
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3.4

3.5

3.6

verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z objektivnich dlvod( nespocivajicich na
strané Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaZzdou z Casti Dila ve Ihiitdch pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamzikem dokonéeni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, Ze okamiik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upresnéni Harmonogramu postupu praci a financniho
plnéni a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji
20. den predchoziho kalendafniho meésice. Schvaleny Podrobny
harmonogram je pfilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude
zejména obsahovat:

3.6.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
véetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.6.1.3 cCasové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zatizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pripadna upresnéni
splatnosti faktur,

3.6.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.5 pravodni zpravu, ktera obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupll, vSeobecny popis metod,
podle kterych Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap
provadéni Dila, a

(ii) udaje o predpokladaném poctu pracovnikll Zhotovitele a
vsech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnl poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd
Smlouvé a rozsah, vnémZ neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v
souladu s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti
podle Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi
planovani svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.
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3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvéleni Podrobného harmonogramu se poufZije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prdce nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. TDS m(Ze poZadovat, aby Zhotovitel
predlozZil odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni lhity pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pripadé, 7e nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 zprosti-li se povinnosti k nahradé skody dle ust. § 2913 odst. 2
obcanského zakoniku,

3.6.5.4 jakékoliv zpoZdéni, prekazka nebo opatieni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

. v

pricemZ narok na adekvatni prodlouZeni lhaty pro predani Dila nebo
prisluné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouzZeni Ih(ty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni lhlty pro
plnéni nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skute¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnl, poté, co se o
vzniku skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predlozit Objednateli podrobné odlvodnéni predlozeného
naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky. K pozdéji predlozenym argumentlim se jiz nebude
prihliZet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu
pro dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku ktéto Smlouvé. Obsahem dodatku bude uprava doby plnéni
pfislugné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na
prodlouzeni terminu pro dokonéeni pfisluné Casti Dila. Obsahem dodatku
bude zarover prodlouzeni termind pro dokon&eni nésledujicich Casti Dila o
tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné
mite dodrZeny. Pro schvéleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V pfipadé, Ze TDS vydda Zhotoviteli pokyn pFerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukonéit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila svyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpetit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisSténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiZz obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né naklady v dlsledku preruseni postupu praci na Dile nebo Césti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu
veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné
vynaloZzenych nakladl. Za uUcelem stanoveni vySe ndkladd v dlsledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zpisobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Ghradu nakladd v diisledku pFerugeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud

vrve

pricitatelnych.

Po dobu preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pferudeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitdvd do doby jiz vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve lhGté stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni Usili k tomu, aby
pavodni Ihity v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pripadd, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouZeni
Ih(ty pro pInéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vSsak nebude mit narok na prodlouzeni Ihity v ptipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcanského zakoniku, nebo materidld, které Zhotovitel pouZil nebo v
pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat nebo zabezpecovat podle odst.
3.9 téchto Obchodnich podminek.
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3.14  Jestlize preruseni prace na Dile trva vice neZ osmdesat Ctyfi (84) dnl, miZe Zhotovitel
pozadat TDS o souhlas s pokracovanim préace. V pripadé, ze pominuly skutecnosti,
které vedly k preruseni prace na Dile nebo Casti Dila, vyda TDS do dvaceti osmi (28)
dnl pokyn k obnoveni praci.

3.15  Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

3.16  Dodatecné vyluky:

3.16.1

3.16.2

3.16.3

3.16.4

Zhotovitel je v pripadech, kdy neni z technickych divod(l mozné, aby bylo
pokracovano ve zhotovovani Dila bez Dodatecnych vyluk, opravnén pisemné
pozadat Objednatele o poskytnuti Dodatecnych vyluk, a to alespon
sedmdesat (70) dnll pred terminem potiebné Dodatecné vyluky.

Objednatel se zavazuje projednat moZnost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vsemi dalSimi zd¢astnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli
Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit darfovy doklad
pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecnych vyluk, vidy k prvnimu dni
kalendarniho mésice nasledujictho po mésici, ve kterém jsou Dodatecné
vyluky poskytnuty. Danovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky dle odst. 13.7 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zadroven v souvislosti s poskytnutim Dodatecné vyluky zavazuje
uhradit veSkeré opravnéné ndklady uplatnéné Objednatelem ¢i pfislusSnymi
dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

41 Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici idaje:

41.1
4.1.2

4.1.3

414
4.1.5

vycet provedenych stavebnich praci;

dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavka;

jakékoliv vyhrady Objednatele ¢i TDS k provedeni Casti Dila (véetné
oznameni vad adrobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim
takovych vyhrad;

dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

dalsi udaje dle pozadavk( platnych pravnich predpisli, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisd,
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4.2

4.3

pficemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v
Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni aZz do dne podpisu
Preddavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(poptipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjedndano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pripravit zprdvu o postupu praci a ve trech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendadfniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendarni mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnl po skonceni
kalendarniho mésice, jehoZ se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonéi vSechny prace, o nichZ je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazdd zprava bude
obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné viech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Staveniste,
stavebnich praci, montazZe a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dllezité polozky zafizeni a materialli jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:

4.3.3.1 zahdjeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

4.3.4 podrobné udaje uvadéjici pocCet pracovnikli Zhotovitele a poéty kazdého z
typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokument( o zajisténi jakosti, vysledkl test( a certifikatl materiald,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, véetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahlm
s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skute¢ného a pldanovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatrenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.
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5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

53

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni idaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tfi (3) pracovnich dnd pred Gcinnosti zmény. U&innost zmény opravnénych osob
vUci druhé smluvni strané nastdva uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovdna za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které
Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou
osobu origindly nebo uUredné ovérené kopie dokladi, jimiz v zaddvacim ftizeni
prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

6.3

Béhem celého provadéni Dila a ddle tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji i na Subdodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavateld dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Subdodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykondvat dostatecny pocet osob majicich dostate¢nou znalost ¢eského
jazyka i c¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ¢eského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ceském jazyce,
pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele ci
tlumocdnika ve lhatach a podle potreby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,

6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.3.4 trvale se chovd tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou prfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod prfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zpUsobilych zaméstnancll a zaméstnancll Subdodavatell. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnanclm pfislusnych verejnych organu.

Zhotovitel se déle v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opravihovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpusobilosti, vydané na
zakladé zmocnéni dle § 22 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpist; ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisg.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a vrozsahu stanoveném
pfedpisem SZDC Zam1 o odborné zp(isobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s uéinnosti od
1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfislusnych specialisti (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozZit
osvédceni o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb., o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisl; a u prislusnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédcéeni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu
znalou s vy$si kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zatizeni,
ve znéni pozdéjsich predpist, prilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim praci
na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych dokladd zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
doklad(i Objednateli, nemUzZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zeleznicni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Piedpisem SZDC Ob 1 dil Il ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Prlkaz pro cizi subjekt”,
schvéleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢&.j $9717/2014-030, s tG¢innosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim pfedmétna povoleni pro
vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Pfislusné obecné zavazné
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6.10

6.11

pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani draini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splfiovat idalsi povinnosti vyZzadované pfisluSnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpisQ. Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim praci na provadéni Dila dale
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpUsobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi internimi
predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahdjenim praci na provadéni Dila predlozenim kopii predmétnych dokladl
zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiZz nepredlozil drive. Pokud doklady doloZil, prokaze
na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pripadé zahrani¢nich technickych pracovnik(i a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytnd. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancl na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancl nebo jejich rodinnych pfislusnikd
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit vedkera opatfeni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcita vécné
vymezend cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimdalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostfedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je oprdvnén realizovat prostfednictvim
subdodavek.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel svoji ¢ast plnéni v
ramci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na dalSiho Subdodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Subdodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Subdodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Subdodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim
Subdodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Subdodavatele
uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich cinnosti nebo zatizeni, které predstavuji pouze dil¢i a
doplfujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemZ budou ohledné tohoto dalsiho subdodavatele splnény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
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7.4

7.5

7.6

vlastnimi prostfedky plivodniho Subdodavatele. V takovém pripadé postacuje pouhé
pisemné oznameni Zhotovitele TDS, aniz by tento dal$i subdodavatel a jeho rozsah
plnéni museli byt uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy. Takovy dalsi subdodavatel se
povaZuje za schvaleného, pokud TDS bez zbytecného odkladu po dorucéeni pisemného
oznameni Zhotovitele, nejpozdéji vsak do péti pracovnich dnl, nové navrhovaného
dalsiho subdodavatele, i bez uvedeni divod(, neodmitne. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Subdodavatele osoby, které budou pouze
dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz souéasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a financ¢nimi zdroji nezbytnymi k provedeni
pfislugné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Géely tohoto €lanku rozumi, Ze tyto
stroje a zafizeni, materidly, lidské a financni zdroje musi mit Zhotovitel pfi plnéni
predmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se
Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolecnostech a druzstvech (zdkon o obchodnich korporacich). Prislusnost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se
pfimérené vztahuji povinnosti Subdodavateld a Zhotovitel je opravnén uZit pfi
provadéni Dila pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti
zavazi stejnym zplsobem, jako Subdodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Subdodavatelll a skodu jimi
zplUsobenou, stejné jako by slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Subdodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Subdodavatelé uvedeni v ptiloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich subdodavky je mozné v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo doplriovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Subdodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni
predloZi pro takto nové schvalovaného Subdodavatele origindly nebo
Uredné ovérené kopie dokladd, jimiz prokaze, Ze tento novy Subdodavatel
spliuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim
fizeni prostrednictvim plvodniho Subdodavatele;

7.5.3 Zhotovitel oznami TDS nejméné dvacet osm (28) dnd predem
predpokladané datum zahajeni kazdé subdodavatelské prace a poté oznami
zahdjeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Subdodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimZ je zapottebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maiji k vykonu téchto ¢innosti veskera pozadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
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Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu szZadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

8. BEZPECNOST

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat primérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat vesSkeré pomocné prace (véetné cest, chodnikl, ochrannych
zafizeni a plotl), které mohou byt nezbytné z dlivodl provadéni Dila a
k uzivani a ochrané verejnosti a vlastnik(l a najemca pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadeéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisli. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pfipadé, 7e bude byt jen urcitd Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitel(l nebo Zhotovitel prenechd v souladu se
Smlouvou uritou Cést Dila k realizaci Subdodavateli, a na Staveniiti budou pUsobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zadkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatorli BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vSechny své Subdodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebnd opattfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vsech kanceldfich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vzdy dosaZitelny zdravotnicky personal, zatizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatieni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.
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8.6

8.7

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kaZzdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatreni
pro prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrinického nebo neukdznéného chovani
pracovnikl Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETI DILA

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Pfedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ¢étrnacti (14) dnl po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén pfizvat k piejimce Dila nebo Casti Dila
své Subdodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla preddna pouze ucelena
&ast Casti Dila s tim, Ze pFejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Zépis o predani a prevzeti Dila a takto pfedana a prevzata ¢ast Casti Dila jiz
nebude predmétem prejimacich zkousek piisluiné Césti Dila jako celku. V ostatnim se
na preddni a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméFfené pouiiji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a prirucku provozu a udrzby vsouladu s
Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrZovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se tidi Obchodnimi podminkami nebo prislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkouSek a poZadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako ¢as
zahdjeni zkousek, mlze Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od
TDS jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené v
pfitomnosti TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotéeno;
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9.6

9.54

9.5.5

9.5.6

Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mzZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a
TDS v dostateCném predstihu pisemné informovan, pfriemZz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zUcastnit.

V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o pfedani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cést Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfisluiné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

Zhotovitel se bezodkladné bud ztucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi mérfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méreni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

JestliZe se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného
zastupce, ani nepodepise Méfici protokol, bude méreni provedené TDS
(nebo v jeho zastoupeni) povazovdno za presné.

Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznamu, budou tyto zaznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Meéficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamu nezucastni, budou zaznamy povaZovany za presné.

Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS dlvody, které ho
vedly ktvrzeni, Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrZeni tohoto oznameni
TDS zkontroluje zaznamy, a bud' je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepreda toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby
provéril zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za
presné.

TDS vramci méfeni zkontroluje cenu pfislusné Casti Dila tim, Ze oceni
kazdou poloZku prace za poutziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
pfislusnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pFislusné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze ptislusna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je ptislu$na Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim ddvodl a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo
mozno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a natidit dalsi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou |h(tu pro odstranéni nedostatk(l odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrZeni a opakované zkousSeni zplsobi
Objednateli dodatec¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadg, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila kzamyslenému UGcelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému Ucelu podstatnym zplsobem neomezuji , uvede TDS do Zapisu o
predani a prevzeti Dila vycet takovychto vad vcéetné uvedeni dodatecné primérené
Ihdty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepoutZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni ptisluiné Casti Dila, se pfislusna Cést Dila ma za
pfedanou a Objednatelem pfevzatou a pFisluina Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncéenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéenf pfisluiné Casti Dila;
9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o pfeddni a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila k zamy$lenému Gcelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému uUcelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ih{ity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis o
predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do ptivodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Céstech Dila.
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9.12

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouZije.

10. DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle
Smlouvy pro dokonéeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepouZije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbyte¢ného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutec¢nosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyZadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni vSech
vad uvedenych v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skute¢ného provedeni staveb tvoficich predmét Dila a original( stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Pfedavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je prdvo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vZdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény materiél, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pfislugné &asti tak, aby bylo moino Dilo nebo predavanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo
drazni dopravy.

11. AKCEPTACE DOKUMENTU

111

Je-li v pribéhu provadeéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.
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12,

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve |hi(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |h(ta,
kterda byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lh(té k prvni verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(ité vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytec¢ného
odkladu (ve I|h(té pfimérené povaze vyhrady) provést veskeré potrebné Upravy
dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument predat jako jeho
druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |Ihité k druhé verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(té své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spole¢né jednani za ucelem odstranéni veskerych vzdjemnych rozpor( a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pripadé, Zze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vsak vylucng,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DiLA

121

12.2

12.3

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objekt(l, provoznich souborti ¢&i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakdzky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a
potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni
a predani Dila, pficemZ muZe byt ménéna vyhradné:
12.2.1 vpfipadé zmény vySe nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemzZ v takovém pripadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zafizeni a materiall urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.
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12.5

12.6

12.7

12.8

Cena Dila zahrnuje naklady na dopracovani projektového souhrnného reseni a naklady
na zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni, véetné geodetické dokumentace
skutec¢ného provedeni, i naklady na c¢innost Notifikované osoby. Déle obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani poZzadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré ndaklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZzeny i naklady na vybudovani, provoz, udribu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Subdodavatelll, naklady na zpracovani a projednani projektu zatizeni
Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisli. V cené jsou zahrnuty inaklady
odpadového hospodarstvi a Upravy pozemkd a jejich uvedeni do pulvodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a
jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuZiti docasnych
zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC €. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe ptipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zaddavaci dokumentace (v¢. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast a Cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z dlvodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu delSi nez 2 roky (ato i v
souctu jednotlivych kratSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazena c¢ast Ceny Dila automaticky kazdoroc¢né upravovat o roc¢ni
miru rdstu indexu cen stavebnich praci za pfedchazejici kalendarni rok zverejiovaného
Ceskym statistickym Gfadem. V pfipadé preru$eni z dGvodd na strané Zhotovitele se
uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepoufZije.

13. PLATEBNi PODMINKY

13.1

13.2

Cena Dila bude hrazena prlibéiné na zakladé danovych dokladl, které budou
vystaveny vidy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim meésici provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila, a
v pripadé, Ze si to vyzada Objednatel, i na cenu materialu dodaného v predchazejicim
kalendarnim mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a
zabezpelen pred ztratou, poskozenim nebo znicenim, pficemzZ tyto stavebni a jiné
prace ¢i materidl musi byt zaznamendny v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC ¢&. 43, platné znéni),
ktery Objednatel zaSle Zhotoviteli v elektronické podobé, vcéetné zplsobu cislovani
faktur, které se provadi samostatnou nepretrzitou Ciselnou radou, s desetimistnym
Cislem, které bude vychazet z cisla ISPROFOND akce a posledni tfi Cislice budou
vyjadfovat pofadové Cislo danového dokladu. Vystavené danové doklady se maji za
kompletni, obsahuiji-li vsechny pftilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
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133

134

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

b) zjistovaci protokoly
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez protokolt
o skute¢né vymére)

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konecny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do patnacti (15) dni ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje pfedmétnou c¢astku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadriet z kaidé fakturované ¢astky za zhotoveni Casti Dila
Castku ve vysi 10% z ¢astky uvedené na prislusném danovém dokladu jako zajisténi
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo a odstrariovat zarucni vady Dila v souladu se
Smlouvou.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni naroc¢nosti zptsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnll od doruceni faddného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjedndani prlibézného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Glet uréeny Zhotovitelem v pfislusném dafiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim prislusné penéini castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zadkladé Zadosti Zhotovitele a zdrovert zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiiovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi a zakona ¢.
563/2011 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a dale musi obsahovat
pfiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vyse uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lhité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; lh(ta splatnosti poc¢ina bézet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je danovy doklad
vystaven vyjma meésice listopadu, kdy bude darnovy doklad Zhotovitelem vystaven i
k patnactému (15.) dni mésice listopadu.
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14.

13.11 Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze
nepostoupi Zzadnou pohledavku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

13.12 Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obc¢anského zakoniku nejistou.

13.13 Zhotovitel neni opravnén pouZit kzapoctu vicéi Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

13.14 Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacdasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNIi ZARUKA

14.1  Zhotovitel se zavazuje Objednateli do deseti (10) dnli od Gc¢innosti Smlouvy poskytnout
dle nize uvedenych podminek zaruku za provedeni Dila ve formé Bankovni zaruky ve
vysi uvedené ve Smlouvé. Zaruka za provedeni Dila bude zajistovat dodrzeni smluvnich
podminek, kvality a termin(i provedeni Dila. Bankovni zaruka bude Objednatelem
pouzita jako kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel
nebyl schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy.

14.2  Objednatel je opravnén vyuzit prostredk( zajisténych Bankovni zarukou ve vysi, ktera
odpovidd vysi splatné castky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu
Zhotovitele vic¢i Objednateli, nakladl nezbytnych k odstranéni vad Dila, S$kod
zpUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera
podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

14.3 Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecn3,
pficemZ banka se zavadze k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu provedeni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po predani a prevzeti bezvadného Dila,

14.4 pravo z Bankovni zaruky bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, pokud:

. Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy Ci
nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

. Objednatel odstoupi od Smlouvy z divodi na strané Zhotovitele;

. Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz
je podle Smlouvy povinen a kterd vici nému byla Objednatelem uplatnéna;

. vic¢i majetku Zhotovitele probiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze
majetek nepostacuje k uhradé nakladl insolvencniho fizeni, nebo byl
konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla
zavedena nucena sprdva podle zvlastnich pravnich predpisa.
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14.5

14.6

14.7

14.8

Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a vymahatelnd, dokud nebude
podepsan Predavaci protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Bankovni zaruky za
provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby, kterd vydala
Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti") a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni
Pfedavaciho protokolu do data tficeti (30) dni prfed datem ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokoncéeno, vSechny zavady
odstranény a dokud Objednatel neobdrZi Bankovni zaruku za odstranéni vad podle
¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky dale v ptipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemz za téchto okolnosti
mUZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narok( Objednatelem, do
Ctyriceti (40) dnli po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebo

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ctyriceti (40) dnl poté,
co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost se ma za to, ze je
do vysSe urcené zarucni listinou zajiSténa penézitd pohledavka, ktera
Objednateli pfislusi pti poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnli ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol a kdy
Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zdruku na odstranéni vad, podle toho,
ktery termin nastane pozdéji.

Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné

14.8.1 Zadriné dle odst. 13.5 Obchodnich podminek bude nasledné nahrazeno
Bankovni zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadriné ve vysSi souctu
nevyplaceného zadrzného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi az do
srpna kazdého kalendarniho roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nahrazujici zadrzné nejpozdéji
do 15. fijna kazdého kalendarniho roku. Na navrh Objednatele nebo
Zhotovitele lze po vzajemném odsouhlaseni nahradit zadriné Bankovni
zarukou i v jiném terminu.

14.8.2 Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné bude vydana na dobu
o Sest mésicl delsi, nez je zbyvajici doba do ukonceni Dila dle Smlouvy.
V pfipadé, Ze by byla lhdta pro ukonceni Dila na zadkladé dodatku ke Smlouvé
prodlouzena o vice nez dva mésice, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu
prodlouZit i platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadriné.
Bankovni zdruka musi splfiovat podminky dle odst. 14.3 a) Obchodnich
podminek.
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14.8.3 Objednatel se zavazuje prevést prislusnou ¢ast zadriného ve vysi souctu
nevyplaceného zadrzného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi az do
srpna kazdého kalendarniho roku na bankovni Géet Zhotovitele nejpozdéji do
Sedesati (60) dni ode dne predloZeni Bankovni zaruky za provedeni Dila
nahrazujici zadrzné.

14.8.4 Objednatel se zavazuje vratit zaruc¢ni listinu Bankovni zaruky za provedeni
Dila nahrazujici zadriné a to do dvaceti (20) dnli ode dne predloZeni
Bankovni zaruky za odstranéni vad Objednateli, ne vSak pred podpisem
Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

15. PLATBA ZADRZNEHO

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Objednatel je opravnén hojit se ze zadriného zadrieného vsouladu s odst. 13.5
Obchodnich podminek nebo z Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadrzné
v pripadé, Ze Zhotovitel:

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, nebo
15.1.2 neodstrani zaruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 nevydd Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad dle podminek
uvedenych nize.

Objednatel se zavazuje vratit ¢ast zadrzného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vysi 50% celkové vyse zadrzného, ptipadné ponizenou o vysi uvedenou v
Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici zadrzné a o ¢astku, kterou si Objednatel
opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni ucet Zhotovitele, nejpozdéji do Sedesati
(60) dnli ode dne podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do Sedesati (60) dnll ode dne podpisu Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS pfedat Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad
Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na castku odpovidajici
vysi 50% plivodni vyse zadrzného.

Objednatel se zavazuje prevést €ast zadrzného ve vysi 50% celkové vyse zadriného,
pfipadné poniZzenou o vysi uvedenou v Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici
zadrzné a o Castku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni
ucet Zhotovitele nejpozdéji do Sedesati (60) dnl ode dne predloZeni Bankovni zaruky
za odstranéni vad Objednateli, ne vSak pred podpisem Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad bude vydana na dobu
Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad a Zhotovitel neodstranil vSsechny zaruéni
vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky za
odstranéni vad, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni
vad prodlouZit, dokud nebudou vSechny zaruc¢ni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad pouze
v pfipadech, pokud:
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15.8

15.7.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse castky
Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjedndno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narok( Objednatelem, do
Ctyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.7.3 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do ctyticeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vjiné pfiméfené I|hGté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k Uhradé ptrimérené slevy z ceny ¢i k Uhradé naklad(, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele, a pfipadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Zhotoviteli do
dvaceti (20) dni poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad pozbude platnosti
podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

16. VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

16.1

16.2

16.3

Objednatel prohlasuje, Zze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o statnim podniku“) nebo Ze
k pozemkim Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti nebo pfislusenstvim
Dila nebo pozemku, nabyvd okamiZikem predani Dila Stat a Objednatel soucasné
ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zdkona o statnim podniku.
Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to véetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskdva odpovidajici pradvo hospodareni ve
smyslu zadkona o statnim podniku. Ust. § 512 obc¢anského zakoniku neni dotceno. Pro
vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava
k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pripadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy nepfechazi a zistava zachovano plvodnimu vlastnikovi.
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17.

16.4

16.5

V pripadé, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s pInénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, umoziujici vSechny zpuUsoby uZiti autorského dila, potiebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Géelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav kautorskému dilu, vcéetné mozZnosti zasahu do autorského dila, a to i
prostfednictvim tfetich osob, moZnosti udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto clanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zplUsob poufZiti vyslovné zrikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. §2370
obcéanského zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENi

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

TDS je kdykoli v prlibéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo

s v

popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové &i upravené Casti Dila, dotéené pfimo ¢ nepiimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény splfiovat vsechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popiSe predmét zmény, jeji divody, pfedpokladané technické
feSeni a predpokladané dasledky zmény. Zména Dila bude oznacena poradovym
¢islem, timto Ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na nejbliz§im
jednani navrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. pfehled veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pripadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnl
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopad( navrhované
zmény.
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17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadl navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila ndvrh zmény
schvdli nebo odmitne.

V pripadé schvaleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V ptipadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZVZ. Veskeré viceprace schvélené ve
zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zaddavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce

se prednostné pouZiji jednotkové ceny obsaZené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, naleZi cena pfimérené zvysena urcend jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdmci zménového fizeni tak, aby neohrozil Fadné
pInéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navySeni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoZzdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutec¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provddéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly vdobé podpisu
Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto clanku ¢i jakakoliv dalsi ujedndani téchto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisi ve stavebnim
deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci i
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichZ potfeba vyvstane v misté
provadeéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.
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18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENi POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel a? do
okamiiku fadného predani prisluiné Casti Dila, tzn. podpisu pfisluiného Zéapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dUsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpisti nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu vzniklou na zakladé radné
uplatnénych narok( tretich osob, vzniklych v disledku poruseni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd vyplyvajicich z uplatnéni prav
tretich osob k dusevnimu ¢i pramyslovému vlastnictvi, které bylo soucasti plnéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, Ze poruseni prav tretich prav
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu a na vlastni naklady, aby
Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, 7e ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimofadna nepredvidatelna a neprekonatelnd
prekazka vznikld nezavisle na jeji vlli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 obcanského
zakoniku. Prekazka vznikla ze skddcovych osobnich pomérl nebo vznikla aZ v dobg,
kdy byl skidce s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl
sklidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho vsak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim
nejsou dotceny naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle
Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze €. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

Zhotovitel odpovidd za véechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
pfedani a pfevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v pribéhu zarucni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplisobeny po prechodu
nebezpedi Skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZz nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichZz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat
prava z nich kdykoliv v pribéhu zarucni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zplUsobené:
19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,
19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zdvazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zpUsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zeleznicni svrSek a geometrické usporadani koleje (uzity material) v trvani
2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych most(, tunelll a celoplos$né izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni casti Dila vCetné casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocind béiet ode dne predéni a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlzZe Dilo, nebo jeho vadou dotéenou
Cast Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nemuze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dot¢ené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaruéni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pfeda Objednateli pfislunou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentd samostatné doddvanych od jinych zhotovitel( (vyrobci)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicll ode dne predani a
prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V pripadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 meésicli, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V pripadé, Ze Objednatel v zaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zdkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné

celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, pocind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény bézet nova zarucni doba v délce 24 mésicu.
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19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

19.19

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pripadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jind
opravnéna osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
pfedchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribéhu zarucni
doby zjisti, 7e Dilo nebo Cést Dila ma vady, poZzadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni a
Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni v
dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapo&it s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude dorucéeno ozndmeni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, e Dilo nebo Cést Dila ma vady vietné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ih(té pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimérené |hlté stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouZije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady Ucelné vynaloZil, do 30 dni od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pftip.
Objednatelem urcené |h(té, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba oprdvnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k dhradé. Objednatel ma pravo vyuZit k dhradé naklad(i na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad ¢i zadrzné.

Jestlize nemuUZe byt vada uc¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadri
pisemny souhlas, miZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty Casti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvySil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad o
uplné naklady na ndhradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstranovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnUl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a ndklady strany odpovédné za ndklady na odstranéni vad.
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20.

19.20

19.21

19.22

V pfipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do ticeti (30) dnl od zjisténi této skute¢nosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu zCeny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného préva z vad. V ptipadé, Ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cést dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzit k Uhradé nakladl na provedeni
nahradniho Dila nebo Césti Dila, &i k Uhradé svého ndroku na poskytnuti pfimérené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad ¢i zadrzné.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo treba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

20.4

V ptipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penéZzitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysSi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovdny za soucast
nahrady skody.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim radné provedené Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
zceny za pfislusnou Cast Dila za kaidy zapocaty den prodleni, pficem? ndroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy Cdi
plynouci z pravnich predpisd tim nejsou dotceny.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ihity urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad, véetné vad v zarucni dobé, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 %
zceny dotéené Casti Dila za kaidy piipad a za kaidy zapocaty den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V pripadé, Ze v pribéhu realizace stavby nebo v pribéhu zaruéni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, staniéni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napdjeni nebo osvétleni, ohfevl
vyhybek apod.) v dobé trvani del$i nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 0,05 % z ceny dotéené Césti
Dila za kazdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni
pIné vyse penale uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravci. Prokaze-li Zhotovitel,
Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho cinnosti nebo z
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20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

vlastnosti doddvanych casti Dila, popf. které zpUsobil svou ¢innosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouZije.

V ptipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nebude pokracovat v provadéni Dila, je
Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5% z celkové Ceny Dila
za takovy pripad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢&asti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté i
jeho casti.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5%
z ceny véech doteenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, Zze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Subdodavatele neZ toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotcéeny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost radné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické c¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni.

V pripadé, Ze Zhotovitel odifekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy ptipad vyluky u kaZdého
dotceného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatreni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel z divodl na strané Zhotovitele prekroci dobu trvani vyluky
nebo samostatnou etapu vyluky (pouze v pripadé etap, které nejsou ve stejné casové
poloze nebo nejsou ve stejném mezistaniénim Useku nebo ZST), uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun ¢eskych) za kazdych zapocatych 10
min. zpoZzdéni kazdého vlaku.

20.11.1 Smluvni pokuta za prekroceni doby trvani vyluky nebo samostatné etapy
vyluky se neuplatni v pfipadé:

a) prvnich 10 min. prekroceni doby trvani vyluky u vlaku osobni dopravy,
b) prvnich 60 min. pfekroceni doby trvani vyluky u vlaku nakladni dopravy,
¢) pokud nema vliv na jizdu vlaku.

20.11.2 Plati, Ze prekrocenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé
zahdjena z ddvod( na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah
vyluky dodrzen.
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V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,02% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotcéeny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni pfislib nebo neudrzuje v platnosti bankovni pfislib v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,02% z Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Zze Zhotovitel bez ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢asteéné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3% z celkové Ceny
Dila za kaZzdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachdazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalSi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté”, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy zjistény
pfipad a za kazdy kalendarni den aZz do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Zze predmétni
pracovnici obdrzZeli prlikaz ,,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” nebo prestali vykonavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetné dodrZeni pozadavkl jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1%
z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun ¢eskych) za kazdy zjistény
pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14)
dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun
Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V ptipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost pfedat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy:
jednostotisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do c¢trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdy dalsi den, aZ
do dne, kdy preda TDS pfedmétnou zpravu o postupu praci.
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V pripadé, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic
korun ceskych) za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou pouZije pro uUcely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly uréeny Projektem, pfipadné, na néZ pro takové ucely nebyla
uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za Ucelem
provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narokl opravnén po
Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic
korun ceskych) za kaZzdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kazdou takto
neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Zze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kaZzda osoba, kterd se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele,je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy ptipad poruseni této povinnosti.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je
uvedeno vysSe, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy$i 0,05% z ceny dotéené Casti Dila za kaZdy zapocaty den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu Skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzddavaji prava na sniZzeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

211

Kromé jinych divodd, vyplyvajicich z pravnich predpisii je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila deldim neZ
Sedesat (60) dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trvd i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nespini
svoji povinnost predloZit a udrZovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.
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21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil dasledek poruseni
povinnosti ve stanovené pfimérené Ihité.

21.1.5 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.6 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdasadé
veskerého prospéchu z Dila nebo C3sti Dila.

21.1.7 Zhotovitel porusi povinnost, Ze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.8 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohldasen upadek, Zhotovitel sdm poda dluznicky ndvrh na zahdjeni
insolvencniho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé ndakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona ¢.
182/2006 Sh., o Upadku a zplUsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahdjeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt
jako kterykoli z uvedenych ukonl nebo udalosti.

21.1.9 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu uplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

21.1.10 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.11 Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem €.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, Ze kaidy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, mlze Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.8 a 21.1.9 téchto Obchodnich podminek
mUlzZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzZitou ucinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:
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21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veSkerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace,
za néZ obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vréati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadeéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mlze Objednatel dokondéit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel prdvo na udhradu
prokazatelnych nakladi za:

21.7.1 prace, které byly na Dile provedeny do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za Cast Dila v rdmci jiné Casti Dila;

21.7.2 zafizeni a materidly, které Zhotovitel objednal pro zhotoveni Dila do dne
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz
dodavku je Zhotovitel povinen pfijmout: tato zafizeni a materialy se stavaji
okamzikem jejich zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemz Zhotovitel je
povinen je Objednateli vydat v misté urceném TDS;

21.7.3 odstranéni pomocnych praci a vybaveni Zhotovitele ze Stavenisté a
navraceni téchto véci do provozovny Zhotovitele na tizemi Ceské republiky.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle predchdazejiciho odstavce ve vztahu k préci,
zafizeni a materidlu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

221

22.2

22.3

22.4

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepiSe Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnli poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval
TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné ¢astky vice neZ Sedesat (60) dnd
od vyprseni lhaty splatnosti pfislusného danového dokladu a doruceni
pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je G¢inné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téZz TDS.
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22.5 Ustanoveni odst. 21.5 az 21.8 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

23. RESENi SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti sni, budou postoupeny pfislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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