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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.  Ucel a rozsah predmétu dila

1.1.1. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby , Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf — Praha hl. n.,

IIl. ¢ast — Praha HostivaF — Praha hl. n.“, kterd je jednou ze staveb Zelezni¢niho uzlu Praha a feSi
vstup IV. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru do tohoto Zelezni¢niho uzlu.

Cilem rekonstrukce tratového Useku Praha-Hostivar (mimo) — Praha hl. n. (mimo) je pfedevsim zvyseni
kapacity trati, zkraceni jizdnich dob a zlepSeni pfestupnich vazeb mezi Zeleznici a méstskou hromadnou
dopravou.

1.1.2. Zacatek stavby je v km 177,570, kde stavba navazuje na jiZ probihajici investici ,Optimalizace

tratového Useku Praha HostivaF — Praha hl. n., |. ¢ast — Zst. Praha Hostivar”. Konec stavby je v km
183,640 pred vinohradskymi tunely. Stavba zasahuje Upravami tratového zabezpedovaciho
zafizeni a sdélovacimi sitémi i na dalsi trati ve sméru Praha-Kr¢, Praha hl. n a Praha-VySehrad.
Stavba je umisténa pfevazné na Gzemi MC Praha 10, pouze okrajové &asti stavby zasahuji do
pGsobnosti MC Praha 15, MC Praha 2 a MC Praha 4 a prochazi k.U Hostivar, Stra$nice, Zabéhlice,
Michle, Kré, VrSovice, Nusle a Vinohrady. Stavajici Zelezni¢ni trat BeneSov — Praha, kterd je
vedena pres zastavku Praha-Strasnice bude v ramci stavby preloZzena do soubéhu s trati Praha-
Malesice — Praha-VrSovice a vytvori ctyrkolejny svazek, ktery prochazi jiznim okrajem byvalého
sefad'ovaciho nadraZi Praha-Vrsovice. Jako ndhrada za zrusenou zastavku Praha-Strasnice budou
vybudovany ZST Praha-Zahradni Mésto a zastavka Praha-Eden. V ramci nového prestupniho uzlu
ZST Praha-Zahradni Mésto bude roziifena Pribéiné ulice, jejiz soulasti je zfizeni nové
tramvajové zastavky v podjezdu pod Zeleznici a situovani novych zastdvek autobusl v blizkosti
podjezdu. V zastdvce Praha-Eden a ZST Praha-Vr$ovice budou podchody pro cestujici propojovat
obé strany kolejisté. Zlepsi se tak prostupnost Uzemi pres drazni pozemky a zvysi se bezpecnost a
spolehlivost drazni dopravy diky eliminaci nepovoleného prechazeni pres koleje. Technologie
SZDC budou v Zelezni¢nich stanicich a zastavce situovany v novych technologickych budovach.
Vyznamnym technologickym objektem je vystavba nové trakéni ménirny Zahradni Mésto, ktera
bude napojena na distribu¢ni soustavu PREdistribuce, a.s., 110 kV a nahradi stavajici ménirnu
Tresrovka.

1.1.3. Soucasti predmétu plnéni dila dale je:

a)

b)

c)

Soucasti zakazky jsou veskeré prelozky siti vyvolané stavbou. Zhotovitel stavby zajisti realizaci
preloZek siti v souladu svyjadienimi jejich majiteld ¢i spravch a pfi splnéni vSech podminek
vyplyvajicich ze smluv o zajisténi prelozek ¢. E618-5-4654/2014/B¥ (PREdistribuce, a.s.), ¢. E618-S-
4572/2014/Bf (Prazska plynarenska Distribuce, a.s.), dle zdkona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl
(energeticky zédkon), v platném znéni a smluv o provedeni prekladky a o dotéeni podzemniho vedeni
elektronickych komunikaci a zafizeni vefejné komunikaéni sité ¢. E618-5-128/2015/Bf (UPC Ceska
republika, s.r.o.), ¢. E618-5-4674/2014/B¥ (SITEL, spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s.), . E618-
S-4544/2014/Bt (Ceskd republika — Ministerstvo vnitra), ¢ E618-S-511/2015, v¢. dodatku &. 1, &
E618-S-484/2015/Bf (02 Czech Republic a.s.), €. E618-5-484/2015/BF (SITEL, spol. s r.0) a smlouvy o
preloZce vodovodu nebo kanalizace dle zdkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
verejnou potfebu a o zméné nékterych zakon(, v platném znéni, ¢. E618-S-3159/2015/BF (I. etapa)-
Veskeré smluvni pokuty vyplyvajici z nedodrZzeni podminek uvedenych ve smlouvach hradi
Zhotovitel stavby. Tato povinnost se vztahuje i na pfipadné dal$i smlouvy, které ohledné prelozek
Objednatel uzavie. Vyjadreni spravcd inZenyrskych siti a dosud uzaviené smlouvy o prelozkach
inZenyrskych siti jsou soucasti dokladové ¢asti dokumentace.

zajisténi publicity stavby spolufinancované Evropskou unii z Nastroje pro propojeni Evropy (CEF)
v souladu s Technickymi specifikacemi pro prostfedky propagace (publicity), které jsou soucasti
zadavaci dokumentace. Minimalné jednou za rok bude v deniku s celostatni plsobnosti (napf.
Hospodarské noviny, Dnes, Pravo) zverfejnéna informace v tisku.

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu pfechodnych stavi, prechodné nefunkénosti zafizeni, jejich
provizorni feseni, véetné personalniho zajisténi jejich provozu zdravotné a odborné zpUsobilymi
osobami (napf. provizorni nastupisté, prejezdy a prechody, pristupové cesty, osvétleni, sdélovaci
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e)

f)

g)

h)

zafizeni, zabezpeCovaci zafizeni, informacni zafizeni, nahradni napajeni energiemi vcetné
zadsobovani vodou, odvod, pfip. ¢erpani odpadnich, destovych a drenaznich vod, apod.);

soucasti predmétu dila je zpracovani technologickych postupll provadéni praci, véetné kontrolniho a

zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v jednotlivych etapach wvyluk)

jednotlivych PS a SO, které obsahuji predevsim:

e provadéni hydroizolaci mostnich konstrukci a podchodii, dle TNZ 736280,

e provadéni povrchové ochrany protikorozni i ochrany betonovych konstrukci,

e provadéni injektazi a hloubkového sparovani kamenného zdiva,

e provadéni ochrannych natérovych systémi ocelovych konstrukei SZDC (CD) — S5/4,

e provadéni pilotovych zaklad( a ostatnich zvlastnich zakladani,

o technologicky predpis pro reprofilaci a protikarbonacni natér na povrchovou Upravu
dosavadnich betonovych spodnich staveb,

e technologicky postup provadéni sanaci Zelezni¢niho spodku,

e technologicky postup provadéni rekonstrukce zelezni¢niho svrsku,

e technologicky postup vypinani, zapinani (eventudlné prepinani) provizorniho a definitivniho,
stani¢niho, tratového, pfejezdového zabezpedovaciho zafizeni a sdélovaciho zafizeni,

e opatfeni proti naruseni stability bezstykové koleje v provozovanych kolejich, zajisténi
provozované koleje - napf. pazeni, atd.,

e potrebné zruseni bezstykové koleje v sousednich provozovanych kolejich v jednotlivych
etapach,

e omezeni rychlosti Zelezni¢ni dopravy po ukonceni jednotlivych etap - vySe omezeni a doba
trvani,

e technologie zfizovani bezstykové koleje,

e zabezpeceni stability Zelezni¢niho télesa provozovani koleje pFi provadéni vykopovych praci na
Zeleznic¢nich mostech, umélych stavbdch, zfizovani kanalizaci, odvodnéni, atd.,

e  zajisténi stability Zelezni¢niho svrsku na ¢asti rekonstruovaného mostu pod provozovanou
koleji,

e zajidténi nutné volné 3itky dle CSN 73 6201 na &asti rekonstruovaného mostu pod provozovanou
koleji v jednotlivych etapach rekonstrukce ¢i vystavby objektu,

e stanoveni maximalni rychlosti (dle predpisu €D S5) na ¢asti opravovaného mostu pod
provozovanou koleji na zakladé zplsobu zabezpeceni Zel. svrsku pojizdéné koleje.

cca rok pred instalaci (pfedpoklad v letech 2018 — 2019) svételného signalizacniho zafizeni
v Prlibézné ulici je nutné doprojektovat software pro SSZ a zajistit jeho projedndani s dotéenymi
organy statni spravy. Projekt softwaru a projednani zajisti Zhotovitel,

uchazec pfi ocenéni soupisu praci na provedeni DIO pro realizaci stavby (rekonstrukci méstskych
komunikaci a mostnich objektl) zohledni charakter stavby v intravildnu mésta a dopravni vyznam
stavbou dotcenych komunikaci. Zhotovitele navrhne a projedna aktualni rozsah DIO s dotéenymi
organy (Dopravni podnik hl. m. Prahy, Ropid, Méstské &asti Prahy 2, 4, 10, Policie CR, Technicka
sprava komunikaci hl. m. Prahy, Magistrat hl. m. Prahy),

naklady na nahradni méstskou hromadnou dopravu pfi vylouceni tramvajovych trati v rozsahu dle
projednanych dopravnich opatfeni hradi Objednatel. V pfipadé prekroceni délky navrhovanych a
projednanych vyluk tramvajovych trati hradi zvysené naklady Zhotovitel stavby,

vramci Uprav komunikaci (napf. uprava chodnikovych obrub a prvkd pro osoby se sniZzenou
schopnosti pohybu) a Uprav a preloZek stavajicich inZenyrskych siti mdzZe dojit dle skutecného
aktudlniho stavu kzadsahu i mimo vymezenou hranici obvodu stavby. V takovych prfipadech
Zhotovitel zajisti v koordinaci s Objednatelem, spravci komunikaci a spravci siti doprojednani
potfebného zdboru komunikace ¢i pozemku pro provedeni realizace potfebné uUpravy sité, Ci
komunikace.

soucasti predmétu plnéni je povinnost vitézného uchazece zpracovat a predat Objednateli soupis
praci a dodavek podle své predlozené nabidky ve formatu XML ve strukture dat dle datového
predpisu XC4, povinnost udrZovat aktudlni stav databaze XML béhem stavby a zajistovat veskeré
¢innosti pro monitoring postupu realizace stavby v tomto formatu a strukture dat.
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1.1.4.

Veskeré naklady vyplyvajici z predmétu dila specifikovaného v kap. 1.1.3 jsou soucasti nakladd
Zhotovitele.

1.2.  Umisténi stavby

1.2.1.

Stavba bude probihat pitevainé na zelezniéni trati Ceské Velenice — Praha hl. n. v Gseku 7st. Praha
Hostival (mimo) — Praha hl. n. (mimo) je soucasti celostatni drahy &. 519 (TUDU 1704) Bene$ov u
Prahy — Praha hl. n.

Dale pak v Uuseku Praha Malesice — Praha Zahradni Mésto — Praha Kr¢, ktera je soucasti celostatni drahy
¢. 525 (TUDU 0892) a celostatni drahy € 521 (TUDU 0206) a v Useku Praha Vrovice sef. n. — Praha
Vrdovice os. n. — vwyh. Praha Vys$ehrad, jen? je soudasti celostatni drahy ¢. 525 (TUDU 0892) a celostatni
drahy ¢&. 523 (TUDU 1703).

1.2.2.

Stavba lezi na Gzemi hl. m. Prahy a svymi stavebnimi Upravami a Upravami tratového
zabezpecovaciho zafizeni a sdélovacimi sitémi zasahuje nasledujici katastralni uzemi:

Hostivar koéd katastralniho uzemi: 732 052
Kré kod katastralniho uzemi: 727 598
Michle kod katastralniho uzemi: 727 750
Nusle kod katastralniho izemi: 728 161
Strasnice kod katastralniho uzemi: 731 943
Vinohrady kod katastralniho uzemi: 727 164
VrSovice kod katastralniho uzemi: 732 257
Zabéhlice kod katastralniho uzemi: 732 117

Stavba se nachdzi prevaziné na Gzemi MC Prahy 10, pouze okrajové &asti stavby zasahuji do tizemi MC
Praha 15, Praha 4 a Praha 2. Odbor stavebni Ufadu méstské ¢asti Praha 10 vydal pod, ¢&j. P10-
001323/2011 dne 14.4.2011 rozhodnuti o umisténi stavby, které nabylo pravni moci 21.5.2011.

1.2.3.

Stavba je situovdna prevainé na draznich pozemcich. Na mimodraznich pozemcich budou
realizovany predevSim stavbou vyvolané uUpravy meéstskych komunikaci, vystupy podchodl
v zastdvce Praha — Eden a v Zeleznicni stanici Praha-VrSovice a Upravy inZzenyrskych siti.

2. PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU

2.1. Projektova dokumentace

2.1.1.

Podkladem pro realizaci je Projekt stavby ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf — Praha
hl. n., Il. ¢ast — Praha Hostivar — Praha hl. n.”, zpracovany firmou SUDOP PRAHA a.s. k datu 15. 8.
2015. Kompletni digitdlni verzi této dokumentace obdrZi uchazec¢ jako soucast zadavaci
dokumentace.

2.2.  Souvisejici dokumentace

2.2.1.

2.2.2.

223

2.2.4.

Stavebni povoleni a notifikace byly ziskany na zakladé dokumentace Projektového souhrnného
feseni (PSR) stavby ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf — Praha hl. n., II. ¢ast — Praha
Hostivaif — Praha hl. n.“, zpracovaného firmou SUDOP PRAHA a.s. kdatu 12/2012 a jeho
aktualizace. Tato dokumentace byla podkladem pro dopracovani souhrnného technického reseni
do podrobnosti projektu.

Posuzovaci protokol projektového souhrnného feseni stavby ,Optimalizace tratového useku
Praha Hostival — Praha hl. n., Il. ¢ast — Praha Hostivar — Praha hl. n.”, Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, Stavebni sprava Praha, ze dne 22. 1. 2014

. Schvalovaci protokol projektového souhrnného feseni stavby , Optimalizace tratového Useku

Praha Hostivari — Praha hl. n., Il. ¢ast — Praha Hostivar — Praha hl. n.“, Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, Odbor investicni, ¢j. 3299/2014-07 ze dne 22. 1. 2014
Pti realizaci musi byt splnény podminky vydanych rozhodnuti:

Stavebni povoleni stavby drahy ¢.j. DUCR- 54972/15/Kr

Stavebni povoleni SO 3-20-03.1 ¢.j. P10-110448/2014/01

Povoleni k odstranéni stavby ¢.j. DUCR-13916/15/Kr, ¢.j.DUCR-29511/15/Kr

Povoleni k odstranéni pfechodu ¢.j. DUCR-23452/15/Kr

Povoleni k odstranéni stavby ¢.j. P10-048129/2015
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Povoleni o] kaceni drevin .. R1/P10-125326/2014, 12227/2015/0ZP/H|,
MCP2/004995/2015/0ZP-00ZP/roz.1/chod
Povoleni o umisténi stavby ¢.j. P10-001323/2011

Tato rozhodnuti jsou soucasti zadavaci dokumentace.

2.2.5. Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky dalSich stavebnich povoleni specidlnich stavebnich

a)

b)

c)

uradq, které Objednatel stavby zajistuje. Jedna se zejména o tato povoleni:

Urad méstské ¢asti Praha 10 — Odbor Zivotniho prostiedi, dopravy a rozvoje, Vriovicka 68, 101 38
Praha 10, Vrsovicka 68, 101 38 Praha 10:

e S0 4-20-02.1 Zast. Eden, uprava komunikace pro pési v ul. U VrSovického hrbitova

e S05-20-01.1 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, Uprava komunikace v ul.
Bartoskova a Pod Vinnym potokem

e S0 4-30-02.1 Zast. Eden, pfistupové komunikace pro pési (hl.m. Praha)

e S05-30-02  ZST Praha Vriovice, p¥istup do podchodu z ul. Bartoskovy

Urad méstské &asti Praha 10 — Odbor stavebni, odd. tzemniho a specialniho Fizeni, Vriovicka 68,
101 38 Praha 10, Vrsovicka 68, 101 38 Praha 10:

e S03-81-01 ZST Praha Zahradni Mésto, Gprava Slatinského potoka

e SO 3-70-01.1 7ST Praha Zahradni Mésto, destova kanalizace - retenéni nadrie a
odlucovace lehkych kapalin

e S03-70-02  ZST Praha Zahradni Mésto, kanalizace pro odvodnéni Priibézné ul.

e S03-70-03.1 ZST Praha Zahradni Mésto, p¥ipojky kanalizace k pozemnim objektdm -
retencni nadrz

e S03-71-02  ZST Praha Zahradni Mésto, prelozky vodovodd PVS a.s.

e S04-70-01.1 ZST Vrdovice - obvod Eden, deéfova kanalizace - retenéni nadrz

e S0O5-70-01.1 ZST Vréovice, destova kanalizace - retenéni nadrie a odlucovace lehkych
kapalin

Magistrat hlavniho mésta Prahy — Odbor dopravnich agend, Oddéleni specialniho stavebniho Uradu,
Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1

e S03-30-01.1.17ST Praha Zahradni Mésto, Uprava komunikace v ul. Priibézna (hl.m.
Praha)

e SO 3-30-01.1.27ST Praha Zahradni Mésto, Gprava komunikace v ul. Priibézna (SZDC s.0.)

e S0 3-30-01.2 Nahradni oploceni aredlu AQUA

e S03-33-01  ZST Praha Zahradni Mésto, Uprava tramvajové trati v ul. Pribéina

e 503-34-01  ZST Praha Zahradni Mésto, Gprava TV TT v ul. Priib&?nd

e S03-35-01  ZST Praha Zahradni Mésto, SZZ pfechod v ul. Priibé?na

e S0O3-35-02  7ST Praha Zahradni Mésto, SZZ Pribéznda x Na Padesatém

e S03-35-03  ZST Praha Zahradni Mésto, SZZ Priibézna x Svehlova

e S0O5-34-01  ZST Praha Vriovice, Gprava TV TT v ul. Otakarova

2.2.6. Nékteré stavebni objekty preloZzek a uprav siti nevyZaduji stavebni povoleni. Tyto stavebni

objekty budou realizovany na zakladé vydaného Uzemniho rozhodnuti a na zakladé smluv
s vlastniky siti. Jedna se zejména o tyto stavebni objekty:

SO 2-73-03 Praha Hostivaf - Praha Zahradni mésto, Upravy a ochrana metal. rozvodl
PREdistribuce a.s.

SO 3-73-01 7ST Praha Zahradni Mésto, Upravy a ochrana metal. rozvodd MK a DK spol.
Telefénica 02

SO 3-73-02  ZST Praha Zahradni Mésto, Upravy a ochrana opt. rozvodd DOK spol. Telefénica
02

SO 3-73-03  ZST Praha Zahradni Mésto, Upravy a ochrana metal. rozvodi PREdistribuce a.s.
SO 3-73-04 Praha Zahradni mésto, Upravy a ochrana kabell UPC

SO 3-73-05 Zst.Praha Zahradni mésto, Gpravy a ochrana kabel( Dial Telecom

SO 3-73-06 Zst.Praha Zahradni mésto, Upravy a ochrana kabel( Sitel

S0 3-73-08 Zst.Praha Zahradni mésto, Upravy a ochrana kabelt MTCAG

SO 3-73-09 Zst.Praha Zahradni mésto, Upravy a ochrana kabeld MV
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SO 3-73-10 Zst.Praha Zahradni mésto, tpravy a ochrana kabelt GTS

SO 3-73-11  Zst.Praha Zahradni mésto, Upravy a ochrana kabel& Pragonet

SO 4-73-01 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, Upravy a ochrana metal. rozvodd MK a DK
spol. Telefénica 02

SO 4-73-03 Praha Zahradni mésto - Praha VrSovice, Upravy a ochrana metal.rozvodi
PREdistribuce a.s.

SO 4-73-04 Praha Zahradni mésto - Praha VrSovice, Upravy a ochrana opt.rozvodli DOK
PREdistribuce a.s.

SO 4-73-05 Praha Zahradni mésto - Praha Vr$ovice, Gpravy a ochrana kabelt CEZNet

SO 5-73-01  Zst. Praha Vr3ovice, Upravy a ochrana metal. rozvodd MK a DK spol. Telefénica 02
SO 5-73-03  Zst.Praha Vriovice, Upravy a ochrana metal.rozvodt PREdistribuce a.s.

SO 5-73-04  Zst.Praha Vrdovice, Gpravy a ochrana opt.rozvod DOK PREdistribuce a.s.

SO 5-73-05 Zst.Praha Vriovice, Upravy a ochrana kabel&i UPC

SO 3-72-01  ZST Praha Zahradni Mésto, prelozka plynovodu STL

SO 3-72-02  ZST Praha Zahradni Mésto, pielozka plynovodu NTL

SO 6-84-01 Praha Hostivar - Praha hl.n., dopravni opatreni

SO 2-62-01 Praha Hostivar - Praha Zahradni Mésto, km177,962 - Uprava rozvodu vn 22kV PRE
distribuce a.s.

SO 3-62-06 ZST Praha Zahradni Mésto, most v km178.798, ulice Priibé#na - tprava kabel( DP
Tramvaje

SO 3-62-07 ZST Praha Zahradni Mésto, most v km178.798, ulice PriibéZna - tprava verejného
osvétleni ELTODO a.s.

SO 3-62-09 ZST Praha Zahradni Mé&sto, most v km 8.295, ulice V Korytech - Gprava veFejného
osvétleni ELTODO a.s.

SO 3-62-10 ZST Praha Zahradni Mésto, km 6,820 - Gprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.
SO 3-62-11 ZST Praha Zahradni Mésto, most v km178.798, ulice Pribéina - Uprava rozvodu vn
22kV PRE distribuce a.s.

SO 3-62-12  ZST Praha Zahradni Mésto, most v km178.798, ulice Priibéna - Gprava rozvodu nn
PRE distribuce a.s.

SO 4-62-06 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, ulice U Slavie - Uprava kabelG DP
Tramvaje

SO 4-62-07 Praha Zahradni Mésto - Praha Vrsovice, ulice U Slavie, Nad Slavii, Pod Altanem -
Uprava verejného osvétleni ELTODO a.s.

SO 4-62-08 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, km 180,735 - Uprava rozvodu vn 22kV PRE
distribuce a.s.

S0 4-62-09 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, ulice U Slavie, Nad Slavii - GUprava rozvodu
vn 22kV PRE distribuce a.s.

SO 5-62-06  ZST Praha VrSovice, most v km 182,741, ulice BartoSkova, Nad Vinnym potokem -
Uprava verejného osvétleni ELTODO a.s.

SO 5-62-07 ZST Praha Vrsovice, most v km 183,310, ulice BartoSkova, Ukrajinskd - Uprava
verejného osvétleni ELTODO a.s.

SO 5-62-08 ZST Praha Vr3ovice, ulice VrSovicka, Peruckd - Uprava verejného osvétleni ELTODO
a.s.

SO 5-62-09 ZST Praha VrSovice, most v km182,520, ulice Bartoskova, Nad Vinnym potokem -
Uprava rozvodu vn 22kV PREdistribuce a.s.

SO 5-62-10 ZST Praha VrSovice, most v km 183,310, ulice Bartoskova - Uprava rozvodu nn
PREdistribuce a.s.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné

realizovanymi akcemi a to i cizich investor(, které ptrimo s predmétnou akci souvisi nebo ji
mohou ovlivnit. Soucasti plnéni dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci, poskytovani a
rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod. Naklady vyplyvajici

7224



57og]

Sprava zelezniéni dopravni cesty

,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf — Praha hl. n.,
. ¢ast — Praha Hostivar — Praha hl. n.“
Pfiloha €. 2c¢) — Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

z koordinace staveb hradi Zhotovitel. Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi
investicemi a opravnymi pracemi:

~u

LOptimalizace tratového Useku Praha Hostivaf — Praha hl. n., I. ¢ast — Zst. Praha Hostivai“ je stavba,
ktera by méla byt dokoncena, a na niz by stavba, ktera je predmétem zakazky, méla navazovat.

.Rekonstrukce zastfe$eni haly 7st. Praha hl.n.“ je stavbou SZDC s predpokladanym terminem
dokonceni 09/2017, ktera by méla probihat ¢aste¢né v soubéhu.

.DOZ Praha-Uhfinéves — Praha hl.n.— Praha Vysoany” je stavba SZDC, zajistujici dalkové
dispecerské tizeni z CDP Praha na Balabence. V soucasné dobé se pripravuje PD. V pribéhu stavby
je nutno provést ¢asovou koordinaci pfedevSim s ohledem na pFepojeni Useku Praha-Hostivaf —
Praha-Vrsovice do dispecerského pracovisté v budové CDP Praha.

Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernoice (mimo) je stavbou SZDC, jejiz realizace se
predpoklada v soubéhu se stavbou.

LETCS Praha Uhtinéves — Votice” a ,ETCS — I. koridor Usek Kralupy n. VIt. — Praha - Kolin” stavby
SZDC, zajistujici doplnéni staveb v Zelezni¢nim uzlu Praha o evropské zabezpe&ovaci zafizeni ETCS
L2. Zabezpecovaci zafizeni v posuzované stavbé je pro toto doplnéni pripraveno.

,Praha 10 — Strasnice, MaleSice, poklddka kabelového vedeni 110 kV TR Jih, Ménirna Zahradni
mésto, TR Maledice” je investici PREdistribuce, a.s, kterd podmifiuje napojeni ménirny SZDC na
distribucni soustavu 110 kV.

LPraha 10 — Stradnice, Michle, Kabel NN — Napojeni ménirny Zahradni mésto” je investici
PREdistribuce, a.s, kterd zajistuje vlastni spotfebu technologické ¢asti ménirny, kterd je v majetku
PREdistribuce, a.s.

S ohledem na stavenistni dopravu, dopravni omezeni je nutnd koordinace predevsim s témito

stavbami v ochranném pasmu drahy:

- LVystavba kanalizaéniho sbérace Folimanka“, kde investorem je Praiska vodohospodarska
spolecnost, a.s., resici vystavbu druhé vétve kanalizacniho sbérace Folimanka, jehozZ trasa se
dotyka Vrsovic, Vinohrad, Nusli a Nového mésta.

- ,RTT Priibé&ind — Svehlova“, kde investorem je Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s., FeSici
rekonstrukci tramvajové trati v Useku ulice V OlSinach k zastdvce Na Padesatém a v Useku
kfizeni ulic Svehlova — Topolova a Svehlova — HostivaFska.

- LPolyfunkéni aredl Pribézna“, kde investorem je AQUA SPOL, spol. sr.o., feSici vyuZziti arealu
pro vystavbu bytovych, administrativnich a polyfunkénich budov v ndavaznosti na napojeni na
Pribéznou ulici.

- ,PribéZznd — Na Padesatém, KK 0.370-0.710-0.626", kde investorem je TSK hl. m. Prahy, feSici
novou kabelovou trasu SSZ systému fizeni a regulace méstského silni¢niho provozu v ulicich
PribéZna a Na Padesatém.

- ,Stavebni Upravy STL plynovodu a pripojek, ul. Bohdaleckd, U VrSovického hrbitova“, kde
investorem je Prazska plyndrenska Distribuce, a.s., feSici pfipojeni a stavebni Upravy STL
plynovodu v ulicich Bohdalecka a U Vrsovického hrbitova.

- ,Bélehradska a okoli — stavebni Upravy STL a NTL plynovodi, P2“, kde investorem je Prazskd
plynarenska Distribuce, a.s., reSici pripojeni a stavebni Gpravy STL a NTL plynovod( v ulicich
Bélehradskd, Pod Karlovem, Sarajevska, Rejskova, Fricova, ZaviSova az Namésti Bratfi Synk(“.

- ,U Seradisté, Pod Soutratim, Na LouZi, Praha 10, ¢. akce 999 661", kde investorem je TSK hl. m.
Prahy, fesici rekonstrukci ulic U Sefadisté, Na Louzi, Pod Soutratim v Praze 10 — VrSovicich.
Jednd se o rekonstrukci stavajicich komunikaci. Nutnd je koordinace objizdnych tras béhem
stavby a realizace prelozek siti a odvodnéni Zeleznicni trati v oblasti rekonstruovaného mostu
pres Bartoskovu ulici.

- ,Rekonstrukce tramvajové trati VrSovicka (Otakarova — Kubanské nameésti)“, kde investorem je
Dopravni podnik hl. m. Prahy a.s. a Technickd sprava komunikaci hl. m. Prahy, fesici
rekonstrukci tramvajové trati, trolejového vedeni, Upravu SSZ a pfilehlych komunikaci a
chodnik( mezi ulici Otakarova a Kubanskym naméstim.

- ,Na Padesatém, SU, P10, & akce 2009-1025-00695%, kde investorem je TSK hl. m. Prahy, fesici
rekonstrukci komunikace Na Padesatém v Useku V Rybnickach — Prlibézna (ZC).

- ,Vystavba trasy D metra”. Nutnd je, v pripadé realizace, koordinace objizdnych tras béhem
stavby.
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i)  Ostatni stavby predepsané ke koordinaci jsou uvedeny ve vyjadreni TSK.

4. ZVLASTNIi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.

Vseobecné

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

Pro veSkera zafizeni stavenist€ musi Zhotovitel zajistit povoleni vsouladu se zdakonem
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

V ptipadé, ze Zhotovitel bude poZadovat nad ramec POV poskytnuti pozemku, ke kterému ma
Objednatel prdvo hospodafit, musi byt tento pozadavek preddn Objednateli nejméné Ctyfi
mésice pred predpoklddanou dobou najmu pfedmétného pozemku.

V lokalité byvalého seradovaciho nadrazi (lokalita zafizeni stavenisté a recyklaéni zakladny) je
mezi ulicemi V Korytech a U VrSovického hrbitova uvaZzovana souvisejici cizi investice PRE
distribuce, a.s., pokladka kabelu 110 kV (,,Praha 10 — Strasnice, MaleSice, pokladka kabelového
vedeni 110 kV TR Jih, Ménirna Zahradni mésto, TR MaleSice” je investici PREdistribuce, a.s, kterd
podmifiuje napojeni ménirny SZDC na distribuéni soustavu 110 kV). Vzhledem k faktu, e ptes
kabel v dobé realizace kolejisté povedou pfistupy pro stavenistni dopravu a trasa kabelu bude
pojizdéna stavenistni technikou Zhotovitele drazni stavby, je nutna koordinace se Zhotovitelem
souvisejici stavby za ucelem urceni mist prejizdéni kabelové trasy. Ve zkoordinovanych mistech
bude nutné kabel 110 kV ulozit do chranicek. V jinych mistech nebude moZné do prostoru
stavenisté budouciho kolejisté vjizdét z divodu zamezeni poskozeni nového kabelového vedeni.

Veskerou potfebnou ostatni ochranu inzenyrskych siti pod staveniStnimi prejezdy a
komunikacemi zajisti Zhotovitel.

Stavenistni komunikace a provizorni/docasné stavenistni prejezdy hradi Zhotovitel. Zhotovitel
tyto naklady zahrne do nabidkové ceny. Nad rdmec soupisG praci Zhotovitel dale naceni a
rozpusti v nadkladech objektl pfipadnou Upravu komunikaci po stavbé, zabory prostranstvi,
potfebnych pozemk( a dalsi predpokldadané Uzemni naroky, které predpoklada Zhotovitel
vyuZivat.

Zhotovitel pred zahdjeni realizace stavby projedna s Magistratem hl. m. Prahy a Méstskou Casti
Prahy 10 aktudlni moZnosti nahradni vysadby. Nahradni vysadba bude provedena na pozemky
uréené MHMP a MCP10 v mnoZstvi udané projektem stavby a dle vydanych rozhodnuti o
povoleni ke kaceni drevin. Upozornujeme, Ze provedeni udélené nahradni vysadby rozhodnutim
o povoleni ke kidceni MC Praha 10 musi byt uskuteénéno jiz v rozmezi podzim 2016 — podzim
2017. RovnéZ upozoriiujeme na povinnost Zhotovitele informovat (v predstihu min. 10 dni)
starostku MC Praha 10 a Odbor Zivotniho prostiedi, dopravy a rozvoje (Bc. Pecanek) o zapoceti
kaceni dle udéleného rozhodnuti.

Doporuéeny Casovy harmonogram praci v pribéhu stavby je vazan na projednané vyluky a
béhem celé doby vystavby je moZno plynule realizovat vsechny dalsi prace tak, aby byla
dodrZena Ihita vystavby 40 mésicl. Objednatel poZaduje, aby ukonceni vylukovych praci nebylo
planovano na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné v pracovni dny po 16.00 hod.

Rozhodujici milniky doporuceného ¢asového harmonogramu:

. Pf¥i zpracovani harmonogramu je nutné vychazet zjednotlivych stavebnich postupl
uvedenych v ¢asti dokumentace ,organizace vystavby” projektu stavby a dodrzet sled mnozstvi
a délku predjednanych vyluk.

Zhotovitel vrdmci zafizeni stavenisté zajisti pro supervizi stavebnich praci pracovniky SFDI
uzamykatelnou mistnost o minimalni ploge 13 m? ktera se bude nachazet na staveniti nebo
v jeho blizkosti a bude vyhrazena pouze pro tento Ucel. Mistnost bude vybavena kancelarskym
nabytkem o minimalnim rozsahu: 2x stdl, 3x Zidle, 3x skfifi na dokumenty, 1x Satni skfin.
Soucasti zajisténi mistnosti bude také pripojeni k elektrické siti, zajiSténi pristupu k socidlnimu
zafizeni a zajisténi uklidu 1x tydné, pripadné dle moznosti i pfipojeni k internetu a klimatizace.
Naklady na zfizeni, provozovani a likvidaci tohoto zazemi jsou soucasti ceny za Dilo.

4.1.10. Z projednavani této akce s dotcenymi organy, organizacemi a vlastniky dotéenych nemovitosti

vyplynuly nésledujici podminky pro realizaci této stavby. Uplnd znéni vyjadieni dotéenych
organizaci a organl statni spravy jsou soucasti dokladové casti projektové dokumentace. Tyto
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podminky jsou soucasti plnéni predmétu dila a uchazedi o realizaci této stavby je zapracuji do své
nabidky:

4.1.10.1.

4.1.10.2.

4.1.10.3.

4.1.10.4.

4.1.10.5.

Stavebnik dodrzi podminky zavazného stanoviska HZS hl. m. Prahy, Sokolskd 62, 121 24

Praha 2, ¢.j. HSAA-16396-3/2012 ze dne 16.1.2013:

- na prekladanych vodovodnich fadech, véetné vodovodl €D, budou umistény pozarni
hydranty (pfednostné nadzemni) s parametry podle €SN 73 0873,

- prostupy vzduchotechnického potrubi poZarné délicimi konstrukcemi budou provedeny
podle ¢l. 4.2. SN 73 0872 a pfi jejich provedeni budou respektovany pozadavky
projektd ASHS (napf. tésnost a automatické uzavirani pti signalizace poZéaru
autonomnimi hlasici),

- v prabéhu vykopovych a stavebnich praci pro inZenyrské sité musi byt zachovan pfistup
do okolnich stavajicich objektl, zajistén pristup k stdvajicim uliénim poZarnim
hydrantlim a ovladacim armaturam stavajicich inZzenyrskych siti,

- okolni komunikace musi byt udrZovany trvale ve sjizdném a prljezdném stavu pro
pozarni techniku, t.j. zachovat alespon jeden jizdni pruh Sitky 3,0 m,

- pfipadnou uzavirku komunikace nebo jeji ¢asti oznamte pisemné 15 dnl predem
Hasi¢skému zachrannému sboru hl. m. Prahy v Praze 2, Sokolskd 62, operacnimu
stfedisku nebo na tel.: 950 850 101-107.

Stavebnik dodrii podminky stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy, Rytifskd 404/12,

Praha 1 ¢.j. HSHMP 60630/2012 ze dne 10.5.2013 a to zejména:

- Hluk ze stavebni c¢innosti nesmi v chrdanéném venkovnim prostoru prekracovat
hygienické limity akustického tlaku LAeq 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin, LAeq 60 dB v
dobé od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin a LAeq 45 dB v dobé od 22 do 6 hodin. V
pripadé lokalit a praci, kde nelze podminku splnit, bude pfed zahajenim stavebnich praci
pozadano o Casové omezené povoleni pro provozovani nadlimitniho hluku.

- Ke kolaudac¢nimu fizeni bude predlozen protokol o méreni hladin hluku v chranéném
venkovnim prostoru a v chranéném venkovnim prostoru staveb, kterym musi byt
prokazano, Ze jsou dodrzeny hygienické limity hladin hluku. Zaroven musi byt
prokazano, Ze po realizaci stavby nedoslo ke zhorseni akustickych podminek. Pfislusné
hygienické limity jsou LAeq,,16h 70dB pro denni dobu a LAeq,8h 65 dB pro no¢ni dobu.

-V pripadé nedodrZeni hygienickych limitd musi byt navriena a do kolaudace
zrealizovana dalsi protihlukova opatfeni.

- Po vybéru Zhotovitele stavby poZaduiji aktualizovat hlukovou studii ze stavebni ¢innosti
pro obdobi vystavby v ndvaznosti na pfipadné casové omezené povoleni pro
provozovani nadlimitniho hluku.

Stavebnik dodrzi podminky stanoviska Povodi Vitavy, s.p., Grafickd 36, 150 21 Praha 5, zn.

111444/2014-263 ze dne 5.1.2015:

-V zaplavovém Uzemi nesmi byt skladovan stavebni material a latky, které by mohly
zpUsobit ohroZeni jakosti vody nebo jeji znecisténi. Mechanizacni prostfredky budou
zajistény odpovidajicim zplsobem pred Ukapy oleji a ropnych latek.

- Odvodnéni stavenisté bude zajisténo tak, aby nedochdzelo k podmaceni okolnich
pozemk a ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod.

Stavebnik dodrzi podminky vyjadreni Lesi hl. m. Prahy, Pra¢ska 1885, 106 00 Praha 10 -
Zabéhlice, zn. 1588/14 ze dne 2.1.2015 a to zejména:

- Pfidemontazi mostu v ulici Bartoskova nesmi dojit k znecisténi vodniho toku.

- Organizace Lesy hl. m. Prahy bude zvana na kontrolni dny stavby.

Stavebnik dodrZi podminky vyjddfeni Ropid, Rytifskd 10, 110 00 Praha 1, zn.

OPL/0026/13/Hs ze dne 15.1.2013 a to zejména:

- Zadame o piizvani nadi organizace k piipravé konkrétnich vylukovych opatfeni pfi
jednotlivych etapach stavby (pfiprava vylukovych jizdnich rada v Zelezni¢ni dopravé).
PoZadujeme také prizvani k prfipadnému dalSimu projednani dopravnich opatfeni pfi
omezeni v silni¢éni siti, pokud je komunikace pojizdéna linkami zafazenymi do PID
(véetné méstskych tramvajovych a autobusovych linek).
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Stavebnik dodrZi podminky stanoviska MHMP, odbor méstské zelené a odpadového
hospodéfstvi,Maridnskéndm.2,110 01 Praha 1, &.j. SMHMP/159856a/2015/MZ0/111/114a/
15/Pol ze dne 23.3.2015 a to zejména:

- Stavba bude provedena dle pfilozené projektové dokumentace. V lokalité Nusle:
"Vyustni objekt na stoce D5 - situace a pFi¢ny fez" a v lokalité VrSovice: "Vyustni objekt
na stoce D1 - situace a pficny fez". Rozsah dlazeb v obou lokalitdch bude zaroven
respektovat stavajici tvar ukonceni opevnéni a uvedenymi Upravami nebude zménén
historicky charakter stavajiciho opevnéni.

Stavebnik dodrZi podminky vyjddieni Méstské ¢asti Praha 15 - Ufadu méstské ¢asti, Boloriskd
478/1, 109 00 Praha 10, odbor Zivotného prostfedi, ¢.j. UMC P 15 38450/2012/0ZP/VVa ze
dne 9.1.2013 a to zejména:

- Vyjadreni z hlediska odpadového hospodarstvi dle § 79, odst. 4 pism. b) zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakond, v platném znéni, a § 32
odst. 2 zdkona ¢. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, v platném znéni, a obecné zavazné
vyhlasky €. 55/2000 Sbh. hl. m. Prahy, kterou se vydava Statut hl. m. Prahy, v platném
znéni. Vznikly odpad pozadujeme tridit podle druh( a kategorii a preddvat pouze
opravnéné osobé. Doklady o odstranéni odpadl poZadujeme predloZit po dokonceni
stavby.

Stavebnik dodrii podminky stanoviska Méstské &asti Praha 15 - Utadu méstské &asti,

Boloriska 478/1, 109 00 Praha 10, Odbor dopravy ¢.j. 04647/2013/0D/JBa ze dne 30.1.2013:

- Pted zahdjenim stavby pozadejte pfislusny silni¢ni spravni urad o povoleni vjezdu a
vyjezdu pro stavenistni dopravu s uvedenim trasy stavenistni dopravy.

- Po dobu stavby budou provedena takova opatfeni, aby nedochazelo ke znecistovani
komunikaci stavbou, v pfipadé znecisténi musi byt toto ihned odstranéno.

Stavebnik dodrii podminky stanoviska Méstské ¢asti Prahy 4, Ufadu méstské &asti, odbor

Zivotniho prostfedi a dopravy, Antala Staska 2059/80b, 140 64 Praha 4, zn.

P4/7673/15/0ZPAD/MVI/St ze dne 3.2.2015 a to zejména:

- Z hlediska nakladani s odpady dle ustanoveni § 79 odst. 4 pism. b) zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist (déle
jen zédkon o odpadech), ve spojeni s ustanovenim § 32 odst. 2 zakona ¢. 131/2000 Sb., o
hlavnim mésté Praze, ve znéni pozdéjsich predpisl, a ustanovenim § 4 odst. 1 obecné
zavazné vyhlasky hl. m. Prahy ¢. 55/2000 Sb., HMP, kterou se vydava Statut hlavniho
mésta Prahy, ve znéni pozdéjsich predpisi:

- Pfi stavbé je tfeba postupovat podle "Metodického navodu odboru odpadl pro fizeni
vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi" Ministerstva Zivotniho
prostiedi z ledna 2008. Stavebni odpad bude v maximalni mife predan do zafizeni
uréeného k recyklaci predmétného druhu odpadu a soucasné upozorriujeme na
dodrZeni nize uvedenych povinnosti vyplyvajicich ze zdkona o odpadech:

- Pavodce odpadl ma povinnost predchazet vzniku odpadd a snizovat jejich mnozZstvi a
nebezpecné vlastnosti. U odpadd, které vzniknou, ma plvodce odpadi povinnost zajistit
jejich prednostni vyuZiti (napf. recyklaci), pred jejich odstranénim (napf. skladkovani).
To se tyka i stavebnich odpad( - odpady skupiny 17 dle Katalogu odpad(, s vyjimkou
odpadll obsahujicich azbest, které jsou vylouceny z pfijimani do zafizeni k Upravé
(recyklaci).

- Na sklddce mohou byt odstrariovany pouze ty odpady, u nichZ jiny zplsob odstranéni
neni dostupny nebo by prinasel vyssi riziko pro Zivotni prostiedi nebo riziko pro lidské
zdravi a pokud uloZeni odpadu na skladku neodporuje zdkonu o odpadech nebo
provadécim pravnim predpistm.

- Materialové vyuZiti ma prednost pred jinym vyuZitim odpadt (napfiklad recyklace, pred
energetickym vyuzitim ve spalovné).

- Osoba, ktera predava odpady k vyuziti nebo odstranéni, viz vyse, je povinna nejprve
zjistit, zda osoba, které odpady maji byt predany, je k jejich prevzeti podle zdkona o
odpadech oprdvnéna. K prevzeti odpadll je opravnéna osoba, kterd ma souhlas
(rozhodnuti krajského Uradu) k provozovani zafizeni k vyuZivani, odstrafiovani, sbéru
nebo vykupu odpadl dle § 14 odst. 1) zakona o odpadech, provozovatel zafizeni dle §
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14 odst. 2) zakona o odpadech, za podminek stanovenych v § 17 obec a provozovatel
zafizeni podle § 33b odst. 1 pism. b) zakona o odpadech. V ptipadé, Ze se osoba, které
ma3 byt odpad pfedan, opravnénim k pfevzeti neprokaze, nesmi ji byt odpad pfedan.
Pfed predanim opravnéné osobé je puvodce odpadu povinen odpad shromaZzdovat
utfidény podle jednotlivych druhl a kategorii a zabezpelit jej pred nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem.

Zejména je tfeba dbat na spravné nakladani s pripadnymi nebezpecnymi odpady - napft.
s odpadem obsahujicim azbest, dehet, obaly od barev, atd.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny ve smyslu ustanoveni § 65 zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ZOPK):

V blizkosti navriené stavby v ulici Bartoskova se nachazi nové vysazena alej stromu
dfezovce trojtrnného, kterou je nutné pfi stavbé chranit. Kolem dfevin bude v celé délce
aleje béhem stavby postaven ochranny platek ve vzdéalenosti min. 1,5 m od kmene
strom( po obou strandch, tak aby nedoslo k poskozeni absorpcnich kofenl dfevin
pojezdy mechanizace a skladovanim stavebnich materiall a bylo zabranéno dalsim
moznym poskozenim drevin. Ochrana drevin pred zapocetim stavebnich praci, béhem
nich a po jejich skonceni bude konzultovana s odborniky a pfipadné nutné zasahy do
drevin budou provedeny certifikovanym arboristou.

Stavebnik dodr?i podminky zdvazného stanoviska Méstské &asti Praha 10 - Uradu méstské

Casti Praha 10, VrSovicka 68, 101 38 Praha 10, odbor Zivotniho prostredi, dopravy a rozvoje,

zn. P10-096527/2014 ze dne 16.1.2015 a to zejména:

Z hlediska odpadového hospodarstvi dle § 79 odst. 4 pism. b) zakona ¢. 185/2001 Sb., o

odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisa:

Recyklace stérkového lozZe, které bude opétovné pouzito na stavbé tratového télesa,

bude provadéna mobilnim recyklacnim zafizenim pfimo na pozemcich stavby.

Z hlediska ochrany pfirody a méstské zelené dle § 77 odst. 1 pism. n) zdkona ¢.

114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni:

1) V ramci projektu bude zajisténa prichodnost Gzemim v podobé navrhu na Gpravu
povrchu pozemku ¢&. parc. 2949/9, ¢asti pozemku €. parc. 2945, €. parc. 2949/2 a ¢.
parc. 2949/3 v k.U. Michle jako pochozi zpevnéné plochy spojujici ulici Nad Slavii s
ulici Za Sedmidomky.

2) Soucasti Upravy vyse uvedeného verejného prostoru budou sadové Ulpravy
navazujicich volnych ploch pozemku ¢. parc. 3007/1 k.4. Michle v severni ¢asti v
sousedstvi pozemka CD.

3) Na vySe uvedené pozemky budou umistény nahradni vysadby drevin.

Z hlediska silni¢niho spravniho uUfadu podle zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, v platném znéni a dle zadkona ¢. 361/2000 Sh., o provozu na pozemnich
komunikacich, v platném znéni:

1) Pred realizaci bude Zhotovitel s predstihem (30 dnll) konzultovat ndvrh dopravné
inZenyrskych opatreni a pozada prislusny silni¢ni spravni Grad o vydani dopravné
inZzenyrského rozhodnuti.

2) Béhem realizace stavby budou vyuZivany stdvajici vjezdy do obvodu budouciho
stavenisté. V opacném pripadé pozada vlastnik dotéeného pozemku pfislusny
silniéni spravni Grad o povoleni docasného pripojeni pro Ucely stavenistni dopravy.
Upozornujeme, Ze nékteré z vjezdl navrhovanych k uZivani stavenistni dopravou
neodpovidaji svym stavebné technickym stavem predpokladanému zatizeni a je
nutné pocitat s obnovou dotfené komunikace v rozsahu pfipojeni (vylomené
obruby, propadly chodnik apod.). Komunikace v mistech stavenistnich vjezd( musi
byt udrZovany v poradku a Cistoté. Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt dikladné
ocisténa a ulozeni nakladu musi splfiovat podminky podle § 52 zakona ¢. 361/2000
Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni.

3) Nasledna uprava povrchu komunikaci bude realizovana dle Zasad a technickych
podminek pro zasahy do povrchl komunikaci a provadéni vykopl a zasypl pro
inZenyrské sité vydanych radou HMP ze dne 31.1.2012 ve znéni pfilohy ¢. 1
usneseni RHMP ¢. 127 ze dne 28.1.2014 a poZadavkt TSK hl. m. Prahy.
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4.1.10.12.

4) Po celou dobu stavby bude umoznéna dopravni obsluha a zajistén pristup ke vSem
objektdm dopravné napojenym na stavbou dotcené komunikace.

Déle upozoriujeme:

1) Predlozeny navrh DIO povaZujeme za predbéiny. Jednotliva "aktualni" dopravné
inZenyrskd opatfeni je nutné zavcas s predstihem konsultovat s pfislusSnym
silniénim spravnim Uradem. Toto stanovisko vydané pro ucely stavebniho fizeni
nelze povaZzovat za jejich definitivni odsouhlaseni.

2) Pro dopravu stavebniho materialu pozadujeme v maximalni mozné mire vyuzivat
kolejové dopravy.

3) PoZadujeme, aby ulice V Korytech v Useku U Trati - PribéZna a déle ul. Pribéind a
V OlSinach nebyly pouzivany k "transitni" stavenistni dopravé, ale bylo vyuzivano
sjezdu z lJiini spojky do ul. Chodovskd a dale ul. Bohdaleckd a U Vr3ovického
hfbitova do prostoru stavby Zelezni¢ni zastavky U Slavie a ul. U Plyndrny a Nad
Vinnym potokem do prostoru stavby Zst. VrSovické nadrazi.

4) Pozadujeme, aby nedoslo k soubéhu dopravnich omezeni v ulici Pribézina a V
Korytech. V maximalni mife byl zachovan néjezd na Jizni spojku z ul. Svehlova i pro
IAD a po celou dobu dopravnich omezeni (vyjma Uplnych uzavirek béhem snaseni
mostni konstrukce) v ul. V Korytech, U VrSovického nadrazi a Bartoskova byl v
téchto mistech zajistén prichod pro pési.

5) PoZadujeme véas informovat UMC P10 o navrhovanych objizdnych trasdch MHD a
nahradni dopravé.

6) Upozorfiujeme na existenci dopravni zna¢ky B4 (mimo vozidel se souhlasem MC
Praha 10) v ulici Dubecska. O souhlas s vjezdem nakladnich vozidel (v€etné vozidel
stavby) k budouci technologické budové je nutné si pozadat na 0ZD UMC P10 (p.
Kunc/460).

Stavebnik dodrzi podminky zdvazného stanoviska podle ust. § 104 odst. 9 vodniho zdkona a

souhlasu podle ust. § 17 odst. 1 pism. a) vodniho zdkona Méstské &asti P/Praha 10, Ufadu

méstské ¢asti Praha 10, odbor stavebni Vrsovicka 68, 101 38 Praha 10, ¢.j. P10-030326/2015

ze dne 25.3.2015 a to zejména:

Realizaci stavby ani stavebni cinnosti nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a
povrchovych vod. Veskera pripadna manipulace se zavadnymi latkami musi byt
provadéna tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu Uniku zavadnych latek do povrchovych
nebo podzemnich vod a neohrozily jejich prostredi.

Mechanizacni prostfedky budou zajistény pred ukapy ropnych latek a oleju.

Pfed zahdjenim Ccinnosti spojenych se zachazenim se zavadnymi latkami je nutné
vypracovat plan opatreni pro pripad havarie a predlozZit jej ke schvaleni prislusSnému
vodopravnimu uradu (OZP MHMP).

Stavebni material ani vykopky nebudou skladovany ani ukladany na mistech, z nichz by
mohly byt splaveny do koryta Slatinského potoka a Botice, veskery material bude
neprodlené odvazen mimo zaplavové Uzemi.

Konstrukce Zelezni¢nich mostl nesmi zasdahnout do stavajiciho pratocného profilu
vodniho toku.

Vodopravnimu uradu bude ozndmeno nejpozdéji 7 dni pred zahdjenim stavby jméno a
kontakt osoby odpovédné za zajisténi stavby pro pripad ohrozeni povodni.

Realizaci zdméru ani stavebni ¢innosti nesmi dojit k podmaceni okolnich pozemka.

Stavebnik dodr?i podminky stanoviska MITAS a.s., Svehlova 1900, 106 25 Praha 10, &.j.

278/Pi/2012 ze dne 24.9.2012 a ze dne 19.12.2014 a to zejména:

K pristupu pro stavenistni dopravu pres areal MITAS a.s. k mistu mostu pres maleSickou

trat:

1) cely pozemek pro stavenistni dopravu bude bran jako zafizeni stavenisté
Zhotovitele stavby, a tedy bude fadné oploceno, plotem v kvalité soucasného
oploceni,

2) bude zajistén pristup a prijezd pro VZV voziky majitele k jeho skladidm zvlastni
brdnou z aredlu MITAS a.s.
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3) na stavenisté bude umoZnén pfistup (predany i klice) ostrahy MITAS a.s. a
vzhledem k tomu, Ze v misté se nachdzeji skladové haly MITAS a.s., Zhotovitel
zajisti stfeZeni stavenisté 24 hod.,

4) vsechny plochy budou uvedeny do puvodniho stavu, bude sledovén i stav z
hlediska ekologie,

5) pripadné skody na majetku MITAS a.s. uhradi Zhotovitel stavby

6) v ptipadé, Ze dojde v dalsim pribéhu ptipravy stavby k novym skutecnostem, které
budou v rozporu s predchozimi ujednanimi, pozadujeme tyto skutec¢nosti oznamit a
projednat se zastupci Mitas a.s..

- Souhlas s terénni Gpravou na pozemku k.¢. 1761/1, k.0. Hostivarl v rozsahu dle pfiloZzené
dokumentace. Pozemek bude odevzdan primérené zkultivovan a ekologicky nezatizen -
dohoda Zhotovitel a MITAS a.s. Zpétné oplocen v kvalité sou¢asného oploceni.

- PoZadovana vyluka vlecky MITAS a.s. - maximalné 10 dni, nejlépe v dobé CZD Mitas a.s.,
kterd byvd na prelomu 07 a 08 béiného roku. Vyluku nahldsit nejméné 5 mésict od
zahajeni vyluky.

Stavebnik dodrzi podminky vyjadieni Prazskd teplarenska a.s., Partyzanska 1/7, 170 00 Praha

7,2n.JAR/3718/2014 ze dne 30.12.2014 a to zejména:

- 0O vyluce vle¢ky pozaduji prokazatelné informovat 3 mésice pfedem na adresu Prazska
tepldrenska a.s. - vyrobni Usek (p. Zdenék Cejpek, spravce zafizeni Il)), Partyzanska 1/7,
17000 Praha 7.

Stavebnik dodr#i podminky stanoviska Jifiho Cerného, Maijitel aredlu Mineralni vody, U Trati

38/970, Praha 10 - Strasnice, ze dne 27.2.2015 a to zejména:

- souhlasi za predpokladu, Ze stavbou nebude vlecka zasazena a za predpokladu, Ze o
vyluce vlecky budou prokazatelné informovani 3 mésice pfedem na adresu U Trati
38/970, Praha 10 - Strasnice.

-V pfipadé, Ze dojde v dalsim pribéhu pfipravy stavby k novym skutecnostem, které
budou v rozporu s vySe uvedenym ujedndnim, poZaduji tyto skutecnosti oznamit a
projednat se zastupci vle¢ky Mineralni vody Jifi V. Cerny.

Stavebnik dodrii podminky stanoviska NIPI BEZBARIEROVE PROSTREDI, o.p.s., Havlickova

4481/44, 586 01 Jihlava, zn. 025130004 (13-25-3) ze dne 9.1.2013 a to zejména:

- Stavebni detaily a vybaveni bezbariérovymi prvky budou v realiza¢ni dokumentaci
odpovidat vyhlasce ¢. 398/2009 Sb., véetné jeji piilohy a CSN 73 6110 Projektovani
mistnich komunikaci (zména z 1. Gnora 2010).

Stavebnik dodrii podminky sdéleni CEZ ICT Services, a.s., Duhové 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.

P3A14000060007 ze dne 24.11.2014 a to zejména:

- Pokud dojde k obnaZeni nebo k poskozeni komunikacniho vedeni, kontaktujte nas
prosim na telefonu 211 046 391, 602 193 440 nebo Poruchovou linku 840 850 860.

-V pfipadé, Ze uvazovana akce nebo cinnost zasahuje do trasy komunikacniho vedeni
nebo jeho ochranného pasma, je nutné pisemné objednat vytyCeni komunikacniho
vedeni.

- Pred zapocetim praci je povinnosti stavebnika 15 dni pfedem poZadat o jejich vytyceni
na telefonu 211 046 391, 602 193 440 nebo Zakaznickou linku 840 840 840.

Stavebnik dodrzi podminky vyjadfeni Dial Telecom, a. s., K¥izikova 36a/237, 186 00 Praha 8 -

Karlin, zn. 184N-PZ/3477/11 ze dne 20.11.2015 a to zejména:

- Min. 30 pracovnich dnl pred zahdjenim vykopovych praci vyzve stavebnik formou
objednavky zdstupce nasi spolecnosti k vytyceni nasich siti pfimo na misté stavby.
(Kontakt: 226204400, vytyceni@dialtelecom.cz).

-V zapise o vytyceni budou stanoveny technické a realiza¢ni podminky pro ochranu
zafizeni ve vlastnictvi spole¢nosti Dial Telecom, a.s., pfed investi¢ni vystavbou.

- PoZadujeme, aby zapis o vytyCeni a kontrole podzemniho komunikacniho vedeni
spolec¢nosti Dial Telecom, a.s. byl nedilnou soucasti podkladd pro kolaudaci ¢i predani
stavby.
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Stavebnik dodrzi podminky vyjadieni ELTODO-CITELUM, s.r.o0., Novodvorska 12010/14, 142
00 Praha 4, ¢.j. 4921/14 ze dne 14.11.2014:

- S predloZenou dokumentaci souhlasi za podminek dodrzeni dotéenych €SN, EN, ELT-S-
14 a prilozenych vseobecnych podminek.

Stavebnik dodrzi podminky vyjadfeni GTS Czech s.r.o., Pfemyslovska 2845/43, 130 00 Praha

3, zastoupena spoleénosti SITEL, spol. s r.0., Baarova 957/15 140 00 Praha 4, zn. 1211403121

ze dne 13.11.2014 a to zejména:

-V ochranném pdasmu PV je moino provadét stavebni prace pouze po predchozim
pisemném souhlasu vlastnika PV - Zadost o souhlas se zahajenim praci bude spolecnosti
zaslana 3 tydny predem spolecnosti GTS Czech (Ing. Zapotocky, SITEL).

Stavebnik dodrZi podminky vyjadreni Kolektory Praha, a.s., PeSlova 341, 190 00 Praha 9, zn.
964/010/11/12 ze dne 13.11.2012 a to zejména:

- poZaduji byt pfizvani k pfedani stavenisté.

Stavebnik dodrZi podminky stanoviska Ministerstva vnitra CR, postovni schranka 91, 130 27

Praha 3, ¢.j. SIK4-1-263/K-2007 ze dne 2.8.2007 a 9.6.2010 a to zejména:

- Veskeré zemni prace v mistech soubéhu a kfizeni se sdélovacimi kabely MV musi byt
provadény vyhradné ru¢nim zplsobem.

- Jakakoliv manipulace se sdélovacim kabelem MV smi byt provadéna jen po jejich
predchozim pisemném souhlasu. Kabel MV musi byt pfeméren pred i po manipulaci za
Ucasti pracovnikd MV.

- Zahdjeni vykopovych praci v misté soubéhu a kfizeni se sdélovacim kabelem MV je tfeba
nahlasit alespori 5 dni pfedem na telefon ¢. 974 841 705 - Ing. Jeni¢ek, nebo p. Skoda,
tIf. 974 841 746. Zde je moZné si vyzadat, pfipadné projednat dalsi podrobnosti k véci.

Stavebnik dodrZzi podminky vyjadieni Tirk Telekom International CZ s.r.0., Mistrovska
597/29, 108 00 Praha 10, zn. 058/2014/ila ze dne 8.12.2014 a to zejména:

- Pfi zemnich pracich v blizkosti kabelU a zafizeni v nasi spravé poZadujeme maximalni
opatrnost. Pfi jejich pfipadném naruseni volejte neprodlené dispecink Tlrk Telekom.
Stavebnik dodrZi podminky vyjddreni SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 zn.

1111402770 ze dne 10.11.2014 a to zejména:
-V ochranném pasmu PV je moZno provadét stavebni prace pouze po predchozim

pisemném souhlasu vlastnika PV - Zadost o souhlas se zahajenim praci bude spolec¢nosti
SITEL zaslana 3 tydny pfedem.

- Opravnény zastupce SITEL bude pfizvan k predani stavenisté.

Stavebnik dodrZi podminky vyjadfeni O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22

Praha 4 - Michle ¢.j. 694632/14 ze dne 3.10.2014 a to zejména:

- Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, co
zjistil, Ze jeho zameér, pro ktery podal shora oznacenou Zadost, je v kolizi se SEK a nebo
zasahuje do Ochranného pasma SEK, nejpozdéji vsak pred pocatkem zpracovani
projektové dokumentace stavby, kterd koliduje se SEK nebo zasahuje do Ochranného
pasma SEK, vyzvat spolecnost 02 Czech Republic a.s. ke stanoveni konkrétnich
podminek ochrany SEK, ptipadné k pteloZeni SEK a to v pracovni dny od 8:00 do 15:00,
prostiednictvim zaméstnance spole¢nosti 02 Czech Republic a.s. povéfeného ochranou
sité - Jifi Kovar, tel.: 602 345 135, e-mail: jiri.kovar@o02.cz nebo Pavel Nechansky, te.:
602 263 313, e-mail: pavel.nechansky@o02.cz (déle jen POS).

- Objednatel upozornuje, Ze k 1. 6. 2015 doslo k rozdéleni spolec¢nosti 02 Czech Republic
a.s. a vznikla nova spole¢nost Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN). S touto
spolecnosti je nutno jednat ve véci prekladky verejné telekomunikacni sité.

Stavebnik dodrzi podminky vyjadireni TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K

cervenému dvoru 25a, 130 00 Praha 3, zn.1311401595 ze dne 10.11.2014 a to zejména:

-V ochranném pasmu PV je mozZno provadét stavebni prace pouze po predchozim
pisemném souhlasu vlastnika PV - Zadost o souhlas se zahajenim praci bude spolec¢nosti
TeliaSonera (SITEL) zasldana 8 tydny predem.

- Opravnény zastupce TeliaSonera (SITEL) bude pfizvan k predani stavenisté.
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4.1.10.26.

4.1.10.27.

4.1.10.28.

4.1.10.29.

4.1.10.30.

4.1.10.31.

4.1.10.32.

4.1.10.33.

4.1.10.34.

Stavebnik dodrZi podminky vyjadfeni T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 149

00 Praha 4, zn. UR/57628/14-12, E4A807/14 ze dne 1.12.2014 a to zejména:

- Upozorfiujeme, 7e pii provadéni stavebnich praci je nutné dodriet platné normy €SN
pro soubéh a kiizeni telekomunikacnich kabeld, zejména €SN 736005 a déle vykopové
prace provadét rucné.

- Kontaktni pracovnici T-MobileCzech Republic a.s.: p. Jan Chrpa - tel. 236 099 824, p. Jan
Karnik - tel. 236 099 814, p. Petr Spindler - tel. 236 099 633, p. Martin Marek - tel. 236
099 639, e-mail: vystavba@t-mobile.cz.

Stavebnik dodrZi podminky vyjadieni UPC Ceskd republika, s.r.o., ZaviSova 5, 140 00 Praha 4,

zn. ¢.j. 2298/2014 ze dne 6.11.2014 a to zejména:

- Spole¢nost UPC souhlasi s umisténim a realizaci stavby s tim, Ze stavebnik nebo jim
povérena treti osoba dodrzi uvedené podminky véetné Vseobecnych podminek ochrany
VVKS spolecnosti UPC, které jsou soucasti tohoto vyjadreni.

Smlouva o budouci smlouvé ndjemni mezi LUKON Investment a. s. a Spravou Zelezni¢ni
dopravni cesty, s. 0. ze dne 8. 10. 2010 a dodatek ¢. 1 ke smlouvé o budouci smlouvé
najemni ze dne 16. 7. 2014.

- Budouci ndjemce - investor stavby je opravnén dat predmét najmu dle Clanku Ill. odst.
1., pism. g) této smlouvy, do podnajmu Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje uzavfit
s budoucim pronajimatelem najemni smlouvu s nalezitostmi dle Clanku IIl. této smlouvy
a dodrZet podminky uvedené v ¢l. IV. této smlouvy.

Smlouva o smlouvé budouci ndjemni ¢. E618-S-2648/2015/Bf mezi Mrkvi¢kova Jindfiska a
Spravou Zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0.

- Zhotovitel se zavazuje dle ¢. I, bodu 3., této smlouvy uzavfit s budoucim
pronajimatelem najemni smlouvu, respektovat podminky k uzavieni najemni smlouvy a
soucasné se zavazuje splnit podminky budouciho pronajimatele stanovené v ¢l. Il., bodu
6., této smlouvy.

Smlouva o uzavieni budouci smlouvy najemni ¢. E618-5-0636/2013/Ma mezi SPORTOVNI

KLUB SLAVIA PRAHA a Sprdvou Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, ze dne 16. 5.

2013

- Zhotovitel se zavazuje dle ¢ 1., bodu 3., této smlouvy uzavfit sbudoucim
pronajimatelem najemni smlouvu.

v

N&djemni smlouva ¢&. E618-5-674/2015/Bf mezi Ceskd republika — Ministerstvo obrany a
Spravou Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, ze dne 7. 7. 2015

- Investor se zavazal k pInéni ze smlouvy bez prevodu zavazk( na Zhotovitele. Zhotovitel
je opravnén dle ¢l. 2., bodu 2.2, této smlouvy, pfedmét najmu pouze uzivat po dobu
trvani praci.

Smlouva o smlouvé budouci ndjemni ¢. E618-S-5086/2014/Bf mezi PRO.IMO s.r.0. a Spravou
Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, ze dne 23. 3. 2015

- Zhotovitel se zavazuje dle ¢l. 1., odst. 3., této smlouvy, uzaviit s budoucim
pronajimatelem najemni smlouvu a soucasné se zavazuje splnit podminky budouciho
pronajimatele stanovené v ¢l. Il., odst. 6., 7., 10., této smlouvy.

Smlouva ndjemni ¢. E618-5-3245/2015/Bf mezi AQUA SPOL, spol. s r.o. a Spravou Zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace,

- Investor se zavazal k pInéni ze smlouvy bez prevodu zavazk( na Zhotovitele. Zhotovitel
je oprdvnén dle ¢l. Il., této smlouvy, pfedmét najmu pouze uzivat po dobu trvani praci.
Zhotovitel je povinen postupovat pfi stavebni ¢innosti v aredlu pronajimatele v uzké
spolupraci s pronajimatelem.

Ze smluv_o smlouvach budoucich najemnich vyplyvd pro Zhotovitele povinnost uzavfit
svlastniky dotéenych nemovitych véci - pozemkd ndjemni smlouvy, vcetné platby
najemného, s vyjimkou smlouvy ¢ E618-S-674/2015/BF (Ceska republika — Ministerstvo
vnitra) a ¢. E618-5-3245/2015/BF (AQUA SPOL, spol. s r.o.).
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4.1.10.35. Smlouvy o pravu provést stavbu uzaviené v souladu s ust. § 110 zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o

uzemnim_pldnovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), v platném znéni, s vlastniky
nemovitych véci — pozemki - dotéenych stavbou

- Zhotovitel se zavazuje respektovat a plnit podminky vlastnikll uvedenych v téchto
smlouvach.

4.1.10.36. Smlouvy o smlouvach budoucich o zfizeni vécného brfemene uzaviené v souladu s ust. §

1785 a nasl. a § 1267 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku, v platném znéni,
s budoucimi povinnymi jako vlastniky hemovitych véci — pozemkt - dotéenych zafizenim ve
vlastnictvi budoucich opravnénych

- Zhotovitel se zavazuje respektovat a plnit podminky budoucich povinnych jako vlastnik(
pozemkd, které jsou dotéeny stavbou Objednatele, resp. Upravou ¢i ochranou zafizeni,
které je ve vlastnictvi budoucich opravnénych uvedenych v téchto smlouvach. Zejména
je nutné plnit povinnosti v terminech uvedenych ve smlouvach a to nejen smérem
k budoucimu povinnému a budoucimu opravnénému, ale i smérem k Objednateli
(predavani geometrickych plan Zhotovitelem Objednateli v terminech tak, aby byl
Objednatel schopen dodrZet Ihity ke zpracovani a uzavieni smluv o zfizeni vécného
bfemene a nevznikl ze strany povinného z vécného bfemene narok na smluvni pokutu
za pozdni plnéni ze strany Objednatele). Veskeré smluvni pokuty vyplyvajici
z nedodrzeni podminek uvedenych ve smlouvach hradi Zhotovitel.

4.2. Doklady prekladané Zhotovitelem

4.2.1.
4.2.2.

Zhotovitel se zavazuje prokazat odbornou zpusobilost dle kap. 6 OP.

Doklady upravujici odbornou zpuUsobilost musi osvédcit odbornou zplsobilost samotného
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro dodavatele pfislusnou ¢innost
vykondvat.

4.3. Realizacni dokumentace stavby

4.3.1.

4.3.2.

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni realizacni projektové dokumentace, zpracované
v podrobnostech, uréujicich zdvazné pozadavky tvarové/hmotové, materidlové, technologické
a technické, dispozicni a provozni, mnozZstvi, jakost a charakteristické vlastnosti stavebniho dila
a instalovanych zafizeni nutnych k provedeni stavby, véetné dokumentace vyrobni, montazni
a dilenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb na draze pro provadéni stavby,
vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., ptiloha . 6) prioritné u:

provoznich soubord stani¢niho, tratového a prejezdového zabezpeéovaciho zafizeni véetné
navaznosti v profesich sdélovaciho zafizeni, vCetné zapracovani provizornich stav( sdél. a zab.
zatizeni v souladu s POV,

provoznich soubori sdélovaciho zafizeni,

provozni budovy TM Zahradni Mésto SO 7-40-01,

provoznich soubor( v ¢asti D3.1, D.3.2 (PS 7-04-03, 7-04-04, 7-04-05), D.3.3, D.3.6 souvisejicich
s TM Zahradni Mésto a v ndvaznosti na ¢ast technologie R110 kV v investici PRE Distribuce, a.s.
u ostatnich PS a SO v pfiméreném rozsahu,

zhotoveni podrobné Zavérecné zpravy odpadového hospodafstvi o evidenci druhl a mnozstvi
odpadd, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo zneskodnéni, v¢. oprdvnéni osob, jimZ byly odpady
predany.

Soucasti nabidky bude radkovy casovy harmonogram praci, vcetné platebniho kalendare
zahrnujici termin vypracovani realizacni dokumentace, koordinaci se soubézné probihajicimi
stavbami Objednatele pfipadné soubézné probihajicimi stavbami cizich investor(, vylukovou
¢innost s maximalnim vyuZitim vylukovych cas(, uzavirky pozemnich komunikaci, prechodové
stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan) a veskeré prace a dodavky pod Zhotoviteld.

V ¢asovém harmonogramu praci je nutno respektovat nasledujici poZadavky a terminy:

a)
b)

4.3.3.

termin zahajeni a ukonceni stavby
pozadavky vyplyvajici ze stanovisek organ(i vefejné spravy a ostatnich dotéenych subjekt(
Zadavatel poZaduje dodriovani a maximalni vyuZiti pridélenych vylukovych c¢asd, tomu

odpovidajici nasazeni lidskych a technickych zdroji a pfipadné zavedeni 12 hodinového
sménného provozu.
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4.3.4.

4.3.5.

Na zakladé daného objemu financnich prostfedkd stavby potvrzeného Objednatelem, predlozi
Zhotovitel kazdoroéné do 1/Q pftislusného roku aktualizaci harmonogramu praci, vcetné
platebniho kalendare 1x v tisténé formé a 1 x digitalné.

Stavba , Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf — Praha hl. n., Il. ¢ast - Praha Hostivaf —
Praha hl. n.”“ byla ve fazi ,celkovy navrh” (projektové souhrnné feseni) kladné posouzena
notifikovanou osobou na shodu s technickymi pozadavky na interoperabilitu bez dopliujicich
podminek. Zpracovani pfipadnych zmén vyplyvajicich z Technickych specifikaci interoperability,
které budou platné pro notifikaci stavby ve ,fazi vyroby” je, v€etné ziskani samotné notifikace,
soucasti pInéni predmétu dila a uchazedi o realizaci této stavby je zapracuji do své nabidky.
Obsahem notifikace stavby tratového Useku Praha Hostivaf — Praha hl. n. bylo posouzeni na
shodu s technickymi pozadavky na interoperabilitu pro strukturalni subsystémy CCS, INI a ENE,
pfip. dalsi poZzadované v dobé zpracovani. Vysledkem notifikace bylo ziskani certifikatd (ovéreni
notifikovanou osobou) dle platné legislativy.

Zajisténi sledovani shody z hlediska Interoperability (pfipadnych zmén) jiz v prdbéhu stavby je
povinnosti Zhotovitele. V pfipadé dopadu téchto zmén na realizaci nebo nasledné ziskani
notifikace je povinen tyto skutecnosti neprodlené oznamit Objednateli.

V CR zabezpeduje pfedmétnd posouzeni notifikovana osoba:
Vyzkumny Ustav Zelezniéni, a.s. (VUZ), Novodvorska 1698, 142 01 Praha 4 - Branik.

4.4. InZenyrské objekty

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

Stavba je provaddéna v intravilanu hlavniho mésta Prahy. Z toho plynou stisnéné podminky na
celou stavbu. V obvodu stavby se nachazi velké mnozstvi jak draznich siti, tak siti cizich spravca
z CehoZ plyne potieba podrobné koordinace pfi vystavbé jednotlivych PS a SO a podrobné a
presné vytyceni jednotlivych inZenyrskych siti, které se mohou vyskytovat v jinych polohach nez
udavaji ziskané podklady v dokumentaci stavby.

Veskeré mostni objekty jsou limitovany z hlediska ¢asu vystavby, prostoru na pfipadna zafizeni
stavenisté a velkého dopadu do individudlni, méstské hromadné a Zeleznicni dopravy.

Vzhledem k mnozstvi inZenyrskych siti a jejich prelozek bude komplikovana a na koordinaci
naro¢nd rekonstrukce a rozsifeni Pribéziné ulice, v které je navic poZadavek na castecné
umoznéni provozu MHD a IAD (viz. ¢ast B.8 Dopravni opatfeni) po dobu realizace stavby.
Soucasti predmétu dila je dale:
vyziskané vyhybky a kolejové pary uréené k regeneraci preveze, uloZi a protokoldrné preda
oblastnimu reditelstvi (sprava trati) Zhotovitel po predeslém projednani,
provedeni regenerace uzitého materidlu, ktery bude vramci stavby znovu pouzit v rozsahu
daném projektovou dokumentaci a prislusSnymi draznimi predpisy Zhotovitel ocenil ve své
nabidce. Konkrétni rozsah regenerace a jeji cena bude stanovena odbornou komisi Objednatele
az po vyziskani jednotlivych materidld a uréeni provedeni pfislusnych poloZek regenerace a
konecénd cena bude upravena pfi realizaci.
korozni méreni z hlediska ochrany proti bludnym proud(im,
stanoveni minimalnich zemnich odporu jednotlivych zafizeni,
Zhotovitel je povinen koordinovat prace na Zelezni¢nim spodku s ostatnim profesemi. Poklddka
kabelovych tras a s ni spojené zasahy do vybudované zemni plané (vykop ryh) by méla byt dle
moznosti provadéna jesté pred Upravou rovinatosti zemni plané a jejim hutnénim. Pokud to
neni mozné, musi byt vykopané ryhy po zasypani upraveny tak, aby byla dodrzena predepsana
mira zhutnéni zemni plané a také jeji rovinatost v predepsaném sklonu, popf. nepropustnost.
Obzvlasté pak pokladka chranicek musi byt zkoordinovana tak, aby chranicky byly poloZzeny do
odkryté zemni plané, fadné zasypany a zasyp zhutnén a az pak doslo k finalni Gpravé zemni
pldné. Je nepfipustné chranicky osazovat do hotové zemni plané nebo uZ pres zfizenou
konstrukéni vrstvu,
vSechny vyhybky budou od vyrobce vybaveny nalezitostmi dle Technické specifikace novych
vyhybek soustavy UIC 60 a S 49 2. generace (Smérnice SZDC &. 77),
namdhané soucasti vyhybek, u nichz je to projektem predepsdano, budou navrziené
s pojizdénymi plochami zpevnénymi tepelnym zpracovanim (JPP). VSechny nové a regenerované
vyhybky budou vybaveny valeckovymi stolickami,
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4.5.  Trakcni a energicka zatizeni

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

4.5.9.

4.5.10.

4.5.11.

Naro¢nym objektem na vystavbu je dale rekonstrukce trakéniho vedeni v Zst. Praha VrSovice.
Organizace vystavby a poZadavek na zajisténi provozu ve stanici, v€etné zastavovani vlakl a
pohyb cestujicich, vyvolaly v SO trakéniho vedeni vyprojektovani velkého mnozstvi provizornich
stavd.

Prestavba Zst. Praha VrSovice (kolejisté, nastupisté, podchod, pristfesky pro cestujici apod.) bude
ndroc¢na také z hlediska prostorovych narokd na vystavbu za pIného provozu stanice.

Trakéni ménirna TM Zahradni Mésto, nové vybudovana v ramci stavby, nahradi stavajici
kapacitné nevyhovujici ménirnu Tresnovka. Trakéni ménirna TM Zahradni Mésto bude na zakladé
Smlouvy o smlouvé budouci o pfipojeni na napétové hladiné VVN (E618 -S0287/2013/Ma) a
dodatku ¢. 1 k této smlouvé pfipojena k distribu¢ni soustavé PREdistribuce, a. s. na napétové
hladiné VVN 110 kV. V provozni budové trakéni ménirny SO 7-40-01 budou na zakladé vydaného
stavebniho povoleni umisténa technologickd zafizeni v majetku SZDC, s.0. a v majetku
provozovatele distribu¢ni soustavy PREdistribuce, a.s.

Soucasti nabidky uchazeée jsou veskeré PS a SO v majetku SZDC, s.o. tykajici se TM Zahradnf
Mésto s vyjimkou PS 7-04-03 TM Zahradni Mésto, rozvodna 110 kV — technologie, ¢ast SZDC.

Dodavka zapouzdieného rozvadéce 110 kV jako celku (spole¢né s PS 7-04-01 TM Zahradni
Mésto, rozvodna 110 kV — technologie, ¢ast PREdistribuce, a.s.) je zajistovana SZDC, s.o. a
PREdistribuce, a.s. na zakladé samostatné verejné zakazky na dodavku technologie zapouzdiené
rozvodny. Zadavatel predpokldda, Ze vitézny uchaze¢ na dodavku technologie zapouzdiené
rozvodny 110 kV bude zndm nejpozdéji do zahdjeni stavby. V pfiloze zaddvaci dokumentace
pfiklddame navrh smlouvy s budoucim dodavatelem technologie rozvodny 110 kV, ze kterého je
zfejmy rozsah Cinnosti zajistovanych v ramci této dodavky.

Technologické provozni soubory v majetku PREdistribuce, a.s.

- PS 7-04-01 TM Zahradni Mésto, rozvodna 110 kV - technologie, ¢ast PREdistribuce, a.s.

- PS 7-04-02 TM Zahradni Mésto, rozvodna 110 kV - systém kontroly a fFizeni, ¢ast
PREdistribuce, a.s.

- PS 7-04-02.1 TM Zahradni Mésto, rozvodna 110 kV - technologie pro vlastni spotiebu, ¢ast
PREdistribuce, a.s.

nejsou soucasti nabidky uchazece, ale jsou zcela v reZii PREdistribuce, a.s., kterd si zajisti dalsi
stupné projektové dokumentace, dodavky a montaz.

Soucasti zakazky stavby drahy je zajisténi stavebni pfipravenosti a koordinace s investicemi
PREdistribuce a.s. s cilem zajistit zprovoznéni trakéni ménirny TM Zahradni Mésto v terminu dle
zpracovaného ¢asového postupu praci.

PREdistribuce, a.s. doda vterminu do 10/2016 realiza¢ni projektovou dokumentaci (RD)
technologie rozvodny 110 kV, ¢asti PREdistribuce, a.s. Na zakladé této RD Zhotovitel stavby
SZDC, s.o. vdobé 11/2016 — 03/2017 zajisti vypracovani RD stavebni &asti provozni budovy
trakéni ménirny TM Zahradni Mésto a RD pro technologii rozvodny 110 kV, €asti SZDC. RD budou
vzajemné koordinovany.

Soucasti stavebni pfipravenosti pro montdz technologie rozvodny 110 kV je dle ¢l. 3.2.1 dodatku
¢.1 ke smlouvé budouci o pfipojeni také osazeni vodotésnych a plynotésnych kabelovych
prichodek. Redlna poloha a typ prichodek bude odsouhlasen ze strany PREdistribuce a.s.

Investice PREdistribuce, a.s. ,Praha 10 — Strasnice, Malesice, pokladka kabelového vedeni 110 kV
TR Jih, Ménirna Zahradni meésto, TR Malesice” a ,Praha 10 — Strasnice, Michle, Kabel NN —
Napojeni ménirny Zahradni mésto“ budou realizovany v roce 2018 v soubé&hu s investici SZDC,
s.0. Sohledem na polohu kabell 110 kV je soucasti investice PREdistribuce, a.s. téZ zaloZeni
kabelovych chrani¢ek pro prejezd stavenistni dopravy. Redlnd poloha téchto chrani¢ek bude
v pribéhu stavby vzajemné koordinovana.

PFi pouZiti odpinacd s kruhovou vypinaci drahou bude Zhotovitel dokladovat zplsob ochrany
obsluhy pred pfimymi t¢inky elektr. oblouku vzniklého pfi provoznim spinani dle CSN 33 3231 ¢l.
3.7.5,
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4.5.12.

Ukolejnéni je Zhotovitel povinen zrealizovat v souladu s pozadavkem na dodrzeni parametr(
zatizeni omezujiciho napéti podle CSN EN 50122-1 ed. 2 pfiloha F a dodrieni meznich hodnot
dotykovych napéti podle kapitoly 9 téZe normy.

4.6. Vyziskany material

4.6.1.

Material kolejového loZe je v majetku Objednatele, ktery preferuje jeho maximalni opétovné
vyuZiti. Na zakladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti téZzenych materialG
kolejového loZe a vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni Cinnosti Objednatele. Obecné u
vSech materidl(, a zvlast u recyklovatelnych (Stérkové loze, povrchy komunikaci, pfip. dalsi), musi
Zhotovitel vramci realizace dila pfednostné vyuZit materidl ze zdroju stavby misto nakupu
nového, ktery by v kone¢ném dlisledku znamenal neefektivni nakladani s financnimi prostiedky a
neekologicky pristup, ke kterému je Zhotovitel zavazan touto zadavaci dokumentaci.

4.7.  Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

4.7.1.

4.7.1.1.

4.7.1.2.

4.7.2.

Zhotovitel je povinen dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti ochrany ZP a ochrany verejného
zdravi. Zhotovitel se zavazuje, 7e bude podnikat opatFeni k ochrané ZP na staveniiti i mimo né a
branit Skoddam v dusledku znecisténi, hluku nebo jinych pficin vznikajicich jako dusledek
moznou miru sniZi vliv stavebnich praci na ZP a zdravi obyvatel, a to zejména hluku, prachu,
popilku, koure, plynd, par, pach(, pevnych a tekutych odpadd, svétla, stinéni a vibraci. Zhotovitel
bude respektovat a dodrzovat veskeré podminky udélenych vyjimek ze zakazu v tomto Uzemi a
stanovisek organti ochrany ptirody:

Zavér zjistovaciho fizeni SZn. S-MHMP-480322/2008200P/VI/EIA/571-2/Nov ze dne 18. 12.
2008. Zde se jedna predevsim o nasledujici podminky:

- Hlavni mésto Praha poZaduje: Zcela nezbytné vyloucit naruseni vodniho reZzimu lokality
VKP Mokrady Triangl béhem praci

- CIZP poZaduie: V obdobi vystavby by stavebni dviir mél mit nepropustnou plochu pro
stani techniky se zfizenou moZnosti likvidace Ukapl k ochrané povrchovych a
podzemnich vod.

- Odbor ochrany prostfedi MHMP upozorfuje: Povodriovy pldn musi byt predloZzen
spravci vodnich tokd Boti¢ a Slatinsky potok a nasledné prislusSnému povodrovému
organu.

- Havarijni pldan musi byt schvalen vodopravnim ufadem OOP MHMP.

Rozhodnuti MHMP, odbor Zivotniho prostiedi dle § 56 o povoleni vyjimky ze zakazl dle
zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ze dne 24. 9. 2013 SZn.
568839/2013/1/0ZP/V-522/R-105/Kr _a SZn.568839/2013/1/0ZP/V-522/U-153/Kr. Zde se
jedna predevsim o nasledujici podminky:

- Minimalizovat rozsah kaceni a provadét ho v obdobi listopad — bfezen

- Likvidace pokacenych drevin stépkovanim bude provedena mimo VKP Triangl

- Veskeré stavebni prace v kontaktu s VKP nebudou provadény v noc¢nich hodinach

- Stavebni prace na vyméné Stérku (atd.) provadét, v kontaktu s VKP, pouze z kolejisté
v obdobi od srpna do konce fijna

- Prace na Zel. télese budou podléhat odbornému biologickému dozoru

- Vlokalité odstavného kolejisté mezi trati a Lidlem v ulici V Korytech, realizovat
kompenzacéni opatreni pro zlepseni biotopu ropuchy zelené (vytvoreni periodickych
tinék, ukrytld, prosvétleni od naletu). Realizace téchto opatfeni bude podléhat
biologickému dozoru a bude minimalné 14 dni predem oznamena a konzultovana
s organem pfirody

Ekologicky (biologicky) dozor

Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.
Pfedevsim dodrZovani obecné ochrany ptirody, rostlin a Zivocichd. Stavbou bude dotéen registrovany
vyznamny krajinny prvek Mokrady Triangl, Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit, po dohodé
s Objednatelem a pred zahdjenim veskerych praci, ekologicky dozor odborné zplisobilou osobou a
pravidelné v mésicnim intervalu informovat Objednatele o pribéhu dozorovani prostfednictvim
prabéinych zprav. Ekologicky dozor se zaméfuje na predméty ochrany v Uzemi, potencionalni
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prekroceni zakona a na dodrZovani podminek rozhodnuti (vyjimky) pro danou cinnost. Jednotlivé
prabéiné zpravy budou na zavér stavby vyhodnoceny a shrnuty do zavérecné zpravy, kterda bude
predloZena nejpozdéji ke kolaudaci stavby. Zprava bude obsahovat i souhrn vSech nakladli vynaloZenych
na poZadovany ekologicky dozor v priibéhu realizace této akce.

4.7.3. Kaceni drevin
- Pri provadéni stavby Zhotovitel neposkodi dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby a bude je

v

chranit v souladu se zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni a
vyhlaskou €. 189/2013 Sh., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb.,
v platném znéni, kdceni dfevin Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za dodrzeni pfislusnych
pravnich predpisd jak pro dreviny rostouci mimo les, tak i vlesnich porostech a neprekroci
stanoveny rozsah kaceni dle schvédleného projektu (dale jen P) a pfislusného rozhodnuti o povoleni
ke kdceni. Zhotovitel dodrii veSkeré podminky udélenych rozhodnuti o povoleni ke kaceni ¢.j.
R1/P10-125326/2014 ze dne  18.2.2015, 12227/2015/0ZP/JHI ze dne  9.3.2015,

MCP2/004995/2015/0ZP-00ZP/roz.1/chod ze dne 16.2.2015.

- Upozorfiujeme, 7e provedeni udélené nahradni vysadby rozhodnutim o povoleni ke kdceni MC
Praha 10 musi byt uskutecnéno jiz v rozmezi podzim 2016 — podzim 2017. Rovnéz upozoriiujeme na
povinnost Zhotovitele informovat (v pfedstihu min. 10 dni) starostku MC Praha 10, Odbor Zivotniho
prostiedi, dopravy a rozvoje (Bc. Pecanek) a Objednatele o zapoceti kaceni dle udéleného
rozhodnuti.

- Dale upozornujeme, Ze nesmi dojit k poskozeni nové vysazenych stromu v ulici Bartoskova v oblasti
nového vyusténi podchodu v Zst. Praha VrSovice.

4.7.4. Odpady

Zhotovitel se zavazuje, Ze se stava nositelem plné odpovédnosti za dodrZeni ustanoveni zakona C.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zédkonu, v platném znéni, vSech pravnich
poZadavkd a predpisi Objednatele. Zhotovitel pfedloZi Objednateli ke kolaudaénimu Fizeni doklad —
zadvérecnou zpravu odpadového hospodafstvi o evidenci druhlG a mnozstvi odpad(, o jejich uskladnéni,
vyuZiti nebo zneSkodnéni v¢. opravnéni osob, jimz byly odpady predany. Je potfeba, aby byl vidy
respektovan seznam predkladanych dokladl uvedeny v predpisu Objednatele. Dale Zhotovitel
Objednateli sdéli, kde bude dle zakonnych poZadavkd uchovavat potifebné doklady k nakladani s odpady.
Zavérecna zprava bude zpracovana dle platného interniho predpisu SSZ.

4.7.5. Vzorkovani

Vzorkovani bude probihat rovnéZ za Ucasti spravce pozemku (tratmistra, ¢i jiné odpovédné osoby),
specifikace vzorkovani bude uréena odborné zpUsobilou osobou a zastupcem Zhotovitele odpovidajiciho
za nakladani s odpady.

4.7.6. Hluk a vibrace

Zhotovitel bude pIné respektovat zavazné stanovisko Hygienické stanice hlavniho mésta Prahy (dale jen
HSHPM) s €.j.: S-HSHMP 60630/2012/00752/2013 ze dne 10. 5. 2013. Zhotovitel na vlastni naklady bude
aktualizovat hlukovou studii ze stavebni Cinnosti, kterou bude konzultovat s Objednatelem, pred
zaslanim na HSHMP. Na zakladé hlukové studie hluku ze stavby zvoli Zhotovitel vhodné pfijezdové a
odjezdové trasy pro vozidla stavby a zajisti minimalizaci jejich prasnosti v pribéhu stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést méreni hladin hluku a vibraci pred zahdjenim stavebni cCinnosti a
postupné po zahajeni provozu na funkénich nebo ucelenych ¢astech dila.

V souladu s podminkami stavebniho povoleni stavby drahy budou pfed stavbou a po stavbé provedena
méreni hluku na pozemcich a v objektech v aredlu firmy LUKON Investment, a.s.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1. Zhotovitel oslovi tfi mésice predem provozovatele dotéenych vlecek a projedna s nimi vyluky.

5.1.2. Provizorni stavenistni prejezdy budou opatfeny uzamykatelnou zdvorou a stfezeny dozorcem
prejezdu, ktery bude v kontaktu s vypravéim prostfednictvim telefonu. Prejezd bude v zakladni
poloze uzavien. Vyprojektovani a schvaleni prejezdu je véci Zhotovitele stavby.

5.1.3. Provizorni prechod v ZST Vriovice bude trvale stieZen zaméstnancem Zhotovitele proskolenym
z drdznich predpisd, ktery bude v telefonickém kontaktu s vypravéim stanice. V misté prechodu
budou umistény navésti Misto zastaveni. Dale bude umisténa cedule s ndzvem Sluzebni prechod
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5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.
5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.
5.1.17.

5.1.18.

5.1.19.

5.1.20.

5.1.21.

vstup zakdzan v misté stdvajiciho pfistupu z éela nastupisté. Rychlost vlakd v misté prfechodu
max. 30km/h.

Naklady na provizorni pfechody a pfejezdy, v€etné jejich stfeZeni hradi Zhotovitel.
Béhem stavby bude kromé kratkodobych vyluk zajistén pfistup k napajeci stanici Tresnovka.

Zhotovitel v co nejvétSi mozné mife vyuZije pro ndvoz a odvoz materidlu Zelezni¢ni dopravu
(nakladka na Zelezni¢ni vozy u Dalkové koleje v nakladovém obvodu ve Strasnicich s prepravou
do ZST Stara Boleslav).

Zhotovitel oslovi spolec¢nost MITAS a.s. ve véci prijezdu stavenistni dopravy pres aredl. Jedna se
o pfijezd k SO 2-20-02. Pfistup byl pfedbézné projednan a je soucasti pfiloh TZ (¢as F. Organizace
vystavby). Pfedbézné zastupci spolecnosti vyslovili souhlas s moznym vyuZitim ploch v blizkosti
mostu SO 2-20-02 jako ZS za podminky, Ze plochu si Zhotovitel sdm vyklidi a oploti.

Pti vystavbé propustku SO 2-20-01 v SP ¢.8 bude nejdfive vybudovana cast pod k.¢.1 a po cca 1
mésici zacne realizace pod k.€.2 tak, aby vystavba v misté VKP Trianglu zacala nejdfive v zafi.

Z ul. V Korytech je v misté nové budovaného mostu navrzena pfistupové komunikace na stavbu
vpravo ve sméru jizdy kolem objektu ¢.p.1536 na pozemku 4503, k.U. Strasnice. Po dobu
prijezdu stavenistni dopravy je nutno tento objekt monitorovat a zamezit jeho poskozeni
stavenistni dopravou.

Zhotovitel v dostate¢ném predstihu pred zahajenim pfeprav materiald po silnicich 1., II. a Ill. t¥id
v majetkové spravé RSD CR, Stiedoceského kraje a hl. m. Prahy kontaktuje provozni tsek RSD CR,
Spravu a udrzby silnic a TSK a projedna s nimi harmonogram a mnozstvi preprav z hlediska
koordinace pfipadnych oprav na téchto trasach, dale definitivné stanovi mista vjezdl a vyjezd
ze stavby. Pfed zahajenim preprav bude tfeba zdokumentovat stadvajici stav dotéenych
komunikaci (fotodokumentace, videozdznam) a tento zaznam predat spravci silnic. Po skonceni
preprav projednat jejich pfipadnou opravu, pokud dojde k jejich poskozeni v pfi¢inné souvislosti
se stavbou.

Po dobu stavby musi byt vidy zachovan pfistup alespon z jedné strany do ONJ a DKV. Zastaveni
provozu ve sméru MaleSice — Zahradni Mésto — Kr¢ nepfesdhne 24 hodin nepfetrZité. Vyluky
smér ONJ (vjezd nebo odjezd) a vyluky zastavujici provoz ve vice nez jedné tratové koleji VrSovice
— hlavni nadrazi budou prednostné navrhovany na vikendové a svatecni dny.

V ZST Vrdovice je navrZeno postupné zprovoznéni podchodu pro cestujici ve sméru od Nusli.

S ohledem na maximalni povolenou uzavirku ulice Pribézina v obdobi letnich prazdnin, je
potreba se na tuto uzavirku materialové, ale i kapacitné pfipravit. Realizovat v co nejvétsi mozné
mite prelozky inZ. siti v predstihu, stejné tak jako souvisejicich SO.

Ve stavbé jsou navrzeny kratkodobé nékolika denni vyluky na provizorni prepojeni, zejména na
tyto stavebni postupy je tfeba se dopredu pfipravit (mechanizmy, material, pracovni sily)

Limituji z hlediska terminu dokonceni stavby je mimo jiné dokonceni vystavby technologické
budovy v Edenu, i zde je potfeba radna priprava Zhotovitele na realizaci SO, véetné koordinace
navazujicich SO a PS.

Postupy vyZzadujici sou¢innost DU musi respektovat pracovni dobu tradu.

Bude-li to mozné stanovi Zhotovitel hranici kolejovych Uprav v jednotlivych postupech tak, aby
nebylo nutné regulovat kolejové obvody, které nemusi byt stavebni Upravou zasazeny.

Zhotovitel je povinen obvod stavby fadné oplotit a strezit, je zodpovédny za nechranéné, odkryté
a provizorni kabelové trasy v obvodu stavby.

Zhotovitel je povinen ochranit stavajici infrastrukturu pred poskozenim béhem stavby, zejména
se jednd o stavajici inZenyrské sité a stavajici koleje, pres které jsou navrzeny stavenistni
prejezdy a zdokumentovat jejich stav pred a po stavbé.

Zhotovitel stavby musi pozadavky na jednotlivé vyluky Zelezni¢niho provozu predem projednat
se zastupci Objednatele, OR Praha, GR SZDC — odborem operativniho fizeni a vyluk a viemi
dotcenymi dopravci. Pozadavky bude Zhotovitel predkladat elektronicky v tabulkové podobé
v terminech stanovenych predpisem Objednatele.

Vhodnou lokalitou pro recyklaci Stérkového loze je plocha v misté nakladové obvodu ve
Strasnicich. Proto je v rdmci stavby navrZena primarné recyklace stérkového loZze na misté stavby
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5.1.22.

5.1.23.
5.1.24.

5.1.25.

5.1.26.

5.1.27.

5.1.28.

5.1.29.

5.1.30.

5.1.31.

5.1.32.

u Délkové koleje v nakladovém obvodu Strasnice. V pripadé vyuziti plochy Zhotovitelem, zajisti
ten veskerda potfebna povoleni pro provoz mobilni recyklacni zakladny. Podminkou tohoto feseni
je kladné projedndani provozu mobilni recyklacni zakladny ze strany Zhotovitele stavby (byla
povolena pro |. &&st stavby ZST Praha-Hostivaf). Pokud by Zhotovitel neobdrzel povoleni
k provozovani mobilni recyklaéni zdkladny, lze recyklaci provadét napfiklad ve schvaleném
recykla¢nim stredisku firmy KARE s.r.o. v Zabéhlicich. V tomto pripadé oslovi Zhotovitel zastupce
spolecnosti Ctyfi mésice predem a projednd s nim predpokladané mnozstvi recyklovaného
materidlu a frekvenci navozu. Jedna se o cas potiebny k opétovnému ziskani osvédceni
k recyklaci Stérkového loze. Pro umoZnéni recyklace bude nutno na ndklady Zhotovitele polozit
kolej propojujici zhlavi a kusou koleje v aredlu ONJ v dl. cca 250m, véetné zapojeni do zab. zaf.

Zahdjeni provadéni tprav komunikaci a prejezdli v jednotlivych lokalitach musi byt ohlaseno i na
operaéni stfedisko HZSP SZDC - JPO Praha, Chodovska 1430/3a, 141 00 Praha 4 - tel. 272 77 41
25 popf. 972235150, v dostatecném predstihu pro zajisténi potfebnych opatreni.

Pro provizorni stavy je nutny soucasny chod obou trakénich méniren TreSfiovka a Strancice.

Zhotovitel zajisti veskeré nalezitosti (vC. i pripadnych personalnich) potiebné pro zfizeni a provoz
pracovnich (docasné zfizenych) prejezd(. Rovnéz zajisti veskeré nalezZitosti (vC. i pripadnych
persondalnich) pro zjistovani volnosti trati na zhlavich stanic v dobé aktivace provizorniho i
definitivniho SZZ a TZZ, nebudou-li takové informace bezpe¢né indikovany vypravéimu
v dopravni kanceldfi.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom smyslu,
Ze mu umozZni uzZivat prostory a vybaveni pro praci pracovniho tymu Objednatele. Soucinnost
bude spocivat v poskytnuti nezbytnych kancelafskych prostor vybavenych nabytkem pro TDS, a
koordinatora BOZP, vCetné energii, vytapéni a vody a parkovacich mist atd. Naklady na vyse
uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce Zhotovitele a jsou tak soucasti nakladl na zafizeni
stavenisté.

Zhotovitel musi na vyloucenych zafizenich dopravni cesty ucinit takova opatreni, aby na
provozovanych kolejich byla omezeni tratové rychlosti co nejkrats$i a negativné neovliviiovala
zpracovany vylukovy GVD.

Po vytyCeni kabelovych tras a prfed zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen svolat
jednani v jednotlivych Zeleznic¢nich stanicich a mezistani¢nich Usecich za ucasti Zhotovitele
projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpefovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych
podzhotovitelll a Objednatele. Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a
zkoordinovat provadéni vykopovych praci s pracemi na Zelezni¢énim spodku. Z jednani je
Zhotovitel povinen provést zdznam. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény
v presnosti Udajl o polohach stavajicich inZ. siti. Podchody inZ. siti pod silni¢nimi komunikacemi
budou provedeny prednostné bezvykopovou technologii (protlakem).

Pti ukladani novych kabelovych vedeni do predepsané hloubky je nutné brat v potaz definitivni
terén (vyska terénu po stavbé). Hloubky uloZeni kabelovych vedeni jsou v projektu uvadény od
definitivniho terénu po realizaci stavby (pokud neni v dokumentaci jednotlivych PS a SO uvedeno
jinak). Provizorni kabelova vedeni je nutné pokladat s ohledem na navazujici stavebni postupy.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady prokazat petrografickym rozborem plvod kameniva,
pokud ma Objednatel dlvodné podezieni, Ze kamenivo na mezideponii nebo ve stavbé
nepochdazi od vyrobcl udanych vzadvazném seznamu vyrobcl kameniva vlastnicich platné
Osvédéeni pro dodavky do Zelezni¢nich drah CR nebo pokud neni dodriena jakost kameniva a
Zhotovitel nezpochybnitelné neprokaze vyrobce kameniva.

Zhotovitel musi v rdmci prejimacich fizeni vytvofrit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych komisi
Objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pred predanim stavby (nebo jeji ¢asti) Objednateli v
zavislosti na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel projedna podrobny plan vyluk MHD s dotéenymi organy (Dopravni podnik hl. m.
Prahy, Ropid, Méstské ¢asti Prahy 2, 4, 10, Polici CR, Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy,
Magistrat hl. m. Prahy ...) dle pfedbéznych dohod z projektu stavby (viz. ¢ast dokumentace B.08
Dopravni opatieni). Vyluky nad rdmec dojednanych dohod hradi Zhotovitel.

V  prabéhu realizace stavby dojde k dopravnim omezenim na dopravné vyznamnych
komunikacich mésta (ul. Prlibézn3a, V Korytech, U VrSovického hrbitova, Bartoskova, VrSovicka).
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Sprava zelezniéni dopravni cesty

,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf — Praha hl. n.,
. ¢ast — Praha Hostivar — Praha hl. n.“
Pfiloha €. 2c¢) — Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby

5.1.33.

5.1.34.

5.1.35.

5.1.36.

5.1.37.

Zhotovitel zajisti ve spolupraci s Dopravnim podnikem, ROPIDem a urady dotéenych méstskych
Casti informovanost cestujicich MHD, fidi¢i a obéan(i o rozsahu pfipravovanych dopravnich
omezenich béhem- stavby.

Realizaci Zelezni¢niho mostu pres ulici Priibézna (SO 3-20-02), patky pristiesku pro cestujici
tvorici zidku, pokracovani mostniho kfidla (SO 3-41-01) a zidku nastupisté v zst. Praha Zahradni
Mésto, taktéZ pokraovani mostniho kfidla (SO 3-14-01) provede z divodu Uzké ndvaznosti a
z poZzadavku na dodrzZeni stejnosti a kvality prace a dila jeden Zhotovitel.

Demolice v aredlu firmy AQUA SPOL spol s r.o. budou upraveny smlouvou o nahradé za nabyti
prava ke stavbé urcené k odstranéni, ktera bude uzaviena mezi vlastnikem a Objednatelem.
Demolice budou probihat postupné v uzké spolupraci a koordinaci s vlastnikem arealu.

PFi potvrzeni skutecnosti dle aktualniho stavu, Ze neni potfeba provadét Gpravy / ochranu na
rozvodu VN 22kV PRE distribuce a.s., Zhotovitel neprovede realizaci ,,SO 4-62-09 Praha Zahradni
Mésto - Praha Vrsovice, ulice U Slavie, Nad Slavii - Uprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.”.
V pfipadé, Ze bude potfeba provést Upravy / ochranu, Zhotovitel provede realizaci SO dle
projektové dokumentace. Zhotovitel SO zahrne do nabidky.

Zhotovitel bude s dostatecnym predstihem informovat vlastniky pozemku ¢&. parcely 4500/2 a
budov na ném v k.u. Strasnice (lokalita TM Tresriovka) o pfipravovanych stavebnich pracech a
sjedna si s vlastnikem podminky pro vstup a zasah do cizi nemovitosti v duchu vyjadreni €. 8 ¢asti

dokumentace H.2.5 Ostatni vyjadreni.

Zhotovitel zajisti po zruSeni zast. Praha Strasnice provizorni zprovoznéni zast. Praha Eden.
Definitivni zprovoznéni nové zastavky probéhne po dostavbé nové technologické budovy v zast.
Praha Eden.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a sinternimi predpisy a dokumenty Objednatele
(smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozniuje Zhoviteli pfistup ke viem svym internim predpisim a dokumentim
nasledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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