

Smlouva o dílo na zhotovení

**Dokumentace pro územní řízení
Projektové dokumentace pro stavební povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru**

Název zakázky:

„Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955 / 278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

ISROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273604901/5003710002

a

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOŽÍ
ZHOTOVITEL]",

spisová značka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Korespondenční adresa:

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: "[**VLOŽÍ ZHOTOVITEL**]"

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalitaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby ve Věstníku veřejných zakázek dne "[**VLOŽÍ OBJEDNATEL**]" pod evidenčním číslem "[**VLOŽÍ OBJEDNATEL**]" svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace trati Nemanice I – Ševětín**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „**Nabídka**“).
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) Projektové dokumentace pro stavební povolení (dále též jen DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky. Dokumentace bude zpracována ve dvou částech: Dokumentace A, části nepokryté platným ÚR (včetně zajištění ÚR) a dokumentace B, části pokryté platným ÚR (včetně zajištění ÚR).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DÚR, DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DÚR, DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:
- Cena Díla bez DPH: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
- slovy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místem plnění DÚR, DSP a PDPS je:
Stavební správa západ, Sokolovská 1955 / 278, 190 00 Praha 9
- 3.10 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatel.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za zpracování DÚR, DSP a PDPS, tj.: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" bez DPH. Cena za zpracování DÚR, DSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
- železniční svršek a spodek
- to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních dráhách celostátních a regionálních, která je vnitřním předpisem zadavatele

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotovení.
- 5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejích příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.15 **Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky OP/DUR/04/18**
Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS/4/20

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky "VTP/ZP+DUR/12/20
Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 20. 3. 2020

Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**

- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění**
Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
Příloha č. 9 **Související dokumenty**
Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správy železnic, státní organizace

.....
"**VLOŽÍ ZHOTOVITEL**"
"**VLOŽÍ ZHOTOVITEL**"

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby včetně dokumentace pro Územní rozhodnutí (pro nepokrytý úsek vydaného ÚR) stavby „Modernizaci trati Nemanice I – Ševětín“, která patří do souboru staveb IV.TŽK. Cílem díla je dokumentace pro zdvoukolejnění celého úseku trati s dosažením přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, prostorové průchodnosti UIC - GC a se **stavební přípravou** na dosažení rychlosti 200 km/h.

Rozsah Díla:

- Zhotovení **Dokumentace pro územní řízení** části nepokryté platným ÚR (včetně zajištění ÚR), zhotovení **Projektové dokumentace pro stavební povolení** a to včetně zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. Dokumentace bude zpracována ve dvou částech: Dokumentace A, části nepokryté platným ÚR (včetně zajištění ÚR) a dokumentace B, části pokryté platným ÚR (včetně zajištění ÚR).
- Zpracování dle **§108 – 114 Stavební řízení** zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci
- Rozsah a členění projektové dokumentace DÚR, DSP a PDPS bude zpracován následovně:
 - a. Dokumentace ve stupni DÚR bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky, v platném znění (dále „vyhláška 499/2006 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, bude dokumentace zpracována nad rámec požadavků vyhlášky v podrobnostech dle přílohy č. 1 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“)
 - b. Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, bude dokumentace zpracována dle požadavků přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 v nezbytném rozsahu.
 - c. Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, bude dokumentace Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006.
 - d. 1.1.2.5 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice SŽDC č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K.
 - e. Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 - f. Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický / geotechnických, stavebně technický atd.).
- Součástí dokumentace je také stanovení nákladů stavby dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic:

(<https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc?inheritRedirect=true>)

- Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.
- **Součástí Díla je rovněž:**
 - zpracování vyplněných žádostí o územní rozhodnutí a stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh,
 - zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
 - zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
 - zajištění podkladů pro vydání závazného stanoviska v navazujícím řízení ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách a Zvláštních technických podmínkách, které jsou doložené v Příloze č. 3.

PŘÍLOHA Č. 2

Obchodní podmínky

OP/ DUR/4/18

OP/DSP+PDPS/4/20

PŘÍLOHA Č. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz> ; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

VTP/ DUR/12/20

VTP/DSP+PDPS/13/20

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 20.3.2020

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DÚR, DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DÚR, DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Jednotková cena *)	Množství část A*)	Množství část B*)	Množství část A + B*)	Cena celkem *)
1.	Zpracování DUR část A, dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod					
2.	Zpracování DSP, dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod					
3.	Zpracování PDPS, (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod					
4.	Stanovení nákladů stavby, v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod					
5.	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H,	hod					
6.	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské,	hod					

PŘÍLOHA Č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení DÚR, DSP, + PDPS
Název zakázky „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“

7.	Definitivní odevzdání DÚR část A, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks					
8.	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks					
9.	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks					
10.	Definitivní odevzdání DÚR část A, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks					
11.	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks					
12.	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks					
Celkem za základní služby:							

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DÚR, DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Jednotková cena *)	Množství část A *)	Množství část B *)	Množství část A + B *)	Cena celkem *)
13	Aktualizace přípravné dokumentace projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod					
14	Studie prověřující podmínky pro zavedení rychlosti V130=200 km/h						
15	Zajištění mapových podkladů	km					
16	Geodetické práce	km					
17	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km					
18	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum umělých staveb žel. spodku a ostatních staveb	hod					
19	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod					
20	Koordinátor BOZP v přípravě	hod					
21	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod					
22	Zpracování podkladů pro vydání závazného stanoviska v navazujícím řízení ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,	hod					

PŘÍLOHA č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení DÚR, DSP, + PDPS
Název zakázky „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“

Celkem za doplňkové služby:

*) nevyplněné údaje **VLOŽÍ ZHOTOVITEL**

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Jednotková cena *)	Množství část A*)	Množství část B*)	Množství část A + B*)	Cena celkem *)
23	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod					

*) NEVYPLNĚNÉ ÚDAJE **VLOŽÍ ZHOTOVITEL**

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 69 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

z toho:

Cena za zpracování DÚR:

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Cena za zpracování DSP a PDPS:

„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DÚR, DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Dle Harmonogramu plnění – část A:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
2. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
3. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
4. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
5. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč

6. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
7. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
8. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
9. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
Celkem za část A bez autorského dozoru a 10. Dílčí etapy	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Dle Harmonogramu plnění – část B:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
2. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
3. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
4. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
5. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
6. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
7. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
8. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč
9. Dílčí etapa	[....] Kč	[....] Kč

PŘÍLOHA č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení DÚR, DSP, + PDPS
Název zakázky „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“

Celkem za část B bez
autorského dozoru a 10.
Dílčí etapy

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

10. Dílčí etapa A+ B

[...] Kč

[...] Kč

Autorský dozor:

Termín dokončení Díla dle
části A:

[...] Kč

[...] Kč

Výkon autorského dozoru
(shodné s Termín
dokončení Díla dle části B)

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění - část A

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Potvrzení koncepce stavby na základě původní Přípravné dokumentace, projednání a potvrzení dalšího postupu části, na kterou nebylo vydáno platné ÚR. Včetně prověření postupu v návaznosti na stavbou ŘSD ČR v oblasti Nemanické ulice. Studie prověřující podmínky pro zavedení rychlosti V130=200 km/h	Předávací protokol (pro část díla)
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání kompletního DÚR stavby k připomínkám v drážních složkách a k projednání s orgány státní správy v návaznosti na koordinaci se stavbou ŘSD ČR a s tím k souvisejícímu rozhodnutí o zpracování DSP, pokud bude zajištěna průchodnost řešení se zrušením přejezdu v ulici Nemanické.	Předávací protokol (pro část díla)
3. Dílčí etapa	do 7 měsíců, vzhledem k bioprůzkumům, záleží na době zahájení po nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu 4.16 ZTP a biologického průzkumu.	Předávací protokol (pro část díla)
4. Dílčí etapa	do 8 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání kompletního DÚR stavby k žádosti o ÚR v návaznosti na koordinaci se stavbou ŘSD ČR. Termín záleží na ŘSD. Aktualizace záborového elaborátu. Vytipování pozemků, které bude možno vykupovat celé a problematických pozemků. Návrh a odsouhlasení hlavních typů smluv.	Předávací protokol (pro část díla)
5. Dílčí etapa	do 12 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání kompletního DSP včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám drážních složek. Návrhy smluv celých pozemků. Projednání stavebních objektů předávaných cizím vlastníkům.	Předávací protokol (pro část díla)
6. Dílčí etapa	do 14 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro část díla)
7. Dílčí etapa	do 14 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání DSP se zpracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci, odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek TÚDC včetně provizorních stavů, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obelání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření vůči projektu.	Předávací protokol (pro část díla)

8. Dílčí etapa	do 16 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Předání kompletní dokumentace ve stupni DSP se zpracovanými připomínkami; včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě Přípravení žádosti o stavební povolení k podání	Předávací protokol (pro část díla)
9. Dílčí etapa	do 20 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Předání kompletní dokumentace ve stupni PDSP se zpracovanými připomínkami včetně předání všech dokladů a podkladů pro účel zahájení zadávacího řízení na zhotovení stavby ke schválení.	Předávací protokol (pro část díla)

Harmonogram plnění - část B

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Prověření možných změn, vytipování georizik. Aktualizace za účelem docílení souladu projektového řešení s aktuálně platnou legislativou. Tato aktualizace je nezbytná s ohledem na časový odstup mezi zpracováním DÚR a zadáním DSP a aktuálně platnou legislativou a to s dosažením vyšší rychlosti než 160 km/h až do hodnoty 200 km/h (včetně). Podklady pro případnou změnu částí ÚR.	Předávací protokol (pro část díla)
2. Dílčí etapa	do 5 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Potvrzení koncepce stavby na základě Přípravné dokumentace, Zadávací dokumentace na DSP, projednání a potvrzení dalšího postupu části B na kterou bylo vydáno platné ÚR. Studie prověřující podmínky pro zavedení rychlosti V130=200 km/h	Předávací protokol (pro část díla)
3. Dílčí etapa	do 6 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Aktualizace záborového elaborátu. Vytipování pozemků, které bude možno vykupovat celé a problematických pozemků. Návrh a odsouhlasení hlavních typů smluv.	Předávací protokol (pro část díla)
4. Dílčí etapa	do 7 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro část díla)
5. Dílčí etapa	do 7 měsíců, vzhledem k bioprůzkumům, záleží na době zahájení po nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu 4.16 ZTP a biologického průzkumu. Předložení návrhů architektonického ztvárnění portálů tunelů.	Předávací protokol (pro část díla)
6. Dílčí etapa	do 12 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání kompletního DSP včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám drážních složek. Návrhy smluv celých pozemků. Projednání stavebních objektů předávaných cizím vlastníkům.	Předávací protokol (pro část díla)

7. Dílčí etapa	do 14 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání DSP se zpracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci, odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek TÚDC včetně provizorních stavů, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření vůči projektu.	Předávací protokol (pro část díla)
8. Dílčí etapa	do 16 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Předání kompletní dokumentace ve stupni DSP se zpracovanými připomínkami; včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě Přípravení žádosti o stavební povolení k podání	Předávací protokol (pro část díla)
9. Dílčí etapa	do 20 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Předání kompletní dokumentace ve stupni PDSP se zpracovanými připomínkami včetně předání všech dokladů a podkladů pro účel zahájení zadávacího řízení na zhotovení stavby ke schválení.	Předávací protokol (pro část díla)

10. Dílčí etapa společná pro část A a B	do 21 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení díla, bez autorského dozoru
Termín dokončení Díla pro část A a B	Lhůta výstavby 69 měsíců předpoklad 06/ 2022 – 02/ 2028 /včetně/) Fakturace AD s čtvrtletním plněním dle harmonogramu provádění stavby.	Autorský dozor bude prováděn kontinuálně souběžně s realizací stavby. Předpokládají se porady s projektantem 1x týdně po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 69-ti měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Petr Hofhanzl
Adresa	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail	hofhanzl@szdc.cz
Telefon	+420 972 244 700

Jméno a příjmení	Mgr. Štěpán Hošna
Adresa	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail	hosna@szdc.cz
Telefon	+420 972 244 874

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	Ing. Eliška Hrušková
Adresa	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail	hruskovae@szdc.cz
Telefon	+420 972 244 718

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	Ing. Vladimír Pokorný
Adresa	SŽG Praha, Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
E-mail	pokornyv@szdc.cz
Telefon	+420 972 221 788

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]
Adresa	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]
E-mail	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]
Telefon	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]
Adresa	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]
E-mail	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]
Telefon	[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
---------	--------------------

Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na právní poradenství - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
---------	--------------------

Specialista na tunelové stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Specialista na hodnocení ekonomické efektivity - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	200 000 000,- Kč

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
CELKEM %		[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

PŘÍLOHA Č. 9

Související dokumenty

Název dokumentu	Č. j.:	Datum vydání
Přípravná dokumentace	-----	2010 - 2015
Územní rozhodnutí	SU/11901/2011 - 80	20.7.2017
Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje po odvolacím řízení	KUJCK 43687/2018	16.9.2019
Stanovisko EIA	57998/ENV/11	12. 8. 2011
Prodloužení stanoviska EIA	MZP/2019/710/476	14. 2. 2020
Verifikační stanovisko pro DÚR	MZP/2018/710/1422	7. 9. 2018
Záměr projektu „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“	-----	2019
Projektová dokumentace v úseku Ševětín – Veselí nad Lužnicí	-----	2012 - 2018

PŘÍLOHA Č. 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele