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Stavební postupy / výluky / práce dny 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Doprava zastavena 172
Stavební postup č.1A včetně přípravných prací 172
Trať. kolej Bohdíkov-Hanušovice nepřetržitě na 172 dnů 172
Staniční koleje č.1, 2, 4, 12 nepřetržitě na 172 dnů 172
Staniční koleje č.3, 6, 8, 10 od výhybek bohd.zhlaví po km 70,200 nepřetržitě na 
172 dnů

172

ŽST Hanušovice, bohdíkovské zhlaví 150
ŽST Hanušovice, nástupiště mezi kolejemi č.1, 4, příslušné koleje 42
Demolice pozemních objektů, stavědla odstraněna v závěru nepřetržité výluky 35
Práce na stavebních úpravách výpravní budovy 85
Technologická zařízení (zab.zař., sděl.zař., ...) 59
Trafostanice 92
Výstavba rampy u koleje č.5 42
Zkoušky provizorního zabezpečovacího zařízení 21
Definitivní zabezpečovací zařízení 78
Stavební postup č.1B - od 1.9.2016 bez nepřetržité výluky 158
Trať. kolej Jindřichov-Hanušovice nepřetržitě na 65 dnů 158
Trať. kolej Staré Město pod Sněžníkem-Hanušovice nepřetržitě na 65 dnů 158
Trať. kolej Podlesí-Hanušovice nepřetržitě na 65 dnů 158
Všechny staniční koleje 158
ŽST Hanušovice, jesenické zhlaví, výhybky č.1, 2, 3 44
Zkoušky provizorního zabezpečovacího zařízení 21
Definitivní zabezpečovací zařízení 78
Stavební postup č.2 1
Kusá staniční kolej č.3a nepřetržitě na 1 den 1

Stavba celkem 247
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Měsíce výstavby (od podpisu SoD)
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