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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.  Ucel a rozsah predmétu dila

1.1.1. Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Peronizace ZST Chodov“ jejim# cilem je peronizace a Upravy na
infrastrukture, aby doslo k maximainimu zrychleni dopravy pfi prljezdu stanice. Pfedmét dila spociva
predevsim v provedeni peronizace stanice Chodov, zajisténi bezbariérovosti, zkraceni jizdni doby pfi
prajezdu stanici, zkraceni pFistupl pro cestujici na nastupisté, zlepseni technickych a technologickych
vlastnosti pfislusné dopravny a provedeni nutné rekonstrukce zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni,
Zelezni¢niho svrsku a spodku, mostnich objektd, trakénich a energetickych zafizeni.

1.1.2. Rozsah dila ,Peronizace ZST Chodov “ je prezentovana predeviim zhotovenim predmétné stavby, které

vy v

rovnéz Cita zajiSténi ostatnich cinnosti potfebnych k zdarnému provedeni stavby. Jsou to zejména
doplrikovy geologicky ¢i geotechnicky prizkum.
1.2.  Umisténi stavby
Stavba bude probihat na trati zarazené dle:
1.2.1. Kategorie drahy: celostatni zafazena do sité TEN-T
1.2.2. Tratdleé. JR: ¢. 140 Chomutov — Karlovy Vary — Cheb
€. 144 Loket - Nové Sedlo u Lokte - Chodov - Nova Role
1.2.3. Tratovy Usek dle & TU: 0112 Chomutov, zapadni zhlavi (mimo) — Cheb (mimo)
0191 Chodov (mimo) — Nova Role (mimo)
0251 Krasny Jez (mimo) - Nové Sedlo u Lokte (mimo)

0252 Nové Sedlo u Lokte (mimo) — Chodov (mimo)

1.2.4. Kraj: Karlovarsky
Obec: Jenisov, Mirova, Chodov, Nové Sedlo
Katastralni uzemi: Jenisov, Mirovd, Dolni Chodov, Chranisov, Loucky u Lokte, Nové
Sedlo u Lokte
1.2.5. Zacétek stavby: 06/2016
Konec stavby: 12/2017

2. PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU

2.1. Projektova dokumentace

2.1.1. Projekt stavby ,Peronizace ZST Chodov “, zpracovatel SdruZeni MP+KTA — Peronizace ZST Chodov.
Clen sdruzeni: METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
Clen sdruZeni: KTA technika, s.r.o0., Klatovska 100, 301 00 Plze#

2.1.2. Datum vyskladnéni: 12/2015

2.2.  Souvisejici dokumentace

2.2.1. Posuzovaci protokol projektu SZDC &j: 1274/2016-5ZDC-SSZ-UT2:Spi ze dne 12. 02. 2016
2.2.2. Schvalovaci protokol projektu SZDC §j: ............. ze dne .............

2.2.3. Stavebni povoleni €.j.: oovcecerririiennee. ZEANE e

C.j. a datum bude doplnéno pred zadanim vefejné zakazky. Stavebni povoleni bude pfedano bez
zbytecného odkladu pred podpisem Smlouvy vitéznému uchazeci.

2.2.4. Smlouva o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene sluzebnosti V-318/2015/Ada - Mésto Chodov
2.2.5. Smlouva o smlouvé budouci najemni S-3179/2015/Ada - Mésto Chodov

2.2.6. Smlouva o o pravu provedeni stavby 5-3199/2015/Ada - Ceské drahy, a.s.

2.2.7. Smlouva o smlouvé budouci ndjemni S-3191/2015/Ada - Sokolovska uhelnd, pravni nastupce, a.s.

Smlouvy a ostatni dokumenty, které jsou soucasti dokladové casti bez paraface, budou predany bez
zbytecného odkladu pred podpisem Smlouvy vitéznému uchazeci.
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3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pripadné aktualné realizovanymi
akcemi a to i cizich investor(, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti
plnéni dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, ptidéleni prostorl pro
stavenisté v jednotlivych Zst. apod. Koordinace musi probihat zejména s niZze uvedenymi investicemi a
opravnymi pracemi:

a) Modernizace ZST Karlovy Vary — stani¢ni ¢ast (SZDC, projekt stavby)

b) Revitalizace trati K. Vary dolni nadrazi — Johanngeorgenstadt (SZDC, projekt stavby)

c) Rekonstrukce prejezdu v km 193,244 na trati Chomutov — Cheb (SZDC, realizace 09/15 — 04/16)
d) Rekonstrukce PZS v km 188,909 (P84) na trati Chomutov — Cheb (SZDC, projekt stavby)

e) Chodov— Nadrazni ulice, prostor predndadrazi, chodnik, ¢ast A (Mésto Chodov, DSP — PD)

f)  Chodov — Nadrazni ulice, prostor prednddrazi, chodnik, ¢ast B (Mésto Chodov, DSP — PD)

4. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.3.
4.3.1.

4.4.
4.4.1.

4.5.
4.5.1.

Vseobecné
Zhotovitel aktualizuje prizkum spravcl inZenyrskych siti.

Zhotovitel aktualizuje geodetické a mapové podklady (zaméfit pfipadné zmény v Gzemi uskuteénéné
mezi odevzdanim projektu a zahajenim stavby).

Zhotovitel dofesi pfipadné zmény v zdjmovém Uzemi stavby uskutecnéné mezi odevzdanim projektu a
zahajenim stavby.

Zhotovitel zajisti zakladni archeologicky vyzkum odbornou organizaci.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Zhotovitel pfeda Objednateli kompletni dokumentaci skutecného provedeni stavby tykajici se Dila,
vse ve 3 vyhotovenich v listinné formé a v digitalni formé dle bodu 8.3.5 VTP do 2 mésicti ode dne, kdy
byl vydan Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

V pripadé odkupl pozemk, ¢i uzavirdni vécnych bfemen s mimodrdznimi subjekty, budou soucasti
geodetické dokumentace Oddélovaci geometrické plany.

Zhotovitel stavby se zavazuje, Ze pokud dojde ke zméné zapojeni stavajiciho zabezpecovaciho zafizeni,
budou vsechny pfislusné vykresy dotCeného zafizeni digitalné zpracovany se zapracovanim pfislusnych
oprav. Ve smyslu tohoto ¢lanku se nepovazZuje za digitalni formu vykres skenovany. VSechny vykresy,
nové i opravené, musi byt zpracovany a predany v digitdini podobé, se zapracovanim vsech zmén, ve
formatu "*.dwg", (AUTOCAD).

Zhotovitel prokaze zavaznym zplsobem zajisténi zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
ve vlastni nabidce.

Zabezpecovaci zafizeni

Na zakladé koordinac¢ni porady souvisejicich staveb ve fazi projektu stavby, ze dne 27. 8. 2015, jez je
soucasti projektové dokumentace, je nutné pred vlastnim zapocetim ovéfit platnost uvedenych
ujednani, svolanim koordinac¢ni porady v rdmci realizace stavby.

Sdélovaci zafizeni

Na zakladé koordinacni porady souvisejicich staveb ve fazi projektu stavby, ze dne 27. 8. 2015, jez je
soucasti projektové dokumentace, je nutné pred vlastnim zapocetim ovéfit platnost uvedenych
ujednani, svolanim koordinaéni porady v rdmci realizace stavby.

InZenyrské objekty

Zhotovitel je povinen koordinovat priace na Zelezni¢nim spodku s ostatnim profesemi. Pokladka
kabelovych tras a s ni spojené zasahy do vybudované zemni plané (vykop ryh) musi byt dle moznosti
provadéna jesté pred Upravou rovinatosti zemni plané a jejim hutnénim. Pokud to neni mozné, musi byt
vykopané ryhy po zasypani upraveny tak, aby byla dodrZena predepsana mira zhutnéni zemni plané a
také jeji rovinatost v predepsaném sklonu, popf. nepropustnost. Obzvlasté pak pokladka chranicek musi
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4.6.1.
4.6.2.

byt zkoordinovana tak, aby chranicky byly polozeny do odkryté zemni plané, radné zasypany a zasyp
zhutnén a az pak doslo k findIni Upravé zemni plané. Je nepfipustné chranicky osazovat do hotové zemni
plané nebo uz pres zfizenou konstrukéni vrstvu.

Zivotni prostredi a nakladani s odpady

Zhotovitel se bude Fidit podminkami a pozadavky dle projektu stavby.

Zhotovitel predloZi na vyZadani objednatele ke kontrole zejména pribéinou evidenci odpadd a
opravnéni firem zajistujicich odstrariovani odpadi. V pfipadé vzniku nebezpecnych odpadd zhotovitel
dale predloZi na vyzadani objednatele souhlas k nakladani s nebezpe¢nymi odpady a umozni objednateli
kontrolu shromaZzdovacich mist nebezpeénych odpad.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.

5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

Ovlivnéni ze stavebni ¢innosti souvisejicich (sousednich) staveb (draznich i nedraznich) je dle
ziskanych informaci (koo porada o draznich stavbach 27. 08. 2015, jednani 08. 09. 2015 na
MéU Chodov)

ZvySeni TR Karlovy Vary — Chodov, 3.stavba, stavba dokoncena, soucasti stavby byla v iseku Chodov —
K.V.-Dvory prdzdna HDPE trubka a asi opticky kabel;

ZvySeni TR Nové Sedlo — Sokolov, 4.stavba, stavba dokoncena;

Nova VB v Zst. Karlovy Vary, stavba v realizaci, dokonéeni v 03/2016 véetné ¢asti technologie sdélovaciho
zafizeni, navaze stavba modernizace 7st.;

Modernizace Zst. Karlovy Vary, projekcni priprava ve stupni Projekt (P), dokumentace predand k
pfipominkam, ndvrh na realizaci 04/2016-05/2017 (navazuje na novou VB), ¢asové ani stavebné
nepodmifuje stavbu peronizace Chodova; v ramci stani¢ni ¢asti stavby byla dodate¢né zarazena
kabelizace K. Vary-Dvory — K. Vary optickym kabelem vcetné doplnéni indikace Chodova na indikacni
desku, aby bylo v Chodové zfidit DOZ z K. VarQ; realizace této ¢asti je naplanovana na dobu 07-08/2016;

Rekonstrukce PZS v km 193,244 (P85) na trati Chomutov-Cheb, probéhla soutéz na zhotovitele, vitéz
(firma ATE Cheb); po dokondeni prejezd mistné ovladany, vyhledové délkové z Chodova. Ztohoto
dlvodu byla naplanovana pokladka optického kabelu do stanice Chodov. Jelikoz ma tato stavba
realizacni predstih nebylo mozné provést redlnou koordinaci, tim dochazi k nechténému soubéhu
stejnych stavebnich cinnosti u obou staveb, v misté zst Chodov. Aby nedochdzelo k mareni investice,
nebude cast praci, které maji probihat v ramci stavby , Rekonstrukce PZS v km 193,244 (P85) na trati
Chomutov-Cheb“, v misté soubéhu (Zst Chodov), provedeny. Budou dodatec¢né provedeny v ramci
stavby ,Peronizace Zst Chodov“. V ramci stavby ,Peronizace Zst Chodov” bude provedena prelozka
stavajici kabelové trasy v obvodu Zst Chodov tak, aby uvolnila prostor pro vystavbu nového kolejisté a
nastupist. Soucasti prelozky bude i pokladka trubky HDPE pro tratovy opticky kabel. Do trubky bude
zafouknut tratovy opticky kabel (195,100 zkm — 195,560 zkm/21,850 zkm — 21,200 zkm), ktery bude
pfipraven stoceny v kabelové komore, kterd bude umisténa mimo hranici stavby Peronizace Zst. Chodov.
Zafouknuty kabel bude zakonéen v optickém rozvadéci v Chodové. Budou provedena predepsana
méreni zafouknutého optického kabelu, potfebnd pro prejimaci fizeni. Technicky stav kabelu,
pfipraveného k zafouknuti, bude dokladovat zhotoviteli pred provedenim zafouknuti jeho spravce.
Uchazed tyto vyse uvedené prace oceni dle nasledujicich poloZek s tim, Ze celkovou ¢astku uvede do
VSeobecného objektu do polozky ¢. 9, Koordina¢ni soucinnost se stavbou ,Rekonstrukce prejezdu v km
193,244 trati Chomutov — Cheb“, ocerfiovaného soupisu praci:

C. pol. Nazev pol. Mér.j. Mnozstvi

75G171  Ulo#néa vedeni uloZeni kabelu nebo optotrubky optické KMVLAKNO- 52,8
kabely pro zafouknuti 48 vlaken

75G230 UloZna vedeni prace na optotrubkach zafouknuti jednoho M 1100
optokabelu ...

75G434  UloZna vedeni kabelové soubory spojovani prvk VLAKNO 48
svarovani optickych vldken

75G560  UloZna vedeni méfeni a zkou$eni méfeni optickych kabel( VLAKNO 48

742LAD Konektory na opticky kabel — pigtail kus 100
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5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.
5.1.12.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

Na uvodnim kontrolnim dni Zhotovitel svola koordinacni poradu se stavbou ,,Rekonstrukce PZS v km
193,244 (P85) na trati Chomutov-Cheb“ z divodu ujasnéni soucinnosti praci.

Rekonstrukce PZS v km 188,909 (P84) na trati Chomutov-Cheb, pfedano k doredeni OR, projekéni
pfiprava dosud nezacala, stavba zrusi KO a zavede pocitace ndprav, realizace je nutna pred modernizaci
Zst. K. Vary (nejpozdéji v soubéhu — pak budou pocitace naprav ztizeny v ramci modernizace K. Vary);

Revitalizace trati K. Vary dolni nadrazi — Johanngeorgenstadt, projekéni priprava ve stupni P, ndvrh na
realizaci od 10/2015 do 09/2016; klicova koordinace se tykd Useku Nové Role-Stara Role, kde pfi
vylouceni dopravy je nutné obsluhu vlecky Sedlecky kaolin v BoZi¢anech z K. Var dolniho n. realizovat
pres K. V.-Dvory a Chodov; revitalizace Useku Nova Role-Stara Role je navriena na obdobi 03-05/2016;
Casové se se stavbou peronizace Chodova, kdy je trat do BoZi¢an uzaviena (03-05/2017) nepotkavaiji;

ETCS, pouze informace, ze do konce r.2018 (v ramci OPD1) bude zafizeni instalovano; neni rozhodnuto,
zda stavba ,,peronizace” provede predpfipravu nebo bude ETCS doplnéno az po jejim ukoncéeni v r. 2018;

podchod pod novosedelskym zhlavim Chodova — z jednani s méstem vyplynulo, Ze dostavbu rampy a
schodisté planuji realizovat s peronizaci stanice, oficialni sdéleni vSak neexistuje;

Chodov — Nadrazni ulice, prostor predndadrazi, chodnik, ¢ast A, dtto ¢ast B, projekcni priprava ve stupni
DSP, fesSeni je ale jiz neaktudlni, v soucCasnosti se zpracovdva nova studie, kterd reaguje nové na
usporadani dvou podchodu;

Rekonstrukce mistnich radiovych siti 150 MHz Il.etapa v obvodu RCP Usti n.L., bez informaci;

Uzemni studie pFelozky silnice 11/209 v prostoru Chodova, N. Sedla a Mirové, poloha silnice ve stopé

demolovaného byvalého dvouk.zel.mostu s vyuZitim stfedniho pilite pro objekt mostu ze strany $ZDC
zamitnuta, doporuceno trasovani severnéji s prechodem trati mostem o jednom poli.

Ovlivnéni z dlvodu posunuti terminu realizace z dlivodu investorského a vyplyvajici
pozadavky na vylukovou ¢innost:

Na zdkladé zmény investicniho planu byl posunut predpokladdany milnik zacatku vystavby oproti
terminim uvedenym ve schvaleném projektu stavby. Tim souvisi i predpokladané zmény termin(
jednotlivych pracovnich postup(, a to nasledné (za predpokladu zacatku stavby 1.6.2016) :

0. Etapa — pfipravné prace 1.6. — 15.6.2016 (15 dni)

3a. Etapa — levé pole mostu, kolejové spojky: 16.6. — 3.8.2016 (49 dni)
3b. Etapa — pravé pole mostu: 4.8. — 8.9.2016 (36 dni)

00. Etapa — dokoncovaci prace, zkusebni provoz: 9.9. —3.11.2017

Ostatni zlstavd bez zmény. VSechny dil¢i postupy a cinnosti budou posunuty v ramci téchto
upravenych termind, respektive za¢atku a konce realizace.

Rozhodnd &ast stavby se realizuje za vyluky pfislusnych zafizeni Zelezni¢ni dopravni cesty, coz sebou
prindsi nepfiznivy dopad na zajiSténi plynulosti Zelezni¢niho provozu v Zadouci kvalité a kvantité.
Stavebni prace vyvoldvaji vyluky tratovych a stani¢nich koleji, vypinani trakéniho vedeni a vypinani
tratového nebo stani¢niho ZZ. Z pohledu Dopravni technologie je nutno respektovat nasledujici
podminky:

V pribéhu realizace stavby musi byt minimalizovany dopady na Zelezni¢ni provoz v Useku Karlovy Vary-
Sokolov a na odbocné traté Nova Role-Chodov a Nové Sedlo-Loket predmésti.

Po dobu vystavby dojde k ¢aste€nému omezeni kapacity drahy.

Vhodné odklonové traté vsak nebylo nutné vytipovavat, i pres jednokolejny provoz lze vSechny vlaky
provézt po objezdu.

Dopravni opatieni jsou navrhovana na JR 2014/2015, je nutno je brat orientaéné a pro obdobi vlastni
stavby prizplsobit skutecnému GVD.

Kratkodobé vyluky (zejména pro TV) délky 4 aZ 6 hodin s opatfenim dle SROV a musi byt koordinovany
tak, aby byl dostatecny pocet koleji pod TV.

Obvod Chodov zhlavi je nutné rekonstruovat ve dvou stavebnich postupech, aby byl ptres zhlavi
zachovan jednokolejny obousmérny provoz Karlovy Vary-Dvory — Nové Sedlo u Lokte.

Rozhodné pozadavky na vyluky je nutné pred jejich zahajenim zapracovat do platného GVD. Zejména jde
o trasy Mn vlakl podle potreby, pouZité mezi sousednimi dopravnami Chodov a Nové Sedlo u Lokte po
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5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

5.2.13.

5.2.14.

5.2.15.

loketské tratové koleji pro pfisun prazdnych a odsun loZenych vozl (pro pfepravu granitu) po dobu
rekonstrukce kolejisté zst. Chodov.

Pro pfepravni obvod v Zst. Chodov je nutné v pfedstihu projednat a vydat po dobu realizace stavby zakaz
nakladky a vykladky (ZAN), vyjma zasilek uréenych pro vlastni stavbu a nakladky Granitu, kterou firma
odmita realizovat v jiné vhodné stanici (nabidka napf. do Zst. Nové Sedlo).

Jednotlivi prepravci budou o pripadném zakazu nakladky a vykladky informovani prostiednictvim
pfislusného dopravce.

Po dobu rekonstrukce hlavni kanalizace kolejisté podél kol. ¢. 15 bude nutné s najemcem zpevnéné
plochy dohodnout docasné a v¢asné vyklizeni prostord.

Pfi vyluce loketské tratové koleje byla pfedloZena Uvaha moznosti zajizdéni vlakud relace K.Vary- Sokolov
uvrati pres karlovarské zhlavi s opatfenim pro zajisténi bezpecnosti cestujicich (ve stanici by to
znamenalo zfizeni provizorniho nastupisté a vyznaceného chodniku do prostoru VB). Projekcéné pak
varianta nebyla dale sledovana, je vSak moznosti pro realizaci na navrh zhotovitele.

Prace je nutno provadét tak, aby v provozovanych kolejich nebylo nutné nikde snizit rychlost vlakd pod
40 km/h; v hlavnich, predjizdnych a tratovych kolejich nejlépe ne niz nez 50 km/h; kolem pracovniho
mista budou vlaky vedeny rychlosti max. 50 km/h.

Nahradni autobusova preprava (NAD)
5.2.15.1. mezi Chodovem a Novou Roli je NAD uvaZovana na obdobi etapy 1,

5.2.15.2. mezi Chodovem a Novym Sedlem je provoz NAD v obdobi delsim — 1.bloku (etapy 1 vc.
podetapy 1a) a etapy 2a pro cestujici vlaki obou smérl mezi K. Vary a Chebem a vlaky
pfipojné trati od Lokte,

5.2.15.3. nevyhodou NAD z Nového Sedla je v Zst. N. Sedlo dlouhy pfesun cestujicich mezi
stanovistém NAD a nastupistém,

5.2.15.4. moZné by bylo zkraceni doby provozovdni NAD o etapu 2a, pokud by byla do Nového Sedla
zavedena kyvadlova doprava motorovym vozem (v nezavislé trakci) k ostrovnimu nastupisti
2,

5.2.15.5. urcitou moZnosti zkraceni NAD (s vyuZitim drazni kyvadlové dopravy) by bylo moziné
uvazovat jesté o podetapu 1a, kde by provizornim dopravnim opatifenim bylo umoinéno
vyuZiti nastupisté 1 pro motorovy viz od N. Sedla tak do N. Role nebo byl viiz do N. Role
odstaven na nové kol. 4b.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZriuje Zhotoviteli pFistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentdm nasledujicim
zplsobem:

Sprava zZeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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