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~Modernizace trati Nemanice I - Sevétin"

Vysvétleni zadavaci dokumentace - Dodatek &.1

V souladu s ust. § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vere_]nych zakazek, v platném znéni a s odvolani
na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podmlnky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpoviddme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz €. 1:
Zadavatel v ¢lanku 1.1.1.3 ZTP definuje rozsah a obsah dokumentace DSP a PDSP de Vyhlasky 146/2008
Sb. pomoci pfimérené aplikace pfilohy &.2 SM11/2006.

Chape uchaze¢ spravng, Ze na rozsah jednoznaénéji definovanému obsahu predavam projektove
dokumentace v postupovych terminech bude Zadavatelem spiSe aplikovana pfiloha ¢.3 a 4 (PSR a dPSR)
SM11/2006 ? Mize Zadavatel pfehodnotit tuto skuteénost?

Odpovéd na dotaz ¢. 1:

Domnénka uchazece neni spravna dokumentace ve stupni DSP i PDPS ma byt zpracovana podle pozadavku
pfilohy & 2 Smérnice SZDC & 11/2006, kterd definuje poZadavky na Jednothve prilohy s tim, Ze &lenéni
dokumentace a rozdéleni na DSP a PDPS bude provedeno v souladu s prilohou &. 3 a 4 vyhl. & 146/2008 Sb.
v platném znéni.

Dotaz &. 2:

Zadavatel v ¢lanku 1.1.1.4 ZTP stanovi , nad rémec pownnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb., budou
v Dokladové &asti dokumentace doloZené dle prilohy &.2 smérnice SZDC & 11/2006 casti G, H a I a dle
VTP/DSP+PDPS/13/20 ¢asti J a K",

Mize Zadavatel pfi védomi rozdilnosti zapracovani pFiloh G, H, I, 1, K dle SM11/2006 pro stupné PD a dle
Vyhlasky 146/2008 Sb. blize specifikovat jejich obsah a &lenéni mezi DSP a PDSP dle pozadavku uvedeném
¢l. 1.1.1.4 ZTP?

Odpovéd’ na dotaz é. 2:
Uchazeé musi vnimat pri zpracovani pfiloh G, H, I, ], K jejich tiéel a dle tohoto dlelu stanovit jejich zafazeni.

Priloha G (Néklady) je moZno zpracovat na zakladé soupisu praci a vykazu vymér a tedy jejich uvedeni
v DSP je pouze orientalni, soupis praci a vykaz vymér je soucasti PDPS.

Priloha H (Doklady) obsahuje pouze doklady nad ramec poZadavk( pfisiusné vyhlasky, doklady poZadované
platnou flegislativou Jsou zarazeny v pfisiusné Casti projektové dokumentace v z3vislosti na poZadavcich
prislusné prilohy vyhl. €. 146/2008 Sb.

s v

Priloha I (Geodeticka cast) je chapana Jako samostatna cast, ktera upresnu_;e nékteré poZadavky na cast 4

Dokladové ¢Easti podle prilohy ¢. 3 a ¢ 4 vyhl. ¢ 146/2008 Sb., priemz je poZadovano, aby Slo
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0 samostatnou cast dokumentace, jejiz zpracovani se uvaZuje v rémci poZadavkd pfilohy & 3 vyhl.
¢. 148/2008 Sb. ve stupni DPS.

Pfiloha J (Dokumentace pro registr subsystémg) je odlisna od poz“'adavku vyhiasky, kde je poZadovano pouze”
~prohldseni o shodé". Jde tedy o samostatnou ast dokumentace nad rémec poZadavk( vyhlasky, pro kterou
Je dostatek podkladd jiz ve stupni DSP a Ize ji tedy i v tomto stupni zpracovat.

Pfiloha K upfesriuje poZadavky nad rémec vyhldsky k Easti ,prohldseni o shodé" v dokladové &3sti ve stupni
DSP. Ta

to dokumentace slouzi pro zpracovani dokumentu nezbytného pro vydani stavebniho podvoleni.

Dotaz &. 3:

v

Zadavatel v Clanku 1.2.1 ZTP uvadi: ,maximalni navrhovand tratova rychlost az 200 km/h", &
dokumentu pak s timto idajem neni pIné v souladu.

. 4.5, téhoz

Miize zadavatel jednozna¢né uréit na jakou tratovou rychlost ma byt DSP resp. PDPS navrien a dle jakych
konkrétnich platnych (nikoliv uvaZovanych & navrhovanych) norem a predpis?

Odpovéd’ na dotaz &. 3:

Oba C&ldnky nejsou v rozporu. Cl. 4.5 uprfesriuje poZadavky na rychlosti pro konkrétni staniceni,
Z hlediska platnych norem a pfedpis( plati ustanoveni téchto ZTP, zejména ¢l. 7.1.1.

Dotaz ¢. 4:

Zadavatel v ¢lanku 4.1.9. ZTP pozaduje vypracovat ,Studii proveruyc.' podminky pro zavedeni rychlosti
V1i30= 200 km/h. , Tento pozadavek neni standardni soucasti zpracovani dokumentace pro UR natoz DSP
resp. PDPS dle pfisluné vyhlasky, predpist SZ i vyhlasek &.499/2006 Sb., a & 146/2008 Sb..

Mlze zadavatel blize specifikovat vztah, vliv a ptipadny dopad tohoto dokumentu k zpracovani dokumentace
DSP resp. PDPS? Chape uchazed spravné, ze je tento dokument sui generis jedinéény, jen pro potreby
Zadavatele bez provazanosti do nasledného zpracovani DSP?

Odpovéd’ na dotaz & 4:

Ano, jedna se jedineény dokument pro potfeby zadavatele. Provdzanost do nasledného zpracovani DSP se
nepfedpoklada, s vyjimkou nékterych vybranych priloh, jako napf. rychlostni graf.

Dotaz €. 5:
Zadavatel v &lanku 4.5.13 ZTP poZaduje provéfit pozadavek OR na néhradni okrsek Sevétin.

MUZe zadavatel tento poZadavek blize obsahové konkretizovat a specifikovat zejména v otdzce typu
umistovaného zafizeni, poftu zaméstnanci atp.?

Pripadné pokud nelze tento poZadavek objektivné specifikovat a konkretizovat v této fazi, ale je z pohledu
Zadavatele zfejmé, Ze bude v budoucnu potfeba jej zpracovat, je mozné tuto &ast zadavaci dokumentace
podminit a uinit jej predmétem pfipadného dodatku ke smlouvé o dilo po provéreni aktualnosti a rozsahu
reseni?

Odpovéd’ na dotaz &. 5:

Jedna se pfemisténi TO (tratového okrsku) do Veseli nad LuZnici jako ndhrada za Sevétin, Chotycany a
Zamosti - je to pracovisté pro 15 — 20 zaméstnanc vietné socidlniho zdzemi, skladové prostory a gardz pro
SHV. Sidlo TO ( kanceléfské prostory, §atny a socidlni zdzemi) bude v situovano v prostoru stavajiciho okrsku
Veseli n/L. (budova p. ¢. 4347/2 v k. 4. Veseli n/L.). Objekt bude upraven pro dva TO.



Vychodné od tohoto objektu bude z koleje 401 zfizena nova kusé kolej, kterd bude zalsténa do nové gardze
pro SHV. Objekt garaZe bude obsahovat sklady, dilny a gardZ pro uzitkové vozidlo. V gardZi pro SHV bude
prohlizeci jama.

Dotaz €. 6:
Zadavatel v odst. 4.8.12 ZTP uvadi, Zze na pracovnich poradach bude vzdy k dispozici papirova forma
dokumentace mostnich objektli v platné aktudlni verzi.

Vzal Zadavatel v potaz také svij pozadavek na 3D vizualizaci v rozsahu celé stavby, pofadavek na CDE
ulozisté na praci s digitaini dokumentaci apod.?

MlzZe zadavatel poZadavek v &l. 4.8.12 ZTP ze zadavaci dokumentace vypustit s ohledem na soucasné
jednoznacné digitalizacni trendy?

Odpovéd’ na dotaz & 6:

Papirova forma dokumentace je nezbytna pro dostateéné projedndni dokumentace mostd, propustkti a zdi,
nehledé na to, Ze konecné odevzdani je také v této formé.

Dotaz ¢. 7:

Zadavatel v ¢l. 4.16.10.4 bod 5 ZTP stanovi pravo polozky 1. aZ 4. téhoZ ¢lanku ,zrudit a to do nabyti 1.dil&
etapy™

Chape uchazet spravnég, Ze podminkou vyjadifenou v bodé 4.16.10.4 bod 5 v ZTP Je ohrozena realnost pinéni
predepsaneho 1% harmonogramu dila? Chape uchazel spréavné, Ze konkrétné neni mozné provadét diléi &ast
prizkumnych praci ihned po podpisu smlouvy o dilo resp. zadavatel neuhradi pinéni obsazene v bodech 1 az
4 v piipadé jejich zrudeni, i kdyZ s nimi jiz Zhotovitel zapo&al po podpisu smlouvy ? MdZe zadavatel tuto
podminku upravit ve prospéch véasnosti provadéni priizkumnych a tim i navazujicich projekénich praci?

Odpovéd’ na dotaz &. 7:

Uchazec chape spravné, Zadavatel neuhradi pinéni obsaZené v bodech 2 aZ 4 v pfipadé jejich zrudeni, i kdyz
s nimi jiz Zhotovitel zapocne po podpisu smlouvy. Zadavatel nesdili ndzor Uchazece, Ze tento bod oviiviuje
vCasnost geotechnickych prizkum( nebo projekénich praci a nevidi divod vyrazné ménit toto ustanoveni
(tyto body pouze navysuji podrobnost prizkumu ve 24 z 173 vrt a pfidavaji jeden extra vrt. Body
neovliviiuji pfipravy vstupd na pozemky, geofyzikdlni prizkum nebo zbyvajicich 149 vrt). Nicméné
Zadavatel se bude snaZit vyjit uchazedi vstric a na zakladé odbornych schiizek s vitéznym uchazecem ucinit
toto rozhodnuti dfive.

Dotaz &. 8a:

Zadavatel v Cl. 4.16.10.4.2 ZTP uvadi poZadavek na provedeni karotdZe v daldich 20 vrtech (pFedpokladana
délka dodatené karotaze pFiblizné 900m)

MlZe Zadavatel upFesnit zda se jedna o vrty realizované v ramci zadaného geotechnického prizkumu nebo
nové realizované vrty. V pfipadé nové realizovanych vrtll lokalizovat jejich polohu pomoci soufadnic JTSK?

Odpovéd’ na dotaz & 8a:

Zadavatel potvrzu;e Ze se jedna ,,Jen o pfidani karotaze do jiZ definovanych vrtd Projektem podrobného
geotechnického prizkumu. Nejednd se o extra vrtné price.

Dotaz €. 8b:



Zadavatel v ¢l. 4.16.10.4.3 ZTP uvadi pozadavek na provedeni hydrogeologickych zkougek v dalgich 4 vrtech
s oCekavanym rtiznorodym pfitokem vody v jednotlivych litologickych vrstvach / geotechnickych poruchach.

Muze Zadavatel lokalizovat polohu poZadovanych vrtl v soufadnicich JTSK a déle detailné specifikovat
pozadavky na technologii vrtani, vystrojeni vrtu a realizaci pozadovanych zkougek?

Odpovéd’ na dotaz &. 8b:

Zadavatel potvrzuje, Ze se jedna ,pouze" o pridani hydrogeologfckych méreni do mzenyrskogeologfckych
vrtd definovanych projektem podrobneho geotechnického prizkumu a dpravy paZeni téchto vrtl dle Projektu
podrobneho geotechnického prizkumu pro realizaci hydrogeologickych zkousek. Nejednd se o extra vrtné
prace.

Uchazec vybere vrty k provedeni tohoto prizkumu tak, aby ziskal vhodné informace pro ndvrh stavebnich
objektl. Uchazel také definuje vhodnou technologii vrtani, vystrojeni vrtu a provedeni zkousek. Podminkou
Zadavatele je, Ze technologie vrtani, vystrojeni vrtu a provedeni zkousek bude takovd, aby se ziskaly
parametry propustnosti jednotlivych vrstev horninového masivu, pfesnéji neZ v prpadé standardnich
Cerpacich/nélevovych zkouSek specifikovanych v Projektu podrobného geotechnického prizkumu. Jako
minimalni poZadavky Zadavatel povaZuje pozadavky definované v TP76C, zejména &ldnek 5.2.3 ,Vodni
tlakové zkousky™.

Dotaz &. 9:

Zadavatel dle ¢l. 4.18.6 ZTP pozaduje zajiSténi strukturovaného cloudového Glozisté (mozno vnimat téZ jako
CDE spolecné datové ulozisté) pro éast H. Doklady.

Rozsifi zadavatel tento poiadavek na celé projektové dilo s ohledem na datum 1.1.2022 tj. zahajeni
povmneho zadavani a zpracovani vefejnych stavebnich zakazek v prostreh BIM?

MiZe zadavatel doplnit zadavaci dokumentaci s ohledem na nové nabyté zkusenosti z nestandardnich
podminek nouzového stavu nad ramec pozadavku uvedeném v &, 4.18.6. i o vyuziti predavani a
pfipominkovani projektové dokumentace v digitdlni podobé na strukturovaném cloudovém Ulozisti (CDE) a
vyuzit tento projekt jako jeden z pilotnich i pro pfedavani a pripominkovani dokumentace v procesu BIM?

Odpovéd’ na dotaz & 9:

Vefejna zakdzka neni zaddvana v reZimu BIM. V pfipadé, Ze zhotovitel bude chtit vypracovat informaéni
model BIM pro potrebu viastni koordinace projektovych praci, uéini tak na vlastni naklady. PFi zpracovéni a
projednavani dokumentace Ize vyuZit modernich digitdlnich technologii, avéak v soubhu se standardnim
postupem uvedenym v ZTP a VTP.

Dotaz &. 10:

V &l. 4.18.11 ZTP je v bodé c) uvedeno, Ze dokladova &ast jednotlivych PS a SO bude obsahovat ,smlouvy o
prevzeti s budoucimi spravci®.

Povinnosti zpracovatell jednotlivych PS a SO je samoziejmé projednani pisluénych objektd a jejich Fegeni
s vlastniky, pfipadné s provozovateli a doloZit zdaznam o tomto projednani v ramci dokladové ¢&asti
jednotlivych PS a SO. Vlastni smlouvy o pFfevzeti by vSak mély byt fedeny v ramci soudinnosti véech
dotenych stran a nasledné doloZeny v ramci samostatné slozky dokladové &asti.

MlZe zadavatel upravit zaddvaci dokumentaci tak, aby smlouvy o pFevzeti byly feseny v ramci soucinnosti
vSech dotéenych stran a nasledné soucasti samostatné slozky dokladové &asti napf. doplnénim pismena i) do
odst. 4.18.8 ZTP?



Odpovéd’ na dotaz ¢. 10:

Zadavatel nevidi divod, pro¢ by mély tyto smlouvy byt fedeny samostatné.
Smiouvy o pfevzeti s budoucimi spravci patii dle pfedmétu do sloZek 4.18.8 a) - h).

Zadavatel obecné poskytuje svoji soucinnost s uzavirédnim véech smluvnich vztahl v rémci majetkového
vyporadani v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy z nichZ i vyplyva budouci viastnictvi téchto PS a SO.

DoloZeni v jednotlivych PS a SO je poZadovéno vzhledem k projednévéni dokumentace a predavani PS a SO
po realizaci.

Dotaz ¢. 11:

Zadavatel v €. 1.1, Ulel a rozsah pfedmétu dila ZTP uvadi, ¥e délka Hosinského tunelu je cca 4775 m a
délka Chotycanského tunelu cca 3120 m.

Predpokladd uchaze¢ spravné, Ze zadavatel administrativni chybou prohodil nazvy tuneld, tzn. Ze
Chotycansky tunel je délky cca 4775 m a Hosinky tunel délky cca 3120 m?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 11:

Ano, je to administrativni chyba, Chotycansky tunel je délky cca 4775 m a Hosinky tunel déiky cca 3120 m.

Dotaz &. 12:

ZEMEMERICKE VYKONY

Bude Zadavatel predavat Zhotoviteli aktudlni mapové podklady v rozsahu pozadovaném zadavaci
dokumentaci v&etné poZadavkd TKP staveb statnich drah?

Budou tyto mapové podklady homogenni k Zelezni¢nimu bodovému poli (ZBP)?

Bude Zadavatelem predano av Jakem stavu a pou21te[nost| Zhotoviteli Zelezni¢ni bodové pole?

Je ZBP vybudovano, zaméfeno a uréeno i v misté nové trasy?

Predmétem dila je ovéFeni bodd ZBP - jaky bude nasledny postup, pokud kontrolni méfeni neprokdze
pozadovanou presnost? Kdo zajisti doplnéni bod{?

V pfipadé vyuZiti pfevzatych stavajicich mapovych podkladli bude/nebude poZadovéna jejich tprava (Uprava
datové struktury) dle stavajici legislativy - souéasné platnych metodickych pokynt*?

*SZDC M20/MPO05 - Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého mérfitka, Smérnice
SZDC & 117 Predavéni digitaini dokumentace z investiéni vystavby SZDC, Pokynu generdiniho feditele ¢.
4/2016 Predavani digitaini dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty

*SZDC M20/MP0O10 - Udelova Zelezniéni mapa velkého méfitka

Odpovéd’ na dotaz & _12:

Zadavatel pfedd zhotoviteli dostupné mapové podklady a ZBP (viz VTP) v poZadovaném rozsahu, tyto
geodetické podklady byly zhotoveny ve stupni PD (SUDOP PRAHA a.s., 12/2011).

Pfed pouZitim mapovych podklad( musi zhotovitel (dle ZTP) provést rekognoskaci a ovéfeni téchto podklad
kontrolnim mérenim. V pfipadé, Ze se neprokaZe jejich pfesnost a dpinost, provede zhotovitel doméreni
mapovych podkladi podie aktudini pfedpist uvedenych ve VTP. Zhotovitel musi zajistit jejich spojeni s
plvodnimi mapovym podklady rovnéZ podle aktudlnich predpisd, tzn. Ze (piné mapové podklady musi byt
zhotoveny podie platného DM.

PGvodni mapové podkiady jsou dle zhodnoceni zhotovitele mapovych podkladd ve stupni PD (SUDOP PRAHA
a.s., 12/2011) homogenni s vyhotovenym ZBP.

Toto ZBP bude zhotoviteli pfedano a je pouZitelné po kontroinim méfeni, které dle ZTP musi zajistit
zvhotowtel

ZBP je samoziejmé urceno i v misté nové trasy.

%4 pnpade neprokazam pozadovane presnosti bodd ZBP zajisti zhotovitel projednéni tohoto stavu se
spravcem ZBP (prostrednictvim UOZI). Dopinéni bod& ZBP zajisti zhotovitel po projednéani se sprévcem ZBP
(prostrednictvim Uozr ).



Dotaz ¢. 13:

Predpokladd Zadavatel, Ze soucasti plnéni Zhotovitele bude i geodetické zaméfeni stavajici (opoudténé)
Zeleznicni traté (mimo novou trasu)?

Pfedpoklada Zadavatel, ze soucdsti plnéni Zhotovitele bude i FeSeni prekladani, demolic bodl statnich siti
(trigonometricka sit, nivelaéni sit, popf. bodl ZBP) na této trati?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 13:

Soucasné geodetické zaméreni stavajici (opousténé) Zeleznicni trati kromé Usek§ v napojeni nebo kfizeni
nové trati nevyhovuje TKP a neni pouzZitelné pro projektovani objektl souvisejicich s Zelezni¢nim svrskem a
objektl obdobné presnosti. Je pouzitelné pouze pro projektovani objektl s nizsi pozadovanou presnosti,
napf. kabelovych tras.

Soucasti pinéni zhotovitele je i feSeni pfipadného dotleni bodd statnich siti tak jak je uvedeno ve VTP.
PoZadujeme zaméreni v misté opousténi staré trati v Nemanicich a v Sevétiné.

Dotaz ¢. 14:

INZENYRSKA CINNOST
Bude predmétem inzenyrské ¢innosti (majetkopravni vypofadani) Fedeni stavajici (opoudténé trati)?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 14:

Nebude, ale soulasti dila musi byt geometrické plany (a dalsi dokumenty pro KN) pro rozdéleni pozemkd,
kterymi bude reseno oddéleni nové trati od stavajici trati. Toto rozdéleni musi byt projednano i se sprévcem
pozemk( (OR).

Dotaz ¢&. 15:

Uchaze¢ sdéluje Zadavateli, e samotny rozsah vrtnych praci vyZzaduje vrténi po dobu min. 7-8 mésicii.
Tuzemské vrtné kapacity, které jsou schopny narocné vrtné prace pro oba tunely realizovat, jsou do 3.
Ctvrtleti 2020 zasmluvnéné na jinych zakazkach dopravnich staveb. PFipadné zahraniéni firmy musi projit
schvalovacim procesem pfes Obvodni bafisky Gfad s terminem udéleni souhlasu v fadu mésicl. Dale je zde
pozadavek na vysoce specializované geofyzikalni méfeni jehoZ realizace v terénu a zejména pak interpretace
zabere min 6 mésicli. Navic se musi vyhodnotit extrémni mnozstvi ziskanych dat v rozsahu min. 3 mésice.

MizZe Zadavatel upravit ¢asovou dimenzi na prlizkumné préace v rozsahu 11-12 mésic ?

Odpovéd’ na dotaz &. 15:

Zadavatel bohuZel nemiZe na dané prodiouZeni terminu pfistoupit z diivodu rizika pozdniho dodani informaci
pro navrh stavebnich objektl. Navrhujeme Uchazedi nasmlouvat dvoundsobné nebo trojndsobné mnozZstvi
vrtnych souprav a zkraceni vrtnych praci na 3-4, potazmo 2-3 mésice tak, aby byla diléi etapa dosaZena.

Nicméné zadavatel mize ulevit uchazecGm nésledujicim zpSsobem a to za pfedpokladu, Ze touto zménou
nebude ovlivnén véasny vstup vysledki geotechnickych prizkumi do navrhu stavebnich objekt(:

5. diléi etapa (harmonogram B): Odevzdani prvotni dokumentace geotechnickych prizkumd.

6. diléi etapa (harmonogram B): Odevzdani kompletni dokumentace geotechnickych prizikumd

Dotaz ¢. 16:

Zadavatel v odst. 4.1.6 ZTP uvadi, Ze zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu celé stavby a 3D zakresy
vizualizaci do fotografii vyznamnych objektd dle kap. 4.7 VTP/DSP+PDPS/13/20 a nasledné v kap. 4.7
VTP/DSP+PDPS/13/20 uvadi, Ze celkovy rozsah vizualizaci a zékresi do fotografii bude upfesnén v ZTP.

MlzZe toto zadani zadavatel upresnit?



Odpovéd’ na dotaz &. 16:
ZTP 4.1.6
V tomto odstavci je odkaz na zpsob odevzdani ve VTP:

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu celé stavby a 3D zakresy vizualizaci do fotografii v rozsahu
vyznamnych objektd die kapitoly 4.7 Vizualizace a zékresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20.

Tento odstavec je upresnénim pfedmétu:
Soucasti dokumentace bude téZ vizualizace architektonického vyznéni ndvrhu stavby a to i v pracovnich
verzich pro doloZeni koordinace objektd, jejich pdsobeni, vazeb a vztahl v rémci stavby, tak i k souvisejicim

stavbam. Mimo jiné budou doloZeny vizualizace (s umisténim do skuteéného prostiedi a s vykresienim vsech
koordinaci) vyznamnych mostnich objektd, portal§ tunell, zastfeseni, pozemnich objekts.

Dotaz &. 17:

Zadavatel v odst. 4.1.9.3 ZTP uvadi, Ze zhotovitel analyzuje DSP resp. dokumentaci skuteéného provedeni,
ktera bude predana Zadavatelem pfi podpisu Smlouvy o dilo.

Mize zadavatel upfesnit o analyzu &eho se konkrétné jedna?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 17:

Zadavatel k &l. 4.1.9.3 upfesniuje, Ze se jedna o provéreni a stanoveni podminek nutnych k zavedeni
rychlosti 200 km/h, a to na zakladé nésledujr’cr’ch DSP, resp. DSPS a skutecného provedeni:

- Modernizace trati Sudomérice - Votice, v soucasné dobé v realizaci

- Modernizace trati Nemanice I - Sevet.rn 1. stavba, Upravy pro ETCS, 2. cast (Dynin - Sevétin), realizovano
- Modernizace trati Sevefm Veseli nad Luznici, 1. ¢ast, Sevétin - Horusice realizovéno

- Modernizace trati Sevétin - Vesell nad Luznici, 2. &ast, Horusice - Vesell nad LuZnici, realizovano

Dotaz €. 18:

Zadavatel v odst. 4.8.6 ZTP uvadi, Ze bude provedena revize navrhi viech mostnich objektt (kromé jiného
i s ohledem na rychlost 200 km/h).

MOze zadavatel upFesnit jakou revizi mé na mysli a jak ma zhotovitel chapat slovni spojeni i s ohledem na
rychlost do 200 km/h?

Odpovéd’ na dotaz &. 18:

Zadavatel m& na mysli provéreni, zda zvyseni rychlosti na 200 km/h nezplsobi zdsadni Upravy objektu v
takovém rozsahu, Ze by bylo vhodnéjsi pouZit jiny typ konstrukce neZ byl navrZzen v DUR.

Dotaz ¢. 19:

Zadavatel v odst. 4.8.9 ZTP uvadi, ze vykresy vyztuze musi byt zpracovany prehledné po dilata¢nich
celcich.

MlzZe zadavatel upfesnit na zakladé Zeho je tento poZadavek uveden?



Odpovéd’ na dotaz &. 19:

PoZadavek je uveden na zakladé zkusenosti z realizovanych staveb. Zadavatel tento poZadavek
povazuje za zcela bézny.

Dotaz ¢. 20:

V ptiloze €. 5 SOD &ast A je uvedeno odevzdani kompletni DUR ve 2. DE a ve 3. DE odevzdani
geotechnického prizkumu.

Kdy pfedpoklada zadavatel, Ze budou do dokumentace finalni vysledky geotechnického prizkumu
zapracovany a opétovné projednany?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 20:

Vzhledem k bioprizkum@m byl zvolen termin kompletniho odevzdani celé slozky prizkumé do 7 mésic po
nabyti uéinnosti smlouvy. Pfedpoklad geotechnického prizkumu s dopady na odevzdéni DUR k projednani je
max. do 4 mésicG po nabyti Géinnosti smiouvy s ndvaznosti na zpracovani dokumentace k pripominkam,
vzhledem k malému rozsahu oproti éasti s tunely.

Dotaz €. 21:
V pfiloze ¢. 5 SOD neni zfejmé, v jaké diléi etapé se odevzdavé dokumentace ve stupni PDPS k projednani.

MiZe zadavatel uvést v jaké diléi etapé toto plnéni predpoklada?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 21:

Pridavame dilci etapu do 17 mésicl po nabyti Gdinnosti SOD: Odevzdani PDPS k pfipominkam.

Prilohy: SOD s vyznalenymi zménami v piiloze &5 a ve findini opravené verzi

V Praze dne 28. 04, 2020

Ing. Petr Hofhanzl
reditel $tavebni spravy zapad
na zakladé 7Vé?eni C. 2446 ze dne 10. 05. 2018



