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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

CDP  ............  Centrální dispečerské pracoviště 

EOV  ............  Elektrický ohřev výhybek 

ERTMS  .......  European Rail Traffic Management System) je evropský systém řízení železniční dopravy 

ETCS  ..........  (European Train Control System) je zkratka pro evropský vlakový zabezpečovací systém 

NL  ..............  Nosné lano 

PETZ  ..........  Pevné trakční zařízení 

SZZ  ............  Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

TD  ..............  Trolejový drát 

TNS  ............  Trakční napájecí soustava 

TV  ..............  Trakční vedení 

TZZ  ............  Traťové zabezpečovací zařízení 

ZCHÚ  .........  Zvláštně chráněné území 

ZZ  ..............  Zabezpečovací zařízení 

  

  



 

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové 

dokumentace pro provádění stavby „Modernizace a dostavba ŽST Praha 

Masarykovo nádraží“. Účelem díla je: 

 Celková rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku. 

 Rozšíření stávajících 7 kolejí o koleje č. 8 a 9 a další koleje pro odstavování a zbrojení 

souprav. 

 Zvýšení rychlosti ve směru na Libeň a Bubny. 

 Řešení pro výhledový výrazný nárůst provozu vlaků osobní dopravy, a to zejména 

v souvislosti s modernizací a zdvoukolejněním tratě ve směru na Kladno 

a vybudováním železniční tratě na Letiště Václava Havla. 

 Vybudování nových bezbariérových nástupišť u všech devíti kolejí. 

 Zřízení platformy zastřešení pro mimoúrovňový přístup na nástupiště z ulic 

Hybernská a Na Florenci a napojení na okolní objekty též od křižovatky U Bulhara 

a podél ulice Na Florenci. 

 Vybudování nového zastřešení na všech nástupištích. 

 Umožnit převádět jízdní kola přes kolejiště a propojit tak územně plánovací 

dokumentací sledované cyklostezky v ulicích Opletalova a Na Florenci.  

 Nahradit stávající orientační systém novým, včetně hlasových majáčků a hmatových 

štítků. 

 Rekonstrukce trakčního vedení, ve Dvoraně použití pevného trolejového vedení 

s možností výhledového přepnutí trakční soustavy na 25 kV AC. 

 Vybavit všechny elektromotoricky stavěné výhybky elektrickým ohřevem výměn. 

 Vybudovat nové osvětlení s využitím LED technologie, doplnit rozvody vn a nn. 

 Vybudování nového kolektoru CETIN pod kolejištěm a dílčí úpravy páteřních sítí PVS. 

 Doplnění nové světelné signalizace křižovatky Hybernská – Opletalova pro snadnější 

a bezpečnější přechod křižovatky. 

 Instalování technologie pro novou trafostanici 22/0,4 kV. 

 Umístění technologie pro zbrojení souprav vodou a odsávání vakuových WC. 

 Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, odstraněním technicky nevyhovujícího 

stavu ŽDC. 

 Splnění parametrů daných technickou legislativou, zejména umožnění nasazení 

ETCS. 

 Splnění podmínek TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015), řízení 

a zabezpečení (TSI CCS) a energie (TSI ENE 2015). 

1.1.2 Rozsah díla „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“ je: 

1.1.2.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, a to včetně 

zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení 

stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy 

včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti dle §108 – 114 Stavební řízení zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení a 

spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 
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1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS: 

 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije 

pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 

a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), 

v nezbytném rozsahu. 

 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 

přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. 

1.1.2.4 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, 

H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K. 

1.1.2.5 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 

č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 

webových stránkách SŽ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

1.1.2.6 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 

objektu SO 98-98). 

1.1.2.7 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

a výzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní, 

zjišťovací archeologický, atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v traťovém úseku Praha-Libeň – Praha Masarykovo nádraží (TUDU 

150142), ŽST Praha Masarykovo nádraží (TUDU 150143), Praha Masarykovo nádraží – 

Praha-Bubny (TUDU 80102) a ŽST Praha-Bubny (TUDU 80103). 

1.2.2 Místem stavby je Hlavní město Praha: 

Kraj:   Praha 

Katastrální území: Nové Město, Žižkov, Karlín 

TUDU:    150142, 150143, 80102, 80103 

Začátek stavby:  km 408,423 

s přesahem stavebních profesí do km 408,370 (sanace zdí, 

úpravy žel. svršku) a technologických profesí do km 407,050 

(úpravy návěstidel, kabelové trasy), dále s přesahem kolejových 

spojek v obvodu Sluncová cca do km 407,600 

Konec stavby:  km 410,612  

s přesahem stavebních profesí do km 410,659 (návěstní 

krakorec, úpravy žel. svršku) a technologických profesí do km 

411,500 (úpravy návěstidel, kabelové trasy, kamerový systém) 

1.2.3 Správcem infrastruktury je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha. 



 

 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/- 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 382,324,322 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 526 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 011,090,120, 

Číslo traťového a definičního úseku 150142, 150143, 80102 a 80103 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 110 km/h 

Trakční soustava 
stejnosměrná 3 kV DC, výhledově 25 
kV AC 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Dokumentace 

2.1.1 Záměr projektu „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“, zpracovatel 

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 byl doporučen ke schválení 

Centrální komisí MD dne 28. 1. 2020, schvalovací doložka MD č. 97/2019-910-IZD/13 

vydána dne 20. 2. 2020. Schválený ZP včetně podmínek Centrální komise MD je součástí 

zadávací dokumentace. 

2.1.2 Schválená aktualizace Studie proveditelnosti Železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně 

a Kladna, v CK schválena dne 19. 11. 2019. Bude poskytnuta Zhotoviteli po podpisu 

SOD.    

2.1.3 Dokumentace pro územní řízení „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo 

nádraží“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 04/2018 (aktualizace 11/2019). V 

současné době je dokumentace odevzdána, nejsou zapracovány připomínky DOSS a 

ostatních dotčených složek. Slouží jako podkladová dokumentace k soutěži. 

2.2 Související dokumentace 

V současné době není vydáno územní rozhodnutí. Pravomocné územní rozhodnutí bude 

poskytnuto Zhotoviteli po vydání ÚR stavebním úřadem.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 

to i cizích investorů.  

Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:  

a) Dokončených nebo v realizaci:  

- Nové spojení (projekt, dokumentace skutečného provedení), 

- Rekonstrukce výhybek ŽST Praha Masarykovo nádraží + trakční vedení (projekt, 

dokumentace skutečného provedení), 

- Rekonstrukce železničního svršku kolejí č. 1 a 2 Praha Libeň – Praha Masarykovo 

nádraží (projekt, dokumentace skutečného provedení), 

- Rekonstrukce mostu Trocnovská (projekt), 

- Rekonstrukce Negrelliho viaduktu – stavba v realizaci, navazuje ve všech 

profesích 
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b) Plánovaných 

- ETCS Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín (ve fázi přípravy - SUDOP 

PRAHA a.s.),  

- Sanace svahu v km 408,15–408,70, příprava pozastavena, k dispozici pouze IG 

šetření svahu a ZP, 

- Železniční spojení Prahy, Letiště Ruzyně a Kladna (aktualizace studie 

proveditelnosti Sdružení „METROPROJEKT + SUDOP, Praha – Ruzyně – Kladno, 

aktualizace“ 2015) – schválená verze, 

- Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) 

(dokumentace pro územní rozhodnutí METROPROJEKT Praha a.s. 2018), 

- Propojení kolektorů Hlávkův most a Centrum I (studie proveditelnosti KO-KA 

s.r.o. 2017), 

- Muzeum železnice a elektrotechniky Národního technického muzea (studie NTM 

2018), 

- Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C (dokumentace pro 

územní rozhodnutí METROPROJEKT Praha a. s. 2018), 

- Studie dočasné sestavy kontejnerových buněk v ulici Pernerova (studie Ondřej 

Blaha a Anna Svobodová 2018). 

- Prague Central Business District 

 Administrativní budova Na Florenci (CBD1; dokumentace pro územní 

rozhodnutí JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s. 2018), 

 Budovy CBD2 a CBD3 – záměr developera skupina Penta, studie, 

 Rekonstrukce ulice Na Florenci Změna DUR (dokumentace pro územní 

rozhodnutí Atelier PROMIKA s.r.o. 2018), 

 Hotel Hybernská (CBD4; rozpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí 

Expert Building Management, s.r.o. 2018), 

c) Výhled 

Předmětná stavba nesmí neznemožnit budoucí záměr MČ Praha 8 na vybudování 

zastávky Karlín a neznemožnit následné řešení propojení Masarykova nádraží 

s Hlavním nádražím travelátorem. Musí respektovat závěr Centrální komise MD, 

především podmínky uvedené ve schvalovací doložce Ministerstva dopravy, čl. 3 

Záměru projektu.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu 

a Dokumentace pro územní rozhodnutí.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývajících z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. Stanoviska 

budou předány po podpisu SOD. 

4.1.3 Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond geotechnického 

a stavebně-technického průzkumu včetně označení.  

4.1.4 Součástí Projektové dokumentace bude též vizualizace architektonického vyznění návrhu 

stavby a to i v pracovních verzích pro doložení koordinace objektů, jejích působení, vazeb 

a vztahů v rámci stavby, tak i k souvisejícím stavbám.  

4.1.5 V DSP a PDPS pokud možno nebudou navržena (při případných změnách vůči DÚR) řešení 

vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v dokumentaci stavby mimořádně 

navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN nebo řešení 



 

 
odchylné od ustanovení TNŽ a předpisů SŽ, zajistí tyto výjimky nebo souhlas s 

odchylným řešením Zhotovitel. Případné navrhované výjimečné nebo odchylné řešení 

bude předem projednáno na pracovních poradách za účasti Objednatele a všech 

dotčených složek SŽDC, ČD. Výjimky a souhlasy budou doloženy v dokladové části.  

4.1.6 V DSP a PDPS budou respektovány majetkoprávní poměry mezi SŽ a ČD, jakož i mezi 

dalšími dotčenými vlastníky. Členění dokumentace neboli objektová skladba bude 

navržena podle tohoto kritéria tak, aby se každý PS či SO týkal pouze jednoho vlastníka, 

a to stávajícího nebo budoucího. 

4.1.7 Při zpracování dokumentace je Zhotovitel povinen vést jednání s budoucím správcem 

parkové úpravy platformy, kontaktní údaje budou sděleny po uzavření Smlouvy o dílo. 

4.1.8 Pro doplnění podkladů pro zpracování dokumentace Zhotovitel zajistí především: 

 Doplnění geotechnického průzkumu pro železniční spodek (rozsah skalního podloží 

na začátku stavby, ověření stability svahu vpravo v km 408,670) a mostní objekty  

 aktualizace průzkumu kontaminace kolejového lože, ověření případné kontaminace 

zemin zemní pláně, 

 aktualizace předkategorizace železničního svršku, 

 zpracování stavebně technického průzkumu odvodňovacího žlabu u stávající zárubní 

zdi vlevo od trati v km 408,380–408,525, 

 provedení vzorkování demolovaných objektů na škodlivé látky, 

 doplnění měření korozních vlivů a zemního odporu v místě instalace zemnících sítí 

trafostanice, 

 detailní geodetické zaměření polohy vodovodního kolektoru a Hradební stoky, ověření 

tloušťky stěn a stropu (vrtanými sondami zevnitř), ověření hloubky kopanými 

sondami, 

 zajistit provedení archeologického zjišťovacího výzkumu oprávněnou osobou v ploše 

budoucí platformy za účelem ověření průběhu dochovaných konstrukcí městského 

opevnění pro další zpracování DSP, především přesné umístění platformy. Součástí 

bude zpracování nálezové zprávy, na základě které bude vypracován návrh dalšího 

postupu záchranného archeologického výzkumu v rámci realizace stavby. Přípravu, 

průběh a závěry konzultovat průběžně s NPÚ. Výzkum by měl ověřit skutečnou 

polohu, hloubku a stav pozůstatků líce barokního opevnění, brány přes kolejiště, 

případně průběh gotického opevnění nebo dalších archeologických nálezů. Orientační 

plochy pro provedení sond výzkumu jsou zakresleny v přiložené situaci.    

4.1.9 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů –(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 

spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny 

hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 

křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 

typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové 

armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; 

všechny typy armatur a spojů. 
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d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 

vedení; značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají žádnou 

elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 

dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.10 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu ze 4 vnějších stran včetně 4 vizualizací 

vnitřního uspořádání nadchodu, nástupišť a 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu 

6 dle kapitoly 4.7 Vizualizace a zákresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20. Dále zpracuje 

vhodným a přehledným způsobem videospot nádraží s předpokládaným pohybem osob. 

4.2 Zabezpečovací zařízení 

4.2.1 Výchozím podkladem pro zpracování Projektové dokumentace je ZP a DUR (viz 2.1 těchto 

ZTP).  

4.2.2 V této stavbě bude stanice vybavena ETCS L2, provoz pod dohledem ETCS zde bude 

podle NIP ERTMS/ETCS na dokončeném kolejišti od 1. 1. 2025 výhradní. Výchozí stav 

pro návrh úprav zabezpečovacího zařízení předpokládá dokončené stavby „ETCS Kralupy 

n. Vlt. – Praha – Kolín“, „ETCS v uzlu Praha“, „Oprava staničního zab. zařízení ŽST Praha-

Bubny, provizorní SZZ“ a „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště 

(včetně)“.  

4.3 Sdělovací zařízení 

4.3.1 Výchozím podkladem pro zpracování Projektové dokumentace je ZP a DUR (viz 2.1 těchto 

ZTP).  

4.3.2 Navržené typy informačních panelů budou v provedení LED grafických displejů (plně 

barevné LED segmenty) s roztečí bodů 2,9 mm v souladu s platnou Směrnicí SŽDC č. 118 

a příslušným grafickým manuálem. (Odlišné od DUR). 



 

 

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.4.1 Výchozím podkladem pro zpracování Projektové dokumentace je ZP a DUR (viz 2.1 těchto 

ZTP).  

4.5 Ostatní technologická zařízení 

4.5.1 Výchozím podkladem pro zpracování Projektové dokumentace je ZP a DUR (viz 2.1 těchto 

ZTP).  

4.5.2 Součástí provozního souboru je dodávka a montáž vlastních odsávacích stojanů 

umožňujících odsávání vakuových WC a zbrojení souprav vodou, případná samostatná 

skříň s čerpadlem a sdělovací rozvody mezi jednotlivými prvky systému. Stojany budou 

připojeny na rozvody vody a kanalizaci. Uspořádání stojanů zajistí plnohodnotnou 

obsluhu kolejí č. 104 a 106 v celé délce pracovní plochy cca 200 m. Správcem zařízení 

i celého areálu bude SŽ, OŘ Praha, jednotliví dopravci budou technologie využívat 

samoobslužně pomocí RFID karty. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Zhotovení díla bude vycházet z Projektové dokumentace - ZP a DUR (viz 2.1 těchto ZTP).  

4.6.2 Odlišně od DUR bude respektován požadavek konstrukce tří výhybek v kolejích 101-103 

na rychlost do odbočky 100 km/h, tj. 1:18,5-1200 a doplnění dvou kolejových spojek do 

obvodu Sluncová pro rychlost 85 a 50 km/h včetně úprav navazujících profesí. Tyto 

úpravy byly řešeny pouze v Záměru projektu, nebyly projednány v rámci DUR a bude 

nutné projednat případné vydání územního rozhodnutí. 

4.6.3 Ve středním zhlaví bude zachována část realizované stavby „Rekonstrukce výhybek ŽST 

Praha Masarykovo nádraží + trakční vedení“. 

4.7 Nástupiště  

4.7.1 Výchozím podkladem pro zpracování Projektové dokumentace je ZP a DUR (viz 2.1 těchto 

ZTP).  

4.7.2 Odlišně od zadávací dokumentace budou nástupiště projektovány v délce 220 m, úprava 

bude pravděpodobně na úkor snížení komfortnosti zarážedel.  

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 V dokumentaci bude řešen pouze přejezd pro služební vozíky a pracovní přejezdy 

a přechody související s realizací stavby. 

4.9 Mosty, propustky, zdi 

4.9.1 Výchozím podkladem pro zpracování Projektové dokumentace je ZP a DUR (viz 2.1 těchto 

ZTP).  

4.9.2 Nově je navržena platforma zastřešení přemostění kolejiště železniční stanice, dle 

požadavku architektonické studie je na platformě zastřešení navržena zelená střecha s 

převážně intenzivní výsadbou.  

4.10 Pozemní stavební objekty 

4.10.1 Výchozím podkladem pro zpracování Projektové dokumentace je ZP a DUR (viz 2.1 těchto 

ZTP).  

4.10.2 V rámci DUR je řešen projektový návrh dostavby světelné křižovatky Hybernská – 

Opletalova, SO světelné signalizace je zařazen v profesi pozemních komunikací. 

Technické řešení křižovatky nebylo v rámci územního řízení projednáváno. Investorem 

stavební části bude sousední developer, projektant v DSP bude řešit koordinaci 

a konkrétní podmínky její realizace, projedná s dotčenými složkami a požádá o vydání 

společného povolení. Součástí stavby bude vybudování světelného zařízení.  
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4.11 Zásady organizace výstavby 

4.11.1 V rámci zpracování DSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.11.2 Nadále sledovat realizaci stavby bez úplného vyloučení provozu ve stanici. 

4.11.3 Obsahem bude i zařízení staveniště se všemi přípojkami včetně jejich projednání se 

správci sítí. Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení 

železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním 

díla: 

- Je sledována postupná realizace stavby bez úplného vyloučení provozu ve 

stanici. 

- Nutno stanovit etapy tak, aby doba výstavby byla realizovatelná a v každé etapě 

byl zachován provoz dle požadavků dopravce.  

4.11.4 Doba výstavby se předpokládá 4 roky včetně provedení záchranného archeologického 

výzkumu. 

 

4.11.5  

4.12 Geodetická dokumentace 

Geodetická dokumentace bude zpracována podle přiložených VTP/DSP+PDPS/13/20. 

4.13 Životní prostředí 

4.13.1 Dokumentace bude zpracována v co největší možné podrobnosti, tak aby v dalších 

stupních nedocházelo k takovým změnám, které by mohly znamenat opětovný proces 

posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění. 

4.13.2 Další podmínky pro vyhotovení díla jsou obsaženy v DUR a VTP/DSP+PDPS/13/20.  

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 

odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 

ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.  

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

g) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

h) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

i) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 



 

 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

j) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka“ 

a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 90, v případě duplicitní položky 

v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 

hodnoty 90 (tzn. 90 až 99),  

k) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

l) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

5.1.4.2 Označení položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIADACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

5.1.4.3 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 
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Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány. 

5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou náklady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část odpadové 

hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která jednoznačně 

stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 

(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 

jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 

dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 



 

 
stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 

pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 

materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 

práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 

rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 

analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 

zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 

výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 

Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 

odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Výluky pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu je nutné nárokovat, dle 

pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ. Počet výluk musí 

být nárokován s ohledem na již provedený podrobný geotechnický průzkum v 

přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu. 

6.1.2 Zjišťovací archeologický výzkum by měl být proveden bez podstatného omezení 

železničního provozu ve stanici s možností částečného vyloučení provozu pěších. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí 04/2019 (aktualizace 11/2019)  

8.1.2 Záměr projektu 

8.1.3 Podklady pro zjišťovací výzkum - situace  
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