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Pojmy s velkym pocate¢nim pismenem, které nejsou definovany v téchto Vseobecnych technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v Obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 1 Smlouvy.
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1. UvoD

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Pojmy a definice

Vseobecné technické podminky (dale VTP) jsou jednim ze zakladnich dokumentl ze souboru
dokumentd ,, Technické podminky*, které jsou pfilohou ¢ 2 Smlouvy o dilo na zhotoveni stavby.

Technické podminky jsou souborem dokumenti s pozadavky objednatele stavby na provedeni, kontrolu
a prevzeti praci, vykonl a doddvek. Zakladnimi dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni
podminky (TKP), které jsou pro zhotoveni dila doplnény o VTP a ZTP.

VTP dopliuji a upfesnuji vsechny obecné poZadavky Objednatele na zhotoveni stavby a vychazeji
z aktudlnich TKP, internich predpisti, smérnic, norem a zavadécich listd SZDC, obecné platnych
technickych norem a obecné zavaznych pravnich predpist, zakont a vyhlasek pravniho fadu.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dal$i parametry
dila a uptesnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.

VTP vychazi z aktudlniho stavu uvedenych pravnich pfedpisu, technickych norem a internich dokumentu
a predpist v dobé vydani VTP. Zhotovitel odpovida za pouziti aktualni verze vychozich podkladd.

Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji pfednost pred ustanovenim VSeobecnych technickych
podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

2. TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

2.1.
2.1.1.

2:1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

Prava a povinnosti TDS

Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z vefejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit
technicky dozor stavebnika (déle jen ,, TDS“) nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006
Sb. [1]. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona [1].

TDS vykonava dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo v souladu se Smlouvou. P¥i realizaci Dila se
ucastni probihajicich praci, jednani, méreni, kontrol a zkousek. Dale se ucastni jednani o pred¢asném
uzivani nebo prozatimnim uzivani Dila nebo jeji ¢asti ve zkusebnim provozu a kolaudacniho fizeni.

TDS spolupracuje se Zhotovitelem na pfipravé vylukovych rozkazl, kontroluje prace vykonavané ve
vylukéach a prabéhu vylukovych praci. V souvislosti s pracemi na Dile provadénymi ve vylukach kontroluji
i ¢as a datum zahajeni a ukonceni vyluk, oznameni o ukonceni praci a mozinost drivéjSiho ukonceni
vyluky.

TDS vstupuje na Stavenisté, do dilen, skladi a Zafizeni stavenisté Zhotovitele v dobé, kdy v téchto
prostorach Zhotovitele probiha cinnost souvisejici s provadénim Dila.

TDS vyzaduje po Zhotoviteli a od néj prejima doklady prokazujici, Ze prace na Dile a ostatni vykony a
dodavky byly provedeny v souladu se Smlouvou, souvisejicimi dokumenty, podklady a pokyny a
umoznuji tak zahajit uzivani Dila nebo jeho ¢asti.

TDS kontroluje priibéh a vécnou spravnost diléich ¢asti DPSR zpracované Zhotovitelem, véetné kontroly
doloZeni a spravnosti veskerych pozadovanych doklad a certifikaci.

TDS provadi odsouhlaseni doplikG v (P), které nevyzaduji zmény Dila, spole¢né v koordinaci se
zhotovitelem (P) a po odsouhlaseni autorskym dozorem.

TDS kontroluje dodrzovani a plnéni postupt podle TKP, ZTP, postupt schvalenych objednatelem a plnéni
KPZ. Kontroluje vysledky zkousek a pozaduje po Zhotoviteli predloZeni dokladd, které prokazuji kvalitu
provedenych praci, vykonu a dodavek (atesty, protokoly apod.).

TDS kontroluje a pfejima od Zhotovitele veskeré prace provedené na Dile a vSechny dokoncené dodavky
nebo jejich dokoncené casti a prejima vSechny prace, které maji byt zakryty nebo které budou pfi
piejimacim fizeni nepfistupné.

TDS provadi kontrolu harmonogramu, vécného a financniho plnéni, cenové spravnosti a Uplnosti
doklad predkladanych s pozadavkem na tdhradu Dila. V souvislosti s pfejimkou provedenych praci a
dodavek odsouhlasuji a podepisuji Soubor provedenych praci.
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2.1.11.

2.1.12,

2.1.13.

2.1.14,

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.

V prabéhu provadéni Dila TDS kontroluje ¢innost Koordinatora BOZP a kontroluje dodrzovani platnych
piedpist na Gseku ochrany ZP.

TDS kontroluje zavedeni a vedeni stavebnich denikl a provadi zaznamy do stavebnich denikl (kapitola
Stavebni denik).

TDS dohlizi, zda Zhotovitel ve stanovenych lhGtach odstranil vady, které byly zjistény v prabéhu
provadéni praci na Dile, pfi pfejimacim fizeni nebo pfi kolaudaci stavby a prejimaji prace a dodavky,
které byly na Dile provedeny za tucelem odstranéni téchto vad.

V ptipadé, Ze TDS pfi provadeéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho ¢asti provadi subdodavatel, ktery
nebyl povéren jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma TDS pravo naridit preruseni praci na Dile
nebo jeho ¢asti az do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto subdodavatele z provadéni praci na Dile odvola a
ma pravo vykazat nepovéreného Subdodavatele ze Stavenisté.

TDS a Koordinator BOZP vznaseji namitky vaci kterékoliv fyzické nebo pravnické osobé, ktera byla
zaméstnana nebo najata Zhotovitelem nebo nékterym zjeho subdodavatellG, a kterd nesplfiuje
kvalifikacni predpoklady pro vykon svéfenych praci nebo pti provadéni praci, nesplnuje odbornou nebo
zdravotni zpUsobilost, zanedbdva Fadné vykonavani svych povinnosti nebo ohroZuje bezpeénost
provozovani drahy nebo drazni dopravy, BOZP nebo zplGsobuje Skodu na majetku Objednatele nebo
tretich osob a pfipadné pozaduje po Zhotoviteli jeji okamzité odvolani ze Stavenisté.

V pfipadé, Ze Objednatel pii provadéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého poruseni
technologické kazné nebo ¢innosti, kterou by byla ohroZena bezpecnost provozovani drahy nebo drazni
dopravy, maji osoby vykonavajici TDS opravnéni nafidit preruseni praci na Dile a dohodnout se
Zhotovitelem dalsi postup pfi provadéni Dila. VySe uvedené poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele se
bude povaZovat za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a zaklada na strané Objednatele pravo
odstoupit od Smlouvy.

V pfipadé nutnosti odvraceni vzniku zavainé mimoradné udalosti ma TDS pravo nafidit preruseni praci
na Dile nebo jeho ¢asti az do doby pominuti divodl a navrhuje opatfeni k odvraceni skod a ohrozeni
Zivotl pfi udalostech z vy3si moci.

V ptipadé, Ze by jakykoliv pokyn osoby vykonavajici TDS znamenal zménu Dila, pouZiji se pfiméfené
ustanoveni Obchodnich podminek pro zménové fizeni.

Veskera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, zkousky, inspekce, pokyny, oznameni, navrhy,
pozadavky, testy nebo podobné ukony TDS (vCetné absence zamitnuti) nezbavuji Zhotovitele zadné
odpovédnosti, kterou ma dle Smlouvy, véetné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a
neplnéni, pokud TDS jednal mimo rozsah svého opravnéni stanoveného Smlouvou a Zhotovitel tuto
skutecnost neprojednal s Objednatelem za ticelem ovéreni pravomoci TDS.

3. STAVEBNI DENIK

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Typizovany stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1]
a §6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [31]. Identifika¢ni Gdaje ve stavebnim deniku centralnim a stavebnich
denicich casti stavby se vyplni v rozsahu dle Pfil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [31] a to ode dne prevzeti
Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do prozatimniho uZivani Dila nebo
jeho casti ke zkusebnimu provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady, zjisténé pfi kontrolni
prohlidce Dila. Stavebni denik bude veden v ¢eském jazyce.

Zhotovitel je povinen pouzivat typizované stavebni deniky SZDC. Typizované stavebni deniky jsou tyto:
3.1.2.1. A. Stavebni denik /centralni stavby/ - (identifikacni Udaje)

3.1.2.2. B. Stavebni denik /centralni stavby/ - denni zaznamy

3.1.2.3. A. Stavebni denik /cast stavby/ (identifikacni udaje)

3.1.2.4. B. Stavebni denik /cast stavby/ - denni zaznamy

Typizované stavebni deniky a informace ke spravnému vedeni (Stavebni denik /centralni stavby/
Stavebni denik /¢ast stavby/) jsou uvedeny ve vzorech téchto stavebnich denikli. Kontakt, kde je mozné
vzory SD stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stahnout (vCetné pravidel cislovani), jsou vzavérecné
kapitole ,Souvisejici normy a predpisy”.
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3.2. Zaznamy ve stavebnim deniku

3.2.1. Denni zaznamy do stavebniho deniku casti Dila budou obsahovat naleZitosti, které vyplyvaji z Pril. 9
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [31], TKP [55]. Budou do néj zejména zapisovany vSechny zaznamy souvisejici
se stavebni ¢innosti, kontrolou a vSechny skutec¢nosti dilezité pro vécné, ¢asové a finanéni plnéni smluv,
véetné mnoiZstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni mechanizacnich prostfedkd bude uveden
druh mechanizace (kolejové, zemni ¢i specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici naleZitosti, které se
tykaji pfislusné Casti Dila a nejsou obsaZeny ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. [31]:

a) ZalozZeni a ukonceni vedeni ostatnich stavebnich denikd,

b) zahajeni a ukonceni vyluk,

c) vyjadreni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméieni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury pfed zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,

d) zddvodnéni rozdild provedenych praci od (P) pfipadné stavebniho povoleni, odGvodnéni zmén
materialG a zmén technického Feseni a odchylek od (P), véetné zpusobu projednani,

e) udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Gfady a organy statniho dozoru,

f)  vysledky ¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),

g) vysledky ¢innosti koordinatora BOZP (pokud je urcen),

h) wysledky ¢innosti odborné zpGsobilé osoby pro biologicky dozor (pokud je uréen).

3.2.3. Prilohy stavebniho deniku tvofi:

e zaznamy,

o  vykresy,

e  zvlastni vykresy, které dokumentuiji odchylky (P) a

e schvaleny podrobny harmonogram postupu praci a finan¢niho plnéni.

3.3. Vedeni stavebniho deniku

3.3.1. Centralni stavebni denik bude uloZen na pracovisti osoby Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle
Smlouvy.

3.3.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude trvale pristupny béhem pracovni doby pro osoby
opravnéné provadét v ném zdznamy, na predem urceném a dohodnutém misté.

3.3.3. Zaznamy do stavebniho deniku citelné zapisuji pouze opravnéné osoby k tomu povérené objednatelem
a zhotovitelem, nebo kontrolni organy statni spravy, osoby vykonavajici kontrolni prohlidky, osoby
povérené vykonem autorského dozoru zhotovitele (P), koordinator BOZP, osoby vykonavajici biologicky
dozor a dalsi osoby uvedené ve stavebnim zakoné nebo Smlouvé. Osoby, vykonavajici vybrané cinnosti
ve vystavbé podle ustanoveni stavebniho zakona, prokazuji opravnéni k vykonu téchto cinnosti ve
stavebnim deniku otiskem svého razitka a podpisem. Toté7 plati pfi zméné téchto osob v pribéhu
vystavby (jména, pfijmeni, funkce, tel. Cislo).

3.3.4. Vprubéhu realizace rozestavénych staveb v ramci provadéni Dila jsou dale uvedené osoby opravnény
provadét kontrolni prohlidky, jejichZ souéasti je kontrola zaznamu a kontrola vedeni stavebniho deniku.
Kontrolu dle predchozi véty jsou opravnény provadét osoby opravnéné k tomu Zhotovitelem a
Objednatelem a statni organy, u nichz tato pravomoc vyplyva z pfislusnych pravnich predpisu.

3.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit pfenos zavainych a vyznamnych zaznamG pro celé Dilo ze stavebnich
denikd do centralniho stavebniho deniku formou zdznamu nebo uloZenim kopii pFislusnych stranek
téchto stavebnich denikd.

3.3.6. Objednatel provadi potvrzovani stavebnich deniku az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

3.3.7. Potfebné stanovisko dalSi opravnéné osoby véetné Objednatele k zaznamim ve stavebnich denicich
musi byt zaznamenano do pfislusného stavebniho deniku do 5 pracovnich dnl po jejich predlozeni
pfislusné opravnéné osobé véetné Objednatele. Neni-li splnéna lhGta 5 pracovnich dni, ma se za to, Ze
Objednatel s obsahem zaznamu souhlasi.

3.3.8. Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zéstupce, nesouhlasi se zaznamem

Objednatele, autorského dozoru zhotovitele (P) nebo jiné opravnéné osoby, provedenym v centralnim
stavebnim deniku nebo v ostatnich stavebnich denicich, je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do 2
pracovnich dni po jeho zapsani své vyjadieni a predat je v tomto terminu na pfedem uréeném
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3.3.9.

3.3.10.

a dohodnutém misté pro pristup ke stavebnim denikim. Neni-li splnéna Ihita 2 pracovnich dni, ma se za
to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila vést pisemny prehled zmén Dila navrhovanych v souladu se
Smlouvou. Do prehledu jsou opravnény cinit zapisy a stanoviska Objednatel, zhotovitel (P), k tomu
opravnéné osoby Objednatele, TDS a Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli origindl vsech stavebnich deniki vyménou za kopii bez
zbytecného odkladu po predani a prevzeti Dila nebo jeho casti a po odstranéni vad, nejpozdéji vsak pfi
predani Predavaciho protokolu.

STAVENISTE A ZARIZENI STAVENISTE

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.2,
4.2.1.

4.2.2.

Pfedani a vyklizeni stavenisté

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, véetné Zeleznicni dopravni cesty, v
dobé, kdy je toho treba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit fadné a vcas za podminek sjednanych ve
Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli pfeddano Objednatelem bez zbytec¢ného odkladu po
nabyti Gc¢innosti Smlouvy.

Predani Stavenisté dalSich casti Dila se uskutecnuje na zakladé Zadosti Zhotovitele. Objednatel preda
Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalsich ¢asti Dila nejpozdéji 14 kalendarnich dnlG pfed terminem
zahdjeni realizace vsouladu s ,Harmonogramem postupu praci a financ¢niho pInéni“. Vzhledem
k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén preddvat Zhotoviteli Stavenisté po Usecich
v samostatnych lokalitach v casové oddélenych etapach, avsak vidy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit
provadéni prislusné c¢asti Dila.

Objednatel se, za Gcasti spravce ZBP, zavazuje predat Zhotoviteli pfi predani Stavenisté body ZBP a
hlavni vyskové body, které jsou zakladem pro vytvoreni vytycovaci sité dle kapitoly Zeméméricka cinnost
Zhotovitele a vrozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno v (P), casti - ,Geodetickd dokumentace”. Pro
vytycCeni stavby, ktera je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen pouZivat pouze body urcené
z predaného ZBP nebo vytycovaci sité. Podrobny popis zeméméfickych cinnosti pfi predani a prevzeti
stavenisté je popsan v TKP [55] a VTP v kapitole 6.

Pfi predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostfednictvim osob vykonavajicich TDS seznamit
Zhotovitele se zjisténymi stavajicimi podzemnimi a nadzemnimi vedenimi a zafizenimi technické
infrastruktury, které mohou byt dotceny provadénim Dila s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud
nejsou tyto skutecnosti uvedeny v (P).

O predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostrednictvim osob vykonavajicich TDS sepsat Zapis o
pfedani Stavenisté (dale jen ,Zapis”), ktery musi obsahovat i vyjadreni Zhotovitele k pfedanému
Stavenisti. Zapis bude sepsan ve dvou vyhotovenich, ktera musi byt podepsana zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni tohoto Zapisu.

Soucasti zapisu o predani a prevzeti Stavenisté je protokol o vytyCeni hranic obvodu Stavenisté dle
kapitoly Zemémeéfricka cinnost Zhotovitele.

V pfipadé financovani (kofinancovani) stavby z fondl, budou informacni tabule o stavbé instalovany
Objednatelem. V ostatnich pfipadech zajisti Zhotovitel na vhodném misté instalaci tabule s informacemi
o stavbé v rozsahu dle Kapitoly 1 TKP [55], u liniové stavby zpravidla na jejim zacatku a konci.

Pokud Zhotovitel nevyklidi Stavenisté do 30 dnl od podepsani predavaciho protokolu, je Objednatel
opravnén vyklidit prislusnou cast Stavenisté na naklady Zhotovitele.

UZivani staveni$té
Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a umozni Objednateli uzivat
prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho tymu Objednatele dle Smlouvy. Soucinnost

dle tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti nezbytnych prostor vybavenych nabytkem spolu
s obvyklymi sluzbami (vytapéni, uklid apod.) bez technického vybaveni, véetné parkovacich mist.

Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a/nebo docdasna pfistupova prava, ktera
potfebuje, véetné téch, které se tykaji pfistupu ke Stavenisti, vcetné Zeleznicni dopravni cesty. Pro ucely
ziskani zvlastnich a/nebo docasnych pfistupovych prav k nemovitostem, které bude Zhotovitel
potfebovat pro provedeni Dila, zafizeni Stavenisté a/nebo pfistupu na Stavenisté, se Zhotovitel zavazuje
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4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.
4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.

4.2.14.

4.2.15.

uzaviit najemni smlouvy s vlastniky dotcenych nemovitosti a fadné jim uhradit najemné, nebude-li
s vlastniky pfislusnych nemovitosti dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance a zaméstnance svych
subdodavatell osobou uvedenou ve Smlouvé jako opravnénou jednat za Zhotovitele ve vécech
technickych. DoloZeni skutecnosti, Ze konkrétni subjekt je subdodavatelem Zhotovitele, provede
Zhotovitel predlozenim kopie Pfilohy ¢. 8 Smlouvy. Zadost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat
seznam vsech zaméstnancl Zhotovitele véetné zaméstnancu jeho subdodavatell. Zhotovitel se zavazuje
tento seznam zaméstnancl fadné vést a aktualizovat a v pfipadé jakékoli zmény tohoto seznamu
zaméstnancl je Zhotovitel povinen znovu pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro aktualni seznam
zaméstnancu [61].

Pravo pfistupu a uZivani je Zhotovitel opravnén poskytnout déle véem svym Subdodavateliim, uvedenym
v pfiloze Smlouvy. Zhotovitel mize udélit opravnéni k pfistupu na Stavenisté jinym osobam jen po
pifedchozim pisemném souhlasu TDS. Veskeré navstévy na stavenisti budou predem oznameny
Zhotovitelem Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dalsi osoby nachazejici se v prostoru
Stavenisté byli vybaveni prikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté“ [61], kterym je pracovnikim
Zhotovitele a dalsim osobam dano opravnéni vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti
koleji.

Povolané osoby budou tvofit vylu¢né pracovnici Zhotovitele a pracovnici Objednatele a veskefri dalsi
pracovnici ohlaseni Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako opravnéni pracovnici dalSich zhotovitell
Objednatele na Staveni$ti a opravnéni pracovnici veskerych legalné ustavenych vefejnych organ,
zejména statniho stavebniho dohledu a pracovnici koordinatora BOZP jmenovaného Objednatelem.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na Stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS nejméné 21 dni pfedem datum, kdy bude na Staveni$té dodano néjaké zafizeni
nebo vyznamnéjsi polozka jiného vybaveni.

Zhotovitel bude odpovidat za baleni, naloZeni, prepravu, dodavku, vyloZeni, skladovani a ochranu
veskerého vybaveni a dalSich véci vyZzadovanych pro Dilo.

Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (v€etné pravnich vyloh) v dasledku
poskozeni zpUsobeného pfepravou vybaveni a projednda a zaplati veskeré naroky vzniklé jejich
piepravou.

Zhotovitel nebude zbytecné nebo nevhodné omezovat pohodli vefejnosti nebo pristup a uZivani
veskerych silnic a chodniki, bez ohledu na to, zda jsou vefejné nebo v drzeni Objednatele nebo jinych
osob.

Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (v¢etné pravnich vyloh) v pfipadé
dusledki takového zbyteéného nebo nevhodného omezovani.

Zhotovitel bude odpovidat za zajisténi veskeré energie, vody a dalsich sluzeb, které bude potiebovat pro
zhotoveni Dila. Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro ucely Dila ty zdroje elektfiny, vody, plynu a
dalsich sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti a jejichz detaily jsou uvedeny (P) a v Technickych
podminkach. Zhotovitel poskytne na vlastni naklady a riziko veSkeré pfristroje nutné k vyuzivani téchto
sluzeb a méreni spotfebovaného mnozstvi. Napojeni na pfipojné body uvedené v (P) si u jednotlivych
spravcu siti projedna a zajisti na svij naklad Zhotovitel. Jakékoliv pozadavky na dodavky sluzeb nad
ramec (P), napft. vySe odbéru, vybudovani novych pripojek apod., si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen hradit spravcum jednotlivym siti, na které je pfipojen, cenu za spotfebu podle
skutecného odbéru energii. Vsechny naklady za odér energii jsou soucasti ceny za Dilo.

Vrozsahu, v jakém bylo neplnéni povinnosti Objednatele poskytnout vySe uvedena prava uzivani
nékteré Casti Stavenisté zpusobeno néjakou chybou nebo opoZdénim Zhotovitele, véetné chyby v
nékterém z dokumentd Zhotovitele nebo prodleni s jeho pfevzetim, nebude mit Zhotovitel narok na
prodlouzeni lhity pro plnéni dle Obchodnich podminek.

Zhotovitel omezi svou cinnost pfi zhotovovani Dila na Stavenisté a pripadné na dalsi prostory, které
muzZe Zhotovitel ziskat, a které TDS odsouhlasi jako pracovni prostory. Zhotovitel podnikne vsechna
nezbytna opatfeni k tomu, aby vybaveni a pracovnici Zhotovitele zlstali na Stavenisti, pfipadné v téchto
dalsich prostorach, a aby nezabiral pfilehlé pozemky.
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4.2.16.

4.2.17.

4.2.18.

4.2.19.

4.2.20.

4.2.21.

4.3,
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Béhem provadeéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly Zadné zbytecné prekazky, a zajisti
skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni Zhotovitele nebo nadbyte¢ného materialu. Zhotovitel
vyCisti Stavenisté a odstrani z néj veskery nepotiebny odpad, sut a pomocné stavby &i konstrukce.

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrieny v POV zpravidla po stavajicich
komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to poZadovano, uzavie Zhotovitel ndjemni smlouvu na
jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi, kropeni proti
prasnosti a prubéznou udrzbu. Pfed zapocetim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu
komunikaci. Tato fotodokumentace bude pofizena za pritomnosti Objednatele, vlastnika (spravce
komunikace) a zastupce pfrislusného uradu. Kazdy ucastnik obdrzi kopii fotodokumentace. Po ukonceni
stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé zavady.
Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych
cest, s jejich poskozenim a jejich znedisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [19].
Zhotovitel odpovida za vzniklé skody zplsobené nedodrienim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti ceny za Dilo.

Zhotovitel se zavazuje po dohodé s vlastniky (spravci) zajistit potfebné Gpravy pozemnich komunikaci
dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich Gcel a technicky stav neodpovida rozsahu nebo zpUsobu
jejich pouZivani pfi stavbé (§38 a §39 zakona ¢. 13/1997 Sb. [19]). Zhotovitel odpovida za vsechny
pfipadné skody, které na dotéenych komunikacich nebo mostech zpGsobil pfi stavebni ¢innosti. Naklady
na Upravy a opravy pristupovych a odvozovych tras jsou soucasti ceny Dila.

Po ukonc¢eni uZivani pristupovych cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svij naklad do puvodniho
stavu.

Bude-li tfeba v ramci provadéni Dila umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle zdkona ¢. 13/1997 Sb.
[19] a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. [36] avsouladu s dokumentaci dopravnich opatfeni, Zhotovitel se
zavazuje zajistit tyto prace. Zhotovitel se rovnéz zavazuje zajistit udrzovani dopravnich znacek. V pfipadé
potfeby zmény dopravniho znaceni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu projednat s prislusnymi spravnimi
organy. Naklady na tyto prace a udrzovani dopravnich znacek jsou soucasti Ceny Dila.

Pfed umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tfetich osob je Zhotovitel povinen
ovéfit, zda k tomuto ucelu byly predmétné nemovitosti uréeny v (P) a zda je soucasti této dokumentace
téz smlouva, ktera by Objednateli zakladala pravo na predmétnych nemovitostech stavbu provést. Zjisti-
li prfi tomto ovéreni Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutecnost Objednateli
bezodkladné prokazatelné oznamit a pozadat jej o udéleni pokynu k dalSimu postupu pfi provadéni
pfislusné Casti Dila na nemovitostech.

Zafizeni stavenisté

Pro provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje docasné pouZivat ZS, které se po dokonceni Dila uvede do
puvodniho nebo pfedem dohodnutého stavu a vrati se puvodnimu vlastnikovi nebo jiné pfedem
dohodnuté osobé.

Zhotovitel (P) provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS jej projedna s pfislusnymi organy ve smyslu zdkona
¢. 183/2006 Sb.[1], a vyhlasky MMR ¢. 268/2009 Sb.[37] a vyhlasky MMR ¢. 63/2013 Sb.[38]. Pred
uvedenim zafizeni Stavenisté do provozu si zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti o povoleni uzivani
stavby.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS a odpadového
hospodafrstvi pro potfeby své a potfeby svych subdodavatell vsouladu s (P). Projekt provozniho,
socialniho a vyrobniho ZS bude fesit osazeni bezpecnostnimi znackami, nocni osvétleni, rozvody siti,
vnitrostavenistni komunikace, oploceni, kancelare pro fizeni stavby a kancelare pro osoby vykonavajici
TDS. Zajisti projednani osazeni dopravniho znaceni s Policii CR s Gcasti TDS. Dale bude fesit zplsob
odstaveni stavebnich stroji, zasobovani stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi
podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pripadny unik ropnych
latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb.[10].

Pozemky, které tvofi zemédélsky padni fond nebo do néj nalezi, je Zhotovitel opravnén pouzit po dobu
kratsi nez jeden rok (v¢etné uvedeni pudy do pavodniho stavu), a to pouze po predchozim projednani
s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym, a vsouladu se zakonem ¢&. 334/1992 Sb. [22], o
ochrané zemédélského padniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisa.
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4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

Jestlize charakter Dila vyZaduje, aby Zhotovitel pouZil vodni dopravu, budou predchozi ustanoveni
interpretovana jako by ,komunikace” byla vodni cesta a '"vozidlo" bude chapano jako plavidlo
s odpovidajicimi souvislostmi.

Zhotovitel vyuZije pro umisténi ZS a pro manipulac¢ni plochy v maximalni mife plochy a objekty
doporucené a predjednané v (P) jako docCasné zabory. Naklady na zfizeni a zruseni ZS a cena za najem
dalsich nemovitosti a jejich ¢asti nebo prav k nim, véetné jejich uvedeni do plvodniho stavu, jsou
soucasti ceny za Dilo. Zhotovitel se zavazuje k zajiSténi nemovitosti pro ZS (véetné pfristupu na
Stavenisté) a dalSich pozemkl docasné vyuzivanych k uskute¢néni stavby (provozni manipulaéni plochy
podél trati apod.). Jestlize Zhotovitel pouZije pro realizaci Dila dodate¢na vybaveni neobsazena v (P),
zajisti si toto vybaveni na své naklady.

Docasné vyuzivani nemovitosti pro ZS a prijezdovych cest, potfebné k provedeni Dila, jsou s vlastniky
projednany. Vyjadreni vlastnikd, najemni smlouvy nebo smlouvy o smlouvach budoucich jsou souddsti
dokladové casti (P). V pripadé, Ze vlastnik poskytl souhlas s do¢asnym vyuZitim nemovitosti, uzavre
Zhotovitel stimto vlastnikem najemni smlouvu a zajisti plnéni podminek, uvedenych ve Smlouvé.
V ptipadé, Ze najemni smlouvu uzavrel s vlastnikem Objednatel, byla ucinnost této smlouvy odloZena aZ
na dobu skute¢ného vyuzZiti nemovitosti. Zhotovitel stavby ma mozZnost na tato predjednani navazat a
uzaviit s vlastniky nemovitosti vlastni najemni smlouvy (resp. najemni smlouvy budou pievedeny na
Zhotovitele, ktery si s vlastnikem dojedna upresnéni najemnich podminek a zajisti jejich plnéni) anebo si
musi zajistit pro ucely stavby jiné pozemky. V pfipadé uvedenych smluvnich vztahl je v Soupisu praci
k ocenéni, ve VSeobecném objektu, uvedena polozka, ktera se vztahuje k zajisténi smluvnich vztahu
k do¢asnym pozemkim a objektim. Tyto pfipady budou vidy konkrétné vyjmenovany v ZTP.

V pfipadé najemni smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou je Zhotovitel pfi prodlouzeni doby
sjednaného najmu povinen tuto skutecnost pisemné oznamit Objednateli a to nejméné 6 kalendarnich
tydni pred terminem pavodniho skon¢eni najmu. ProdlouZzeni ndjmu pozadovaného Zhotovitelem bude
po dohodé s vlastnikem sjednano dodatkem k najemni smlouvé a Zhotovitel je povinen cenu najmu po
vyzvé Objednateli uhradit.

Zhotovitel muze pro vyhotoveni Dila na svij naklad pouzit na ZS dal$i nemovitosti a pro stavenistni
dopravu dalsi pozemni komunikace a plochy nad rozsah urceny v (P), napf. vyuZitim vlastnich kapacit,
kapacit mistnich firem, popfipadé po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym
opravnénym a s jeho souhlasem (v€etné zdavazku uvedeni nemovitosti do puvodniho stavu). Nesmi
pfitom pouZit pozemky tvofici zemédélsky padni fond nebo pozemky do néj néleZejici a pozemky uréené
pro pInéni funkce lesa bez pfedchoziho projednani a rozhodnuti o odnéti téchto pozemkau.

Zhotovitel se zavazuje zajistit veskeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a uzivanim objektd ZS.

Zhotovitel si zajisti u prislusného vlastnika (spravce) potfebné prikazy ke vstupu do objekti
provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivné mozné, zabezpedi soucinnost Objednatel.

KONTROLY, ZKOUSENI A KONTROLNI MERENI

5.1.
51.1.

5,1.2.

5.1.3.

5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

5,1.7.

Kontrola kvality praci

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci na Dile resp. casti Dila predlozit Objednateli Kontrolni a
zkusebni plan (KZP) ke schvaleni. KPZ obsahuje plan zkousek a kontrolniho méreni podle TKP [55].

Objednatel je opravnén prostifednictvim TDS kontrolovat dodrzovani a plnéni postupt podle Kontrolniho
a zkusebniho pléanu. V pfipadé odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu mulze osoba
vykonavajici TDS poZadovat napravu a v pfipadé vazného poruseni dodrzovani Kontrolniho a zkusebniho
planu pozastavit provadéni praci.

Zhotovitel je povinen oznamit TDS zpusob Feseni reklamace a pfedat kopie dokladl o zpUsobu jejiho
vyfizeni véetné protokoll o pfipadnych zkouskach provadénych v ramci reklamace.

U staveb kofinancovanych z fondd EU muGze provadét kontrolu i supervizor stavby.
Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.

Odborné provadéni zkousek se Zhotovitel zavazuje zabezpecit vsouladu se svym systémem
managementu jakosti predloZzenym v nabidce na zhotoveni Dila, pokud byl poZadovan.

Pfislu$na opravnéna osoba Objednatele je opravnéna podle potieby vydat s odGvodnénim Zhotoviteli
pokyny k:
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5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

a) odstranéni materiali nebo provoznich zafizeni, které nejsou v souladu se Smlouvou a jejimi
pfilohami a pokyny k jejich nahrazeni odpovidajicimi a vhodnymi materidly nebo provoznimi
zafizenimi,

b) odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo diléi platbu, pokud materidly, provozni
zarizeni, provedeni, kvalita, navrh Zhotovitele nebo navrh, za ktery je Zhotovitel odpovédny, nejsou
v souladu se Smlouvou a jejimi prilohami a pokyny k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Termin odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi prislusna opravnéna osoba Objednatele ve
svém pokynu. Pokud termin Objednatel v pokynu nestanovi, plati pro provedeni pokynu pfimérena
doba, ne delsi nez pro provedeni praci v pivodnim rozsahu do vydani pokynu.

Zhotovitel zdvady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté materidly, provozni zafizeni nebo prace
vyhovovaly. Jestlize to Objednatel pozaduje, budou provedeny nebo opakovany zkousky odmitnutého
materidlu nebo provozniho zafizeni za stejnych podminek a pozadavkl. Vicenaklady vynaloZené
Objednatelem pfi opakovani zkousek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového provedeni, ma Objednatel
pravo zaméstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonani. Vsechny z toho vyplyvajici nebo s tim souvisejici
naklady budou po pfislusné konzultaci Objednatele se Zhotovitelem, stanoveny Objednatelem a budou
Objednatelem od Zhotovitele vymahatelné.

TDS je opravnén v prabéhu provadéni Dila kontrolovat prace, které maji byt zakryty nebo se stanou
nepristupnymi. K ucasti na kontrole vyse uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje pisemné pozvat osobu
vykonavajici TDS, popfripadé prislusného provozovatele drahy nebo jiného vlastnika podzemnich vedeni
a zafizeni technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich dnt pred terminem, ve kterém se kontrola
uskutecni. JestliZze se osoba vykonavajici TDS nedostavi a neprovede kontrolu praci, na kterou byla radné
pozvana, je Zhotovitel oprdavnén pokracovat v pracich na provadéni Dila. JestliZe bude Objednatel
dodatecné pozadovat odkryti praci, které jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady Objednatele a umoznit mu tak naslednou kontrolu. V pripadé, Ze se pfi nasledné kontrole zjisti,
ie prace nebyly provedeny fadné, nese ndaklady na dodatecné odkryti praci a naklady spojené
s naslednou kontrolou Zhotovitel. V ptipadé, Ze Zhotovitel pfistoupi bez védomi Objednatele nebo proti
jeho vili k zakryti praci, které se timto stanou nepfistupnymi, je Objednatel opravnén nafidit na naklady
Zhotovitele odkryti jiz zakrytych praci a provést jejich naslednou kontrolu.

Zhotovitel je opravnén zakryt podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury az po polohovém
a vySkovém zaméreni skute¢ného provedeni geodetickymi metodami dle vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. [43].
U0zl Zhotovitele vyznaéi tuto skute¢nost do stavebniho deniku.

Vyrobky pro stavbu a vyziskany material

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze vyrobky, materidly a konstrukce pro dlouhodobé zabudovani nebo
instalovani do Dila, které maji rozhodujici vyznam pro vyslednou kvalitu stavby, budou splfiovat
ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb. [1], zdkona ¢. 22/1997 Sb. [3], nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. [47] a
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 Sb. [49], a Ze ostatni vyrobky zabudované do
Dila budou vyhovovat narokiim, které vyplyvaji z pfislusnych CSN a ostatnich technickych piedpist.

Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani (na skladku nebo
do kolejového loZe) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykonavajici TDS bezprostfedné pfti prejimce dodavky,
respektive pred zacatkem vykladky kameniva z pfepravnich prostfedkd. Kamenivo, u kterého neni
deklarovana jakost v souladu s OTP [68], nesmi byt vyloZeno v obvodu Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkovani téZzenych stérkd a zemin ze stavby, vzhledem k tomu, Ze se
jednd o potencidlni odpad, v souladu s Metodickym pokynem odboru odpadi MZP CR k nakladani
s odpady [59]. Vzorkovani kolejového loZe a ostatnich téZenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit
nejméné ctyfi tydny pred zahajenim praci za Ucasti Objednatele a pisemné prizvat dotcené spravni urady
(odbor Zivotniho prostredi prislusného uradu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionalni
odpad v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. [9]. Dva tydny pfed zahajenim praci osoba vykonavajici TDS
rozhodne o zpUsobu vyuZiti Stérku a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

V ptipadé potfeby pri pouziti vyziskaného materialu Zhotovitel zfidi recykla¢ni zakladnu. Naklady jsou
v cené dila.
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5.3.  Kontrolni zkousky zafizeni elektro

5.3.1. Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trakéni vedeni, napajeci a spinaci stanice, distribucni
transformovny, EPZ) vyZaduje Objednatel v SirSim rozsahu, nez je uvedeno v pfrislusnych TKP.

5.3.2. Veskeré doklady o mérenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vidy vcetné
vyhodnoceni zjisténych parametra.

vy

Komplexni zkousky budou rozsifeny takto:

5.3.3. Kontroly a zkousky rozvoden pred uvedenim do Zkusebniho provozu (pod napétim):

5.3.3.1

5.3.3.2.

Vseobecné zakladni podminky:

a) ukoncené hlavni montaini prace, zprovoznéné technologické zarizeni, blokovaci
podminky atd.,

b) wvyhotovené vychozi revizni zpravy vcetné provedenych zkousek zafizeni z hlediska
elektrické bezpecnosti dle platnych CSN a predepsanych protokold,

c) kontrola a nastaveni ochran fidicich obvodu transformatord, cejchovani a diagnostika
méficich transformatord,

Ostatni specifické podminky:

a) Kontrola technologického zafizeni:

e vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.,

e kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroji a mistnosti rozvodny,
osvétleni,

e ochrana proti korozi, barevné a bezpec¢nostni natéry, barevné znaceni vodicd,
kabell a uzemriovaciho vedeni,

e splnéni podminek z hlediska bezpec¢nosti prace a ekologickych pozadavku.

b) Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodu, blokovani, ovladani
a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zpGsobl( obsluhy (tzn. mistni,
dalkova, ustredni).

c) Zkousky a provéfeni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodu, ovladani a signalizace
zafizeni ovladaci skfiné pro ovladani usekovych odpojovact dle jednotlivych zpUsobu
obsluhy (tzn. mistni, dalkova, ustredni).

d) Kontrola funkce vypinacl pfi pGsobeni ochran, kontrola pfevodl a nastaveni ochran,
kontrola funkce vlastni spotfeby rozvodny.

e) Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresu a jejich opravy dle skute¢ného provedeni atd.
f) Kontrola pripojeni napajeci stanice (TT i TM) na TV a zpétného vedeni.
g) Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za Gcasti OR.

5.3.4. Kontroly a zkous$ky rozvodny po uvedeni pod napéti:

5.3.4.1.

5.3.4.2.
5.3.4.3.

5.3.4.4.

Provozni ovéfeni pfenost méfeni, regulace napéti, pfevody proudowych a napétovych
ménich, ovéfeni méficich veli€in, ovéfeni a nastaveni vazeb napajec.

MéFeni a nastaveni parametrt FKZ, méfeni EMC.

Zkratové zkousky - Gcelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi zakladnich adaji, jako
napf. zkratovych proudi a napéti v misté zkratu, impedance trakéniho vedeni, funkéni
zkouska a provozni ovéfeni ochran, zjiSténi parametri a hodnot pro zafizeni pro méfeni
mista zkratu.

Predpoklada se provedeni alespon:

a) 2 zkratd na ovéreni ¢innosti ochran pro kazdy vypinac Sps,

b) 2 blizkych zkratl pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT i TM),

c) 2 vzdalenych zkratl pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT i TM).

5.3.5. Kontroly a zkousky TV:

5.3.5.1.

Kontrolni zkousky a revize TV vietné ovéfeni parametrd trolejového vedeni budou
provedeny dle pfislusnych kapitol TKP a platnych CSN a CSN EN. Ovéreni parametrd
trakéniho vedeni pfi provadéni technicko-bezpecnostnich zkousek bude sledovéano dle
pfislusného Interniho predpisu Objednatele.
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5.3.5.2. Soucasti technicko-bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995 Sb. [27], kterou
se vydava stavebni a technicky Fad drah, ve znéni pozdéjsich predpist, bude v rdmci ovéfeni
provozuschopnosti a bezpec¢nosti i kontrola ¢innosti véech odpojovact a odpinaca (v rezimu:
mistné, dalkové, ustfedné) skontrolou signalizace na ovladaci skfini odpojovaci
a elektrodispecinku.

6. ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

Vseobecné

Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zemémérickych ¢innosti zejména v souladu se zakonem ¢. 200/1994
Sb. [12], vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb. [43], zakonem ¢. 256/2013 Sb. [18], a vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb. [26] a
v souladu s provozné-technickymi predpisy SZDC pro oblast geodézie [69][70]

Zakladni geodeticky bod (ZGB) je bod urceny polohové metodou GNSS v 1. tfidé presnosti, ktery i
v priibéhu stavby ziistava ve spravé SZG.

Geodeticka ¢ast dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO je Ciselné a grafické vyjadreni skutecné
polohy vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO vzhledem k bodiim vytycovaci sité (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.
[43]).

Souborné zpracovanim geodetické casti dokumentace skutecného provedeni stavby je polohopis
s vyskovymi Udaji vSech nové postavenych PS a SO a po stavbé pouzitelnych bodl vyty€ovaci sité ve
formé vyhotovené ucelové mapy velkého méfitka (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb. [43]).

Zemémeéfricka Cinnost zajistovana zhotovitelem

Zhotovitel zajisti pred zahajenim stavebni ¢innosti Gplnou kontrolu ZBP v souéinnosti se spravcem ZBP.
Vysledek kontroly UOZI Zhotovitele neprodlené projedna s UOZI Objednatele a se spravcem ZBP. Pred
timto projednanim nelze zahdjit vytyCovaci prace pro Zeleznicni svrsek a objekty, které zasahuji nebo
mohou zasahovat do priujezdného priafezu nebo volného schidného a manipula¢niho prostoru,

Zhotovitel zajisti vybudovani vytycovaci sité polohové a vyskové vyjma ZGB podle navrhu vytycovaci sité
z (P), tj. jejich stabilizaci, ochranu, méfeni, dokumentaci a udrzbu, a jeji postupné prekladani vynucené
stavebnimi pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktualni casovy plan provadéni Dila, zejména
vystavby novych zdkladl trakénich stozar( a odstranéni starych trakénich stozart. Dokumentaci nové
zfizenych bodl vyty€ovaci sité, véetné protokolu o vypoctu je zhotovitel povinen pfedat nejpozdéji
tyden pred zru$enim pivodnich bod UOZI Objednatele.

Planované preloZeni ZGB zajisti Zhotovitel u spravce ZBP, kterého vyzve k soudinnosti neprodlené po
zjisténi této skutecnosti. Prelozeni muZe byt uskuteénéno pouze spravcem ZBP nebo jen s jeho
souhlasem.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytycovaci sité v pribéhu provadéni Dila. Soucasti
dokumentace musi byt zaznamy meéfeni, protokoly o vypoctech prokazujici dosazené presnosti,
geodetické udaje. Zhotovitel je povinen na vyzadani Udaje vedené v dokumentaci poskytnout
Objednateli.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle (P), tj. jejich stabilizaci, ochranu, méfeni,
dokumentaci a udrzbu pro geotechnicky monitoring a jind méfeni posunl a pretvofeni, pokud tyto
geodetické mikrosité bod( v pfesnosti stanovené (P) nebudou zhotoveny prostiednictvim Objednatele
nezavisle. Vedeni dokumentace k mikrositim se fidi bodem 6.2.4. Naklady na tuto Cinnost jsou soucasti
Ceny Dila.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni geodetickd méfeni v pribéhu realizace
stavby.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni a stabilizaci hranice (obvodu) Stavenisté dle (P) a vyhotovi
Protokol o vytyceni hranice Staveni$té. Soucdsti protokolu je nacrt a seznam soufadnic vytycenych bodu
hranice Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila udriovat body hranice
Stavenisté zretelné vyznacené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vyty¢eni prostorové polohy jednotlivych objektd (charakteristické body
pudoryst budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Gprav, hlavni body osy liniovych
staveb a hlavni vyskové body) podle vytycovacich vykresi v souladu s uzemnim rozhodnutim
a stavebnim povolenim véetné stabilizace téchto a zajisfovacich bodi a vyhotovi Protokol o vytyéeni
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6.2.9.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

prostorové polohy. Protokol o vytyceni prostorové polohy preda Zhotovitel TDS do jednoho tydne po
jejim zhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyceni (vytyceni rozmérQ a tvaru stavby ve vodorovném a
svislém sméru a vytyceni jednotlivych ¢asti a konstrukénich prvk( uvnitf stavby, ktera je pfedmétem
Dila).

s vz

Méieni skutecného provedeni stavby a zhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skutecného
provedeni stavby

Zhotovitel zajisti zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila nebo jeho casti
pro nedrdzni vlastniky nebo spravce podzemnich a nadzemnich vedeni technické infrastruktury podle
jejich pravidel a systému,

Geodetickou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO nebo jejich ¢asti ovéfenou UOZI se
Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve tfech vyhotovenich v listinné a digitalni formé. Dokumentace
bude obsahovat vykresové soubory, vypocetni protokoly podrobnych bodul, seznam soufadnic a vysek
podrobnych bodl véetné charakteristik (tfida pfesnosti a popis bodu) a technickou zpravu. Déle musi
obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele obsahujici informaci o Gplnosti, pfesnosti a pouZitelnosti pro
souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila. Soucasti dokumentace
musi byt seznam pripadnych odchylek od (P).

Pro provedeni souborného zpracovani geodetické casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby se
smluvni strany zavazuji mimo jiné postupovat nasledujicim zptsobem:

6.3.3.1. Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila bude
provedeno Zhotovitelem podle pfislusnych Internich predpisG Objednatele v ¢lenéni dle
bodu 6.3.6.

6.3.3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce datového modelu (SZDC, TUDC) kontrolu formalni
spravnosti souborného zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni
Dila.

6.3.3.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce mapovych dél pro ZDC vécnou kontrolu souborného

zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni Dila.

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila musi obsahovat
potvrzeni UOZI Zhotovitele, 7e dokumentace je kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast dokumentace
skute¢ného provedeni vsech PS a SO podle bodu 6.3.2.

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila bude predano
Objednateli v terminu uvedeném v bodu 8.3.3 v listinné a digitalni formé v ¢lenéni dle bodu 6.3.6.
pismene a), b), c) mimo dokumentace dle bodu 6.3.6, pismene e) a h).

Clenéni souborné geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby:

a) technicka zprava,

b) prehled kladu mapowych listé JZM a bodového pole v M 1:10000,

c) dokumentace po stavbé pouiitelnych bodl vytyCovaci sité a dalSich po stavbé pouzZitelnych
méfickych bodi obsahuijici technickou zpravu, dokumentaci dle bodu 6.2.4, seznam soufadnic a
vysek bodl, geodetické udaje o bodech,

d) seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bodl (tfida pfesnosti, popis bodu, datum
zaméreni, zhotovitel zaméreni),

e) Ucelova mapa v méfitku 1:1000 (popf. v méFitku 1:500) v kladu mapovych listl JZM,

f)  Ucelova mapa v méfitku 1:1000 (popf. v méritku 1:500) se zakresem platné mapy KN,

g) kopie ucelové mapy (dle pism. e) doplnéna Stitky (tagy) a soubor ,identifikace.xls”, ktery bude
obsahovat seznam vsech PS a SO tvoricich Dilo, vSe dle ptislusného Interniho piedpisu Objednatele,

h) kontrolni protokoly digitalni dokumentace (body 6.3.3.2. a 6.3.3.3),

i) seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢islim pozemkl podle evidence pravnich
vztah( KN. Formu a obsah seznamu upfesni UOZI Objednatele,

j)  seznam cisel a nazvd PS a SO s uvedenim Zhotovitele geodetické ¢asti dokumentace skuteéného
provedeni jednotlivych PS a SO,
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6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

k) seznam geometrickych planG obsahuijici jeho Cislo, ucel vyhotoveni, Cislo PS nebo SO pro ktery byl
vyhotoven, stanic¢eni zacatku a konce navrhované zmény, nazev katastralniho Gzemi, seznam
zménou dotcenych parcel,

I) editované mapové podklady pro (P) s vyznacenim vSech pfedméti méfeni, které zustaly stavbou
nedotéeny a jejich zaméreni Ize pouzit pro tvorbu a Gdribu JZM.

Zhotovitel zajisti pro spravce systému staniceni Zelezniéni trati (OR a SZG) v souladu s Internim
predpisem Objednatele [56][70][55], tj. udaje o prostorové poloze osy staniceni, soupis zakladnich
referenénich bodi a jejich zajistovacich bodQ, soupis stani¢nikl, soupis zajistovacich znacek prostorové
polohy koleje, soupis skokl v pribéhu staniceni, soupis jinych centralné spravovanych polohovych bodu.

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické ¢ésti dokumentace skutecného provedeni Dila
v takovém rozsahu, aby bylo vyuzZitelné pro zhotoveni polohopisnych plant v knize plant dle pFislusnych
Internich predpisi Objednatele.

Pro provedeni geometrickych plant a vytyceni hranic pozemki se smluvni strany zavazuji mimo jiné
postupovat nasledujicim zptsobem:

6.3.9.1.

6.3.9.2.

6.3.9.3.

6.3.9.4.

6.3.9.5.

6.3.9.6.

6.3.9.7.

6.3.9.8.

6.3.9.9.

Zhotovitel zajisti, pro dokonceni majetkopravniho vyporadani Dila, vyhotoveni
geometrickych pland, nebudou-li nékteré zajistény prostfednictvim Objednatele nebo
vlastnika (spravce) technické infrastruktury nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢.
357/2013 Sb. [26]

V pfipadé geometrickych pland pro vyznaceni budov nebo jejich vnéjsiho obvodu v katastru
nemovitosti (novostavby a pristavby) a pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku
zastavéné napf. podzemnim vedenim, protihlukovou sténou, kioskem 6kV, trakcni
podpérou, bude Zhotovitel vychazet ze skuteéné nikoliv projektované polohy téchto objektu.
Meéfeni je Zhotovitel opravnén provést az tehdy, kdy je podzemni vedeni uloZzeno, u budovy
zfetelné rozestavéno 1. nadzemni podlazi nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou
sténu apod.

Graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkl se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI
Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhl jednotlivych geometrickych plan(. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni navrhi geometrickych planu.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodd novych a vytyéenych hranic pozemkid dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢.357/2013 Sb. [26].

Slu¢ovani dilG z vice pozemkl je mozné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného typu a zpUsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemk, které resi trvalé zabory, uveden
druh pozemku a zpGsob vyuziti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zaboru.

Ke geometrickému planu pro vyznaceni rozsahu vécného bremene na casti pozemku
Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu, v niz bude vidy uvedeno Cislo a nazev PS ¢i SO, pro
které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného,
poloha vécného bifemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene a vyméra
jednotlivych casti pozemkG dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani se stavem
evidence pravnich vztahd.

Zhotovitel pfeda Objednateli pro kazdy geometricky plan:

a) kopii ZPMZ (dle vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [26]) ve 2 vyhotovenich,

b) wvyjadreni zmény podle geometrického planu a seznam souradnic v textovém formatu
v digitalni formé,

c) geometricky plan v po¢tu prvopisi predavanych Objednateli, ktery bude urcen jako
soucet: pro zdapis do katastru nemovitosti 5 ks pro kaidy smluvni vztah pfi poctu
smluvnich stran dvé (pro kaZzdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic),
pro organizacni slozky Objednatele 8 ks,

d) doklady o vytyceni vlastnickych hranic (vytyCovaci protokol, vytyCovaci nacrt) vse ve 2
vyhotovenich,
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e) u geometrickych planG pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene pfiloha dle bodu
6.3.9.8,

f) u ostatnich geometrickych plant bude pfilohou situaéni vykres s vyznacenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a ¢isla pfislusnych Casti Dila.

g) u geometrickych plant pro pribéh vlastniky upfesnéné hranice pozemku souhlasné
prohlaseni vlastnika.

6.3.9.10. Zhotovitel odevzda dokumentaci dle bodu 6.3.9.9. nejpozdéji do 3 mésici od dokonceni

Casti Dila, a to po dohodé s U0OZI Objednatele.

6.3.9.11.  Zhotovitel Ze geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle predpist pfislusnych geodetické

dokumentaci s tim, Ze v pripadé predavani zmén bude rozsah geodetické dokumentace
rozsiten o vykresy vsech koordinacnich situaci, vCetné stavajiciho stavu a stavajicich
podzemnich vedeni a zafizeni ve formatu *.DGN v soutadnicich S-JTSK. Seznam souradnic
bude téZ dodan v digitalnim souboru typu *.asc.

6.3.9.12. Po dokonceni Dila Zhotovitel zajisti stabilizaci hrani¢nich znakd trvalym zpusobem dle

katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [26]. Zhotovitel pfeda Objednateli, za tGcasti budouciho
vlastnika (spravce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalych zébord a
nowych hranic z geometrickych plant vyhotovenych pfi realizaci stavby. O tomto pfedani
smluvni strany vyhotovi protokol.

6.3.9.13. V pfipadé, Ze bude Objednatel nucen zajistit zpracovani nékterych geometrickych plant pred

zahajenim provadéni Dila, je Objednatel opravnén snizit jednorazové Cenu Dila o pfimérené
naklady na zajisténi téchto geometrickych pland, a to ve formé odecteni od Ceny za ¢ést Dila
v prvni Dil¢i etapé.

7. PROVADENI DILA (PRACI), VYLUKY A TECHNICKE POZADAVKY

7.1.

7.1.1.

7:1.2.

7:1.3.

7.1.4.

Provadéni praci

Zhotovitel provadi vsechny ¢innosti k zajisténi spInéni Smlouvy o dilo. Pfi provadéni praci musi zhotovitel
dodrzovat pozadavky (P), TKP, VTP, ZTP a ostatnich dokumentd obsazenych ve Smlouvé o dilo.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni stavby a vykonavat stavebni dozor v rozsahu Smlouvou o

dilo.

K ¢innostem Zhotovitele v rdémci plnéni Smlouvy mimo jiné také patfi:

a)
b)
c)

d)
e)

zpracovani koordinac¢nich plant ukolejnéni a trakénich propojek pro jednotlivé stavebni postupy,
zpracovani zadost o vydani certifikatu o ovéreni subsystému (TSl),

vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského parlamentu a Rady
2008/57/ES [50],

vydani osvédceni o bezpecnosti podle Provadéciho nafizeni komise ¢. 402/2013 [51],

zajisténi navésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

Zhotovitel je povinen zajistit verejnopravni projednani a vydani potfebnych rozhodnuti, povoleni,
souhlast a jinych opatfeni, nad ramec rozhodnuti, povoleni, souhlastd zaji$ténych Objednatelem.
Zejména se jedna o:

a)

b)

c)

Stavebni povoleni na ZS véetné vSech potfebnych pripojek inZenyrskych siti a odpadového
hospodafstvi a zodpovida za soulad zafizeni stavenisté s (P),

vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyZadovanych pro uzavirku, popf. objizdku
pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovana pro zvlastni uZivani pozemnich komunikaci
v souladu s pFislusnymi platnymi ustanovenimi zdkona ¢. 13/1997 Sb. [19], jestliZe se jejich potfeba
objevi v souvislosti s realizaci Dila,

ostatni verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasy a jina opatreni potrebna
pro provadéni Dila podle pravnich piedpist Ceské republiky, zejména podle predpisi na Useku
ochrany Zivotniho prostfedi a ochrany pfirody a krajiny, pfedpisi na useku ochrany vefejného
zdravi, zdkona o pozarni ochrané, zakona o vodach, zakona o vodovodech a kanalizacich, zakona o
odpadech, zdkona o elektronickych komunikacich, energetického zakona, lesniho zdkona, zakona o
ochrané zemédélského pudniho fondu, zakona o ochrané ovzdusi, pfedpist na useku bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich obecné zavaznych pravnich pfedpisu.
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7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.2,
7.2.1.

7:2.2:

7.2.3.

7.3.
7%:3:1.

7:3:2:

7:3:3:

7.3.4.

7:3:5:

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni a ukonceni Dila a odstranovani jeho vad, se Zhotovitel
zavazuje provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky nezasahovaly do majetku a prav tretich
osob.

Zhotovitel predem projedna s pfislusnym vlastnikem (spravcem) podzemnich a nadzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném rozsahu si zajisti jeho spolupraci. Zhotovitel
odpovida i za pripadné skody vzniklé poskozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
které nejsou zakresleny v Projektu, ale bylo na né jejich spravci ¢i vlastniky pfi vytyCeni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. Zhotovitel za tyto pfipadné skody neodpovida,
pouze v pripadé, Ze na jejich existenci nebylo jejich spravci ¢i vlastniky ve stanovisku k (P) nebo pfi
vytyceni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. To vsak neplati v pripadech,
kdy se Zhotovitel o jejich existenci pfed zahajenim praci nebo v pribéhu praci dozvédél nebo je zjistil
(napf. ochranna folie podzemnich vedeni).

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné prislusné OR SZDC,
Zhotovitel se zavazuje zazddat pisemnou objednavkou o jejich vyty¢eni minimalné 10 dnu pfed
zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje
oznamit Objednateli pfed zahdajenim praci na pfislusné casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne
Objednateli pro jeho vlastni potrebu. Za pfipadné poskozeni vytycenych podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje
koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pfed zahajenim pfislusné cinnosti oznamit osobé vykonavajici TDS
a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zdsahy do jeho provozovaného zafizeni technické
infrastruktury.

Vyluky

Zhotovitel se zavazuje zajistit Zzadosti o vyhotoveni vylukovych rozkaz v souladu s Internimi pfedpisy
Objednatele - SZDC D7/2 [67] u pfislusného OR a projednat je s TDS a operatorem obsluhy drahy.

Zhotovitel se zavazuje 12 tydnl pfed zahajenim praci vuréeném udseku upozornit TDS a pfislusnou
provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni provozu vlecky, nakladkovych a vykladkovych koleji z divodi
wyluk koleji.

Zhotovitel se zavazuje na vylouéenych zafizenich ZDC ucinit takova opatieni, aby na provozovanych
kolejich nevznikla dalSi omezeni, ktera by negativné ovliviiovala zpracovany vylukovy GVD.

Technické pozadavky

Zhotovitel se zavazuje dodrzet technické podminky dodaci od vyrobcG materialG a vyrobkl. Technické
podminky dodaci uréuji podminky, které musi Zhotovitel pfi zabudovani materiald a vyrobkt dodrzet
véetné zaruk vyrobch na dodané vyrobky a materialy. Souc¢asti musi byt i doloZeni potfebnych atestl a
splnéni podminek vyZadovanych obecné zavaznymi pravnimi predpisy (napf. vyhlaska ¢. 268/2009 Sbh.
[37]).

V pfipadé zarizeni nezavedeného u Objednatele je Zhotovitel povinen pied zahajenim praci na
predmétné casti Dila zajistit souhlas Objednatele s ovérovacim provozem a stanoveni podminek pro
tento provoz.

Vyziskany material ze stavby zlstava v majetku Objednatele. Pro hospodareni s vyziskanym materidlem
z 7DC plati Smérnice GR €. 42 [65]. V dostatecném predstihu pied zahajenim praci na Zelezni¢nim svrku
provede Komise SZDC pro hospodareni s vyziskanym materidlem kategorizaci s cilem vyuZiti kvalitniho
vyzisku zpét do koleje dle (P). Pfedmétem kategorizace nejsou $térk, Stérkopisek, $térkodrt a zeminy
rizného sloZeni.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provadéni Dila tak, aby bylo zajisténo predpokladané vyuziti
vyziskaného materidlu dle (P). Objednatel se zavazuje Zhotoviteli predat vyziskany material, jehoz
zapracovani do predmétu Dila bude po Zhotoviteli v souladu s (P) pozadovat.

Zhotovitel se zavazuje v pripadé regenerace vyhybek dodrZovat pfislusny Interni predpis Objednatele.
Pramyslovou regeneraci Zelezni¢nich vwhybkovych konstrukci maze provadét pouze zhotovitel stavby
vlastnici pfislusny prikaz zpusobilosti.
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7.3.6.

7:3.7:

7.3.8.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mife zfizovani ucelenych Gsekl kolejového loze
z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a
ifeseni pripadnych reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouZitim v ramci Dila (nové, vyziskané i recyklované) na
mezideponii urcenou Objednatelem, aZ po prevzeti Upravy plochy mezideponie osobou vykonavajici
TDS, potvrzené zapisem ve stavebnim deniku. V pripadé, Ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi
prostiedky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani osoby vykonavajici TDS prokazat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle pfislusnych norem. Pocet a mista odbéru
zkuSebnich vzorkl uréi osoba vykonavajici TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitinich a vnéjsich ¢asti zabezpecovaciho zafizeni se
sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji
i na sdélovaci zafizeni. V ramci dodavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pfed uvedenim sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni do provozu zaskoleni zaméstnanci Objednatele, ktefi budou tato zafizeni
obsluhovat a udriovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout prostfednictvim Objednatele pfislusné OR
nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni simulac¢ni program obsluhy zafizeni a navod k obsluze, dale
predani vsech nutnych podkladi pro zpracovani provoznich fada a obsluhovacich predpist, které budou
slouzit pro wycvik obsluhujicich pracovnikd. Pfeddni podkladd pro tvorbu Zakladni dopravni
dokumentace v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit
minimalné 1 mésic pfed uvedenim zatizeni do provozu.

8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

Dokumentace Zhotovitele

Objednatel se zavazuje zajistit pred zahajenim provadéni pfrislusné Dil¢i etapy vSechna potrebna
rozhodnuti stavebnich, draznich a jinych spravnich ufad( pro provedeni pfislusné Casti Dila, kromé téch,
ktera ma podle Smlouvy zajistit Zhotovitel. Dale se Objednatel zavazuje predat Zhotoviteli stavebni
povoleni, posuzovaci a schvalovaci protokol a vsechny doklady o projednani (P), pokud nejsou soucasti
(P).

Zhotovitel se zavazuje zajistit stavebni povoleni na Zafizeni Stavenisté. Objednatel zodpovida za soulad
stavebnich povoleni s jim zajistovanymi éastmi Projektové dokumentace. Zhotovitel je opravnén zahjit
prace na prislusnych castech Dila nejdfive po pfedani pravomocného stavebniho povoleni, ¢i jiného
potfebného rozhodnuti prislusného spravniho organu a predani Stavenisté Objednatelem.

Zhotovitel je povinen po obdrzeni schvaleného (P) od Objednatele bez zbyte¢nych odkladl provéfit jeho
uplnost, provérit zda (P) nebo jiné zavazné podklady a pokyny Objednatele, které se tykaji provadéni
Dila, nemaji zfejmé nedostatky a zda vysledky vypoctld nejsou ve zifejmém rozporu se stanovenymi
technickymi ukazateli. Zhotovitel vSak neni povinen podrobné pfezkoumavat spravnost vypocta nebo je
provadét.

Pokud je (P) nebo jeho ¢ast zpracovana ve stupni PSR, zavazuje se Zhotovitel jako soucast Dila zajistit
DPSR. Pro zpracovani DPSR plati nasledujici podminky:

a) Pro DPSR si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastni naklady veskeré potfebné podklady. Cena za DPSR
je vedena jako samostatna polozka cenové specifikace a je soucasti celkové Ceny Dila.

b) Pfi zpracovani DPSR se Zhotovitel zavazuje dodriet ustanoveni viech podkladG uvedenych v
Seznamu internich prfedpisd Objednatele, pravomocného stavebniho povoleni a jinych
pravomocnych rozhodnuti pfislusnych spravnich Gfada.

c) Zhotovitel preda 90 dni pred zahajenim praci dle DPSR 1 pracovni vyhotoveni DPSR Zhotoviteli PSR k
posouzeni souladu DPSR s PSR a 3 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke schvaleni, v¢.
pfipadného rozdilového vykazu vymér.

d) U stanic¢nich zabezpedovacich zafizeni se Zhotovitel DPSR zavazuje predat Objednateli ke schvaleni 6
souprav zavérovych tabulek [66].

e) Po odsouhlaseni zhotovitelem PSR zapracovani pfipadnych pfipominek a schvéleni Objednatelem
pieda Zhotovitel Objednateli dokumentaci DPSR SO a PS do 30 dnl pred zahdjenim praci v 6
vyhotovenich v listinné formé a ve 2 vyhotovenich v digitalni formé [60].

f)  Po schvaleni zavérovych tabulek pfeda Zhotovitel Objednateli dokumentaci DPSR PS do 30 dnii pred
zahajenim praci v 6 vyhotovenich v listinné formé a ve 2 vyhotovenich v digitalni formé [60].
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8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

g) Vyzaduje-li zhotoveni Dila podrobnéjs$i rozpracovani dokumentace, nei uvadi (P) event. DPSR a
jedna se o podrobnosti, které jsou podminéné mozZnostmi, stavebnim vybavenim, nebo
pouzivanymi technologiemi konkrétniho zhotovitele stavby vramci provadéni Dila, kterého
zhotovitel (P), nebo DPSR nesmi vdokumentaci jmenovat, se Zhotovitel zavazuje zajistit
vyprojektovani podrobnéjsiho rozpracovani dokumentace (Dokumentace Zhotovitele, vyrobni
dokumentace, realizacni dokumentace) v rozsahu nezbytném ke zhotoveni Dila. Naklady Zhotovitele
na zpracovani takovéto dokumentace jsou soucdsti Ceny Dila. Postup predavani, posuzovani a
schvalovani takové dokumentace se fidi prislusnym ustanovenim Obchodnich podminek o akceptaci
dokumentd.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani dokumentace pro vyrobu, montaz a schvaleni atestovaného
materidlu nebo wvyrobku dle prislusného Interniho predpisu Objednatele a preda ji Objednateli
minimalné 90 dnu pfed zahajenim praci k posouzeni a schvileni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupl a predloZit je Objednateli a
zhotoviteli (P) k odsouhlaseni nejméné 45 dnG pred zahajenim dotéenych praci. Technologické postupy
budou zpracovany na vsechny cinnosti uvedené v (P) a vTKP. Objednatel ma pravo poZadovat
predloZeni technologickych postupl i pro prace neuvedené v TKP, TKP PK a (P), a to bezuplatné.
Technologické postupy Zhotovitele nesmi snizovat kvalitativni poZzadavky TKP, TKP PK a (P) a musi
vyhovovat z hledisek bezpecnosti prace, ochrany Zivotniho prostiedi a ostatnich neopominutelnych
pozadavkd. Bez odsouhlasenych technologickych postupl nesmi Zhotovitel zahajit dotéené prace.
Objednatel se zavazuje souhlas bezdGvodné neodepfit

(P) a DPSR fesi ukolejnéni vodivych konstrukci pro viechny technologické etapy. Soucasti Dila
Zhotovitele je zpracovani koordina¢niho planu ukolejnéni a trakcnich propojek jednotlivych stavebnich
postupl v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a tratovych Usecich a projednani tohoto koordinaéniho
planu ukolejnéni a trakénich propojek prostfednictvim TDS s pfislusnou provozni slozkou SZDC.
Koordinacni plan vcéetné zapisu z projednani preda Zhotovitel Objednateli v listinné a digitalni formé
v dohodnutém poctu pred zahajenim realizace predmétnych ukolejnéni a trakcnich propojek. Naklady
na tuto dokumentaci jsou soucasti ceny za Dilo. Zhotovitel provede ukolejnéni vodivych konstrukci na
zakladé zméfeni a vypoctu symetrie kolejovych obvodd.

Zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni Dila zajistit zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby
pro geodetickou a technickou cast vtrvalé listinné a digitalni formé. Technicka cast dokumentace
skutecného provedeni stavby vychazi z clenéni projektu stavby Dila a obsahuje zmény, ke kterym doslo
v prubéhu stavby v dokumentacich jednotlivych PS a SO a v souhrnnych ¢astech dokumentace Dila.

Dokumentace skutec¢ného provedeni Dila bude zpracovana minimalné v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006
Sh. [31], a soucasti technické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni Dila je i zhotoveni knihy planu
(napf. plana udrzby) dle pfislusnych Internich pfedpisti Objednatele [55].

Pro mostni objekty, konstrukce mostim podobné, opérné, zarubni a obkladni zdi, galerie a tunely se
Zhotovitel zavazuje zajistit technickou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila ve
smyslu prislusného Interniho predpisu Objednatele [55][56], pficemz jeden vytisk musi obsahovat
staticky prepocet objektu.

V dokumentaci skute¢ného provedeni stavby budou zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve
vykresové tak v textové casti. Soucasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného
budou:

a) technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni idaje o vsech pouzZitych materialech,

b) zaznamy vSech zmén do vsech dotcenych pfiloh dokumentace pro realizaci stavby,

c) vysledky méfeni nosnosti Zelezni¢niho spodku,

d) dolozené zatizitelnosti mostnich objektd dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 (vysledna tab.
zatizitelnosti mostnich objektGd SR 5). Rozsah dokumentace skutec¢ného provedeni je uveden
v predpise SZDC, Sprava mosti, S5,

e) km polohy zacatku a koncl staveb Zelezni¢niho spodku,

f) podélné profily sanacnich vrstev s uvedenim km poloh a zakreslenim odvodnovacich zafizeni,

g) vysledky georadarového méreni,

h) vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC) [55],
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8.2.5.
8.2.6.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

i)  vykresy ukolejnéni vodivych konstrukci véetné casti bezprostfedné souvisejici s navazujicim Usekem,
j)  seznam prekaziek v evidencnim prostoru,

k) pripadné aktualni ddaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, predpis pro obsluhu, doklady
ovérovaciho provozu apod.),

I) kniha planG s méficimi protokoly a protokoly o jejich uloZeni, vyhotovené dle pfislusnych Internich
predpist Objednatele [55][56],

m) zavérecnd zprava o nakladani s odpady v rozsahu dle smérnice objednatele [64],

n) pfipadna zavérecna zprava z prubéhu biologického dozoru,

o) kontrolni méfeni hluku a vibraci po realizaci stavby

p) dokumentace skute¢ného provedeni vystroje drahy,

q) soupis pouzitych vyjimek z pfedpisti a norem.

Rozsah geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby je uveden v kapitole 6.3.

Soucdsti dokumentd skuteéného provedeni stavby pro ucely kolaudace je také zajisténi dokladd

vrozsahu poZadavki pfilohy ,H“ — Dokladova ¢ast dle smérnice GR SZDC & 11 [57], které se tykaji

projednani stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych organa a dalSich

osob, soucasnych i budoucich spravcl a provozovatell, véetné doklad o projednani zasahu stavby do

majetku CD, a.s., dle poZadavku vydanych stavebnich povoleni:

a) Prehled subjektd, se kterymi byl projekt stavby projednan v pribéhu zpracovani.

b) doklady o udélenych vyjimkach z platnych pfedpist a norem, pfipadné souhlas Drazniho Gfadu,

c) souhlas odbornych GtvarG zadavatele s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,

d) doklady o projednani DPSR,

e) zavazna stanoviska dotcenych organd a dalsi doklady o jednani s dotéenymi organy a ucastniky
stavebniho fizeni,

f)  vyjadfeni vlastnik( a spravch dotéenych inZenyrskych siti,

g) doklady o projednani s vlastniky pozemkd a staveb nebo bytG a nebytovych prostor dotéenych
stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty,

h) bude-li Zhotovitel zajistovat prohladeni o shodé notifikovanou osobou (u staveb vybrané Zelezni¢ni
sité CR), je tento doklad soucasti dokladové ¢asti.

Odevzdani dokumentace skuteéného provedeni stavby

Zhotovitel se zavazuje predat 1 pracovni vyhotoveni technické a geodetické casti dokumentace
skutecného provedeni stavby pfislusné casti Dila v listinné formé Objednateli nejpozdéji 7 kalendarnich
dni pred zahajenim prejimaciho fizeni k odsouhlaseni a pfipadnému vyznaceni pozadovanych uprav.
K prejimacimu fizeni pfedd 2 vyhotoveni technické dokumentace v listinné formé se zapracovanymi
pfipominkami. Skutec¢nost o predani bude zaznamendna v Zapisu o piredani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje prfedat vterminu do 14 dni po zahdjeni zkusebniho Zelezni¢niho provozu
Objednateli pfislusnou technickou ¢ast dokumentace skutec¢ného provedeni stavby tykajici se Dila nebo
jeho casti pro potrebu zhotoveni nakresného prehledu bezstykové koleje a Zeleznicniho svrsku (smérové
a sklonové poméry, km polohy objektd, izolované styky, zafizeni, propustkl, mostQ, prejezdd apod.) ve
smyslu platného Interniho predpisu Objednatele [55][56].

Pfedani dokumentace skuteéného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem Objednateli
probéhne v listinné formé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 3 mésicu, pro geodetickou ¢ast do
6 mésici a kompletni dokumentace v digitalni formé v rozsahu dle bodu 8.3.5 do 6 mésicii ode dne,
kdy byl vydan Zapis o pifedani a prevzeti Dila, nejpozdéji véak do terminu ukonéeni smluvniho vztahu.

Nad ramec pozadavku odstavce 8.3.3 budou odevzdané pro ucely archivace dil¢i ¢asti dokumentace
mostnich objektl a tunell v listinné formé a to v celkovém poctu 3 tfech souprav.

Odevzdani dokumentace bude vdigitalni formé provedeno dle pravidel pro vzajemnou vyménu
digitalnich dat mezi draZznimi a mimodraznimi organizacemi [60] nasledovné:

- 4 xCD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené a uzaviené formé

- 2xCD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma

- 2xCD (DVD) - dokumentace mostnich objektl a tunel( stavby v oteviené a uzaviené formé pro
potieby archivace dila
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Struktura digitalni formy odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru investora:

- oteviena forma: textové casti ve formatu *.DOC; soufadné, vypocCtové a rozpoctové casti ve
formatu *.XLS; vykresové casti ve formatu *.DGN; seznam souradnic a nadmorskych vysek ve
formatu *.TXT, *.ASC nebo jiném textovém tvaru; zapojeni zabezpecovaciho zatizeni ve formatu
* DWG. Za digitalni formu se nepovazuje vykres skenovany.

- uzaviena forma: ve formatu *.PDF

Elektronicka dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné formé. Média musi byt

jasné oznacena (datum, nazev a stupen stavby).

Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

a) obsah a spravnost dodanych médii skutecného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti
zarucni doby dila,

b) soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zarucni doby dila,

c) uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skonceni zaruky a vyporadani
posledni reklamace,

d) funkénost dokumentace a editovatelnost souborti po dobu archivace u objednatele, to jest do
skonceni vSech zaruk a vyporadani posledni reklamace,

e) zasoulad dokumentace skutecného provedeni se skutecnosti po dobu existence dila (stavby),

f)  za casti, u kterych zhotovitel uplatniuje ochranu podle autorského prava, a to po celou dobu trvani
pozadovanych prav.

9. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.2.

9.2.1.

Vseobecné

Zhotovitel se zavazuje dodriovat platné pravni predpisy v oblasti ochrany ZP a ochrany verejného zdravi
a bude podnikat takova opatfeni k ochrané ZP na Stavenisti i mimo né, ktera zabrani $kodam v disledku
znedisténi, hluku nebo jinych pficin vznikajicich jako disledek pracovnich postupl. Zhotovitel zajisti, aby
emise a povrchova zneci$téni, zpGsobena cinnosti Zhotovitele, nepfesahly hodnoty stanovené v
Technickych podminkach ani hodnoty predepsané odpovidajicimi pravnimi predpisy.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za pfipadné poruseni pravnich pfedpist na useku ochrany Zivotniho
prostredi, které bylo pfi provadéni Dila zplisobeno Zhotovitelem,

Zhotovitel je vterminu do 30 dnd od ucinnosti Smlouvy povinen pisemné oznamit TDS vady a
nedostatky (P), u kterych lze opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni ¢innosti a veskeré cCinnosti
Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit negativni/Skodlivy vliv na Zivotni prostfedi. Toto
pisemné oznameni bude Zhotovitelem nalezité odlGvodnéno. V pfipadé, Ze tak Zhotovitel neudini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané
Zivotniho prostredi pred vlivem stavebni cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu Zivotniho prostredi, stejné tak
jako i Ghrada pokut a poplatk( uloZenych organy statni spravy béhem provadéni Dila, pujdou vyhradné
v plném rozsahu k tiZi Zhotovitele.

Specifické poziadavky na provadéni stavby z hlediska jejich vlivu na Zivotni prostfedi jsou vidy uvedeny
v jednotlivych kapitolach TKP a to v oddile 10.

Hluk a vibrace

Zhotovitel se zavazuje provést v navaznosti na (P) a po dohodé s Objednatelem méreni hluku
autorizovanou osobou, tak aby bylo zabezpeceno v dostatecné mife méreni hluku chranéného vnitfniho
prostoru staveb, chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného venkovniho prostoru a méreni
vibraci. Méreni hladin hluku a vibraci bude provadéno pred zahdajenim stavebnich praci a postupné po
zahajeni provozu na funkcnich ¢i ucelenych castech Dila dle Harmonogramu plnéni a po zavedeni plné
rychlosti. Podle vysledku méfeni hluku a vibraci se Zhotovitel zavazuje provést, po predchozim
odsouhlaseni Objednatelem navriena dodatecna protihlukova opatreni. Méfeni vnitfnich hladin hluku
se Zhotovitel zavazuje provést po osazeni oken s vy$si hladinou neprizvucénosti. Pfed zahajenim praci se
Zhotovitel zavazuje dolozZit technicko-kvalitativni parametry neprizvucnosti oken jako vestavéného
celku (nestadi jen parametry okennich dild) a prohlaseni o shodé. Zhotovitel se zavazuje provést méreni
hluku nové osazenych, popf. upravovanych informacnich rozhlasovych zafizeni na Zel. zastavkach a Zel.
stanicich v souladu s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. [48]. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze rozhlasové
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9:2.2.

9.3.

9:3.1.

9.3.2.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.5.

9:5.1.

9.5.2.

9:53.

zarizeni vystrazného typu a zvukova signalizace na prejezdech budou splfiovat intenzitu hluku dle platné
normy a nevztahuje se na né nafizeni vlady ¢ 272/2011 Sb. [48]. Veskera protihlukova opatfeni se
Zhotovitel zavazuje dokoncit v terminu dokonceni pfislusné Dila dle Harmonogramu plnéni.

Meéreni hluku, vibraci a stavebni protihlukové dpravy budou provadény za spoluticasti Objednatele a
prislusné hygienické stanice, pokud si to prislusna hygienicka stanice vyzada.

Zabezpeceni chranénych porosti, Gzemi a ochrannych pasem

Zhotovitel odpovida za dodriovani zakona ¢ 114/1992 Sb. [5]. Pokud jsou provadénim Dila dotcena
zvlasté chranéna lzemi, pripadné evropsky vyznamné lokality a vyZaduje-li to charakter Dila nebo
pfislusny organ ochrany prirody, Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit, po dohodé
s Objednatelem, biologicky dozor odborné zpuUsobilou osobou a pravidelné v mési¢nim intervalu
informovat Objednatele o prabéhu dozorovani prostfednictvim prabéinych zprav. Biologicky dozor se
zaméfuje na predméty ochrany v Uzemi, potenciondlni prekroceni zakona a na dodrZzovani podminek
rozhodnuti (vyjimky) pro danou ¢innost. Jednotlivé pribézné zpravy se Zhotovitel zavazuje po provadéni
Dila vyhodnotit a predloZit Objednateli souhrnnou zavérec¢nou zpravu jako podklad ke kolaudacnimu
fizeni pfislusné Casti Dila.

Pfi provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dreviny ani jiné porosty v Gzemi Stavenisté a jeho
okoli a bude je chranit v souladu se zakonem ¢, 114/1992 Sb. [5], a vyhlaskou ¢. 395/1992 Sb. [41]. Pfi
kaceni dfevin Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za dodrzeni pfislusnych pravnich pfedpist jak pro
dreviny rostouci mimo les, tak i vlesnich porostech a nepiekroci stanoveny rozsah kaceni dle (P) a
pfislusného povoleni ke kaceni.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

Zhotovitel se zavazuje pfi nakladani a manipulaci se zavadnymi latkami minimalizovat riziko vzniku
havarijni situace a v dostatecném rozsahu provést havarijni zabezpeceni. Zhotovitel odpovida za
dodrzovani a plnéni podminek havarijniho planu [42] a zavazuje se na vyzadani predlozit Objednateli
havarijni plan ke kontrole. Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho
uzemi ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. [10] a ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. [42] a umoZni
Objednateli kontrolu havarijniho zabezpeceni, mist nakladani se zavadnymi latkami a kontrolu
dostupnosti havarijni soupravy, popf. skladu nebezpecnych latek. Odpovédnost za pfipadnou skodu na
majetku Zhotovitele, Objednatele a tfetich osob z dGvodu nedodrzeni havarijniho planu nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za dodrZovani a plnéni podminek povodnového planu [10]. V pfipadé, Ze se
Stavenisté, nebo jeho ¢ast nachazi v zaplavovém Uzemi nebo muze zhorsit pribéh povodné, Zhotovitel
se zavazuje zajistit aktualizaci povodnového planu, ktery se nasledné zavazuje predloZit ke schvaleni
pfislusnému sprdavci vodniho toku a zajistit potvrzeni jeho souladu s povodnovym planem vyssi Urovné
pro Dilem dotcené tzemi. Zhotovitel se zavazuje predloZit na vyzadani Objednateli povodnovy plan ke
kontrole. Odpovédnost za pfipadnou $kodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tfetich osob z divodu
nedodrZeni povodnového planu nese Zhotovitel.

Odpady

Zhotovitel se zavazuje pouZivat technologie, které produkuji minimum odpadu a vypracovat
dokumentaci o postupech nakladani s odpady, kterou predloZi Objednateli pfed zahajenim praci na
piislusné Casti Dila dle Harmonogramu plnéni. Pfilohou této dokumentace budou viechny zakonem [16]
pozadované doklady dle prislusného Interniho predpisu Objednatele [64]. Na vyZzadani Objednatele se
v prubéhu provadéni Dila Zhotovitel zavazuje predlozit ke kontrole opravnéné osoby jednajici jménem
Objednatele souvisejici doklady (napf. evidence odpadu). Zhotovitel se zavazuje Objednateli pfedloZit na
Zadost kopii zakonného hlaseni o produkci a nakladani s odpady za dany kalendarni rok, a to i kdykoli
v prubéhu roku na vyzadani Objednatele.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady kategorie ostatni a nebezpecné vcetné jejich
predavani opravnénym osobam, to vSe v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy v oblasti
nakladani s odpady [9]. Zhotovitel bude respektovat pfislusné casti (P) o odpadovém hospodaftstvi,
pokud je (P) obsahuje, a zajisti vSechny dokumenty vyZadované platnou legislativou v oblasti nakladani
s odpady [9].

Zhotovitel je povinen zejména dodrzovat ustanoveni pravnich pfedpisd na Useku ochrany vod, ochrany
ovzdusi, ochrany vefejného zdravi, ochrany pfirody a krajiny v oblasti chemickych latek a pripravku
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10.

9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

9.5.7.

9.5.8.

[4][5][8][11][24]. Zhotovitel nesmi vypoustét ani dovolit vypousténi toxickych ¢i skodlivych exhalaci i
jakychkoliv jinych latek do ovzdusi, vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté, ZS nebo v jeho okoli.

Vzhledem k provozovani drahy a moznosti Unikt zavadnych latek z provozu drahy, se Zhotovitel zavazuje
zajistit (nejméné 3 tydny pfed zahajenim pfislusné Diléi etapy) prevzorkovani téZenych materiall
kolejového loze a vykopovych zemin osobou spliujici veskeré zakonné predpoklady pro tuto Cinnost za
ucasti Objednatele a dotéenych spravnich Gradu.

Na zakladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuzZiti téZenych materiald kolejového loze
a vykopovych zemin v rdmci provadéni stavebni ¢innosti pro Objednatele. Materialy kolejového loze a
vykopové zeminy nebudou povazovany za odpad v pripadé, Ze budou vyuZity na provadeéni Dila, kde
vznikly a soucasné vykazuji-li vlastnosti pGvodnich materiall, resp. pfirodniho pozadi. Pokud se
materidly kolejového loZe a vykopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakldadano v souladu se
zakonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy (dalsi vyuzZivani k terénnim Gpravam bude moziné
pouze na zakladé rozhodnuti pfislusnych stavebnich Grfadi). Stavebni vyrobky a materidly je Zhotovitel
opravnén nabidnout k uZiti mimo cinnosti spojené s provadénim Dila pouze za predpokladu, Ze budou
nasledné pouzity k pivodnimu tcelu, nebo pred tim prosly mechanickou Gpravou na recyklat.

V pfipadé zmény umisténi recyklacni zakladny mimo misto navrzené a projednané v (P), se Zhotovitel
zavazuje predloZit Objednateli souhlas mistné pfislusného organu ochrany ZP a mistné pfisluiné
hygienické stanice. Naklady na zfizeni recyklac¢ni zakladny jsou zahrnuty v Cené Dila.

Zhotovitel se zavazuje predlozit Objednateli jako podklad ke kolaudacnimu fizeni doklad — zavérecnou
zpravu odpadového hospodarstvi o evidenci druhG a mnoZzstvi odpadd, o jejich uskladnéni, vyuziti nebo
zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimz byly odpady predany.

Zhotovitel se zavazuje v zavislosti na charakteru Dila respektovat seznam predkladanych dokladd
uvedeny v Internim predpisu Objednatele. Dale se Zhotovitel zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle
zakonnych pozadavk( uchovavat potfebné doklady o nakladani s odpady.

BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVI A PROVOZ TECHNICKYCH ZARIZENI

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.2.

10.2.1.

Vseobecné

Zhotovitel odpovida na Stavenisti za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich zaméstnanct, Subdodavatell
a ostatnich osob s opravnénim vstupu na Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni
Dila a pfi odstrafiovani vad fidit a postupovat dle platnych zakond, nafizeni a pfedpist. Zhotovitel se
zavazuje fidit pfi pracich na Dile pfislusSnymi Internimi predpisy Objednatele o BOZP [62] a v pfipadé
potfeby mit vypracovany plan BOZP [21].

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila plné dbat a mit plny dohled nad bezpecnosti vsech
osob opravnénych ke vstupu na Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Stavenisté (pokud je Stavenisté pod jeho dozorem) a Dilo (pokud neni
fadné predano nebo uZivano Objednatelem) udrZovat v rfadném stavu tak, aby nepovolané osoby,
cestujici vefejnost a zaméstnanci dopravct nebyly vystaveny nebezpeci ohrozeni zdravi a Zivota.

Zhotovitel se zavazuje zajistit a udrzovat bezpecnostni a dopravni znacky, osvétleni Stavenisté, ostrahu a
oploceni Stavenisté (dle mozZnosti a dle charakteru liniovych staveb).

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi nehodach a mimoradnych udalostech v souladu s vyhlaskou

Ministerstva dopravy ¢. 376/2006 Sb.[32], a Interni pfedpisy Objednatele vztahujicimi se k této
problematice v navaznosti na zakon ¢. 266/1994 Sb.[1].

Bezpeénost prace a ochrana zdravi pfi praci v kolejich a jejich blizkosti — odborna zptsobilost

a vstup do Zeleznicni dopravni cesty

Odborna zpUsobilost se pozaduje pro:

a) provozovani drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. [1], § 22, odst. 1, pism. c),

b) fizeni draznich vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych zafizeni podle vyhlasky MD ¢.
101/1995 Sb. [34],

c) organizaci udriovani drahy a zajistovani a kontroly technickych parametr soucasti drahy podle
vyhlasky MD ¢. 173/1995 Sb. [35],

d) provozovani uréenych technickych zafizeni ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. [28]
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11.

12.

10.2.2.
10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

Odborna zptsobilost se prokazuje podle vyhlasky MD ¢&. 101/1995 Sb. [34] a predpisu SZDC Zam1 [58].

V ptipadé, Ze provadéni Dila zahrnuje vyrobu, dilenskou a stavenistni montaz ocelovych konstrukci
Zhotovitel se zavazuje dolozZit kvalifikaci dle TKP [55].

Zdravotni zpUsobilost se poZaduje pro fizeni drazniho vozidla a provadéni ostatnich &innosti pfi
provozovani drahy a drazni dopravy podle vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sb. [34].

Zdravotni zpUsobilost se poZaduje pro fizeni drazniho vozidla a provadéni ostatnich ¢innosti pfi
provozovani drahy a drazni dopravy podle vyhlasky MD ¢ 101/1995 Sb. [34] a prokazuje se podle
vyhlasky MD €. 101/1995 Sb. [34], pfedpisu SZDC Zam1 [58],

Zdravotni zpusobilost se doklada predlozenim osudku o zdravotni zpusobilosti dle vyhlasky MD ¢.
101/1995 Sb. [34]

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl subdodavatelG prokazatelné
seznameni s planem BOZP Dila [21] a dolozZit splnéni této povinnosti pisemné do doby 30 dnl od
podpisu Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a subdodavatelG v technickych funkcich od
funkce mistra (véetné) a vyse budou pri pobytu v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni
visackou se jménem, funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci budou na pracovnim ochranném odévu
zfetelné oznaceni obchodni firmou.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vsech vozidlech Zhotovitele a subdodavateld, pouZivanych na
Stavenisti, bude viditelné vyznacena pfislusnost k obchodni firmé.

10.2.10. Zhotovitel preloiky popripadé Upravy energetickych zarizeni musi byt vybran v souladu se zakonem ¢.

458/2000 Sb. [14] a odsouhlasen spravci téchto zafizeni. Zhotovitel musi pfi prelozkach nebo jinych
Upravach zajistit i plnéni ustanoveni zakona ¢. 127/2005 Sb. [15], po celou dobu platnosti Smlouvy, a to i
subdodavateld, ktefi se budou na takovych pracich podilet.

POZARNI OCHRANA

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 133/1985 Sb.[23] , o poZarni
ochrané, dale vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. [39] i vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. [40] a v rozsahu dle schvaleného
PBR a dodriovat opatfeni bezpecnostnich predpisii Objednatele pro stanoveni organizace zabezpedeni
pozarni ochrany [63]. Zhotovitel se zavazuje zajistit k fizeni o uvedeni Dila do zkusebniho provozu a
nasledné pro vydani kolaudacniho souhlasu veskeré naleZitosti ke stavbé, zhotovené v ramci Dila,
vyzadované z divodu zajisténi pozarni ochrany — rozsah vyzadovanych dokladi je stanoven v pfislusném
dokumentu Profesni komory pozarni ochrany (www.komora-po.cz —JDS jednotné doklady ke stavbé).

SOUVISEJICI NORMY A PREDPISY

12.1.1. Vycet pravnich predpist a technickych dokumentl je demonstrativni. Pfed zahajenim praci Zhotovitel
provede aktualizaci a doplnéni vech vychozich podkladl, zejména platnych vnitropodnikovych smérnic
SZDC, Technickych kvalitativnich podminek staveb statnich drah, predpisy €D, zavadéci listy, normy TNZ
apod. a novych CSN EN. Potiebné informace o téchto podkladech obdrZi u Technické Ustfedny dopravni
cesty v Praze. Zadavatel umoziuje dodavateli pFistup ke véem svym internim pfedpisim nasledujicim
zpusobem:
Sprava Zeleznié¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka tstfedna dopravni cesty,
Oddéleni typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
kontaktni osoba I
I W http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

12.1.2. Pfi zhotoveni stavby musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména:

a) Obecné zavazné dokumenty (zakony a vyhlasky) Ceské republiky
b) Obecné zavazné evropské dokumenty,

c) Technické normy,

d) Vyhlasky UIC,
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e) Interni predpisy, smérnice a vzorové listy objednatele.

12.2. Platné obecné zdvazné pravni piedpisy, zakony a vyhlasky CR:

[1] Zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), a jeho provadéci vyhlasky
véetné provadécich vyhladek a pfedpist souvisejicich,

[2] Zakon ¢&. 266/1994 Sh., o drahach, a jeho provadéci vyhladky vcetné provadécich vyhldsek a prfedpisl
souvisejicich,

[3] Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisu,

[4] Zakon &.17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, a jeho provadéci vyhladky véetné provadécich vyhlasek a predpisl
souvisejicich,

[5] Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a
pfedpist souvisejicich,

[6] Zakon &.334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu a jeho provédéci vyhlasky véetné provadécich
vyhlések a predpisl souvisejicich,

[7] Zakon €. 289/1995 Sb., o lesich, a jeho provédéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich

[8] Zakon ¢. 258/ 2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, fondu a jeho provadéci vyhlasky vcetné provadécich
vyhlasek a predpisl souvisejicich,

[9] Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhldsek a predpisQ
souvisejicich,

[10] Z&kon €. 254/2001 Sb., o vodach, a jeho provadéci vyhlasky vcetné provadécich vyhldsek a predpist
souvisejicich,

[11] Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni,

[12] Zékon €. 200/1994 Sb., o zeméméfFictvi, véetné provadécich vyhladek a predpist souvisejicich, v platném znéni

[13] Zékon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich predpist v platném znéni

[14] Zakon €. 458/2000 Sh., o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi a o zméné nékterych
zakonU (energeticky zakon), v platném znéni

[15] Zakon €.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni

[16] Z&kon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist, a pravni
predpisy vydané k jeho provedeni

[17] Zakon €&. 137/2006 Sb., o veFejnych zkazkéch, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisl
souvisejicich,

[18] Zakon &. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni,

[19] Zakon €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, a jeho provadéci vyhlasky vcetné provadécich vyhlasek a
pfedpist souvisejicich,

[20] Zakon ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, ktery nabyva platnosti od 1. 1. 2014,

[21] Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a jeho
provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a pfedpist souvisejicich,

[22] Zékon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pGdniho fondu, v platném znéni

[23] Zékon ¢. 133/1985 Sb., o pozérni ochrané, véetné provadécich vyhladek a predpist souvisejicich, v platném
znéni,

[24] Zékon 59/2006Sb. o prevenci zavaznych havérii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi ldtkami
nebo chemickymi pfipravky, v platném znéni,

[25] Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, platném znéni,

[26] Vyhlaska €. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

[27] Vyhlasky MD &. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni,

[28] Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu urcenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni), véetné provadécich vyhlasek a
predpisd souvisejicich,

[29] Vyhlaska €. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd, v platném znéni; metodicky navod
odboru odpad{ MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpad(i a pro nakladani s nimi, v platném znénf

[30] Vyhlaska &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladéni odpadl na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu, v
platném znéni

[31] Vyhlaska ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist

[32] Vyhlaska 376/2006 Sb., o systému bezpecnosti provozovani drahy a draini dopravy a postupech pfi vzniku
mimoradnych udalosti na drahach, v platném znéni
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12.3.

12.4,

12.5.

[33] Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictvi
CR), €. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve zné&ni normy CSN 1SO 1996,

[34] Vyhlasky MD ¢&. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zplsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znénf

[35] Vyhlasky MD ¢€.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, v platném znéni

[36] Vyhlaska MD ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich.pdf, v platném znéni

[37] Vyhlaska MMR €. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby, v platném znéni,

[38] Vyhlaska MMR €. 63/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Gzemniho Fizeni,
vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni, v platném znéni,

[39] Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho poZzarniho
(vyhl&ska o poZérni prevenci), v platném znéni

[40] Vyhlaska MV ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb, v platném znéni

[41] Vyhlaska MZP €. 395/1992 Sb. kterou se provadéji nékterd ustanoveni zdkona Ceské narodni rady €. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni

[42] Vyhlaska MZP &. 450/2005 Sb., o nalefitostech nakladani se zavadnymi latkami a néle¥itostech havarijniho
plénu, zpusobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneSkodfiovani a odstrafiovani jejich skodlivych nasledkd, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

[43] Vyhlaska CUZK €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zdkon o zeméméFictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd.

[44] Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi, Seznam nebezpecnych odpadd a seznamy odpadl
a statl pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadi (Katalog odpadd), v platném znéni,

[45] Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni,

[46] Vyhlaska €. 274/2008 Sb., o pfepravé odpadl a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadl, Seznam nebezpecénych odpadl a seznamy odpadt a statl pro uéely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu
a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadd), ve znéni pozdéjsich
pfedpisu, v platném znéni,

[47] Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
narizeni vlady €. 312/2005 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

[48] Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

[49] Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢ 305/2011 ze dne 11. Bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh a kterym se zruSuje smérnice Rady
89/106/EHS, ve znéni pozdé&;jsich pfedpisi

[50] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. ¢ervna 2008 o interoperabilité Zeleznicniho
systému ve znéni pozdéjsich predpist.

[51] Provadéci nafizeni komise €. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spolecné metodé pro hodnoceni a posuzovani
rizik a o zrueni nafizeni (ES) ¢. 352/2009

Technické normy:

[52] Prehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sh.,
kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni.

[53] PFehled zavaznych technickych norem a predpisti je vymezen v platném znéni TKP a IS NOR-MIS CD.

[54] Prehled technickych norem a jinych dokumentl ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden v pfiloze
prislusného dokumentu.

Interni pfedpisy, smérnice a vzorové listy:

[55] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola €. 1 az 33

[56] Interni predpisy SZDC fady ,,S%,

[57] Smérnice GR SZDC s.o. €. 11/2006 — Dokumentace pro ptipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich, v platném znéni véetné pfisludnych dodatkl a dle platnosti uvddénych souvisejicich dokumenti a
pfedpist,

[58] PFedpis SZDC Zam1l o odborné zplsobilosti a znalosti osob p¥i provozovani drahy a draini dopravy, vydaného
pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s Ucinnosti od 1. 9. 2014 v platném znéni,

[59] Metodicky pokyn odboru odpad(i MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukci a
odstranovani staveb. [10]

[60] Pravidla pro vzajemnou vyménu digitdlnich dat mezi drdZnimi a mimodraznimi organizacemi vydana VR DDC
pod ¢j. 12.133/1998 s platnosti od 1.12.1998, vCetné provadéciho opatfeni k pfedavani digitalni dokumentace z
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investicni vystavby €.j. 2347/1999-07, ze 13.12.1999, ¢.j. 6154/04-0l ze dne 1.11.2004, a datovy model verze
2.2 ¢j. 40952/2012-0IT s Géinnosti od 1. dubna 2013 v aktudlnim znéni véetné vdech pfislusnych dodatkd,

[61] PFedpis SZDC Ob1 dil Il ,Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt®,
schvéleny GR SZDC dne 17. 3. 2014 pod &.j.: S 9717/2014-030, s Géinnosti od 01.4.2014, ve znéni zmény &. 1
s Gcinnosti od 25. 2. 2015.

[62] PFedpis SZDC Bp1, Pfedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci schvaleny GR SZDC dne 2. 9. 2013 pod &,j.:
31893/13-PERS, s Gc¢innosti od 01.10.2013, v platném znéni.

[63] PFedpis SZDC Ob14, pro stanoveni organizace zabezpeéeni pozarni ochrany Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace, ze dne 15. 11. 2011, ¢.j.: S 51082/11 — BEZ, s Ucinnosti od 1. 1. 2012, ve znéni zmény ¢. 1
s uéinnosti od 1. 5. 2014,

[64] Smérnice SZDC ¢. 96 pro nakladani s odpady, schvaleno GR SZDC dne: 23. 1. 2012 &j.: §1983/2012-0OP, s
uéinnosti od 1. 2. 2012 ve znéni: zmény €. 1 az 3 s ucinnosti od 20. 1. 2014

[65] Smérnice SZDC ¢. 42 — Hospodareni s vyziskanym materidlem, v platném znéni véetné pfisludnych dodatkd,
[66] TNZ 342604 - Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni véetné pfisluénych dodatkd,

[67] PFedpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych €innosti, schvaleno GR SZDC dne: 11. 11. 2013 &j.: § 47995/2013-
020, s Ucinnosti od 15. 12. 2013, v platném znéni,

[68] OTP Kamenivo pro kolejové loZe Zeleznicnich drah ¢j. 59 110/2004 — 013 ve znéni zmény 1 ¢.j. 23 155/06-0OP
[69] PFedpis SZDC M20 Predpis pro zeméméFictvi, platny od 1. 7. 2015,
[70] PFedpis SZDC (CD) M21 Predpis pro staniceni Zelezni¢nich trati, platny od 1. 6. 2010
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