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F.1 Technická zpráva  

Část projektu „F Zásady organizace výstavby“ se zabývá návrhem organizace stavby z hlediska požadavků 

zadavatele a jeho omezujících podmínek a optimální proveditelnosti stavby. Dalším důležitým požadavkem je 

minimalizování negativních dopadů výstavby na životní prostředí. Nenáročná organizace výstavby mostu s jedním 

stavebním objektem řeší pouze postup výstavby, přístupy na staveniště a možné plochy pro zařízení staveniště. Plochy 

zařízení staveniště mohou být zhotovitelem stavby zvoleny i v jiných místech podle dohody s majiteli nebo správci 

pozemků nebo objektů.  

a) charakteristika staveniště, jeho uspořádání, včetně ploch zařízení staveniště, včetně zajištění základních 

podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích 

a plochách souvisejících se staveništěm  

Staveniště se nachází v místě mostu v km 12,412 na provozované celostátní dráze Střelice – Okříšky. Trať je 

vedena v násypu a pod mostem prochází málo využívaná nezpevněná lesní cesta. Trať bude po celou dobu stavby 

v provozu.  

Plocha zařízení staveniště je navržena na pozemku dráhy na pravé straně trati vedle svahu násypu. Předpokládá 

se plocha o rozměrech uvedených v příloze – koordinační situaci tohoto dokumentu. Zhotovitel však může vybudovat 

zařízení staveniště na jiném pro něj vhodném místě nebo od výstavby zařízení staveniště upustit. Pokud bude plocha 

zařízení staveniště a přístupové cesty zpevněny štěrkopískem nebo jiným materiálem kromě panelů je potřeba na 

stávající urovnaný terén položit oddělující vrstvu např. z geotextilie.  

V průběhu stavby mostu nebude možný průjezd vozidly pod mostem po podcházející lesní cestě. Po dobu 

montáže a zasouvání nového mostu do stávajícího klenbového mostu nebude možný průchod pod mostem po lesní 

cestě. S pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace na lesní cestě pod mostem se neuvažuje a nejsou 

proto navrhovány žádné podmínky.  

b) využití stávajících nebo budovaných objektů  

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá využití stávajících nebo budovaných objektů pro potřeby 

provádění stavby. Zařízení staveniště bude vybudováno na pozemcích v blízkosti stavby. Upřednostňuje se využití 

pozemků ve správě stavebníka a využití cizích pozemků je navrženo v nejnutnějším rozsahu umožňujícím 

bezproblémové provedení stavby.  

c) možnosti napojení na kanalizaci a zdroje vody, elektrické energie, plyn, telekomunikace, dopravní sítě  

Napojení stavby na kanalizaci není potřebné.  

Napojení stavby na zdroj vody nebude v místě zajištěno a voda bude na stavbu dovážena podle potřeby.  

Jako zdroj elektrické energie při provádění stavby se využije naftová nebo benzinová elektrocentrála. Při 

předpokládaném větším odběru elektrické energie je možné zřídit dočasnou přípojku z distribuční sítě přivedené 

k nejbližší nemovitosti poblíž příjezdové cesty k místu stavby – vzdálenost cca 140 m.  

Napojení stavby na plyn a telekomunikace není potřebné a nezřizuje se.  

Staveniště je dostupné po státní silnici I/23 s odbočením u mostu evid. č. 23-055 na zpevněnou účelovou 

komunikaci podél potoka Habřina a dále s odbočením na nezpevněnou lesní cestu přes brod potoka Habřina až 

k mostu. Příjezd k mostu z druhé strany trati po lesní cestě je s ohledem na parametry lesní cesty nemožný (velký 

podélný sklon, nevhodné směrové poměry cesty a současný technický stav cesty neumožňující průjezd stavební 

techniky).  

d) dopravní trasy  

Přístup na staveniště – viz předcházející odstavec.  

Před zahájením stavby se doporučuje provést jednoduchou pasportizaci přístupových cest a dalších pozemků 

použitých pro potřebu stavby, ze které bude patrný stav předávaných pozemků k dočasnému užívání zhotoviteli. 

V projektu je navrženo zpevnění přístupové cesty silničními panely šířky 3 m. V místě brodu je potřeba panely osadit 

s mezerami 0,15-0,20 m, aby nedocházelo ke vzdouvání vody nad zpevněním. Nezpevněná přístupová cesta a ostatní 

pozemky použité pro zařízení staveniště se ke konci stavby uvedou do původního stavu.  
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Nové přístupové cesty a nové sjezdy ze stávajících komunikací a jiná dopravní opatření nejsou pro provedení 

stavby potřebné a nenavrhují se.  

e) zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně  

Stavba bude realizována v ochranném pásmu dráhy a podzemní kabelové trasy zabezpečující železniční provoz 

po pravé straně násypového tělesa. Do železničního provozu se nebude zasahovat a nebudou zřizovány ani výluky 

provozu nebo pomalé jízdy vlaků. Stavba musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít k omezení železničního provozu. 

Kabelová trasa může být při stavebních pracích v nejnutnějším rozsahu odkryta, ale kabely nesmí být poškozeny a po 

celou dobu stavby musí být kabely ochráněny proti poškození a krádeži. Další podrobnosti jsou uvedeny ve 

vyjádřeních správců kabelů.  

V místě stavby se nevyskytují objekty cizích majitelů. Do stávajícího zděného klenbového mostu se nebude při 

stavbě zasahovat, kromě navrženého odbourání horní dozdívky římsy z kamene. Navrženo je také odkopání zeminy 

pod mostem a vedle mostu pro potřebu vložení nového ocelového mostu. Odkopání může být provedeno pouze do 

výškové úrovně uvedené ve výkresech.  

Před zahájením stavby bude provedeno vykácení porostů v nejnutnějším rozsahu pro provedení stavby, tj. 

odstranění křovin ze svahových kuželů tělesa dráhy. V místě stavby se nenacházejí vzrostlé stromy, které by bylo 

nutné odstranit. Podél přístupové cesty se také nenacházejí stromy, které by bylo potřeba odstranit.  

f) údaje o zvláštních opatřeních a o provádění vyžadujícím bezpečnostní opatření  

Netýká se této jednoduché stavby.  

g) vliv provádění stavby na životní prostředí  

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se životního prostředí. 

Ustanovení příslušných předpisů se musí uplatnit při skladování materiálů, jejich manipulaci, provádění všech 

stavebních i montážních prací a zneškodňování odpadů.  

Stavba se nachází v zalesněné části katastru obce Zakřany. Jediná obydlená samota je vzdálená asi 70 m od 

dráhy a od stavby je izolována pásem lesa šířky 40 m.  

Vliv stavby na ovzduší  

Během provádění stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené emise prašných částic. Množství vyšší 

prašnosti bude závislé na klimatických podmínkách a na použitých technologiích výstavby. Pro izolované obydlí v lese 

nebude představovat zvýšenou zátěž.  

Hluk a vibrace  

Z nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací vyplývá povinnost 

provést potřebná opatření ke snížení hlukové zátěže tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty. Orgán hygienické 

služby může stanovit podmínky pro provádění stavby s ohledem na hluk. Nepředpokládá se zvýšení hlukové zátěže 

vlivem stavebních prací pro izolované obydlí.  

Vliv stavby na vody  

Stavba se nenachází v lokalitě ochranného pásma vodních zdrojů ani v chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod. Jako přístupová cesta ke stavbě se bude používat lesní cesta s brodem přes potok Habřina. Správcem toku jsou 

Lesy ČR, s. p.  

Během provádění stavby se musí provést všechna potřebná organizační a technická opatření, aby se zabránilo 

nepříznivému znečištění povrchových a podzemních vod, způsobených stavební činností v souladu se zákonem 

č. 254/2001 Sb. Zejména se musí dbát na zabránění úkapů a úniků ropných produktů, asfaltů, různých chemikálií a 

dalších ekologicky nebezpečných látek při jejich přepravě, skladování i použití. Ekologicky nebezpečné odpady musí 

být bezpečně ukládány ve skladech, jejichž konstrukce to umožňuje podle příslušných předpisů a co nejdříve ze 

staveniště odstraněny odvezením na skládku nebo zneškodněny jiným způsobem. Hygienické vybavení zařízení 

staveniště musí být zřízeno ve shodě se stavebním povolením a řádně provozováno a udržováno.  

Provádění stavby nesmí ovlivnit odtokové poměry v území. Dokončená stavba je navržena tak, že neovlivní 

odtokové poměry v území.  
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Vliv stavby na půdu  

Stavbou nedojde k záborům zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa, které se 

v místě stavby nacházejí. Stavba je navržena výhradně na pozemku dráhy. Pro ochranu půdy platí podobné zásady jako 

pro ochranu vod, které jsou uvedeny v předchozím odstavci.  

Vliv stavby na mimolesní zeleň  

Před zahájením stavby dojde k odstranění porostů z drážního tělesa (svahových kuželů) – jedná se pouze o 

křoviny a náletové stromy do průměru kmene 7 cm. Odstranění vegetace bude provedeno v rámci běžné údržby trati. 

Ostatní zásahy do zeleně mimo drážní pozemky nejsou pro stavbu potřebné. Stromy podél přístupové cesty a 

v blízkosti zařízení staveniště budou ochráněny dočasným obalením geotextilií a obedněním kmenů.  

Další vlivy  

Vliv stavby na nerostné zdroje, vliv stavby na chráněné přírodní objekty a vliv stavby na archeologické nálezy a 

památky se u této stavby prakticky neuplatní.  

Odpady vzniklé při stavbě  

Podrobnosti jsou uvedeny v části „B“ projektu.  

h) popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby  

Stavba bude provedena v jednom stavebním postupu (etapě) bez potřeby výluk na trati.  

Popis postupu stavby:  

• zpevnění přístupové cesty v místě lesní cesty;  

• vybudování zařízení staveniště;  

• vytyčení kabelů pod mostem;  

• výkop ve stávajícím mostním otvoru pro osazení trouby;  

• pažení svahů násypů pro výstavbu křídel;  

• montáž a zasunutí mostu;  

• vyplnění a injektáž prostoru mezi klenbou a ocelovou troubou;  

• výstavba křídel na koncích trouby z drátokamenných košů;  

• zasypání klenby, zhutnění zásypu;  

• odbourání staré nadezdívky levé římsy, dosypání a ohumusování svahů železničního tělesa;  

• zábradlí nad mostem a na gabionech;  

• pokládka dlažby pod mostem a drobné terénní úpravy;  

• hlavní mostní prohlídka;  

• odstranění zařízení staveniště;  

• rekultivace ploch zařízení staveniště a přístupové cesty.  

Předpokládaná doba výstavby je 4 měsíce. Zahájení stavby se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2019 a ukončení ve 4. 

čtvrtletí 2019.  

i) postupné uvádění do provozu  

Stavba bude zhotovena v jedné etapě a do provozu bude uvedena najednou po jejím dokončení.  

j) požadavky na výluky veřejné dopravy  

Stavba nevyžaduje výluky železničního provozu na převáděné trati ani zavedení pomalých jízd vlaků. S ohledem 

na umístění stavby v zalesněném neobydleném území nejsou nutné výluky veřejné dopravy.  

k) povodňový a havarijní plán  

Povodňový a havarijní plán bude zpracován zhotovitelem stavby.  

l) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení  

Plocha dočasného zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení stavby. Předpokládá se pouze umístění skladovacích 

ploch a mobilních skladovacích nebo kancelářských kontejnerů nespojených pevně se zemí. Zařízení staveniště je 
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navrženo na pozemku dráhy ve správě stavebníka.  

m) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace  

V místě stavby se nachází pod mostem málo využívaná lesní cesta, kterou nevedou žádné turisticky značené 

trasy. Před vstupem k místu stavby budou z obou stran umístěny bezpečnostní tabulky. Průchod chodců bude po dobu 

stavby umožněn; pouze při stavebních pracích typu montáže a zasouvání mostu bude průchod chodců 

z bezpečnostních důvodů zakázán a nebudou zřízeny náhradní trasy pro chodce. Průjezd vozidel po lesní cestě nebude 

umožněn po celou dobu stavby. Náhradní objízdné trasy nebudou zřizovány. Úpravy pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace se nenavrhují - po dokončení stavby zůstane možnost přístupu na lesní cestu a průchodu pod 

mostem na stejné úrovni jako před stavbou.  

n) řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 

navrhování staveb na poddolovaném a svážném území  

Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu bude stejné jako před stavbou. Lesní cesta pod novým 

mostem se nemění a je zachována. Pod mostem se provede zpevnění kamennou dlažbou do betonu. Mimo most bude 

cesta nezpevněná jako před stavbou. Stavba nemá další nároky na dopravní infrastrukturu. Řešení dopravy v klidu se 

zde neuplatní.  

Stavba se nenachází v poddolovaném nebo svážném území.  

o) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Při stavebních pracích nebudou pracovníci vstupovat do kolejiště. Po obou stranách koleje bude umístěna 

výstražná páska ve výšce 1,2 m nad terénem na sloupcích v délce 30 m a bezpečnostní tabulky zakazující vstup do 

provozované koleje. Pro přechod z jedné strany koleje na druhou se bude používat otvor stávajícího a potom nového 

mostu. Další podmínky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro provádění stavby v projektu 

nestanovují. Je potřebné dodržovat obecně platné právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. 

zejména:  

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů;  

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;  

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů;  

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů;  

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;  

• nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a 

zavedení signálů;  

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;  

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění 

pozdějších předpisů;  

• vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
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biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění 

pozdějších předpisů;  

• předpis SŽDC Bp1, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

F.2 Výkresy  

Údaje potřebné pro organizaci výstavby jsou zakresleny v koordinační situaci, která je uvedena v příloze tohoto 

dokumentu. Nároky na zařízení staveniště, vjezdy na staveniště a na zdroje pro potřebu stavby jsou popsány v textu 

technické zprávy. Výkres přístupové cesty je uveden v příloze této části projektu.  

Projekt ozelenění (vegetačních úprav) se u jednoduché stavby nezpracovává, pouze se uvádí, že veškeré plochy 

poškozené výstavbou mostu se uvedou do původního stavu, tj. zejména opatření ploch ornicí a výsevem travních 

semen. Náhradní výsadba za odstraněné porosty není stanovena.  

F.3 Časový postup prací  

V příloze k tomuto dokumentu je uveden časový postup prací této nenáročné stavby. Předpokládaná doba 

výstavby je 4 měsíce v klimaticky vhodném období. Nedodržení této lhůty však nemá omezující vliv na železniční 

provoz na trati.  

F.4 Schéma stavebních postupů  

Stavba bude zhotovena bez potřeby výluk v jednom stavebním postupu a z toho důvodu se schéma stavebních 

postupů nezpracovává.  

F.5 Bilance zemních hmot  

Pro stavbu s jednoduchými poměry, kde se nepředpokládá přesun hmot mezi jednotlivými stavebními objekty, 

je bilance zemních hmot uvedena ve výkazu výměr.  

Pro dosypání svahů u nového mostu bude potřebné dovézt zeminu z jiných zdrojů; menší část zeminy potřebné 

pro násypy se může použít z výkopů pro založení nového mostu a gabionových křídel. Podmínkou je, že zemina musí 

být vhodná do násypů.  

V Brně, duben 2019  Martin Major  
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Příloha F.3 Časový postup prací 
stavba: Oprava mostu v km 12,412 trati Střelice – Okříšky 

měsíc
týden

Oprava mostu v km 12,412 trati Střelice – Okříšky 
SO 1241-20-01 Železniční most 

zpevnění přístupové cesty v místě lesní cesty
vybudování zařízení staveniště
vytyčení kabelů pod mostem
výkop ve stávajícím mostním otvoru pro osazení trouby
pažení svahů násypů pro výstavbu křídel
montáž a zasunutí mostu
vyplnění a injektáž prostoru mezi klenbou a ocelovou troubou
výstavba křídel na koncích trouby z drátokamenných košů
zasypání klenby, zhutnění zásypu
odbourání staré nadezdívky levé římsy
dosypání a ohumusování svahů železničního tělesa
zábradlí nad mostem a na gabionech
pokládka dlažby pod mostem a drobné terénní úpravy
hlavní mostní prohlídka
odstranění zařízení staveniště
rekultivace ploch zařízení staveniště a přístupové cesty
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