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Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část              
Dodatečné informace č. 15 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů  
 
V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na 
znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele 
Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:  
 

 

Dotaz č. 87: 

Žádáme o doplnění výluky pro výstavbu provizorního nástupiště u koleje č. 4, o načasování a uvedení délky 
výluk pro výstavbu provizorních nástupišť pro koleje č. 4, 6, 8. 
Dále žádáme o uvedení do souladu Zvláštní technické podmínky s RPV 2017. 

 

 

 
Odpověď: 

Dočasná nástupiště u kolejí 4, 6, 8 se zřídí v týdenních výlukách těchto kolejí v období mezi zahájením 
stavby a začátkem postupu 1a. Koleje budou vylučovány postupně (vždy jen jedna) podle dohody 
zhotovitele stavby a SŽDC, OŘ Ústí n. L., odbor řízení provozu. 
 
Zvláštní technické podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a jsou v ní zohledňovány skutečnosti 
k tomuto dni které jsou známi. V době zadání nebyl plán RPV 2017 znám a tudíž zadavatel nebude měnit 
Zvláštní technické podmínky. 
 

 
Dotaz č. 88: 

 
V zadávacích podmínkách „Díl 4-1 - Komentář k soupisu prací_paraf“ je zmíněno: 

a) V souborech SO_xx-xx-xx_SP.xls a PS_yy-yy-yy_SP vyplní uchazeč o veřejnou zakázku u každé 
položky jednotkovou cenu dodávky a montáže. Jednotkovou cenu lze uvádět s přesností nejvýše 

na dvě desetinná místa (setiny koruny české). 

Podle drážní metodiky se rozlišení dodávka- montáž provádí pouze u montážních kapitol- tj. těch, 
jejichž "číslo" začíná písmenem M nebo m. 

U kapitol PSV (třímístné "číslo") a u kapitol HSV ("číslo" jakékoliv jiné než třímístné nebo začínající 
na M,m) se dělení dodávka- montáž neprovádí a všechny (i materiálové) položky se uvádějí ve 
sloupci "montáže". 

Kapitola= stavební díl. 
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Rozlišení dodávka- montáž nemá (ve stadiu veřejné zakázky) žádný vliv na cenu objektu, dodavatel 
si ho může rozlišit dle vlastních potřeb. 

 

b) po vyplnění jednotkových cen uchazeč zkontroluje přednastavené součiny a součty cen pro kapitoly 
a Cenu za objekt (buňka K1) 

 

Dotaz: 

V některých zaslaných výkazech výměr např. PS 1111.1 jsou např. zemní práce označené M, ale výkaz není 
zavzorcovaný u jednotlivých položek na přepočet celkové ceny dodávky. 

 

D
íl: M003 Zemní práce 

 

Totéž je u výkazů SO 2221 a SO 2222 u oddílu: 

 

M-21 Osvětlení elektromontáže 

 

 

Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení, jak má uchazeč postupovat. Je možné, aby si takto nezavzorcované 
výkazy uchazeč sám upravil? 

 
Odpověď: 

 
Pro PS 1111.1 a PS 1111.2 soupisy prací upraveny – doplněny vzorce i do sloupce „montáž“, viz příloha.  
 
Pro SO 2221 a SO 2222 zasíláme upravené soupisy prací. 
 
  
Přílohy: 

 D_1_PS1111_1_0002_Soupis prací_opr_2016_08_30.pdf 

 D_1_PS1111_2_0002_Soupis prací_opr_2016_08_30.pdf 

 D_1_PS1111_1_0002_Soupis prací_opr_2016_08_30.xlsm 

 D_1_PS1111_2_0002_Soupis prací_opr_2016_08_30.xlms 

 SO_2221 - VV – exp.xlsm 

 

 
     Stavební správa západ 

   na základě „Pověření“ č.1605  
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