

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 10838/2016-SŽDC-
SSZ-ÚE-Baš

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 27.06.2016

Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část

Dodatečné informace č. 3 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 4:

Zadavatel poskytl opraven výkaz výměr SO 2111 dne 9.6.2016. V souboru SO 2111 je uveden název stavby: „Rekonstrukce 1. a 2. nástupiště ŽST Karlovy Vary“.

Žádáme zadavatele o potvrzení, že poskytnutý výkaz výměr SO 2111 ze dne 9.6.2016 se týká stavby: „Modernizace Karlovy Vary – staniční část“.

Odpověď:

V poskytnutém souboru SO_2111_VV je skutečně omylem uveden chybný název stavby „Rekonstrukce 1. a 2. nástupiště ŽST Karlovy Vary“. Jedná se o původní název stavby z přípravné dokumentace, který nebyl opraven. Zaslané soubory se týkají stavby „Modernizace Karlovy Vary – staniční část“. Zasíláme opravené soubory se správným názvem stavby.

Dotaz č. 5:

V zadávací dokumentaci v části F, soubor označen F1 „Zásady organizace výstavby“ jsou uvedeny termíny pro zahájení stavby 10.4.2016 a konec stavby 10.8.2017, s celkovou délkou výstavby 16 měsíců.

Z důvodu, že datum podání nabídek je stanoven na 8.8.2016, není možné dodržet lhůty stanovené v zadávací dokumentaci. Žádáme zadavatele o upřesnění resp. aktualizaci termínu pro zahájení a ukončení stavby (lhůty výstavby), včetně výluk.

Odpověď:

Tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci – Díl 2-2c – Zvláštní technické podmínky, bod 5.2.1, byl na základě změny investičního plánu posunut předpokládaný milník začátku výstavby oproti termínům uvedeným ve schváleném projektu stavby. Tím souvisí i předpokládané změny termínů jednotlivých pracovních postupů, a to následně (za předpokladu začátku stavby 1.10.2016). Tyto časové korekce výstavby řeší dokument „ŽST. KARLOVY VARY – KOORDINACE“, ze dne 31.5.2016, který je nedílnou součástí tohoto dokumentu (Příloha č.1) a rovněž dokumentace stavby :


0. Etapa - Přípravné práce 1.10.2016 – 31.1.2017

1a. Etapa - Lichá skupina 1.2. - 15.2.2017

- 1b. Etapa - Lichá skupina 16.2. - 19.6.2017
- 1c. Etapa - Podchod + Lichá skupina 20.6. - 3.7.2017
- 2a. Etapa - Sudá skupina – západ a střed 26.7. - 18.8.2017
- 2b. Etapa - Sudá skupina – západ a střed 9.8. - 17.9.2017
- 2c. Etapa - Sudá skupina – střed 8.9. - 27.9.2017
- 3. Etapa - Sudá skupina – + kolej 3 8.10. - 2.12.2017

Přílohy:

- SO_2111_VV.xls
- SO_2111_VV.pdf



Ing. Lubor Hruběš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013