
Jízdní řád 2019/2020 
Generováno dne: 3. 7. 2020


Žádost o ROV 63265


Č.j.: 63265/Pancht

	Účel:
	Opravné práce na železničním svršku v dopravně Stará Boleslav.


Zpracovatel:

	Dana Panchártková, hlavní zpracovatel
	tel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@spravazeleznic.cz


1. Místo výluky:
Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově 1. staniční kolej v dopravně Stará Boleslav

napěťově 1.,3. staniční kolej v dopravně Stará Boleslav

kolejově zhlaví směr Lysá nad Labem, jeho část, od námezníku výhybky č. 5  po návěstidlo S1 v dopravně Stará Boleslav

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově 2. traťová kolej Stará Boleslav - Dřísy

kolejově záhlaví a zhlaví dřísecké v poračování 2. TK v dopravně Stará Boleslav

kolejově 2. staniční kolej v dopravně Stará Boleslav

napěťově 2.,4. staniční kolej v dopravně Stará Boleslav

kolejově zhlaví směr Lysá nad Labem, jeho část, od námezníku výhybky č. 6 po návěstidl S2 v dopravně Stará Boleslav

2. Doba konání výluky:
Etapa A, B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje

 16:00 hodin - 12. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí

 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 

 16:00 hodin - 12. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:
Etapa A: 19.10. - N  - 30.10.2020

Etapa B: 31.10. - N - 11.11.2020

V souběhu s ROV 63242, 63203!

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:
Etapa A, B:

dopravna Stará Boleslav Dopravna pro OZOV : Stará Boleslav

5. Účel a rozsah prováděných prací:
Etapa A: 

· strojní čištění staniční koleje 

· výměna defektoskopicky vadných kolejnic

· jednotlivá výměna pražců

· výměna upevňovadel

· svařování

· doplnění štěrkového lože

· úprava GPK strojně

· práce mechanizace pod TV

Etapa B: 

· strojní čištění staniční koleje 

· výměna defektoskopicky vadných kolejnic

· jednotlivá výměna pražců

· výměna upevňovadel

· svařování

· doplnění štěrkového lože

· úprava GPK strojně

· práce mechanizace pod TV

· výměna poškozeného trolejového drátu, 3kotevní úseky ( cca 5 km)

Použitá mechanizace :

· MHS

· SČ

· ASP

· vozy se štěrkem

· Loko traktor

· MVTV

· pracovní vlak

· svařovací vozík

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost :

· v dopravně Stará Boleslav kolej č.6

· v dopravně Dřísy kolej č.5

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:
a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:
Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz

Etapa A:
Vypne se:

ÚO 401 
km 347,760
ŽST Stará Boleslav




ÚO N 111
km 347,576
TM Stará Boleslav




ÚO 3A

km 348,450
ŽST Stará Boleslav



ÚO 411 
km 349,230
ŽST Stará Boleslav

Etapa B:
Vypne se:

ÚO 402 
km 347,760
ŽST Stará Boleslav




ÚO N 112
km 347,570
TM Stará Boleslav




ÚO 3A

km 348,450
ŽST Stará Boleslav



ÚO 402 
km 353,450
ŽST Dřísy

odpovědný zástupce SEE:
VMTV Plaček Zdeněk,OTVLysá,tel.972 255 822






e-mail: PlacekZ@szdc.cz
SP – bez připomínek

Odpovědný zástupce SEE: 
VMSP Ulrych Zdeněk,OE Nymburk I,tel.972 255 097

e-mail: Ulrych@szdc.cz
Při jakémkoliv narušení zpětné cesty (výměna kolejnic, výměna výhybky atd.) je nutné dodržet znění článku 4.1 směrnice SŽDC č. 33 ohledně ukolejnění.

Po dobu výluky je třeba zajistit vedení zpětného trakčního proudu a ukolejnění náhradním způsobem -zajistí a odpovídá zhotovitel dle TNŽ 343109, SĎC S3 díl XIV.

Po dokončení prací musí být bezpodmínečně obnoveno kolejnicové propojení a ukolejnění všech kovových konstrukcí! Při nesplnění této podmínky nebude trakční vedení uvedeno pod napětí. Ukolejnění nesmí být poškozeno, demontáž a zpětné připojení zajistí zhotovitel.

Před ukončením akce musí být očištěny od výzisku základy stožárů.

Dodržujte TNŽ 343109.
8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:
Zpracoval :  Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@szdc.cz, tel. 972 255 098

-  Požadovaná součinnost SSZT při výluce musí být sjednána včas. Aby ji SSZT mohla v rámci své hl. činnosti zajistit, je třeba dohodu OZOV s odpovědným pracovníkem SSZT provést nejpozději 3 prac. dny před výlukou. SSZT musí být včas seznámena s místy, časy a postupy výl. prací.  

-  Vlivem výlukových prací nesmí dojít k poškození kab. tras a venkovních prvků a objektů zab. zařízení. Pokud k poškození kab. tras nebo venkovního zz dojde, může to způsobit prodloužení plánovaného času výluky.

-  Po dobu výluky je nutno zajistit obchozí vedení zpětného trakčního proudu a ukolejnění náhradním způsobem. To provede (včetně dodání potřebných obchozích lan) zhotovitel prací ve spolupráci se SSZT a SEE. 

-  V případě potřeby budou z oblasti výl. prací ohrožené prvky zz odstraněny. Dotčené KO budou vypnuty, přípojná lana odpojena. Demontáž a zpětná montáž venkovního zz s jeho opětovnou aktivací a přezkoušením bude prováděna pouze na základě včasné žádosti OZOV a oznámení o místě a času výl. prací. Dostatečné časy na demontáž a zpětnou montáž zz včetně jeho přezkoušení je nutno zapracovat do plánovaných časů výluky. 

-  Za ochranu jízdních cest z vyloučených částí kolejiště a zajištění volnosti průj. průřezu v provozované části kolejiště během výluky odpovídá vedoucí výl. prací.

Odpovědný zástupce SSZT Praha východ:  p. Alexander Novotný, mistr SZT, tel. 972 255 873
9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:
Po dobu výluky bude v sousední koleji zavedena bezpečnostní PJ 50 km/hod, časově omezená (od 7:00 do 16:00 hod), v celkové délce cca 800m.

Po ukončení výluky bude zavedena ve staniční koleji č. 1, 2 konsolidační PJ 50 km/hod po dobu 5 dní.

11. Bezpečnostní opatření:
·  bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

· za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:
Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:
· Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

· Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC (Správy železnic) a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

· Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

· Přednosta PO Nymburk zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.
Přílohy:

Neobsazeno.

V Nymburce dne 28.05.2020

	Náměstek pro provoz infrastruktury

OŘ Praha
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