
Jízdní řád 2019/2020 
Generováno dne: 30. 7. 2020


Žádost o ROV 63235


Č.j.: 27.4.2020



Zpracovatel:



1. Místo výluky:
Etapa A, G:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 1. traťová kolej Praha-Holešovice - Praha-Libeň 

kolejově 91d staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

kolejově a napěťově 91a,91b,91c staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

kolejově záhlaví 1. traťové koleje ze směru Praha-Holešovice v dopravně Praha-Libeň

kolejově a napěťově 501. staniční kolej v dopravně Balabenka odbočka

další popis: napěťově od ÚO 411 v km 3,100 v ŽST Praha-Holešovice po ÚO 453 v km 0,125 na odbočce Balabenka a po ÚO 413 v km 0,276 v ŽST Praha-Libeň

Etapa B, H:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 2. traťová kolej Praha-Libeň - Praha-Holešovice 

kolejově 92d staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

kolejově a napěťově 92a,92b,92c staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

kolejově záhlaví 2. traťové koleje ze směru Praha-Holešovice v dopravně Praha-Libeň

kolejově a napěťově 502. staniční kolej v dopravně Balabenka odbočka

další popis: napěťově od ÚO 414 v km 0,314 v ŽST Praha-Libeň po ÚO 428 v km 4,828 na odbočce Balabenka po ÚO 412 v km 3,100 v ŽST Praha-Holešovice

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově 1. staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

kolejově zhlaví 1. staniční koleje ze směru Praha-Libeň v dopravně Praha-Holešovice

napěťově 1.,91d staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

další popis: napěťově TV vypnuto od ÜO 411 po ÚO 431

Etapa D:

Vyloučí se:

napěťově 1.,91d staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

další popis: napěťově TV vypnuto od ÜO 411 po ÚO 431

Etapa E:

Vyloučí se:

kolejově 2. staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

kolejově zhlaví 2. staniční koleje ze směru Praha-Libeň v dopravně Praha-Holešovice

napěťově 2.,4.,92d staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

další popis: napěťově TV vypnuto od ÜO 412 po ÚO 432

Etapa F:

Vyloučí se:

napěťově 2.,4.,92d staniční kolej v dopravně Praha-Holešovice

další popis: napěťově TV vypnuto od ÜO 412 po ÚO 432

Etapa I:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově traťová kolej Praha-Libeň - Praha-Vysočany 

kolejově záhlaví vysočanské v dopravně Praha-Libeň

Etapa J:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Praha-Libeň - Praha-Vysočany

kolejově záhlaví vysočanské v dopravně Praha-Libeň

2. Doba konání výluky:
Etapa A, B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje

 19:00 hodin - 10. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí

 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 

 19:00 hodin - 10. den nepřetržité výluky

Etapa C, D, E, F:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje

 07:00 hodin

b) konec výluky koleje

 17:00 hodin

c) začátek výluky napětí

 07:00 hodin

d) konec výluky napětí 

 17:00 hodin

Etapa G, H:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje

 23:40 hodin

b) konec výluky koleje

 05:20 hodin

c) začátek výluky napětí

 23:40 hodin

d) konec výluky napětí 

 05:20 hodin

Etapa I:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje

 10:00 hodin

b) konec výluky koleje

 15:00 hodin

c) začátek výluky napětí

 10:00 hodin

d) konec výluky napětí 

 15:00 hodin

Etapa J:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje

 07:00 hodin

b) konec výluky koleje

 15:00 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:
Předpokládané terníny výluk:

Etapa A:  7. 9. - N - 16. 9. 2020


Etapa B:  21. 9. - N - 30. 9. 2020


Etapa C:  7. a 8. 9. 2020


Etapa D:   9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., a 16. 9. 2020


Etapa E:   21., 22. a 23. 9. 2020


Etapa F:   24., 26., 27., 28., 29.,. a 30. 9. 2020

Etapa G:   21/22., 22/23., 23/24., 24/25. 9. 2020


Etapa H:   7/8., 8/9., 9/10., 10/11. 9. 2020

Etapa I:     25. 9. 2020


Etapa J:    7., 8. a 9. 10. 2020


Předpokládané souběhy výluk:

A+C

A+H

A+D

B+E

B+F

B+G

B+I

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:
Etapa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J:

dopravna CDP Praha

5. Účel a rozsah prováděných prací:
Účel výluky:
· TSO části TK, opravné a údržbové práce
Rozsah prováděných prací:

Etapa A:

· TSO koleje

· výměna izolátorů a laníček

Etapa B:

· TSO koleje

· výměna izolátorů a laníček

Etapa C:

· práce na vedení TV na a za mostem přes Vltavu

Etapa D:

· práce na vedení TV v prostoru dělení ÚO 411 a v koleji 91d

Etapa E:

· práce na vedení TV na a za mostem přes Vltavu

Etapa F:

· práce na vedení TV v prostoru dělení ÚO 412 a v koleji 92d

Etapa G:

· bagrování štěrkového lože v sousední koleji - odvoz

· výměna izolátorů v tunelu – vypnutí TV v sousední koleji – vzdálenost pod 0,9 metru od živé části

Etapa H:

· bagrování štěrkového lože v sousední koleji - odvoz

· výměna izolátorů v tunelu – vypnutí TV v sousední koleji – vzdálenost pod 0,9 metru od živé části
Etapa I:

· výměna izolátorů u TP 110 – vypnutí TV v sousední koleji – vzdálenost pod 0,9 metru od živé části
Použitá mechanizace: 

· MVTV
· MHS

· LOKO

· Sa vozy

· ASP

· MUV

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:
a) Provozní a dopravní opatření

Zpracovatel: Ing. Vladimír Coubal, tel.: 972241134, e-mail: coubal@spravazeleznic.cz

Etapa A, G

· V ŽST Praha-Holešovice ve směru odb. Balabenka a Praha-Libeň jednokolejný obousměrný provoz po 92a., 92b. a 92c. SK. 

· Ze/ve směru odb. Balabenka jednokolejný obousměrný provoz po 502. TK, ze/ve směru Praha-Libeň jednokolejný obousměrný provoz po 2. TK. 

Etapa B, H

· V ŽST Praha-Holešovice ve směru odb. Balabenka a Praha-Libeň jednokolejný obousměrný provoz po 91a., 91b. a 91c. SK. 

· Ze/ve směru odb. Balabenka jednokolejný obousměrný provoz po 501. TK, ze/ve směru Praha-Libeň jednokolejný obousměrný provoz po 1. TK.

Etapa C

· Vyloučena 1. SK. 

· Ze směru odb. Balabenka/Praha-Libeň nelze jezdit na 1., 3. a 5. SK. 

· 3. a 5. SK kusé ze směru Praha-Bubeneč. 

· Jízdy vozidel závislé trakce ze směru Praha-Bubneneč do liché skupiny přes beznapěťový úsek se staženými sběrači. Vjezd/odjezd vozidel závislé trakce na 1. TK směr Praha-Bubeneč přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Etapa D

· Na 1. SK nelze jezdit vozidly závislé trakce. 

· Jízdy z/na 3. a 5. SK z obou směrů přes beznapěťový úsek se staženými sběrači. 

· Vjezd/odjezd vozidel závislé trakce na 1. TK směr Praha-Bubeneč přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Etapa E

· Vyloučena 2. SK.

· Ze směru odb. Balabenka/Praha-Libeň nelze jezdit na 2. a 4. SK. 

· SK 4. kusá ze směru Praha-Bubeneč. 

· Vjezd/odjezd vozidel závislé trakce na 2. TK směr Praha-Bubeneč přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Etapa F

· Na 2. a 4. SK nelze jezdit vozidly závislé trakce. 

· Vjezd/odjezd vozidel závislé trakce na 1. TK směr Praha-Bubeneč přes beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Etapa I, J

· Zastaven provoz mezi stanicemi Praha-Libeň – Praha-Vysočany. 

Návrh opatření: nutné vyjádření ČD Cargo, jinak bez opatření.

SOUBĚHY ETAP

Etapa A+C

· V ŽST Praha-Holešovice ze/ve směru odb. Balabenka/Praha-Libeň jednokolejný obousměrný provoz po 92a., 92b. a 92c. SK.

· Ze/ve směru odb. Balabenka jednokolejný obousměrný provoz po 502. TK, ze/ve směru Praha-Libeň jednokolejný obousměrný provoz po 2. TK. 

· Ze směru odb. Balabenka/Praha-Libeň nelze jezdit na 1., 3. a 5. SK, 1. SK vyloučena. Staniční koleje 3. a 5. kusé ze směru Praha-Bubeneč.

· Pro průjezdy vlaků k dispozici 2. a 4. SK.

· Jízda vlaků se zařazenými vozidly elektrické trakce se staženými sběrači:

· Do liché skupiny ze směru Praha-Bubeneč.

· Při vjezdu/odjezdu na 1. TK směr Praha-Bubeneč.

Návrh opatření: VNJŘ pro etapu A. Část souprav R a Ex, které mají obrat v Holešovicích, nebude možné odstavovat. Obraty expresů možno provést na kolejích 4a a 6a, obraty rychlíků bude nutné provést mimo Holešovice, např. v Bubneči nebo ve Vysočanech.

Etapa A+H

· Výluky dle etapy H je možné zahájit po průjezdu vlaků 699 a 670.

· V ŽST Praha-Holešovice nelze jezdit po 91a., 91b., 91c., 92a., 92b. a 92c. SK. 

· Nelze jezdit po 1. a 2. TK ve směru Praha-Libeň a po 501. a 502. TK ve směru odb. Balabenka.

· V čase 23:40 – 5:20 mezi stanicemi Praha-Holešovice a Praha-Libeň/odb. Balabenka (Praha hl. n. a Praha Masarykovo n.) zastaven provoz.

Návrh opatření: nutné opatření dopravců v nákladní dopravě (Metrans a ČD Cargo) – odklony přes Prahu-Bubny. Opatření v osobní dopravě: vlaky 6927 a 9600 bude nutné vést odklonem – úvrať v Praze-Libni, a dále přes Prahu-Masarykovo n. a Prahu-Bubny. Ráno je na hraně jízda vlaku 618 (průjezd na odb. Balabenka cca v 5:20). Opatření dopravce Arriva: nutné odřeknutí vlaků 28100 a 28102. 

Navrhuji zkrácení výluky o 20 minut na 5:00. Pak nebude nutné odřeknutí vlaku 28102 a nebude hrozit narušení jízdy vlaku 618.

Etapa A+D

· V ŽST Praha-Holešovice ze/ve směru odb. Balabenka/Praha-Libeň jednokolejný obousměrný provoz po 92a., 92b. a 92c. SK.

· Ze/ve směru odb. Balabenka jednokolejný obousměrný provoz po 502. TK, ze/ve směru Praha-Libeň jednokolejný obousměrný provoz po 2. TK. 

· Na 1. SK nelze jezdit vozidly závislé trakce.

· Jízda vlaků se zařazenými vozidly elektrické trakce se staženými sběrači:

· Z/na 3. a 5. SK z obou směrů

· Při vjezdu/odjezdu na 1. TK směr Praha-Bubeneč.

Návrh opatření: VNJŘ pro etapu A.

Etapa B+E

· V ŽST Praha-Holešovice ze/ve směru odb. Balabenka/Praha-Libeň jednokolejný obousměrný provoz po 91a., 91b. a 91c. SK.

· Ze/ve směru odb. Balabenka jednokolejný obousměrný provoz po 501. TK, ze/ve směru Praha-Libeň jednokolejný obousměrný provoz po 1. TK. 

· Ze směru odb. Balabenka/Praha-Libeň nelze jezdit na 2. a 4. SK. 

· 2. SK vyloučena, 4. SK kusá ze směru Praha-Bubeneč.

· Pro průjezdy vlaků k dispozici 1. 3. a 5. SK.

· Jízda vlaků se zařazenými vozidly elektrické trakce se staženými sběrači:

· Při vjezdu/odjezdu na 2. TK směr Praha-Bubeneč.

Návrh opatření: VNJŘ pro etapu B. K dispozici tři staniční koleje – obraty rychlíků lze provádět na 5. SK, obraty expresů na kolejích 4a a 6a.

Etapa B+F

· V ŽST Praha-Holešovice ze/ve směru odb. Balabenka/Praha-Libeň jednokolejný obousměrný provoz po 91a., 91b. a 91c. SK.

· Ze/ve směru odb. Balabenka jednokolejný obousměrný provoz po 501. TK, ze/ve směru Praha-Libeň jednokolejný obousměrný provoz po 1. TK. 

· Na 2. a 4. SK nelze jezdit vozidly závislé trakce.

· Jízda vlaků se zařazenými vozidly elektrické trakce se staženými sběrači:

· Při vjezdu/odjezdu na 2. TK směr Praha-Bubeneč.
· Při jízdě na koleje 4a, 6a, 6, 101, 102 a 103.
Návrh opatření: VNJŘ pro etapu B. Pro vozidla závislé trakce k dispozici tři staniční koleje, obraty rychlíků lze provádět na 5. SK, obraty expresů na kolejích 4a a 6a.

Etapa B+G

· Výluky dle etapy G je možné zahájit po průjezdu vlaků 699 a 670.

· V ŽST Praha-Holešovice nelze jezdit po 91a., 91b., 91c., 92a., 92b. a 92c. SK. Nelze jezdit po 1. a 2. TK ve směru Praha-Libeň a po 501. a 502. TK ve směru odb. Balabenka.

· V čase 23:40 – 5:20 mezi stanicemi Praha-Holešovice a Praha-Libeň/odb. Balabenka (Praha hl. n. a Praha Masarykovo n.) zastaven provoz.

Návrh opatření: nutné opatření dopravců v nákladní dopravě (Metrans a ČD Cargo) – odklony přes Prahu-Bubny. Opatření v osobní dopravě: vlaky 6927 a 9600 bude nutné vést odklonem – úvrať v Praze-Libni, a dále přes Prahu-Masarykovo n. a Prahu-Bubny. Ráno je na hraně jízda vlaku 618 (průjezd na odb. Balabenka cca v 5:20). Opatření dopravce Arriva: nutné odřeknutí vlaků 28100 a 28102. 

Navrhuji zkrácení výluky o 20 minut na 5:00. Pak nebude nutné odřeknutí vlaku 28102 a nebude hrozit narušení jízdy vlaku 618.

Etapa B+I

· V ŽST Praha-Holešovice ze/ve směru odb. Balabenka/Praha-Libeň jednokolejný obousměrný provoz po 91a., 91b. a 91c. SK.

· Ze/ve směru Praha-Holešovice – odb. Balabenka jednokolejný obousměrný provoz po 501. TK, ze/ve směru Praha-Holešovice – Praha-Libeň jednokolejný obousměrný provoz po 1. TK.

· Zastaven provoz mezi stanicemi Praha-Libeň – Praha-Vysočany.

Návrh opatření: VNJŘ pro etapu B.

Návrh opatření: VNJŘ pro etapu B. K dispozici tři staniční koleje – obraty rychlíků lze provádět na 5. SK, obraty expresů na kolejích 4a a 6a.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:
Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz.

Etapa A, G:

Vypne se:
ÚO 411

km 3,100

ŽST Praha-Holešovice



ÚO 11


km 3,100

ŽST Praha-Holešovice



ÚO 453 

km 0,125

odbočka Balabenka



ÚO 429

km 4,585

odbočka Balabenka



ÚO N131

km 0,289

TM Balabenka



ÚO 413

km 0,276

ŽST Praha-Libeň

Etapa B, H:

Vypne se:
ÚO 414

km 0,314

ŽST Praha-Libeň



ÚO N132

km 0,294

TM Balabenka



ÚO 428

km 4,828

odbočka Balabenka



ÚO 12


km 3,100

ŽST Praha-Holešovice



ÚO 412

km 3,100

ŽST Praha-Holešovice

Etapa C, D:

Vypne se:
ÚO 431

km 4,975

ŽST Praha-Holešovice



ÚO 5


km 4,335

ŽST Praha-Holešovice



ÚO 411

km 3,100

ŽST Praha-Holešovice



ÚO 11


km 3,100

ŽST Praha-Holešovice

Etapa E, F:

Vypne se:
ÚO 432

km 4,975

ŽST Praha-Holešovice



ÚO 4


km 4,335

ŽST Praha-Holešovice



ÚO 412

km 3,100

ŽST Praha-Holešovice



ÚO 12


km 3,100

ŽST Praha-Holešovice

Etapa I:

Vypne se:
ÚO 416

km 0,153

ŽST Praha-Libeň



ÚO N151

km 0,319

TM Balabenka



ÚO 411

km 1,522

ŽST Praha-Vysočany

Odpovědný zástupce SEE: 
VMTV Prchal Zdeněk, OTV Praha, tel.: 972 241 443

e-mail: PrchalZ@szdc.cz
SP - bez připomínek.

V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE: 

VMSP Goth Miroslav, OE Praha, tel.: 972 245 441,






e-mail: Goth@szdc.cz
V nepřetržité výluce trať. koleje žádáme o zajištění TV tak, aby nebylo zcizeno.

Při jakémkoliv narušení zpětné cesty (výměna kolejnic, výměna výhybky atd.) je nutné dodržet znění článku 4.1 směrnice SŽDC č. 33 ohledně ukolejnění.

Po dobu výluky je třeba zajistit vedení zpětného trakčního proudu a ukolejnění náhradním způsobem -zajistí a odpovídá zhotovitel dle TNŽ 343109, SĎC S3 díl XIV.

Dojde-li ke změně projektované polohy koleje je nutné úpravu polohy koleje

posuzovat i s ohledem na GPT, zejména na její výškovou a směrovou polohu. Objednavatel s předstihem zajistí zpravení odpovědného správce SEE o dané skutečnosti s požadavkem na pantografovou prohlídku. Na případné úpravy GPT je nutná napěťová výluka.

Po dokončení prací musí být bezpodmínečně obnoveno kolejnicové propojení a ukolejnění všech kovových konstrukcí! Při nesplnění této podmínky nebude trakční vedení uvedeno pod napětí. Ukolejnění nesmí být poškozeno, demontáž a zpětné připojení zajistí zhotovitel.

Po dokončení prací, před uvedením do provozu žádá SEE Praha v době výluky čas 2 hodiny na uvedení trakčního vedení do původního stavu  a  na  případné úpravy  trolejového drátu.

Před ukončením akce musí být očištěny od výzisku základy stožárů.
Dodržujte TNŽ 343109 !
8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:
Odpovědný zástupce SSZT Praha východ za součinnost s organizacemi zúčastněnými na realizaci prací ve výluce v pracovní  době od 6:00 do 14:00 pro odbočku Balabenka a žst. Praha Hoilešovice  je MSZT  Pavol Višňovský, č. tel. 972224872, mobil 721 300 128  a za aparát SSZT je zodpovědným zástupcem VPI Michal Radoňský, č. tel. 972246409, mobil 702286860. V mimopracovní době dispečer SSZT Pv tel.č. 972224550, mobil 606 652 701. 


Dodavatel stavebních prací si včas tj. nejméně 2 týdny před zahájením prací objedná vytyčení kabelových tras ve správě SSZT Praha východ na č. tel. 972246414 (p. Jiří Kolář). Při vytyčení budou dohodnuta případná opatření k ochraně kabelů před  poškozením ( např. upřesnění polohy a hloubky uložení sondážními výkopy za dozoru odpovědného zástupce SSZT). V případě, že stavební práce vyvolají potřebu přeložení stávajících kabelů, dodavatel tuto přeložku zajistí na vlastní náklady.


Výlukovými pracemi nesmí dojít k poškození sdělovacího a zabezpečovacího zařízení (kabely, kabelové trasy, stykové transformátory a jejich lanová výstroj, kabelové závěry, přestavníky, návěstidla, rozhlasové stožáry apod.). Pokud dojde při provádění výlukových prací k znečištění nebo zasypání vnějších prvků zabezpečovacího zařízení (zejména lanových propojek kolejových obvodů a plastových/dřevěných pražců, ke kterým jsou připevněny a základové desky stykových transformátorů), provede zhotovitel jejich očištění, které bude provedeno s náležitou opatrností ručně, aby nedošlo k jejich poškození (např. izolace kolejových propojek).

       Dodavatel stavebních prací před jednotlivými výlukami s odpovědným zástupcem SSZT Praha východ  a SEE Praha projedná zajištění průchodu zpětného trakčního proudu popřípadě provede opatření navržená zástupci SSZT a SEE. V případě snesení prvků v kolejišti, na které je připojeno ukolejnění, nebo přes které je realizován odvod trakčního proudu, je nutné zpracovat na stavební postupy ve výlukách dle tohoto ROV provizorní KSU a TP na stav kolejiště ve výluce a podle tohoto provizorního KSU a TP provést ještě před zahájením výluk všechny navržené úpravy ukolejnění . Bez realizace úprav ukolejnění a opatření pro průchod zpětného trakčního proudu nesmí být stavební práce zahájeny!

        Před ukončením jednotlivých výluk si OZOV vyžádá souhlas k ukončení výluky od zodpovědného pracovníka SSZT. V případě nesouhlasu pracovníka SSZT, bude výluka ukončena s omezením.
Michal Radoňský
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9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:
Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:
Zúčastněné firmy dodrží předpis SŽDC Bp1 a další předpisy SŽDC a normy ČSN.
Odpovědný zástupce objednatele výluky (OZOV):

· zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanizmů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

· všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.
12. Zřízení dočasných přejezdů:
Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:
· Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

· Po obdržení ROV provedou přednostové PO/ředitel CDP Praha dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

· OŘ Praha v souladu s ustanovením předpisu SŽDC D5 a SŽDC D7/2 zajistí v případě potřeby zpracování a vydání Rozkazu ředitele k ZDD. 

· Přednostové dotčených PO/ředitel CDP zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO/ředitele CDP Praha ve spolupráci s OŘ Praha.
Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 30.04.2020
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