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1, SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1 Predmét zadani

1.1.1 Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP) v souladu se smérnici
SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy Zeleznic s Gdinnosti
ze dne 21.1.2019 na investi¢ni vystavbu ,,Rekonstrukce nastupisté zast. Pernolec na trati
Domazlice - Plana“. DUSP bude zpracovana v rozsahu Vyhlasky ¢&. 499/2006 Sbh.,
O dokumentaci staveb, v platném znéni zaroveri v podrobnosti podle Smérnici GR ¢. 11/2006 ze
dne 30.06.2006 v platném znéni, spoleéné s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel
vyhldéek o dokumentacich staveb &.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Soudasti
dokumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 5.1.4),
¢innost koordindtora BOZP v pripravé (dale BOZP viz bod 4.17) a vykon autorského dozoru (ddle
AD viz bod 4.1.20).

1.1.2 Postup zpracovani a projedndvani dokumentace musi odpovidat smérnici SZDC SM62 Postupy
v pFipravé investic¢nich staveb statni organizace Spravy Zeleznic, statni organizace. Dokumentace
bude zpracovana v podrobnostech PDPS (projektova dokumentace pro provadéni stavby) ve
smyslu ¢l. 3, odst. 7 této smérnice.

1.1.3 Dokumentace bude obsahovat vsSechny nalezitosti a bude zpracovédna za UcCelem ziskani
spole¢ného povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci (navrh
specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle Vyhlasky Ministerstva pro
mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér (vCetné vseobecného
objektu a ocenéného i neocenéného soupisu praci).

1.1.4 Projektovd dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovand podle vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢. 146/2008 Sb., prilohy €. 4, Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a
staveb na draze pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho zakona
nebo pro vydani stavebniho povoleni, v platném znéni a zérovefi v podrobnosti Smérnice GR ¢.
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s pokynem SZDC PO-07/2019-GR
JAplikace novel vyhlagek o dokumentacich staveb &.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne
15.5.2019.

1.1.5 Zhotovitel zdroveh zajisti zpracovani veskerych pottebnych prizkumd (geotechnickych,
geologickych, atd.).

1.1.6 Cena za zpracovani dokumentace je koneénd, véetné véech poplatkd - napF. spoleéné povolenti,
zména zabezpedeni, zvlaétni uzivani atd., prizkumd a studii.

1.1.7 Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skutecnost, Ze se jedna o investi¢ni stavbu financovanou
v rdmci globalni polozky rozpoétu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN mdze byt do 20 mil. K&.
Rozsah stavby proto tfeba pfizplsobit spInéni hlavniho cile stavby viz bod 1.2.1. Rozsifeni
rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito zadavacimi podminkami je nutné pfedem projednat
s investorem stavby. V pfipadé, Ze dle pozadovaného rozsahu stavby dojde k prekroceni Castky
20 mil. K& nebo stavba nedosahne ekonomické efektivnosti, bude pristoupeno k redukci rozsahu
stavby o objekty, které bezprostfedné nesouvisi s hlavnim zamérem stavby.

1.2  Hlavni cile stavby

1.2.1 Hlavnim cilem stavby ,Rekonstrukce ndstupisté zast. Pernolec na trati Domazlice - Plana" je
provedeni rekonstrukce nastupisté zastdvky Pernolec, véetné zfizeni nového pristfesku. ZFizeni
osvétleni a prfistupového chodniku k nastupisti od stezky pro pési na parcele ¢.1957/2 k.u.
Pernolec. Déle bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho spodku v celé délce nové vystavéného
nastupisté o délce 60 m a zelezni¢niho svrsku podél nastupisté az k zacatku stavby ,Vystavba
PZS se zavorami P766 v km 68,493 na trati Domazlice — Plana".
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1.3  Umisténi stavby
Kraj: Plzensky
Okres: Tachov
Katastralni Gzemi: Pernolec -
Tratovy Gsek: Staré Sedlisté — Tachov zastévkaﬁ
Defini¢ni tsek: 0331 30
Staniceni zacatku a konce stavby: 68,390~ 68,800

1.4  Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)
Kategorie drahy podle Zakona ¢. 266/1994 Sb. Regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
Souéast sité TEN-T NE B
Cislo trati podle Prohlageni o draze 106 00
Cislo trati podle ndkresného jizdniho Fadu 717 A
Cislo trati podle kniZniho jizdniho ¥adu 184 -
Cislo tratového a defini&niho tiseku 0331 30
Tratova tfida zatizeni c3
Maximalni tratova rychlost 50 km/h -
Trakéni soustava nezavisla
Poéet tratovych koleji 1

Spravcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace — OR Plzen

2.
2.

2.1
2.1.1

2.1.2

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skute¢ného stdvajiciho stavu a podklady od jednotlivych Sprav OR Plzef si
zhotovitel v ramci plnéni pfedmétu dila zajisti u jednotlivych sprdv OR Plzefi, které je na
vyzadani poskytnou.

Od km 68,439 existuje stavebni zrealizovany projekt Zel. svr$ku pro opravnou praci Vyména
kolejnic Staré Sedlisté-Tachov (r. 2020), projektant Zel. svréku by mél drzet shodnou smé&rovou
a vyskovou teénu pro napojeni ha tento projekt Zel. svrku.

V Useku pFed km 68,439 existuje zatim SZG neschvéleny nestavebni projekt Zel. svrsku, ktery
miZe byt pomlickou pro projektanta; je zdrovef tfeba na zalatku Useku v km 68,3 (nebo
projekéné v Useku pfed mimo stavebni Gpravy) opét navézat spole¢nou smérovou a vygkovou
teCnou na tento nestavebni projekt Zel. svrsku.

Rychlostni studie zde neni k dispozici, pfi navrhu GPK oblouku je tFeba vzit v Gvahu rychlost
omezujici prvky v sousednich usecich.

Staniceni by bylo vhodné navazat na stavebni projekt opravné prace v km 68,439 a propoditat
zpétné,
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2.1.3

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

4.1
4.1.1

4,1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

Pasportni sestava ndstupisté.

Ostatni podklady pro zpracovani

Geodetickou &st 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0331 km 68,300 - km 68,800 v&etné geodetického
zaméfeni do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel prostifednictvim SZG s platnosti k datu
zaméreni 2019.

Zbylé &asti jsou predmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Koordinace s jinymi stavbami - ,Vystavba PZS se zdvorami P766 v km 68,493 na trati DomaZlice
— Plan&". Stavba bude probihat ve stejném ¢asovém obdobi a v jednom vylukovém terminu.

Opravné préace OR Plzefi: Pfehled aktudlnich opravnych praci OR Plzef bude predan pii zahajeni
projekénich praci.

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi piipadné aktualné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve stddiu
zahdjeni realizace v obdobi provéadéni dila dle harmonogramu praci.

V rdmci zpracovani stupn& DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé zadani
dila nejsou znédmé a budou ovéreny a? v priibéhu projekénich praci.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné

Souddsti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré Cinnosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednéni a zajisténi vdech potfebnych podkladi a certifikatl nutnych k vydani
spole¢ného povoleni dle zZakona & 183/2006 Sb. o Gzemnim planovéni a stavebnim fadu
(Stavebni zdkon), v platném znéni, vcetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném
znéni.

Sou&asti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé pozadavku Stavebniho zdkona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pFipravé a zhotoveni stavby dle Zakona &. 360/1992 Sb.
o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd
a technikl &innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provdadécich predpisd k tomuto zékonu

v platném znéni.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je i zajiSténi veSkerych cinnosti koordindtora bezpelnosti
a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti ve fazi pFipravy, tj. pfi zpracovani projektové
dokumentace, a to v souladu se Zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dal$i poZzadavky
bezpeénosti a ochrany zdravi pFi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovéni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (Zakon
o zajiténi daléich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci), v platném znéni, vcetné
provéadécich predpisd k tomuto zakonu v platném znéni.

v

Dokumentace pro spoleéné povoleni bude v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne
30.06.2006 ve znéni zmény & 1 pfilohy & 1, pfilohy ¢. 2, spole¢né s pokynem SZDC PO-
07/2019-GR ,Aplikace novel vyhlagek o dokumentacich staveb &.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze
dne 15.5.2019.

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotéenych organl a osob
zG&astnénych na piipravé a schvalovani dila ato ve vzajemné soucinnosti a navaznosti se
zadavatelem.

Technické Fegeni bude ¥4dné projedndno a veskeré pfipominky véech draznich a mimodraznich
organt a organizaci, které budou akceptovény, budou zapracovény v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC &. 32 ,Zésady pro rekonstrukci regionalnich
drah".

V dokumentaci nesmi byt navriena fedeni vyZzadujici vyjimku z norem a predpist. Bude-li v
dokumentaci stavby mimoradné navrhovéno technické feseni odchylné od ustanoveni CSN, TNZ
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nebo piedpisti Spravy Zeleznic (SZDC), provede projektant zdvodnéni a porovnani navrzeného
reseni a zajisti souhlas gestorského Utvaru daného predpisu a normy s odchylnym fesenim.
Pfipadné navrhované vyjimeéné nebo odchylné fedeni bude predem projednano na pracovni
poradé za Ucasti objednatele a vSech dotéenych slozek Sprévy Zeleznic, statni organizace, CD
a.s., DraZzniho Gfadu a budou doloZeny v dokladové &asti.

4,1.9 Nutné geodetlcke a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy zelezniéni
geodézie (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakdzky pro vyhotoveni dokumentace.
Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel v rdmci zpracovéni projektové
dokumentace.

4.1.10 Zhotovitel svold do jednoho mésice od podpisu SoD vstupni poradu, kterd mdze mit formu
mistniho  Setfeni a pochlizku se zdstupci pfislusného OR a zadavatele za Udelem
vybéru/umisténi/upfesnéni stavby. Z mistniho Zetfeni a pochlizky projektant vyhotovi zaznam,
jehoZ pfilohou bude prezencni listina. Zapis bude rozesldn véem ztcastnénym. Zapis vcetné
prezencni listiny bude souéasti dokladové &sti projektové dokumentace.

4.1.11 V prib&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a poZadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis, jehoz piilohou bude prezenéni listina. Zapis véetn&
prezencni listiny bude souddsti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

4.1.12 Zhotovitel zajisti jedndni o zédvérecném projednéni pfipominek, na které pozve investora
a dotcené organizacni slozky Spravy Zeleznic, statni organizace a CD, a. s. (nebo jiné dotcené
organizace). Po projedndni pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem ptijatych pfipominek do
dokumentace. Soucdsti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkam.
Navrh vyporadani pripominek bude zasldn nejpozdéji s pozvankou na zavéreéné projednani,
Z jedndni bude proveden zapis. Zapis véetné& prezenéni listiny bude sou&dsti dokladové &asti
projektové dokumentace.

4.1.13 Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostateéném casovém predstihu
minimaln& 7 dnl pired terminem porady vyhradné elektronickou formou.

4.1.14 Soucasti pozvénky na zdvérecné projedndni bude pisemné vyporddani véech piipominek.

4.1.15 Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvédn zastupce Objednatele, jehoz se
projednavand problematika také tyka, musi primy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zéstupcem dodateéné dokumentaci nebo jeji diléi &ist projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zadvéry predchoziho projedndni, je nutno opakovat projednani
dokumentace za Ucasti vSech dotéenych zdstupcl Objednatele. Dodate¢né projednani musi byt
provedeno vzdy v soucinnosti a s védomim opréavnéného osoby Objednatele.

4.1.16 V pfipadé navrhu technického feseni navrzeného odchyIné od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokumentd a pFedpisi Objednatele, musi byt sou&asti dokladové &asti H vyjadreni
a souhlas s ulevovym Fedenim pfislusnych dotéenych orgénd a osob, pfipadné kompetentniho
utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt spln&na pro Fadnou akceptaci dila.

4.1.17 V pfipadé zmén v Soupisu praci bdhem zaddvaciho fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel
provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pfiloh dokumentace, kterych se tyto zmény
tykaji nejpozdé&ji pfed zahdjenim realizace stavby.

4.1.18 Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &slovan dle pokynl
Objednavatele, minimalné v3ak v Sesti soupravach. Na koordinaénich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubord stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

4.1.19 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné& nutném pro posouzeni G&elnosti
investicni akce. Zejména se jednd o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD,
zvyseni rychlosti, sniZeni podilu dopravnich zamé&stnanct na Fizeni dopravy, snizeni vlivu vyluk,
zvy$eni bezpecnosti Zelezniéni a silni¢ni dopravy apod.

4.1.20 Na zdkladé pozadavku Stavebniho zdkona bude sou&dsti povinnosti Zhotovitele i &innosti spojené
s vykonem Autorského dozoru (AD) projektanta v priibéhu ptipravy a realizace dila dle Zékona &.
360/1992 Sb. NdplIni prdce AD je dodrzeni hlavnich zdsad celkového tegeni DUSP a udrieni
souladu mezi jednotlivymi ¢dstmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro DUSP
bude AD vykonavat zejména tyto hlavni dinnosti:
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4.1.21

4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

a) Ulast na preddni staveniété Zhotoviteli. Stavenidté preddva Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skute¢nosti zndmé v dobé predévani staveniété odpovidaji predpokladiim,
podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace.

b) Udast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim reseni
problémd vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po
celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvdlenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovéni a dodrzovdni podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny Gzemnim a spole¢nym
fizenim a stanovisky dotéenych Glastnikd vystavby, kterd jsou v lzemnim a spole¢ném
fizeni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi nesouladu
mezi provadé&nim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti neprodlené
informovat.

e) Soudasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve
stadiu 4 po zaddvacim Fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani objednatelem zpracovani
souhrnnych rozpoétll ve stadiu 5 v priib&hu realizace a souhrnného rozpodtu ve stadiu 6 po
ukonéeni stavby, dle Smérnice SZDC & 20 v platném znéni.

Zhotovitel v rdmci zpracovani dokumentace pro spole¢né povoleni stavby navrhne takové
zarizeni, které bude spliiovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI).
Posouzeni shody navrhovaného technického fesSeni s podminkami interoperability
zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

Soudasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inzenyrské opatfeni (DIO) vietné
navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR, spravcem komunikace
a odborem dopravy povéreného Uradu.

V ptipadé vzniku vyziskaného materidlu bude pfesné stanoven rozsah a mnozstvi ostatniho
vyziskaného materidlu k daldimu moznému vyuziti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC ¢&. 42
- Hospodarteni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V pfipadé, Ze pouzité dievéné prazce
nebudou slouzit opétovnému pouZiti k plivodnimu Géelu, je nutno je zafadit pod katalogové ¢islo
17 02 04 a naklddat s nimi jako s nebezpeénym odpadem, pripadné je mozny jejich prodej a
ndsledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006, pfiloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

Soudasti dokumentace bude pozdrné bezpecnostni zprdva pro ziskani stanoviska dotéeného
organu na Useku pozarni bezpecnosti.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vé. vyznaceni
doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznacenim vylouéenych &asti
koleje, popF. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém FeSeném useku,
v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zprdvé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem vyloucenych
koleji/ZZ:

a) délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych dennich nebo
nocnich vyluk zastavujicich provoz);

b) vymezeni vylu¢ovanych koleji (nédmeznikem ¢&i hrotem vyhybky/ndvéstidlem/ kilometricky);

c) <&innost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zamérit zejména na obdobi prepinani ZZ)
a zajisténi jizd vlakd a zjigtovani volnosti v téchto obdobich;

d) pti v8ech zméndch stavu je nutno pfesné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;

e) struény rozsah praci;

f)  podet vlakd, které je tfeba odklonit, &i odfeknout, a vycisleni finanéni naro¢nosti NAD;

g) pristup mechanizace;

h) pfistup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznaleny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro vystavbu
jednotlivych SO a PS, vytipovédny pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu
véetné fedeni nutného socidlniho zdzemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inzenyrské sité
pro Ulely zafizeni staveniSté budou predbézné projednany se spravci siti.
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4.2.5 Nesmi dochdzet k ohroZovani a nadmérnému obté&Zovani okoli, zvldété hlukem, prachem apod.,
k ohroZovdni bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k znetigtovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbdm nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zatizenim.

4.3 Zabezpecovaci zafizeni

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Neobsazeno

4.3.2 Pozadavky na novy stav
4.3.2.1 Neobhsazeno

4.4 Sdélovaci zarizeni

4.4.1 Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 Dopravni telekomunikacni sit je zajiSténa pres tratovy okruh ZST Bor — ZST Tachov (spojeni
mezi vypravéimi).

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1V rdmci akce bude provedeno zalozeni kabelovych chrani¢ek pro piipadné zataZeni
technologickych kabelf.

4.5 Silnoproudéa technologie véetn& DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 Zastdvka Pernolec je bez venkovniho osvétleni a kabelovych rozvodd NN.

4.5.2 Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Zfidit novou elektrickou pfipojku z distribuéni sité CEZ a.s., soustavou 400/230V 50Hz, s
dostate¢nym priFezem a jist&nim - vée dle platnych norem.

4.5.2.2 Novd elektrickd pFipojka bude osazena tfi stupfiovou ochranou proti pirepéti.
4.5.2.3 Napajeni elektrickou energii bude mit vlastni elektromérové méreni.

4.5.2.4 Pfipojka bude spole¢nd i pro potfeby investiéni stavby "Vystavba PZS se zévorami P766 v km
68,493 na trati DomazZlice - Pland".

4.5.2.5 Bude vybudovano nové venkovni osvétleni se sklopnymi stozarky s LED osvétlenim dle pfedpisu
SZDC Ei1.

4.6 Ostatni technologicka zarizeni

4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Neobsazeno

4.6.2 Pozadavky na novy stav
4.6.2.1 Neobsazeno

4.7  Zelezniéni svréek a spodek

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1 Zelezniéni svrek tvofi kolejnice tvaru A z roku 1935 a dievéné prazce z roku 1980 a 1956.
Upevnéni tuhé rozponové. Vzhledem ke stéfi vykazuji prazce velmi vysoky stupefi opotiebenti,
jsou napadeny hnilobou a upevrfiovadla maji vyrazné snizenou drzebnost. Stav ojeti kolejnic je
znaény. Zelezniéni svréek je na konci své Zivotnosti. Vyhledové se uvazuje s trvalym omezenim
rychlosti.

»Rekonstrukce ndstupisté zast. Pernolec na trati Domazlice - Planad"
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4,7.2 Pozadavky na novy stav

4.7.2.1 Soudasné s rekonstrukci ndstupidté poZadujeme provést rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku a

spodku od zadatku nastupisté (v posunuté poloze) cca km 68,400, v celé délce nové ziizeného
nastupisté a? k zadatku stavby ,Vystavba PZS se zdvorami P766 v km 68,493 na trati DomaZzlice
- Plana do cca km 68,480.

4.7.2.2 V ndvaznosti na velkou opravnou préci, kterd bude soucasné (v zakrytu pfi jedné vyluce koleje)

probihat od km 68,154 do km 68,400 (zacatek stavby ,Rekonstrukce nastupisté zast. Pernolec
na trati DomaZlice — Pland"“) budou od km 68,400 vloZeny prazce Y s novymi kolejnicemi 49E1
v &asti prechodnice, na kterou bude v pFimé navazovat tsek s novymi betonovymi prazci o
hmotnosti nad 250 kg, rozdéleni ,c", nové upevnéni tuhé nebo pruzné a novymi kolejnicemi
49F1 v délce cca 80 m. V celém Useku bude zfizena bezstykovd kolej. V misté rekonstrukce
nastupigté pozadujeme i rekonstrukci Zelezni¢niho spodku s ndvrhem skladby prazcového podlozi
dle geotechnického préizkumu podle piedpisu SZDC S4 véetné odvodnéni.

4.7.2.3 V misté rekonstrukce Zelezniéniho svréku poZadujeme i rekonstrukci Zelezni¢niho spodku s

ndvrhem skladby prazcového podlo¥i dle geotechnického prizkumu podle pfedpisu SZDC S4
véetné odvodnéni.

4.7.2.4 Rekonstrukce Zelezni¢niho svréku a spodku musi byt ukonéena minimdlné se zacatkem

4.8

rekonstrukce spodku pfipravované stavby ,Vystavba PZS se zdvorami P766 v km 68,493 na trati
DomaZlice — Planad" a musi byt s touto stavbou koordinovédna a realizovana spolecné, popf. na
sebe musi obé stavby bezprostfedné navazovat.

Nastupisté

4.8.1 Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 Nastupisté na zastdvce Pernolec leZi v TUDU 0331 30 Staré Sedlisté — Tachov zastdvka. Jednd se

0 nastupiété Groviiové, vnéjsi, jednostranné o délce 51 m a vySce 300 mm nad temenem
kolejnice (TK), leZi vpravo ve sméru stani¢eni a tvofi ho pevna ndstupni hrana z betonovych
prefabrikatl typu SUDOP K150. Nastupisté je situovano z vétsi ¢asti v pfechodnici (km 68,392 —
km 68,432) levého oblouku R = 200 m s prevy$enim 100 mm. N&stupisté bylo zfizeno v roce
1910 a posledni vyznamna oprava probéhla v roce 1975.

4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.8.2.1 Na zastdvce Pernolec pozadujeme provést rekonstrukci ndstupisté, s vyskou nadstupistni hrany

550 mm nad TK. Soud&asti rekonstrukce musi byt i ziizeni pFistupového chodniku k néstupisti od
stezky pro pési na parcele &.1957/2 k.U. Pernolec. Bude-li to mozZné, pozadujeme vymisténi
konstrukce néstupiété z prechodnice do pfimé smérem k prejezdu P766, ¢imz by se zjednodusila
Gdrzba predepsanych parametrl nastupidté. Konstrukce a parametry nastupisté musi byt
v souladu s normou CSN 73 4959 ,N&stupisté a nastupistni piistfe$ky na drahach celostatnich,
regionalnich a vleckdch" a Vzorovym listem CD 78 ,Nastupiété na drahdch celostatnich,
regiondlnich, mistnich a vleCkach".

4.8.2.2 Délka nastupiété bude minimaln& 60 metrd.

4.8.2.3 Ndstupisté a pristupovy chodnik bude odvodnén mimo kolej.

4.9

Zelezniéni prejezdy

4.9.1 Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1 V blizkosti je prejezd P766 v km 68,493.

4.9.2 Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 Redi souvisejici investi¢ni stavba ,Vystavba PZS se zdvorami P766 v km 68,493 na trati

Domazlice — Plana"“.

4.10 Mosty, propustky, zdi

4,10.1 Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1 Propustek v Zkm 68,392 pfes obdasny vodni tok.

,Rekonstrukce nastupisté zast. Pernolec na trati DomaZlice - Plana"
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= Neni ve spravé SMT (vyfazen z evidence v roce 2005)

= Betonova trubni konstrukce DN 300 z roku 1910. Sitka propustku 10,70 m. Vygka loZe a
pfesypu 0,45 m.

= Dle zdznamu z posledni bézné prohlidky z roku 2001: ,Zanesen, prito&nosti neodpovida
CSN 736201."

4.10.2 Pozadavky na novy stav

4.10.2.1 Propustek v Zkm 68,392
=V rdmci investi¢ni akce SMT neuplatfiuje ?4dné poZadavky.

4.10.2.2 PFi provadéni zemnich a stavebnich praci nesmi dojit k narugeni stavebné technického stavu a
funkcénosti propustku.

4.11 Zelezniéni tunely

4.,11.1 Neobsazeno

4.12 Ostatni objekty

4.12.1 Neobsazeno

4.13 Pozemni stavebni objekty

4.13.1 Popis stavajiciho stavu

4.13.1.1 Konstrukce stavajiciho cekdrenského pfistiesku je montovana z jednotlivych Zelezobetonovych
sténovych a stfesnich paneld s plechovou krytinou.

4.13.1.2 Orientacni systém je tvofen tabuli s ndzvem stanice a samostatné umistén vedle objektu ve
sméru na Tachov. Smérové tabule jsou upevnény na sténé objektu.

4.13.1.3 Mobilidf se sklada s odpadkového koge a klapramu.

4.13.2 Pozadavky na novy stav

4.13.2.1 Bude vystavén novy pristfesek pro cestujici o velikosti odpovidajici uvazované frekvenci
cestujicich, véetné vyfeseni odvodnéni objektu.

4.13.2.2 Bude osazen novy orientacni systém odpovidajici Smérnici SZDC Sm118.

4.13.2.3 Na nastupisté bude zfizen jeden pfistup pro cestujici a to stavajici pFistup. PFistupovy chodnik
navaze na pfistupovou stezku vedouci z obce Pernolec a bude zpevnén od Grovné hranice

pozemku SZ k zadatku ndstupi&té vpravo Zeleznicni traté. V soubhu s trati bude pFistupovy
chodnik od traté oddélen zabradlim.

4.13.2.4 Stavajici ¢ekarna bude vyziskdna pro dalsi vyuZiti spravcem.

4.13.2.5 PoZadujeme doplnit novy mobiliat, pfedevsim lavi¢ku, odpadovou nddobu, vyvésni sk¥ifiku (kli¢
sjednotit s jiz osazenymi skfifikami na dané trati Havlovice — Tachov), klapram.

4.14 Geodetickd dokumentace

4.14.1 Vseobecna ustanoveni

4.14.1.1 Geodeticka Cast projektové dokumentace bude zpracovand na zékladé platnych norem,
pFedpisli, vyhlddek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.14.1.2 Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a preddna v souladu v souladu se Smérnici GR &.
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spoleéné s pokynem SZDC PO-07/2019-GR
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JAplikace novel vyhlagek o dokumentacich staveb &j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne
15.5.2019.

4.14.1.3 Geodetickou &ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0331 km 68,300 - km 68,800 véetné
geodetického zaméFeni do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel prostrednictvim SZG s
platnosti k datu zaméreni 2019.

Zbylé &asti jsou predmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.

Geodetické a mapové podklady nad rdmec si zajisti zhotovitel v rdmci zpracovani projektové
dokumentace.

4.14.1.4 Geodetickd dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny uredné
opravnénym zeméméfickym inZenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno Gfedni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. c) Zakona ¢. 200/1994 Sb.

4.14.1.5 V nékladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady
na geodetické prace v clenéni:

a) stabilizace bod{ vytycovaci sitg,

b) zaméfeni a dokumentace bod{ vytycovaci sitg,

c) geometrické plany,

d) geodetickd ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni,

e) vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK. (Pokud bude soucdsti
stavby vyména zelezni¢niho svrsku).

4.14.1.6 Zplsob zaméiovani a zobrazovdni objektd Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven predpisem
SZDC M20/MP006 Opatteni k zamé&Fovdni objektl Zelezni¢ni dopravni cesty ¢&.j. 41633/2019-
SZDC-GR-015 (Gdinnost od 1.9.2019). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

4.14.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle predpisu S7DC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka ¢.j.
41530/2019-SZDC-GR-015 (Uéinnost 1.9.2019), (oba dokumenty jsou umistény na adrese
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy

4.14.1.8 Body zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméFuji a dokumentuji podle
predpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole &.j. 17206/2018-SZDC-GR-015 (G&innost
1.4.2018) (dokument je umistén na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-
struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni).

4.14.2 Geodeticka dokumentace
4.14.2.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spolec¢né s

pokynem SZDVC PO:O7/2019-GFV{ JAplikace novel vyhlasek o dokumentacich staveb ¢.j.
25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019 v platném znéni, se pouziji v nasledujicim znéni:
CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technickd zprava

I. 2 Majetkopravni ¢ast

I. 3 Navrh vytycovaci sité

I. 4 Koordinaéni vytyCovaci vykres

I. 5 Obvod stavby

1. 6 Geodetické a mapové podklady
1. 7 Geometrické plany
Rekonstrukce nastupidté zast. Pernolec na trati Domazlice - Pland"
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1 Technicka zprava

a) Nézev stavby, stddium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické ¢&sti stavby
podle aktudlniho ciselniku ,Prehled tratovych a defini¢nich Gsek@" (tj. TUDU a staniceni
(km)) - viz SZDC (CD) M 12 Predpis pro jednotné oznacovani trati a kolejlst a SR 12 (M)
Sluzebni rukovét k predpisu pro jednotné oznacovani trati a kolejigt v IS CD, oboje ¢.j. 59
792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni;
b)  Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd;
c)  Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplfiujicich geodetickych a mapovych
podkladi, geodetického méFeni a jeho technologie a dosa¥ené presnosti, informace
o0 bodech stdvajicich bodovych poli, presnost geodetického zdkladu, pouZité referenéni
systémy;
d) Informace o podkladech pro majetkoprévni ¢ast:
= katastralni Ufady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastrdlnim operatu, apod.,
podle Gzemniho umisténi stavby;

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastrdlni mapa
a jeji ciselné vyjadreni, mapa d¥ivéjsi pozemkové evidence, ohrani¢ovaci plan pozemkd
v obvodu dréhy, geometricky plan, plvodni vysledky zemé&métické ¢innosti, apod.):

= o pripravé mapovych podkladd pro majetkoprévni &ast (typ transformace katastralni
mapy, vybér identickych bod{ pro transformaci a jejich ptivod a pfesnost, zhodnoceni
presnosti transformace katastralni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Udajich z vefejnych knih a operat{
diivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setieni:

= ze shirky listin katastrdiniho operdtu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatl
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi idaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.
Technickd zprava musi byt ovéfena UOZI, ktery zarovef sloZil zkouéku G-02 nebo G-03.
I. 2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje se tak,
aby ji bylo moZné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladli pro odnéti nebo
omezeni pozemkd ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprdvni ¢ast bude zpracovédna v souladu s poZadavky predpisu SZDC M20/MP013
,Z&borovy elaborat" (&.j. 78823/2019-SZDC-GR-015, Géinnost od 22. ledna 2020), tento
dokument v&etné viech pfiloh je umistén na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy.

Obsah a forma dat zdborového elaboratu se do doby uverejnéni datového standardu VFZE ¥idi
pozadavky stanovenyml Smérnici GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s
pokynem SZDC PO- O7/2019 -GR »Aplikace novel vyhldSek o dokumentacich staveb ¢&.j.
25865/2019-S7ZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Datovy standard VFZE bude pro potfeby
zpracovéni zaborového elaboratu priib&zné uverejfiovan na internetovych strankdch Spravy
zeleznic.,

Priib&h hranice pozemk{ v obvodu dréhy a to pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Sprdvou Zeleznic, statni organizace a pozemkl ve
vlastnictvi CD a.s. , pfipadné& pozemkd jinych subjektl je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovéno FesSeni, které je situovano za hranici pozemku ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace je tfeba navrhnout trvaly zdbor dotéeného pozemku nebo jeho &&sti v rozsahu
pFisludné normy (Projektovani Zelezni¢nich drah — CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zdboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s prévem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Sprévou Zeleznic, statni organizace pro SO a PS,
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ktery bude po dokondeni smluvné predan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému
subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle Zdkona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd&jsich predpisti (zakon & 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni Vyhlasky, kterou se provadi
Zakon o pozemnich komunikacich, vée ve znéni pozdéjsich predpisi (Vyhldgka ¢ 104/1997 Sb.,

§ 11 odst. 2 a priloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkratéim moZném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové
nebo revizi katastralniho operdtu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu
s majetkopravni casti.

Geodetickda dokumentace v Uzemich, kde probihda obnova katastrélniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovdna s Objednatelem.

Na pozemcich CD a.s. Zhotovitel v souinnosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru pro
,0ddé&leni pozemki pro Zelezni¢ni dopravni cestu®, podle niz se rozlisi trvalé a do¢asné zabory na
téchto pozemcich. Tyto zébory se projednaji v ramci pipravy stavby, pFipadné upravi po
pfipominkach. Findlni stav ndvrhu bude slouZit jako podklad pro névrh zmén do systémii
majetkopravnich agend (napf. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému biemenu, popt. jinych omezeni tykajicich se
pozemki a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisl.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadFeni budouciho opravnéného z vécného bfemene o Sifce vécného
bfemene.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastrdlni mapy, Zhotovitel
projedna feéeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel poZadovat zpfesnéni nebo opravu
zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyleni vlastnické hranice
a geometricky pldn pro prib&h vytyéené nebo vlastniky upifesnéné hranice pozemk{d nebo
v pfipadé opravy geometricky pldn pro opravu geometrického a polohového urceni pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné tdaje z vefejnych knih a operatl
dFivéjdich pozemkovych evidenci a obsahuje tdaje:
= o katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech (v
ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti"),

= vlastnickd a jind prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotéena

= a rovnéZ udaje o sousednich nemovitostech a daldich nemovitostech, u nichz mohou byt
vlastnickd a jind prava stavbou dotéena (dale jen ,sousedni nemovitosti*).

= Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych
knih.
b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotlené stavbou podle katastralnich
Gzemi a s uréenim vyméry zaboru nebo jiného dotleni nemovitosti. v rdmci kaZdého
katastralniho Uzemi je &lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:
= seznam véech vlastnikl a jinych opravnénych subjektl podle listd vlastnictvi s uvedenim
véech tidajt o nich a nemovitostech,

» seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych trvalym zdborem v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

» seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych docasnym zaborem do 1 roku v ¢lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych doasnym zdborem nad 1 rok v clenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym omezenim
(nap¥. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS Ci SO, pro néz se vécné
bremeno bude zfizovat,

= seznam nemovitosti a jejich &asti — zéna indukovanych G&inkd

= seznam nemovitosti a jejich &sti dotéenych individualnim protihlukovym opatfenim,

= seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych demolici,
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= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace,

= nemovitosti ve vlastnictvi CD a.s. s uvedenim véech Udajli o nich (véetné trvalého
zaboru, docasného zédboru, atd.),

= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

seznam pozemki z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

= seznam sousednich nemovitosti.
c) Bilance ploch podle okres a katastralnich tGzemi
d) Prehledny seznam trvalych a dodasnych zaborl a jiného dotéeni nemovitosti v &lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.
e) Klad mapovych listl katastrdlni mapy.
f)  Situace kladu mapovych listl katastrdlni mapy ve vhodném meéritku, zobrazujici pouzité
platné katastralni mapy (popr mapy dFivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim oznadeni
mapovych listd, hranic a ndzv{ katastralnich Gzemi a stavajici a projektované trasy stavby
s jejich stanicenim.
g) Predbézny vykres vykupu pozemkd.
h)  Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi pozemkové evidence)
v méfitku platné katastrdIni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani spoleéného povoleni,
s barevnym vyznacdenim:
= trvalych a docasnych zabor( nemovitosti a jiného dot&eni nemovitosti v &lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

trvalych a docasnych zdbor{i nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve viastnictvi ¢D
a.s., v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit majetkem
statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace

= nemovitosti a jejich ¢asti v z6né indukovanych Gé&inkd,

= nemovitosti a jejich &asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi opatfenimi (napf.
okna),

" nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

" orlentacnlho zékresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zelezni¢ni traté,

= ram0d mapovych listd katastralni mapy, popf. map dfivéjsi pozemkové evidence, véetné
oznaceni mapovych listd, hranic a ndzvil katastrélnich Uzemi,

= bonitovanych plidné& ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznaceni ndzvl a &isel SO a PS vyvoldvaijicich trvaly a doCasny zdbor nemovitosti a jiné
dotceni nemovitosti - viz bod I. 2 &ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastrdlni mapy neni dostate¢né piehledna, vyhotovi se detail
ve vétSim méritku,

Pro sledovéani postupu majetkopravniho vyporadanl stavby zpracuje Zhotovitel prehlednou
tabulku pozemk( a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach,
o geometrickych planech pro rozdéleni pozemk( a vymezeni rozsahu vécného bremene k &asti
pozemku o uzavieni vSech smluv pro ziskdni prav k pozemkim pro Objednatele atd. budou
priib&zné dopliovany a aktualizovény ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude
v Gvodu praci na zhotoveni dila specifikovdn Objednatelem.

I. 3 Navrh vytycéovaci sité

Vyty&ovaci sit musi vychazet z tdajl o elezni¢nim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje platnym
TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel. Vyty&ovaci sit (polohovad a vyskova) se navrhUJe jako
primarni systém pro vyty&eni polohy a vyskovych drovni stavby podle pFisludné normy (CSN 73
0420-1 PFesnost vytycovani — Cést 1: Zédkladni poZadavky - Cervenec 2002). Body vytylovaci
sité musi svoji polohou a pfesnosti umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentaéni prace po dobu
vystavby, déle po jejim ukonceni umozni uZivani a Gdrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci,
ochranu, technologii méFeni a uréeni soufadnic, dokumentaci a presnost bod& vytyCovaci sité se
pouZije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 a pfiméfené dokument M20/MP010 ,Uéelova
Zelezni¢ni mapa velkého méfitka" (¢.j. 39342/2018-S7DC-GR-015, G&innost od 3.8.2018).

Souradnice a nadmofské vysky bodd vyty&ovaci sité se uvadéji v mm.
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V navrhu vytycovaci sité se zejména:

= navrhne umisténi bodl vytycovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni
dinnosti ani zarizenim stavenisté,

= projedna souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se ziizenim a trvalym umisténim bodu
(primarni systém) na nemovitosti

= stanovi pfipadné prekladani bod{ vytycovaci sité v pribéhu vystavby podle stavebnich
pracovnich postup(,

= naplanuje presnost bodd vytycovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskoveé
bodové pole,

= urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a tdrzby bod{ vytycovaci sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro bod geodetické mikrosité bod{ stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou stabilizaci
vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodd a jejich stabilizace.

Navrh vytyovaci sité a geodetické mikrosité bodd obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické tidaje, nivelacni Udaje, seznam
soutadnic a vyéek apod.) o bodech zédkladniho a podrobného polohového a vyskového
bodového pole, véetn& bodd Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) piedanych Objednatelem a
o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).
b) Pisemnou &ast ndvrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:
= seznam bod& zdkladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového), které
spravuji organy statni sprdvy nebo pravnické osoby povéfené vedenim dokumentace
téchto bodl, navrzenych k premisténi, odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané
znacky bodu,

= seznam stdvajicich bodd vytycovaci sité - primdrniho systému (geodetickych bodt
polohového a vygkového bodového pole z geodetickych podkladd, které lze pouzit pro
méFeni navrzenych bodl vytydovaci sité) s vyznacenim zédvad (bod nepouZitelny, bod
znicen, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti bodtli podle etap vystavby,

= seznam navrzenych bodl vytyovaci sité a geodetické mikrosité bodd s vyznadenim
pouZitelnosti bodt podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku koordinalni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle &asti
pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas U0ZI Objednatele s ndvrhem vytycovaC| sité a geodetické mikrosité bodd.

e) Protokol o pfedéni vSech nové zfizenych bodG ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UozI
Objednatele.

f)  Vyjadreni organd statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim dokumentace
bod& zdkladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového) k navrZenym
zménam.

I. 4 Koordinaéni vytycovaci vykres

Koordinaéni vyty&ovaci vykres se zhotovi podle pislusnych norem (CSN ISO 4463-1 (73 0411)
M&Fici metody ve vystavbé — VytyCovani a méfeni - Cast 1: Navrhovani organizace, postupy
méfeni a prejlmaC| podminky, CSN ISO 4463-2 Mé&fici metody ve vystavbé - VytyCovani
a méfeni - Cast 2: Mé&fici znagky, v platnem znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) M&Fici metody ve
vystavbe - Vytycovani a méreni - Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb
a CSN 013419 Vyty&ovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) &ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby zapracovanych
PS a SO a seznam disel bod pro vyty&eni prostorové polohy (sekundérni systém - to jsou
charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich dprav,
hlavni body osy dréhy, pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni
vyékové body), bodll pro podrobné vytyéeni (rozmér a tvar objektu), popF. dalSich pro
vytyeni pouzitelnych bodd (napf. body pfi¢nych profil&), jejich soufadnic v S-JTSK,
nadmotiskych vysek v Bpv, popisu bodl a meznich vytyCovacich odchylek podle pfislusnych
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norem (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytyéovani - Cést 1: Z&kladni pozadavky a CSN 73 0420-2
Pfesnost vytycovdni — Cast 2: Vyty&ovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytycovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim véech
PS a SO podle &asti pisemné a bodd primarniho systému (to jsou body geodetické body
polohového a vyskové bodového pole z geodetickych podklad, které podle névrhu
vytyCovaci sité Ize pouZit pro méteni vytycovaci sité a pro vytycovani)

Koordinac¢ni vytycovaci vykres musi byt ovéien UOZI dodavatele.
I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zéborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitost pro realizaci
stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych pldnd a jinych podklad@ pro majetkopravni
vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovédn s geometrickymi plany vyhotovenymi v priibéhu zhotoveni
dila (pro stavebni Fizeni nebo pro fizeni o vydani spole¢ného povoleni).

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod{:

obvodu staveniSté, tj. hranic trvalych a do¢asnych zaborli nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenigté, sklédky, deponie, zemniky
apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Sprévou Zeleznic, statni organizace a to i na
pozemcich ve vlastnictvi €D a. s.,

= hranic trvalych zdbord na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pradvem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace nebo ve
vlastnictvi €D a.s. a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty
nebo provoznimi soubory predany smluvné jiné pravnické nebo fy2|cke 0sobé,

= hranic pozemk{ v obvodu drahy nebo pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Sprdvou zeleznic, statni organizace
a pozemkd ve vlastnictvi CD a.s. podle stavu v KN.

= Hranice pozemk{ v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z dostupnych
podkiadl (nap¥. DKM, novoméfické nacrty, KMD apod.).

= Pokud budou v projektové dokumentacu urceny v trvalych zaborech nemovitosti (v
souladu s dokladovou &asti) s rliznym zplsobem vyuziti nebo s rlznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavby,
= v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod{ uvedenych v ¢asti pisemné

a orientacniho zdkresu (napf. stanieni v ose stavajici a projektované trasy zelezni¢ni
traté).

= Obvod stavby musi byt koordinovéan s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni
pozemkd a vymezeni rozsahu vécného bfemene na &asti pozemku pro ,Oddéleni
pozemkl pro Zelezniéni dopravni cestu®.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi GpIné geodetické a mapové podklady, tj. podklady predané
Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soucasti dila bude dopInéni stadvajicich geodetickych a mapovych podkladd (méfeni bude
vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, clenéni, presnost a pocet vyhotovenl geodetickych a mapovych podkladl je
stanoveno dokumentem SZDC M20/MP010 ,U&elova Zeleznini mapa velkého méfitka® (&.j.
39342/2018- SZDC-GR- 015).

Zdvaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.
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Zplsob zaméfovani a zobrazovéni objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven predpisem
SZDC M20/MP006 Opatteni k zamérovani zeleznicni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice SZDC & 117
Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR ¢&. 4/2016 Predavani
digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné predpisu SZDC M20/MP005
Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede déle zamé&Feni volné rostoucich stromt. Toto zaméfeni bude vyuZito pro
ocendni pfi nutném kéceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti
provozu. Rozsah zamé&feni bude konzultovén s ptislusnym oddélenim Objednatele.

Soudasti dila bude ovéieni (vytycenim v terénu) pribéhu kabelovych tras vcetné prechodl a to
tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu dila vcetné zjisténi skutecné hloubky
ulozeni kabelové trasy.

Ve viech mistech, kde jsou navrhovéna technickd opatfeni na rozsifeni zemniho télesa a jeho
rozsahlejéi Gpravy (rozéifeni, Upravy svah( apod.), je nutné provést zpfesiujici geodetickd
méreni prib&hu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitdlni podobé obsahuiji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni tdaje
o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych list JZM a bodového pole, v méFitku 1 : 10 000 v oteviené formé
(*.dgn)

d) vykresy digitdlniho modelu v digitdIni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené formé
(*.dgn),

e) vykresy digitdlniho modelu ve formatu *.pdf

f)  seznam soufadnic, vysek a charakteristik podrobnych bod{ v digitdIni podobé& (*.txt),

g) pfipadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude preddna ¢ést podie odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim Uozi ObJednateIe pred ukoncenim praci na zhotoveni dila
kontrolu geodetickych a mapovych podklad{ spravci ZBP a JZM piisludného pracovisté SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkoprévnich vztahl jako podklad pro Zadost ovydanl
spole¢ného povoleni vyhotoveni geometrickych pland (dale i ,GP") a vytyceni hranic pozemkd,
nebudou-li nékteré tyto dinnosti zajistény prostrednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce)
technické infrastruktury) nezdvisle, a to dle katastralni Vyhladky &.357/2013 Sb. Geometrické
plany vyhotovené nezévisle na Zhotoviteli budou Objednatelem pfeddny Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemkd nebo jejich casti, které budou
trvale zabrény pro provedeni dila. Hranice draZniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni
C¢SN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah (&&st 6 Obvod drahy a kfizeni drahy) a hranice
pozemk& pozemnich komunikaci dle ustanoveni zékona ¢. 13/1997 Sb. a vyhlasky ¢. 104/1997
Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie atFidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle
ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Si¥i silni¢niho pomocneho pozemku uréi spravce pozemni
komunikace. Graficky ndvrh nového ohraniceni pozemk{l bude projednén s U0zl Objednatele,
stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zaklad& odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniéeni Zhotovitel zajisti vyhotoveni

navrhd jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve U0zZI Objednatele k odsouhlaseni
navrhd geometrickych pland.
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Zhotovitel zajisti stabilizaci bod{ novych a vytyéenych hranic pozemkd dle ustanoveni katastralni
Vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Slu¢ovéni dili z vice pozemk( je moZné pouze v piipadé, Ze se jednd o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zptisobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k
nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které feéi trvalé zabory, uveden druh
pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zaboru.

V pfipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky pldn pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na &asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli p¥ilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky navrh, u néhoz zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd, stejnopisy GP potiebné
pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi poctu smluvnich
stran dvé (pro kaZzdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). \V pripadé
aplikace Zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje pravo uptesnit, resp.
navysnt pocet GP dle poctu spoluvlastnlckych podilt vazicich se k nemovité véci.

b) U0zZI Objednatele, a to do 7 dni od jeho potvrzeni katastralnim tradem:

= elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitalni formé shodny
se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako souddst Zadosti o potvrzeni GP,

» origindl souhlasného prohlaseni o shodé na pribéhu hranic pozemkd, nebo prohlaseni
o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

= digitdIni vyjadieni zmény v otevienéd formé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),

" 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky Objednatele (SS, SZG, OR,
CTD),

= informace o parceldch, jeZ jsou predmétem GP,

= prilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na &asti pozemku, v niZ bude vzdy uvedeno
Cislo a ndzev PS & SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev)
pravdépodobného opravnéného, poloha vécného biemene ve vztahu ke staniéeni trati,
délka vécného bfemene avyméra jednotlivych &asti pozemkd dotéené vécnym
bFfemenem, a to dle porovndni se stavem evidence prévnich vztahd,

= u ostatnich geometrickych plant bude pfilohou situaéni vykres s vyznaenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a &isla pFislugnych Césti Dila.

= Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pldnd:

= Zakon &. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni Zakon),

u Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb , 0 katastru nemovitosti (katastrdlni Vyhlaska),

= CSN 73 6301 prOJektovanl Zelezniénich drah - bfezen 1998 (&ast 6 Obvod a kiiZeni
drahy),

= zdkon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném zné&ni [20] a Vyhlaska
¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném znéni
(zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha & 3 Vyhlagky).

4.14.2.2 V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladl (pfi umisténi novych objektd mimo

stavajici hranici obvodu drdhy nebo z divodu zastaralych podkladd) je sou&asti zakazky jejich
doplnéni zhotovitelem.

4.14.2.3 Pripadné doplnéni od obJednateIe pfevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti zhotovitel Ppo

dohodé se spravcem ZBP a ZMP (SZG). Objednatel Sprava Zeleznic, statni organizace - SZG
doda ZBP a ZMP spliujici TKP staveb statnich drah.

4.14.2.4 V prdb&hu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré prlizkumy

a méfeni v rozsahu potfebném pro fddné zpracovani dokumentace.

4.14.2.5 V priib&hu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci pFislusnych TU zajisti

archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dal&i podklady, nutné k ndvrhu technického
feseni stavby.
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4,15 Zivotni prostiedi

4.15.1 Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovéna v obecné roviné a clenéna
nasledovné:

4.15.2 Technickd zprdva vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi, dtraz bude
dale kladen na kapitoly:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

biologicky préizkum bude proveden formou struéné resere, dlraz bude kladen na zvlasté
chranéné (kriticky ohroZeni a silné ohrozené) druhy Zivocichd. Z pohledu ochrany pfirody
a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér nachazi ve zvlasté chranéném
Gzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pfipadné v lokalité
soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vypoidddna bude existence pamatného stromu
a skladebnych prvki tizemniho systému ekologické stability (USES).

jestlize mezi jednotlivymi fazemi pFipravy uplyne delsi doba (vic jak 4 roky), je zapotiebi
provést aktualizaci biologického priizkumu.

dendrologicky prizkum - kapitola bude zpracovédna v souladu s Metodickym pokynem ze
dne 2. 4. 2020, &j.: 20180/2020-52-GR-015 (v platném zné&ni). Kapitola bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, vjakém reZimu budou jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kaceny
(zavazné stanovisko ke kdceni, zasah do VKP, Udrzba). V ptipadé kaceni, které bude pouze
v malém rozsahu a bude ho zajitovat v ramci provozuschopnosti drahy pfislusné OR, je
nutné do dokladové &sti dolo¥it dohodu s pfisludnym OR. V opacném piipadé je nutno
uvést, Ye dohoda s pfislusnym OR nebyla moZnd.

hluk ze stavebni ¢&innosti - kapitola bude zpracovéna v souladu s Nafizenim vlddy ¢.
272/2011 Sb., o ochrand zdravi pred nepFiznivymi UGcinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjéich predpisti. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni chranéné prostory
dle Z&kona &. 258/2000 Sb., o ochran& vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
Z&konl. Budou stanovena pfipadnd kompenzacni opatfeni a omezeni pro fézi realizace.
bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni Gzemi, pak bude soucdsti
dokumentace hlukova studie véetnd méfeni hluku a vibraci v souladu s Metodickym
pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy ze dne 4.1.2018,
¢.j.:50023/2017-SZDC-GR-015.

odpadové hospodafstvi — bude zvazena nutnost vzorkovéni v mistech mozné kontaminace
povrchu a podloZi. PFipadné vzorkovéni probihd po konzultaci s pracovnikem Spravy trati
a pfizvan je rovnd? zastupce Objednatele. Bude vyfesena likvidace a skladovani odpadd, tak
aby se nestaly potencidlnim zdrojem nelistot v zastavéném uzemi. Vedkera Cinnost na
tomto Useku bude probihat v souladu se Zakonem &. 185/2001 Sb. o odpadech v platné
znéni a jeho provadécimi predpisy.

v pripadé odstrafiovani &asti staveb bude vramci stavebné& technického prizkumu
provedena prohlidka zaméfend na &asti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou
nebezpeénymi odpady (napf. azbest, PCB, mista zneciSténa ropnymi latkami).

bude Fedeno vhodné ekonomické vyuziti &isté vykopové zeminy pro vlastni Gcely stavby
a alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz
a uloZeni na skladce.

pred realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zéméru do-vzorkovani, ke
kterému bude prizvan Objednatel.

4.15.3 Ochrana vod - bude vypracovén navrh zadsad pro naklddéni se zavadnymi latkami. V pfipadé
situovani zamé&ru v aktivni zéné zaplavového Uzemi a v zaplavovém Uzemi pro Q 100 bude pfed
realizaci zédméru vypracovan povodiiovy plan. Havarijni plan v rozsahu, Vyhlasky ¢. 450/2005
Sb., bude zpracovén v ptipadé zachdzeni se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu, nebo pokud
je zachazeni spojeno se zvy$enym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody.

4.15.4 Bude zajiéténo odlivodnéné stanovisko organu ochrany prirody dle § 45 i Zakona &. 114/1992
Sb., o ochrané piirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soucésti Zadosti bude mapovy vystup
s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v okoli stavby.

4.15.5 Na zakladé oddvodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pfislusny orgdn ochrany
ptirody pozadén o vyjadreni dle Zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi.
Ihned po obdrzeni budou vyjadreni pfedana zéstupci Objednatele.
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4.15.6 Dokladova cdst bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, ktera bude usporadana do
samostatné podslozky. Zde bude tazeno: stanovisko k lokalitam NATURA 2000, vyjadreni k EIA,
zavazné stanovisko ke kdceni, rozhodnuti o zdsahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadreni
k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4.16 Smluvni zajisténi a dokladova ¢éast

4.16.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkoprévni vyporadani:

a) u trvalych zéborQ v pfipadé déleni pozemkd je to GP, zadost o souhlas s délenim pozemku
jednotlivych vlastnikli, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se Zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni,

b) u docasnych zédbord podepsany formuld¥ ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zamérem",

c) u zaborl pozemkd k zatiZeni vécnym biemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se Zakonem ¢. 416/2009 Sh. v platném znéni,

d) formuldfe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zdmérem, navrhy kupnich smluv
a smluv na vécna bfemena pieda na vyzadani zhotoviteli oddéleni majetkového vyporadani.
Tyto néklady jsou nedilnou sou&ésti rozpoctu.

4.16.2 V rdmci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi na pfipojeni k]ednotllvym sitim (vodovodni, kanalizaéni, plynovodni apod. ) pokud si to
povaha stavby i navrzené technické feSeni vyZaduje.

4.16.3 V rdmci smluvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit vegkeré podklady a smluvni
zajiSténi za pfipojeni k prenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je pozadovédno, aby se
Objednatel podilel podle vysky odebiraného piikonu na Ghradé opravnénych ndakladd
provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pfisluéné distribuéni soustavy spojenych
s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze Z&kona &. 458/2000 Sb. Jedna se taky o prelozky
zafizeni prenosové soustavy a zafizeni distribuéni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych
zatizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele,
pfi¢emz vlastnictvi zafizeni pFenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych
zafizeni se po provedeni pfelozky neméni.

4.16.4 V rdmci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smiuvni
zajisténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo pieklddku nadzemniho nebo podzemniho vedeni
vefejné komunikaéni sit& elektronickych komunikaci, ato na urovni stdvajiciho technického
FeSeni, které plynou ze Zakona ¢&. 127/2005 Sb.

4.16.5 V ramci projedndni Zhotovitel dila zajisti viechny potfebné podklady pro spole¢né Fizeni. Zadost
o spolec¢né povoleni podd Zhotovitel.

4.16.6 Zhotovitel bude vi{¢i obdrzenym stanoviskim dotéenych orgédnl statni spravy, instituci na né
reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich pln&ni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Glastnit jednani
s dotCenymi orgdny a organizacemi.

4.16.7 Soucasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového uloi&té pro ukladani
veskerych dat, které jsou souédsti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich prehledd. Data budou
strukturovana minimalné& dle clenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dil¢i &asti bude vytvoien prehled
s informacemi o jiZz zajisténych dokladech itéch, které se teprve zajistuji nebo budou
zajigtovany.

4.16.8 Minimalni rozsah prehledd pro:

a) projednani dokumentace na poradéch, zaznamy a zdpisy z porad - potadové Cislo, typ
porady, datum, informace o odeslani zapisu zt¢astnénym.

b) projednani se statni spravou, dotéenymi orgdny, dotéenymi provozovateli a ostatnimi
Gcastniky spole¢ného Fizeni - poradové dislo, nazev subjektu, adresa, datum obesldni,
Cislo jednaci, datum doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zdporné, pozndmka.

c) projednani se spravci inZzenyrskych siti — pofadové &islo, nédzev subjektu, adresa, datum
obeslani, ¢islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zéporné, poznamka.
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4.17

4.17.1

d) Projednani s vlastniky dotcenych nemovitosti.
e) Dokladovéd &ast zivotni prostredi.

Koordinator BOZP na stavenisti v pripravé

Soudasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych Cinnosti koordindtora BOZP (bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci) na stavenisti odborné zpisobilou osobou a to ve fazi ptipravy stavby
(vée dle ustanoveni Zdkona & 309/2006 Sb. v platném znéni) véetné doddni vsech podkladd
potfebnych pro &innost koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti jiz ve
fazi pripravy, tj. vramci zpracovani projektové dokumentace pro spoleéné povoleni, a to
v souladu s platnou legislativou. Zejména se jednd o ¢innosti, jeZ jsou popsany ve vzoru
smlouvy na vykon &innosti koordinatora BOZP na stavenisti ve fazi piipravy stavby - viz 4.8.2
Stanovené c¢innosti koordinatora:

a) vypracovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné zplsobilou
osobou dle Zakona ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni (déle jen ,pldn BOZP") vcetné casti
tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi p¥i praci pfi udrZovacich pracich stavby a to
vée pred zahajenim praci na stavenisti v souladu § 14 vyse uvedeného zdkona,

b) kontrola navrhovanych projektovych feSeni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani
pripadnych zmén,

c) (¢ast na poraddch a schiizkéch svolanych projektantem stavby, a to i dilcich,

d) prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zdsadnich informaci - jako
jsou spole¢nd pracovisté Zeleznic¢ar a ostatnich profesi majici pracovisté na stavenisti, vliv
na cestujici verejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

e) vypracovani piehledu pravnich predpisl tykajici se bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
na staveniti aochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostfednimu okoli,

f) vypracovani pfehledu osob nachazejicich se na stavenisti (zaméstnanci Spravy zeleznic,
statni organizace, CD a.s., CD-CARGO, cestujici vefejnost, civilni osoby, zaméstnanci
ostatnich dopravci atd.),

g) jednoznaéné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby
zvy$enému ohroZeni zivota, po$kozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

h) zajiéténi veskerych podkladi odpovidajicich narodnimu standardu bezpecnosti, ochrany
zdravi nutné pro zajiéténi bezpeéného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci. Plan BOZP musi byt zpracovan pro stavbu a pro udrzbu stavby po jejim
dokonceni,

i) zabezpedeni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim,
klimatickym a provoznim podminkéch stavenisté Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl
odsouhlasen a podepsan vdemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami;
vytvorit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady" pfi feSeni problematiky BOZP,

i) zajidténi souladu navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s pozadavky pravnich predpisl tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenidti a ochrany zivotniho prostredi.

4.,17.2 Stanovené ¢innosti koordinatora BOZP.

4.17.3

Uréeny Koordinator BOZP na staveniti ve fazi p¥ipravy stavby - zpracovani projektové
dokumentace zajiétuje pro zadavatele stavby v souladu se Zakonem ¢&. 309/2006 Sb.
a natizenim vlady ¢&. 591/2006 Sb. vSe v platném znéni zejména tyto &innosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:

= pred nabytim pravni moci spole¢ného povoleni prostfednictvim zhotovitele projektové
dokumentace Plan bezpelnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti véetné &asti pro
Udrzbu stavby po jejim dokonceni (dale jen ,plan BOZP"),

= piehled pravnich predpist tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
ochrany vefejného zdravi a Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostiednimu okoli,

= zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich
a rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout,
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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se zietelem na prace a cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota,
poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

= dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpeénosti, ochrany zdravi nutné pro
zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu
prace, na které je tieba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

= zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci pfi udrfovacich pracich
na stavbé - je soucasti planu BOZP pro pouZiti po dokoné&eni stavby a koordindtor BOZP
ho zpracuje do doby preddni a prevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem
stavby,

= v elektronické podob& odevzdat predvyplnény dokument ,Ozndmeni o zahdjeni
stavebnich praci vzor Sprava Zeleznic, OR Plzefi."

zabezpecit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméFené& povaze a rozsahu stavby a mistnim
klimatickym a provoznim podminkam na staveniti idaje, informace a postupy, zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl
odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli projektu, vytvofit v pldnu BOZP piilohu
.NesouladQ" pf¥i Feseni problematiky BOZP.

navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

= nejvhodnéjsi bezpecnostni FeSeni pro zabezpeceni jednotlivych druhl postupu praci,
véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatieni, a véas informovat odpovédnou
osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné provddéni kontroly plnéni téchto
pojmenovanych opatteni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové dokumentaci
stavby a jejich zaznamenani v pfiloze ,Nesoulady",

® technicka FeSeni nebo organizacni opatieni, kterd jsou z hlediska zajisténi bezpe&ného
a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace vhodnd pro
planovéni jednotlivych praci, zejména t&ch, které se uskute¢iiuji soudasné& nebo
V navaznosti,

= do casového harmonogramu postupu praci vyznaéeni kritickych bodl tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti.

preddvat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz
uréen, bez zbyte¢ného odkladu veskeré daldi informace o nebezpeéich, bezpe&nostnich
a zdravotnich rizicich, které jsou mu znédmy a které se dotykaji jejich ¢innosti.

dbat, aby doporucované feSeni bylo vzdy:

= technicky realizovatelné,

" vsouladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci,

= ekonomicky pfimérené s pfihlédnutim k (éelu stanovenému zadavatelem stavby.

poskytovat:

= odborné konzultace a doporuceni tykajici se poZzadavk(l na zajisténi bezpeéné a zdravi
nechroZujici prdce a ochrany pracovniho a Zivotniho prostiedi,

= odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky &asu potiebného pro
provedeni planovanych praci nebo innosti se zfetelem na specifickd opatteni, pracovni
nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v pribéhu realizace
stavby,

= odbornou podporu zadavateli stavby pti jednanich s organy statni spravy a samospravy.

Gcastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby

a v rozsahu predchozich bodl zajistit zapracovéni pozadavkd na bezpecnost a ochranu

zdravi pfi praci.

pfi vykonu své Cinnosti se zamé&Fuje zejména na:

= charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubor( a stavebnich objektd,

= zdroje ohroZeni zdravi a bezpeénosti pracovnikd,

= ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancl Sprévy Zeleznic, statni organizace a tFetich
osob nachdzenich se na stavenisti,

= bezpecnostni pasma, zabezpeceni stavenisté a stavby,

= zplsoby poZadovaného omezeni rizikovych vlivd,

= vnitfni komunikace a Unikové cesty, pfedevdim s ohledem na PO (pozérni ochranu)
stavby a stavenisté,

= ochranu pracovnikd a pracovniho prosttedi pied G&inky gkodlivin,
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a  skladovani materialG a manipulace s nimi,
s vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,
. ’ v ’ v s v . v . o
= technické zafizeni, bezpecné piistupy a plochy pro obsluhu, Gdrzbu a opravy objektu
a technickych zarizeni,
= skladovani nebezpecénych latek a manipulace s nimi.

zjistit pfi mistnim Setfeni vSechny pracovisté Jelezni¢ard a dalSich zaméstnancd toto
zdokumentoval, predat véem prislusnym projektantlim a zapracovat do pldnd BOZP, aby
byla pFijata véas takovd Gcinna opatieni, jez jim zajisti bezpecny pracovni vykon na vsech
pracovistich a nerudeny vykon dopravni sluzby na draze provozované Spravou Zeleznic,
statni organizace.

4.,17.4 Urleny koordindtor BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

a)

b)

f)

g)

h)

i)

k)

koordinator BOZP pfi své &innosti postupuje s odbornou péci a uskuteciiuje tyto Cinnosti
kvalitnd a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami
stanovenyml touto smlouvou, vsemi n|ze uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady
a obecné zavaznyml pravnimi piredpisy Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zavaznych pravnich predpisil, internich predpisli zadavatele
stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy |predmetne stavby, i pokud k témto
zméndm dojde béhem ucinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby jiz
provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény
budou fedeny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

seznami se se véemi dokumenty a podklady, nutnymi k rddnému pInéni svych povinnosti,
a jeZ jsou pro néj zdvazné,

véechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby
a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordindtor BOZP opravnén bez predchoziho
plsemneho svoleni zadavatele stavby uZit k jinym Gcelim neZ k plnéni svych povmnostl
miZe provadét svoji ¢innost pouze za predpokladu ze Je osobou odborné zpusobllou ve
smyslu § 10 Zakona ¢. 309/2006 Sh. v platném znéni a ma potrebné opravnéni k podnikéni
vyzadovane obecné& zdvaznymi pravnimi predpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu
trvani své &innosti udrzovat v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikacni predpoklady
pro vykon své funkce. v pF¥ipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentl je
koordindtor BOZP povinen bez zbyte¢ného odkladu predIOZIt zadavateli stavby a objednateli
kopll tohoto dokladu, doplnénou o ¢islo smlouvy a nazev stavby,

neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele
ginnosti prevést na jinou osobu préava, povinnosti a zdvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy,
Gstni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuleni a podnety je koordindtor BOZP vzdy
povinen bez zbyte¢ného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou zadavateli stavby,
plné ru& za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby predani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

pIné ruéi za kvalitu &asti planu BOZP tykajici se praci na Gidrzbé stavby po jejim dokonceni
do doby preddni staveni$té zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

pFi pInéni predmeétu sve &innosti bude postupovat komplexné s dislednou vnitini koordinaci
navrhovanych postupli, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani projektové
dokumentace a realizace stavby,

bere na védomi, Ye vedkeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimiz bude
koordinator BOZP ptichazet v priib&hu predsmluvnich jednéni a v dobé po uzavieni smlouvy
do styku, jakoZ ivychozi dokumenty a podklady, predané mu zadavatelem stavby
a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou davérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny
nikomu kromé zadavateli stavby a tfetim osobdam uréenym dohodou smluvnich stran nebo
tFetim osobdm v nezbytném rozsahu za Ucelem plnenl povinnosti koordindtora BOZP,
vyplyvajicich ze smlouvy na prOJekt této stavy a nesméji byt pouzity k jinym Gcelm, nez
k pInéni innosti koordindtora v ramci predmétu smlouvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1 Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodarit s majetkem statu zastoupeneho Spravou zeleznic, statni organizace, nelze-
li toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnikd
je moZné a? po odsouhlaseni Spravy Zzeleznic, stdtni organizace na zakladé opodstatnéného
navrhu projektanta je$té pfed pouZzitim ciziho pozemku.

5.1.2 Pokud stavba bude situovéna na pozemky CD a.s., bude pfednostné respektovéna hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do vlastnictvi Ceské republiky s pravem
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5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace. ). Soucasti
dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym rozliSenim
pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodarit s majetkem statu zastoupeneho
Spravou Zeleznic, statni organizace, pozemkd CD a.s. , uréenych k pfevodu do vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodarlt s majetkem stdtu zastoupeného Sprdvou Zeleznic, statni
organizace, pozemk( CD a.s. a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovdny dle platného znéni Smérnice & 20 ze dne
14.7.2017¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s Géinnosti od 1. 8. 2017,

Metody zpracovani ekonomického hodnoceni

Zasady a metody zpracovéni hodnoceni ekonomické efektivnosti Yelezniénich staveb jsou
stanoveny v ,Provédécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni infrastruktury®,
vydanych MD a Gcinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni
ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb® (déle Metodika), kterd je piilohou pokynd.

Pokyny pro zpracovani dokumentace

a) Dokumentace pro spole¢né povoleni v podrobnosti zpracovéni Projektové dokumentace pro
provadéni stavby (PDPS) - dle platné metodiky Spravy Zeleznic, statni organizace) vcetné
EH, Souhrnného rozpoctu k projedndni
Pocet vyhotoveni:
= 2x v listinné podob&, soupravy 1 — 2 s ozna&enim k PRIPOMINKAM
gl 4x v digitdIni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf*)
véetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn")

b) Cistopis dokumentace véetné EH - Cistopis. Soucasti bude i zpracovani a odevzdani rozpodtu
stavby v rozsahu ocenénych soupisi praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu
stavby.

Pocet vyhotoveni:
= 6xV listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
®  5x CD (1x oteviend forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

c) Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetn& neocenéného soupisu stavebnich praci,
doddvek a sluZeb s vykazem vymér.
Pocet vyhotoveni:
"  5x CD (1x oteviend forma a 4 x format PDF, vykaz vymé&r oteviena forma)

d) Kompletni vyhotoveni rozpoétli PS a SO véetné véeobecného objektu bude souddsti G.
Naklady, pare & 1-3

e) Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude souéasti G. Néklady, pare &, 1-3
f)  Majetkopravni ¢ast, pare &. 1-6

g) Plan BOZP, pare &. 1-6

h) Manudl udrzby, pare & 1-6

Razeni doklad@ bude prehledné se seznamem s pofadovymi ¢isly, uvedeni adres, C.j. a platnosti
dokumentd, popf. kontaktl. Ke véem doklad@m z projednani je nutny komentdF projektanta, jak
jsou teSeny pripominky obsaZené ve vyjadrenich, resp. zda jsou vyjadieni kladnd. Vyjadreni
majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou &dst, ve které budou soustfedé&na kladnd vyjddieni
vSech dotéenych spravcl (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastnik{ siti a ostatnich organizaci (HZS
Sprdvy Zeleznic, statni organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni stavby v ramci
Spravy Zeleznic, statni organizace a pro vyddni spole¢ného povoleni. Sou&asti dokladové &asti
budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek Spravy Zeleznic, statni organizace (GR, §5Z,
OR) Prace na dokumentaci bude ukon&ena az po schvéleni projektu stavby, vydani spolecného
povoleni v prédvni moci a vyfeSeni majetkopravnich vztahd.
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5.1.8 Digitdlni odevzddni bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakd v&. nédzvu a piipony
cilového souboru, Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude obsahovat mapu
slozek a soubor s vypisem nezkracenych nazvii slozek a soubordl.

6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym internim piedpisiim a dokumentiim
nasledujicim zplsobem:
Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,
oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych material
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,O0 nas / Vnitfni predpisy / odkaz

Dokumenty a predpisy"

7. PRILOHY

7.1.1 Neobsazeno

Vypracoval: Miroslav Ulovec
Dne: 19. 06. 2020
Dne:

Schvalil:

Digitalné podepsal Ing. Karel Tyr
Datum: 2020.07.02 14:01:18 +02'00'

Ing. Karel Tyr
naméstek Feditele OR Plzen pro techniku

Rekonstrukce nastupisté zast. Pernolec na trati Domazlice - Pland"
Zvlastni technické podminky
25/25 Dokumentace pro spole¢né povoleni






