
Jízdní řád 2019/2020 
Generováno dne: 23. 7. 2020


Žádost o ROV 63284


Č.j.: 63284/Pancht



Zpracovatel:



1. Místo výluky:
Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Uhlířské Janovice - Ledečko

kolejově záhlaví směr Uhlířské Janovice, jeho část, od návěstidla JL ke hrotům výhybky č. 101 v dopravně Ledečko

2. Doba konání výluky:
Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

 08:40 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje

 17:00 hodin - 39. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:
22.10. - N - 29.11.2020

Bez souběhu výluk.

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:
dopravna Ledečko dopravna pro OZOV : Ledečko

5. Účel a rozsah prováděných prací:
· strojní čištění

· výměna pražců 

· výměna upevňovadel

· výměna kolejnic

· svařování

· doplnění štěrkového lože

· úprava GPK strojně 

· úpravaodvodnění

· sekání porostů

Použitá mechanizace :

· SČ

· MUV

· SVP

· MHS

· svařovací vozík

· vozy se štěrkem

· ASP

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost :

· v dopravně Uhlířské Janovice kolej č.4
6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:
a) Provozní a dopravní opatření

Zpracovatel: Pavel Zvarič, tel. 972 253 470, email: zvaric@spravazeleznic.cz
 Zastaven provoz mezi dopravnami Uhlířské Janovice a Ledečko.

V dopravně Ledečko zastaven provoz mezi ŽST Ledečko a zastávkou Rataje nad Sázavou. V dopravně Ledečko nelze uskutečňovat jízdní cesty na záhlaví směr Uhlířské Janovice od návěstidla JL ke hrotům výhybky číslo 101.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:
Zpracovatel: Míček Petr ,tel.9722 45406,e-mail: Micekp@szdc.cz
SP – Bez připomínek
SP – V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE:VMSP  Jánský Miroslav,OE Kolín,tel.972 253 528

                                           e-mail: JanskyM@szdc.cz
8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:
Zpracoval :  Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@szdc.cz, tel. 972 255 098

- Požadovaná součinnost SSZT při výluce musí být dojednána včas. Aby ji SSZT mohla v rámci své hl. činnosti zajistit, je třeba dohodu OZOV s odp. pracovníkem SSZT provést nejpozději 3 prac. dny před výlukou. SSZT musí být včas seznámena s místy, časy a postupy výl. prací.  

-  Vlivem výl. prací nesmí dojít k poškození kab. tras a venkovního zab. zařízení. V případě zemních prací požádá zhotovitel o vytyčení kab. tras u SSZT Praha východ v dostatečném časovém předstihu před výlukou. Bude-li nutno zjistit přesnou polohu a hloubku kab. trasy, zajistí zhotovitel výkop zemních sond. Pokud k poškození kab. tras nebo venkovního zz dojde, může to způsobit prodloužení plánovaného času výluky.

-  Všechny venkovní prvky zz musí po výluce zůstat ve stávajících polohách (především izol. styky).

-  Uložení výl. materiálu v kolejišti je třeba provést tak, aby tím nebyl omezen volný přístup k venkovnímu zz ani ovlivněna jeho funkce. Po skončení výluky je třeba z okolí venkovního zz výlukový materiál odstranit.

-  V případě potřeby budou z oblasti výl. prací ohrožené prvky zz odstraněny. Dotčené KO PCN) budou vypnuty, přípojná lana (lanka) odpojena, kolové senzory zdemontovány. Demontáž a zpětná montáž venkovního zz s jeho opětovnou aktivací a přezkoušením bude prováděna pouze na základě včasné žádosti OZOV a oznámení o místě a času výl. prací. Dostatečné časy na demontáž a zpětnou montáž zz včetně jeho přezkoušení je nutno zapracovat do plánovaných časů výluky. 

-   Po doplnění štěrkového lože je nutno z okolí všech objektů a prvků zz odstranit přebytečný nový štěrk. To provede zhotovitel, bez toho nebude zpětná montáž venkovního zz zahájena.
-  Pro obnovení šuntové citlivosti výlukou dotčených KO po výluce je třeba postupovat podle předpisů SŽDC D7/2, čl. 212, 213 a SŽDC (ČD) T120, čl. 60, 249b. O případném vyžádání dopr. opatření podle předpisu SŽDC D1 rozhodne pracovník SSZT na základě vyhodnocení stavu KO před koncem výluky (po provedení měření a prohlídky výlukou dotčených KO). Pokud vznikne nutnost dopr. opatření zavést, budou platit až do odvolání pracovníkem SSZT.

-  PZS v oblasti výluky lze vyloučit ze závislosti na jízdě ŽKV nebo vypnout z činnosti. Výluky lze provést na PZS v km 33,131, 33,330 a 33,597. PZS typu VÚD v km 31,184 a 37,386 lze vypnout. Výluku (příp. vypnutí) PZS provede pracovník SSZT pouze na základě včasné žádosti OZOV (min. 3 dny předem) a dohody o místě a času výluky (vypnutí) PZS. Pracovník SSZT o zavedení i zrušení výluky (vypnutí) PZS provede zápis do Záznamníku poruch u PZS a o situaci informuje dopravní zaměstnance a OZOV. Jízdy ŽKV přes prostor vyloučených (resp. vypnutých) přejezdů pak budou uskutečňovány v souladu s ustanovením interních předpisů SŽDC a ZDD.

Odpovědný zástupce SSZT Praha východ: p. Petr Tlučhoř, vrchní mistr SZT, tel. 972 253 463                       
9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:
Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:
· Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

· Z Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.
12. Zřízení dočasných přejezdů:
Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:
· Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

· Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC (Správy železnic) a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

· Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

· Přednosta PO Kolín zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.
Přílohy:

Neobsazeno.

V Nymburce dne 29.06.2020
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