
Jízdní řád 2019/2020 
Generováno dne: 20. 8. 2020


Žádost o ROV 63225


Č.j.: Z-63225



Zpracovatel:



1. Místo výluky:
Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Zadní Třebaň - Liteň

kolejově celá dopravna Liteň

kolejově traťová kolej Liteň - Všeradice

kolejově celá dopravna Všeradice

kolejově traťová kolej Všeradice - Hostomice pod Brdy

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově celá dopravna Hostomice pod Brdy

kolejově traťová kolej Hostomice pod Brdy - Lochovice

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Lochovice - Zdice

kolejově záhlaví hostomické, jeho část od náv. TL po náv. Se2 v dopravně Lochovice

kolejově záhlaví zdické, jeho část od náv. ZL po Se1 v dopravně Lochovice

Etapa D:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Lochovice - Jince

kolejově celá dopravna Jince

kolejově traťová kolej Jince - Bratkovice

kolejově celá dopravna Bratkovice

kolejově traťová kolej Bratkovice - Příbram

kolejově záhlaví lochovické v dopravně Příbram

Etapa Z:

Vyloučí se:

zabezpečovací zařízení DOZ Zdice - Březnice

2. Doba konání výluky:
Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

 07:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje

 14:30 hodin - 58. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

 07:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky
b) konec výluky koleje

 14:30 hodin - 49. den nepřetržité výluky

Etapa C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

 07:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje

 18:00 hodin - 12. den nepřetržité výluky

Etapa D:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje

 07:30 hodin

b) konec výluky koleje

 14:30 hodin

Etapa Z:

Denní výluka

e) začátek výluky zabezpečovacího zařízení
 00:30 hodin

f) konec výluky zabezpečovacího zařízení
 03:40 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:
Předpokládaný termín konání výluky: 
Etapa A:
Sobota 3. října 2020 až neděle 29. listopadu 2020 nepřetržitě

Etapa B:
Sobota 3. října 2020 až pátek 20. listopadu 2020 nepřetržitě

Etapa C:
Pondělí 19.října 2020 až pátek 30. října 2020 nepřetržitě

Etapa D:
Pondělí 19.října, úterý 20. října, středa 21. října, čtvrtek 22. října, pátek 23. října, pondělí 26. října, úterý 27. října

Etapa Z:
 Pátek 30. října 2020

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:
Etapa A, B:

dirigující dispečer ŽST Zadní Třebaň

Etapa C, D, Z:

výpravčí DOZ sever v ŽST Březnice

5. Účel a rozsah prováděných prací:
Ve výluce budou provedeny opravné a údržbové práce: 

Etapa A: 

V úseku Zadní Třebaň - Liteň v km 0,855 - 2,050 bude provedeno: 

· úprava stezek 

· demontáž kolejového roštu 

· výměna dřevěných pražců za betonové

· zřízení nového kolejového lože

· výměna 790m kolejnicových pasů 

· posun kolejnic S49 před svařováním - 1520m

· úprava GPK koleje

· doplnění štěrku

· svařování kolejnic termitem

· umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek

· čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně

· zřízení ochranné kontrukce železničního tělesa ve styku s vodními toky

· zpevnění svahů z betonových prefabrikátů tvaru L
· výřez a likvidace porostu

V úseku Liteň - Všeradice bude provedeno: 
· úprava stezek

· zřízení nového kolejového lože

· demontáž kolejového roštu v km 5,950 - 6,305; 6,330 - 7,300 a 8,560 - 9,660

· výměna betonových pražců 

· montáž kolejového roštu v km 5,950 - 6,305; 6,330 - 7,300 a 8,560 - 9,660

· výměna kolejnicových pasů v délce 4850m

· souvislá výměna kolejového lože v km 9,430 - 9,660

· posun kolejnic před svařováním

· svařování kolejnic termitem

· úprava GPK v km 5,950 - 6,305; 6,330 - 7,300 a 8,560 - 9,660

· montaž pražcových kotev 600ks

· čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně

· výřez a likvidace porostu

V úseku Všeradice - Hostomice pod Brdy bude provedeno: 

· úprava stezek

· demontáž kolejového roštu v km 18,195 - 18,210

· výměna dřevěných pražců za betonové

· montáž kolejového roštu v km 18,195 - 18,210

· výměna kolejnicových pasů v délce 350m

· posun kolejnic před svařováním 1520m

· úprava GPK v km 18,195 - 18,210

· svařování kolejnic termitem

· umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných stoliček

· montáž pražcových kotev - 73ks

· čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně

· výřez a likvidace porostu

Etapa B:

V úseku Hostomice pod Brdy - Neumětely bude provedeno: 

· úprava stezek

· demontáž kolejového roštu v km 18,820 - 19,100 a v km 20,450 - 20,760

· zřízení nového kolejového lože

· výměna pražců

· montáž kolejového roštu v km 18,820 - 19,100 a v km 20,450 - 20,760

· výměna kolejnicových pasů v délce 1275m

· posun kolejnic před svařováním  - 1520m

· úprava GPK

· svařování kolejnic termitem

· umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek

· montáž pražcových kotev 311ks

· čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně

· výřez a likvidace porostu
V úseku Neumětely - Lochovice bude provedeno:

· úprava stezek

· demontáž kolejového roštu v km 22,520 - 22,685

· zřízení nového kolejového lože

· výměna pražců v km 21,200 - 22,800

· oprava rozdělení pražců

· montáž kolejového roštu v km 22,520 - 22,685

· výměna kolejnicových pasů 330m

· posun kolejnic před svařováním  -  1100m

· oprava GPK koleje

· svařování kolejnic termitem

· umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek

· montáž pražcových kotev - 76ks

· čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně

· výřez a likvidace porostu

Další práce: 

· výměna výhybky č. 3 Neumětely

· demontáž sypaného úrovňového nástupiště v šíři 60m Neumětely

· montáž sypaného úrovňového nástupiště v šíři 60m Neumětely

· montáž úrovňové hrany Tischer 60m

· demontáž sypaného úrovňového nástupiště v šíři 60m Radouš

· montáž sypaného úrovňového nástupiště v šíři 60m Radouš

· montáž úrovňové hrany Tischer 60m

Ve výlukách dle tap A, B budou také provedeny  opravy přejezdů: 

· Přejezd P595 Neumětely

· Přejezd P593 Radouš

· Přejezd P592 Radouš - Hostomice pod Brdy

· Přejezd P591 Hostomice pod Brdy

· Přejezd P578 Nesvačily

· Přejezd P576 Liteň - Všeradice

· Přejezd P571 Zadní Třebaň

Při výlukách dle etap A a B bude umožněna obsluha vlečky "kovošrot" Neumětely.
Etapa C:

Rekonstrukce PZS na přejezdu P558 v km 25,744 v dopravně Lochovice (94,654 na trati Zdice - Protivín)
· rekonstrukce PZZ na přejezdu P558 - po rekonstrukci kategorie PZS 3ZBI s celými závorami

· výstavba nového reléového domku

· úprava a pokládka kabelizace včetně úprav napájení

· rekonstrukce přejezdové konstrukce

· rekonstrukce svršku a spodku v místě přejezdu

· úpravy odvodnění přejezdu včetně vybudování nového propustku

· zřízení BK

· čištění svršku strojní čističkou a posun kolejnic v celkové délce 420m od km 25,680 - 26,100

· úprava GPK

· aktivace PZZ

Etapa D:

· odstranění defektoskopických závad 

· svařování

Etapa Z: 

· úprava indikace a ovládání PZS P558

· úprava adresného SW v traťovém úseku Zdice (mimo) - Březnice (mimo) a vazby PZS so SZZ ŽST Lochovice a TZZ v traťovém úseku Zdice - Lochovice

· aktivace PZS

Použitá mechanizace: 

· ASP

· MHS

· strojní čistička

· loko

· výsypné vozy

· svářeči

· MUV

· SSP

Koleje pro odstavení mechanizace: 

· ŽST Lochovice - 2., 4., 5. staniční kolej

· další obsazení operativně
6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:
a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:
Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:
Neobsazeno.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:
Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:
· Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1 a předpisu SŽDC D7/2.

· Za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební, opravné a údržbové práce.
12. Zřízení dočasných přejezdů:
Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:
· Všechny přípravné práce, které budou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

· Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 20.05.2020
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