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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Piedmét zadani

Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni stavby (DUSP) a vypracovani
projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) na investi¢ni vystavbu ,Rekonstrukce
mostu v km 204,560 trati 0581 Zatec (mimo) - Ceské Zlatniky (mimo) (v&. Obrnice)". DUSP bude
zpracovana v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znéni zaroven
v podrobnosti podle Smérnice GR 11/2006, pFil. 1 a 2. Sou&ésti dokumentace bude vypracovani
hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 5.1.4), c¢innost koordinatora BOZP v priprave
(dale BOZP viz bod 4.1.3) a vykon autorského dozoru (dale AD viz bod 4.1.2).

Dokumentace bude obsahovat véechny naleZitosti a bude zpracovana za Gcelem ziskani
spoleéného povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci (navrh
specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky Ministerstva pro
mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (vléetné vseobecného
objektu a ocenéného i neocenéného soupisu praci).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhlasky Ministerstva
dopravy €. 146/2008 Sb., prilohy ¢. 4, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni a zaroven v podrobnosti podle Smérnice SZDC 11/2006, pril. 2.

Zhotovitel zaroven zajisti zpracovani veskerych potfebnych prizkum@ (geotechnickych,
geologickych atd).

Cena za zpracovani dokumentace je koneénd, vietné véech poplatkl - napt. spoleéné povoleni,
zména zabezpedeni, zvlastni uzivani atd., prizkumi a studii.

Zadavatel upozoriuje zhotovitele, na skutecnost, ze se jedna o investi¢ni stavbu financovanou
v ramci globalni poloZky rozpoétu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN mdZe byt do 20ti mil.
Rozsah stavby proto tfeba pfizplsobit spinéni hlavniho cile stavby viz bod 1.2.1.. Roziifeni
rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito zadavacimi podminkami je nutné pfedem projednat
s investorem stavby.

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je rekonstrukce zelezni¢niho mostu v km 204,560, ktera povede ke kvalitativnimu
a kvantitativnimu zlepgeni jednotlivych prvkd Zelezniéni infrastruktury, k zajisténi bezpeéného a
spolehlivého provozu, odstranénim technicky nevyhovujiciho stavu Zelezni¢ni dopravni cesty, ke
snizeni objemu prostiedkl nutnych k zajidt&ni provozuschopnosti drahy diky vylou¢eni velkych
oprav po dobu zivotnosti, ke sniZeni hlukové zatéze zrizenim bezstykové koleje a vyuZitim
vhodnych materiéld.

Objekt bude navrZen pfrednostné s prib&Znym kolejovym lozem. Jsou poZadovany konstrukce s
minimalnimi naklady na Gdrzbu.

Umisténi stavby

7Kréj; - Ustecky

| Okres: CZ0424 - Louny

Katastralni Gzemi: 794 732 Zatec

' Tratovy Gsek: 0581 -
I Defini¢éni tsek: 7 _-02- 7

‘ Stan?eni zaé_é;ku a konce stavby: 204,550 - 204,570
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1.4 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Kategorie drahy podl_e zakona €. 266/ 199;1 Sh. Vcelostétni
"Kategorie drahy podle TSI INF _ P5/E3 a
Soudast sité TEN-T NE ﬂ
Eislo trati podle Prohlaseni o draze | 161 -
' Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu . 531D X
“€islo trati podle kniZniho jizdniho Fadu | 123 -
Cislo tratového a defini¢niho Giseku 0581 02 o
'Trafova tiida zatizeni Cc3 R
' Maximalni tratova rychlost 70
' Trakéni soustava : 3kV DC
| Podet tratovych koleji 1

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1 Dokumentace skuteéného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v ramci plnéni
piedmétu dila zajisti u spravce OR Usti nad Labem, ktery ji na vyzadani poskytne.

2.1.2 Geodetické a mapové podklady v TUDU 058116 zajisti Objednatel prostiednictvim SZG Praha.
Mapové podklady budou zpracovany do hranic drahy. Ostatni potfebné podklady pro zpracovani
dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady.

2.2  Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy Zeleznicni
geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakézky pro vyhotoveni dokumentace.
Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel v ramci zpracovani projektové
dokumentace.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pFipadné aktudiné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pripadné ve stadiu
zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1 Véeobecné

4.1.1 Souc&asti povinnosti Zhotovitele jsou ve$keré &innosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi viech potfebnych podkladl a certifikatd nutnych k vydani
spole¢ného povoleni dle Zakona €. 183/2006 Sb. o Gzemnim plénovéani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), v platném znéni, v&etné provadécich predpisll k tomuto zakonu v platném
znéni.

4.1.2 Souldsti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé pozadavku stavebniho zakona provadéni

Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zakona &. 360/1992 Sb.
o vykonu povoladni autorizovanych architektll a o vykonu povoléni autorizovanych inzenyri
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4,1.15
4,1.16

a technik{i ¢innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto zdkonu
v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych dcinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektové
dokumentace, a to v souladu se zakonem ¢, 309/2006 Sbh. kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o zajigténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), v platném znéni, véetné
provadécich predpisli k tomuto zdkonu v platném znéni.

Dokumentace pro spoleéné povoleni bude v souladu se Smérnici GR ¢ 11/2006 ze dne
30.06.2006 ve znéni zmény ¢. 1 prilohy €. 1, pfilohy ¢. 2, spole¢né s vynosem ¢. 1 ke Smérnici
GR ¢, 11/2006 ze dne 01.11.2017

Zhotovitel dila zajisti diisledné plnéni poZadavkil vyplyvajici z vyjadFeni dotéenych organti a osob
zU¢astnénych na pripravé a schvalovani dila a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti se
zadavatelem.

Technické FeSeni bude Fadné projednano a veskeré pripominky vSech draznich a mimodraznich
organt a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovéany v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC ¢. 30 Zéasady rekonstrukce celostatnich drah
Ceské republiky nezarazenych do evropského Zelezni¢niho systému v platném znéni.

Technické Fedeni bude radné projednano a vegkeré pripominky vsech draznich a mimodraZnich
organd a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany v dokumentaci. Bude
zpracovan korozni priizkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi
bludnymi proudy) véetné& komplexniho navrhu Feseni protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost
a zabezpedeni stavby, vychazejici z prizkumem zjité&nych hadnot pfitomnosti bludnych proudd,
agresivity ptidniho prostfedi, inZenyrskych siti v pfilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

Trat je elektrifikovana, stavajici trakéni vedeni 3kV DC sestava J - 150/120Cu + zesilovaci vedeni
2x240 AlFe

Projektant na zacatku projektovych praci pied vstupni poradou svolad mistni Setfeni a pochiizku
se zastupci prislugného OR a zadavatele za Gi¢elem vybéru /umisténi/ upfesnéni stavby z mistniho
Setieni a pochlizky projektant vyhotovi zdznam, jehoZ pfilohou bude prezenéni listina. Zapis bude
rozeslan véem zucastnénym.

Pfi zahajeni projekénich praci svold Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mize mit i formu mistniho
detfeni. Z jednani bude proveden zapis, jehoz pfilohou bude prezencni listina. Zapis bude rozeslan
viem ztéastnénym.

V prib&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a pozadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

Zhotovitel zajisti jednani o zavéretném projednani pfipominek, na které pozve investora
a dotéené organizalni slozky Spravy Zeleznice, statni organizace a CD, a.s.. Po projednani
pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem pfijatych pfipominek do Dokumentace. Soucasti
projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkam. Navrh vypofadani
pfipominek bude zaslan nejpozdé&ji s pozvankou na zdvéretné projednani. Z jednani bude
proveden zapis.

Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostate¢ném ¢asovém predstihu
minimainé 7 dnl pired terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Soudasti pozvanky na zavérecné projednani bude pisemné vyporadani viech pfipominek.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoz se
projedndvana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zastupcem dodateéné dokumentaci nebo jeji diléi ¢ast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projedndni zdvéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani
dokumentace za (éasti véech dotéenych zastupcli Objednatele. Dodateéné projednani musi byt
provedeno vzdy v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.
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4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

4.1.21

4,1.22

4.1.23

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

V pfipadé navrhu technického Feseni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokumentl a piredpisi Objednatele, musi byt soucasti dokladové &asti H vyjadieni
a souhlas s Glevovym fegenim piisludnych dotéenych organl a osob, piipadné kompetentniho
ttvaru Objednatele, Tato podminka musi byt spinéna pro fadnou akceptaci dila.

V pripadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho Fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel provede
aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pfiloh dokumentace, kterych se tyto zmény tykaji
nejpozdeéji pred zahajenim realizace stavby.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a éislovan dle pokyni
Objednavatele, minimalné vsak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektt a provoznich
souborll stavby, piipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni (celnosti
investi¢ni akce. Zejména se jednd o zvyseni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD,
zvy3eni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancl na fizeni dopravy, snizeni vlivu vyluk,
zvyseni bezpecnosti zeleznicni a silni¢ni dopravy apod.

Na zakladé pozadavku stavebniho zakona bude soucasti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené
s vykonem Autorského dozoru projektanta v pribé&hu pFipravy a realizace dila dle zdkona &.
360/1992 Sh. Naplni prace AD je dodrzeni hlavnich zasad celkového FeSeni DUSP a udrzeni
souladu mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro
spole¢né povoleni bude AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ucast na piedani staveniété Zhotoviteli. Staveniété preddva Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skuteénosti znamé v dobé piredavani staveniété odpovidaji predpokladim,
podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace.

b) Uéast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pii operativnim feseni
problém{ vzniklych na stavbé&. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po
celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny spolecnym povolenim
a stanovisky dotéenych Géastnikd vystavby, kterd jsou ve spole¢ném povoleni stanovena jako
zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zdznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi nesouladu mezi
provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoltu stavby ve
stadiu 4 po zadavacim Fizeni na realizaci, a v pripadé vyzadani objednatelem zpracovani
souhrnnych rozpoétd ve stadiu 5 v prib&hu realizace a souhrnného rozpodtu ve stadiu 6 po
ukonéeni stavby, dle Smérnice SZDC &. 20 v platném zné&ni.

Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro spoleé¢né povoleni stavby navrhne takové
zafizeni, které bude spliovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzeni
shody navrhovaného technického feSeni s podminkami interoperability zajisti projektant u
opravnéné certifikaCni organizace.

Souéasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inZenyrské opatfeni (DIO) vcetné
navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR, spravcem komunikace
a odborem dopravy povéreného Gfadu.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vé. vyznaceni
doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych Casti
koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzidy v celém feSeném Useku,
v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vyloucenych
koleji/ZZ:
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o délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popr. v hodinach u vyznamnych dennich nebo
nocnich vyluk zastavujici provoz);

o vymezeni vylucovanych koleji (ndmeznikem ¢&i hrotem vyhybky/naveéstidlem/ kilometricky);

o Cinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi prepinani Z7)
a zajisténi jizd vlakd a zjigtovani volnosti v téchto obdobich:

« pfi vSech zménach stavu je nutno piresné specifikovat rozsah funkcnosti ZZ;

e strucny rozsah praci;

o pocet vlakll, které je tfeba odklonit, ¢i odieknout, a vycisleni finanéni narocnosti NAD;
e pristup mechanizace;

e pristup mechanizace na staveniste.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznaceny pFedpokIa’dane’ plochy zafizeni stavenisté, nutné pro Wstavbu
]ednotlwych SO a PS, vytipovany pr|p0]ne body elektricke energie, telefonu vody popf. plynu
vietné feseni nutneho socialniho zazemi pro pracovniky. Podmlnky napojeni na inzenyrské sité
pro Ucely zatizeni stavenisté budou predbézné projednany se spravci siti.

4.2.5 Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohroZovani bezpec€nosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

4.3 Zabezpecovaci zaFizeni

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Na zelezni¢nim mosté je uloZena definitivni kabelizace zabezpecovaciho zafizeni jak vlastni
ZST Zatec, tak TZZ Zatec - LiSany u Zatce a PZS P196 v km 206,160 u obce Tvrsice. Jedna
se o metalickeé kabely i HDPE trubky (pfipadné optické kabely ve spravé CD Telematika, a.s.)

4.3.2 Pozadavky na novy stav
4.3.2.1 Vramci rekonstrukce bude navrZena ochrana kabelového vedeni, popf. jejich pFelozeni.
Soucasné bude po dohodé se SSZT Most navrzen na mosté novy kabelovod pro ulozeni
sdélovacich a zabezpedovacich kabeld.
4.4  Sdélovaci zaFizeni
4.4.1 Popis stavajiciho stavu
4.4.1.1 Po mosté vedou kabely zabezpecovaciho zafizeni.
4.4.2 Pozadavky nha novy stav

4.4.2.1 Bude navriena ochrana a piipadné prelozka stavajicich sdélovacich kabeld. Na
rekonstruovanych mostech bude navrzen kabelovod pro ulozeni sdélovacich a
zabezpecovacich kabeld.
4.5 Silnoprouda technologie véetn& DRT, trakéni a energeticka zarizeni

4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 V uvedené akci se nachazi zafizeni ve spravé SEE Trakéni vedeni 3kV DC sestava ] -
150/120Cu + zesilovaci vedeni 2x240 AlFe

4,5.2 Pozadavky na novy stav
4.5.2.1 Pri rekonstrukci mostu musi byt zachovana stabilita trakénich podpér, aby nedoslo k jejich
vyklonéni,
4.6 Zelezniéni svriek a spodek
4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Kolejnice S49 z r. 1990, prazce, na mosté mostnice
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4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 V piipadé konstrukce s priibéZnym lozem - nové prazce B91,rozdéleni ,u"

4.7 Mosty, propustky, zdi

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1

Jedna se o mostni objekt o dvou otvorech pod jednokolejnou elektrifikovanou trati. Nosné
konstrukce jsou tvofeny dvéma kamennymi polokruhovymi klenbami, spodni stavba pak
kamennymi podpérami.

Zakladni technické parametry:

délka mostu 20,80 m
- délka premosténi 12,80 m
- Sirfka mostu 5,40 m
- vyska mostu 7,90 m
- Uhel kifizeni 900
- premostovana prekazka trvald vodoteé, ticelova komunikace

V nosnych konstrukcich je patrné zatékani a jsou lokalizovany podélné trhliny. Material
spodni stavby je rozvolnény, degradovany. U kiidel dochazi podemilani.

4.7.2 PozZadavky na novy stav

4.7.2.1

4.7.2.2

4.7.2.3

U véech mostnich objektli musi byt stanovena zatizitelnost podle ,Metodického pokynu pro
uréovani zatizitelnosti elezni¢nich mostnich objektd" (&j. $30135/2015-013) a prokazana
ptechodnost tratové t¥idy D4/120, pfipadné D2/160. ZatiZitelnost bude stanovena
vypoctem, tzn. min. kategorie ,C". U mostniho objektl bude zaji$téno prostorové uspofadani
(VSMP, VMP, obrys kolejového loZe) dle pozadavkil €SN 73 6201 Navrhovani mostnich
objektd a souvisejicich platnych norem a vnitfnich piedpisti. Na zakladé vysledki
zatiZitelnosti a prostorového uspofddani bude rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim
objektu.

Objekt bude navrzen prednostné s pribé&Zznym kolejovym lozem. Jsou poZadovény
konstrukce s minimalnimi naklady na Udrzbu.

7 hlediska most{ je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/Z4 do 3. tfidy trati.

4.8 Geodetickd dokumentace

4.8.1 VsSeobecna ustanoveni

4.8.1.1

4.8.1.2

4.8.1.3

4.8.1.4

4.8.1.5

Geodeticka &ast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem,
predpisl, vyhladek a opatieni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostate¢ny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a ptedana v souladu s pfilohou &. 2 Smérnice GR
SZDC ¢ 11/2006, ve znéni pozdéjdich zmén a doplikli s Gpravou v &asti 1.6 Geodetické
a mapové podklady vietné doplfiujicich geodetickych a mapovych podkladd.

Zelezniéni bodové pole (ZBP) spliiujici TKP staveb statnich drah, a stavajici Zelezniéni mapové
podklady (ZMP) zajisti objednavatel prostfednictvim Spravy Zelezni¢ni geodézie (SZG).

Geodetickd dokumentace a vytyfovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny
Ufedné oprdvnénym zemémeérickym inzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno dredni
opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. ¢) zakona ¢. 200/1994 Sb.

V nékladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty
naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bodl vytycovaci sité,
o zaméteni a dokumentace bodd vyty&ovadi sitg,

o geometrické plany,
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4.8.1.6

4.8.1.7

4.8.1.8

4.8.1.9

4.8.1.10

4.8.1.11

o geodetickd ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedent,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK. (Pokud bude soucasti
stavby vymeéna zelezni¢niho svrsku)

Zplisob zaméFovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven predpisem
SZDC M20/MP006 Opatteni k zaméFovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni
(viz:https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-
jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi) zj. bude kladen dliraz na kontrolu zakresu
kabelll. Zakreslend kabelovd trasa musi byt podle TNZ 34 2602 rozdélena na &asti a
samostatné oznacena v mistech lomovych bodd, tj. tam, kde dochézi ke zméné provedeni
kabelové trasy, ke zméné uloZeni kabel( a v misté, kde do kabelové trasy pfibyva nebo
z trasy odbotuje néktery kabel. U jednotlivych tsekil tras se uvadi zplsob provedeni trasy,
délka tohoto tseku, zplisob uloZeni kabelli a ¢isla jednotlivych kabeli, které jsou danou ¢asti
kabelové trasy vedeny.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle piedpisu SZDC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méritka,
v platném znéni. Dokument umistén na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-
nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi), popr.
na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-
stazeni.html).

Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméFuji a dokumentuji podle
predpisu SZDC M20/MP0O07 Zelezniéni bodové pole v platném znéni (dokument je umistén
na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-
jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi.

Zhotovitel vyfedi napojeni nového smérového a vyskového feSeni osy koleje na viechny
navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny navazujici Useky trati poskytne
prostiednictvim Objednatele pfislusna SZG.

Souc¢dsti odevzdané dokumentace bude i doplnéna tabulka ,Pfehled majetkopravniho
vyporadani staveb". UOZI objednatele pied zapoletim praci poskytne zhotoviteli vzor tabulky
s nazvem: ,Pifehled majetkopravniho vypofadani staveb.xls®, ktera bude zavazna pro
véechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupné aktualizovana zhotovitelem a
bude piedavéna dle dohody s UOZI objednatele. Tabulka slouZi jako podklad pro naslednou
kontrolu aktudlniho stavu majetkopravniho vyporadani po ukonceni stavby.

V prib&hu zpracovani projektové dokumentace budou zhotovitelem na jeho naklady
provedeny veskeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro fadné zpracovani projektove
dokumentace.

V rémci DSP stavby bude provedeno ovéreni a doplnéni stavajiciho stavu inZzenyrskych siti
(aktualizovaného), u kterych by mohlo dojit k zavazné kolizi v navrhu technického FeSeni.
Udaje katastralniho tfadu o vlastnictvi nemovitosti a pozemk{ v mistech, kde dochazi k
nezbytnému zdsahu mimo hranici drahy, musi byt aktualizované a ovéfrené.

Soutasti zakdzky je vyhotoveni vdech geometrickych plani nezbytnych pro majetkopravni
vypofadani projektu.

Zhotovitel zajisti veSkeré podklady pro majetkopravni vyporadani:

a) u trvalych zabor( je to GP (v pfipadé déleni pozemk{) a znalecky posudek, ve v souladu
se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

b) u dodasnych zaborl podepsany Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem

c) u zaborl pozemkd k zatiZzeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek, vée v souladu
se zadkonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni.

Formulaie Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy kupnich smluv a
smluv na vécna bfemena pieda na vyzadani Zhotoviteli oddéleni majetkového vyporadani.
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4.8.2 Geodeticka dokumentace

4.8.2.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006, Pfiloha & 2, ¢ast 1. Geodetickd dokumentace se

pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technicka zprava

1. 2 Majetkopravni cast

1. 3 Navrh vytycovaci sitée

1. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

1. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a)

b)
c)

d)

Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické ¢asti stavby podle
aktudlniho &iselniku ,Pfehled tratovych a defini¢nich tsek(" (tj. TUDU a staniceni (km)) - viz
5ZDC (CD) M 12 Predpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét
k pfedpisu pro jednotné oznadovani trati a kolejidt v IS CD, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne
20.10.1999, v platném znéni;

Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladi;

Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplfujicich geodetickych a mapovych
podkladdl, geodetického méfeni a jeho technologie a dosazené presnosti, informace o bodech
stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouzité referencni systémy;
Informace o podkladech pro majetkopravni Cast:

e katastralni (fady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu, apod.,
podle Gzemniho umisténi stavby;

e ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni mapa
a jeji &iselné vyjadieni, mapa dFivéjsi pozemkové evidence, ohrani¢ovaci plén pozemkl
v obvodu drahy, geometricky plan, ptivodni vysledky zemé&méFické &innosti, apod.);

o 0 pripravé mapovych podkladii pro majetkopravni &ast (typ transformace katastralni mapy,
vybér identickych bodd pro transformaci a jejich plivod a pfesnost, zhodnoceni presnosti
transformace katastralni mapy, apod.);

o ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych (dajich z vefejnych knih a operatd
dFivéjdich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setieni;

o ze shirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operati diivéjsich
pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi Gdaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technickd zprava musi byt ovéfena UOZI, ktery zéroven slozil zkousku G-02 nebo G-03

I. 2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo fizeni o vydani spolecného povoleni a zhotovuje se tak,
aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby véetng podkladi pro odnéti nebo
omezeni pozemkl ze ZPF a PUPFL.
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Pribéh hranice pozemkil v obvodu drahy a to pozemkl ve viastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizaci a pozemkl ve
vlastnictvi CD, pfipadné pozemkd jinych subjektt je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano Feseni, které je situovano za hranici pozemku ve vlastnictvi
Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace, je tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho &asti v rozsahu
prisludné normy (Projektovéni 7elezni¢nich drah - CSN 73 6301).

Ohdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace pro SO a PS, ktery
bude po dokonceni smluvné predan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd&jdich piredpisi (zakon €. 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich, vie ve znéni pozdéjéich predpist (vyhldska ¢ 104/1997 Sb., § 11
odst. 2 a pfiloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkratsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové nebo
revizi katastrélniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu
s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v izemich, kde probiha obnova katastralniho operatu, bude vyhotovena
v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v soudinnosti s Objednatelem navrhne novou délici &ru pro
,0ddélenf pozemk{ pro Zelezniéni dopravni cestu®, podle niz se rozlidi trvalé a do¢asné zabory na
téchto pozemcich. Tyto zabory se projednaji v ramci pfipravy stavby, pfipadné upravi po
pFipominkach. Findlni stav ndvrhu bude slouZit jako podklad pro navrh zmén do systémi
majetkopravnich agend (napf. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se
pozemk{l a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni obecné zavaznych préavnich pfedpist.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadieni budouciho opravnéného z vécného bfemene o Sifce vécného
bfemene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy, Zhotovitel
projednd fegeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpfesnéni nebo opravu
zékresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyCeni vlastnické hranice
a geometricky plan pro priibéh vytyéené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemkid nebo
v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Majetkopravni éast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné (daje z vefejnych knih a operatd

drivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje Udaje:

e 0 katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech (v
ustanoveni tohoto ¢lanku déale jen ,nemovitosti),

e vlastnickd a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dottena

ea rovnéZ Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz mohou byt
vlastnickd a jina prava stavbou dotcena (dale jen ,sousedni nemovitosti).

o Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastrélnich tzemi a
s uréenim vyméry zdboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. v ramci kazdého katastralniho tzemi
je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

o seznam viech vlastnikd a jinych opravnénych subjektl podle listll viastnictvi s uvedenim véech
Gdajl o nich a nemovitostech,

e seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych trvalym zaborem v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

Rekonstrukce mostu v km 204,560 trati 0581 Zatec (mimo) -~ Ceské Zlatniky (mimo) (v&. Obrnice)"
Zvlastni technické podminky
Dokurnentace pro spoletné povoleni



o seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych docasnym zaborem do 1 roku v clenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

o seznam nemovitosti a jejich éasti dotéenych do¢asnym zaborem nad 1 rok v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

» seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym omezenim (napf.
plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢i SO, pro néz se vécné bremeno bude
zfizovat,

o seznam nemovitosti a jejich &asti — zéna indukovanych Géinkt

e seznam nemovitosti a jejich éasti dotéenych individudinim protihlukovym opatienim,

o seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

o nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
Spravou zeleznic, statni organizace,

o nemovitosti ve vlastnictvi €D s uvedenim véech tdajti o nich (véetné trvalého zaboru, doéasného
zaboru, atd.),

o nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

o seznam pozemk( z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

e seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okresii a katastralnich Uzemi

d) Pfehledny seznam trvalych a docasnych zaborl a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF,

PUPFL a nemovitosti ostatni.

e) Klad mapovych listli katastralni mapy

f)

Situace kladu mapovych listl katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouzité platné
katastralni mapy (popF. mapy dfivéjéi pozemkové evidence) s vyznacenim oznaceni mapovych
listd, hranic a ndzvl katastrélnich (zemi a stavajici a projektované trasy stavby s jejich
stani¢enim.

g) PredbéZny vykres vykupu pozemki

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pripadné diivéjsi pozemkové evidence)

v méfitku platné katastrdini mapy, v rozsahu potfebném pro vydani spole¢ného povoleni,

s barevnym vyznadenim:

o trvalych a dogasnych zabord nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

o trvalych a do&asnych zaborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi £k

v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit majetkem statu

zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace,

nemovitosti a jejich &asti v zéné indukovanych Gé&inkd,

nemovitosti a jejich &asti dotéenych individualnimi protihlukovymi opatifenimi (napf. okna),

» nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru nemovitosti),

orientacniho zakresu stanifeni v ose stavajici a projektované trasy zelezni¢ni traté,

ram0 mapovych listll katastrdlni mapy, popf. map dfivéjsi pozemkové evidence, vcetné

oznaceni mapovych listd, hranic a ndzvi katastralnich tzemi,

o bonitovanych plidné ekologickych jednotek (BPEJ),

o oznaceni nazvil a &sel SO a PS vyvolavajicich trvaly a doasny zabor nemovitosti a jiné dotceni
nemovitosti - viz bod I. 2 &ast b).
Pokud situace v méFitku platné katastralni mapy neni dostatecné pfehledna, vyhotovi se detail
ve vétsim méritku.
Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje Zhotovitel pfehlednou
tabulku pozemk( a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach,
o geometrickych pldnech pro rozdéleni pozemk( a vymezeni rozsahu vécného bifemene k Casti
pozemku, o uzavieni véech smluv pro ziskani prav k pozemklim pro Objednatele atd. budou
prib&zné dopliiovany a aktualizovany

ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Uvodu praci na zhotoveni dila
specifikovan Objednatelem.

e
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I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vytyéovaci sit musi vychazet z udajl o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje platnym
TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel. VytyZovaci sit (polohova a vyskova) se navrhuje jako
primarni systém pro vytyéeni polohy a vyskovych Grovni stavby podle pFislusné normy (CSN 73
0420-1 Pfesnost vytyéovani - Cast 1: Zakladni pozadavky - éervenec 2002). Body vyty&ovaci sité
musi svoji polohou a presnosti umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentacni prace po dobu
vystavby, ddle po jejim ukonéeni umoZzni uzivani a Gdrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci,
ochranu, technologii méfeni a uréeni soufadnic, dokumentaci a pfesnost bod{ vyty&ovaci sité se
pouzije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 a pfiméiené dokument ,Specifikace geodetickych
podkladd pro pFipravnou dokumentaci® (€.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 - viz obecna
¢ast, souvisejici dokumenty), v platném znéni.

Soufadnice a nadmorské vysky bodi vytycovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytyCovaci sité se zejmeéna;

o navrhne umisténi bodt vytycovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni ¢innosti ani
zalizenim staveniste,

o projedna souhlas vlastnika dot¢ené nemovitosti se ziizenim a trvalym umisténim bodu (primarni
systém) na nemovitosti

o stanovi pripadné prekladani bodd vytyéovaci sité v priib&éhu vystavby podle stavebnich
pracovnich postupf,

» naplanuje piesnost bodti vytycovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové bodové pole,

o uréi zplsob stabilizace, ochrany, méreni, dokumentace a udrzby bodl vytycovaci sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bod{ stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou stabilizaci
vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi t&chto bod{ a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité boddi obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Udaje, nivelacni Udaje, seznam
soufadnic a vydek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového a vySkového bodoveho
pole, véetné bod{ Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) predanych Objednatelem a o bodech
doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisemnou ¢ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod{, ve které se uvede:

e seznam bodt zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového), které spravuji
organy statni spravy nebo pravnické osoby povéfené vedenim dokumentace téchto bodd,
navrzenych k pfemisténi, odstranéni nebo jinému opatteni k ochrané znacky bodu,

o seznam stavajicich bodfl vytycovaci sité - primarniho systému (geodetickych bodl polohového
a vyskového bodového pole z geodetickych podkladl, které Ize pouZit pro méfeni navrzenych
bodd vytyfovaci sité) s vyznaenim zavad (bod nepouzitelny, bod znicen, chybny mistopis),
doby rekognoskace a pouZitelnosti bodli podle etap vystavby,

e seznam navrzenych bodl vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodl s vyznacenim
pouZitelnosti bodl podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod v méfitku koordinaéni situace stavby
(zpravidla vyhotoveny jako jeji pritisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle Casti pisemné
a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bodd.

e) Protokol o predani véech nové ziizenych bodll ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI Objednatele.

f) Vyjadieni organl statni spravy nebo pravnickych osob povéienych vedenim dokumentace bodu
zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového) k navrZenym zménam.

I. 4 Koordinaéni vytycovaci vykres

Koordina&ni vyty&ovaci vykres se zhotovi podle pfisludnych norem (CSN ISO 4463-1 (73 0411)
M&Fici metody ve vystavbé — Vytyovani a méfeni — Cast 1: Navrhovani organizace, postupy
méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2 Mé&fici metody ve vystavbé - Vytyovéni a méfeni
- Cast 2: M&Fici znacky, v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Mé&fici metody ve vystavbé
— Vyty&ovani a mé&Feni - Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419
VytyCovaci vykresy staveb) a obsahuje:
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a) &ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby zapracovanych PS
a SO a seznam Cdisel bodl pro vytyéeni prostorové polohy (sekundarni systém - to jsou
charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Gprav, hlavni
body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vySkové
body), bodf pro podrobné vytyéeni (rozmér a tvar objektu), popf. dalSich pro vytyceni
pouzitelnych bodi (napr body piiénych profilll), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmorskych vysek
v Bpv, popisu bodii a meznich vytycovacich odchylek podle piislusnych norem (CSN 73 0420-1
Presnost vytycovani - Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Presnost vytycovani —
Cést 2: Vytycovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytycovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim vsech PS
a SO podle ¢asti pisemné a bodl primarniho systému (to jsou body geodetické body polohového
a vygkové bodového pole z geodetickych podkladii, které podle navrhu vytycovaci sité |ze pouZit
pro méieni vytycovaci sité a pro vytycovani)

Koordinaéni vytyCovaci vykres musi byt ovéfen UOZI dodavatele.

I, 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vyty&eni zaborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro realizaci
stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plant a jinych podklad( pro majetikopravni
vyporadani.
Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v priibéhu zhotoveni
dila (pro stavebni Fizeni nebo pro Fizeni o vydani spolecného povoleni).
Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodi:

o obvodu staveniétd, tj. hranic trvalych a docasnych zéborll nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod.,
pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace ato i na pozemcich ve
vlastnictvi éD
hranic trvalych zaborli na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodarlt
s majetkem statu zastoupeného Sprévou Zeleznic, statni organizace nebo ve vlastnictvi ¢D
a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory
predany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobg,
hranic pozemk{ v obvodu drdhy nebo pozemkll ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace a pozemkl ve
vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemk® v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem z dostupnych podklad(
(napt. DKM, novoméfické nacrty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu
s dokladovou &asti) s rliznym zplisobem vyuZiti nebo s riznymi budoucimi vlastniky, je nutné
dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

b) wvykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodl uvedenych v &asti pisemné
a orientaéniho zékresu (napf. stanideni v ose stavajici a projektované trasy zeleznicni traté).
Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi pladny zpracovanymi pro rozdéleni
pozemk( a vymezeni rozsahu vécného bfemene na ¢asti pozemku pro ,Oddéleni pozemkll pro
Zeleznicni dopravni cestu®.

L]

o

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady pfedané
Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soutasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladd (méfeni bude vztazeno
k ZBP vyhovujicimu TKP).
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Obsah, rozsah, ¢lenéni, presnost a poéet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladd je
stanoveno dokumentem ,Specifikace geodetickych podkladd pro pFipravnou dokumentaci® (&.j.
3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002), v platném znéni - viz obecna ¢ast, souvisejici dokumenty.

Zavaznym souradnicovym systémem je 5-JTSK a vyskovym systémem Bpv.

Zplisob zaméfovani a zobrazovani objektli Zelezniéni dopravni cesty je stanoven predpisem SZDC
M20/MP006 Opatreni k zamérovani zelezni¢ni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice SZDC & 117
Predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR ¢&. 4/2016 Predavani
digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné piredpisu Spravou Zeleznic,
statni organizace M20/MP0O05 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého
meéfitka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn Feditele Spravou Zzeleznic, statni organizace
M20/MP0O0Q7.

Zhotovitel dila provede déle zaméFeni volné rostoucich stromd. Toto zaméfeni bude vyuZito pro
ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti
provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan s prislusnym oddélenim Objednatele.

Soudasti dila bude ovéfeni (vytyéenim v terénu) priibéhu kabelovych tras véetné prechodii a to
tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila véetné zjisténi skutecné hloubky
ulozeni kabelové trasy.

Ve viech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsifeni zemniho télesa a jeho
rozsahlejéi Upravy (rozdifeni, Gpravy svah( apod.), je nutné provést zpiesiiujici geodeticka méreni
prib&hu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické Gidaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelacni (idaje o bodech
vyskového bodového pole.

c) ptehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené formé
(*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené formeé
(*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vy3ek a charakteristik podrobnych bod{ v digitalni podobé (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pired ukonéenim praci na zhotoveni dila
kontrolu geodetickych a mapovych podkladl spravci ZBP a JZM piisluéného pracovisté S7G.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkopravnich vztahl jako podklad pro Zadost o vydani
spoleéného povoleni vyhotoveni geometrickych plant (déle i ,GP") a vyty&eni hranic pozemki,
nebudou-li nékteré tyto ¢innosti zajistény prostfednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce)
technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢.357/2013 Sh. Geometricke
plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou Objednatelem pfedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniéeni pozemkl nebo jejich &asti, které budou
trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice dréZniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni CSN
73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah (&ast 6 Obvod drahy a kiiZzeni drahy) a hranice pozemki
pozemnich komunikaci dle ustanoveni zakona &. 13/1997 Sb. a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Parcely
pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni
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vyhlagky ¢. 104/1997 Sb. Sifi silni¢niho pomocného pozemku uréi spravee pozemni komunikace.
Graficky navrh nového ohraniceni pozemkii bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim
vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohrani¢eni Zhotovitel zajisti vyhotoveni
navrhil jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni
navrhl geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod{l novych a vytyéenych hranic pozemk{ dle ustanoveni katastralni
vyhlagky &. 357/2013 Sb.

Sluovani dild z vice pozemk( je moZné pouze v piipadé, ¥e se jednd o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k
nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemki, které Fesi trvalé zabory, uveden druh
pozemku a zplisob vyuZiti pozemku vyplyvajici z ddivodu trvalého zaboru.

V pripadé, Ze bude nezhytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene
na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli prilohu (viz nize).

Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky ndvrh, u ného? zajisti souhlas U0ZI Objednatele.

Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) prisludnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahtl, stejnopisy GP potiebné pro
zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi poétu smluvnich stran
dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). v pfipadé aplikace zakona
o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje pravo upresnit, resp. navysit pocet GP dle
poctu spoluvlastnickych podili vaZicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnfi od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:

s elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitadlni formé shodny se
ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucéast zadosti o potvrzeni GP,

o original souhlasného prohldeni o shodé na pribé&hu hranic pozemk(, nebo prohlageni
o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemk,

o digitalni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),

e 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky Objednatele (SS, SZG, OR, TUDC)

o informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

e piilohu GP pro vyznadeni vécného bremene na ¢asti pozemku, v niz bude vzdy uvedeno dislo
a nazev PS & SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene
a vyméra jednotlivych &asti pozemk( dotené vécnym bFemenem, a to dle porovnani se
stavem evidence pravnich vztah(,

o U ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situaéni vykres s vyznacenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a &isla piisluénych Casti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:
e zakon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),
e vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),
o CSN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (¢ast 6 Obvod a kifizeni drahy),
s zakon €.13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlaska ¢.104/1997
Sh., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11
odst. 2 a priloha &. 3 vyhlasky).

4.8.2.2 V pripadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pfi umisténi novych objektd mimo
stavajici hranici obvodu dradhy nebo z divodu zastaralych podkladl) je soudasti zakazky
jejich doplnéni zhotovitelem.

4.8.2.3 Pfipadné doplnéni od objednatele prevzatého ZBP a pievzatych ZMP zajisti zhotovitel po
dohodé se spravcem ZBP a ZMP (SZG). Objednatel, Sprava Zeleznic, statni organizace -SZG
doda ZBP a ZMP spliujici TKP staveb statnich drah.
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4.8.2.4 V pribéhu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré prizkumy
a méfeni v rozsahu potiebném pro radné zpracovani dokumentace.

4.8.2.5 V priibéhu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci pislugnych TU
zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a daldi podklady, nutné k navrhu
technického Feseni stavby.

4.9  Zivotni prostiedi

N
[

4.9.1  Cast dokumentace ,Vliv stavby na zivotni prostiedi® bude zpracovana v obecné roviné a ¢lenéna

nasledovné:

4.9.1.1 Technickd zprava vlivu stavby na 7P - popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi, diiraz
bude dale kladen na kapitoly:

o Biologicky priizkum bude proveden formou struéné rederge a pochlizky, diiraz bude kladen
na zvlasété chranéné (kriticky ohroZeni a silné ohrozené) druhy Zivocichli. Z pohledu ochrany
piirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér nachazi ve zvlasté
chranéném Gzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), ptirodnim parku, pfipadné
v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatného
stromu a skladebnych prvk{ Gzemniho systému ekologické stability (USES).

e Jestlize mezi jednotlivymi fazemi pripravy uplyne delsi doba (vic jak 4 roky), je zapotiebi
provést aktualizaci biologického prizkumu.

o Dendrologicky prizkum - kapitola bude zpracovéna v souladu s Metodickym pokynem ze
dne 31. 10. 2016, &.j.: 43941/2016-SZDC-015, predeviim s asti II, kapitolou VII Kaceni
vyssi zelené v piipadé investic na zelezni¢ni dopravni cesté. Kapitola bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kaceny
(zdvazné stanovisko ke kdceni, zdsah do VKP, Udrzba). v pfipadé kaceni, které bude pouze
v malém rozsahu a bude ho zaji&fovat v ramci provozuschopnosti dréhy pfisluéné OR, je
nutné do dokladové &sti dolozit dohodu s piislusnym OR. v opaéném pFipadé je nutno uvést,
e dohoda s pfisluénym OR nebyla mozna.

e Hluk ze stavebni &innosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisti. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni chrdnéné prostory dle zakona €.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(. Budou
stanovena pfipadna kompenzacni opatieni a omezeni pro fazi realizace.

o Bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni Uzemi, pak bude soucasti
dokumentace zpracovana hlukovd studie véetné méfeni hluku a vibraci v souladu
s Metodickym pokynem pro hodnoceni a Fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy ze dne 4.1.2018,
¢.j.:50023/2017-SZDC-GR-015.

o Odpadové hospodafstvi - bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech mozne kontaminace
povrchu a podloZi. P¥ipadné vzorkovani probihd po konzultaci s pracovnikem spravy trati
a pfizvan je rovnéZ pracovnik odd. 7P Objednatele. Bude vyFedena likvidace a skladovani
odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem necistot v zastavéném Uzemi. Veskera
¢innost na tomto Useku bude probihat v souladu se zédkonem &. 185/2001 Sb. o odpadech
v platné znéni a jeho provadécimi predpisy.

o V piipadé odstrafiovani &asti staveb bude vramci stavebné technického priizkumu
provedena prohlidka zamérena na Casti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou
nebezpeénymi odpady (napf. azbest, PCB, mista znecisténa ropnymi latkami).

o Bude FeSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Glely stavby
a alternativni moZnosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz
a ulozeni na skladce.

e Pfed realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zaméru dovzorkovani, ke
kterému bude pfizvan Objednatel.

4.9.2 Ochrana vod - bude vypracovan navrh zasad pro nakladani se zavadnymi latkami. v pfipadé
situovani zaméru v aktivni zoné zdplavového Uzemi a v zdplavovém Uzemi pro Q 100 bude pred
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4.9.3

4.9.4

4.9.5

4.10
4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

realizaci zaméru vypracovan povodnovy plan (v DUR bude relevantnost povodiového planu
projednana se spravcem povodi). Havarijni plan v rozsahu, vyhlasky ¢. 450/2005 Sbh., bude
zpracovan v piipadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu, nebo pokud je
zachézenim spojeno se zvySenym nebezpecim pro povrchové nebo podzemni vody.

Bude zajisténo odlvodnéné stanovisko organu ochrany piirody dle § 45 i zakona ¢. 114/1992
Sh., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitam NATURA 2000. Soucasti zadosti bude mapovy vystup
s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v okoli stavby.

Na zakladé odlivodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pfisluny organ ochrany
prirody pozadan o vyjadreni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi.
Thned po obdrzeni budou vyjadieni predana na odd. ZP Objednatele.

Dokladovd ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude usporadana do samostatné
podslozky dokladové casti. Zde bude razeno: stanovisko k lokalitam NATURA 2000, vyjadfeni
k EIA, zdvazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF,
vyjadreni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

Smluvni zajisténi a dokladova cast
Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

o u trvalych zaborl v pFipadé déleni pozemk{ je to GP, Zadost o souhlas s délenim pozemku
jednotlivych vlastnikil, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek vyhotoveny v souladu
se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

o u docasnych zaborl podepsany formulai® ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zamérem"

o u zaborl pozemki k zatiZeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny v souladu
se zakonem ¢&. 416/2009 Sh. v platném znéni

o formuldfe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy kupnich smluv
a smluv na vécna bfemena pfeda na vyzadani zhotoviteli oddéleni majetkového vyporadani.
Tyto naklady jsou nedilnou soucasti rozpoctu,

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni, plynovodni apod.) pokud si to
povaha stavby ¢i navrzené technické reseni vyzaduje.

V rémci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi za pfipojeni k pienosové nebo distribuéni soustavé, nebo je pozadovano, aby se
Objednatel podilel podle vy$ky odebiraného pFikonu na hradé opravnénych nakladd
provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pfislusné distribu¢ni soustavy spojenych
s pfipojenim svého zarizeni, které plyne ze zakona ¢. 458/2000 Sb. Jedna se taky o pielozky
zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribuéni soustavy a pFeloZky rozvodnych tepelnych
zatizeni, kdy preloZky téchto zafizeni a soustav zajistfuje jeho vlastnik na naklady Objednatele,
pfitemz vlastnictvi zafizeni prenosové soustavy, distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych
zarizeni se po provedeni pielozky neméni.

V rdmci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi za vyvolanou nezbytnou tpravu, nebo prekladku nadzemniho nebo podzemniho vedeni
vefejné komunikaéni sité elektronickych komunikaci, a to na Grovni stdvajiciho technického
feseni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb.

V ramci projednani Zhotovitel dila preda vSechny potfebné podklady pro spolecné Ffizeni
objednateli a zajisti kompletni souéinnost b&éhem spole¢ného fizeni. Zadost o spolecné povoleni
poda zhotovitel.

Zhotovitel bude vii¢ obdrzenym stanoviskim dotéenych orgdnl statni spravy, instituci na né
reagovat, vyporddavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat
objednateli ainformovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Ucastnit jednani
s dotéenymi organy a organizacemi.

Soucasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro ukladani
vedkerych dat, které jsou souddsti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich prehledli Data budou
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strukturovana minimalné dle élenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dilci ¢asti bude vytvoren prehled
s informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch, které se teprve zajistuji nebo budou zajistovany.

4.10.8 Minimalni rozsah prehledd pro:

s projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad - pofradové Cislo, typ porady,
datum, informace o odeslani zapisu z(G¢astnénym.

» projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dot¢enymi provozovateli a ostatnimi Ucastniky
spolecného Fizeni - poradové &islo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani, cislo jednaci, datum
doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

s projednani se spravci inzenyrskych siti — pofadové dislo, nazev subjektu, adresa, datum
obeslani, ¢islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

s projednani s vlastniky dotcenych nemovitosti

o dolladova ¢ast Zivotni prostiedi

4.11 Koordinator BOZP na stavenisti v pfipraveé

4.11.1 Soudasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych &innosti koordinatora BOZP (bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci) na stavenisti odborné zplisobilou osobou a to ve fazi pfipravy stavby
(v&e dle ustanoveni zakona & 309/2006 Sb. v platném znéni) véetné& dodéni viech podkladd
potiebnych pro ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci na stavenisti jiz ve
fazi pfipravy, tj. v rdmci zpracovani pfipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného
fedeni stavby, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o ¢innosti, jez jsou popsany
ve vzoru smlouvy na vykon ¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti ve fazi pripravy stavby -
viz 4.8.2 Stanovené ¢innosti koordinatora:

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i préaci na stavenisti odborné zpiisobilou
osobou dle zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni (dale jen ,plan BOZP") vietné ¢asti tykajici
se bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi udrzovacich pracich stavby ato vde pied
zahajenim praci na stavenisti v souladu § 14 vySe uvedeného zakon,

kontrola navrhovanych projektovych feseni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani pripadnych
zmeén,

o Ucast na poradach a schlizkdch svolanych projektantem stavby, a to i dilCich,

prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zasadnich informaci - jako jsou
spoleénéd pracovidté ZeleznitaF a ostatnich profesi majici pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici
vefejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

vypracovani piehledu pravnich piedpisti tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniéti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu
okoli,

vypracovani prehledu osob nachdzejicich se na stavenisti (zaméstnanci Spravy Zeleznice, statni
organizace, CD, CARGO CD, cestujici vefejnost, civilni osoby atd.),

jednoznaéné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zifetelem na prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby
zvySenému ohrozeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

zajisténi vedkerych podkladl odpovidajicich narodnimu standardu bezpecnosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohro?ujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

zabezpeleni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim,
klimatickym a provoznim podminkach stavenisté (daje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpetné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl
odsouhlasen a podepsén véemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvorit
v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady" pfi Feseni problematiky BOZP,
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o zajisténi souladu navrhovaného technického feseni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s pozadavky pravnich predpisi tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na
stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi.

4.11.2 Stanovené ¢innosti koordinatora BOZP.

4.11.3 Urceny Koordindtor BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby - zpracovani projektové
dokumentace zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sbh. vie v platném znéni zejména tyto ¢innosti:

a)

(]

e

b)

c)

d)

e)

L ]
L]

f)

zpracovat a predat zadavateli stavby:

pred nabytim pravni moci spolecného povoleni prostfednictvim zhotovitele projektové
dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti véetné ¢asti pro tdrzbu
stavby po jejim dokonceni (dale jen ,plan BOZP"),

prehled pravnich piedpisli tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
ochrany vefejného zdravi a zivotniho prostiedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostrednimu okoli,

zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich a rizicich,
kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostiednim okoli vyskytnout, se zfetelem na
prace a ¢innosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi
a vzniku nemoci z povolani,

daléi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpeénosti, ochrany zdravi nutné pro
zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu prace,
na které je tieba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

zpracované poZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich pracich na
stavbé - je soucasti planu BOZP pro pouziti po dokonceni stavby a koordinator BOZP ho
zpracuje do doby predani a prevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

zabezpedit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
klimatickym a provoznim podminkam na stavenisti Udaje, informace a postupy, zpracovane
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl
odsouhlasen a podepsan v&emi zhotoviteli projektu, vytvoFit v planu BOZP pfilohu ,Nesouladi®
pfi feSeni problematiky BOZP,

navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

nejvhodnéjéi bezpecnostni Fedeni pro zabezpedéeni jednotlivych druhl postupu praci, véetné
planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a véas informovat odpovédnou osobu
zhotovitele projektové dokumentace, vietné provadéni kontroly pinéni téchto pojmenovanych
opatieni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenani

v pfiloze ,Nesoulady",

technicka Fedeni nebo organizacni opatteni, ktera jsou z hlediska zajisténi bezpeéného a zdravi
neohroZujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace vhodna pro planovani
jednotlivych praci, zejména téch, které se uskuteéfuji soucasné nebo v navaznosti,

do &asového harmonogramu postupu praci vyznaéeni kritickych bodi tykajicich se bezpednosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

ptedavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz
uréen, bez zbyteéného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpelich, bezpeénostnich
a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti,

dbat, aby doporucované feseni bylo vidy:

technicky realizovatelng,

v souladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
ekonomicky primérené s prihlédnutim k Gcelu stanovenému zadavatelem stavby,

poskytovat:
odborné konzultace a doporufeni tykajici se pozadavkl na zajiténi bezpelné a zdravi

neohrozujici prace a ochrany pracovniho a zivotniho prostiedi,

odborné konzultace a doporuéeni tykajici se odhadu délky €asu potiebného pro provedeni
pldnovanych praci nebo cinnosti se zfetelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo
technologické postupy a procesy a potiebnou organizaci praci v prﬁbéhu realizace stavby,
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4.11.4

g

h

» odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s organy statni spravy a samospravy,

) Gcastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem prOJektove dokumentace a zadavatelem stavby a
v rozsahu pfedchozich bodl zajistit zapracovani pozadavkll na bezpeénost a ochranu zdravi
pr| praci,

) pii vykonu své ¢innosti se zaméfuje zejména na:

charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich souborii a stavebnich objektd,

zdroje ohroZeni zdravi a bezpec¢nosti pracovnik,

ot v N v [=] ’ M . ’ . N v r
ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancu Spravy Zeleznic, statni organizace a tietich osob
nachazenich se na stavenisti,

o

-]

bezpeénostni pasma, zabezpeceni stavenisté a stavby,

o

o v I ’ P ’ “ o
zpusoby pozadovaneho omezeni rizikovych vlivu,

vnitini komunikace a Unikové cesty, predevsim s ohledem na PO (pozarni ochranu) stavby
a staveniste,

ochranu pracovniki a pracovniho prostiedi pred Gcinky $kodlivin,

L]

-]

skladovani materialli a manipulace s nimi,

vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,

technické zafizeni, bezpeéné pfistupy a plochy pro obsluhu, Udrzbu a opravy objektd
a technickych zafizeni,

skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,

zjistit pfi mistnim &etfeni véechny pracovisté Zelezni¢akl a daldich zaméstnancl toto
zdokumentoval, predat viem pFislusnym prOJektantum a zapracovat do planu BOZP, aby byla
pfijata vcas takova G¢inna opatfeni, jez jim zajisti bezpecny pracovni vykon na vsech
pracovistich a neruéeny vykon dopravni sluzby na draze provozované Spravou Zeleznic, statni
organizaci.

Uréeny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

a) koordindtor BOZP pfi své &innosti postupuje s odbornou pédi a uskuteciiuje tyto Einnosti

b

kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami
stanoven{/mi touto smlouvou, vdemi niZe uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady
a obecné zavaznyml pravnimi predp|sy Ceské republlky,

) respektuje zmény obecné zavaznych pravnich predpist, internich pfedpisti zadavatele stavby
a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i pfedmétné stavby, i pokud k témto zménam
dojde béhem G&innosti této smlouvy a tyto zmény se maiji vztahovat i na stavby jiz provadéné
nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou FeSeny
pisemnymi dodatky k této smlouvé,

c) seznami se se véemi dokumenty a podklady, nutnymi k Fadnému plnéni svych povinnosti, a jez

d

e

jsou pro n&j zavazné,

) véechny dokumenty a podklady, které koordindtor BOZP pfevzal od zadavatele stavby
a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordindtor BOZP opravnén bez pFedchoziho
plsemneho svoleni zadavatele stavby uZit k jinym Géellim neZ k plnéni svych povinnosti,

) mize provadét sv0]| ¢innost pouze za predpokladu zeJe osobou odborné zpusobltou ve smyslu
§ 10 zakona & 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potiebné opravnéni k podnikani
vyzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani
své ¢innosti udrZzovat v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikacni predpoklady pro
vykon své funkce. v piipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentd je koordinator
BOZP povinen bez zbytetného odkladu predloZit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto
dokladu, doplnénou o Eislo smlouvy a nazev stavby,

f) neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele cinnosti

9
h

prevést na jinou osobu prava, povinnosti a zdvazky vyplyvajici z uzavitené smlouvy,

) Ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP vzdy povinen
bez zbyteéného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou zadavateli stavby,

) pIné rudi za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby predani stavenisté zadavatelem
stavby zhotoviteli stavby,

i) plné ru&i za kvalitu &asti planu BOZP tykajici se praci na Udrzbé stavby po jejim dokonceni do

doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,
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i) pfi plnéni pfedmétu své ¢innosti bude postupovat komplexné s dislednou vnitini koordinaci
navrhovanych postupli, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani projektoveé
dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz bude
koordindtor BOZP pfFichdzet v priibéhu predsmluvnich jednéani a v dobé po uzavieni smlouvy
do styku, jakoZ ivychozi dokumenty a podklady, pFfedané mu zadavatelem stavby
a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny
nikomu kromé zadavateli stavby a tietim osobam urcenym dohodou smluvnich stran nebo
tfetim osobdm v nezbytném rozsahu za uUcelem plnéni povinnosti koordinatora BOZP,
vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesmé&ji byt pouZity k jinym Gcelim, nez
lc pInéni &innosti koordinatora v ramci predmétu smlouvy na tuto stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé Spravy Zeleznice,
statni organizace. Nelze-li toto splnit, pak na pozemcich v majetku €D, a.s. Umisténi stavby na
pozemcich jinych vlastnik( je mozné az po odsouhlaseni SSZ Sprava zeleznic, statni organizace
na zakladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred pouzitim ciziho pozemku.

Pokud stavba bude situovéna na pozemky CD, bude pFednostné respektovdna hranice UMVZST
(tzn. na pozemky, které budou pievedeny do spravy Spravy Zeleznic, statni organizace). Soucasti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastrdlni mapé s barevnym rozliSenim
pozemk{ Spravy Zeleznic, statni organizace, pozemkd CD urtenych k pievodu do Spravy
Yeleznice, statni organizace, pozemkii CD a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne 14.7.2017¢.j.:
28169/2017-SZDC-GR-NM s Géinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezni¢nich staveb, jsou
stanoveny v ,,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektl dopravni infrastruktury®,
vydanych MD a Géinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni
ekonomické efektivnosti projekté dopravnich staveb® (déle Metodika), kterd je ptilohou pokynd.

Pokyny pro zpracovani dokumentace
o Dokumentace pro spoleé¢né povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoctu k projednani
Pocet vyhotoveni:

o 2x v listinné podobg&, soupravy 1 - 2 s oznaéenim k PRIPOMINKAM
o 4x v digitdlni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf*)
o véetnd geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn")

o Cistopis dokumentace véetné EH - istopis. Soucasti bude i zpracovani a odevzdani rozpoétu
stavby v rozsahu ocen&nych soupistl praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoétu stavby.
Pocet vyhotoveni:

o 6x Vv listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
» 5x CD (1x oteviend forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

o Dokumentace pro vyb&r zhotovitele stavby véetné neocenéného soupisu stavebnich praci,

dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
Pocet vyhotoveni:
o 5x CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviena forma

o Kompletni vyhotoveni propoétlil PS a SO véetné vSeobecného objektu bude soucasti G.
naklady pare ¢. 1-3

o Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucésti G, naklady pare €. 1-3

o Majetkopravni ¢ast paré 1-6
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o Plan BOZP paré 1-6

5.1.5.1 Razeni dokladl bude piehledné se seznamem s pofadovymi Ccisly, uvedeni adres, C.j.

5.1.6

S:l:7

6.1.1

6.1.2

a platnosti dokumentt, popi. kontaktl. Ke véem dokladtim z projednani je nutny komentar
projektanta, jak jsou fedeny pripominky obsaZené ve vyjadfenich, resp. zda jsou vyjadieni
kladna. Vyjadieni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni
moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou &ast, ve které budou soustfedéna kladna vyjadreni
véech dotéenych spravel (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti a ostatnich organizaci (HZS
Sprava 7eleznic, statni organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci fizeni stavby v ramci
Spravy Zeleznice, statni organizace a pro vydani spole¢ného povoleni. Soucasti dokladove casti
budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek Spravy Zeleznic, statni organizace (GR 554,
OR). Prace na dokumentaci bude ukoncena az po schvéaleni projektu stavby, vydani spolec¢ného
povoleni v pravni moci a vyfeseni majetkopravnich vztahd.

Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakl vé. nazvu a pFipony
cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitélni odevzdani bude obsahovat mapu
slo¥ek a souborl s vypisem nezkracenych nazvl slozek a soubord.

SOUVISEJiCci DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoiuje Zhotoviteli piistup ke viem svym internim pfedpisiim a dokument{im
nasledujicim zpdsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,O nas / Vnitini pfedpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy”

Vypracoval: Iveta Ticha, DiS
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27.6. 2020
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