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Sprava Zelezniéni dopravn/ cesty

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955
190 00 PRAHA 9

Vas dopis zn.:

Ze dne;

Nase zn.:

Vyfizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Datum:

Bez zn.

17103/2016-SZDC-SSZ-UE-Bam
Bc. Martin Baudis
+420 972 244 848
+420 601 570 88
BaudisM c

19.10.20186

Dodatecné informace zadavatele — Dodatek ¢&. 2

Dle rozdélovniku

k vefejné zakazce na stavbu ,,Rekonstrukce ZST Mikulasovice dolni nadrazi“ - na zhotoveni projektu
stavby a vykonu autorského dozoru

Dodateéna informace é. 1:

Dodatecna informace k vyzvé &j.:15846/2016-SZDC-SSZ-UE-Bam ze dne 29.09.2016.

Zmeéna v bodé 5. Harmonogram plnéni, misto pinéni a obsah &asti, které bude dilo obsahovat

Tabulka ,Harmonogram plnéni*:

Pavodni znéni
Cést Dila Doba pinéni Popis &innosti provddénych v DIléi etapé Podminky dokonéeni Diléi etapy
Termin ihned po podpisu Smlouvy - -

zahdjeni praci

1. Diléi etapa

do 4 mésich

od podpisu Smlouvy

Névrh technického feseni Projektu

k pfipominkovému Fizeni

Preddvaci protokol (pro C4st Dila)
Pocty vyhotoveni:

4x v listinné podobé — soupravy 1-4

16 x v digitdIni podobé ve formatu .PDF

2. Diléietapa

do 8 mésict

od podpisu Smlouvy

PFeddni kempletniho Projektu se

zapracovanymi pripeminkami

Protokol o provedeni Dila

Pocty vyhotoveni:

8x v listinné podobé — soupravy 1-8
V digitdlni podobé dle. VTP ods. 2.1.5

3. Diléietapa

do 9 mésich

od podpisu Smlouvy

Podani zadosti o stavebni povoleni

Kopie Zddosti pfedana Objednateli,

potvrzend padatelnou stavebniho Gfadu

4. Diléi etapa

do 11 mésicu

od podpisu Smlouvy

Nabyti pravni moci stavebniho povoleni

Objednateli

Stavebni povoleni v pravni moci, pfedané

5. Diléi etapa

16 mésict
(pfedpoklad 04/2018 —
07/2019)

Autorsky dozor projektanta pfi realizaci

Stavby; Zhotovitel se zavazuje provadét

autorsky dozor ode dne zahdjeni realizace

stavby do ukonéeni realizace stavby

v predpoklddané délce 16 mésich

Vykaz poskytnutych sluzeb (1 x za
Ctvrtleti) - struény popis vwkon(l a
specifikace vykonu autorského dozoru

projektanta

Termin pfedpoklad do 31.07.
dokonéeni 2019 (v zdvislosti na
Dila zahdjeni 5. Diléi etapy)

Po ukonéeni piejimaciho fizeni Stavby a
pfedloZeni vykazu poskytnutych sluzeb (o

vykonu autorského dozoru projektanta)

Sprava Zeleznitni dopravni cesty, statni organizace

zapsana v obchodnim rejstitku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vioZka 48384

www.szdc.cz

Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00

IC0O: 709 94 234

DIC: CZ 709 94 234
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Nové znéni

Cdst Dila

Doba pinéni

Popis éinnosti provadénych

v Diléi etopé

Podminky dokonéeni Diléi etapy

Termin zahdjeni praci

ihned po podpisu Smlouvy

1. Diléietapa

do 6 mésict

od podpisu Smlouvy

Névrh technického fedeni

Projektu k pfipominkovému fizeni

Preddvaci protokol {pro Cést Dila)
Potty vyhotoveni:
4x v listinné podobé - soupravy 1-4

16 x v digitalni podobé ve formatu .PDF

2. Diléietapa

do 10 mésich

od podpisu Smlouvy

Pfeddani kompletniho Projektu se

zapracovanymi pripominkami

Protckol o provedeni Dila

Pocty vyhotoveni:

8x v listinné podobé — soupravy 1-8
V digitdIni podobé dle. VTP ods. 2.1.5

3. Dildietapa

do 11 mésicl

od podpisu Smlouvy

Podani Zadosti o stavebni

povoleni

Kopie Zadosti pfedana Objednateli,

potvrzend podatelnou stavebniho Gfadu

4. Diléietapa

do 14 mésich

od podpisu Smlouvy

Nabyti prdvni moci stavebniho

povoleni

Stavebni povoleni v pravni moci, pfedané

Objednateli

5. Diléi etapa

16 mésict

(pfedpoklad 06/2018 — 09/2019)

Autorsky dozor projektanta pri
realizaci Stavby; Zhotovitel se
zavazuje provadét autorsky dozor
ode dne zahdjeni realizace stavby
do ukonéeni realizace stavby

v predpoklddané délce 16 mésici

Vykaz poskytnutych sluzeb (1 x za étvrtleti)
- struény popis vykon( a specifikace vwkonu

autorského dozoru projektanta

Termin

dokonéeni Dila

pFedpoklad do 30. 09. 2019 (v

zdvislosti na zahdjeni 5. Dil&i

etapy [

Pe ukonéeni pfejimaciho fizeni Stavby a
predloZeni vykazu poskytnutych sluzeb (o

vykonu autorského dozeru projektanta)
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Dodatecna informace é. 2:

Dodate¢na informace ke Smlouvé o dilo na zhotoveni projektu stavby a vykon autorského dozoru
projektanta pfi realizaci stavby.

Zména v pfiloze 5. Harmonogram plnéni

Plvodni znéni

Cdst Dilg

Doba pinéni

Popis éinnosti provddénych v DIl& etapé

Podminky dokonéeni Diléi etapy

Termin zahdjeni praci

ihned po podpisu Smlouvy

1. Dildietapa

do 4 mésicl

od podpisu Smlouvy

Navrh technického fedeni Projektu

k pfipominkovému Fizeni

Pteddvaci protokol (pro Cast Dila)
Poéty vyhotoveni:

4x v listinné podobé — soupravy 1-4

16 x v digitaIni podobé ve formdtu .PDF

2. Diléietapa

do 8 mésicu

od podpisu Smlouvy

Preddni kompletniho Projektu se

zapracovanymi piipominkami

Protokol o provedeni Dila

Pocty vyhotoveni:

8x v listinné podobé — soupravy 1-8
V digitdIni podobé dle. VTP ods. 2.1.5

3. Diléietapa do 9 mésich Poddni Zidosti o stavebni povoleni Kopie zadosti pfedand Objednateli,
od podpisu Smlouvy potvrzend podatelnou stavebniho dfadu
4. Dilé etapa do 11 mésicl Nabyti pravni moci stavebniho povoleni Stavebni povoleni v pravni moci, pfedané

od podpisu Smlouvy

Objednateli

5. Diléi etapa

16 mésicd
(pfedpoklad 04/2018 —
07/2019)

Autorsky dozor projektanta pfi realizaci
Stavby; Zhotovitel se zavazuje provadét
autorsky dozor ode dne zahdjeni realizace
stavby do ukonceni realizace stavby

v pfedpoklddané délce 16 mésicli

Vykaz poskytnutych sluZeb (1 x za
Etvrtleti) - struny popis vykont( a
specifikace vykonu autcrského dozoru

projektanta

Termin dokonéeni Dila

predpoklad do 31 07. 2019
(v zdvislosti na zahdjeni 5.

Diléi etapy)

Po ukoné&eni pfejimaciho fizeni Stavby a
predloZeni vykazu poskytnutych sluzeb (o

wykenu autorského dozoru projektanta)
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Nové znéni

Cdst Dila

Doba plnéni

Popis éinnosti provddénych

v Diléi etapé

Podminky dokonéeni Dili etapy

Termin zahdjeni praci

ihned po podpisu Smlouvy

1. Diléi etapa

do 6 mésich

od podpisu Smlouvy

Névrh technického feseni
Projektu k pfipominkovému

fizeni

Preddvaci protokol (pro C4st Dila)
Pocty vyhotoveni:

4x v listinné podobé — soupravy 1-4

16 x v digitdIni podobé ve formatu .PDF

2. Diléi etapa

do 10 mésicl

od podpisu Smlouvy

PFeddni kompletniho Projektu
se zapracovanymi

pripominkami

Protokol o provedeni Dila

Poéty vyhotoveni:

8x v listinné podobé — soupravy 1-8
V digitdIni podobé dle. VTP ods. 2.1.5

3. Diléietapa

do 11 mésich

od podpisu Smlouvy

Poddni zadosti o stavebni

povoleni

Kopie Zadosti pfedand Objednateli,

potvrzena podatelnou stavebniho Gfadu

4. Diléi etapa

do 14 mésicd

od podpisu Smlouvy

Nabyti pravni moci stavebniho

povoleni

Stavebni povoleni v pravni moci, pfedané

Objednateli

5. Dilgi etapa

16 mésicll

(pfedpoklad 06/2018 — 09/2019)

Autorsky dozor projektanta pfi
realizaci Stavby; Zhotovitel se
zavazuje provadét autorsky
dozor cde dne zahdjeni
realizace stavby do ukonéeni
realizace stavby

v predpoklddané délce 16

mésicl

Vykaz poskytnutych sluZeb (1 x za étvrtleti)
- struény popis vykonu a specifikace vykonu

autorského dozoru projektanta

Termin dokondeni Dila

predpoklad do 30. 09. 2019 (v

zavislosti na zahdjeni 5. Diléi etapy)

Po ukonéeni pfejimaciho fizeni Stavby a
pfedloZeni vykazu poskytnutych sluzeb (o

vykonu autorského dozoru projektanta)
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Dodatec¢na informace ¢. 3:

Dodateéné informace ke zvla$tnim technickym podminkam &.j. 15303/2016-SZDC-SSZ-UT1-Hil ze dne
22.09.2016.

V bodé 4.3. Zabezpe&ovaci zafizeni byl dopinén odstavec 4.3.2.

4.3. Zabezpecovaci zafizeni
4.3.1 Zabezpecovaci zafizeni bude navrieno v souladu se schvalenou PD.

4.3.2 Zdkon 319/2016 Sb., kterym se méni zdkon €. 266/1994 Sb. a ktery je ucinny od 1. 4. 2017, definuje v §
4a nové vystrainé zafizeni pro pfechod koleji. V ndvaznosti na vymezeni platnosti Smérnice EP a Rady
2008/57/ES v jejim Eldnku 5 a ustanoveni Nafizeni Komise (EU) & 1300/2014 (TSI PRM) bude v projektu
upraveno rfeSeni proti PD tak, aby byly dodrieny pofadavky &l 4.2.1,15 NafFizeni a to instalaci
vystrainého zafizeni pro pfechod kolgji, Dopady z tohoto zafizeni budou promitnuty i do ostatnich
profesnich skupin objekty, napf. do polohy ndstupist. Specifikace pro ndvrh takového zofizeni se
predpoklddd poskytnout zhotoviteli do doby zaldtku Uéinnosti uvedené zmény zékona o drahdch.

Dodatecna informace &. 4:

Zména ve Vyzvé k podani nabidky &.:15846/2016-SZDC-SSZ-UE-Bam ze dne 29.09.2016 v_bodé 8.2
Pozadavky na zpracovani nabidkové ceny, odstavec 3.

Pavodni znéni:

.Nabidkova cena bude zahrnovat veskeré poZadované c¢innosti souvisejici se zhotovenim pfipravné
dokumentace, vCetné zajisténi pfipadného geotechnického prizkumu, geodetické &innosti, komplexniho
inzenyringu a veskerych podkladl nutnych pro vydani tzemniho rozhodnuti, &ili bude zohlednovat veskeré
naklady uchazete s plnénim zakazky."

Nahrazeno:

Nabidkova cena bude zahrnovat vedkeré poZadované Cinnosti souvisejici se zhotovenim projektu stavby,
vCetné zajisténi pfipadného geotechnického prizkumu, geodetické &innosti, komplexniho inZzenyringu,
veskerych podkladd nutnych pro vydani stavebniho povoleni. Déle bude cena zahrnovat &innost
koordinatora BOZP a vykon AD projektanta, Cili bude zohledfiovat veskeré naklady uchazede s plnénim
zakazky. V nabidce pro AD bude stanovena pevna sazba za 1 hod. vykonu (bez DPH) odpracované pfi této
ginnosti. Pevna cena za 1 hod. vykonu bude zahrnovat i naklady za dopravu na stavbu a nepiekroéi ¢astku
650,- K& bez DPH.

Deodatecna informace €. 5:
Zmeény v terminech ve Vyzvé k podani nabidky &j.:15846/2016-SZDC-SSZ-UE-Bam ze dne 29.09.2016:

Pavodni znéni:

10. Lhiita k podavani nabidek:
Nabidky je nutno predlozit nejpozdéji do 02.11.2016 do 09:00 hod.

Nové znéni:

10. Lhdta k podavani nabidek:
Nabidky je nutno pfedlozZit nejpozdéji do 29.11.2016 do 09:00 hod.

5/6



Pavodni znéni

13. Termin a misto otevirani obalek:

Otevirani obalek s nabidkami se uskute¢ni dne 02.11.2016 v 09:15 hod. v sidle Spravy Zelezniéni

dopravni cesty, statni organizace, Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278, Praha 9 v zasedaci mistnosti
€. 832 v 6. v patfe.

Zadavatel stanovuje, Ze posouzeni kvalifikace a posouzeni a hodnoceni nabidek bude provadét hodnotici
komise. Hodnotici komise bude plinit rovnéz funkci komise pro otevirani obalek.

PTi otevirani obalek mize byt pfitomen jeden zastupce uchazete predkladajici nabidku ve stanovené
Ihate.

Jednani bude vedeno v ¢eském jazyce.

Nové znéni:
13. Termin a misto otevirani obalek:

Otevirani obalek s nabidkami se uskuteéni dne 29.11.2016 v 09:15 hod. v sidle Spravy Zelezniéni

dopravni cesty, statni organizace, Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278, Praha 9 v zasedaci mistnosti
¢. 632 v 6. v patre.

Zadavatel stanovuje, Ze posouzeni kvalifikace a posouzeni a hodnoceni nabidek bude provadét hodnotici
komise. Hodnotici komise bude pinit rovné&z funkci komise pro otevirani obalek.

PFi otevirani obalek mizZe byt pfitomen jeden zastupce uchazete predkladajici nabidku ve stanovené
Ihité.

Jednani bude vedeno v &eském jazyce

Pavodni znéni

15. Dodateéné informace

Dodavatel je opravnén poZzadat pisemné o dodatecné informace k zadavaci dokumentaci, nejpozdéji
do 26.10.2016 do 08:00 hod. Zadavatel mlzZe poskytnout dodavatellm dodateéné informace i bez
pfedchozi Zadosti.

Nové znéni:

15. Dodatecné informace

Dodavatel je opravnén pozadat pisemné o dodate¢né informace k zadavaci dokumentaci, nejpozdéji
do 22.11.2016 do 08:00 hod. Zadavatel mizZe poskytnout dodavatelim dodateéné informace i bez
pfedchozi Zadosti.

Priloha:
e Upraveny Zavazny vzor smlouvy

e Upravené Zvlastni technické podminky \ N

LI

Ing. Lubor Hrubes !
feditel
Stavebni sprava zapad
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