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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „ Oprava trati v úseku Čejetice - Strakonice “ 

jejímž cílem je provedení opravných prací na železničním svršku v mezistaničním 

traťovém úseku Čejetice - Strakonice trati České Budějovice - Plzeň, pro zajištění 

plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy. 

1.1.2 Rozsah Díla „ Oprava trati v úseku Čejetice - Strakonice “ je 

v úseku od km 265,702 do 267,847 souvislá výměna kolejnic za nové kolejnice 49 E1 

R260 délek 75 m, výměna všech částí stávajícího rozponového upevnění (mimo svěrek)  

u betonových pražců SB5, výměna kompletů upevnění ŽS4 u betonových pražců SB8, 

zřízení bezstykové koleje, včetně opravy železničního přejezdu P1165 v km 265,768 

s výměnou stávající vnitřní železobetonové přejezdové konstrukce za novou 

přejezdovou konstrukci celopryžovou s vnitřními panely, vnější části přejezdu budou 

dobalené asfaltobetonem. Přejezdů P1166 v km 266,884 a P1167 v km 267,496 se 

opravy (ani výměny kolejnic) netýkají. 

V úseku od km 269,704 do 271,391 souvislá výměna stávajících betonových pražců za 

nové betonové pražce B 91S/2 s pružným bezpodkladnicovým upevněním W14 + 

Skl14, strojní pročištění kolejového lože a zřízení bezstykové koleje. U tohoto úseku 

bude po konsolidaci štěrkového lože provedena následná úprava směrového 

a výškového uspořádání koleje.   

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati v Jihočeském kraji, číslo trati 190 dle JŘ, trať České 

Budějovice - Plzeň v mezistaničním traťovém úseku Čejetice - Strakonice ve dvou 

úsecích - od km 265,702 do 267,847 a od km 269,704 do 271,391 na jednokolejné 

trati. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace  - nepředpokládá se. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení  - nepředpokládá se.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými opravnými pracemi: 

Operativní drobná údržba realizovaná zaměstnanci Správy železnic, státní organizace, 

OŘ Plzeň, TO Strakonice. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 
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4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu 

provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je 

povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník Správy železnic: 

Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD 

stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), 

jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  
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Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 

deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

4.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 

osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 

4.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel 

po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé 

závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 

odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a 

jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 

povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění 

závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 
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4.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ Správy železnic, Zhotovitel se zavazuje zažádat 

písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před 

zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele – Správy 

železnic D7/2 [72]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu 

prací“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní 

vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 

7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice Správy železnic č. 117 [79]“ 

4.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a 

kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 

8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a 

převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [78] následovně: 
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2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je na UOZI objednatele Ing. Petr Křížek; 

krizekp@szdc.cz;  tel.: 601 015 463.  

4.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele 

lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně 

přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit 

ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na 

vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

4.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 

stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 

(zasypání, zakrytí apod). 

4.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS 

a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu 

ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

4.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 

stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 

geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci 

ŽBP. 

4.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu 

ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani 

Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen 

Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo 

přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 

4.2.7 V případě zřízení BK je nutné zaslat data k ověření prostorové polohy koleje před 

zřízením BK správci PPK (Ing. Pavel Štěrba, sterba@szdc.cz, tel.: 724 154 954). 

Informace o projektech PPK poskytne na vyžádání SPPK. 

4.2.8 Po ukončení stavby bude odevzdána geodetická část souborného zpracování 

dokumentace skutečného provedení stavby dle platných předpisů. 

4.2.9 V případě zásahu stavby do pozemků cizích vlastníků budou vypracovány geometrické 

plány na odkup pozemků případně vyznačení věcných břemen na dotčených částech 

pozemků. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy Správy železnic Zam1, v platném znění: 

 K-06 - řízení střediska, stavby nebo stavebních prací na železničním spodku a 

svršku;  

 Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení; 

 Prokázání odborné způsobilosti dle platné legislativy – obsluha drážního speciálního 

vozidla dle OZ ZPZ/SV – 02; 

 Prokázání odborné způsobilosti dle § 35 zákona266/1994 Sb., o dráhách: Odborná 

způsobilost pro činnost - řízení sledu, řízení a provádění posunu; 
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 Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 

pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK; 

 Oprávnění na provádění odtavovacího-stykového svařování kolejnic; 

 Oprávnění na provádění aluminotermického svařování kolejnic; 

4.3.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Realizační projektová dokumentace není v tomto případě požadována. 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Dokumentace skutečného provedení není v tomto případě požadována. 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Práce na zařízení zabezpečovací techniky jsou uvedeny v soupisu prací. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Práce na zařízení sdělovací techniky jsou uvedeny v soupisu prací. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Dle rozsahu prací, se opravy nebudou přímo týkat žádné silnoproudé technologie, 

trakčních ani energetických zařízení. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Neobsazeno. 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Centrální nákup materiálu 

4.10.1.1 Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice (dále „Materiál“), které 

jsou součástí SO 1 (kolejnice) a SO 2 (pražce) dle technické 

specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou 

součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů 

stavby. Nákup vystrojených betonových pražců a kolejnic provede 

centrálně Objednatel a to včetně nakládky na Zhotovitelem 

přistavené dopravní prostředky v předem určených místech předání 

(dále „Místa předání“). 

4.10.1.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace včetně složení a 

přeprava Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě viz bod 1.2.1 ZTP 

včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.10.1.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli. 

Nakládku na své dopravní prostředky si Zhotovitel zajistí sám nebo 

prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. 

Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní 

dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele. 
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4.10.1.4 Pro nakládku a přepravu z Místa předání až do místa na stavbě viz bod 1.2.1 

ZTP jsou v soupisu prací u SO 1.1 a SO 2.1 uvedeny položky pro nakládku a 

dopravu z předpokládaných Míst předání: pro kolejnicové pásy třídy R260 tv. 

49 E1 délky 75 metrů a pro pražce betonové příčné vystrojené včetně 

kompletů B 91S/2  – žst. Strakonice. Místo předání může být Objednatelem 

v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle 

skutečných Míst předání. 

4.10.1.5 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle 

příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců 

a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke 

kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly 

kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání. 

4.10.2 Stavební objekt SO 1 - SVK a zřízení BK od km 265,702 do 267,847 je pro účely 

zhotovení, z důvodu věcně časových rozdělen na 2 podobjekty: 

 SO 1.1 Železniční svršek 

 SO 1.2 Materiál a práce zadavatele -  NEOCEŇOVAT ! 

Podobjekt SO 1.1 Železniční svršek bude oceněn uchazečem v rámci výběrového řízení 

na zhotovení stavby.  

Podobjekt SO 1.2 nebude oceněn uchazečem v rámci výběrového řízení na 

zhotovení stavby. Jedná se totiž o materiál dodávaný do akce objednatelem!  

4.10.3 Stavební objekt SO 2 - SVP, SČ a zřízení BK od km 269,704 do 271,391 je pro účely 

zhotovení, z důvodu věcně časových rozdělen na 2 podobjekty. 

 SO 2.1 Železniční svršek 

 SO 2.2 Materiál a práce zadavatele -  NEOCEŇOVAT ! 

Podobjekt SO 2.1 Železniční svršek bude oceněn uchazečem v rámci výběrového řízení 

na zhotovení stavby. 

Podobjekt SO 2.2 nebude oceněn uchazečem v rámci výběrového řízení na 

zhotovení stavby. Jedná se totiž o materiál dodávaný do akce objednatelem! 

4.10.4 Stavební objekt SO 3 - Následné podbití je pro účely zhotovení, z důvodu věcně 

časových rozdělen na 1 podobjekt. 

 SO 3.1 Železniční svršek 

Podobjekt SO 3.1 Železniční svršek bude oceněn uchazečem v rámci výběrového řízení 

na zhotovení stavby. 

4.10.5 Stavební objekt VON - Vedlejší a ostatní náklady není rozdělen na podobjekty. 

Objekt VON bude oceněn uchazečem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 

4.10.6 SO 1 - SVK a zřízení BK od km 265,702 do 267,847 

SO 1.1 - Železniční svršek 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen z kolejnic tvaru „49 E1“, v úseku jsou vloženy betonové pražce 

s rozdělením „d“ a „e“, částečně SB5 s rozponovým upevněním T5, částečně SB8 

s žebrovým upevněním ŽS4, štěrkové lože je tvořené ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je 

svařená do bezstykové koleje. 

V km 265,768 se nachází žel. přejezd P1165, který tvoří 2 vnitřní železobetonové 

přejezdové panely. Venkovní části přejezdu jsou po obou stranách dobalené 

asfaltobetonem. 

Ostatních dvou přejezdů P1166 v km 266,884 a P1167 v km 267,496 se opravy 

netýkají. 
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Fotodokumentace (směr po žkm): 

Začátek prací SO1 před výh. č. 8 km 265,702: 

  

P1165 v km 265,768: 

  

  

Konec prací SO1 km 267,847 (foto směr proti žkm): 
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Opravovaný úsek SO1: 

 

4.10.7 SO 2 - SVP, SČ a zřízení BK od km 269,704 do 271,391 

SO 2.1 - Železniční svršek 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen z kolejnic tvaru „49 E1“, v úseku jsou vloženy betonové pražce 

s rozdělením „e“, částečně SB5 s rozponovým upevněním T5, částečně SB8 s žebrovým 

upevněním ŽS4, štěrkové lože je tvořené ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je svařená do 

bezstykové koleje. 

 

Fotodokumentace (směr proti žkm): 

Začátek prací SO2 km 269,704: 

  

  

Konec prací SO2 km 271,391: 
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Opravovaný úsek SO2: 

 

Směrové poměry SO1 + SO2: 

 

Požadavky stavby: 

SO 1 - SVK a zřízení BK od km 265,702 do 267,847 

SO 1.1 - Železniční svršek 

Od km 265,702 do 267,847 souvislá výměna kolejnic za nové kolejnice 49 E1 R260 

délek 75 m současně s výměnou všech částí stávajícího rozponového upevnění (mimo 

svěrek) u betonových pražců SB5 a s výměnou kompletů upevnění ŽS4 u betonových 

pražců SB8, 100% pryžových podložek pod patou kolejnice, zřízení bezstykové koleje. 

Výměna LISů 14 ks. Veškeré nové kolejnice dodává zadavatel SŽ, s. o., OŘ Plzeň. 

Výměna kolejového lože v místě „blaťáku“ - za P1167 km 267,496  (za LISem 4,4 m) 

od km 267,518 v délce 25 m včetně uložení geotextilie.  

Nakládka a převoz 31 ks SB8 užitých vystrojených z TO České Budějovice do žkm 

stavby. 

Ojedinělá výměna 27 ks označených pražců SB5 za SB 8 užité v km 267,690. 

Ojedinělá výměna 4 ks pražců dřevěných u LIS v km 266,680 za SB 8 užité. 
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TSO žel. přejezdu P1165 v km 265,768 - odtěžení KL v délce 8 m, do hloubky 30 cm 

pod ložnou plochu pražce, stávající vnitřní přejezdovou železobetonovou konstrukci 

nahradit novou vnitřní celopryžovou konstrukcí Rosehill v délce 5,4 m s novými 

náběhovými klíny. Pražce v přejezdu (10 ks) pod panely Rosehill musí mít rozdělení 

„u“ 600 mm a budou mít nově osazené komplety ŽS4 s antikorozní úpravou. Obě 

vnější strany přejezdu budou až k vnějším kolejnicím dobaleny asfaltobetonem v 

délkách - VPRAVO trati 3 m a VLEVO trati 2,6 + 3,7 m (až za světla ke stáv. asfaltu). 

 

Přejezdů P1166 v km 266,884 a P1167 v km 267,496 se opravy (ani výměny kolejnic) 

netýkají! 

V celém úseku zůstanou stávající geodetické zajišťovací značky. 

Šrotové kolejnice, betonové pražce SB5 budou uložené na deponii v žst. Strakonice 

dle pokynů VM TO Strakonice. 

Ekologická likvidace odpadů - štěrku z KL, asfaltobetonu, dřev. pražců a pryžových 

podložek. 

 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Materiál dodávaný zadavatelem SŽ s.o., OŘ Plzeň: 

 

SO 2 - SVP, SČ a zřízení BK od km 269,704 do 271,391 

SO 2.1 - Železniční svršek 

Od km 269,704 do 271,391 souvislá výměna stávajících betonových pražců SB5, část 

SB8 za nové vystrojené betonové pražce B 91S/2 nově s rozdělením „u“, úprava 

bezstykové koleje. V části úseku před km 271,391 demontáž stáv. a montáž nových 

pražcových kotev z důvodu návaznosti na úsek s kolejnicemi UIC 60. 
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Veškeré nové betonové pražce dodává zadavatel SŽ, s. o., OŘ Plzeň. 

V celém úseku bude provedeno souvislé strojní čištění kolejového lože strojní 

čističkou. 

 

Stávající sloupkové železobetonové geodetické zajišťovací značky budou vyjmuty 

a nahrazeny novými samostatnými konzolovými zajišťovacími značkami osazenými na 

stáv. sloupy TV. Konzolové ZZ budou opatřeny štítky s popisy zákl. parametrů 

zajištění polohy koleje. 

Prosívka ze strojního čištění bude, po předem provedených laboratorních rozborech 

kontaminace KL, využita ke zpevnění žel. spodku po obou stranách traťového úseku. 

Vyzískaný materiál - předpoklad 60 ks SB8, budou uložené na deponii v žst. 

Strakonice dle pokynů VM TO Strakonice. 

Betonové pražce SB5 a SB8 budou uložené na deponii v žst. Strakonice dle pokynů 

VM TO Strakonice. 

Ekologická likvidace odpadů - železobetonových ZZ, pryžových a polyethylenových 

podložek. 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Materiál dodávaný zadavatelem SŽ s.o., OŘ Plzeň: 

 

SO 3 - Následné podbití 

SO 3.1 - Železniční svršek 

Následná úprava směrového a výškového uspořádání po konsolidaci štěrkového lože, 

bude provedena v celém úseku SO 2 - od km 269,516 do 271,416 včetně výběhů 

v celkové délce 1,9 km. 

Termín následného podbíjení se předpokládá v 1. polovině roku 2021, přesný termín 

výluk bude zhotoviteli sdělen po vydání odsouhlaseného ROV. 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

 

Podrobněji v příloze Díl 4 ZD - 65420194_Soupis prací k ocenění [zadání] 

 

Vyzískaný materiál – předpokládá se 60 ks SB8. Zhotovitel uloží vyzískaný materiál 

dle požadavku VM TO Strakonice. 

 

Uzavírka komunikací: 

Zajištění uzavírek komunikací související s opravou přejezdu P1165 v km 265,768 

zajišťuje zhotovitel. 
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4.11 Železniční spodek 

4.11.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.13 Železniční přejezdy 

Opravné práce se týkají železničního přejezdu - P1165 v km 265,768 

Popis prováděných prací a použitých materiálů viz výše v části „ Požadavky stavby “ 

SO 1 - SVK a zřízení BK od km 265,702 do 267,847 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno 

4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno 

4.22 Vyzískaný materiál 

4.22.1 Vyzískaný materiál bude předán zhotovitelem místně příslušnému vrchnímu 

traťmistrovi. 

4.23 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.23.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pro nakládání s nebezpečnými i jinými 

odpady.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. 

Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty 

rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami 

sousedních staveb. 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce: 
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Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  říjen 2020 

1. Sekce  Přípravné práce Bez výluky říjen 2020 

2. Sekce Opravné práce SO 1, SO 2 ROV 93121 et. A   

21 N 

trať České Budějovice 

- Plzeň, 

úsek Čejetice – 

Strakonice  

od 7:35 h do 18:10 h 

20. 10. 2020 – 9. 11. 2020 

3. Sekce Dokončovací práce SO 3 

(následné propracování) 

Denní výluky 

(bude upřesněno) 

1. pololetí 2021 

 Ukončení stavby  30. 6. 2021 (viz smlouva)* 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@cdt.cz 

www: www.tudc.cz, www: http://typdok.cdt.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / 

Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Příloha č. 1 - Nákresný přehled žel. svršku  

7.1.2 Příloha č. 2 - Evidenční list přejezdu P1165 km 265,768 

 

 

 

 


