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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 

neupravené ve Smlouvě.  

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek 

či definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 

uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejímž výstavcem je 

banka, která provozuje činnost v souladu se zákonem č. 

21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, tj. 

banka se sídlem v České republice nebo banka se sídlem na 

území členského státu EU s pobočkou na území České 

republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle práva 

EU, Bankovní záruka bude vydána ve prospěch Objednatele 

jako oprávněného 

Cena Díla celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 a 

v příloze č. 4 Smlouvy 

Část Díla stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění 

vymezená v Harmonogramu plnění 

Den zahájení prací datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den 

zahájení prací“ nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí 

určité Části Díla 

Dílo plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“ 

Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem nad rámec výluk 

uvedený v Harmonogramu plnění, nebo jiném schváleném 

plánu výluk dle Smlouvy, včetně výluk nutných 

k odstraňování vad Díla, a to i v záruční době 

Harmonogram 

plnění 

dokument, který Zhotovitel zpracoval v souladu s POV a 

požadavky Objednatele v zadávacím řízení a předložil jej ve 

své nabídce, který se skládá z jednotlivých Částí Díla a 

uvedení termínů jejich dokončení a který obsahuje zejména 

hlavní časové milníky postupu výstavby a stručný popis 

hlavních činností, metod a postupů výstavby 

Harmonogram 

postupu prací 

grafické znázornění předpokládaného postupu provádění 

Díla, které tvoří součást Harmonogramu plnění a které je 

přiloženo ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 

Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny 

v Seznamu Interních předpisů Objednatele nebo se kterými 

byl Zhotovitel prokazatelně seznámen  

Jiná oprávněná třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat 
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osoba práva z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů 

Měřící protokol dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly 

ceny příslušné Části Díla 

Nabídka Zhotovitele nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení na 

Veřejnou zakázku 

Notifikovaná osoba osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o 

technických požadavcích na provozní a technickou 

propojenost evropského železničního systému, ve znění 

pozdějších předpisů, jako „Notifikovaná osoba“ a plnící 

povinnosti vyplývající pro takovou osobu z právních 

předpisů 

Obchodní podmínky tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 

harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený 

dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.5 Obchodních podmínek  

POV plán organizace výstavby 

Projekt (P) projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze 

zpracovaná v jednom stupni na úrovni dokumentace 

zahrnující projektovou dokumentaci pro vydání stavebního 

povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby, 

mimo dokumentaci výrobní, dílenskou a dokumentaci 

vybraných souborů technologických částí, která se 

dopracovává samostatně jako součást dodávky stavby 

Předávací protokol písemný dokument prokazující předání celého Díla 

Zhotovitelem a převzetí Objednatelem  

Seznam Interních 

předpisů 

Objednatele 

seznam Interních předpisů Objednatele uvedený 

v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních 

drah  

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Soupis provedených 

prací 

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis 

dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 

provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla 

v příslušném kalendářním měsíci 

Staveniště území určené k realizaci Díla a umístění zařízení staveniště  

Stát Česká republika 

Subdodavatel podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení projektu a stavby 
OP/D&B/02/14 

Stránka 5 z 42 

 

SŽDC zkratka názvu Objednatele 

TDS technický dozor stavebníka 

Technické podmínky souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná 

zakázka“ 

Výkaz poskytnutých 

služeb 

Znamená jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech 

provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského 

dozoru 

Zadávací 

dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací 

dokumentace“ 

Zápis o předání a 

převzetí Díla 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující 

že Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, 

připadající na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako 

příslušnou Část Díla 

Zhotovitel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo 

jeho samostatné části v souladu se stavebním povolením 

drážního správního úřadu 

  

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 

Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy 

Objednatele, které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a 

kvalifikačním předpokladům, jejichž splnění Objednateli dokládal před 

uzavřením Smlouvy a, v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru 

a za pomoci vhodně vybavených zařízení;  

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a 

souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 

v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla; 

2.1.6 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno 

nebo v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 

bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění 



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení projektu a stavby 
OP/D&B/02/14 

Stránka 6 z 42 

 

Díla, aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak 

účelu obvyklému;  

2.1.7 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími 

příslušnými povoleními a souhlasy; a 

2.1.8 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se 

týkají předmětného Díla, a příslušnými technickými normami 

aplikovatelnými na druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na 

Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele 

závazná okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, 

přičemž Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně 

seznámit. Změna Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn Objednatele 

ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.  

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli ke kontrole na vlastní náklady veškeré 

vzorky materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře 

Objednatelem a s tím související informace ke schválení v dostatečném předstihu 

před tím, než budou tyto materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno 

jinak. Zhotovitel se zavazuje u každého vzorku zajistit vyznačení původu a 

zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se sjednává jako součást dozorového 

práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací 

na Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za Projekt. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřené 

osoby vydané na základě Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit 

Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele 

závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění 

Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, nebo vést k vadám Díla, pokud si 

Zhotovitel těchto skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při 

vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit 

z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 

veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo 

podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba 

určitého oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, 

které mají k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené 

vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon 

činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, 

interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že 

veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti 

Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany 

za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 
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zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem Dopravy ČR 

Odborem Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby 

pomocí fyzických ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 

v písemné formě a bez zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se 

vývoje projektu, získaných na základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a 

jejich plnění. V případě potřeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí 

doplňujících či chybějících informací, přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace 

bezodkladně poskytnout. S pravidly tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel 

seznámen. 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 

interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických 

požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního 

systému (resp. předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na 

vlastní náklady zajistit činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání 

prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 

Objednateli. Předané certifikáty musí být bez jakéhokoliv omezení a musí se 

vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady musí být předány nejpozději do 6 

měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního 

souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního 

Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti nezávislého 

posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody 

pro hodnocení a posuzování rizik, pokud je vydání takového osvědčení dle 

uvedeného nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 

měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního 

souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního 

Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora 

pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné 

záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po 

předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, 

podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést 

kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a 

výkazy všech Subdodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků 

spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich 

kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského 

zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku 

nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 

smlouvu s žádným Subdodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 
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2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně 

předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly 

Objednatele či Subdodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD 

aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat 

Objednatelem, jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a 

metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech 

Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství 

proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.  

2.14 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

předložit Objednateli pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy a toto bude udržovat 

v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 

Objednateli existenci pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením 

příslušných smluv či písemných potvrzení. 

2.15 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

předložit Objednateli písemný příslib banky, kterým Zhotovitel prokáže, že má 

přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši uvedené ve Smlouvě s tím, že 

příslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání 

Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.16 Při zahájení realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat výkon autorského 

dozoru po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného předání a převzetí 

v souladu Smlouvou. 

2.17 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby popř. jiná místa 

určená Objednatelem. 

2.18 V rámci výkonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje: 

2.18.1 ověřovat dodržení činností v rámci realizaci stavby v souladu s Projektem; 

2.18.2 uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS a dotčený orgán 

státní správy, zjistí-li nedodržení činností v rámci realizaci stavby v souladu s 

Projektem, případně právních předpisů a technických norem či jakýchkoli 

příslušných povolení či souhlasů orgánů státní správy; 

2.18.3 požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci 

stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly 

včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy 

společnosti; 

2.18.4 uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, pokud zjistí nebo 

při vynaložení odborné péče měl zjistit, že je stavba prováděna v rozporu 

s Projektem, rozhodnutím či pokyny Objednatele, nebo jakýmkoli příslušným 

povolením či souhlasem orgánů státní správy; 

2.18.5 navrhovat Objednateli, popř. TDS opatření, zjistí-li odchylky od Projektu; 

2.18.6 zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních 

pozemních a inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím 

plánem); 



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení projektu a stavby 
OP/D&B/02/14 

Stránka 9 z 42 

 

2.18.7 schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a 

vnitřních nátěrů, nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy 

architektonických prvků, pevných osvětlovacích těles apod.; 

2.18.8 zajišťovat dodržení činností při realizaci stavby s Projektem s přihlédnutím k 

podmínkám stanoveným stavebním povolením a poskytnout vysvětlení 

potřebné pro plynulost provádění stavby; 

2.18.9 účastnit se projednání navržených odchylek stavby od Projektu s orgány 

státní správy; 

2.18.10 sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska 

dokumentace provádění stavby; 

2.18.11 účastnit se přejímacího řízení při odevzdání a převzetí stavby, nebo její části 

a kolaudace stavby /části stavby/ a zkoušek, měření, komplexního 

vyzkoušení a Zkušebního provozu; 

2.18.12 zajišťovat dle potřeby účast odpovědného zeměměřického inženýra 

zhotovitele Projektu na autorském dozoru; 

2.18.13 spolupracovat s technickým dozorem Objednatele a na výzvu Objednatele 

učiněnou ústně, písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo 

zápisem do stavebního deníku se účastnit všech jednání a na nich se 

kvalifikovaně vyjadřovat; 

2.18.14 nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební 

deník při nahlížení podepisovat; 

2.19 Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději ke dni 15.11. 

předložit Objednateli a/nebo hlavnímu inženýrovi stavby k potvrzení Výkaz 

poskytnutých služeb, který bude obsahovat: 

2.19.1 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského 

dozoru,  

2.19.2 jména osob vykonávajících autorský dozor, 

2.19.3 datum provedení jednotlivého úkonu, 

2.19.4 a v případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat 

skutečnosti, potvrdí jej Objednatel svým podpisem. 

2.20 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad 

prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem 

informovat TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS 

provést jejich kontrolu dle odst. 5.10 Všeobecných technických podmínek realizace 

stavby.  

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 

vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 1 občanského 

zákoníku bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel 

povinen oznámit Objednateli tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle 
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tohoto odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil 

veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto 

zahájení bránily okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká 

Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu plnění dle odst. 3.5.5 těchto 

Obchodních podmínek.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních 

oprávnění pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu plnění s odbornou 

péčí, ale veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká 

Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu plnění dle odst. 3.5.5 těchto 

Obchodních podmínek.  

3.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap nebo Částí Díla ve 

lhůtách pro dokončení stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.4.1 má se za to, že okamžikem dokončení Části Díla je okamžik podpisu Zápisu o 

předání a převzetí Díla Zhotovitelem a Objednatelem, a  

3.4.2 má se za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik podpisu Předávacího 

protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele. 

3.5 Podrobný harmonogram 

3.5.1 V případě písemného požadavku Objednatele na upřesnění Harmonogramu 

plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli Podrobný harmonogram do 

třiceti (30) dnů od doručení písemného požadavku Objednatele. Podrobný 

harmonogram bude obsahovat: 

3.5.1.1 časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, 

včetně vypracování Projektu,  

3.5.1.2 časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 

Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, 

3.5.1.3 sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

3.5.1.4 průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) všeobecný popis metod, podle kterých Zhotovitel hodlá 

postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a 

všech typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na 

Staveništi v každé ze zaznamenaných etap. 

3.5.2 Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný 

harmonogram obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram 

neodpovídá Smlouvě a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel 

postupovat v souladu s Podrobným harmonogramem podle svých dalších 

povinností podle Smlouvy. Pracovníci Objednatele budou oprávněni 

spoléhat se při plánování svých činností na Podrobný harmonogram. 

3.5.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schváleného 

Podrobného harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se 

použije článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.5.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli pravděpodobné 

budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit 
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provádění Díla, vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit 

provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. Objednatel může požadovat, 

aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události 

nebo okolností a/nebo návrh na změnu Díla dle článku 17 těchto 

Obchodních podmínek.  

3.5.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 

příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.5.5.1 změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,  

3.5.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo 

změnu Harmonogramu plnění podle některého článku těchto 

Obchodních podmínek, 

3.5.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku,  

3.5.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo 

přičitatelné Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo 

jiným dodavatelům Objednatele,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 

příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně 

nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.5.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 

Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o 

vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět 

a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého 

nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 

uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude 

přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. 

3.5.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu 

pro dokončení některé Dílčí etapy nebo Části Díla, Objednatel se zavazuje do 

sedmi (7) dnů od doručení výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu 

Harmonogramu plnění formou písemného dodatku k této Smlouvě. 

Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla o dobu, po 

kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení příslušné Dílčí etapy nebo Části Díla. Obsahem dodatku bude 

zároveň prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu 

odpovídající dobu. 

3.5.8 Objednatel je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 

harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 

Harmonogram plnění, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla, 

které se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednatel neprodleně po jeho zjištění. 

Revidovaný Podrobný harmonogram  bude obsahovat i popis metod, které 

hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a 

další termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře 

dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se 

použije článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně. 
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3.5.9 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, 

že Dílo nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku 

prodlení Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů 

pro plnění některé z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, zavazuje se 

Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný 

harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které 

hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny 

plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. 

Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým 

hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně vypracování Projektu. 

3.5.10 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného 

harmonogram dotčeny. 

3.6 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli 

pokyn, aby přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel 

je tímto pokynem vázán.  

3.7 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo 

Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla 

nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo 

třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku 

nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností 

stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními 

rozhodnutími. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo 

znehodnocením, zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, 

života a zdraví třetích osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a 

zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo 

znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku 

přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.6 těchto obchodních 

podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s 

těmito Obchodními podmínkami účelně vynaložených nákladů. Za účelem 

stanovení výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany 

postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.9 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá 

nárok na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části 

Díla, pokud je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele 

nebo jemu přičitatelných.  

3.10 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 

věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3.11 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 nezpůsobuje prodlení, 

případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním povinnosti 

Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu 

plnění. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty 

v Harmonogramu plnění byly dodrženy s výjimkou případů, kdy to není objektivně 

možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění dle odst. 3.5.5 těchto Obchodních podmínek. 
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3.12 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení 

dal Objednatel pokyn z důvodu nápravy vady v případech, kdy přerušení má příčinu 

vzniklou vadou Projektu, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností 

Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které 

Zhotovitel použil nebo v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat 

nebo zabezpečovat podle Smlouvy pokud měl takovou povinnost. 

3.13 Jestliže přerušení práce na Díle trvá více než osmdesát čtyři (84) dnů, může 

Zhotovitel požádat Objednatele o souhlas s pokračováním práce. V případě, že 

pominuly skutečnosti, které vedly k přerušení práce na Díle nebo Části Díla, vydá 

Objednatel do dvaceti osmi (28) dnů pokyn k obnovení prací. 

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 

pokyn Objednatele k obnovení prací.  

3.15 Dodatečné výluky: 

3.15.1 Zhotovitel je v případech, kdy není z technických důvodů možné, aby bylo 

pokračováno ve zhotovování Díla bez Dodatečných výluk, oprávněn písemně 

požádat Objednatele o poskytnutí Dodatečných výluk, a to alespoň 

sedmdesát (70) dnů před termínem potřebné Dodatečné výluky. 

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

 s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 

subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní 

okolnosti. 

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí Dodatečné výluky uhradit Objednateli 

částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit daňový doklad 

pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečných výluk, vždy k prvnímu dni 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jsou Dodatečné 

výluky poskytnuty. Daňový doklad bude mít splatnost třicet (30) dní a 

v ostatním se použijí analogicky platební podmínky dle odst. 13.7 a násl. 

těchto Obchodních podmínek.   

3.15.4 Zhotovitel se zároveň v souvislosti s poskytnutím Dodatečné výluky zavazuje 

uhradit veškeré oprávněné náklady uplatněné Objednatelem či příslušnými 

dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, 

včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy), které vznikly 

v souvislosti s takto poskytnutou Dodatečnou výlukou. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo (realizaci stavby) 

typizovaný stavební deník Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující 

údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků;  

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele k provedení Části Díla (včetně oznámení vad 

a drobných vad) a dokumenty související  s vyřizováním takových výhrad; 
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4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, 

přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny Technických 

podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne 

podpisu Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník 

veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy 

o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly 

tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy do stavebního deníku v originále a dvou 

kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní 

den, pokud pondělí není pracovním dnem) předloží TDS jednu z kopií stavebního 

deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno jinak. Stavební deník musí být 

trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech 

kopiích a rovněž v elektronické formě je předat Objednateli. První zpráva bude 

pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté 

budou zprávy předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů 

po skončení kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, 

dokud Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k 

datu dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude 

obsahovat: 

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 

prací, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, stavebních prací, montáže 

a zkoušení, 

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi, 

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 

výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 

4.3.3.1 zahájení výroby, 

4.3.3.2 inspekcích Zhotovitele, a 

4.3.3.3 zkouškách; 

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z 

typů vybavení Zhotovitele na Staveništi, 

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů, 

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních 

nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům 

 s veřejností, a 

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 

událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu 

se Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 

prodlení se zhotovením Díla. 
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5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 

budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 

písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran 

nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 

je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 

oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob 

není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné 

osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, 

je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží 

pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 

jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném 

rozsahu. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění 

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný 

dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění 

Díla. Níže uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Subdodavatele a jejich 

případné zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku nejsou 

sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu 

s žádným Subdodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost 

českého jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a 

technik, rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před 

nehodami) pro uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci 

stavbyvedoucího musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní 

komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely 

na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby 

nebylo narušeno provádění Díla.  

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 

odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 

provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 
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6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu 

životního prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, 

nahradit odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, 

zkušené pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle 

Zadávací dokumentace, pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a 

zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Subdodavatelů. Tito 

zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 

doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, 

Koordinátorovi BOZP a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. 

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří 

budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou 

mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat 

provádět činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, 

vydané na základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních 

předpisů. Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 50 „Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů 

při činnostech na drahách provozovaných státní organizací Správa železniční 

dopravní cesty“, vydanou pod č.j.: 28692/2012-OP ze dne 28.6.2012, s účinností od 

1.7.2012, v platném znění).  

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů 

(na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 

osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u 

příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na 

elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení 

o zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád 

určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 

písm. c), tj. pro projektování elektrických zařízení. 

6.8 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením 

prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se zavazuje 

k bezodkladnému předložení kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do doby 

doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na 

provozované železniční dopravní cestě.  

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 

„Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční  dopravní cesty, státní 

organizace“, schválený GŘ SŽDC dne 1.8.2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, s účinností 

od 1.9.2011, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 

provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 

nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím 
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předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní 

elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 

vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 

Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných 

technických podmínkách. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 

budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou 

mít platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným 

provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou 

splňovat i další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla 

dále zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří se 

budou podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní 

a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a 

příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje 

Objednateli doložit před zahájením prací na provádění Díla předložením kopií 

předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud 

doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu jejich 

aktualizaci. 

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 

zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a 

pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu 

nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, 

kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců 

nebo jejich rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel 

zajistit veškerá opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím 

spojené. 

7. SUBDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Subdodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 

prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 

subdodávek.  

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Subdodavatel svoji část 

plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího 

Subdodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést 

dalším Subdodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 

občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Subdodavatele 

není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře 

smlouvu s žádným Subdodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže. Zhotovitel 

je oprávněn provádět prostřednictvím Subdodavatele jen takové plnění Smlouvy, 

které je pro příslušného Subdodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije v 

případě, kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního 
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objektu (SO) speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí a 

doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, 

přičemž budou ohledně tohoto dalšího subdodavatele splněny požadavky těchto 

Obchodních podmínek, které se vztahují na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhodující 

část plnění provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena 

vlastními prostředky původního Subdodavatele. V takovém případě postačuje 

pouhé písemné oznámení Zhotovitele TDS, aniž by tento další subdodavatel a jeho 

rozsah plnění museli být uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy. Takový další subdodavatel 

se považuje za schváleného, pokud TDS bez zbytečného odkladu po doručení 

písemného oznámení Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů, nově 

navrhovaného dalšího subdodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. 

Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své 

Subdodavatele osoby, které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo 

poskytovat služby, jejichž součástí není provádění vlastních stavebních prací na Díle 

nebo Části Díla. 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 

disponovat stroji a zařízeními, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými 

k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto 

článku rozumí, že tyto stroje a zařízení, materiály, lidské a finanční zdroje musí mít 

Zhotovitel při plnění předmětného Díla k dispozici, nemusí však být v jeho 

vlastnictví. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené 

osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích). Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na 

osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti 

Subdodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů 

koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 

Subdodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Subdodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 

Pokud není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Subdodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Subdodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla nebo předmět jejich subdodávky je možné v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou 

pro změnu Subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím 

řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 

předloží pro takto nově schvalovaného Subdodavatele originály nebo 

úředně ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Subdodavatel 

splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 

řízení prostřednictvím původního Subdodavatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí Objednateli nejméně dvacet osm (28) dnů předem 

předpokládané datum zahájení každé subdodavatelské práce a poté oznámí 

zahájení takové práce na Staveništi. 
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7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Subdodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané 

činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Subdodavatel zajistí, aby vybrané práce 

na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 

prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 

požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Subdodavatel 

musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku 

smluvní strany prohlašují, že povinnosti Subdodavatelů dle tohoto článku nejsou 

sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu 

s žádným Subdodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení a 

převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných 

zařízení a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a 

 k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného 

plánu provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) 

nebo b) ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této 

skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat Objednateli, a to 

bezprostředně po uzavření Smlouvy. 

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 

např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu 

se Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Subdodavateli, a na Staveništi budou 

působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ustanovení 

§ 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen 

v takovém případě informovat Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem 

informovat Objednatele, a to bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 

Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 

kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje 

k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se 
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zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu 

provádění Díla i všechny své Subdodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 

pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 

zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a 

Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, 

ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné 

sociální a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle Objednateli podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní 

došlo. Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany 

zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude 

Objednatel odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající 

opatření pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného 

chování pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob 

a majetku na Staveništi a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla 

v souladu s Harmonogramem plnění a tímto článkem 9.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit 

příslušnou Část Díla v termínu dle Harmonogramu plnění, oznámit Objednateli 

termín, ve kterém bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky 

provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí 

Objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla své 

Subdodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená 

část Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být 

provedeny tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu 

plnění. O předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích 

zkoušek bude vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá 

část Části Díla již nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako 

celku. V ostatním se na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí 

následující ustanovení.  

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 

podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat 

Objednateli dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby 

 v souladu s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel 

mohl tuto Část Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 

upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními 

Technických podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že: 
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9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 

účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 

provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout 

takový příslušný pokyn TDS;  

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 

zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od 

TDS jiné pokyny), které se poté budou považovat  za provedené za 

přítomnosti TDS. Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 

může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 

O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a 

TDS v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 

umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl 

zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 

výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 

stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. 

TDS je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem 

sjednaným v Harmonogramu plnění pro příslušnou Část Díla jen 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 

zkoušku jako řádně provedenou. 

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, 

požádat Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn 

kdykoli TDS písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po 

záznamu požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré 

podrobnosti požadované TDS. 

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 

tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 

prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 

dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 

TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného 

zástupce, ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS 

(nebo v jeho zastoupení) považováno za přesné. 

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 

připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího 

protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 

záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné. 
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9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 

nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 

vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení 

TDS zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel 

nepředá toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby 

prověřil záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za 

přesné. 

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení 

každou položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a 

příslušnou sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka 

uvedena) za podobnou práci, a to v souladu se stanovenou  cenou, zejména 

výkazem výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele. 

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen 

podpisem Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není 

provedena řádně a v souladu se Smlouvou, tak:  

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná; 

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 

 s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo 

možno Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování 

přejímacích zkoušek po provedení těchto prací; 

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 

Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 

přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 

Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli 

do 30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli. 

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými 

drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla 

nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

k zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel do 

Zápisu o předání a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné 

přiměřené lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 

povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 

předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu 

plnění se má za ukončenou, Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat: 

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení příslušné Části Díla; 

9.9.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele; 

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 

9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo 
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esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 

neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že 

Zápis o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav 

nebo úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle 

Smlouvy na jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. 

§ 2605 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.  

10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu 

Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své 

povinnosti podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného 

odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a 

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 

do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a 

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo včetně odstranění všech 

vad uvedených v Zápisech o předání a převzetí Díla; a  

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli výsledný Projekt včetně 

kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení 

staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních deníků.  

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou 

pro dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a 

pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž 

Předávací protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku; 

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 

povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 

z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 

oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že 

Objednatel toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po 

podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré 

zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce 

ze Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou 
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Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz 

dráhy nebo drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv 

dokument, který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany 

postupovat v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě 

domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem plnění, nebo 

jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která 

byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena 

později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi 

dokumentu předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti 

(15) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první 

verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument 

ve znění jeho první verze za závazný. 

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi 

dokumentu dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez 

zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré 

potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS takto upravený 

dokument předat jako jeho druhou verzi TDS  k akceptaci. 

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti 

(15) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě 

k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany 

dokument ve znění jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a 

TDS zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a 

akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení 

výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání. 

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 

změnu termínů dle Harmonogramu plnění, obsah dokumentu je pro strany závazný 

pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného dodatku 

ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 

dle jednotlivých Částí Díla podle Harmonogramu plnění. 

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a 

potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 
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konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné 

dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně 

z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví 

způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH, 

12.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se ZVZ. 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich 

dodávky je zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na vypracování Projektu, náklady na zpracování 

dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace skutečného 

provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby a náklady na výkon autorského 

dozoru. Dále obsahuje náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování 

požadované dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Subdodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu 

zařízení Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou 

zahrnuty i náklady odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do 

původního stavu, měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a 

potřebných komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně 

(s výjimkou DPH) dovozní cla a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení 

Staveniště a využití dočasných záborů hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55. 

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se 

Staveništěm a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující 

výkresovou část, technické specifikace a část soupis prací). 

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních 

podmínek z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v 

součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího 

roku se bude dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat 

o roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok 

zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na 

straně Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou 

vystaveny vždy na cenu prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci 

provedeny v souladu se Smlouvou za účelem provedení Díla. Zhotovitel je povinen 

vystavit daňový doklad za zhotovení Části Díla nejdříve ke dni podpisu příslušného 

Zápisu o předání a převzetí Díla nebo Předávacího protokolu, pokud Dílo není 
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rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do 

patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, 

nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel 

se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek uvedených v tomto článku 

Obchodních podmínek.  

13.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 43, vydané pod 

č.j. 36366/2012-OF ze dne 4.10.2012), který Objednatel zašle Zhotoviteli 

v elektronické podobě, včetně způsobu číslování faktur, které se provádí 

samostatnou nepřetržitou číselnou řadou, s desetimístným číslem, které bude 

vycházet z čísla ISPROFOND akce a poslední tři číslice budou vyjadřovat pořadové 

číslo daňového dokladu. Vystavené daňové doklady se mají za kompletní, obsahují-li 

všechny přílohy, kterými jsou:   

a) soupis zjišťovacích protokolů,  

b) zjišťovací protokoly 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů 

o skutečné výměře) 

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále 

pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 

Objednateli konečný daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru 

nejdříve ke dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb Objednatelem za 

předcházející kalendářní čtvrtletí a Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou 

částku dle podmínek v tomto článku Obchodních podmínek. 

13.5 Objednatel je oprávněn zadržet z každé fakturované částky za zhotovení Části Díla 

částku ve výši 10 % z částky uvedené na příslušném daňovém dokladu jako zajištění 

povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo a odstraňovat záruční vady Díla v souladu se 

Smlouvou.  

13.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. 

administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát 

(60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku 

splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání 

průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 

občanského zákoníku. 

13.7 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního 

převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je 

zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních 

služeb Zhotovitele. 

13.8 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 

ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 

zákona č. 563/2011 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat přiloženou kopii podepsaného Zápisu o předání a převzetí Díla, pokud se 

jedná o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo Předávacího protokolu, pokud Dílo není 

rozděleno na Dílčí etapy nebo Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem 

Objednatele. 
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13.9 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 

dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 

od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. 

13.10 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový 

doklad vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem 

vystaven i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.  

13.11 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

13.12 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 

§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

13.13 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

14.1 Zhotovitel se zavazuje Objednateli do deseti (10) dnů od účinnosti Smlouvy 

poskytnout dle níže uvedených podmínek záruku za provedení Díla ve formě 

Bankovní záruky ve výši uvedené ve Smlouvě. Záruka za provedení Díla bude 

zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. 

Bankovní záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace pro možné ztráty, 

které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své 

povinnost ze Smlouvy.  

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou ve výši, 

která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného 

dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod 

způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, 

která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

14.3 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 

banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provedení Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného Díla,  

14.4 právo z Bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud: 

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či 
nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy;  

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;   

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž 
je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna;  
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 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

14.5 Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, dokud nebude 

podepsán Předávací protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podmínky Bankovní 

záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší povinnosti právnické osoby, 

která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal 

právo na obdržení Předávacího protokolu do data třiceti (30) dnů před datem 

ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho 

prodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno, 

všechny závady odstraněny a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za 

odstranění vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále  v případech, pokud: 

14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, 

v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 

může Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení 

Díla, 

14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 

o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 

čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, nebo 

14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, 

co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost se má za to, že je 

do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která 

Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti. 

14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Předávací protokol 

a kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku na odstranění vad, podle 

toho, který termín nastane později. 

14.8 Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné 

14.8.1 Zádržné dle odst. 13.5 Obchodních podmínek bude následně nahrazeno 

Bankovní zárukou za provedení Díla nahrazující zádržné ve výši součtu 

nevyplaceného zádržného uvedeného na fakturách za předchozí období až do 

srpna každého kalendářního roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nahrazující zádržné nejpozději 

do 15. října každého kalendářního roku. Na návrh Objednatele nebo 

Zhotovitele lze po vzájemném odsouhlasení nahradit zádržné Bankovní 

zárukou i v jiném termínu. 

14.8.2 Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné bude vydána na dobu 

o šest měsíců delší, než je zbývající doba do ukončení Díla dle Smlouvy. 

V případě, že by byla lhůta pro ukončení Díla na základě dodatku ke Smlouvě 

prodloužena o více než dva měsíce, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu 
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prodloužit i platnost Bankovní záruky za provedení Díla nahrazující zádržné. 

Bankovní záruka musí splňovat podmínky dle odst. 14.3 a) Obchodních 

podmínek. 

14.8.3 Objednatel se zavazuje převést příslušnou část zádržného ve výši součtu 

nevyplaceného zádržného uvedeného na fakturách za předchozí období až do 

srpna každého kalendářního roku na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do 

šedesáti (60) dnů ode dne předložení Bankovní záruky za provedení Díla 

nahrazující zádržné. 

14.8.4 Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu Bankovní záruky za provedení 

Díla nahrazující zádržné a to do dvaceti (20) dnů ode dne předložení 

Bankovní záruky za odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem 

Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS. 

15. PLATBA ZÁDRŽNÉHO 

15.1 Objednatel je oprávněn hojit se ze zádržného zadrženého v souladu s odst. 13.5 

Obchodních podmínek nebo z Bankovní záruky za provedení Díla nahrazující 

zádržné v případě, že Zhotovitel: 

15.1.1 je v prodlení se Zhotovením Díla nebo Části Díla, nebo 

15.1.2 neodstraní záruční vady Části Díla nebo Díla jako celku, nebo 

15.1.3 nevydá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad dle podmínek 

uvedených níže. 

15.2 Objednatel se zavazuje vrátit část zádržného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodních 

podmínek ve výši 50 % celkové výše zádržného, případně poníženou o výši 

uvedenou v Bankovní záruce za provedení Díla nahrazující zádržné a o částku, 

kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele, 

nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu 

Zhotovitelem i TDS.  

15.3 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne 

podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní 

záruku za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude 

vystavena na částku odpovídající výši 50 % původní výše zádržného.  

15.4 Objednatel se zavazuje převést část zádržného ve výši 50 % celkové výše 

zádržného, případně poníženou o výši uvedenou v Bankovní záruce za provedení 

Díla nahrazující zádržné a o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své 

nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do šedesát (60) dnů ode dne 

předložení Bankovní záruky za odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem 

Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS. 

15.5 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad bude vydána na dobu 

šesti (6) let. 

15.6 Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad specifikují datum ukončení 

platnosti Bankovní záruky za odstranění vad a Zhotovitel neodstranil všechny 

záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní 

záruky za odstranění vad, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za 

odstranění vad prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady odstraněny. 
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15.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad pouze 

v případech, pokud: 

15.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad 

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

Bankovní záruky za odstranění záručních vad, 

15.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 

o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 

čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, 

15.7.3 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 

oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, 

nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem 

poskytnuté, a to k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které 

vznikly odstraněním vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních 

pokut a nároku na náhradu škody, nebo 

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 

podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv. 

15.8 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad pozbude platnosti 

podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo 

nebo zařízeno Staveniště dle Projektu jsou ve vlastnictví Státu a Objednatel k nim 

má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o 

státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“) 

nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, není-li ve 

Smlouvě uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 

vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí nebo 

příslušenstvím Díla nebo pozemku, nabývá okamžikem předání Díla Stát a 

Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona o 

státním podniku. Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění 

Smlouvy nebo které vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou 

součástí Díla, resp. pozemku, a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve 

smyslu ust. § 508 občanského zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou 

součástí Díla, resp. pozemku nebo kdy takto vznikly a Objednatel současně získává 

odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 

občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. 

§ 5 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě 

úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, 
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která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány 

prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu 

vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 

občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k 

jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli 

oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití 

autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění 

navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, 

s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem 

omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně 

možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti 

udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení 

pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku 

je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 

licenci využít. 

16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a 

způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu 

přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 

17. ZMĚNY DÍLA 

17.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele 

o změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo 

o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení 

prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti 

vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 

změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 

Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 

realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 

zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení 

schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení 

Smlouvy. 

17.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou 

skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, 

předpokládané technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla 

bude označena pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a 

obě strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.   
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17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny 

Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a 

případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost 

Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději 

do patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, 

nedohodne-li se písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok 

na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

 v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný 

odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. 

veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne. 

17.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně 

změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma 

smluvními stranami.  

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly 

výslovně uvedeny v Zadávací dokumentaci je Objednatel oprávněn objednat tyto 

vícepráce u Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZVZ. Veškeré vícepráce 

schválené ve změnovém řízení a zadané formou příslušného zadávacího řízení 

budou fakturovány samostatným daňovým dokladem. 

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího 

odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, 

případně jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 

místa plnění. Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná 

se jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky 

skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy 

neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce náleží cena přiměřeně 

zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo 

z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

17.11 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, 

zejména pak ZVZ. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné 

plnění Smlouvy v souladu Harmonogramem plnění.  

17.13 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu 

změny Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či 

navýšení ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti 

dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen 

neprodleně takovou skutečnost oznámit Objednateli. 

17.14 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž 

pro případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno a jsou 

vynuceny okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době 

podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se 
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situace, kdy při provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace 

předané Objednatelem. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 

okamžiku řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla 

Zhotovitelem i Objednatelem. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel 

utrpí v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy 

nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností 

vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě 

řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv 

povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících 

z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo 

součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení 

práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na 

vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti 

ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo 

vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 

překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k 

náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení 

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 

uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.  

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla 

objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na 

které se vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po 

přechodu nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel 

nebo osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu 

a rozsah Díla si strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli 

vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na 

to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 
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19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky 

za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 

způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 

dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 

Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění: 

19.4.1 na železniční svršek a geometrické uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 

2 let, 

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti 

vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě 

v tunelech v trvání 10 let, 

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, 

pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak. 

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 

kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část 

plnění vymezená v Harmonogramu plnění.  

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou 

Část Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené 

Části Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto 

související Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy 

vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy 

Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do 

dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady. 

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 

předchozích ustanovení neběží. 

19.10 Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů 

(výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne 

předání a převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné Části Díla, 

jehož je tento komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá 

výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se 

Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době. 

19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo 

z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil 

provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, 
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počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 

24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho 

části na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již 

zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 

skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit 

Jiná oprávněná osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti 

za vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle 

předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 

právo sama prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční 

doby zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich 

odstranění a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po 

jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění.  

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a 

odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 

navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 

o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy 

vady přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na 

své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, 

resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije 

úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, 

kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich 

prokázání Zhotovitelem. 

19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 

zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 

náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za 

jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného 

prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli 

na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 

odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad či 

zádržné.  

19.18 Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří 

písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části 

Díla, resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je 

Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za 

odstranění vad o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné 

vhodné záruky. 
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19.19 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může 

Objednatel vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento 

požadavek bude oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky 

budou provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě 

toho, že budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na 

odstranění vad. 

19.20 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel 

povinen provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této 

skutečnosti nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. 

Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela 

v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva 

z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo 

Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo 

jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě 

nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na 

poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky na 

odstranění vad či zádržné. 

19.21 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 

Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další 

práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou 

upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.22 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném 

pro odstranění vad. 

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá 

smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené 

obecně závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní 

pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku 

považovány za součást náhrady škody. 

20.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla v termínech 

a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé Části Díla je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  

0,1 % z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky 

Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či 

plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny. 

20.3 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo 

dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad, včetně vad v záruční době, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý případ a za každý započatý den prodlení 

s odstraněním jednotlivé vady. 

20.4 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde 

k negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik 

ve srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení 

dovolené rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo 
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traťové provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo 

osvětlení, ohřevů výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den trvání takové změny, a to 

i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše penále uplatněné vůči Objednateli ze 

strany dopravců.  Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna nastala vlivem okolností, 

které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných částí Díla, popř. 

které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije. 

20.5 V případě, že Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že v rozporu se Smlouvou 

nebude pokračovat v provádění Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z celkové Ceny Díla za takový 

případ.  

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05 % z celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení 

Staveniště či jeho části. 

20.7 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po 

dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.8 těchto Obchodních 

podmínek, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,5 % z ceny všech dotčených Části Díla za každý takový případ. 

20.8 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Subdodavatele než toho, 

který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové Ceny Díla za 

každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.9 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek 

stanovených Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc 

prodlení. 

20.10 V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle odst. 

2.18 Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých), jako 

částku jednorázovou, a to za každou neomluvenou neúčast na jednáních, příp. za 

pozdní nebo nekvalitní výkon autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského 

dozoru Objednatel považuje nedodržení termínů sjednaných oboustrannou 

dohodou smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve 

stavebních denících. Za nekvalitní výkon autorského dozoru Objednatel považuje 

jeho činnost, která v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení vzniklých 

problémů v souvislosti s projektem stavby, a kdy Zhotovitel nepostupuje při výkonu 

autorského dozoru s odbornou péčí. 

20.11 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý případ výluky u každého 

dotčeného dopravce: 

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 
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b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí 

opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.12 V případě, že Zhotovitel z důvodů na straně Zhotovitele překročí dobu trvání výluky 

nebo samostatnou etapu výluky (pouze v případě etap, které nejsou ve stejné 

časové poloze nebo nejsou ve stejném mezistaničním úseku nebo ŽST), uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za 

každých započatých 10 min. zpoždění každého vlaku. 

20.12.1 Smluvní pokuta za překročení doby trvání výluky nebo samostatné etapy 

výluky se neuplatní v případě: 

a) prvních 10 min. překročení doby trvání výluky u vlaku osobní dopravy, 
b) prvních 60 min. překročení doby trvání výluky u vlaku nákladní dopravy, 
c) pokud nemá vliv na jízdu vlaku. 

 

20.12.2 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě 

zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah 

výluky dodržen. 

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 

celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 

anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 

doklady, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,02 % z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. 

Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.14 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění vad nebo 

neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,03 % z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

bankovní příslib nebo neudržuje v platnosti bankovní příslib v rozsahu 

vyžadovaném Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Ceny Díla za každý den neplnění této 

povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.16 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

postoupil byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši     

3 % z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím 

nejsou dotčeny. 

20.17 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby 

vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu 

„Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun 

českých) za každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do dne, kdy 

Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu 
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do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti 

kolejí. 

20.18 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební 

deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich 

obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími 

přílohami, zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými 

podmínkami, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 1 % z Ceny Díla, maximálně 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun 

českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel 

nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve 

výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý další den, až do dne, kdy 

odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

20.19 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat Objednateli zprávu 

o postupu prací dle odst. 4.3 Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny Díla, 

maximálně 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za každý zjištěný 

případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti 

(14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc 

korun českých) za každý další den, až do dne, kdy předá Objednateli předmětnou 

zprávu o postupu prací. 

20.20 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora 

BOZP při práci na Staveništi, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z Ceny Díla, maximálně 200.000,- Kč (slovy 

dvěstětisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 

20.21 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, 

které k tomuto účelu nebyly určeny Projektem, případně, na něž pro takové účely 

nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné nemovitosti 

za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných nároků 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč 

(slovy: dvěstětisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti a 

každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím 

nejsou dotčeny. 

20.22 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajistí, aby každá osoba, která se 

podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 

splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 

Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými 

pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

(slovy: desettisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti.  

20.23 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 

uvedeno výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení. 

20.24 V případě prodlení Objednatele s úhradou částky splatné v souladu se Smlouvou je 

Zhotovitel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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20.25 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit 

do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

20.26 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 

škody v plné výši. 

20.27 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.28 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 

občanského zákoníku. 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovením Díla nebo Části Díla delším než 

šedesát (60) dní. 

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 

z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne 

písemného upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti 

Bankovní záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za 

odstranění vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní 

svoji povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 

některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

Objednatele, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení 

povinnosti ve stanovené přiměřené lhůtě. 

21.1.5 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla. 

21.1.6 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19.4 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě 

veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

21.1.7 Zhotovitel poruší povinnost, že Subdodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

21.1.8 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 

zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 
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k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt 

jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

21.1.9 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku. 

21.1.10 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

21.1.11 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý 

pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k 

charakteru Díla a prováděných prací nezbytný. 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto 

Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným 

oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení 

Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 21.1.8 a 21.1.9 těchto 

Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením 

s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli. 

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy. 

21.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 

pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

21.4.2 předá Projekt, zařízení, materiály a další práce, za něž obdržel platbu;  

21.4.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné k 

zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a 

21.4.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 

provádění Díla převzal. 

21.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo 

a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou 

využít Projektu a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

21.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 

prokazatelných nákladů za:  

21.6.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a 

nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Části Díla; 

21.6.2 zařízení a materiály, které Zhotovitel objednal pro zhotovení Díla do dne 

účinnosti odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž 

dodávku je Zhotovitel povinen přijmout: tato zařízení a materiály se stávají 

okamžikem jejich zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je 

povinen je Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem; 
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21.6.3 odstranění pomocných prací a vybavení Zhotovitele ze Staveniště a 

navrácení těchto věcí do provozovny Zhotovitele na území České republiky. 

21.7 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejícího odstavce ve vztahu k práci, 

zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo 

k vadám Díla. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 Objednatel nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů 

poté, co Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele a 

Zhotovitel vyzval Objednatele k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla; 

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů 

od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a doručení 

písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) 

dnem po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Ustanovení odst. 21.4 až 21.6 Obchodních podmínek se použijí i v případě 

odstoupení Zhotovitele. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky.  

 


