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+Rekonstrukce prejezdu v km 86,142 a doplnéni zavor
na frati Horni Dvoristé — Ceské Budéjovice*

Vysvétleni zadavaci dokumentace — Dodatek &. 1

V souladu s bodem &. 12 ,Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace (dodate¢né informace)”
vyzvy &. 10920/2017-SZDc-SSZ-UE-HIi ze dne 16.03.2017 Vam zasilame nasledujici odpovédi na dotazy
dodavatell podané v ramci zakazky na realizaci stavby ,Rekonstrukce prejezdu v km 86,142 a doplnéni
zévor na trati Horni Dvofisté — Ceské Budéjovice®;

Dotaz ¢. 1:

Prestoze PSR je zpracovéano s datem 3/2017 (napf. razitko u TZ a PZ), nejsou zde uvedeny zadné
konkrétni terminy ohledné realizace, a to ani v kapitole Organizace vystavby, je uvadén pouze datum
zahajeni 4/2017. Domniva se investor, Ze je pfi pfedlozeni nabidek dne 4. 4. 2017 mozné zajistit realizagni
dokumentaci, véetné jejiho schvaleni, potfebné technologie, material (napf. piejezdovou konstrukci),
uzavirku silnice 1/3, pokud z ro€niho planu vyluk je patrny jediny mozny termin vyluky ve dnech 24. — 29. 4.
20177 Pfesto neni tento termin v PSR nikde uveden, ale investorovi musi byt znam? V jakém terminu tedy
bude vyluka konana?

Odpovéd' ¢. 1:

Wiuky jsou planovany v terminu 24. 4. — 28. 4. 2017, tj. & dni nepfetrité vyluky, kdy se pfedpoklada
realizace pfedevsim prejezdovych konstrukci, pro které neni nutno zajistovat Zadnou realizaéni dokumentaci
( jde o stavebni prace) je na zvaZeni uchazece, zda-li je schopen uvedenou stavbu realizovat.

Dotaz €. 2:
V kap. B.6.1. (dtto B 1.6.9.) se piSe u nutnosti nepfetrzité vyluky v dobé 7 dni. Jaky bude skute¢ny termin a
rozsah této vyluky?

Odpovéd' é. 2:
Vyluka je planovana v terminu od 24. 4. — 28. 4. 2017, §j. 5 dni nepretrzité vyluky je uvaZovéno z divodu
stavebni ¢asti, poté budou jesté probihat dokon&ovaci prace s vylukou zabezpecovaciho zafizeni.

Dotaz €. 3:
V PSR nejsou v situaci zakresleny inz sit&, piestoze se o tom TZ zmifiuje. Co kdyZ dojde ke kolizi?

Odpovéd’'é. 3:
V ¢asti C.2. Celkova situace stavby jsou stavajici sité zakresleny.
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Rekonstrukce piejezdu v km 86,142 a doplnéni zavor na trati Horni Dvofisté — Ceské Bud&jovice"
Vysvétleni zadavaci dokumentace — Dodatek €. 1

Dotaz &. 4:
V dokumentaci chybi vytyovaci vykres, dtto Geodeticka dokumentace.

Odpoved' €. 4: }
Geodetické dokumentace PSR byla pfedéana SZG ke schvéleni. V piiloze pfiloZzeno vyjadieni ke Geodetické
dokumentaci pfipravné dokumentace. Vytylovaci vykres zasilame v pfiloze.

Dotaz €. 5:
V kap. B. 6. 2. se pise o dvou navrZzenych objizdnych trasach, toto neni nikde doloZeno. Bez navrhu DIO
neni mozné realné ocenit pozadovanou polozku.

Odpovéd'c. 5:
V pfiloze navrh DIO.

Dotaz €. 6:
V situaci a kapitolach TZ je zminéna stavba. Kromé& nazvu ovSem bez dalSich podrobnosti. Jak bude

Odpovéd’ é. 6:
Obé tyto stavby byly koordinovdny, realizace vy3e uvedené stavby je naplanovana na rok 2018. viz
vyjadreni RSD ze dne 9. bfezna 2016, které je obsaZeno v ¢asti H Doklady.

Dotaz &. 7:
Byly parametry PPK v projektu schvaleny SZG? Odpovida rozsah uprav GPK pozadavkiim SZG? Pro

uvedenou trat’ (TU 1691) byl zpracovan , Projekt prostorové polohy koleje na vybranych fratich regionalniho
pracovidté v C. Budgjovicich" (DIPRO s.r.0. Praha, 12/2015) a SZG obvykle trva na jeho dodrzeni

Odpovéd'é. 7: 5
Geodetickéd dokumentace PSR byla pfedana SZG ke schvéleni. V piiloze pfiloZeno vyjadreni ke Geodetické
dokumentaci pripravné dokumentace.

Dotaz €. 8:
Je k dispozici posuzovaci protokol, pifipadné stavebni povoleni?

Odpoveéd’'¢€. 8:
Oba tyto dokumenty jsou soucasti zadavaci dokumentace a jsou zvefejnény na profilu zadavatele.

Dotaz €. 9:
V dokumentaci jsou zakresleny tzv. ,vodici stény®, nicméné& nejsou upfesnény jejich parametry, véetne

rozmérl atd.

Odpovéd'é. 9:
V TZ kapitola 8.8 jsou vodici stény popséany.

213



Rekonstrukce piejezdu v km 86,142 a doplnéni zavor na trati Horni Dvofi§té — Ceské Budgjovice"
Vysvétlenf zadavaci dokumentace — Dodatek €. 1

Dotaz ¢&. 10:
V kap. 7.2. Odvodnéni TZ SO 01 se pise o zalsténi trativodu do vsakovacl jimky a navrzeni proti sklonu

koleje. V situaci je ovéem trativod veden v opacném sklonu, pfeveden pod koleji a vylstén na pozemku u
silnice daleko od koleje!

Odpovéd' €. 10:

V TZ bylo opraveno. Ze $achty S2 bude trativod napojen do Sachty S3 podkopem pod kolejemi o sklonu 3
%.. Pod kolejemi bude svodné potrubi provedeno z plastové trouby DN 200 o kruhové tuhosti SN 16. Dale z
Sachty S3 pokraduje odvodnéni svodnym potrubim DN 200 o kruhové tuhosti SN 12 ve skionu 3 %0. Toto
svodné potrubi je vydsténo na terén. V misté vyisténi na terén je tfeba prohloubit dno pfirodni retencni
nédrze. — zmény zapracovény jiZ v situaci i ve VV obsaZené v zadavaci dokumentaci v ¢asti E. Stavebni
¢ast. Opravenou technickou zprévu zasilame v piiloze

Prilohy :

Vyty€ovaci vykres
Technicka zprava
Navrh DIO
Vyjadreni SZG

VPrazedne J 7, .0/l

Ing. Lubor Hrubes
feditel

313



