
Zahájení prací: od května 2021 (vyjma kácení) Ukončení prací: do prosince 2022

V … denní výluky železničního provozu v rozsahu max. 10 dnů … bezpodmínečně nutná je koordinace výlukové činnosti
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Provozní soubory
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V období 4/2022-8/2022 nutná součinnost se stavbou Správy železnic: 

"Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice"               (plánovaná realizace v 

termínu 2022 / 2024)                                                   

kácení a likvidace 

dřevní hmoty

2021 2023

Harmonogram stavby:

„Autobusový terminál 

Heřmanův Městec“

Harmonogram předpokládá ukončení stavby terminálu nejdéle do 12/2022. Stavba Správy železnic, státní organizace "Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice", oblast žst. Heřmanův Městec bude realizována nejdříve  v průběhu roku 2022

PS,SO

2022
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SO 400  Veřejné osvětlení 

SO 405  Osvětlení prostoru SŽDC

SO 406  Úpravy rozvodů NN a VN 6kV + přeložky kabelových tras SŽDC

SO 407  Úpravy EOV SŽDC

SO 020 Demolice objektu remízy

SO 030 Odstranění železniční vlečky

SO 100 Komunikace a zpevněné plochy 

SO 300  Vodovod

SO 310  Kanalizace
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SO 701  Zastřešení ploch 

SO 710  Protihluková stěna 

SO 720  Mobiliář 

SO 800  Sadové úpravy 

PS 400 Úpravy zabezpečovacího zařízení včetně přeložek kabelizace SŽDC s.o. 

PS 410  Úpravy sdělovacího zařízení a místní kabelizace SŽDC

PS 420  Přeložka dálkového kabelu SŽDC

PS 450  Informační systém SŽDC

PS 460  Informační systém – autobusy

PS 470  Kamerový systém

SO 420 Kabelizace CETIN - přeložka

SO 500  Plynovod 

SO 601  Železniční svršek SŽDC s.o. 

SO 700  Budovy 


