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ZELEZNIC

Vas dopis zn. I_'
Ze dne ;

Nase zn. 27817/2020-SZ-SSZ-0VZ

Vyfizuje Ing. Jana Sedova

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

Rekonstrukce nastupist a ziizeni bezbariérovych pfistupti v Zst. Roudnice n.L."

Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace - Dodatek &. 11

V souladu s ust. § 98 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakézek, v platném znéni
a s odvolani na znéni ¢élanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 -
Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpoviddme na dotazy dodavatele takto:

Dotazy & 40, 42 jsou zodpovézeny v ndhradnim terminu (+6 pracovnich dn(), pricemz je
adekvatné posunuta Ihdta pro podani nabidek.

Dotaz ¢&. 40:

Ze zaddvaci dokumentace predmétné zakazky vyplyva, Ze se v soub&hu nerealizuji stavby
(,Upravy zabezpelovaciho zafizeni pro ETCS véetné DOZ v Useku Kralupy nad Vitavou -
Roudnice nad Labem " a ,Upravy zabezpelovaciho zafizeni pro ETCS véetn& DOZ v Useku
Roudnice nad Labem - st. hr. SRN") a soucasné s ohledem na vyznamny rozsah zmén
zabezpelovaciho zafizeni vyvolanych prfedmétnou stavbou vznasime dotaz na moznost

variantniho technického Fedeni, které by zjednodu$ilo stavebni postupy vystavby nastupist a

podchod.

Podstatou variantniho technického fredeni je vybudovani stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni

elektronického typu, umisténého ve dvou objektech na obou zhlavich, a to pfi soucasné

ndhradé stavajicich kolejovych obvodli kombinaci poéitatli naprav (pro cely obvod stanice) a

kolejovych obvodi uréenych vyhradné pro prenos kédu narodniho viakového zabezpecovadle,

tj. pouze po prijezd po kolejich s tratovou rychlosti > 100 km/h.

Vyhodou tohoto FeSeni je zejména moznost minimalizace vystavby velkokapacitniho

kabelového kandlu, instalace izolovanych stykli v obvodu celé stanice a diky moznému

ptesunuti kabelové trasy za kolej ¢. 8 k faktickému uvolnéni prostoru stanice pro stavebni
¢innost.

Synergickym efektem navrhovaného fedeni je Uplné vymisténi stavajiciho objektu stavédlové

Ustfedny a moznost jeji rekonstrukce nebo demolice dle budoucich potfeb zadavatele.

Vznasime tedy na zadavatele dotaz,

1) zda-li je mozné nahradit vnitfni éast dnesniho SZZ novou vnitfni technologickou casti
umisténou mimo dnesni technologickou budovu SZZ do objektll na zhlavich, pfi¢emz novou
vnitini éast SZZ Ize vybudovat v pfedstihu, a timto zabezpecit vyhodnéjsi stavebni postupy
po dobu stavebnich Uprav kolejisté a zkratit dobu vyluk a tim omezeni vliakové dopravy, tak
jak je popisovano vyse?

zda-li je mozné, s ohledem na navrhované Upravy stavajiciho SZZ (uvedené v PS 10-10),

kabelizaci fesit jednoduseji, bez kabelovodu, s ohledem na novou vnitfni technologii zab.zaf.?

Na zhlavich Ize zachovat &aste¢né dnesdni venkovni kabelizaci, neni nutné realizovat novou

kabelizaci stfedni &asti kolejisté dle DSP (PS 10-10). Pro navrhované zafizeni miZe byt

kabelizace ve stfedni dasti kolejisté vyznamné zjednodudena, pro uloZeni kabell staci
zlabovana kabelova trasa vné kolejisté, smérem k Labi).

Sprava Zeleznic, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava zapad
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Sokolovska 1955/278
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz 190 00 Praha 9
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Odpovéd’ na dotaz ¢&. 40:

V souvislosti s odpovédi na tento dotaz zadavatel pfipravuje zmény/dopinéni zadavaci
dokumentace, které jsou Casové ndrocné. Po zvefejnéni téchto zmén/doplnéni zadavaci
dokumentace bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodiu#i Ihitu
pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 42:

V Technické specifikaci ve ZvlaStnich technickych podminkdch stanovi Zadavatel povinnost
Zhotoviteli v ¢lanku 4.1.6 uzaviit ndjemni smlouvy na uZivani pozemk{ & jeho &asti, které
budou slouzit pro potfeby Stavenisté a to na zakladé Smluv o podminkach provedeni stavby
uzavienych Zadavatelem svlastniky pozemkd. Tyto smlouvy jsou pfilohou zadavaci
dokumentace a z textu uvedenych smluv vyplyvéd zévazek viastnikl pozemkd strpét provedeni
stavby na jejich pozemcich, véetné vstupd a vjezd@ na tyto pozemky. Déle ze smiuv vyplyva
pravo Zadavatele jako Stavebnika pozemky pfevzit a povinnost zajistit uzavieni najemni
smlouvy s budoucim Zhotovitelem k pfedmétnym pozemkim. Ze smluv ale nevyplyva
povinnost vlastnikll pozemk{ tuto smlouvu se zhotovitelem uzavfit a ani neni stanovena vyse
najemného, které je feSeno pouze obecnou formulaci ,ve vy$i obvyklé v dobé uzavieni najemni
smlouvy" ve smyslu § 2217 obclanského zakoniku. Ve smilouvé & E618-5-4256/2020/Dos
ujednani o uzavireni ndjemni smlouvy se Zhotovitelem chybi.

a) Zéddme Zadavatele o vysvétleni rozporu mezi citovanou &sti Zvladtnich technickych
podminek a Smluvnich podminek pro vystavbu pozemnich a inZenyrskych staveb
projektovanych objednatelem), kde je stanoveno v Pod-&lanku 2.1: ,Objednatel musi
Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na vSechny Casti Stavenidté, véetné prisludné ¢dsti
Zeleznicni dopravni cesty, pfedat mu je a umoznit mu jejich uZivani b&hem doby (nebo dob)
stanovené Smlouvou.", tedy povinnosti Objednatele - Zadavatele zajistit Stavenité a pak
ho poskytnout Zhotoviteli - G¢astnikovi.

b) Zaddme zadavatele o vysvétleni, jak zajisti, Ze vlastnici dotéenych pozemkd uzaviou
najemni smlouvy se Zhotovitelem a to za cenu ,ve vy3i obvyklé v dob& uzavieni najemni
smlouvy®.

c) Z4dame Zadavatele o vysvétleni, jak zajisti, uzavfeni najemnich smluv na pozemky
Stavenisté v piipadé, Ze dojde ke zméné viastniki béhem zadavaciho Fizeni.

d) Z&ddédme Zadavatele o vyjadieni k vysi najemného dle formulace ,ve vy$i obvyklé v dobé
uzavfeni najemni smlouvy" ve smyslu § 2217 ob&anského zékoniku, nebot stanoveni vyge
ndjemného timto zplisobem pro Glely nacenéni dané polozky v nabidce G&astnika neni
mozné. Dle § 36 odst. 3 zdkona ¢. 134/2016 Sb. nesmi zadavatel pfenadet odpovédnost za
spravnost a Uplnost zadavacich podminek na dodavatele.

Odpovéd na dotaz & 42:

1) Smiouva ¢. E618-5-4256/2020/DOS neexistuje

Spravné se jednd o smlouvu &, E618-S-4253/2019/Dos, kterou zasiléme v pffloze, neméte-i ji
k dispozici. Pokud jde o pfipominku, Ze tato smlouva postrada ujednani o uzavieni ndjemni
smlouvy, je to tak spravné. S méstem Roudnice n. L. bylo ujedndno, Ze mésto pozemek
bezplatné, kdyZ protipinénim mé byt vykon praci dle &l. II. této smiouvy.

2) K bodu a) - rozpor mezi ZTP a OP

Citované ustanoveni zvlastnich technickych podminek hovoii o ndjemnich smlouvéch
k pozemkiim, které maji slouZit potfebdm stavenisté (tedy nikoliv Stavenisté ve smysiu &
1.1.6.7 a 2.1 ve smyslu obchodnich podminek) a zaroveri stanovuje, Ze tyto najmy byly
s viastniky pfedmétnych pozemk( predjedndny Sprévou Zeleznic, stétni organizaci. Je déle na
uchazeci, které z pozemk( pfi pfipadné realizaci stavebniho zdméru vyuZije, tedy zda
s dotéenymi vlastniky ndjemni smlouvu definitivné uzavie & neuzavfe; Spréva Zeleznic, statni
organizace takovou moznost s vlastniky toliko predjednala a se stavebnim zdmérem je pro
pripad vyuZiti jejich pozemk( sezndmila.

Zvlastni technické podminky konkretizuji nutné obecné obchodni podminky, kdy? jasné Fikaji,
kdo najemni smlouvy eventudiné bude s dotéenymi viastniky konkrétnich pozemkd uzavirat.
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Déle Ize pri rozklicovani otazky vychazet i z dlouhodobé uplatriované praxe Spravy Zeleznic,
statni organizace, a to, Ze zabory trvalého charakteru majetkopravné zajistuje pfimo Sprava
Zeleznic, sttni organizace, jelikoZ je jasné, Ze stavba na nich bude trvale zlstivat, zatimco
dolasné zabory zhotoviteli stavby pouze predjednava. Z praktického hlediska je totiz lepsi, aby
vybrany zhotovitel stavby sam posoudil, které pozemky bude pro zhotoveni stavby uZivat a
které nikoliv, popF. se i rozhodl, zda zvoli jiné, které Spréva Zeleznic, statni organizace, viibec
neuvaZovala pouZit, presto pfijdou vybranému zhotoviteli uZitecnéjsi/vhodnéjsi nez ty, u nichz
byl ndjemni vztah predjednan.

3) K bodu b) zajisténi podpist ndjemnich smiuv viastniky

Vlastnici se k podpisu ndjemnich smiuv zavazali podpisy smluv o podminkach provedeni stavby
& dohod o podminkéch realizace stavby. Je na Zhotoviteli, jakym zplsobem obvyklé ndjemné
vyéisli a vlastnikGm doloZi. Stejné tak, pokud Zhotovitel seznd, Ze uréity pozemek pronajimat
nepotrebuje, nemusi tak cinit.

4) K bodu c¢) zména vlastnika pozemkd Stavenisté

Dle CI. VIII odst. 2 smiluv o podminkéch provedeni stavby: ,Prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy jsou zdvaznd i pro pfipadné pravni nastupce udastnikd této smlouvy." Timto
ustanovenim se vlastnik pozemku zavazuje zajistit, Ze pfipadny novy vlastnik bude
s uzavifenim smlouvy o pravu provedeni stavby pfi prodeji pfedmétného pozemku seznamen.
V opacném pripadé by prodavajici uved! kupujiciho v omyl ohledné pravniho stavu pfedmétu
kupni smlouvy a nesl by pak odpovédnost za Skodu, kterd tim pfipadné novému vlastniku
vznikne.

Z prislusnych smluv a zakonnych ustanoveni by mélo byt patrné, Ze v pfipadé zmény vlastnika
predmétného pozemku prechazi na nového vlastnika i uzaviend smlouva. Ze samé podstaty
véci pak plyne, Ze pfevod viastnictvi pozemku bez povinnosti vi&i Stavebnikovi by byl mozZny
pouze se souhlasem Stavebnika.

5) K bodu d) stanoveni vyse najemného v nabidce

Nelze olekdvat, Ze v dobé mezi vybérem Zhotovitele a uzavirdnim ndjemnich vztahl, mdzZe
dojit k podstatné zméné vyse pfedmétnych ndjmi v posuzované lokalité. Mame tedy za to, Ze
jejich vysi Ize vycislit jiz nyni.

Dotazy ¢. 49-52 jsou zodpovézeny v terminu.

Dotaz ¢. 49:

Prosime zadavatele o objasnéni, pro¢ v nékterych SO/PS jsou ,Zafizeni stavenisté a prace
souvisejici s nim" uvedeny samostatné polozky, a naopak u dalSich SO/PS maji byt naklady na
ZS, dle KSP_Roudnice, rozpustény do polozek. Z pohledu uchazele je toto rozdéleni
neefektivni. Prosime zadavatele o provéreni nasazeni téchto polozek u SO 10-40.1, SO 20-
20.2, SO 30-60, SO 30-61, SO 30-62, SO 30-63 a SO 30-64, a popf. jejich odstran&ni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 49:

Soupisy SO 10-40.1, SO 20-20.2 jsou zpracované v ASPE — byly ponechany beze zmény.
Ostatni byly upraveny tak, aby byly jednotné.

Dotaz ¢. 50:

V SO 10-90.1 a SO 20-10 je pol. 5530000R1 - kilogramova cena bez jakéhokoliv dalSiho popisu
¢i komentare. Uchazel nevi co ma v téchto polozkach ocenit, proto prosime zadavatele o blizsi
specifikaci téchto polozek.

Odpovéd’ na dotaz &. 50:

Jedné se o dodavku materialu k pfedchazejici montazni poloZce, kde je popis a vypocet vahy.
Polozka ma pred kédem M (material) a vaha je povysena o 10% = ztratné, prorez. Soupis
nebyl zménén.
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Dotaz &é. 51:

V SO 10-90.1 se nachéazeji polozky:

162751117 - Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny

162751119 - Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostiedku, bez naloZeni vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny

162751137 - Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny

162751137.1 - Vodorovné plemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostredku, bez naloZeni vykopku, avsak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny
162751139 - Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostiedku, bez naloZeni vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny

162751139.1 - Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avéak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny
Uchazed se domniva, Ze popis (nadzev) téchto poloZzek neni kompletni, chybi uvedeni
vzdalenosti pro pfemisténi. Tato vzdalenost neni uvedena ani v popisu/komentafi polozky.
Prosime zadavatele o kontrolu ndzvu/popisu téchto poloZek.

Odpovéd’ na dotaz & 51:

Bylo dopinéno do soupisu praci.

Dotaz &. 52:

Zadavatel v postoupenych Pokynech pro dodavatele, ¢ldnek 6.2, uvadi, Ze kompletni zad&vaci
dokumentace v&etné Dilu 2 Smlouva a jeji soucasti je pfistupna na profilu zadavatele. Souéasti
dokumentace je i Smlouva o dflo, kterd v odstavci 1., bod 1.3, obsahuje odkaz na Smluvni
podminky a to jak na Smiuvni podminky pro vystavbu pozemnich a infenyrskych staveb
projektovanych objednatelem (FIDIC 1999) - Obecné podminky tak i na Smluvni podminky pro
vystavbu pozemnich a inZenyrskych staveb projektovanych objednatelem - Zvlatni podminky
pro stavby Spravy Zeleznic, statni organizace ¢.j.65/2020-520-DOP/1. VySe uvedené
dokumenty, t] Obecné podminky i Zvlastni podminky, nebyly doposud zvefejnény na profilu
zadavatele. Zadame zadavatele o doplnéni chybé&jici zadavaci dokumentace o kompletni
smluvni podminky.

Odpovéd’ na dotaz é. 52:

Zadavatel zvefejiiuje jako pfilohu tohoto Dodatku Smiuvni podminky pro vystavbu pozemnich a
inZenyrskych staveb projektovanych objednatelem (FIDIC 1999) - Obecné podminky, Smiuvni
podminky pro vystavbu pozemnich a inZenyrskych staveb projektovanych objednatelem -
Zvlastni podminky pro stavby Spravy Zeleznic, statni organizace &j.65/2020-520-DOP/1 a
rovnéZz Technické specifikace - Vseobecné technické podminky VTP/R-F/12/20, které
administrativnim pochybenim nebyly zvefejnény. Zadavatel se za toto pochybeni omlouva.

Sdéleni zadavatele:

Déle zadavatel podava vysvétleni/zménu/dopinéni zaddvaci dokumentace k vyse uvedené
velejné zakazce bez predchozi Zdosti.

Zadavatel dopliiuje do zaddvaci dokumentace Dilu 3 PD Stavby, E - stavebni 4st, E.1 -
InZenyrské objekty, E.1.04, dokumentaci ke stavebnimu objektu SO 10-40.1.

V souvislosti s vy$e uvedenymi zménami v tomto Dodatku & 11 zadavatel zaroveri pfimérené
prodluzuje Ihdtu pro podani nabidek. ProdlouZeni o 9 dni je dostatecné a pfimérené vzhledem
k povaze zmény a odpovida prodlouZeni dle ZZVZ § 98 odst. (4) - prodlouZeni o 6 pracovnich
dnd. Soudasné toto prodilouZeni odpovidé povinnosti zadavatele prodlouZit IhGtu pro podani
nabidek v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ, tedy pokud bylo zadavatelem provedeno takové
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vrv

vysvétieni/zména/dopinéni zadavaci dokumentace, které mohou rozsifit okruh mozZnych
Ucastnik zadavaciho Fizeni, a to tak, aby Ihita pro podani nabidek &inila celou svou pivodni
délku.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 212 odst. 4 zakona, provede soucasné zde uvedené
Upravy v uverejnéném vyhlaseni. Formular ,F14 - Oprava — Oznameni zmén nebo dodatelnych
informaci* bude uverejnén na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni plivodniho Ozndmeni o zahdjeni zaddvaciho fizeni:
IV.2.2) Lhita pro doruéeni nabidek nebo Zadosti o tidast

Datum: 12 / 11 / 2020 nahrazeno: 07 / 01 / 2021 Cas 09:00

1v.2.7) Podminky pro otevirani nabidek

Datum: 12 / 11 / 2020 nahrazeno: 07 / 01 / 2021 Cas 09:00

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - je pfesvédéen, Ze vytvoril optimalni
podminky jednotlivych uchazeédm pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech
zdkonnych poZadavkd.

Prilohy:

1) XDC_Roudnice_nad_Labem_200917 oprava6.xml
2) XLS_Roudnice_nad_Labem_200917_opravaé.xlsx
3) OP_RED_BOOK_SZDC.pdf

4) ZOP_RED_BOOK_SZ 3-vydani.pdf

5) VTP_R-F_12-20_OPD2.pdf

V Praze dne 24. 11. 2020

Ing. Kar%évej a, MBA
feditel odboru investi¢niho
na zakladé povéreni €. 2449 z 11\05.2018
Sprava Zeleznic, statni organizace



