

Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky
Specifikace předmětu plnění
[bookmark: _GoBack]Předmětem této veřejné zakázky je nákup služeb:
· Předplatné produktu 8008215 SAP Project Intelligence Network for Construction pro 20 uživatelů na období 1 rok.
· Projektová podpora pro zavedení produktu SAP Project Intelligence Network for Construction ve Správě železnic.
· Převedení digitálních verzí staveb ve formátu IFC do produktu SAP Project Intelligence Network for Construction.
· Provedení analýzy potřeb, návrhu řešení a vlastní implementace rozhraní mezi produktem SAP Project Intelligence Network for Construction a SAP REM.
· Poskytnutí součinnosti při následujících činnostech:
· ověření funkčnosti přenosu dat z produktu SAP Project Intelligence Network for Construction do SAP REM z hlediska ztráty informací;
· testování práce s modelem v produktu SAP Project Intelligence Network for Construction – vyhledávání prvků, výpis prvků podle zadaných parametrů;
· testování deklarovaných uživatelských možností modelu v prostředí produktu SAP Project Intelligence Network for Construction pro účely správy budov;
· verifikace funkčností produktu SAP Project Intelligence Network for Construction pro zaznamenání problémů („issue“) v modelu (digitální verzi stavby) – vytvoření problému, sdílení problému s dodavatelem modelu ve formátu BCF s cílem provést potřebné změny v originálním modelu a nahrání aktualizovaného modelu v IFC formátu do produktu SAP Project Intelligence Network for Construction;
· testování schopnosti digitálního modelu v produktu SAP Project Intelligence Network for Construction definovat reference na typy zařízení a vybavení budov v rozsahu požadovaných vlastností (např. identifikátor vybavení, sériové číslo, číslo tagu a podobně) pro následné sdílení s dodavateli vybavení prostřednictvím modulu SAP Asset Intelligence Network.

Očekávaný harmonogram:
· Platnost předplatného produktu 8008215 SAP Project Intelligence Network for Construction s platností od prvního kalendářního dne následujícího měsíce po zveřejnění smlouvy v Registru smluv;
· Převedení digitálních verzí staveb ve formátu IFC do produktu SAP Project Intelligence Network for Construction: zahájení prací do 30 kalendářních dní od výzvy zástupce zadavatele, plnění do 90 kalendářních dní od zahájení prací;
· Provedení analýzy potřeb, návrhu řešení a vlastní implementace rozhraní mezi produktem SAP Project Intelligence Network for Construction a SAP REM: zahájení prací do 10 kalendářních dní od výzvy zástupce zadavatele, plnění do 60 kalendářních dní od zahájení prací;
· Poskytování součinnosti při testování a ověřování vlastnosti produktu SAP Project Intelligence Network for Construction: zahájení prací do 30 kalendářních dní od výzvy zástupce zadavatele, plnění pod dobu 120 kalendářních dní od zahájení prací.
