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Uzel Plzen, 3.stavba — presmyk domazlické trati
Vysvétleni a zména zadavaci dokumentace &. 32

ve smyslu § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisil (dale
jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 250:

Zasady organizace vystavby:

Harmonogram postupu praci

ZP1: Upravy v prostoru Faltusova mostu, demontaz IT Bohemia

- 1. 36-38-55 Kolektor v km 351,906 trati Plzefi - Cheb (misto Faltuse): zahjeni

- 2. 36-38-55 Kolektor v km 351,906 trati Plzeri - Cheb (misto Faltuse): dokonéeni
V harmonogramu je chybné &islo SO.

Spravné ma byt SO 36-38-61 Kolektor v km 351,906 trati Plzeri - Cheb (misto Faltuse)
Dotaz 1: Opravi zadavatel oznaceni stavebniho objektu.

Odpovéd”
Upraveny harmonogram byl sougasti pfiloh Vysvétleni zadavaci dokumentace &. 31.

Dotaz ¢. 251:

SO 37-37-62 Prelozka horkovodu do aredlu SKODA
1.V PD je uvazovan material ti.tézitelnosti arabska 3.

Soupis praci t&zi material oznaceny tf. t&z. fimska lll ale skladkovné je oznacdeno tf.t&Z arabska 1-4.
Dotaz 1:

Upravi zadavatel soupis praci.

Nebo rozdell tridy téZitelnosti odhadem na procenta s ohledem na geologicky pribéh vykopda.

2. Pol. kéd 961100016 Bourani zakladd z zelezobetonu v mnozstvi 186,048 m3.
Pol. kod 480030111R00 Kaceni strom( primeéru do 30 cm v mnozstvi 30 ks.
Pol. kdd 713300842R00 Qdstranéni izolace viaknité s konstrukci s Gpravou v mnozstvi 261,876 m2.
Dotaz 2:
Pro tyto polozky chybi skladkovné, dopini zadavatel soupis praci o skladkovné.
Dotaz 3:
Demontované ocelové konstrukce a potrubi patii spravci a ten si rozhodne, jak a kde jef vyuZije?
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Odpovéd’:

Dotaz 1:
Je uvazovan materil tf. t&Zitelnosti arabska 3 CSN 73 3050 Zemni prace.

Dotaz 2:

Polozky skladkovneho doplnény do Soupisu praci. V pfiloze je upraveny soubor soupisu praci
S0373762_sp_Z2.

Dotaz 3:

Po demontaZi ocelovych konstrukci a potrubi bude spravce vyzvan k pfevzeti a rozhodne o jejich daldim
VYUZitl.

Dotaz ¢. 252:

SO 37-37-63 Pripojka teplovodu pro Sokol Skvriiany
1.V PD je uvazovan material ti.téZitelnosti arabska 3.

Soupis praci tézi material oznaceny tf. téz. fimska Il ale skladkovné je oznaleno ti.téZ.arabska 1-4.
Dotaz 1:

Upravi zadavatel soupis praci.

Nebo rozdéli tfidy téZitelnosti odhadem na procenta s ohledem na geologicky pribéh vykopu.

2. HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Ill, ODVOZ DO 12KM v mnozstvi 86 m3
HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Ill v mnozstvi 102,48 m3
199000002R00 Poplatek za skladku horniny 1- 4 v mnozstvi 102,48 m3

Dotaz 2:

Poplatek za skladku je zfejmé chybny, nemél by byt 86 m3?

3. Pol. kéd 961100016 Bourani zakladl z Zelezobetonu v mnozstvi 6,4 m3.
Pol. kod 96813 VYSEKANI OTVORU, KAPES, RYH V CIHELNEM ZDIVU v mnoZstvi 15 m3.
Pol. kéd 460030111R00 Kaceni strom( priméru do 30 cm v mnoZstvi 30 ks.
Pol. kéd 713300842R00 Odstranéni izolace vlaknité s konstrukei s Upravou v mnozstvi 6,673 m2
Dotaz €. 3:
Pro tyto polozky chybi skiadkovné, dopini zadavatel soupis praci o skladkovne.

Odpovéd”:
Dotaz 1:
Je uvazovan materidl tf. t&Zitelnosti arabska 3 CSN 73 3050 Zemni prace.

Dotaz 2: :
Poplatek za skladku (pol. 11) opraven na 86 m°.

Dotaz &. 3:
Polozky skladkovného doplnény do Soupisu praci.

V priloze je upraveny soubor soupisu praci SO373763_sp_2Z1.

Dotaz €. 253:

SO 298-37-61 Prelozka horkovodu Domazlicka ulice
1.V PD je uvazovan material tf.tézitelnosti arabska 3.
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Soupis praci t&Zi material oznaeny tf. téz. fimska [l ale skladkovné je oznaceno ti.téz.arabskd 1-4.
Dotaz ¢. 1:

Upravi zadavatel soupis praci.

Nebo rozdéli tridy téZitelnosti odhadem na procenta s ohledem na geologicky pribéh vykopd.

2. Pol. kéd 961100016 Bour@ni zakladl z ielezobetpnu v mnozZstvi 25,432 m3.
Pol. kdd 96813 VYSEKANI OTVORU, KAPES, RYH V CIHELNEM ZDIVU v mnozstvi 15 m3.
Pol. kéd 460030111R00 Kaceni stroml priméru do 30 cm v mnozZstvi 30 ks.
Pol. kéd 981511111R00 Demolice konstrukci postup rozebranim,zdivo MVC v mnozstvi 12,872 m3.
Pol. kod 713300842R00 Odstranéni izolace viaknité s konstrukci s Upravou v mnoZstvi 195,308 m2
Dotaz ¢. 2:
Pro tyto polozky chybi skladkovné, dopini zadavatel soupis praci o skladkovneé.
Dotaz ¢. 3:
Demontované ocelové konstrukce a potrubi patfi spravci a ten si rozhodne, jak a kde jej vyuZije?.

Odpoveéd’:
Dotaz 1:
Je uvazovan material ti. t&Zitelnosti arabska 3 CSN 73 3050 Zemni prace.

Dotaz &. 2:

Polozky skladkovného doplnény do Soupisu praci. V pfiloze je upraveny soubor soupisu praci
S02983761_sp_Z1.

Dotaz 3:
Po demontazi ocelovych konstrukci a potrubi bude spravce vyzvan k prevzeti a rozhodne o jejich dalSim
VYUZiti.

Dotaz ¢. 254:

SO 35-33-61 Obvod Jizni Predmeésti, kabelova trasa

SO 36-33-61 Zastavka Plzen — Skvriiany, kabelova trasa

Tyto SO nemaji samostatné polozky pro skladkovné a vypocty pro vykopy se nedaji overit.
Oba soupisy praci maji ve vypoétech (vykaz vymér) totoZzne hodnoty ve vypoctech.

Dotaz : Ovéri zadavatel spravnost hodnot a upravi soupis praci.

Odpovéd'™:
S ohledem na komplikovanost dotazu bude odpovéd zasléana v co nejkratdi mozné dobé a zaroven bude
posunut termin [hiity pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 255:

S0 298-34-50 IPO, Domazlicka

V odpovédi na dotazy & 147 bylo upraveno pouze skladkovné za okna ale nebyla zodpovézena prvni Cast
dotazu ohledné rozporu mezi PD a scupisem praci.

V TZ se uvadi, e vyménéna okna budou viechna difevéna vcetné popisu, ale v soupisu praci se uvadi
pouze plastova okna.

Co plati.

Dotaz: Upravi zadavatel soupis praci.
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Odpovéd*

Uvadime dokumentaci a soupis praci do souladu — veskera nové instalovana okna budou dfevéna. V tomto
smyslu je upraven technicky list SO . 2 a Soupis praci.
V pfiloze je upraveny soubor soupisu praci SO2983450_sp_Z2.

Dotaz ¢. 256:

SO 36-38-04: kdotazu €. 196 — UchazeZ nechape, jak Ize provést odfez v boku pfedpoli sougasného
obloukového mostu takovy, aby do né&j za vliakového provozu na mosté bylo mozZné provést naspy
Z obalované zeminy pro sousedni kolej se svislym licem. Dopini zadavatel vysvétiujici informaci? Nechybi
v soupisu praci polozka svisleho pazeni téchto vykopl mezi kolejemi?

Odpoved:

Dosypani a provedeni nasypu z obalovanych zemin je souéasti objektu SO 36-33-11. Re$eni je patrné
z priloh 5.300.11, 5.600.9, 7.1 a situace 2.9. Svislé paZeni vykopl neni nutné.

Dotaz ¢. 257:

SO 37-37-62 Prelozka horkovodu do aredlu SKODA: Uchazed nenalezl prelozku horkovodu
v harmonogramu zadavatele (HMG Z3). Nenalezl ani vyjadfeni vlastnika (Plzefiska teplarenska a.s.)
k terminu provedeni praci. Prelozka v8ak musi prob&hnout do konce bfezna 2018, nebot plvodni horkovod
je zasadni prekazkou pfistupové cesty C01-02 do koleje &.1 chebské trati. Cesta musi byt od 30. bfezna
2018 vyuzita pro prace pod mostem SO 36-38-02. Stejny problém ma cesta C01-03. Uchaze¢ usuzuje, ze
vlastnik horkovodu nepovoli provadét prace b&hem topné sezony, tedy v obdobi od zafi do kvétna.

a) Ma na prace prelozky horkovodu zadavatel zajisténu n&jakou vyjimku?
b) Jak je zadavatelem zajisténa nutnost zahajeni prelozky nejpozdgji 1.3.20187
c¢) Uvazuje zadavatel otazku mozného nahradniho pinéni zhotovitele (zajisténi nahradni dodavky tepla)?

Odpovéd’”

S ohledem na komplikovanost dotazu bude odpovéd zaslana v co nejkratsi mozne dobé a zarovefl bude
posunut termin |hdty pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 258:

SO 36-32-01 Prijezdova plocha pro udrzbu horkovodu: Pfijezdova plocha je v kolizi s pfistupovou cestou
C01-02, ktera bude vyuZita po vétdinu doby vystavby dila a musi byt pouzitelnd i pro velkoprimérovou
vrtnou soupravu pro zalozeni SO 36-38-02 a SO 37-38-01.

Predpoklada uchazec spravné, Ze |ze provést tuto plochu k plvodnimu demolovanému horkovodu az pfed

dokon&enim celého dila?

Odpovéd’:
Ano. Proto je v HMG uvedena az v zavéru stavebniho postupu 7.
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Dotaz €. 259:

Priloha F_01_02_vykresy: Vykres ¢.02-01-01 zobrazuje na piistupové cesté A01-01 prejezd pies
dokonéenou kolej £.511 pro demolici zakladu stfedové stojky SO 35-38-01.

Kde je uveden tento prejezd v soupisu praci?

Odpovéd’*
V soupisu praci SO 36-33-12.

Dotaz ¢. 260:

Priloha F_01_02_vykresy, vykres ¢.02-01-01: Pro pristup k pracim na opéfe OP2 SO 35-38-01 v ramci SP1
a SP2 bude nutna Uprava cesty kolejistém

Jakym zplUsobem bude upravena cesta kolejistém?
Kde jsou uvedeny tyto prace v soupisu praci?

Odpovéd’:

Pristupova cesta povede po do¢asné snesené koleji 511/1 (SP1, jizni opéra), resp. z arealu SKODA INVEST
(SP 2, severni opéra). Upravy kolgjidté (sneseni koleje, rozhrnuti, urovnani jsou souéasti SO 37-33-01/11 a
SO 36-33-01/11.

Dotaz €. 261:

Priloha F_01_02_vykresy, vykres €.02-01-01: Na pfistupové cesté B01-01 je v pldorysu toboganu Faltusova
mostu nasypany sjezd.

Kde je uveden tento sjezd v soupisu praci?

Odpovéd’:
Sjezd je sougasti SO 36-33-11.

Dotaz €. 262:

Priloha F_01_02_vykresy: Vykres ¢.02-01-01 zobrazuje v pldorysu toboganu Faltusova mostu nasypany
sjezd na pfistupove cesté B01-02.

Kde je uveden tento sjezd v soupisu praci?

Odpovéd::
Sjezd je soucasti SO 36-33-11.

Dotaz ¢. 263:

Pfiloha F_01_02_vykresy, vykres ¢.02-01-01, zpevnéna plocha cesty B01-01:
a) Jakym zpilisobem bude upravena vySrafovana cesta koleji €.102a?
b) Kde jsou uvedeny tyto prace v soupisu praci?
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¢) Jak ma byt plocha upravena v provizornim stavu, tj. po dobu trvajiciho vykopu opérné zdi SO 37-38-527?

d) Jakou ma mit provizorni Gpravu do doby provedeni definitivniho zadlaZdéni a zapanelovani koleje &.102a
v objektu SO 37-33-01(11)?

Odpovéd’:
a) Predpoklada se provedeni ze zadlaZbovych panell.

b) Soucgast SO 37-33-01.
¢) Vykop dle aktualniho navrhu do Srafované plochy nezasahuije.

d) Aktuaini navrh s provizorni Gpravou nepogita.

Dotaz ¢. 264:

Pfiloha F_01_02_vykresy, vykres €.02-01-01, zpevnéna plocha cesty B01-02: Plocha je nutna pro pfistup
t&Zké mechanizace pod most (demolice i vystavba mostu, mj. téZ jefabu a navésu — viz vykres 2.8.2 objektu
SO 36-38-01). Vzhledem k potiebé& pfistupu pod most z obou stran, kdy bude na jednom konci probihat
demolice objektu a na druhém uz jeho vystavba, bude zajisténi této cesty zasadni i vzhledem
k zachovanému provozu vlecky v koleji €.101.

a) Jakym zplsobem bude upravena vySrafovana cesta koleji €.101 pied ,tunelem”, v ném a za nim?

b) Kde jsou uvedeny tyto prace v soupisu praci?

Odpovéd'”:
a) Pfedpoklada se provedeni ze zadlazbovych panelll viz situace Stavebnich postupd SO 37-33-01/11.

b) Soupisy praci SO 37-33-01.

Dotaz ¢. 265:

Priloha F_01_02_vykresy: Vykres ¢&.02-01-01 zobrazuje na pfistupove cesté B01-02 prejezd pfes
domazlickou trat, ktery bude slouzit v urCite podobé& po celou dobu provadeni dila, mj. pro pfistup k rubu
plzenskeé opéry SO 37-38-01.

Kde je uveden tento pfejezd v soupisu praci?
Odpoveéd”:
Piejezd je soucasti SO 36-33-11.

Dotaz €. 266:

Priloha F_01_02_vykresy, vykres €.02-02-01: Na pfistupové cesté B02-01 je pfejezd domazlicke trati, ktery
bude slouzit v urcité podobé po celou dobu vystavby SO 36-38-01.
Kde je uveden tento pfejezd v soupisu praci?

Odpoveéd*
Prejezd je soucasti SO 36-33-11.
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Dotaz ¢. 267:

Priloha F_01_02_vykresy, vykres ¢.02-02-01: Pro provadéni zasypl rubu zdi SO 37-38-51 a navazujiciho
rubu leve stojky SO 36-38-01 neni uvedena pfistupova cesta. Uchazet s ohledem na nutnou symetrii zasypu
levé a pravé stojky ,tunelu® pfedpoklada, ze cestu B02-01 nebude mozné vyuzit, nebot most SO 36-38-01
zde tvofi pfekazku. Pro pfipadnou alternativu vedeni cesty mezi domazlickou trati a zdi SO 37-38-51 pak
nezustava dostatek prostoru.

a) Jakou podobu ma pfistupova cesta pro zasyp rubu zdi SO 37-38-51 a navazujiciho rubu levé stojky SO
36-38-01?

Odpovéd’:

Zed se stavi b&hem stavebniho postupu 1, kdy je v celé jeho délce vylou¢ena domazlicka trat. Pfistupova
cesta pro zasyp jejiho rubu povede po dotasné zastérkované tratové koleji Plzeri — Domazlice, resp.
v soubéhu s ni, kde to bude mozné. Pfijezdova cesta povede od mostu Bferikova (severni opéra, prijezd
pres aredl SKODA INVESTMENT).

Dotaz €. 268:
Priloha F_01_02_vykresy, vykres €.02-02-01: Pro provadéni zasypl rubu zdi SO 36-38-55 a navazujiciho
rubu leve stojky SO 36-38-01 neni uvedena pfistupova cesta.

a) Jakou podobu ma pfistupova cesta pro zasyp rubu zdi SO 36-38-55 a pfilehlého rubu pravé stojky SO 36-
38-017

b) Kde je pfejezd domazlické trati pro tyto prace?

Odpoved’:

Zed se stavi b&hem stavebniho postupu 1, kdy je v celé jeho délce vylouéena domazlicka trat. Pristupova
cesta pro zasyp jejiho rubu povede po dodasné zastérkované tratové koleji Plzefi — Domazlice, resp.
v soub&hu s ni, kde to bude mozné. Pfijezdova cesta povede od zafizeni staveniste B, piejezd neni tfeba
zfizovat (vzhledem k vyluce provozu na trati).

Dotaz ¢. 269:

Pfiloha F_01_02_vykresy, vykres €.02-01-02: Na pfistupove cesté C01-02 je v zafezu sjezd ze zaslepené ul.
Domazlicka do koleje €. 1.
Kde je uveden zarez sjezdu v soupisu praci?

Odpovéd’
Zarez je soucasti zemnich praci SO 36-33-11.

Dotaz ¢. 270:

Pfiloha F_01_02_vykresy, vykres &¢.02-01-02, pfistupova cesta C01-02: Uchazet uvazuje zapanelovani cca
vkm 351,925 az km 352,075 a sjezdu ze zaslepené Domazlické ulice, ktery musi byt pouzitelny i pro
velkopriimérovou vrtnou socupravu.

Predpoklada uchaze¢ spravné, ze vysSrafovana cesta koleji €.1 je provizorni pfistupova komunikace ze
silni€énich panell, jak ji uvadi soupis praci SO 36-33-127
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Odpovéd'”:
Ano, vysrafovana cesta koleji €.1 je provizorni pfistupova komunikace ze silniénich panell.

Dotaz ¢. 271:

Pfiloha F_01_02_vykresy, vykres ¢.02-01-02, pfistupova cesta B01-03: Uchazeé uvaZuje zapanelovani cca
v km 351,925 az km 352,075. Cesta musi byt pouzitelna i pro velkoprimérovou vrtnou soupravu.

Pfedpoklada uchazet spravng, ze vydrafovana cesta koleji &.2 je provizorni pfistupova komunikace ze
silni¢nich panel(, jak ji uvadi soupis praci SO 36-33-127?

Odpovéd™
Ano, vyérafovanéa cesta koleji .2 je provizorni pfistupové komunikace ze silni¢nich paneld.

Dotaz ¢. 272:

Uchaze¢ pfedpoklada, Ze v rozsahu pldorysi mostl SO 36-38-02 a 37-38-01 prob&hne zapanelovani koleji
¢.1 a 2 dvakrat? UchazeC vychazi z pfedpokladaného postupu praci mostl v koleji &.1: SO 36-38-02—
zapanelovani koleje pro pfistup, mikrozapory, PIZMO (zasahuje az pod sousedni SO 37-38-01), demolice
mostu, rozebrani zapanelovani, sneseni koleje, vykopy pro nové zaloZeni, vystavba mostu, poloZeni koleje,
zapanelovani pro pfistup k mostu SO 37-38-01. Nasledné se postup opakuje pro SO 37-38-01. V koleji &.2
probé&hnou prace stejnym zplsobem, nebude provedeno pouze pazeni mikrozaporami.

Zadame zadavatele o doplnéni soupisu praci o dvoji zapanelovani koleji.

Odpovéd’:

Zapanelovani je sougasti SO 36-33-12. Soupis praci upraven (pol. 82). V pfiloze je upraveny soubor soupisu
praci SO363312_sp_2Z1.

Dotaz ¢. 273:

F_01_04_HMG_Z3: Sougasna verze HMG zadani uvadi termin 18. dubna 2018 az 29. dubna 2018 vlozeni
PIZMA pro demolici SO 36-38-02 do koleje &.2. Uchazed pfedpoklada, ze ma tato prace prob&hnout b&éhem
vyluky v dané koleji. Vyluka v koleji ¢.2 ale v HMG Z3 v tomto terminu neni, uvadi 10. kvétna 2018 az 15.
kvétna 2018 (pfedeéla verze HMG uvadéla vyluku koleje €.2 v terminu 10. az 15. dubna 2018).

Kdy zadavatel uvazuje vlozeni PIZMA pro demolici SO 36-38-02 do koleje &.27

Odpovéd’”:

Terminy vyluky koleje 2 Plzeft — Cheb a vkladani PIZMO sladény. Upraveny harmonogram byl soucasti
pfiloh Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 31.

Dotaz ¢. 274:

Pfiloha F_01_02_vykresy, vykres ¢.02-01-02: Na pfistupove cesté B01-03 je v zafezu sjezd ze zafizeni
stavenisté B do koleje & 2 (vykres 02-03-02). Cesta musi byt pouzitelna i pro velkoprimérovou vrtnou
soupravu.

Kde je uveden zafez sjezdu v soupisu praci?
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Odpovéd™:
Zarez sjezdu je v Soupisu praci SO 36-38-02.
Dotaz ¢. 275:

Ptiloha F_01_02_vykresy, vykres ¢.02-01-02: Na pfistupovych cestach C01-01 a E01-01 k mostu SO 36-38-
04 jsou zemni prace velkych objemi (zafezy, nasypy).

Kde jsou uvedena tato zemni télesa v soupisu praci?

Odpovéd*
Tato zemni t&lesa jsou sougasti Soupisu praci SO 36-33-11.

Dalsi sdéleni zadavatele:

V souvislosti s obdrZenymi dotazy ¢. 254 a 257 a s ohledem na jejich komplikovanost a narognost
zodpovézeni uvefejni zadavatel, v co nejkratsi mozné dobé, odpovéd na tyto dotazy a soudasné prodlouzi
termin Ihiity pro podani nabidek v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ.

V souvislosti s novelou zékona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty s U&innosti od 01.07.2017 a z toho
vyplyvajici potfeby zadavatele zasmluvnit vyhradni povinnost hlavniho zhotovitele vystavovat dafove
doklady, provadi zadavatel zménu zadavaci dokumentace takto:

1)  Dil 1 = POZADAVKY A PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKY
Cast 2 — Pokyny pro dodavatele ]
Clanek 9 DALSI INFORMACE/DOKUMENTY PREDKLADANE DODAVATELEM

- v élanku 9.2, tfeti odrazka se rusi text

+ Jeden ze spoleénikil bude ve vyse uvedené smiouvé & jiném dokumentu uveden jako vedouci
spolecnik (Vedouci zhotovitel ve smyslu Smlouvy o dilo). Komunikace mezi zadavatelem a spolecniky,
ktefi podavaji spoleénou nabidku, potom bude v takovém pfipadé probihat prostiednictvim tohoto
spolecnika. Veskerd pravni jednani budou povaZovéna za dorucena resp. odeslana okamiikem
doruceni resp. odeslani vedoucimu spoleénikovi. Vedouci spoleénik musi byt oprédvnén ve vécech
Smiouvy zastupovat kazdého ze spoleénikd, jakoZ i véechny spolecniky spolecné, a je opravnén rovnéz
za né prijimat pokyny a platby od objednatele. Vedouci spoleénik musi své opravnéni prokézat
prislusnou plnou moci ¢i dohodou o plné moci, kterd musi byt v této smiouvé ¢&i jiném dokumentu
obsaZena.

a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

- ,Jeden ze spoleénik(i bude ve vyde uvedené smlouvé &i jiném dokumentu uveden jakc vedouci
spolecnik (Vedouci zhotovitel ve smyslu Smlouvy o dilo). Komunikace mezi zadavatelem a spoleéniky,
ktefi podavaji spole¢nou nabidku, potom bude v takovém pfipadé probihat prostiednictvim tohoto
spoleCnika. Veskera pravni jednani budou povaZovana za doruCend, resp. odesland, okamZikem
doruceni, resp. odesfani, vedoucimu spoleénikovi. Vedouci spoleénik musi byt opravnén ve vécech
Smiouvy o dilo zastupovat kaZdého ze spoleénikli, jakoZ i vSechny spoleéniky spoleéné, a je rovnéz
opravnén za né prijimat pokyny a platby od zadavatele (Objednatele ve smyslu Smiouvy o dilo).
Vystavovat dariové doklady - faktury je povinen pouze vedouci spoleénik. Na dariovém dokladu bude
uveden (identifikovan) vedouci spoleCnik jako osoba uskuteCriujici ekonomickou ¢&innost jako
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poskytovatel sluzby v souladu se zékonem & 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdejsich predpisii. Zmocnéni vedouciho spole¢nika musi byt ve smiouvé & jiném dokumentu
obsazeno. Vedouci spole¢nik musi byt urden po celou dobu trvani tdasti spolednosti dodavateld
v zadavacim fizeni, resp. pii pinéni Smiouvy o difo. Pfipadna zména vedouciho spoleénika musi byt
oznamena zadavateli spolu se sdélenim souhlasu ostatnich spoleéniki. Usinnost zmény vedouciho
spoleCnika vii¢i zadavateli nastédvé uplynutim tfetiho pracovniho dne po dorudeni oznémeni o této
zméné.”

Dil 1 = POZADAVKY A PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKY
Cast 2 — Pokyny pro dodavatele
Clanek 19 UZAVRENI SMLOUVY

- v ¢lanku 19.3, pata odrazka se rusi text

* originalu nebo ovérfené kopie smiouvy (&i jiného dokumentu), v pfipadé, e podalo nabidku vice osob
spolecné, ze které bude vyplyvat, Ze vSichni spoleénici jsou zavézéni spoleéné a nerozdilné a jeden ze
spoleCniki bude uréen jako vedouci spole¢nik (Vedouci zhotovitel ve smysiu Smiouvy o dilo). Vedouci
spolecnik musi byt oprévnén ve vécech Smiouvy o dilo zastupovat kaZdého ze spoleénikl, jakoZ i
vSechny spoleCniky spolecné, a byt opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby od objednatele.
Vedouci spole¢nik musi své oprévnéni prokazat piislusnou plnou moci & dohodou o piné moci, kterd
musi byt v této smlouvé obsaZena;

a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

* originalu nebo ovéfené kopie smlouvy (&i jiného dokumentu), v pfipadé, Ze podalo nabidku vice
osob spolecné, ze které bude vyplyvat, Ze vsichni spoleénici jsou zavézani spoleéné a nerozdilng a
jeden ze spolecniki bude uréen jako vedouci spolecnik (Vedouci zhotovitel ve smysiu Smiouvy o dilo).
Vedouci spoleénik musi byt oprévnén ve vécech Smiouvy o dilo zastupovat kaZdého ze spolednik,
jakoz i vsechny spoleCniky spole¢né, a je rovnéz oprévnén za né prijimat pokyny a platby od zadavatele
(Objednatele ve smysiu Smiouvy o dilo). Vystavovat dariové doklady - faktury je povinen pouze vedouci
spolecnik. Na dariovém dokladu bude uveden (identifikovan) vedouci spoleénik jako osoba
uskutecriujici ekonomickou &innost jako poskytovatel sluzby v soulfadu se zékonem &. 235/2004 Sb. o
dani z pridane hodnoty, ve znéni pozdéj§ich predpisti. Zmocnéni vedouciho spoleénika musi byt ve
smiouveé ¢i jiném dokumentu obsaZeno.“

Dil 2 — SMLOUVA A JEJi SOUCASTI
Cast 3 — Priloha k nabidce
Clanek Spole¢na Ugast dvou a vice Zhotovitell

- serusi text

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou nesou odpovédnost
za plnéni jejich povinnosti ze Smiouvy vdichni Zhotovitelé spoleéné a nerozdiing. Jako vedouci
Zhotovitel je uréen VYPLNI ZHOTOVITELE (déle jen Vedouci zhotovitel). Vedouci zhotovite! prohladuje,
Ze je opravnén ve vécech Smiouvy zastupovat kaZdého ze Zhotovitell, jakoZ i vdechny Zhotovitele
spole¢né a je opréavnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby obou Objednateld.

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokézat doloZenim pfiislusného zmocnéni, které tvoii Pilohu
¢.5 Smiouvy o dilo.

a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jefich spoleénou nabidkou nesou odpovédnost
za pinéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spoleéné a nerozdilné. Jako vedouct

10/11



Uzel Plzen, 3.stavba — presmyk domazlické trati

Vysvétleni a zména zadavaci dokumentace &. 32

Zhotovitel je ur¢en VYPLN] ZHOTOVITELE (déle jen Vedouci zhotovitel). Vedoucr zhotovitel prohladuje,
Ze je opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotoviteld, jakoZ i véechny Zhotovitele
spolecné a je opravnén rovnéZ za né piijimat pokyny a platby obou Objednateld. Vystavovat dariové
doklady — faktury za &innosti vykonavané v pripadech zhotovovéni Dila vice Zhotoviteli v souladu s
Jjejich spole¢nou nabidkou je povinen vici Objednatelim pouze Vedoucl zhotovitel, . na dafiovém
dokladu bude uveden (identifikovén) jako osoba uskutecriujici ekonomickou &innost jako poskytovatel
sluzby (v soufadu se zékonem ¢.235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokézat doloZenim pfisiusného zmocnéni, které tvori Prilohu
¢.5 Smiouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvéni této Smiouvy.
Zména Vedouciho zhotovitele musi byt oznémena Sprévci stavby spolu se sdélenim souhlasu ostatnich
Zhotoviteld. Udinnost zmény Vedouciho zhotovitele viici Objednatelim nastavé uplynutim tretiho
pracovniho dne po doruéeni ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mize dojit pouze
postupem uvedenym v pod-&lanku 14.7 Smiuvnich podminek.

PFilohy: :
- 3_Priloha_k_nabidce_F_03-17_CEF_Uzel Plzef, 3. stavba_Z2
- S0373762_sp_2Z2

- S0373763_sp_Z1

- S502983761_sp_21

- S02983450_sp_2Z2

- S0363312_sp_Z1
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Stavebni spréava zapad
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ze dne 13.06.2013
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