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Příloha č. 2b Zadávací dokumentace 

 

Etapizace pro části 5 VZ 

Dílo bude realizováno ve dvou vzájemně navazujících etapách: 

 Etapa 1 – Prototyp 

 Etapa 2 - Sériová realizace 

 každá z etap bude realizována nejprve ve Fázi Switch-off a poté ve Fázi Switch-

on, jak dále specifikováno: 

 

Etapa 1 – Prototyp (délka etapy max. 30 měsíců) 

a) FÁZE SWITCH-OFF - PROTOTYP – Plnění Smlouvy Zhotovitelem v rámci Fáze 

Switch-off - Prototyp probíhá ve dvou na sebe navazujících částech ukončených vždy 

konkrétním milníkem:  

 

I. část - Fáze Switch-off – I. Milník (délka max. 24 měsíců) 

Zhotovitel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-off  - Prototyp poskytnout 

Objednateli následující plnění: 

 Zpracování projektu instalace zařízení do prototypového vozidla a jeho odsouhlasení 

se Objednatelem; 

 Instalace zařízení do prototypového vozidla, přičemž zařízení je vypnuto a izolováno 

(tzv. ISOLATION mode); 

 Provedení statických a dynamických testů k ověření provozuschopnosti 

prototypového vozidla po instalaci zařízení; 

 Dodání software pro část zařízení na dobu, kdy se zařízení nachází v tzv. ISOLATION 

mode (pokud je takový software pro provoz prototypového vozidla po tuto dobu 

nezbytný); 

 Podání žádosti u příslušného orgánu (Drážní úřad) o zápis do průkazu způsobilosti 

nebo jiného dokumentu prokazujícího způsobilost prototypového vozidla prokazující 

schválení zařízení jako součásti prototypového vozidla; 

 Prototypové vozidlo je provozuschopné s administrativními a legislativními 

překážkami vyplývajícími z probíhajícího řízení o žádosti u příslušných orgánů dle 

předchozího bodu; 

 Celková doba dispozice s vozidlem v rámci celkové doby realizace Etapy 1 - Prototyp, 

Fáze switch-off - Prototyp činí maximálně 150 kalendářních dnů; a současně celková 

doba dispozice s vozidlem v délce maximálně 150 kalendářních dnů může být 

rozdělena na maximálně 5 libovolně dlouhých úseků (dle potřeby Zhotovitele), tj. 

Objednatel předá vozidlo pro účely realizace Etapy 1 - prototyp, Fáze switch-off - 

Prototyp Zhotoviteli maximálně 5x.  



 

 

2/7 

 Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice s vybraným 

vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi jednotlivými úseky 

realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-off - Prototyp je potvrzeno převzetím 

technicky vybaveného prototypu Objednatelem (podpisem Protokolu o Technickém 

převzetí prototypového vozidla), čímž je dosaženo I. milníku.  

 

II. část - Fáze Switch-off - II. milník 

Zhotovitel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-off Prototypu zajistit pro 

Objednatele následující Plnění: 

 provedení zápisu do průkazu způsobilosti nebo jiného dokumentu prokazujícího 

způsobilost vybraného vozidla prokazujícího schválení zařízení jako součásti 

prototypového vozidla u příslušného orgánu (Drážní úřad).  

 

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-off - Prototyp je potvrzeno podpisem 

Protokolu o ukončení Fáze Switch-off prototypu, čímž je dosaženo II. milníku. 

 

b) FÁZE SWITCH-ON - PROTOTYP – Plnění Smlouvy Zhotovitelem v rámci Fáze Switch-

on - Prototyp probíhá v dalších dvou na sebe navazujících částech ukončených vždy 

konkrétním milníkem: 

 

III. část - Fáze Switch-on - III. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci III. části Fáze Switch-on - Prototyp poskytnout 

Objednateli následující plnění: 

 příprava software zařízení k implementaci do prototypového vozidla, implementace 

software zařízení do prototypového vozidla; 

 aktivování zařízení na prototypovém vozidle; 

 ověření plné funkčnosti software implementovaného do prototypového vozidla pro 

provoz zařízení jako vlakového zabezpečovače; 

 nahrání traťových klíčů a ověření funkčnosti zařízení na úseku vybaveném traťovou 

částí systému ETCS (provedení testů kompatibility);  

 certifikace zařízení (ETCS) příslušnými úřady; 

 zápis zařízení jako aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače prototypového 

vozidla do průkazu způsobilosti či jiného dokumentu prokazujícího způsobilost 

prototypového vozidla u příslušného orgánu (Drážní úřad);  pokud bude příslušným 

orgánem nařízen zkušební provoz prototypového vozidla, pak bude pro tuto III. část 

Fáze Switch-on - Prototyp dostačující již zahájení zkušebního provozu; 
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 dodání dokumentace pro uplatnění finanční podpory EU v rámci Operačního 

programu Doprava; 

 doba dispozice s vybraným vozidlem pro účely přepnutí vybraného vozidla do Fáze 

Switch-on činí maximálně 90 kalendářních dní. a současně celková doba dispozice s 

vozidlem v délce maximálně 90 kalendářních dnů může být rozdělena na maximálně 

3 libovolně dlouhé úseky (dle potřeby Zhotovitele), tj. Objednatel předá vozidlo pro 

účely realizace Etapy 1 - prototyp, Fáze Switch-on - Prototyp Zhotoviteli maximálně 

3x. Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice s vybraným 

vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi jednotlivými úseky 

realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu. 

 

Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno kompletním 

převzetím prototypu vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o Kompletním 

převzetí prototypu), čímž je dosaženo celkově III. milníku. 

IV. část - Fáze Switch-on - IV. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci IV. části Fáze Switch-on - Prototyp poskytnout 

Objednateli následující plnění: 

 administrativní zajištění provedení zkušebního provozu prototypového vozidla a jeho 

úspěšné vyhodnocení a ukončení na území České republiky v rozsahu a za podmínek 

stanovených příslušným orgánem veřejné správy (Objednatel nepožaduje žádný 

zkušební provoz nad rámec požadavků právních předpisů a příslušných orgánů 

veřejné správy); 

 finální zápis (po úspěšném ukončení případného zkušebního provozu) zařízení jako 

aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače prototypu do průkazu způsobilosti či 

jiného dokumentu prokazujícího způsobilost prototypu u příslušného orgánu (Drážní 

úřad). 

 

Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno podpisem 

Protokolu o ukončení Fáze Switch-on prototypu, čímž je dosaženo celkově 

IV. milníku. 
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Převzetí technicky vybaveného prototypu je nutnou podmínkou pro zahájení 

Etapy 2 - Sériová realizace. Bude-li pro řádné ukončení fáze Switch-off - Prototyp 

nutné provést zpětně jakékoliv změny prototypu, zavazuje se Zhotovitel takové 

změny realizovat u všech vozidel, u nichž byla již zahájena nebo i dokončena 

Etapa 2 - Sériová realizace. 

 

Etapa 2 – Sériová realizace (délka etapy max. 36 měsíců) 

 

a) FÁZE SWITCH-OFF - SÉRIOVÁ REALIZACE – Plnění smlouvy Zhotovitelem v rámci 

Fáze Switch-off - Sériová realizace probíhá ve dvou na sebe navazujících částech 

ukončených vždy konkrétním milníkem:  

I. část - Fáze Switch-off - I. milník 

Zhotovitel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-off - Sériová realizace poskytnout 

Objednateli následující plnění: 

 Instalace zařízení do jednotlivých vozidel, přičemž zařízení je vypnuto a izolováno 

(tzv. ISOLATION mode); 

 provedení statických a dynamických testů k ověření provozuschopnosti jednotlivých 

vozidel po instalaci zařízení; 

 dodání software pro část zařízení na dobu, kdy se zařízení nachází v tzv. ISOLATION 

mode (pokud je takový software pro provoz vozidel po tuto dobu nezbytný); 

 podání žádostí u příslušného orgánu (Drážní úřad) o zápisy do průkazů způsobilostí 

nebo jiných dokumentů prokazujících způsobilost vozidel prokazujících schválení 

zařízení jako součásti vozidla;  

 vozidla jsou provozuschopná s administrativními a legislativními překážkami 

vyplývajícími z probíhajících řízení o žádosti; 

 maximální doba dispozice při realizaci Etapy 2 - Sériová realizace od předání každého 

jednotlivého vozidla Zhotoviteli do převzetí vozidla v režimu „switch-off“ 

Objednatelem činí 50 kalendářních dnů pro každé jednotlivé vozidlo. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-off – Sériová realizace je potvrzeno 

převzetím každého technicky vybaveného drážního vozidla Objednatelem (podpisem 

Protokolu o Technickém převzetí), čímž je dosaženo I. milníku. 

 

II. část - Fáze Switch-off - II. milník 

Zhotovitel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-off – Sériová realizace zajistit pro 

Objednatele následující plnění: 

 provedení zápisů do průkazů způsobilosti nebo jiných dokumentů prokazujících 

způsobilost každého vozidla prokazujícího schválení zařízení jako součásti každého 
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vozidla.  

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-off - Sériová realizace je u každého 

jednotlivého vozidla potvrzeno podpisem Protokolu o ukončení Fáze Switch-off - 

Sériová realizace, čímž je dosaženo II. milníku. 

 

b) FÁZE SWITCH-ON - SÉRIOVÁ REALIZACE – Plnění Smlouvy Zhotovitelem v rámci 

Fáze Switch-on - Sériová realizace probíhá ve dvou na sebe navazujících částech 

ukončených vždy konkrétním milníkem: 

III. část - Fáze Switch-on - III. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci III. části Fáze Switch-on - Sériová realizace poskytnout 

Objednateli následující plnění: 

 implementace software zařízení do vozidel; 

 aktivování zařízení ve vozidlech; 

 ověření plné funkčnosti software implementovaného do vozidel pro provoz zařízení 

jako vlakového zabezpečovače; 

 nahrání traťových klíčů a ověření funkčnosti zařízení na úseku vybaveném traťovou 

částí systému ETCS - provedení testů kompatibility (pokud to bude vyžadováno 

příslušným orgánem);  

 podání žádostí o zápis zařízení jako aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače 

vozidel do průkazů způsobilosti či jiných dokumentů prokazujících způsobilost 

vozidel;  

 dodání dokumentace pro uplatnění finanční podpory EU v rámci Operačního 

programu Doprava. 

 

Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 

kompletním převzetím každého vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o 

kompletním převzetí) čímž je dosaženo celkově III. milníku. 

 

IV. část - Fáze Switch-on, IV. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci IV. části Fáze Switch-on - Sériová realizace poskytnout 

Objednateli následující plnění: 

 administrativní zajištění provedení zkušebního provozu všech vozidel a jeho 

úspěšného vyhodnocení a ukončení v souladu s nařízením příslušného orgánu (Drážní 

úřad), bude-li nařízen (Objednatel nepožaduje žádný zkušební provoz nad rámec 

požadavků právních předpisů a příslušných orgánů veřejné správy); 

 finální zápis (po úspěšném ukončení případného zkušebního provozu) zařízení jako 

aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače drážních vozidel do průkazů 
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způsobilosti či jiných dokumentů prokazujících způsobilost drážních vozidel. 

Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 

podpisem Protokolu o ukončení Fáze Switch-on – Sériová realizace, čímž je 

dosaženo celkově IV. milníku. 

      

Zhotovitel je povinen zajistit pro Objednatele nejpozději s převzetím každého technicky 

vybaveného vozidla (I. milník, platí pro Etapu 1 - prototyp a Etapu 2 – sériová realizace) a 

následně nejpozději s kompletním převzetím (III. milník, platí pro Etapu 1 - prototyp a Etapu 2 – 

sériová realizace) školení, přičemž obsah školení bude odpovídat fázi provádění díla (první školení 

bude organizováno v rámci fáze Switch-off, druhé školení bude organizováno v rámci fáze Switch-

on). V rámci školení v obou fázích je Zhotovitel povinen zajistit pro Objednatele následující:  

1) vyškolení personálu obsluhy každého vozidla;  

2) vyškolení určených osob Objednatele, které budou po absolvování tohoto školení 

způsobilé ke školení dalších osob Objednatele; 

3) vyškolení zaměstnanců údržby a oprav Objednatele pro provádění řádné údržby 

a oprav zařízení bez dalších omezení vyjma významné změny v systému s dopadem 

na údržbu a ovládání zařízení;  

4) poskytnutí školícího materiálu Zhotovitelem Objednateli v datové podobě k 

provádění dalších školení vlastními kapacitami Objednatele, případně i 

elektronického kurzu; 

5) zajištění aktualizace školící dokumentace a materiálů ze strany Zhotovitele po celé 

Sledované období; 

6) školení i školící dokumentace bude zajištěna v českém jazyce. 

Personál obsluhy vozidel bude školen při předání vozidla. Pokud bude v jeden den předáváno více 

vozidel, proběhne jedno školení pro všechen personál obsluhy najednou. Školení určených osob 

Objednatele a školení zaměstnanců údržby lze provádět jednorázově pro dotčené pracovníky.   

 

Zhotovitel je povinen realizovat Plnění v termínech stanovených v Harmonogramu. 

Při realizaci Etapy 1 – Prototyp je Zhotovitel dále vázán následujícími termíny: 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici vybrané vozidlo k plnění Fáze Switch-

off nejvýše po dobu 150 kalendářních dní, přičemž tuto dobu může rozdělit nejvýše 

do 5 časových úseků. Délka jednotlivých časových úseků je na rozhodnutí 

Zhotovitele. Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice 

s vybraným vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi 

jednotlivými úseky realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu.  

 Zhotovitel je povinen realizovat I. část Fáze Switch-off - Prototyp (tj. ode dne 

podpisu Smlouvy do převzetí technicky vybaveného drážního vozidla) do 24 

kalendářních měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici vybrané vozidlo k plnění Fáze Switch-

on nejvýše po dobu 90 kalendářních dní, přičemž tuto dobu může rozdělit nejvýše 

do 3 časových úseků. Délka jednotlivých časových úseků je na rozhodnutí 

Zhotovitele. Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice 
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s vybraným vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi 

jednotlivými úseky realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu. 

 

Postup při realizaci Etapy 2 – Sériová realizace 

 Zhotovitel je povinen realizovat Etapu 2 vždy pro současně nejvýše 7 ks vozidel, 

nebude-li smluvními stranami dohodnuto navýšení tohoto počtu. Další vozidlo bude 

předáno Zhotoviteli vždy až po převzetí technicky vybaveného drážního vozidla  

příslušného předešlého vozidla. Nejvýše bude mít tedy Zhotovitel současně 

k dispozici vždy 7 ks vozidel, nebude-li smluvními stranami dohodnuto navýšení 

těchto počtů. 

 Smluvní strany se tímto zavazují poskytovat si součinnost při průběžné aktualizaci 

Harmonogramu. Smluvní strany sjednaly, že aktualizace Harmonogramu se 

nepovažuje za formální změnu Smlouvy. 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici každé drážní vozidlo k plnění I. části 

Fáze Switch-off (tj. ode dne převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do jeho 

zpětného fyzického převzetí Objednatelem po jeho technickém vybavení) nejvýše 

po dobu 50 kalendářních dní. 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici drážní vozidlo k plnění II. části Fáze 

Switch-on (tj. v období ode dne ukončení Fáze Switch-off do jeho kompletního 

převzetí) nejvýše po dobu 30 kalendářních dní. 

 K přistavení vozidla je Zhotovitel povinen požádat Objednatele vždy minimálně 10 

kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě 

nedohodnou jinak.   

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (Fázi Switch-off i Fázi Switch-on) a všechna 

drážní vozidla vybavená palubní částí ETCS předat Objednateli nejpozději do 31. 

12. 2024. Tímto nejsou dotčeny další termíny stanovené v této Smlouvě a jejím 

Harmonogramu. 

Zhotovitel je povinen plnit Smlouvu ve lhůtách stanovených v Harmonogramu a v této 

Smlouvě, jinak je v prodlení. Dispoziční doba (lhůta) se Zhotoviteli vždy počítá ode dne 

protokolárního předání vozidla Zhotoviteli do protokolárního převzetí vozidla Objednatelem. 

Zhotovitel odpovídá za škodu/újmu způsobenou Objednateli nedodržením lhůt uvedených 

v Harmonogramu a v této Smlouvě, a to včetně škody spočívající v nevyplacení nebo 

krácení příspěvku z Fondu soudržnosti EU, příp. jiného dotačního titulu. Objednatel je 

povinen informovat Zhotovitele o zahájení řízení příslušným orgánem, jehož důsledkem 

může být nevyplacení nebo krácení Dotace. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli 

vyjádřit se v takovém případě ke skutkovým okolnostem a právním otázkám v takovém 

řízení (prostřednictvím Objednatele).   


