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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava výhybek v žst. Liberec“, jejímž cílem je 

zajištění plynulosti provozu, bezpečnosti železniční dopravy a udržení 

provozuschopného stavu dráhy v žst. Liberec. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava výhybek v žst. Liberec“ je především výměna výhybek, výměna 

štěrkového lože, výměna pražců a kolejnic a s tím související úprava zabezpečovacího 

zařízení a ohřev výměn, oprava odvodnění a další související práce. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v Libereckém kraji v žst. Liberec. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace stavby „Oprava výhybek v žst. Liberec“, zpracovatel Tým 

dopravního inženýrství s.r.o., Praha 10 - Vršovice, Moskevská 532/60, PSČ 10100, 

IČO: 24831832, datum 12/2019.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení nebude vydáno, práce budou prováděny na základě § 79 odst. 5 a 

§103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.1.10 VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1 VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu 

provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je 

povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2 VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební 

deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3 VTP se mění takto:  
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Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD 

stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), 

jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

4.1.5 Čl. 3.2.1 VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2 VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 Čl. 3.3.1 VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.8 Čl. 3.3.5 VTP se ruší. 

4.1.9 Čl. 3.3.6 VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.10 Čl. 3.3.7 VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 

deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

4.1.11 Čl. 3.3.8 VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 

osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 
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záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 V čl. 4.1.1. VTP se poslední věta mění takto: 

Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez 

zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního 

dne měsíce určeného pro zahájení stavby v čl. 5.1.4 ZTP. 

4.1.13 V čl. 4.1.2 VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4 VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7 VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8 VTP se ruší. 

4.1.17 V čl. 4.2.1 VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.18 Čl. 4.2.2 VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.2.9 VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.20 Čl. 4.2.18 VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel 

po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé 

závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 

odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a 

jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 

povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění 

závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.21 Čl. 4.3.2 VTP se ruší. 

4.1.22 Čl. 4.3.3 VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.1.23 Čl. 5.1.4 VTP se ruší. 

4.1.24 V čl. 5.1.10 VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.25 V čl. 5.2.4 VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.26 Čl. 6.3.1 VTP se ruší. 

4.1.27 V čl. 6.3.2 VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

4.1.28 Čl. 7.1.7 VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.29 V čl. 7.1.11 VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.30 Čl. 7.2.1 VTP se mění takto:  
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Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 

D7/2 [72]. 

4.1.31 V čl. 8.1.1 VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.32 V čl. 8.1.4 VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu 

prací“. 

4.1.33 Čl. 8.1.4 VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní 

vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.34 Čl. 8.1.4 VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 

7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.35 Čl. 8.1.4 VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.36 V čl. 8.1.5 VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.1.6 VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.38 V čl. 8.2.2 VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“ 

4.1.39 Čl. 8.2.3 VTP se ruší. 

4.1.40 V čl. 8.2.8 VTP se ruší text „…v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.41 Čl. 8.3.3 VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a 

kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 

8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a 

převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.42 Čl. 8.3.4 VTP se ruší. 

4.1.43 Čl. 8.3.5 VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [78] následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.44 Čl. 10.2.5 VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.45 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového 

zabezpečovacího zařízení, zhotovitel na své náklady zajistí 

označení (včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 
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22 „Změna organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové 

zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle technické normy ČSN 

736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.46 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro 

vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen 

PZZ), zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel 

(zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ.  

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je Ing. Jiří Balcárek, mob.: 606 054 296, 

e-mail: BalcarekJ@spravazeleznic.cz.  

4.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele 

lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně 

přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit 

ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na 

vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

4.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 

stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 

(zasypání, zakrytí apod). 

4.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS 

a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu 

ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

4.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 

stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 

geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci 

ŽBP. 

4.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu 

ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani 

Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen 

Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo 

přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 

4.3 Železniční svršek 

Z důvodu dlouhé dodací lhůty výhybkových součástí pro konstrukce výhybek č. 43, 53, 

58, 62, 67 a 70, které jsou předmětem stavby, Objednatel tento materiál předobjednal. 

Výše uvedený svrškový materiál je uveden v Položkovém soupisu prací – SO 02 

Svrškový materiál a je označen poznámkou „PŘEDOBJEDNANÝ MATERIÁL-POLOŽKU 

NEOCEŇOVAT A ANI NIJAK JINAK MĚNIT JEJÍ JEDNOTKOVOU CENU!!! 

Cena za měrnou jednotku předobjednaného materiálu je stanovena 

objednatelem na základě předobjednávky. Uchazeč nebude tyto 

položky oceňovat a ani jednotkovou cenu jinak upravovat. Ceny jsou 

již v nabídkovém soupisu prací předvyplněny. 

Objednatel výše uvedený materiál předobjednal u dodavatele DT – Výhybkárna a 

strojírna, a.s. Závaznou objednávku dodavateli a konečnou dodávku materiálu zajistí 

zhotovitel. Předobjednaný materiál je oceněn včetně dopravy na místo stavby. 

4.4 Vyzískaný materiál 

Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě (úložišti). 

Odpovědný zástupce ve věcech technických (kontakty na dodavatele budou předány 

Zhotoviteli po uzavření SOD) určí, které díly budou určeny k dalšímu použití - výzisk. 

Takový materiál bude odvezen a uložen na místě k tomu určeném tímto pracovníkem. 
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4.5 Životní prostředí a nakládání s odpady 

Demontovaný materiál, popř. stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci oprav, 

bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Doklad o této likvidaci bude předán objednateli. Veškeré činnosti 

spojené s výše uvedeným výziskem, demontovaným materiálem, případně odpadem, 

provede zhotovitel do termínu ukončení plnění uvedeném ve smlouvě. 

Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

projektové dokumentace a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 

respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací považovat zde uvedené 

množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit 

Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich 

maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

  zahájení stavby  květen 2021 

1. Etapa přípravné práce bez výluky 
květen - červen 

2021  

2. Etapa oprava výhybek v žst. Liberec 30 N 1. – 30. 6. 2021 

3. Etapa dokončovací práce 

bez výluk 

(pouze denní na 
následné 

propracování) 

do 13 měsíců od 

zahájení stavebních 
prací (viz 
smlouva)* 

  
ukončení stavby a odevzdání 
DSPS 

 

do 13 měsíců od 
zahájení stavebních 

prací (viz 

smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 
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Správa železnic, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy 

Správy železnic / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

 

 

 

https://www.tudc.cz/
http://www.spravazeleznic.cz/

