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1 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

1.1.1 Základní údaje o stavbě 

Název stavby: Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov 

Začátek stavby km 55,206 trati Ústí nad Labem – Chomutov (úpravy žst. 
Kyjice)/km 56,342 trati Ústí nad Labem – Chomutov 
(rekonstrukce úseku Kyjice – Chomutov) 

Konec stavby km 55,740 trati Ústí nad Labem – Chomutov (úpravy žst. 
Kyjice)/km 63,072 trati Ústí nad Labem – Chomutov 
(rekonstrukce úseku Kyjice – Chomutov) 

Stupeň dokumentace: dokumentace pro stavební řízení 

Místo stavby: žst. Kyjice, traťový úsek Kyjice – Chomutov 

Kraj:    Ústecký 

Investor a objednatel: Správa železnic, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7 

   110 00 PRAHA 1 

   IČ: 70 99 42 34 

   DIČ: CZ 70 99 42 34 

Hlavní inženýr stavby Ing. Vlastimil Spiegl 

Předpokládaná realizace: 2021 – 2023 

Dodavatel dokumentace: SUDOP EU a. s. 

Hlavní inženýr projektu Ing. Ivan Grisa 

Stavba zajistí základní parametry modernizovaných tratí, prostorovou 
průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D 4. Bude vybudováno 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Dojde ke změně stávající žst. Kyjice na výhybnu 
a rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov s přesahem na trať odbočka Dolní 
Rybník – Jirkov. 

Jedním z úkolů této dokumentace je stanovení stavebních postupů při přestavbě 
žst. s nároky na výluky a jejich dopadem na železniční provoz. 

V průběhu zpracování byla navrhovaná dopravní a provozní opatření 
konzultována a odsouhlasena příslušnými zástupci investora. 

 

1.1.2 Charakteristika staveniště 

Stavební činnost bude probíhat v rámci pozemků v majetku/majetkové správě 
ČD a. s. resp. Správy železnic. 
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Úkolem ZOV je navrhnout postup realizace s maximální efektivností stavební 
činnosti bez zásahů do mimodrážních pozemků.  

 

Základní údaje  

Začátek stavby km 55,206 trati Ústí nad Labem – Chomutov (úpravy žst. 
Kyjice)/km 56,342 trati Ústí nad Labem – Chomutov 
(rekonstrukce úseku Kyjice – Chomutov) 

Konec stavby km 55,740 trati Ústí nad Labem – Chomutov (úpravy žst. 
Kyjice)/km 63,072 trati Ústí nad Labem – Chomutov 
(rekonstrukce úseku Kyjice – Chomutov) 

Délka stavby:  7,264 km trati Ústí nad Labem – Chomutov 

(kolejově) 

charakter: liniová stavba, rekonstrukce železničních stanic 

  

Hlavní stavební objekty 

železniční spodek, svršek:  délka celkem  13,675 km  

výhybky  8 ks  

mosty a propustky   19 objektů 

nástupiště    860 m (hrany) 

 

Stavební práce budou probíhat na stávajícím železničním tělese a sousedním 
přilehlém stavebním pruhu. 

Na základě technického řešení a rozsahu jednotlivých SO a PS je určen obvod 
staveniště. 

Graficky je obvod staveniště vyznačen v koordinační situaci stavby. Průběh je 
navržen s ohledem na stávající hranici drážních pozemků (ČD/Správa železnic) dle KN. 
Pokud přesahuje hranici drážních pozemků, je obvod vyznačen 1,5 m za hranicí 
stavebních úprav.  

Činnost na staveništi bude probíhat při využívání ploch ZS a dalších ploch jako 
dočasných stavenišť pro terénní úpravy, pokládku sítí, manipulaci a skladování.  

Předání staveniště a zřizování ZS bude organizováno postupně podle etap 
výstavby. Rozhodující část stavebních a montážních prací bude probíhat na stávajícím 
a budoucím železničním tělese a na plochách ZS. 

Hlavní dopravní trasou budou příjezdy od silnice I/13 na jednotlivá zařízení 
staveniště (viz dále). 
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1.1.3 Kapacita a využití objektů pro účely ZS 

Během stavby budou důsledně využívány plochy ve vlastnictví/majetkové správě 
ČD/SŽDC: koleje, plochy, trafostanice, přípojky vody, kanalizace. 

Situování plochy ZS je posouzeno z hlediska možností přístupu a napojení na 
inženýrské sítě. Plocha je navržena podle využití pro charakter stavební činnosti, podle 
předpokládaných potřeb dodavatelů a konfigurace terénu.  

Pro řešenou stavbu jsou k disposici následující plochy: 

Přehled ploch hlavních ZS: 

 

  č.  km cca   situování vůči trati  vlastnické právo 

ZS 1  55,470   vpravo Správa železnic, ČD a. s. 

ZS 2  57,400  vlevo  Povodí Ohře s. p. 

ZS 3  58,290   vlevo  SPÚ 

ZS 5  58,520  vlevo  Správa železnic 

ZS 6  59,650  vpravo ALFA SPECTRUM CV a. s. 

ZS 7  60,020  vlevo  Správa železnic 

ZS 8  60,520  vpravo Správa železnic 

ZS 9  60,450  vlevo  Správa železnic 

ZS 10  61,700  vlevo  Správa železnic 

ZS 11  62,830  vlevo  SM Chomutov 

ZS 12  64,300  vlevo  ČD a. s. 

    

Popis a určení ploch hlavních ZS: 

ZS 1 – plocha o rozloze cca 2 000 m2 v km cca 55,470 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov. Předpokládá se jako stavební dvůr, využití pro práce ve všech stavebních 
postupech. Bude zde umístěna i recyklační základna. Jedná se o zpevněnou plochu 
nákladiště. Příjezd od silnice I/13 po příjezdové komunikaci k žst. Kyjice. 

Plocha ZS 1 je součástí pozemků p. č. 902/4 a 903/4 v k. ú. Nové Sedlo nad 
Bílinou, které jsou ve vlastnictví ČD a. s., a pozemků p. č. 676/5 a 618/5 v k. ú. Kyjice. 
Na prvním z nich vykonává vlastnické právo Správa železnic, druhý je ve vlastnictví 
ČD a. s. 

ZS 2 – plocha o rozloze cca 360 m2 v km cca 57,400 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov. Předpokládá se využití pro práce na estakádě v km 57,255. Jedná se 
o nezpevněnou plochu, částečně zarostlou stromy. Příjezd od silnice I/13 dočasném 
sjezdu z pásu Chomutov – Most, odjezd po dočasném nájezdu na pás Chomutov – 
Most (obrat do potřebného směru jízdy na přilehlých mimoúrovňových křižovatkách). 

Plocha ZS 2 je součástí pozemku p. č. 1679/1 v k. ú. Jirkov, na kterém vykonává 
vlastnické právo Povodí Ohře, s. p. 
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ZS 3 – plocha o rozloze 100 m2 v km cca 58,290 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov. Předpokládá se využití pro práce na železničním mostě v km 58,293. Jedná 
se o nezpevněnou plochu. Příjezd od silnice I/13 po silnici III/25 118. Plocha je součástí 
pozemku p. č. 1964/2 v k. ú. Jirkov, na kterém vykonává vlastnické právo Státní 
pozemkový úřad. 

ZS 5 – plocha o rozloze 190 m2 v km cca 59,520 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov. Předpokládá se využití pro práce na železničním mostě v km 59,483, 
podchodu v km 59,647 a spojovacím chodníku mezi nimi. Jedná se o nezpevněnou 
plochu. Příjezd od silnice I/13 po stávající silnici II/251. Plocha je součástí pozemku 
p. č. 663/1 v k. ú. Otvice, na kterém vykonává vlastnické právo Správa železnic. 

ZS 6 – plocha o rozloze 480 m2 v km cca 59,650 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov. Předpokládá se využití pro práce na podchodu v km 59,647 a výpravní 
budově zastávky Jirkov zastávka. Jedná se o zpevněnou plochu parkoviště. Příjezd od 
silnice I/13 po stávající silnici II/251 a příjezdové komunikaci k zastávce. Plocha je 
součástí pozemku p. č. 806/8 v k. ú. Otvice, na kterém vykonává vlastnické právo firma 
ALFA SPECTRUM CV a. s. 

ZS 7 – plocha o rozloze 110 m2 v km cca 58,520 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov. Předpokládá se využití pro práce na podchodu v km 60,035 a propustku 
v km 60,050. Jedná se o nezpevněnou plochu. Příjezd od silnice I/13 po stávající silnici 
II/251 a MK podél zahrádek k MK U hřiště. Plocha je součástí pozemku p. č. 632/1 
v k. ú. Otvice, na kterém vykonává vlastnické právo Správa železnic. 

ZS 8 – plocha o rozloze 800 m2 v km cca 60,520 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov. Předpokládá se využití pro práce na přeložce trati odbočka Dolní Rybník – 
Jirkov. Jedná se o nezpevněnou plochu. Příjezd od silnice I/13 po účelové komunikaci 
k nákupnímu parku Chomutov a dále po staveništní komunikaci podél trati odbočka 
Dolní Rybník – Jirkov. Plocha je součástí pozemku p. č. 617/5 v k. ú. Otvice, na kterém 
vykonává vlastnické právo Správa železnic. 

ZS 9 – plocha o rozloze 370 m2 v km cca 60,450 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov. Předpokládá se využití pro práce v prostoru odbočky Dolní Rybník. Jedná 
se o nezpevněnou plochu. Příjezd od silnice I/13 po přeložené silnici II/251 (aktuálně ve 
výstavbě). Plocha je součástí pozemku p. č. 72/1 v k. ú. Otvice, na kterém vykonává 
vlastnické právo Správa železnic. 

ZS 10 – plocha o rozloze 700 m2 v km cca 61,700 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov. Předpokládá se využití pro práce na propustku v km 61,681 a na související 
stavbě lávky pro pěší. Jedná se o nezpevněnou plochu. Příjezd od silnice I/13 po 
přeložené silnici II/251 (aktuálně ve výstavbě) a MK Mostecká v Chomutově. Plocha je 
součástí pozemku p. č. 4714 v k. ú. Chomutov I, na kterém vykonává vlastnické právo 
Správa železnic. 

ZS 11 – plocha o rozloze 280 m2 v km cca 62,830 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov I. Předpokládá se využití pro práce na podchodu v km 62,780, mostě v km 
62,867 a výpravní budově zastávky Chomutov město. Jedná se o zpevněnou plochu 
(chodník). Příjezd od silnice I/13 po silnici II/607 a MK Zborovská, Čelakovského 
v Chomutově. Plocha je součástí pozemku p. č. 1550/2 v k. ú. Chomutov I, na kterém 
vykonává vlastnické právo Statutární město Chomutov. 
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ZS 12 – plocha o rozloze 500 m2 v km cca 64,300 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov. Předpokládá se využití pro práce v prostoru žst. Chomutov. Jedná se 
o zpevněnou plochu (panely). Příjezd od silnice I/13 po silnici II/607 (Lipská) a MK 
Wolkerova, Nádražní v Chomutově. Plocha je součástí pozemku p. č. 3785/1 
v k. ú. Chomutov I, na kterém vykonává vlastnické právo ČD a. s. 

 

1.1.3.1.1.1 Využitelné plochy ostatní (v souladu s ŽP)  

Nebezpečný odpad: nejbližší skládka nebezpečných odpadů se nachází 
v Kopistech u Mostu (cca 27 km). Konečný výběr lokality je záležitostí zhotovitele 
stavby. 

Recyklační základna: v rámci stavby se uvažuje se zřízením recyklační základny 
(viz ZS 1). 

  

1.1.3.1.1.2 Přístupy na staveniště  

ZS 1: silnice I/13 – silnice Vysoká Pec – Vrskmaň – příjezdová komunikace 
k žst./výhybně Kyjice 

ZS 2: od silnice I/13 dočasném sjezdu z pásu Chomutov – Most, odjezd po 
dočasném nájezdu na pás Chomutov – Most (obrat do potřebného směru jízdy na 
přilehlých mimoúrovňových křižovatkách). 

ZS 3: silnice I/13 – silnice III/25 118 

ZS 4: silnice I/13 – stávající silnice II/251 

ZS 5: silnice I/13 – stávající silnice II/251 

ZS 6: silnice I/13 – stávající silnice II/251 – příjezdová komunikace k zastávce 
Jirkov 

ZS 7: silnice I/13 – stávající silnice II/251 – MK podél zahrádek – MK U hřiště 

ZS 8: silnice I/13 - účelová komunikace k nákupnímu parku Chomutov – 
staveništní komunikace podél trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov 

ZS 9: silnice I/13 – přeložená silnice II/251 (aktuálně ve výstavbě) 

ZS 10: silnice I/13 – přeložená silnice II/251 (aktuálně ve výstavbě) – MK 
Mostecká v Chomutově 

ZS 11: silnice I/13 – silnice II/607 – MK Zborovská, Čelakovského v Chomutově.  

ZS 12: silnice I/13 – silnice II/607 (Lipská) – MK Wolkerova, Nádražní  

1.1.3.2 Inženýrské sítě pro účely ZS 

Všeobecné požadavky na IS  

Na hlavním staveništi a podél staveniště jsou evidovány podzemní i nadzemní 
rozvody a zařízení. Polohu sdělili majitelé i správci a tyto jsou zakresleny na základě 
jejich údajů v koordinační situaci stavby. v rámci stavebního řízení, nejpozději před 
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zahájením prací v blízkosti evidované sítě či jiného zařízení, je nutno požádat správce 
o vytyčení, případně jsou nutné kontrolní sondy. Práce v blízkosti inženýrských sítí 
a ostatních zařízeních budou probíhat podle pokynů správců a jejich vyjádření 
v dokladové části projektu.  

Požadavky pro ZS  

Přípojky pro staveniště budou zapotřebí v různé míře v celé délce stavby u ZS. 
Předpokládá se ale použití mobilních zdrojů el. energie, mobilní WC, mobilní telefony, 
dovoz vody. Odvod vody viz bod 1.3.6. 

1.1.3.3 Dopravní trasy 

V období stavby se při vyloučeném provozu bude organizovat přesun materiálu 
a hmot podle možností po kolejích. Alternativní druh dopravy: silniční. 

Stavba se nachází v regionu, jehož silniční síť je poměrně hustá. 
v bezprostředním okolí stavby probíhají silnice I/13, II/251 (stávající i přeložka ve 
výstavbě), ze kterých odbočují ulice a cesty k jednotlivým částem stavby. 

Ve stavbě jsou uvažovány i náhrady škod na všech používaných silnicích II. 
a III. třídy, a místních komunikacích v obci (cca 50% použitých tras).  

Dopravní opatření, vyplývajících z požadavku na uzávěry a objížďky na silnicích 
a místních komunikacích jsou uvedena v závěru textu (kapitola 3.5). 

Komunikace II a III. třídy i místní komunikace budou před zahájením stavebních 
prací zmapovány příslušným správcem, po skončení stavby bude zdokladován rozsah 
škod s návrhem na úpravu. 

1.1.3.4 Využití kapacit v majetkové správě Správy železnic a ČD 

Během stavby se předpokládá využití zařízení v majetkové správě Správy 
železnic resp. ČD a. s. Jde o: 

– manipulační koleje v žst.  

– vykládkové a nakládkové plochy, rampy v žst.  

– volné plochy podél trati v majetkové správě Správy železnic/ČD 

– místa odběrů energií: staniční transformovny, místní rozvody 

– voda + kanalizace: místní přípojky v žst. 

1.1.3.5 Postup likvidace ZS 

Všechny plochy ZS budou po ukončení stavby upraveny do původního stavu. 
Realizované zpevněné plochy v žst. mohou být po dohodě s investorem ponechány. 
v rámci zřizování ZS musí být nahrazeny vykácené stromy: z této skutečnosti vyplývá 
snaha při zřizování ZS eliminovat množství kácení i chránit stávající stromy.  

1.1.3.6 Údaje o zvláštních opatřeních při stavbě 

Při provádění stavby je třeba respektovat tyto základní podmínky: 
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- stavba v železniční stanici bude prováděna s výlukou jedné nebo více 
kolejí při zachování provozu na nejméně dvou kolejích (pokud to bude 
možné) a dvou nástupištních hran  

- rušení provozu vlečkařů ve stanicích bude trvat jen nezbytně nutnou 
a předem dohodnutou dobu 

- při nepřetržité výluce je nutno počítat se souběhem prací na jednotlivých 
staveništích (žel. svršek+mosty+kabelové trasy) v celém úseku 
s vyloučenou dopravou. Příčné kabelové trasy budou postaveny před 
výlukami, aby nedošlo k jejich poškození při sanacích 

- úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém 
a provozovaném zařízení. To vyžaduje během výstavby přítomnost 
a dohled pracovníků Správy železnic spolu s dohodou s výpravčími, aby 
nedošlo k narušení bezpečnosti provozu 

- při činnostech v místech, kudy vedou cizí inženýrské sítě (křížení, souběh) 
zhotovitel osloví jejich správce a veškeré práce, které by tyto sítě mohly 
ovlivnit, si od nich nechá předem odsouhlasit 

- dále po dobu výstavby použít k přibližování materiálu na stavbu 
v maximální možné míře kolejovou dopravu, pro staveništní dopravu lze 
využít silnic mimo zástavbu a účelových polních cest. Dopravní trasy 
navržené pro příjezd ke stavbě byly v dokumentaci pro stavební povolení 
projednány s městem 

- je zásadně nepřípustné, aby srážkové vody ze stavebních dvorů, zejména 
pak odpadní vody z čištění strojních zařízení byly odváděny do splaškové 
kanalizace města. Tyto vody budou po náležitém předčištění odváděny do 
dešťové kanalizace města 

- zhotovitel stavby bude respektovat podmínky, uvedené ve vyjádřeních 
jednotlivých dotčených správců (např. MET4GAS, Povodí Ohře ad., 
uvedené v dokladové části projektu). 

 

Bezpečnostní opatření při provádění stavby: 

K všeobecným povinnostem zhotovitele díla ve vztahu k zajištění bezpečnosti při 
stavební činnosti patří i úkol zabránit následkům rizik, vyplývajících z drážního provozu, 
pracuje–li se na provozovaných kolejích, nebo v jejich blízkosti a z prací na 
elektrifikovaných tratích. 

Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých pracovníků 
s právními předpisy, technickými normami a předpisy, které se týkají bezpečnosti práce 
a technických zařízení a dbát na jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat 
obsahu činnosti příslušných pracovníků. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se 
týkají výkonu práce. (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví 
neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti 
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a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, 
která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 
neodstranitelných rizik. 

 
Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné 

činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny 
a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření 
k jejich odstranění. k tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení 
pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob 
zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, 
norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním 
postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům 
správců inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, 
s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

 
Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast 

stavebnictví: 
- Z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
- Z. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném 
znění) 

- Z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
- Z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (v platném znění) 
- Z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů (v platném znění) 
- Z. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném 

platném znění) 
- Z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v 

platném znění) 
- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 
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- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 
a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a signálů 
- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
 
Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC Bp 1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje 
základní podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny 
zaměstnance Správy železnic a pro ostatní právnické a fyzické osoby, které na 
základě smluvního vztahu se Správou železnic vykonávají pro Správu železnic 
práce nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 

- SŽDC E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 
podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem Správy 
železnic), která se podílí na provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být 
k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho 
blízkosti na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

- SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  
- SŽDC B1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
- SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích 

zařízení 
- SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  
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- SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 
a drážní dopravy  

- SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 
železniční dopravní cesty 

Vše v aktuálním znění. 
 

Technologický postup prací, který s ohledem realizaci prací převážně na 
pozemku Správy železnic, musí v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích 
agregátů popř. otevřeného ohně obsahovat způsob určení podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací odstraňovacích prací tak, aby bylo 
eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí. 

Před, v době a po ukončení případných prací s otevřeným ohněm musí být 
dodrženy podmínky a opatření stanovené Směrnicí Správy železnic SM56 o požární 
bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železnic. 

1.1.3.7 Vliv stavby na životní prostředí 

Negativní vlivy stavby se projevují zejména v činnostech: 
- lokální zvýšení hluku ze stavební mechanizace 
- zvýšení prašnosti a koncentrace zplodin výfukových plynů 
- omezení veřejnosti výlukami v železniční a silniční dopravě 
- nakládání s PHM 

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat základní předpisy k omezení nežádoucích 
vlivů stavby na okolí stavby a učinit opatření podle podmínek ÚR a uvedených v části 
B.3 projektu. 

 

2. POPIS ROZHODUJÍCÍCH PROVOZNÍCH SOUBORŮ (PS) A STAVEBNÍCH 
OBJEKTŮ (SO) 

Viz Souhrnná technická zpráva. 

3. POSTUP REALIZACE STAVBY 

3.1 Obecné podmínky a zásady organizace výstavby 

Činnost na hlavním staveništi bude probíhat na základě předem stanovených 
postupů a výluk kolejí a troleje. Navrhovaným postupům výstavby odpovídá návrh 
členění objektové skladby a způsob technického řešení PS a SO. 

Rozhodující práce v kolejišti budou prováděny při nepřetržitých výlukách 
železničního provozu.  

Tato zásada platí i pro přestavbu železničních stanic.  

Doba trvání jednotlivých výluk je navržena dle objemu prací a s ohledem na 
zachování nezbytného železničního provozu. v nepřetržitých výlukách kolejí jsou zahrnuty 
také práce na rekonstrukci dalších objektů a zařízení, zejména mostů, TV a sdělovacím 
a zabezpečovacím zařízení v příslušném úseku. Délky výluk jsou navrženy jako 
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maximální a jejich upřesnění (tj. zkrácení) bude záviset na kapacitě a technologii 
dodavatele prací. 

Přerušení provozu (nickolejný provoz) bude potřebné při zkouškách trakčních 
a zabezpečovacích zařízení před zahájením provozu po nepřetržité výluce a bude 
realizováno pouze ve vlakových pauzách.  

Tyto práce, které vyžadují výluky kolejí, je třeba v maximální míře organizovat 
v nočních hodinách a o sobotách a nedělích, protože v těchto dobách je možno využít 
delších pauz mezi pravidelnou dopravou.  

Výluky dopravy na pozemních komunikacích, které kříží trať na přejezdech, se 
upraví v závislosti na vyloučených kolejích. v době mezi odstraněním žel. svršku 
a pokládkou nového mohou být železniční přejezdy provizorně zprůjezdněny.  

3.2  Optimální doba výstavby, termíny stavby, etapy výstavby 

Na základě rozhodnutí investora stavby byl stanoven termín provádění stavby. 
z této skutečnosti potom vycházejí tyto termíny: 

zahájení stavby: srpen 2021 (přípravné práce ve stavebním postupu 0) 

 konec stavby: prosinec 2023 

 délka výstavby: 29 měsíců 

Celá stavba je rozdělena na tři stavební postupy, rozdělené v případě potřeby na 
etapy (uvedeny s rozhodujícími oblastmi stavebních činností): 

Stavební postup 0 (SP 0): 

Zahrnuje činnosti na kabelových trasách (včetně dočasných přeložek stávajících 
kabelů zabezpečovacího zařízení), TV a dalších objektech, nezávislé na 
výlukách mezistaničního úseku Kyjice - Chomutov. Dále obsahuje projekci 
staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) a začátek jeho výroby. 

Stavební postup 1 (SP 1): 

Zahrnuje činnosti na zřízení dočasné odbočky Vrskmaň, rekonstrukci úseku 
Kyjice – dočasná odbočka Vrskmaň a stavby přeložky trati v úseku odbočka 
Dolní Rybník – Chomutov město. 

Stavební postup 2 (SP 2): 

Zahrnuje činnosti v úseku dočasná odbočka Vrskmaň (mimo) – konec stavby 
a demontáž dočasné odbočky Vrskmaň. 

 

3.3 Obecný sled prací 

Traťový úsek: pro každou z traťových kolejí 

přeložky inženýrských sítí 

začátek nepřetržité výluky v prostoru stávající koleje 

demontáž železničního svršku v prostoru stávající koleje 
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demontáž starých stožárů a základů TV 

zemní těleso nových kolejí 

výstavba mostů, propustků 

výstavba základů a stožárů TV 

železniční svršek koleje 

montáž technologických zařízení 

dokončovací práce na TV 

nepřetržité výluky obou kolejí pro potřeby zkoušek TV a AB 

konec výluky traťové koleje 

 

Železniční stanice 

přeložky inženýrských sítí (budou probíhat po celou dobu výstavby) 

výstavby základů a stožárů TV 

montáž provizorních a definitivních technologických zařízení (bude probíhat po 
celou dobu výstavby) 

v jednotlivých postupech: 

demontáž železničního svršku 

sanace železničního spodku 

odvodnění systémem trativodů 

výstavba mostů, podchodů a nástupišť 

demontáž a montáž TV 

pokládka nového železničního svršku 

demontáž starých stožárů a základů TV 

 

Etapy včetně stavebních postupů jsou navrženy jako ucelená část schopná 
zkušebního a definitivního provozu.  

3.4 Stavební postupy  
 

SP 0 

Etapa 0a 

Demolice: 

- část koleje 3a v odbočce Chomutov město nutná pro stavbu technologického 
objektu 
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Realisace: 

- zahájení přeložek stávajících kabelů zabezpečovacího zařízení (projekce, nákup 
materiálu, provádění přeložek a přepojení) 

- zahájení projekce nového SZZ/TZZ 

- zahájení stavby pozemních objektů (TB Kyjice, TB Dolní Rybník, VB Chomutov 
město, TO Chomutov město, VB Chomutov hl. n.) 

- zahájení sanace spodní stavby mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň) 

- prodloužení podchodu v km 59,547 (Jirkov zastávka) 

- podpěry TV v prostoru zastávky Jirkov u koleje 1 (pro trakční brány) 

- zahájení stavby propustku v km 60,921 (přeložka) 

Doba výstavby: 

- 60 dnů 

Zabezpečovací zařízení, návěštění 

- Realizace kabelových tras v celém řešeném úseku. V provozu stávající 
zabezpečovací zařízení. 

Nároky na výluku: 

- noční pětihodinové výluky trakce celé žst. Kyjice (40 nocí na počátku etapy, 
23:40 – 4:40 hod) v celé žst. Kyjice (mezi el. dělením v km 54,963 a el. dělením 
v km 56,550) 

- lichá skupina žst. Kyjice (20 dnů na konci etapy) 

- kolej 3a odbočky Chomutov město 

Železniční provoz: 

- během nočních pětihodinových výluk trakce celé žst. Kyjice průjezd jen vozidly 
nezávislé trakce po sudých kolejích (40 nocí na počátku etapy) 

- průjezd žst. Kyjice pouze po sudých kolejích, při průjezdu kolem pracovního 
místa rychlostí 50 km/h (20 dnů na konci etapy) 

- ostatní vlaky mohou použít kolej 1, v prostoru stavby prodloužení podchodu 
(zastávka Jirkov zastávka) rychlostí 40 km/h (posledních 29 dnů etapy) 

- vlaky na trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov nz bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

- od silnice I/13 zřízeny dočasný sjezd/nájezd v prostoru ZS 2 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

- změna organizace práce v žst. Kyjice. 
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- při noční výluce TV žst. Kyjice vyčkají konec výluky následující nákladní vlaky 
v sousedních stanicích: Pn 66675, Pn 64401, Nex 61413, Pn 66672, Nex 60401, 
Pn 66181 

- v úseku Kyjice – Dolní Rybník jízda všech vlaků osobní dopravy obousměrně po 
koleji 2 (posledních 29 dnů etapy). 

 

Etapa 0b 

Demolice: 

- zastřešení nástupiště v žst. Kyjice 

- hrana nástupiště v žst. Kyjice u koleje 1 

Realisace: 

- pokračování přeložek stávajících kabelů zabezpečovacího zařízení (nákup 
materiálu, provádění přeložek a přepojení) 

- pokračování projekce nového SZZ/TZZ 

- pokračování stavby pozemních objektů (VB Chomutov město, VB Chomutov 
hl. n.) 

- zahájení demolice nástupiště v žst. Kyjice včetně zastřešení 

- pokračování sanace spodní stavby mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň) 

- pokračování stavby propustku v km 60,921 (přeložka) 

Doba výstavby: 

- 60 dnů 

Zabezpečovací zařízení, návěštění 

- Realizace kabelových tras v celém řešeném úseku. V provozu stávající 
zabezpečovací zařízení. 

Nároky na výluku: 

- nástupiště u koleje 1 v zastávce Jirkov (kolej sjízdná rychlostí 40 km/h) kvůli 
prodlužování podchodu (prvních 31 dnů etapy) 

- ostatní úseky bez omezení 

Železniční provoz: 

- vlaky osobní dopravy v úseku Kyjice mimo – odbočka Dolní Rybník obousměrně 
jen po koleji 2 (prvních 31 dnů etapy) 

- ostatní vlaky mohou použít kolej 1, v prostoru stavby prodloužení podchodu 
(zastávka Jirkov zastávka) rychlostí 40 km/h (prvních 31 dnů etapy) 

- vlaky na trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov nz bez omezení 
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Dopady na silniční provoz: 

- od silnice I/13 zřízeny dočasný sjezd/nájezd v prostoru ZS 2 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

- v úseku Kyjice – Dolní Rybník jízda všech vlaků osobní dopravy obousměrně po 
koleji 2 (prvních 31 dnů etapy). 

 

Etapa 0c 

Demolice: 

- hrana nástupiště v žst. Kyjice u koleje 2 

- podchod v žst. Kyjice 

- technologický objekt v odbočce Dolní Rybník 

Realisace: 

- pokračování přeložek stávajících kabelů zabezpečovacího zařízení (nákup 
materiálu, provádění přeložek a přepojení) 

- pokračování projekce nového SZZ/TZZ 

- dokončení VB Chomutov město 

- pokračování sanace spodní stavby mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň) 

- pokračování stavby přeložky včetně propustku v km 60,921 

- stavba dočasných trakčních podpěr pro budoucí dočasnou odbočku Vrskmaň 

Doba výstavby: 

- 92 dnů 

Zabezpečovací zařízení, návěštění 

- Realizace kabelových tras v celém řešeném úseku. Budou osazena nová 
návěstidla, další prvky zabezpečovacího zařízení a demontováno stávající 
zabezpečovací zařízení. Následně bude provedena definitivní aktivace 
zabezpečovacího zařízení žst./výhybny Kyjice. 

Nároky na výluku: 

- sudá skupina žst. Kyjice včetně trakčního vedení (od výhybky 11st k výhybce 
21st, 32 dnů) 

- traťová kolej 1 Kyjice – odb. Dolní Rybník (10 pětihodinových nočních výluk mezi 
el. dělením v km 56,550 a el. dělením v km 60,334 pro stavbu dočasných 
trakčních podpěr pro budoucí dočasnou odbočku Vrskmaň) 
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- traťová kolej 2 Kyjice – odb. Dolní Rybník (10 pětihodinových nočních výluk mezi 
el. dělením v km 56,550 a el. dělením v km 60,334 pro stavbu dočasných 
trakčních podpěr pro budoucí dočasnou odbočku Vrskmaň) 

Železniční provoz: 

- průjezd žst. Kyjice pouze po lichých kolejích, při průjezdu kolem pracovního 
místa rychlostí 50 km/h 

- vlaky na trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov nz bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

- od silnice I/13 zřízeny dočasný sjezd/nájezd v prostoru ZS 2 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

- změna organizace práce v žst. Kyjice 

 

SP 1: 

Etapa 1a 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- pokračování přeložek stávajících kabelů zabezpečovacího zařízení (nákup 
materiálu, provádění přeložek a přepojení) 

- pokračování projekce nového SZZ/TZZ 

- aktivace liché skupiny dočasné odbočky Vrskmaň 

- pokračování stavby pozemních objektů (VB Jirkov zastávka) 

- pokračování sanace spodní stavby mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň) 

- zahájení vkládání dočasné odbočky Vrskmaň (výhybky 2, 3) 

- pokračování stavby přeložky Dolní Rybník – Chomutov město 

Doba výstavby: 

- 10 dnů 

Zabezpečovací zařízení, návěštění 

- TK1 Kyjice – odbočka Dolní Rybník vyloučena z provozu včetně AB.  

- TK 2 Kyjice – odbočka Dolní Rybník v provozu stávající AB. 

- Dokončuje se vnitřní část technologického zařízení v dopravně Dolní Rybník. 
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- Probíhá realizace provizorních kabelových tras a jejich ochrana. 

Nároky na výluku: 

- kolej 1 v úseku Kyjice mimo – odbočka Dolní Rybník mimo včetně trakčního 
vedení (mezi el. dělením v km 56,550 a el. dělením v km 60,334) 

Železniční provoz: 

- v úseku Kyjice mimo – odbočka Dolní Rybník mimo obousměrně jen po koleji 2, 
při průjezdu kolem pracovního místa rychlostí 50 km/h 

- vlaky na trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov nz bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

- od silnice I/13 zřízeny dočasný sjezd/nájezd v prostoru ZS 2 

- omezení provozu pod mostem v km 58,296 (silnice III/25118) 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

-  

 

Etapa 1b 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- pokračování přeložek stávajících kabelů zabezpečovacího zařízení (nákup 
materiálu, provádění přeložek a přepojení) 

- pokračování projekce nového SZZ/TZZ 

- aktivace sudé skupiny dočasné odbočky Vrskmaň 

- dokončení stavby pozemních objektů (VB Jirkov zastávka) 

- zahájení sanace nosné konstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň) 

- zahájení rekonstrukce mostu v km 58,293 

- pokračování vkládání dočasné odbočky Vrskmaň (výhybky 1, 4) 

- pokračování stavby přeložky Dolní Rybník – Chomutov město 

Doba výstavby: 

- 10 dnů 
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Zabezpečovací zařízení, návěštění 

- Kompletní vypnutí AB v úseku Kyjice – Dolní Rybník. V TK1 aktivováno 
automatické hradlo s počítači náprav. Rychlost omezena na max. 100 km/h. 

- TK2 Kyjice – Dolní Rybník, realizace vnějších prvků odbočky a jednotlivých 
návěstidel. 

- Instaluje se technologické zařízení v jednotlivých lokalitách, jeho vnitřní část. 
Dokončují se rozhodující kabelové trasy pro provizorní zabezpečovací zařízení 
a kabelové trasy v obvodu žst. Chomutov. 

Nároky na výluku: 

- kolej 2 v úseku Kyjice mimo – odbočka Dolní Rybník mimo včetně trakčního 
vedení (mezi el. dělením v km 56,550 a el. dělením v km 60,334) 

- kolej 1 v úseku Kyjice mimo – dočasná odbočka Vrskmaň mimo včetně trakčního 
vedení (mezi el. dělením v km 56,550 a el. dělením v km 60,334, noční 
pětihodinové výluky pro dokončení trakce dočasné odbočky, lze využít i pro 
pažení mostních objektů v úseku Jirkov zastávka – konec stavby) 

Železniční provoz: 

- vlaky na trati Ústí n. L. – Chomutov v úseku Kyjice mimo – odbočka Chomutov 
město mimo obousměrně jen po koleji 1, při průjezdu kolem pracovního místa 
rychlostí 50 km/h 

- vlaky na trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov nz bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

- od silnice I/13 zřízeny dočasný sjezd/nájezd v prostoru ZS 2 

- omezení provozu pod mostem v km 58,296 (silnice III/25118) 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

- Os vlaky směr Chomutov – nz Jirkov a zpět vedeny v úseku Chomutov město – 
Dolní Rybník po traťové kol. č. 2 

 

Etapa 1c 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- pokračování přeložek stávajících kabelů zabezpečovacího zařízení (nákup 
materiálu, provádění přeložek a přepojení) 

- pokračování projekce a instalace nového SZZ/TZZ 
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- pokračování sanace nosné konstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň) 

- pokračování rekonstrukce mostu v km 58,293 

- stavba trakčních podpěr u koleje 2 v úseku Kyjice mimo – dočasná odbočka 
Vrskmaň mimo (základy + vlastní podpěry) 

- pokračování stavby přeložky Dolní Rybník – Chomutov město 

Doba výstavby: 

- 120 dnů 

Zabezpečovací zařízení, návěštění 

- V úseku Kyjice – Dolní Rybník v provozu provizorní odbočka Vrskmaň 
s automatickými hradly. 

- Probíhá ochrana provizorních kabelových tras. 

Nároky na výluku: 

- kolej 2 v úseku Kyjice mimo – dočasná odbočka Vrskmaň mimo včetně trakčního 
vedení (mezi el. dělením v km 56,550 a el. dělením v km 59,108) + trakční výluka 
nad SK 2 žst. Kyjice (mezi dočasným vykotvením na TP 48 a elektrickým 
dělením v km 56,550) 

- sudá skupina výhybny Kyjice (tři hodiny v noci pro směrovou a výškovou úpravu 
výhybky 11) 

Železniční provoz: 

- vlaky na trati Ústí n. L. – Chomutov v úseku Kyjice mimo – odbočka Vrskmaň 
mimo obousměrně jen po koleji 1, při průjezdu kolem pracovního místa rychlostí 
50 km/h 

- vlaky na trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov nz bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

- od silnice I/13 zřízeny dočasný sjezd/nájezd v prostoru ZS 2 

- omezení provozu pod mostem v km 58,296 (silnice III/25118, minimální šířka 
průjezdu 3,9 m) 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

- změna organizace práce v žst. Kyjice 

 

Etapa 1d 

Demolice: 

-  
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Realisace: 

- pokračování přeložek stávajících kabelů zabezpečovacího zařízení (nákup 
materiálu, provádění přeložek a přepojení) 

- pokračování projekce a instalace nového TZZ 

- dokončení sanace nosné konstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň) 

- dokončení rekonstrukce mostu v km 58,293 

- stavba trakčních podpěr u koleje 1 v úseku Kyjice mimo – dočasná odbočka 
Vrskmaň mimo (základy + vlastní podpěry) 

- podpěry TV v prostoru zastávek Jirkov zastávka a Chomutov město u obou kolejí 
(pro trakční brány) + montáž nových bran TV + převěšení TV na nové brány + 
demontáž stávajících bran TV 

- pokračování stavby přeložky Dolní Rybník – Chomutov město 

- dokončení pažení mostních objektů v úseku Jirkov zastávka – konec stavby 

Doba výstavby: 

- 130 dnů 

Zabezpečovací zařízení, návěštění 

- V úseku Kyjice – Dolní Rybník v provozu provizorní odbočka Vrskmaň 
s automatickými hradly. 

- Dokončují se vnitřní části na odbočce Dolní Rybník.  

- Probíhá ochrana provizorních kabelových tras. 

Nároky na výluku: 

- kolej 1 v úseku Kyjice mimo – dočasná odbočka Vrskmaň mimo včetně trakčního 
vedení (mezi el. dělením v km 56,550 a el. dělením v km 59,332) + trakční výluka 
nad SK 1 žst. Kyjice (mezi dočasným vykotvením na TP 47 a elektrickým 
dělením v km 56,550) 

- lichá skupina žst. Kyjice kusá směr Chomutov (směrová a výšková úprava 
výhybky 12, 5 x 5 hodin v noci) 

- obě traťové koleje v úseku odbočka Dolní Rybník – odbočka Chomutov město 
(pět nočních výluk 5h pro osazení nosné konstrukce lávky v km 61,300 + pažení 
mostu v km 62,867 + práce na branách TV v zastávkách Jirkov a Chomutov 
město) včetně trakce (mezi elektrickými děleními v km 60,775 a 62,910) 

Železniční provoz: 

- vlaky na trati Ústí n. L. – Chomutov v úseku Kyjice mimo – odbočka Vrskmaň 
mimo obousměrně jen po koleji 2, při průjezdu kolem pracovního místa rychlostí 
50 km/h 

- vlaky na trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov nz bez omezení 
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- během nočních pětihodinových výluk nickolejný provoz 

Dopady na silniční provoz: 

- od silnice I/13 zřízeny dočasný sjezd/nájezd v prostoru ZS 2 

- omezení provozu pod mostem v km 58,296 (silnice III/25118) 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

- náhradní   autobusová   doprava   v   úseku  Most – Chomutov (počítá se 
s obratem jednoho autobusu pro Sp 1686 a 1687): orientační náklady ((4 dny * 
25,1 km * 1 bus * 2 spoje)+(1 den * 25,1 km * 1 bus * 1 spoj)) * 70 Kč/km = 
15 813,- Kč.  

- autobus pojede od žst. Most po místních komunikacích Nádražní, Rudolická, 
dále po silnici I/13 do Chomutova a po místních komunikacích Lipská, Wolkerova 
a Nádražní k žst. Chomutov. 

- konec výluky vyčkají následující nákladní vlaky v sousedních stanicích: 
Pn 66675, Pn 64401, Nex 61413, Pn 66672, Mn 86650, Nex 60401, Lv 74100. 

Zimní přestávka: 

Demolice: 

- TV koleje 1 v úseku odbočka Vrskmaň – odbočka Dolní Rybník (zahájení) 

Realisace: 

- pokračování stavby přeložky Dolní Rybník – Chomutov město 

- zahájení stavby lávky pro pěší (náhrada přejezdu v km 61,809 = související 
stavba) 

Doba výstavby: 

- 60 dnů 

Zabezpečovací zařízení, návěštění 

- V úseku Kyjice – Dolní Rybník v provozu provizorní odbočka Vrskmaň 
s automatickými hradly. 

- Dokončují se vnitřní části na odbočce Dolní Rybník.  

- Probíhá ochrana provizorních kabelových tras. 

Nároky na výluku: 

-  

Železniční provoz: 

- vlaky na trati Ústí n. L. – Chomutov v úseku odbočka Vrskmaň mimo – odbočka 
Dolní Rybník bez omezení 
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- vlaky na trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov nz bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

-  

SP 2: 

Etapa 2a 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- pokračování přeložek stávajících kabelů zabezpečovacího zařízení (nákup 
materiálu, provádění přeložek a přepojení) 

- instalace nového SZZ/TZZ 

- zahájení rekonstrukce podchodu v km 59,647 (Jirkov, prodloužení směr Otvice) 

- zahájení stavby podchodu v km 60,035 (vložení provisoria do koleje 1) 

- dočasná přeložka koleje 1 v odbočce Dolní Rybník 

- pokračování stavby přeložky Dolní Rybník – Chomutov město 

- pokračování stavby lávky pro pěší (náhrada přejezdu v km 61,809 = související 
stavba) 

Doba výstavby: 

- 60 dnů 

Zabezpečovací zařízení, návěštění 

- V úseku Kyjice – Dolní Rybník v provozu provizorní odbočka Vrskmaň 
s automatickými hradly. 

- V dopravně Dolní Rybník zahájeny úpravy pro provizorní výhybku. 

- Pokračují ostatní práce na zabezpečovacím zařízení. 

Nároky na výluku: 

- kolej 1 v úseku dočasná odbočka Vrskmaň mimo – odbočka Chomutov město 
mimo včetně trakční výluky (mezi elektrickými děleními v km 59,215 a 60,775) 

- trakční výluka koleje 2 v úseku dočasná odbočka Vrskmaň mimo – odbočka 
Chomutov město mimo (mezi elektrickými děleními v km 59,215 a 60,775): 
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5 x 5 hodin v noci (osazování skruže pro nosnou konstrukci lávky pro pěší 
v rámci náhrady přejezdu v km 61,809 = související stavba) 

Železniční provoz: 

- vlaky na trati Ústí n. L. – Chomutov v úseku odbočka Vrskmaň mimo – odbočka 
Chomutov město mimo obousměrně jen po koleji 2, při průjezdu kolem 
pracovního místa rychlostí 50 km/h 

- během nočních pětihodinových výluk nickolejný provoz 

- vlaky na trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov nz bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

- náhradní   autobusová   doprava   v   úseku  Most – Chomutov (počítá se 
s obratem jednoho autobusu pro Sp 1686 a 1687): orientační náklady ((4 dny * 
25,1 km * 1 bus * 2 spoje)+(1 den * 25,1 km * 1 bus * 1 spoj)) * 70 Kč/km = 
15 813,- Kč.  

- autobus pojede od žst. Most po místních komunikacích Nádražní, Rudolická, 
dále po silnici I/13 do Chomutova a po místních komunikacích Lipská, Wolkerova 
a Nádražní k žst. Chomutov. 

- konec výluky vyčkají následující nákladní vlaky v sousedních stanicích: 
Pn 66675, Pn 64401, Nex 61413, Pn 66672, Mn 86650, Nex 60401, Lv 74100. 

Etapa 2b 

Demolice: 

- stávající kolej 2 v úseku odbočka Dolní Rybník mimo – konec přeložky směr 
Chomutov město 

Realisace: 

- pokračování přeložek stávajících kabelů zabezpečovacího zařízení (nákup 
materiálu, provádění přeložek a přepojení) 

- instalace nového SZZ/TZZ 

- pokračování stavby podchodu v km 60,035 (v obou kolejích pod provisoriem) 

- pokračování stavby přeložky Dolní Rybník – Chomutov město 

- rekonstrukce koleje 2 v úsecích dočasná odbočka Vrskmaň mimo – odbočka 
Dolní Rybník mimo a odbočka Dolní Rybník mimo – odbočka Chomutov město 
včetně 

- rekonstrukce sudých částí mostů a propustků v km 59,483 + 59,647 + 59,730 + 
60,050 + 61,681 + 61,937 + 62,348 + 32,780 + 62,867 
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- rekonstrukce nástupišť u koleje 2 v zastávkách Jirkov zastávka a Chomutov 
město (včetně zastřešení a všech navazujících PS/SO) 

- náhrada všech výhybek v nz/žst. Jirkov kolejovými poli, rekonstrukce Jirkov nz na 
žst. Jirkov 

- dokončení stavby lávky pro pěší (náhrada přejezdu v km 61,809 = související 
stavba) 

Doba výstavby: 

- 110 dnů 

Zabezpečovací zařízení, návěštění 

- V úseku Kyjice – Dolní Rybník v provozu provizorní odbočka Vrskmaň 
s automatickými hradly. 

- V odbočce Dolní Rybník zahájeny úpravy pro definitivní TZZ v TK2 směr 
Chomutov 

- Zahájena aktivace obvodu Chomutov město  

- Zahajují se úpravy technologického zařízení v trati Odb. Dolní Rybník – Jirkov. 

Nároky na výluku: 

- kolej 2 v úseku dočasná odbočka Vrskmaň mimo – odbočka Dolní Rybník mimo 
a Dolní Rybník mimo – odbočka Chomutov město včetně trakčního vedení mezi 
elektrickými děleními v km 59,332 a 62,970, resp. dočasným děličem mezi 
výhybkami 1st – 6st. odbočky Chomutov město 

Železniční provoz: 

- vlaky na trati Ústí n. L. – Chomutov v úseku odbočka Vrskmaň mimo – odbočka 
Chomutov město včetně obousměrně jen po koleji 1, při průjezdu přes mostní 
provisorium v km 60,035 rychlost omezena na 30 km/h 

- vlaky na trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov nz bez omezení, v úseku odbočka 
Dolní Rybník mimo – odbočka Chomutov město včetně obousměrně jen po 
koleji 1 

Dopady na silniční provoz: 

- omezení průjezdu pod mostem v km 59,483 (stávající silnice II/251, v době 
stavby MK), tři týdny mimo zimní období úplná uzavírka 

- uzavírka MK Přemyslova v době rekonstrukce přejezdu v km 62,341 (2 x 5 dnů) 

- uzavírka MK Čelakovského – Cihlářská v době rekonstrukce mostu v km 62,867 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

-  
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Etapa 2c 

Demolice: 

- stávající kolej 2 v odbočce Dolní Rybník 

- stávající napojení trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov do odbočky Dolní Rybník 

Realisace: 

- pokračování přeložek stávajících kabelů zabezpečovacího zařízení (nákup 
materiálu, provádění přeložek a přepojení) 

- aktivace sudé skupiny odbočky Dolní Rybník + TZZ koleje 2 

- pokračování stavby podchodu v km 60,035 (v obou kolejích pod provisoriem) 

- pokračování stavby přeložky Dolní Rybník – Chomutov město 

- rekonstrukce koleje 2 v úseku dočasná odbočka Vrskmaň mimo – odbočka 
Chomutov město včetně 

- rekonstrukce sudých částí mostů a propustků v km 59,483 + 59,647 + 59,730 + 
60,050 + 61,681 + 61,937 + 62,348 + 32,780 + 62,867 

- rekonstrukce nástupišť u koleje 2 v zastávkách Jirkov zastávka a Chomutov 
město (včetně zastřešení a všech navazujících PS/SO) 

- rekonstrukce stávajícího nz Jirkov na žst. Jirkov včetně nového napojení trati 
odbočka Dolní Rybník – Jirkov na odbočku Dolní Rybník 

Doba výstavby: 

- 30 dnů 

Zabezpečovací zařízení, návěštění 

- V úseku Kyjice – Dolní Rybník v provozu provizorní odbočka Vrskmaň 
s automatickými hradly. 

- V odbočce Dolní Rybník se dokončují úpravy pro definitivní TZZ v TK2 směr 
Chomutov, který se aktivuje s dokončením etapy. 

- Dokončuje se aktivace obvodu Chomutov město bez dopadů na provoz směr 
Chomutov seřaďovací nádraží. 

- Dokončují se úpravy technologického zařízení v trati Odb. Dolní Rybník – Jirkov. 

- Připravuje se vypnutí stávajícího AB v úseku Dolní Rybník – Chomutov. 

Nároky na výluku: 

- kolej 2 v úseku dočasná odbočka Vrskmaň mimo – odbočka Chomutov město 
včetně trakčního vedení mezi elektrickými děleními v km 59,332 a 62,970, resp. 
dočasným děličem mezi výhybkami 1st – 6st odbočky Chomutov město 

- traťová kolej odbočka Dolní Rybník – Jirkov (10 dnů) 
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Železniční provoz: 

- vlaky na trati Ústí n. L. – Chomutov v úseku odbočka Vrskmaň mimo – odbočka 
Chomutov město včetně obousměrně jen po koleji 1, při průjezdu přes mostní 
provisorium v km 60,035 rychlost omezena na 30 km/h 

- vlaky na trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov nahrazeny autobusy (10 posledních 
dnů etapy) 

Dopady na silniční provoz: 

- omezení průjezdu pod mostem v km 59,483 (stávající silnice II/251, v době 
stavby MK) 

- uzavření přejezdu v km 62,341 po dobu aktivace TZZ 

- uzavírka MK Čelakovského – Cihlářská v době rekonstrukce mostu v km 62,867 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

- náhradní   autobusová   doprava   v   úseku  Chomutov – Jirkov (počítá se 
s obratem jednoho autobusu pro vlak): orientační náklady ((7 dnů * 6,7 km * 
1 bus * 20 spojů)+(3 dny * 6,7 km * 1 bus * 12 spojů)) * 70 Kč/km = 82 544,- Kč.  

- autobus pojede od žst. Chomutov po místních komunikacích Nádražní, 
Wolkerova, Lipská, dále po silnici I/13 do Jirkova a po místní komunikaci 
Chomutovská k žst. Jirkov 

Etapa 2d 

Demolice: 

- stávající kolej 1 v úseku odbočka Dolní Rybník mimo – konec přeložky směr 
Chomutov město včetně propustků v km 60,921 + 61,143 + 61,188 

Realisace: 

- pokračování přeložek stávajících kabelů zabezpečovacího zařízení (nákup 
materiálu, provádění přeložek a přepojení) 

- aktivace liché skupiny odbočky Dolní Rybník + TZZ koleje 1 

- dokončení stavby podchodu v km 60,035 (vynětí provisoria v koleji 1) 

- pokračování stavby přeložky Dolní Rybník – Chomutov město 

- rekonstrukce koleje 1 v úseku dočasná odbočka Vrskmaň mimo – odbočka 
Chomutov město včetně 

- rekonstrukce lichých částí mostů a propustků v km 59,483 + 59,647 + 59,730 + 
60,050 + 61,681 + 61,937 + 62,348 + 32,780 + 62,867 

- rekonstrukce nástupišť u koleje 1 v zastávkách Jirkov zastávka a Chomutov 
město (včetně zastřešení a všech navazujících PS/SO) 
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Doba výstavby: 

- 110 dnů 

Zabezpečovací zařízení, návěštění 

- V úseku Kyjice – Dolní Rybník v provozu provizorní odbočka Vrskmaň 
s automatickými hradly. V TK1 se připravuje v části úseku definitivní vnější TZZ 

- V úseku Jirkov – Dolní Rybník – Chomutov v provozu definitivní zařízení v TK2. 

- V úseku Jirkov – Dolní Rybník – Chomutov se připravuje aktivace nového AB 
v TK1. 

Nároky na výluku: 

- kolej 1 v úseku dočasná odbočka Vrskmaň mimo – odbočka Chomutov město 
mimo (s výjimkou tříhodinové noční výluky na směrovou a výškovou úpravu 
výhybky 2 v odbočce Chomutov město) včetně trakční výluky mezi elektrickými 
děleními v km 59,332 a 62,970 

Železniční provoz: 

- vlaky na trati Ústí n. L. – Chomutov v úseku odbočka Vrskmaň mimo – odbočka 
Chomutov město mimo obousměrně jen po koleji 2, při průjezdu kolem 
pracovního místa rychlostí 50 km/h (s výjimkou tříhodinové noční výluky na 
směrovou a výškovou úpravu výhybky 2 v odbočce Chomutov město) 

- vlaky na trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov bez omezení, v úseku odbočka 
Dolní Rybník mimo – odbočka Chomutov město mimo obousměrně jen po 
koleji 2 (s výjimkou tříhodinové noční výluky na směrovou a výškovou úpravu 
výhybky 2 v odbočce Chomutov město) 

Dopady na silniční provoz: 

- omezení průjezdu pod mostem v km 59,483 (stávající silnice II/251, v době 
stavby MK) 

- uzavírka MK Přemyslova v době rekonstrukce přejezdu v km 62,341 (2 x 5 dnů) 

- uzavírka MK Čelakovského – Cihlářská v době rekonstrukce mostu v km 62,867 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

- při tříhodinové noční výluce vlaky Pn 64401, Nex 61413, Mn 86650 buď vyčkají 
konce výluky v sousedních dopravnách nebo budou vedeny přes žst. Chomutov, 
obvod osobní nádraží. 

 

Etapa 2e 

Demolice: 

- sudá část dočasné odbočky Vrskmaň (výhybky 1, 4) 
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Realisace: 

- náhrada výhybek 1, 4 dočasné odbočky Vrskmaň kolejovými poli, dokončení 
rekonstrukce traťové koleje 2 v prostoru dočasné odbočky Vrskmaň 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

- V úseku Kyjice – Dolní Rybník v provozu provizorní odbočka Vrskmaň 
s automatickými hradly.  

- V TK2 v úseku Kyjice – Dolní Rybník se připravuje aktivace nového AB. 

- V úseku Jirkov – Dolní Rybník – Chomutov v provozu definitivní zařízení v celém 
rozsahu. 

Doba výstavby: 

10 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 2 v úseku Kyjice mimo – odbočka Dolní Rybník mimo včetně 
trakčního vedení mezi elektrickými děleními v km 56,550 a 60,334 

Železniční provoz: 

- vlaky na trati Ústí n. L. – Chomutov v úseku výhybna Kyjice mimo – odbočka 
Chomutov město mimo obousměrně jen po koleji 1, při průjezdu kolem 
pracovního místa rychlostí 50 km/h 

- vlaky na trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

- Os vlaky směr Chomutov – Jirkov a zpět vedeny v úseku Chomutov město – 
Dolní Rybník po traťové koleji 2 

 

Etapa 2f 

Demolice: 

- lichá část dočasné odbočky Vrskmaň (výhybky 2, 3) 

Realisace: 

- náhrada výhybek 2, 3 dočasné odbočky Vrskmaň kolejovými poli, dokončení 
rekonstrukce traťové koleje 1 v prostoru dočasné odbočky Vrskmaň 
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Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

- Demontáž zabezpečovacího zařízení dočasné odbočky Vrskmaň a aktivace 
AB v TK1. 

- Po dokončení etapy je zabezpečovací zařízení zcela dokončeno. 

Doba výstavby: 

10 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 1 v úseku Kyjice mimo – odbočka Dolní Rybník mimo včetně 
trakčního vedení mezi elektrickými děleními v km 56,550 a 60,334 

Železniční provoz: 

- vlaky na trati Ústí n. L. – Chomutov v úseku výhybna Kyjice mimo – odbočka 
Dolní Rybník mimo obousměrně jen po koleji 2, průjezd kolem pracovního místa 
rychlostí 50 km/h 

- vlaky na trati odbočka Dolní Rybník – Jirkov bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

-  
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3.6 Předpokládané termíny jednotlivých stavebních postupů a výluk (mimo 
krátkodobých výluk pro rekonstrukci TV) 

Zahájení stavby:       1. 8. 2021 
postup/ 
etapa 

termín postupu/etapy vyloučeno termín výluky 

0/0a 1. 8. – 29. 9. 2021 

Kyjice: SK 1, 2, 3, 4 
(napěťově, pět hodin noc) 

1. 8. – 9. 9. 2021 

Kyjice: SK 1, 3 + ostrovní 
nástupiště 

10. 9. – 29. 9. 2021 

0/0b 30. 9. – 28. 11. 2021 
Kyjice – odb. Dolní Rybník: 
nástupiště u koleje 1 Jirkov 
zastávka 

30. 9. – 30. 10. 2021 

0/0c 
29. 11. 2021 – 

28. 2. 2022 

Kyjice: SK 2, 4 28. 1. – 28. 2. 2022 
Kyjice – odb. Dolní Rybník: 
TK 1 (napěťově) 

29. 11. – 8. 12. 2021 

Kyjice – odb. Dolní Rybník: 
TK 2 (napěťově) 

9. – 18. 12. 2021 

1/1a 1. – 10. 3. 2022 
Kyjice – odb. Dolní Rybník: 
TK 1 

1. – 10. 3. 2022 

1/1b 11. – 20. 3. 2022 

Kyjice – odb. Dolní Rybník: 
TK 2 

11. – 20. 3. 2022 

Kyjice – odb. Dolní Rybník: 
TK 1 (napěťově, pět hodin 
noc) 

11. – 20. 3. 2022 

1/1c 21. 3. – 18. 7. 2022 

Kyjice: SK 2, 4 kusé směr 
Chomutov 

9. – 13. 7. 2022 

Kyjice – dočasná odb. 
Vrskmaň: TK 2 

21. 3. – 18. 7. 2022 

1/1d 19. 7. – 25. 11. 2022 

Kyjice: liché chomutovské 
záhlaví 

16. – 20. 11. 2022 

Kyjice – dočasná odb. 
Vrskmaň: TK 1 

19. 7. – 25. 11. 2022 

odb. Dolní Rybník – odb. 
Chomutov město: TK 1 + 2 
(pětihodinové noční výluky) 

17. – 21. 9. 2022 

ZP 
26. 11. 2022 – 

24. 1. 2023 - - 

2/2a 25. 1. – 25. 3. 2023 

dočasná odb. Vrskmaň – 
odb. Chomutov město: TK 1 

25. 1. – 25. 3. 2023 

odb. Dolní Rybník – odb. 
Chomutov město: TK 1 + 2 
(pětihodinové noční výluky) 

21. – 25. 3. 2023 
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2/2b 26. 3. – 13. 7. 2023 

dočasná odb. Vrskmaň – 
odb. Dolní Rybník + odb. 
Dolní Rybník – Chomutov: 
TK 2 

26. 3. – 13. 7. 2023 

2/2c 14. 7. – 12. 8. 2023 

dočasná odb. Vrskmaň –
odb. Chomutov město: TK 2 

14. 7. – 12. 8. 2023 

traťová kolej Dolní Rybník – 
Jirkov + staniční kolej Jirkov 

3. – 12. 8. 2023 

2/2d 13. 8. – 30. 11. 2023 
dočasná odb. Vrskmaň –
odb. Chomutov město: TK 1 

13. 8. – 30. 11. 2023 

2/2e     1. – 10. 12. 2023 
TK 2 Kyjice – odbočka Dolní 
Rybník 

    1. – 10. 12. 2023 

2/2f 11. – 20. 12. 2023 
TK 1 Kyjice – odbočka Dolní 
Rybník 

11. – 20. 12. 2023 

Termíny činností jsou stanoveny orientačně na základě požadavku investora 
dokončit stavbu do konce roku 2023 (kromě následné úpravy GPK). 







Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60

staniční koleje 1, 2, 3, 4 (napěťově) noční pětihodinové výluky 1. srpen 2021  - 9. září 2021 1,3 5,7 40
staniční koleje 1, 3 a ostrovní nástupiště 10. září 2021  - 29. září 2021 0,7 2,9 20

1. srpen 2021  - 30. srpen 2021 1,0 4,3 30
PS 11-01 Výhybna Kyjice, SZZ DPSŘ úpravy SZZ 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
PS 21-01 Výhybna Kyjice, místní kabelizace 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
PS 23-01 Výhybna Kyjice, TZ a sdělovací zařízení 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
PS 35-01 Výhybna Kyjice, stožárová TS 22/0,4 kV, technologie 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 12-04 Žst. Kyjice, nástupiště v nočních výlukách demontáž zastřešení nástupiště 1. srpen 2021  - 9. září 2021 1,3 5,7 40

SO 12-04 Žst. Kyjice, nástupiště
rozebrání hrany u koleje 1 a odstranění přilehlé části 
nástupiště

10. září 2021  - 29. září 2021 0,7 2,9 20

SO 15-01 Kyjice, úprava vedení vn ČEZ 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 21-03 Výhybna Kyjice, technologické objekty provedení 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 36-01 Výhybna Kyjice, úprava přípojky vn 22 kV 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 36-02 Výhybna Kyjice, úprava rozvodu nn a osvětlení 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60

30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
PS 11-01 Výhybna Kyjice, SZZ DPSŘ úpravy SZZ 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
PS 21-01 Výhybna Kyjice, místní kabelizace 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
PS 23-01 Výhybna Kyjice, TZ a sdělovací zařízení 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
PS 35-01 Výhybna Kyjice, stožárová TS 22/0,4 kV, technologie 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
SO 36-02 Výhybna Kyjice, úprava rozvodu nn a osvětlení 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60

29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
staniční koleje 2, 4 a ostrovní nástupiště 28. leden 2022  - 28. únor 2022 1,1 4,6 32

PS 11-01 Výhybna Kyjice, SZZ
DPSŘ úpravy SZZ, kabelové trasy, aktivace definitivního 
SZZ

29. listopad 2021  - 27. leden 2022 2,0 8,6 60

PS 21-01 Výhybna Kyjice, místní kabelizace 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 23-01 Výhybna Kyjice, TZ a sdělovací zařízení 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 24-01 Výhybna Kyjice, kamerový systém 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 24-02 Výhybna Kyjice, EZS 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 31-01 Výhybna Kyjice, DŘT 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 35-02 Výhybna Kyjice, rozvodna 0,4 kV, technologie 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 35-03 Výhybna Kyjice, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 35-04 Výhybna Kyjice, rozvodna 22 kV 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92

SO 11-31 Železniční svršek žst. Kyjice
demontáž kolejí 2, 4 nad rušeným podchodem + výhybky 
13 (stavba OŘ UnL)

28. leden 2022  - 1. únor 2022 0,2 0,7 5

SO 11-31 Železniční svršek žst. Kyjice
montáž kolejí 2, 4 nad rušeným podchodem + kolejového 
pole v místě výhybky 13 (stavba OŘ UnL)

24. únor 2022  - 28. únor 2022 0,2 0,7 5

SO 12-04 Žst. Kyjice, nástupiště
rozebrání hrany u koleje 2 a odstranění přilehlé části 
nástupiště

28. leden 2022  - 28. únor 2022 1,1 4,6 32

SO 14-09 Podchod Kyjice demolice, vyplnění 28. leden 2022  - 28. únor 2022 1,1 4,6 32
SO 34-01 Výhybna Kyjice, úprava EOV 29. listopad 2021  - 18. prosinec 2021 0,7 2,9 20
SO 36-02 Výhybna Kyjice, úprava rozvodu nn a osvětlení 29. listopad 2021  - 18. prosinec 2021 0,7 2,9 20
SO 36-03 Výhybna Kyjice, úprava DOÚO 29. listopad 2021  - 18. prosinec 2021 0,7 2,9 20
SO 37-01 Výhybna Kyjice, ukolejnění vodivých konstrukcí 24. únor 2022  - 28. únor 2022 0,2 0,7 5
SO 38-01 Výhybna Kyjice, stožárová TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění 29. listopad 2021  - 18. prosinec 2021 0,7 2,9 20

1. březen 2022  - 20. březen 2022 0,7 2,9 20

21. březen 2022  - 18. červenec 2022 4,0 17,1 120
staniční koleje 2, 4 kusé směr Chomutov tři hodiny v noci 9. červenec 2022  - 9. červenec 2022 0,0 0,1 1
SO 11-31 Železniční svršek žst. Kyjice směrová a výšková úprava výhybky 11 (23st) 9. červenec 2022  - 9. červenec 2022 0,0 0,1 1

19. červenec 2022  - 25. listopad 2022 4,3 18,6 130
liché chomutovské záhlaví 16. listopad 2022  - 20. listopad 2022 0,2 0,7 5
SO 11-31 Železniční svršek žst. Kyjice směrová a výšková úprava výhybky12 (24st) 16. listopad 2022  - 20. listopad 2022 0,2 0,7 5

1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60

1. srpen 2021  - 30. srpen 2021 1,0 4,3 30
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ DPSŘ 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 14-01 Železniční most v km 57,255 stavba lešení, sanace spodní stavby: zahájení 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 15-11 Přeložka kabelu nn ČEZ v km 58,29 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 15-12 Přeložka kabelu vn ČEZ v km 59,29 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 15-14 Jirkov, úprava veřejného osvětlení 31. srpen 2021  - 29. září 2021 1,0 4,3 30
SO 15-15 Jirkov, úprava rozvodu nn ČEZ 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 15-22 Ochrana kabelů nn ČEZ v km 62,63 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 15-41 Ochrana kabelů Telco v km 59,206 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 15-42 Ochrana kabelů Telco v km 59,504 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 16-11 Ochrana kanalizace v km 59,743 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 16-21 Ochrana vodovodu v km 60,017 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 16-31 Ochrana STL plynovodu v km 58,288 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 16-32 Ochrana STL plynovodu v km 58,804 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 16-33 Ochrana STL plynovodu v km 59,498 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 16-34 Ochrana VTL plynovodu v km 60,226 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60 1.8.21
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1.8.21

1.8.21

30.8.21

1.8.21

ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

přípravné práce, rekonstrukce technologické budovy

přístupy, plochy ZS, vytýčení IS

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021
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Postupy/etapy

25. červenec 2021
25. únor 2021

Popis činnosti

26. duben 2021

instalace a zkoušení definitivního ZZ
komisionální přezkoušení definitivního ZZ

1. srpen 2021
20. listopad 2022
30. listopad 2022

1. srpen 2021
20. prosinec 2023
20. prosinec 2023

1. srpen 2021
30. listopad 2023

10 11

1.8.21 29.9.21

1.8.21 29.9.21

2022
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1.8.21 29.9.21

11

29.9.21

29.9.21

zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice
konec dokončovacích prací Kyjice
zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město

1/1d
rekonstrukce liché části chomutovského zhlaví
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přípravné práce, rekonstrukce budov, sanace mostu v km 57,255
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přístupy, plochy ZS, vytýčení IS
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29.11.21 18.12.21



Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace
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ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021
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Postupy/etapy

25. červenec 2021
25. únor 2021

Popis činnosti

26. duben 2021

instalace a zkoušení definitivního ZZ
komisionální přezkoušení definitivního ZZ

1. srpen 2021
20. listopad 2022
30. listopad 2022

1. srpen 2021
20. prosinec 2023
20. prosinec 2023

1. srpen 2021
30. listopad 2023

10 11
2022

120901 04 05 06 07 1002 03 08 01 02 03 04 05 06 07 08 0911

zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice
konec dokončovacích prací Kyjice
zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město

12
2023

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
trakční podpěry u koleje 1 pro brány TV v zastávce Jirkov 
z. (včetně základů), přístup mimo kolejiště

1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60

SO 36-10 Kyjice - Dolní Rybník, úprava rozvodu 6 kV 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60

PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ DPSŘ 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
SO 14-01 Železniční most v km 57,255 stavba lešení, sanace spodní stavby: pokračování 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
SO 36-10 Kyjice - Dolní Rybník, úprava rozvodu 6 kV 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60

29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92

traťová kolej 1 noční pětihodinové výluky 29. listopad 2021  - 8. prosinec 2021 0,3 1,4 10
traťová kolej 2 noční pětihodinové výluky 9. prosinec 2021  - 18. prosinec 2021 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ instalace technologie dočasné odbočky Vrskmaň 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 35-05 Zast. Jirkov zastávka, rozvodna 22kV, technologie 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
SO 14-01 Železniční most v km 57,255 sanace spodní stavby: pokračování 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV příprava pro odbočku Vrskmaň 29. listopad 2021  - 18. prosinec 2021 0,7 2,9 20
SO 36-10 Kyjice - Dolní Rybník, úprava rozvodu 6 kV 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92

1. březen 2022  - 10. březen 2022 0,3 1,4 10

traťová kolej 1 1. březen 2022  - 10. březen 2022 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ aktivace dočasné odbočky Vrskmaň: lichá část 1. březen 2022  - 10. březen 2022 0,3 1,4 10
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. březen 2022  - 10. březen 2022 0,3 1,4 10
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. březen 2022  - 10. březen 2022 0,3 1,4 10
SO 14-01 Železniční most v km 57,255 sanace spodní stavby: pokračování 1. březen 2022  - 10. březen 2022 0,3 1,4 10
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov vložení výhybek 2, 3 odbočky Vrskmaň 1. březen 2022  - 10. březen 2022 0,3 1,4 10

11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10

traťová kolej 2 11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10
traťová kolej 1 noční pětihodinové výluky 11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ aktivace dočasné odbočky Vrskmaň: sudá část 11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10

SO 14-01 Železniční most v km 57,255
sanace spodní stavby: pokračování, sanace nosné 
konstrukce: kolej 2 zahájení

11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10

SO 14-03 Železniční most v km 59,483 zápory mezi kolejemi 11. březen 2022  - 15. březen 2022 0,2 0,7 5
SO 14-04 Podchod v km 59,647 (Jirkov) zápory mezi kolejemi 16. březen 2022  - 20. březen 2022 0,2 0,7 5

SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov
demontáž koleje 2 v úseku Kyjice mimo - odbočka 
Vrskmaň mimo, vložení výhybek 1, 4 odbočky Vrskmaň

11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
montáž odbočky Vrskmaň + trakční podpěry u koleje 2 pro 
brány TV v zastávce Jirkov z. (včetně základů)

11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10

SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí odbočka Vrskmaň 11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10
21. březen 2022  - 18. červenec 2022 4,0 17,1 120

traťová kolej 2 Kyjice - odbočka Vrskmaň 21. březen 2022  - 18. červenec 2022 4,0 17,1 120
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 21. březen 2022  - 18. červenec 2022 4,0 17,1 120
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 21. březen 2022  - 18. červenec 2022 4,0 17,1 120
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 21. březen 2022  - 18. červenec 2022 4,0 17,1 120

SO 14-01 Železniční most v km 57,255
sanace spodní stavby: pokračování, sanace nosné 
konstrukce: kolej 2 dokončení

21. březen 2022  - 8. červenec 2022 3,7 15,7 110

SO 14-02 Železniční most v km 58,293 21. březen 2022  - 8. červenec 2022 3,7 15,7 110
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 2 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň 9. červenec 2022  - 13. červenec 2022 0,2 0,7 5

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
trakční podpěry u koleje 2 Kyjice - odbočka Vrskmaň 
mimo (včetně základů)

21. březen 2022  - 19. květen 2022 2,0 8,6 60

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
montáž TV koleje 2 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň 
mimo

14. červenec 2022  - 18. červenec 2022 0,2 0,7 5

SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 2 Kyjice - odbočka Vrskmaň mimo 14. červenec 2022  - 18. červenec 2022 0,2 0,7 5
19. červenec 2022  - 25. listopad 2022 4,3 18,6 130

traťová kolej 1 Kyjice - odbočka Vrskmaň 19. červenec 2022  - 25. listopad 2022 4,3 18,6 130
koleje 1, 2 pětihodinové noční výluky 17. září 2022  - 21. září 2022 0,2 0,7 5
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 19. červenec 2022  - 25. listopad 2022 4,3 18,6 130
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 19. červenec 2022  - 25. listopad 2022 4,3 18,6 130
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 19. červenec 2022  - 25. listopad 2022 4,3 18,6 130

SO 14-01 Železniční most v km 57,255
sanace spodní stavby: pokračování, sanace nosné 
konstrukce: kolej 1

19. červenec 2022  - 15. listopad 2022 4,0 17,1 120

SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň 19. červenec 2022  - 23. červenec 2022 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň 16. listopad 2022  - 20. listopad 2022 0,2 0,7 5

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
demontáž TV koleje 1, trakční podpěry u koleje 1 Kyjice - 
odbočka Vrskmaň mimo včetně základů

19. červenec 2022  - 16. září 2022 2,0 8,6 60

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
demontáž stávajících a montáž nových bran TV v zastávce 
Jirkov + převěšení TV koleje 2 na nové brány

17. září 2022  - 21. září 2022 0,2 0,7 5
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08

ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021
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Postupy/etapy

25. červenec 2021
25. únor 2021

Popis činnosti

26. duben 2021

instalace a zkoušení definitivního ZZ
komisionální přezkoušení definitivního ZZ

1. srpen 2021
20. listopad 2022
30. listopad 2022

1. srpen 2021
20. prosinec 2023
20. prosinec 2023

1. srpen 2021
30. listopad 2023

10 11
2022
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zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice
konec dokončovacích prací Kyjice
zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město

12
2023

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
montáž TV koleje 1 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň 
mimo

21. listopad 2022  - 25. listopad 2022 0,2 0,7 5

SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 Kyjice - odbočka Vrskmaň mimo 21. listopad 2022  - 25. listopad 2022 0,2 0,7 5

26. listopad 2022  - 24. leden 2023 2,0 8,6 60

25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60

traťová kolej 1 odbočka Vrskmaň - odbočka Dolní Rybník 25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60
SO 14-07 Podchod v km 60,035 (Otvice) vložení mostního provisoria do koleje 1 25. leden 2023  - 5. březen 2023 1,3 5,7 40
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 v km 60,000 - 60,060 25. leden 2023  - 25. leden 2023 0,0 0,1 1
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 v km 60,000 - 60,060 5. březen 2023  - 5. březen 2023 0,0 0,1 1
SO 14-04 Podchod v km 59,647 (Jirkov) prodloužení směr Otvice 25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60
SO 12-03 Zast. Jirkov zastávka, přístupová komunikace 25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž TV koleje 1 25. leden 2023  - 25. leden 2023 0,0 0,1 1
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV podpěry TV: základy + montáž u koleje 1 25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV montáž TV koleje 1 5. březen 2023  - 5. březen 2023 0,0 0,1 1
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 v km 60,000 - 60,060 5. březen 2023  - 5. březen 2023 0,0 0,1 1

26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110

traťová kolej 2 odbočka Vrskmaň - odbočka Dolní Rybník 26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110
PS 22-01 Zast. Jirkov zastávka, úprava rozhlasového zařízení demontáž stávajícího zařízení: nástupiště u koleje 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému demontáž stávajícího zařízení: nástupiště u koleje 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 26. březen 2023  - 23. červen 2023 3,0 12,9 90
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 26. březen 2023  - 23. červen 2023 3,0 12,9 90
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 26. březen 2023  - 23. červen 2023 3,0 12,9 90
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 26. březen 2023  - 23. červen 2023 3,0 12,9 90
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 26. březen 2023  - 23. červen 2023 3,0 12,9 90
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 26. březen 2023  - 23. červen 2023 3,0 12,9 90
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 26. březen 2023  - 23. červen 2023 3,0 12,9 90

SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov
demontáž koleje 2 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka 
Dolní Rybník

26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5

SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov
kolej 2 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka Dolní Rybník 
mimo

31. březen 2023  - 13. červen 2023 2,5 10,7 75

SO 12-01 Zast. Jirkov zastávka, nástupiště nástupiště u koleje 2 31. březen 2023  - 13. červen 2023 2,5 10,7 75
SO 14-03 Železniční most v km 59,483 rekonstrukce v koleji 2 31. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,5 15,0 105
SO 14-04 Podchod v km 59,647 (Jirkov) rekonstrukce v koleji 2 31. březen 2023  - 18. červen 2023 2,7 11,4 80
SO 14-07 Podchod v km 60,035 (Otvice) stavba pod oběma kolejemi 31. březen 2023  - 18. červen 2023 2,7 11,4 80
SO 14-21 Propustek v km 59,730 rekonstrukce v koleji 2 31. březen 2023  - 9. květen 2023 1,3 5,7 40
SO 14-22 Propustek v km 60,050 rekonstrukce v koleji 2 31. březen 2023  - 9. květen 2023 1,3 5,7 40
SO 15-16 Otvice, přípojka nn pro podchod 19. červen 2023  - 28. červen 2023 0,3 1,4 10
SO 21-01 Jirkov zastávka, budova zastávky zahájení 26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť demontáž na nástupišti u koleje 2 26. březen 2023  - 4. duben 2023 0,3 1,4 10
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť montáž na nástupišti u koleje 2 25. květen 2023  - 13. červenec 2023 1,7 7,1 50
SO 23-01 Jirkov zastávka, orientační systém demontáž na nástupišti u koleje 2 26. březen 2023  - 26. březen 2023 0,0 0,1 1
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž v koleji 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV podpěry TV: základy + montáž u koleje 2 26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110
SO 36-11 Jirkov zastávka, úprava přípojky nn zahájení 19. červen 2023  - 13. červenec 2023 0,8 3,6 25
SO 36-12 Jirkov zastávka, úprava rozvodu nn a osvětlení práce ve VB: zahájení 26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110

14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30

traťová kolej 2 odbočka Vrskmaň - odbočka Dolní Rybník 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 22-01 Zast. Jirkov zastávka, úprava rozhlasového zařízení montáž nového zařízení: nástupiště u koleje 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému montáž nového zařízení: nástupiště u koleje 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 24-04 Zast. Jirkov zastávka, EZS 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 27-01 Zast. Jirkov zastávka, informační zařízení pro cestující nástupiště u koleje 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30

SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov
montáž koleje 2 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka Dolní 
Rybník

14. červenec 2023  - 2. srpen 2023 0,7 2,9 20

SO 21-01 Jirkov zastávka, budova zastávky pokračování 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť montáž na nástupišti u koleje 2 14. červenec 2023  - 2. srpen 2023 0,7 2,9 20
SO 23-01 Jirkov zastávka, orientační systém montáž na nástupišti u koleje 2 14. červenec 2023  - 2. srpen 2023 0,7 2,9 20
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV montáž v koleji 2 14. červenec 2023  - 7. srpen 2023 0,8 3,6 25
SO 36-11 Jirkov zastávka, úprava přípojky nn dokončení 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
SO 36-12 Jirkov zastávka, úprava rozvodu nn a osvětlení práce ve VB: ukončnení + práce v podchodu 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí v koleji 2 14. červenec 2023  - 23. červenec 2023 0,3 1,4 10

13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08

ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021
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Postupy/etapy

25. červenec 2021
25. únor 2021

Popis činnosti

26. duben 2021

instalace a zkoušení definitivního ZZ
komisionální přezkoušení definitivního ZZ

1. srpen 2021
20. listopad 2022
30. listopad 2022

1. srpen 2021
20. prosinec 2023
20. prosinec 2023

1. srpen 2021
30. listopad 2023

10 11
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zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice
konec dokončovacích prací Kyjice
zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město

12
2023

traťová kolej 1 Kyjice - odbočka Dolní Rybník 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 22-01 Zast. Jirkov zastávka, úprava rozhlasového zařízení demontáž nového zařízení: nástupiště u koleje 1 13. srpen 2023  - 22. srpen 2023 0,3 1,4 10
PS 22-01 Zast. Jirkov zastávka, úprava rozhlasového zařízení montáž nového zařízení: nástupiště u koleje 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému demontáž nového zařízení: nástupiště u koleje 1 13. srpen 2023  - 22. srpen 2023 0,3 1,4 10
PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému montáž nového zařízení: nástupiště u koleje 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
PS 24-04 Zast. Jirkov zastávka, EZS 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 27-01 Zast. Jirkov zastávka, informační zařízení pro cestující nástupiště u koleje 1 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110

SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov
demontáž koleje 1 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka 
Dolní Rybník

13. srpen 2023  - 22. srpen 2023 0,3 1,4 10

SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov
montáž koleje 1 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka Dolní 
Rybník

21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10

SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov
kolej 1 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka Dolní Rybník 
mimo

23. srpen 2023  - 20. listopad 2023 3,0 12,9 90

SO 12-01 Zast. Jirkov zastávka, nástupiště nástupiště u koleje 1 23. srpen 2023  - 20. listopad 2023 3,0 12,9 90
SO 14-03 Železniční most v km 59,483 rekonstrukce v koleji 1 23. srpen 2023  - 20. listopad 2023 3,0 12,9 90
SO 14-04 Podchod v km 59,647 (Jirkov) rekonstrukce v koleji 1 23. srpen 2023  - 20. listopad 2023 3,0 12,9 90
SO 14-21 Propustek v km 59,730 rekonstrukce v koleji 1 23. srpen 2023  - 1. říjen 2023 1,3 5,7 40
SO 14-22 Propustek v km 60,050 rekonstrukce v koleji 1 2. říjen 2023  - 10. listopad 2023 1,3 5,7 40
SO 21-01 Jirkov zastávka, budova zastávky dokončení 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť demontáž na nástupišti u koleje 1 23. srpen 2023  - 1. září 2023 0,3 1,4 10
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť montáž na nástupišti u koleje 1 2. září 2023  - 20. listopad 2023 2,7 11,4 80
SO 23-01 Jirkov zastávka, orientační systém demontáž na nástupišti u koleje 1 13. srpen 2023  - 22. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 23-01 Jirkov zastávka, orientační systém montáž na nástupišti u koleje 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž v koleji 1 13. srpen 2023  - 22. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV montáž v koleji 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 36-12 Jirkov zastávka, úprava rozvodu nn a osvětlení práce v podchodu: dokončení 11. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,7 2,9 20
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí v koleji 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10

1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10

traťová kolej 2 Kyjice - odbočka Dolní Rybník 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ demontáž odbočky Vrskmaň: zahájení 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov náhrada výhybek 1, 4 kolejovými poli 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž odbočky Vrskmaň 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí demontáž odbočky Vrskmaň 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10

11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10

traťová kolej 1 Kyjice - odbočka Dolní Rybník 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ demontáž odbočky Vrskmaň:dokončení 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov náhrada výhybek 2, 3 kolejovými poli 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž odbočky Vrskmaň 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí demontáž odbočky Vrskmaň 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10

1. srpen 2021  - 24. leden 2023 18,1 77,4 542

1. srpen 2021  - 30. srpen 2021 1,0 4,3 30
PS 11-02 Odb. Dolní Rybník, SZZ DPSŘ, výroba, instalace 1. srpen 2021  - 24. leden 2023 18,1 77,4 542
PS 21-03 Odbočka Dolní Rybník, místní kabelizace 1. srpen 2021  - 24. leden 2023 18,1 77,4 542
PS 23-02 Odb. Dolní Rybník, TZ a sdělovací zařízení 1. srpen 2021  - 24. leden 2023 18,1 77,4 542
PS 24-07 Odb. Dolní Rybník, kamerový systém 13. leden 2023  - 24. leden 2023 0,4 1,7 12
PS 24-08 Odb. Dolní Rybník, EZS 13. leden 2023  - 24. leden 2023 0,4 1,7 12
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 35-06 Odb. Dolní Rybník, rozvodna 0,4 kV, technologie 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 35-07 Odb. Dolní Rybník, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08

ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021
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26. duben 2021
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30. listopad 2023

10 11
2022

120901 04 05 06 07 1002 03 08 01 02 03 04 05 06 07 08 0911

zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice
konec dokončovacích prací Kyjice
zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město

12
2023

PS 35-08 Odb. Dolní Rybník,  rozvodna 22 kV 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 14-10 Silniční nadjezd v km 60,534, úprava sítí proti doteku 1. srpen 2021  - 20. srpen 2021 0,7 2,9 20
SO 15-23 Ochrana kabelů vn a nn ČEZ v km 62,73 1. srpen 2021  - 5. srpen 2021 0,2 0,7 5
SO 21-04 Odbočka Dolní Rybník, technologické objekty 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 31-21 Odbočka Dolní Rybník, úprava přípojky vn 22 kV 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 31-22 Odbočka Dolní Rybník, úprava rozvodu nn a osvětlení 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 31-23 Odbočka Dolní Rybník, úprava DOÚO 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 36-22 Odbočka Dolní Rybník, úprava rozvodu nn a osvětlení 13. leden 2023  - 24. leden 2023 0,4 1,7 12
SO 36-23 Odbočka Dolní Rybník, úprava DOÚO 13. leden 2023  - 24. leden 2023 0,4 1,7 12

25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60

kolej 1 25. leden 2023  - 5. březen 2023 1,3 5,7 40
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 včetně výhybky 3 25. leden 2023  - 29. leden 2023 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 včetně výhybky 3 (v dočasné poloze) 1. březen 2023  - 5. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 1 30. leden 2023  - 28. únor 2023 1,0 4,3 30
SO 31-02 Odb. Dolní Rybník, úprava TV 25. leden 2023  - 5. březen 2023 1,3 5,7 40

26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140

kolej 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 11-02 Odb. Dolní Rybník, SZZ aktivace výhybek 1, 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 2 včetně výhybek 1, 2 14. červenec 2023  - 18. červenec 2023 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 2 včetně výhybek 1, 2 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 2 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 31-02 Odb. Dolní Rybník, úprava TV 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 34-02 Odbočka Dolní Rybník, úprava EOV výhybky 1, 2 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 37-03 Odb. Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 2 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10

13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110

kolej 1 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 11-02 Odb. Dolní Rybník, SZZ aktivace výhybky 3 11. listopad 2023  - 20. listopad 2023 0,3 1,4 10
PS 21-03 Odbočka Dolní Rybník, místní kabelizace 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 31-02 Odbočka Dolní Rybník, DŘT 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 včetně výhybky 3 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 včetně výhybky 3 (v definitivní poloze) 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 1 18. srpen 2023  - 6. září 2023 0,7 2,9 20
SO 25-02 Odbočka Dolní Rybník, demolice technologických objektů 11. listopad 2023  - 20. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 31-02 Odb. Dolní Rybník, úprava TV 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 34-02 Odbočka Dolní Rybník, úprava EOV výhybka 3 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 37-03 Odb. Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10

1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212

1. srpen 2021  - 30. srpen 2021 1,0 4,3 30
PS 11-03 Odb. Chomutov město, SZZ DPSŘ 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 12-02 Odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, TZZ DPSŘ 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 21-04 Žst. Chomutov, místní kabelizace 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 23-03 Žst. Chomutov, obvod město, TZ a sdělovací zařízení 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 29-03 Žst. Chomutov, dispečerské stanoviště 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 31-03 Zast. Chomutov město, DŘT 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 31-04 Žst. Chomutov, obvod město, DŘT 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 31-05 Žst. Chomutov, DŘT 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov těleso přeložky 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 14-23 Propustek v km 60,921 nový propustek na přeložce 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 15-31 Přeložka kabelů CETIN v km 63,597 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 15-32 Ochrana kabelů CETIN v km 62,867 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 15-33 Přeložka kabelů CETIN v km 62,630 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 15-34 Přeložka kabelů CETIN v km 62,341 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-12 Ochrana kanalizace v km 60,000 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-13 Ochrana kanalizace v km 62,343 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-14 Ochrana kanalizace v km 62,360 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-15 Ochrana kanalizace v km 62,854 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-16 Ochrana kanalizace v km 63,000 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-22 Ochrana vodovodu v km 61,758 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-23 Ochrana vodovodu v km 62,342 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-24 Ochrana vodovodu v km 60,867 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08

ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021

10 11
2021
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Postupy/etapy

25. červenec 2021
25. únor 2021

Popis činnosti

26. duben 2021

instalace a zkoušení definitivního ZZ
komisionální přezkoušení definitivního ZZ

1. srpen 2021
20. listopad 2022
30. listopad 2022

1. srpen 2021
20. prosinec 2023
20. prosinec 2023

1. srpen 2021
30. listopad 2023

10 11
2022

120901 04 05 06 07 1002 03 08 01 02 03 04 05 06 07 08 0911

zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice
konec dokončovacích prací Kyjice
zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město

12
2023

SO 16-35 Ochrana VTL plynovodu v km 61,697 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-36 Ochrana VTL plynovodu v km 57,490 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-37 Ochrana VTL plynovodu v km 57,526 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-38 Ochrana VTL plynovodu v km 57,672 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 21-05 Chomutov město, technologické objekty 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 21-06 Žst. Chomutov, umístění dopravní kanceláře a technologické místnosti 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 36-51 Žst. Chomutov, úprava rozvodu nn 31. srpen 2021  - 29. září 2021 1,0 4,3 30

1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270

koleje 1, 2 pětihodinové noční výluky 17. září 2022  - 21. září 2022 0,2 0,7 5
PS 11-03 Odb. Chomutov město, SZZ DPSŘ 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 12-02 Odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, TZZ DPSŘ 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 21-04 Žst. Chomutov, místní kabelizace 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 23-03 Žst. Chomutov, obvod město, TZ a sdělovací zařízení 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 29-03 Žst. Chomutov, dispečerské stanoviště 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 31-03 Zast. Chomutov město, DŘT 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 31-04 Žst. Chomutov, obvod město, DŘT 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 31-05 Žst. Chomutov, DŘT 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 35-09 Žst. Chomutov, obvod Chomutov město,  rozvodna 22 kV 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 35-10 Žst. Chomutov,  rozvodna 22 kV 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov těleso přeložky 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
SO 14-06 Železniční most v km 62,867 pažení mezi kolejemi 17. září 2022  - 21. září 2022 0,2 0,7 5

SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV
trakční podpěry u koleje 1 pro brány TV v zastávce 
Chomutov město (včetně základů)

8. srpen 2022  - 16. září 2022 1,3 5,7 40

SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV
demontáž stávajících a montáž nových bran TV v zastávce 
Chomutov + převěšení TV na nové brány

17. září 2022  - 21. září 2022 0,2 0,7 5

SO 36-20 Dolní Rybník - Chomutov, úprava rozvodu 6 kV 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270

26. listopad 2022  - 13. únor 2023 2,7 11,4 80

SO 14-08 Lávka pro pěší v km 61,700: související stavba založení, spodní stavba: zahájení 26. listopad 2022  - 13. únor 2023 2,7 11,4 80

14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40

kolej 1 14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40

kolej 2
pět hodin v noci (skruž pro NK lávky pro pěší = související 
stavba)

21. březen 2023  - 25. březen 2023 0,2 0,7 5

PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov dokončení tělesa přeložky 14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40
SO 14-05 Podchod v km 62,780 (Chomutov město) zápory mezi kolejemi 21. březen 2023  - 25. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 14-06 Železniční most v km 62,867 zápory mezi kolejemi 21. březen 2023  - 25. březen 2023 0,2 0,7 5

SO 14-08 Lávka pro pěší v km 61,700: související stavba
založení, spodní stavba: pokračování, nosná konstrukce 

nad tratí
14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40

SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV podpěry u koleje 2 (přeložka) 14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40
26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140

kolej 2 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
uzavírka MK Mostecká - Šichtův důl 15. duben 2023  - 24. květen 2023 1,3 5,7 40

26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15

uzavírka MK Čelakovského - Cihlářská 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 11-03 Odb. Chomutov město, SZZ výroba, instalace, aktivace 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 12-02 Odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, TZZ výroba, instalace, aktivace 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 21-04 Žst. Chomutov, místní kabelizace 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 22-03 Zast. Chomutov město, úprava rozhlasového zařízení demontáž stávajícího zařízení na nástupišti u koleje 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
PS 22-03 Zast. Chomutov město, úprava rozhlasového zařízení montáž nového zařízení na nástupišti u koleje 2 29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15
PS 23-03 Žst. Chomutov, obvod město, TZ a sdělovací zařízení 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 24-09 Zast. Chomutov město, kamerový systém na nástupišti u koleje 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 24-10 Zast. Chomutov město, EZS 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 24-11 Žst. Chomutov, obvod město, kamerový systém 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 24-12 Žst. Chomutov, obvod město, EZS 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 24-13 Kyjice - Chomutov, kamerové systémy na PZS u koleje 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 24-14 Kyjice - Chomutov, EZS na PZS u koleje 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 24-15 Žst. Chomutov, EZS 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 27-02 Zast. Chomutov město, informační zařízení pro cestující nástupiště u koleje 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08

ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021

10 11
2021
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Postupy/etapy

25. červenec 2021
25. únor 2021

Popis činnosti

26. duben 2021

instalace a zkoušení definitivního ZZ
komisionální přezkoušení definitivního ZZ

1. srpen 2021
20. listopad 2022
30. listopad 2022

1. srpen 2021
20. prosinec 2023
20. prosinec 2023

1. srpen 2021
30. listopad 2023

10 11
2022

120901 04 05 06 07 1002 03 08 01 02 03 04 05 06 07 08 0911

zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice
konec dokončovacích prací Kyjice
zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město

12
2023

PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 31-03 Zast. Chomutov město, DŘT 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 31-04 Žst. Chomutov, obvod město, DŘT 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 31-05 Žst. Chomutov, DŘT 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 31-06 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 2 29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 2 mimo přeložku 31. březen 2023  - 28. červenec 2023 4,0 17,1 120
SO 11-99 Výstroj a značení trati kolej 2 29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15
SO 12-02 Zast. Chomutov město, nástupiště demolice nástupiště u koleje 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 12-02 Zast. Chomutov město, nástupiště stavba nástupiště u koleje 2 30. květen 2023  - 28. červenec 2023 2,0 8,6 60
SO 13-01 Železniční přejezd v km 61,809 demontáž v koleji 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 13-02 Železniční přejezd v km 62,341 demontáž v koleji 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 13-02 Železniční přejezd v km 62,341 montáž v koleji 2 29. červenec 2023  - 2. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 14-05 Podchod v km 62,780 (Chomutov město) rekonstrukce v koleji 2 + přístupový chodník 31. březen 2023  - 29. květen 2023 2,0 8,6 60
SO 14-06 Železniční most v km 62,867 rekonstrukce v koleji 2 31. březen 2023  - 7. srpen 2023 4,3 18,6 130

SO 14-08 Lávka pro pěší v km 61,700: související stavba
nosná konstrukce v ostatních polích, dokončovací práce, 

doprovodné objekty
26. březen 2023  - 24. květen 2023 2,0 8,6 60

SO 14-11 Lávka pro pěší v km 62,435, úprava sítí proti doteku nad kolejí 2 31. březen 2023  - 9. duben 2023 0,3 1,4 10
SO 14-26 Propustek v km 61,681 rekonstrukce v koleji 2 31. březen 2023  - 29. duben 2023 1,0 4,3 30
SO 14-27 Propustek v km 61,937 rekonstrukce v koleji 2 30. duben 2023  - 29. květen 2023 1,0 4,3 30
SO 14-28 Propustek v km 62,207 rekonstrukce v koleji 2 30. květen 2023  - 28. červen 2023 1,0 4,3 30
SO 14-29 Propustek v km 62,348 rekonstrukce v koleji 2 29. červen 2023  - 28. červenec 2023 1,0 4,3 30
SO 14-41 Zárubní zeď v km 61,753 - 61,797 31. březen 2023  - 29. květen 2023 2,0 8,6 60
SO 14-42 Zárubní zeď v km 62,399 - 62,440 30. květen 2023  - 28. červenec 2023 2,0 8,6 60
SO 18-01 Rekonstrukce chodníků pod mostem v km 62,867 zahájení 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
SO 21-02 Chomutov město, budova zastávky zahájení 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
SO 21-07 Clony proti oslnění 4. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,3 5,7 40
SO 22-02 Chomutov město, zastřešení nástupišť nástupiště u koleje 2: demontáž 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 22-02 Chomutov město, zastřešení nástupišť nástupiště u koleje 2: stavba + montáž 30. květen 2023  - 28. červenec 2023 2,0 8,6 60
SO 23-02 Chomutov město, orientační systém nástupiště u koleje 2 29. červenec 2023  - 7. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 25-01 Chomutov město, demolice čekárny 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV kolej 2: demontáž 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV kolej 2: stavba podpěr a montáž 31. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,5 19,3 135
SO 31-04 Kyjice - odb. Chomutov město, provizorní převěšení ZOK 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
SO 31-05 Úprava TV trolejbusu pod mostem v km 62,867 demontáž 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 34-03 Odbočka Chomutov město, úprava EOV výhybka 1 29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15
SO 36-31 Žst. Chomutov, obvod město, úprava rozvodu nn a osvětlení nástupiště u koleje 2 29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15
SO 36-41 Žst. Chomutov, obvod město, úprava přípojky nn nástupiště u koleje 2 29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15
SO 36-42 Žst. Chomutov, obvod město, úprava DOÚO kolej 2 29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15
SO 37-04 Dolní Rybník - Chomutov město, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 2 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 37-05 Odb. Chomutov město, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 2 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 38-03 Zastávka Chomutov město, STS 6 kV 75 Hz, vnější uzemnění kolej 2 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10

13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110

kolej 1 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5

16. listopad 2023  - 20. listopad 2023 0,2 0,7 5
uzavírka MK Čelakovského - Cihlářská 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 21-04 Žst. Chomutov, místní kabelizace 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 22-03 Zast. Chomutov město, úprava rozhlasového zařízení demontáž stávajícího zařízení na nástupišti u koleje 1 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
PS 22-03 Zast. Chomutov město, úprava rozhlasového zařízení montáž nového zařízení na nástupišti u koleje 1 16. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,5 2,1 15
PS 23-03 Žst. Chomutov, obvod město, TZ a sdělovací zařízení 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 24-09 Zast. Chomutov město, kamerový systém na nástupišti u koleje 1 1. listopad 2023  - 30. listopad 2023 1,0 4,3 30
PS 24-13 Kyjice - Chomutov, kamerové systémy na PZS u koleje 1 1. listopad 2023  - 30. listopad 2023 1,0 4,3 30
PS 24-14 Kyjice - Chomutov, EZS na PZS u koleje 1 1. listopad 2023  - 30. listopad 2023 1,0 4,3 30
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 27-02 Zast. Chomutov město, informační zařízení pro cestující na nástupišti u koleje 1 1. listopad 2023  - 30. listopad 2023 1,0 4,3 30
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 16. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,5 2,1 15
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 1 18. srpen 2023  - 15. listopad 2023 3,0 12,9 90
SO 11-99 Výstroj a značení trati kolej 1 16. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,5 2,1 15
SO 12-02 Zast. Chomutov město, nástupiště demolice nástupiště u koleje 1 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 12-02 Zast. Chomutov město, nástupiště stavba nástupiště u koleje 1 17. říjen 2023  - 15. listopad 2023 1,0 4,3 30
SO 13-01 Železniční přejezd v km 61,809 demontáž v koleji 1 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 13-02 Železniční přejezd v km 62,341 demontáž v koleji 1 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 13-02 Železniční přejezd v km 62,341 montáž v koleji 1 16. listopad 2023  - 20. listopad 2023 0,2 0,7 5
SO 14-05 Podchod v km 62,780 (Chomutov město) rekonstrukce v koleji 1 + přístupový chodník 18. srpen 2023  - 16. říjen 2023 2,0 8,6 60
SO 14-06 Železniční most v km 62,867 rekonstrukce v koleji 1 18. srpen 2023  - 5. listopad 2023 2,7 11,4 80 5.11.23
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08

ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021
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Postupy/etapy

25. červenec 2021
25. únor 2021

Popis činnosti

26. duben 2021

instalace a zkoušení definitivního ZZ
komisionální přezkoušení definitivního ZZ

1. srpen 2021
20. listopad 2022
30. listopad 2022

1. srpen 2021
20. prosinec 2023
20. prosinec 2023

1. srpen 2021
30. listopad 2023
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zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice
konec dokončovacích prací Kyjice
zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město

12
2023

SO 14-11 Lávka pro pěší v km 62,435, úprava sítí proti doteku nad kolejí 1 18. srpen 2023  - 27. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 14-23 Propustek v km 60,921 demolice původního propustku 18. srpen 2023  - 16. září 2023 1,0 4,3 30
SO 14-24 Propustek v km 61,143 demolice 17. září 2023  - 16. říjen 2023 1,0 4,3 30
SO 14-25 Propustek v km 61,168 demolice 17. říjen 2023  - 15. listopad 2023 1,0 4,3 30
SO 14-26 Propustek v km 61,681 rekonstrukce v koleji 1 18. srpen 2023  - 16. září 2023 1,0 4,3 30
SO 14-27 Propustek v km 61,937 rekonstrukce v koleji 1 17. září 2023  - 16. říjen 2023 1,0 4,3 30
SO 14-28 Propustek v km 62,207 rekonstrukce v koleji 1 17. říjen 2023  - 15. listopad 2023 1,0 4,3 30
SO 14-29 Propustek v km 62,348 rekonstrukce v koleji 1 18. srpen 2023  - 16. září 2023 1,0 4,3 30
SO 18-01 Rekonstrukce chodníků pod mostem v km 62,867 dokončení 13. srpen 2023  - 10. listopad 2023 3,0 12,9 90
SO 21-02 Chomutov město, budova zastávky dokončení 13. srpen 2023  - 10. listopad 2023 3,0 12,9 90
SO 22-02 Chomutov město, zastřešení nástupišť nástupiště u koleje 1: demontáž 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 22-02 Chomutov město, zastřešení nástupišť nástupiště u koleje 1: stavba + montáž 17. říjen 2023  - 15. listopad 2023 1,0 4,3 30
SO 23-02 Chomutov město, orientační systém nástupiště u koleje 1 6. listopad 2023  - 15. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV kolej 1: demontáž 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV kolej 1: stavba podpěr a montáž 18. srpen 2023  - 15. listopad 2023 3,0 12,9 90
SO 31-05 Úprava TV trolejbusu pod mostem v km 62,867 montáž 6. listopad 2023  - 15. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 34-03 Odbočka Chomutov město, úprava EOV výhybka 2 13. srpen 2023  - 22. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 36-31 Žst. Chomutov, obvod město, úprava rozvodu nn a osvětlení nástupiště u koleje 1 + podchod 17. říjen 2023  - 15. listopad 2023 1,0 4,3 30
SO 36-41 Žst. Chomutov, obvod město, úprava přípojky nn nástupiště u koleje 1 16. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,5 2,1 15
SO 36-42 Žst. Chomutov, obvod město, úprava DOÚO kolej 1 16. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,5 2,1 15
SO 37-04 Dolní Rybník - Chomutov město, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 37-05 Odb. Chomutov město, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 38-03 Zastávka Chomutov město, STS 6 kV 75 Hz, vnější uzemnění kolej 1 13. srpen 2023  - 22. srpen 2023 0,3 1,4 10

1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212

PS 11-04 Žst. Jirkov, SZZ DPSŘ 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 21-02 Žst. Jirkov, místní kabelizace 1. srpen 2021  - 29. říjen 2021 3,0 12,9 90
SO 36-13 Žst. Jirkov, úprava rozvodu nn 1. srpen 2021 29. říjen 2021 3,0 12,9 90

1. březen 2022  - 23. únor 2023 12,0 51,4 360
PS 11-04 Žst. Jirkov, SZZ DPSŘ 1. březen 2022  - 23. únor 2023 12,0 51,4 360

26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110

PS 11-04 Žst. Jirkov, SZZ instalace 26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110
PS 21-02 Žst. Jirkov, místní kabelizace 26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110
PS 22-02 Žst. Jirkov, rozhlasové zařízení 14. červen 2023  - 13. červenec 2023 1,0 4,3 30
PS 24-05 Žst. Jirkov, kamerový systém 14. červen 2023  - 13. červenec 2023 1,0 4,3 30
PS 24-06 Žst. Jirkov, EZS 14. červen 2023  - 13. červenec 2023 1,0 4,3 30
SO 36-13 Žst. Jirkov, úprava rozvodu nn 14. červen 2023  - 13. červenec 2023 1,0 4,3 30

14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30

traťová kolej + koleje dopravny Jirkov nz 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10
PS 11-04 Žst. Jirkov, SZZ aktivace 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30

SO 11-11 Železniční svršek, Dolní Rybník - žst. Jirkov
přeložka u odbočky Dolní Rybník + náhrada výhybek 1, 2, 
3 kolejovými poli

3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10

SO 11-12 Železniční spodek, Dolní Rybník - žst. Jirkov přeložený úsek u odbočky Dolní Rybník 14. červenec 2023  - 2. srpen 2023 0,7 2,9 20
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