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Zkratky použité v ZTP jsou uvedeny v Seznamu zkratek ve VTP.
1. Specifikace předmětu díla

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla
1.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov“ jejímž cílem jsou úpravy vybraných úseků stávající železniční tratě Týniště nad Orlicí –Broumov. Řešený úsek Opočno pod Orlickými horami (mimo) – Hronov (včetně). 
1.1.2. Účelem stavby je zvýšení traťové rychlosti, optimalizace a zkrácení jízdních dob a zvýšení bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy včetně zvýšení bezpečnosti na úrovňových přejezdech v řešeném úseku trati a zvýšení cestovního komfortu cestujících.

1.1.3. Cílem stavby a navrhovaných stavebních a technologických úprav je:

· zvýšení traťové rychlosti,

· modernizace zabezpečovacího zařízení,

· zajistit třídu zatížení C4,

· zajistit průjezdný průřez Z-GC.

1.1.4. Zkrácením jízdní doby bude umožněno zavedení nového provozního konceptu na trati, který povede ke zvýšení atraktivity dopravní nabídky v severovýchodní části Královéhradeckého kraje. 
1.1.5. Ve stavbě bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku ve vybraných traťových úsecích a železničních stanicích (ŽST) pro zvýšení rychlosti. Je navržena kompletní rekonstrukce ŽST Nové Město nad Metují, ŽST Václavice a ŽST Hronov spojená s výstavbou nových nástupišť, v ŽST Bohuslavice nad Metují je navržena částečná rekonstrukce. V ŽST Náchod je pro zvýšení rychlosti navržena rekonstrukce hronovského zhlaví. Dále je navržena rekonstrukce nástupišť v zast. Pohoří, Bohuslavice nad Metují, Černčice a Náchod-Běloves
1.1.6. V zast. Velké Poříčí bude provedena úprava stávající konstrukce nástupiště a jeho prodloužení. 

1.1.7. Nová nástupiště min. dl. 90 m budou zřízena s výškou 550 mm nad temenem kolejnice a budou přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

1.1.8. U vybraných železničních přejezdů bude provedena rekonstrukce stavební části. V rámci stavby je také navržena rekonstrukce vybraných umělých staveb (mosty, propustky). Budou provedeny vyvolané přeložky inženýrských sítí.

1.1.9. Stávající staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) a traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) v úsecích Opočno pod Orlickými horami (mimo) – Václavice – Hronov (včetně) a Václavice – Starkoč (mimo) budou demontována. Bude zřízeno nové SZZ (traťové stavědlo) v ŽST Náchod, kterému budou podřízeny nově zřízené vzdálené výstroje zařízení SZZ v ŽST Bohuslavice nad Metují, v ŽST Nové Město nad Metují, v ŽST Václavice, v ŽST Hronov a výstroj v ŽST Náchod. 

1.1.10. Nová SZZ budou 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 – elektronické stavědlo se světelnými návěstidly, elektromotorickými přestavníky a s kontrolou volnosti pomocí počítačů náprav. Technologický počítač traťového stavědla bude umístěn pouze v ŽST Náchod, kde bude také umístěna dopravní kancelář s ovládáním celého traťového stavědla.

1.1.11. Budou zřízena nová TZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 – automatická hradla. V úsecích Václavice – Náchod a Náchod – Hronov půjde o automatické hradlo s návěstním bodem, v ostatních o automatická hradla bez návěstního bodu. Budou zřízeny úvazky TZZ do stávajících SZZ v ŽST Starkoč a v ŽST Opočno pod Orlickými horami. Stávající TZZ v úseku Hronov – Police nad Metují bude převázáno do nového SZZ.

1.1.12. Dále budou provedeny úpravy přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS). Ve většině případů jde o demontáž původního a zřízení nového PZS, v některých případech je upravována kontrola volnosti a prováděna vazba do nového zařízení. PZS budou 3. kategorie podle ČSN 34 2650 ed.2. V traťových úsecích půjde o PZS reléového typu s elektronickými doplňky, ve stanicích převážně o PZS s vnitřní výstrojí v SÚ (podle vzdálenosti od SÚ).

1.1.13. V rámci sdělovacího zařízení bude provedena místní a dálková kabelizace a informační zařízení. Rozhlas bude instalován do všech dopraven a zastávek, elektronické informační tabule budou dodány do ŽST Nové Město nad Metují, Václavice, Náchod a Hronov. Dále bude proveden kamerový systém, dálkové ovládání sdělovacího a informačního zařízení. 
1.1.14. Ve stavbě budou provedeny rozvody nn a osvětlení, rozhodující výhybky budou vybaveny elektrickým ohřevem výměn (EOV). Zřídí se nové přípojky nn a vn a je navržena rekonstrukce silnoproudého zařízení včetně dispečerské řídící techniky (DŘT).

1.1.15. Současná traťová rychlost je 90 km/h s omezeními. Rekonstrukce trati umožní odstranění trvalých omezení rychlosti a zvýšení traťové rychlosti až do 100 km/h.
1.1.16. Rozsah Díla „Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov“ je zhotovení stavby, vyhotovení realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby (dále DSPS), majetkoprávní vypořádání.
1.2. Umístění stavby
1.2.1. Stavba bude probíhat na trati č. 506A Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr. Ve stavbě se řeší úsek Opočno pod Orlickými horami (mimo) – Hronov (včetně). Jedná se o dráhu celostátní, mimo systém 
TEN-T

1.2.2. Stavba je umístěna na tělese stávající železniční trati, v převážné většině na drážních pozemcích. Začátek stavby je v km 38,957, konec stavby v km 67,560. Celková délka revitalizovaného úseku trati je 28,603 km. Mimo tento rozsah zasahují úpravy kabelizace (konec souvislých kabelových úprav v km 69,718) a dílčí úpravy stávajícího technologického zařízení přejezdů v úseku Hronov – Police nad Metují a Teplice nad Metují – Meziměstí.

2. přehled výchozích podkladů
2.1. Projektová dokumentace
2.1.1. Projekt stavby: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Národní 984/15, IČO: 48588733 a MOTT MACDONALD LIMITED, se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka., Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00, IČ: 27155048 Související dokumentace

2.1.2. Aktualizace projektu: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Národní 984/15, IČO: 48588733 a SUDOP PRAHA a.s. se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
2.1.3. Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.
3. Koordinace s jinými stavbami 

3.1.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
Stavby drážní
· Rekonstrukce VB v ŽST Náchod, investor: České dráhy, a.s. – v realizaci
· Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí – Broumov, investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – v přípravě (projekt stavby). Součástí plnění díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk a přidělení prostorů pro staveniště. Realizace stavby  „Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí-Broumov“ bude zahájena 2. 7. 2018, zahájení stavebních prací ve výlukové činnosti 3. 9. 2018, ukončení stavebních prací ve výlukové činnosti 30. 11. 2016 a ukončení stavby 28. 2. 2019.
· Rekonstrukce osvětlení ŽST Náchod (projekt stavby), investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
· Oprava koleje v úseku Václavice – Starkoč, investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – v přípravě (projekt stavby), předpokládaná realizace 2017
 Stavby nedrážní
· Autobusové nádraží Náchod, investor: Město Náchod, realizováno
· I/33, rekonstrukce silnice, investor: ŘSD – zpracována dokumentace pro stavební povolení, ukončení realizace stavby se předpokládá do konce roku 2017
· Krausova ulice, Velké Poříčí, investor: Městys Velké Poříčí – v přípravě (dokumentace stavební povolení, v realizaci)
· Propojení ulic Raisova – Parkány, investor: Město Náchod – v přípravě (dokumentace pro stavební povolení)
· Novostavba hasičské zbrojnice, investor: Město Náchod – v přípravě (dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení)
· Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí, investor: Královéhradecký kraj – v přípravě (aktualizaci projektové dokumentace ve stupni DSP)
· Přeložky ČEZ Distribuce, a.s.
· Lávka přes železniční trať, Náchod, investor: Město Náchod – v přípravě (dokumentace DUR + DSP)

4. Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla
4.1. Všeobecně

4.1.1. Před začátkem provádění prací si Zhotovitel zajistí vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, která v době realizace stavby pozbydou platnosti, týká se v Projektové dokumentaci části H. Doklady (závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými osobami, orgány a účastníky stavebního řízení). Před zahájením stavby budou na staveništi vytýčeny veškeré inženýrské sítě jejich správci, o čemž bude učiněn zápis ve stavebním deníku. O existenci inženýrských sítí a podmínkách pohybu v jejich ochranných pásmech budou informování všichni pracovníci.

4.1.2. Kácení vzrostlé zeleně bránící realizaci stavby je nutné provést v nevegetačním období od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018 Předmětnou část stavby řeší SO 90-34-21 Odstranění mimolesní zeleně. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích, které určí příslušné orgány ochrany přírody. Konkrétní podmínky jsou stanoveny v rozhodnutí o kácení dřevin (viz část Projektové dokumentace H), případně budou domluveny před zahájením výsadby. Zhotovitel si zajistí zpracování osazovacího plánu dotčených lokalit. Rozsah kácení a náhradních výsadeb je určen příslušným výkazem výměr SO 90-34-21 a SO 90-34-22.

4.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu přechodných stavů, přechodné nefunkčnosti zařízení, jejich provizorní řešení včetně personálního zajištění jejich provozu zdravotně a odborně způsobilými osobami (např. provizorní nástupiště, přejezdy a přechody, přístupové cesty, osvětlení, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení, informační zařízení, náhradní napájení energiemi včetně zásobování vodou, odvod příp. čerpání odpadních, dešťových a drenážních vod, apod.). To se týká i zajištění smluvních vztahů k pozemkům určeným pro zařízení staveniště a přístupovým cestám ke stavbě, tzv. dočasným záborům. Tyto zábory si musí zhotovitel stavby projednat i s ČD a.s., včetně pozemků určených pro případnou recyklaci stavebních materiálů

4.2. Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1. Odstavec 6.2.3. ve VTP/R/F01/16 se nahrazuje zněním:

„6.2.3.
Plánované přeložení ZGB zajistí Zhotovitel u správce ŽBP, kterého vyzve k součinnosti neprodleně po zjištění této skutečnosti. Dojde-li u ZGB k jeho zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelným musí být toto neprodleně projednáno se správcem ŽBP. Plánované přeložení, obnovení nebo přemístění může být uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. Náklady na tuto činnost jsou součástí Smluvní ceny.“

4.2.2. Za odstavec  6.2.9. ve VTP/R/F01/16  se vkládají nové odstavce:

„6.2.10. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit předepsaná geodetická kontrolní měření (např. výškové měření skutečného provedení podkladních vrstev železničního spodku a odvodnění), dále provedení kontroly geodetické činnosti příslušnou SŽG dle TKP.

6.2.11. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit měření posunů a přetvoření stavebních objektů a jejich částí, včetně stávajících objektů nadzemní zástavby, podle projektu měření posunů a přetvoření, pokud jsou v Projektu předepsána a pokud tato měření nebyla zajištěna prostřednictvím Objednatele nezávisle.“

4.2.3. Název Podkapitoly 6.3. Měření skutečného provedení stavby a zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby ve VTP/R/F01/16 se mění na:

„6.3. 
Měření skutečného provedení stavby, zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO a souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby“

4.2.4. Za odstavec  6.3.1. ve VTP/R/F01/16  se vkládají nové odstavce:

„6.3.2. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS a SO nebo jejich částí geodetickými metodami na vytyčovací sít‘ v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, a to u železničního svršku, staveb železničního spodku a dalších předmětů měření, která zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného schůdného a manipulačního prostoru ve 2. třídě přesnosti a u ostatních předmětů měření ve 3. třídě přesnosti.
6.3.3.
Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný vnitřní předpis Objednatele – Metodický pokyn SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j. S4730/2016_SŽDC-O13 (účinnost od 15.2.2017) a SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č.j. S620/2016-SŽDC-O13 (účinnost od 1.9.2016) a jiné obecně platné technické předpisy.
6.3.4.
Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury až po polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými metodami před zakrytím (vyhláška č. 31/1995 Sb.). Tuto skutečnost vyznačí ÚOZI Zhotovitele do stavebního deníku.

6.3.5.
Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich částí zhotovovaných v rámci provádění Díla bude Zhotovitelem provedeno podle příslušných vnitřních předpisů Objednatele.“
4.2.5. Odstavce 6.3.3.2 a 6.3.3.3 (nově 6.3.7.2.) ve VTP/R/F01/16 se nahrazují jedním odstavcem ve znění:
„6.3.7.2.
Zhotovitel se zavazuje zajistit prostřednictvím ÚOZI objednatele formální a věcnou kontrolu souborného zpracování geodetické části Dokumentace skutečného provedení Díla dle Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.“
4.2.6. Za odstavec 6.3.6. (nově 6.3.10) ve VTP/R/F01/16 se vkládá nový odstavec:

„6.3.11.
Zajištění prostorové polohy kolejí se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu předpisů Objednatele řady S a TKP v součinnosti s příslušným správcem prostorové polohy koleje.“

4.2.7. Odstavec 6.3.9.3. (nově 6.3.14.3) ve VTP/R/F01/16 zní: 
„6.3.14.3 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které jsou trvale zabrány pro provedení Díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení příslušné technické normy (ČSN 73 6301 Projektování železničních drah) a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového ohraničení pozemků se Zhotovitel zavazuje projednat s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).“ 
4.2.8. Za odstavec 6.3.9. (nově 6.3.14) ve VTP/R/F01/16 se vkládá nový odstavec:

„6.3.16
Zhotovitel musí zajistit kontrolní měření prostorové polohy koleje a jejího definitivního zajištění po následné směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek u příslušné SŽG. Dle směrnice SŽDC č. 55 Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury, článek 3.2., patří toto kontrolní měření mezi výkony, které provádí OJ SŽDC jako určené  práce pro zhotovitele (tj. nemohou být provedeny zhotovitelem), prováděné jako součást dodávky díla pro zhotovitele stavby, financované z rozpočtu stavby.“

4.3. Doklady překládané Zhotovitelem

4.3.1. Požadavky na odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy dle Předpisu SŽDC Zam1 bude Zhotovitel stavby prokazovat v souladu s Obecnými podmínkami smlouvy před zahájením stavebních prací. 

4.3.2. Zhotovitel doloží před zahájením provádění Díla prosté kopie následujících dokladů:

· Doklady o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění

· Odborné zkoušky pro odbornosti: 

· Z – 06 e Projektování a související činnosti na zabezpečovacím zařízení 

· T – 05 d Projektování a související činnosti na sdělovacím (telekomunikačním) zařízení

· E – 08 Projektování elektrických zařízení UTZ/E a VTZ, do i nad 1000 V, s i bez nebezpečí výbuchu včetně hromosvodů
· G-01 +G-03 nebo G-02

· G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Směrnice SŽDC č. 50; G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

· G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

4.3.3. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení realizační dokumentace výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů a další dokumentace (DPSŘ pro PS) Zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (P) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha č. 6), příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 zejména pro: 
· provozní soubory staničního a traťového zabezpečovacího zařízení včetně návaznosti v profesích sdělovacího zařízení, včetně zapracování provizorních stavů sděl. a zab. zařízení v souladu s ZOV,

· provozních souborů sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů
· Zhotovitel PSŘ dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení,

· Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 4.

· ostatní PS a SO v přiměřeném rozsahu,

4.4.2. Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých částech Díla (především v plánované  výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

4.4.3. Zhotovitel provede v rámci realizační dokumentace stavby aktualizaci hlukové studie podle se zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, kterou předloží Správci stavby k posouzení.

4.5. Dokumentace skutečného provedení stavby
4.5.1. Pro zhotovení DSPS v elektronické formě platí Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22 (účinnost od 5. 9. 2016) a Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘO7 (účinnost od 24. 3. 2017).

4.5.2. Zhotovitel předá Správci stavby Zjednodušené koordinační situace (ZKS), které jsou uvedeny ve směrnici SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice.

4.5.3. Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

4.5.4. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby kromě jiného budou:

· výsledky zaměření prostorové průchodnosti s uvedením souřadnic překážek, v evidenčním prostoru EP2,5 dle předpisu SŽDC (ČD) S65 Předpis Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah,

· protokol o závěrečném měření kabelů – u přepojovaných kabelů,

· revizní zprávy na opravené případně přemístěné zařízení,

· protokoly o technickobezpečnostní zkoušce.
4.6. Inženýrské objekty

Železniční svršek 
4.6.1.1. Nové vystrojené bezpodkladnicové betonové pražce typu B91 a B03 s pružným upevněním (avšak nikoliv krátké a dlouhé výhybkové pražce či jiné typy pražců) a nové kolejnice 49 E1 R260 a 49 E1 HT350, které jsou součástí SO 06-17-01, SO 07-17-01 (vč. podobjektu 07-17-01.1), SO 08-17-01, SO 09-17-01 (vč. podobjektu 09-17-01.1), SO 10-17-01, SO 11-17-01, SO 12-17-01, SO 13-17-01, SO 14-17-01, SO 15-17-01 (vč. podobjektu 15-17-01.1), SO 16-17-01, SO 20-17-01 dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby (nákup vystrojených betonových pražců a kolejnic provede centrálně Objednatel včetně dodávky na „Místo předání“).
Součástí činnosti Zhotovitele budou u položek v Soupisu prací, u nichž je  dodavatelem vystrojených betonových pražců a kolejnic Objednatel, veškerá manipulace a přeprava vystrojených betonových pražců a kolejnic z „Místa předání“ až do místa stavby určeného Projektem stavby včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

Součástí návrhu smlouvy o dílo bude „Místo předání“ (místo pro předání dodávaných pražců a kolejnic Objednatelem Zhotoviteli), které musí být v obvodu organizační jednotky Objednatele Oblastní ředitelství Hradce Králové a musí být v seznamu obsluhovaných železničních stanic ČD Cargo. V případě požadavku dodání materiálu do neobsluhované stanice dopravcem materiálu je jakákoliv manipulace s dodávkou materiálu nákladem Zhotovitele. Součástí Harmonogramu postupu prací bude také přehled termínů dodávek a požadovaného množství vystrojených betonových pražců a kolejnic.

Zhotovitel stavby je povinen určit Správci stavby minimálně 40 dní předem přesnou specifikaci a požadované množství vystrojených betonových pražců a kolejnic s ohledem na postup výstavby dle Harmonogramu pro dodávku a Místo předání. Požadované množství musí reflektovat optimální vytížení uvažovaných dopravních prostředků.

Doba dodání pražců a kolejnic bude v pracovní dny v době od 8 do 14 hodin. 

Součástí každé dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli, bude provedeno v Místě předání. Zhotovitel složí dodávku pražců a kolejnic v Místě předání v nezbytně nutné době, nejpozději do konce dalšího kalendářního dne po požadovaném dni dodání a to s odpovídající mechanizací k množství dodávky. Zhotovitel s převzetím vystrojených pražců a kolejnic přebírá také vozy od dopravce, které musí vrátit (odhlásit) dopravci do 72 hodin od přistavení. V případě prodloužení doby složení dodávky jdou náklady na použití vozů nad 72 hodin na vrub Zhotovitele. Předání je ukončeno po složení dodávaného materiálu podpisem předávacího protokolu Zhotovitelem a Správcem stavby.
Součástí předmětu plnění díla je povinnost Zhotovitele zabezpečit u železničního svršku broušení podle TKP čl. 8.3.8. 
Protihlukové objekty

4.6.1.2. V rámci zkušebního provozu stavby je nutné provést kontrolní měření hluku pro chráněné venkovní i vnitřní prostory staveb, pro denní i noční dobu dle požadavků vyjádření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje pod č.j. KHSHK 25434/2016/HOK.RK/Lize dne 26. 8. 2016 a KHSHK 21043/2017HOK.RK/Li ze dne 18. 7. 2017, jsou součástí dokladové části H. projektu stavby.
4.6.1.3. Individuální protihluková opatření (IPO) budou řešena až po vyhodnocení kontrolního měření hluku po stavbě, na základě rozhodnutí objednatele (SŽDC Stavební správy východ). 

4.7. Trakční a energická zařízení

4.7.1. Součástí jsou i níže uvedené stavební objekty, které zhotovitel neoceňuje. Realizace bude na základě smluvních vztahů provedena provozovatelem distribučního zařízení ČEZ:
· SO 99-21-51.1 
Přeložka kNN ČEZ km 43,037
· SO 99-21-51.2 
Přeložka kNN ČEZ km 47,909
· SO 99-21-51.4 
Přeložka kNN ČEZ km 53,210
· SO 99-21-51.6 
Přeložka kNN ČEZ km 67,459 - 67,321
· SO 99-21-51.7 
Přeložka vNN ČEZ km 64,941
· SO 13-06-52    
ŽST Náchod, přeložka přípojky vn ČEZ

4.8. Podmínky pro provádění prací

4.8.1. Vyjádření správců sítí, která budou při zahájení prací podle této smlouvy po uplynutí lhůty platnosti je Zhotovitel povinen zajistit jejich aktualizaci, popř. zajistit nová vyjádření.

4.8.2. Zhotovitel si zajistí detailní projednání podmínek vstupu a provádění prací na dotčených pozemcích a ponese úhrady za dočasné pronájmy nebo jiná opatření z těchto podmínek vyplývajících. 
4.9. Vyzískaný materiál

4.9.1. Nakládaní s materiálem z podloží kolejového lože bude provedeno v souladu s dokumentací (viz část B.3.2 a L.1.4) na základě podrobného vzorkování odtěženého materiálu dle zák. č. 294/2005 Sb.

4.9.2. Při realizaci stavby bude nutné provádět řádný geotechnický dozor, který bude hodnotit skutečně zastižené poměry, srovnávat je s předpoklady Projektu a doporučovat případné úpravy.

4.10. Životní prostředí a nakládání s odpady
4.10.1. Část Projektové dokumentace stavby B.3 Vliv stavby na životní prostředí obsahuje mimo jiné postup při likvidaci odpadů a nebezpečných odpadů, projednání s příslušnými orgány státní správy, event. územní samosprávy (dle zákona č. 185/2001 Sb.), rozčlenění veškerých činností a nákladů vzniklých v souvislosti s odpadovým hospodářstvím včetně poplatku za uložení odpadu podle jednotlivých SO zhotovitel ověří a ve své nabídce, zohlední platnosti v této dokumentaci uvažovaných skládek, deponií, sběrných míst apod., včetně jejích kapacity a přístupnosti v čase realizace stavby.

4.10.2. Předpokládané množství a jednotlivé druhy odpadů, které vzniknou v rámci výstavby při realizaci jednotlivých SO/PS jsou uvedeny v části dokumentace B.3.2.

5. Organizace výstavby, výluky
5.1.1. Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV (P) a dodržet množství a délku předjednaných výluk. 
5.1.2. Součástí nabídky bude řádkový časový Harmonogram postupu prací včetně platebního kalendáře zahrnující termín vypracování realizační dokumentace, koordinaci se souběžně probíhajícími stavbami Objednatele případně souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací, přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) a veškeré práce a dodávky podzhotovitelů. (Řádkový harmonogram je součásti projektu stavby část F_3-ZOV. Upozorňujeme na délky doby trvání prací v měsících, jsou udávány ne podle měsíců kalendářních, ale s počtem 4 týdny/měsíc.)
5.1.3. V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV Projektu stavby respektovat zejména následující požadavky a termíny:

· termín zahájení a ukončení stavby

· možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

· výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

· uzavírky pozemních komunikací

· přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
· koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

5.1.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektem stavby, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.
5.1.5. Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v POV.
6. Související dokumenty a předpisy
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty, 

Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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