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SPRAVA
ZELEZNIC

Nazev investora: Sprava zeleznic, statni organizace

Adresa vcetné PSC: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

v

IC: 709 94 234

v

DIC: CZ 709 94 234

Zjednodusena dokumentace ve ,,stadiu 2"

investi¢ni akce malého rozsahu: ,Doplnéni zavor na prejezdu P6279 v km 46,349 na trati
Tabor - Pisek"

V4

1) Identifikacni Gdaje projektu

Cislo projektu: $632000350

Nazev projektu: .Doplnéni zavor na prejezdu P6279 v km 46,349 na trati Tabor -
Pisek"

Misto realizace (kraj): JihocCesky

Cislo Zelezni¢niho prejezdu SZ: P6279

Kéd TUDU: 1811 16

Nazev defini¢niho tratového Useku: Vlastec -Zahofi
Evidenc¢ni km - poloha prejezdu: 46,349

Pfedpokladana doba realizace: 7 mésicl, v roce 2022

279, km 46,349

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: Dldzdéné 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastni Feditelstvi Plzen
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Susicka 1168/23
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 spravazeleznic.cz 326 00 Plzen
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2) Zdavodnéni potiebnosti investi¢ni akce

Zvyseni bezpecnosti na prejezdu.

Ucelem stavby je zména zplsobu zabezpeleni tedeného Zelezni¢niho prejezdu, ktery je
v soucCasné dobé zabezpelen pouze svételnym prejezdovym zabezpelovacim zafizenim
bez zavor, na zabezpeleni prejezdu prejezdovym svételnym zabezpelovacim zafizenim se
zavorami. Stavba se nachazi na neelektrizované regiondlni trati Tabor - Pisek v katastralnim
Uzemi Horni Zahofi u Pisku, na silnici II. tfidy, ¢. 138, smér komunikace Zahofi - Vlastec, spravce
komunikace SUS Pisek. Prejezd je zabezpecen reléovym prejezdovym zabezpelovacim zatizenim
typu PZZ-K kategorie PZS 3SBL. Vnitfni vystroj PZS je umisténa v technologickém objektu.

Na prejezdu je od roku 2000 evidovéana 1 mimoradna udalost (stfetnuti na prejezdu 13.1.2001).
Nejsou k dispozici podrobnosti k MU.

3) Popis technického reseni

Pfedmétem stavby je zména zplsobu zabezpeleni Zzelezni¢niho prejezdu stavajiciho
prejezdového zabezpecovaciho zafizeni bez zavor na nové prejezdové zabezpedovaci zafizeni 3.
kategorie dle CSN 34 2650 ed.2 se zadvorami. Svételné prejezdové zabezpecovaci zafizeni musi
vyhovovat platné legislativé, tj. predevsim zakonu o silni¢nich komunikacich, CSN 34 2650 ed.2
a CSN 73 6380.

Polet a umisténi vystraznikl byl predb&?né stanoven na zadkladé mistniho Setfeni pro
predmétnou stavbu a musi zajistit pokryti vSech komunikaci zalsténych do prostoru prejezdu.
Presny pocet vystraznikl a zavor bude upfesnén v rémci Rozhodnuti DU o zméné a rozsahu
zabezpedeni. Celé zavory budou umistény rovnobézné s zelezniéni trati. Sife komunikace v misté
prejezdu mezi zavorovymi bfevny musi byt min. 5 m. Bfevna zavor budou pouzita nedfevéného
typu. U vystraznikd se §patnym pFistupem pro Udrzbu bude nutné vybudovani servisnich plosin.

Na prfejezdu budou osazeny nové vystrazniky se zavorami. Svételné skfiné budou plastové s
nerozbitnymi optikami. Jejich polet a Uhly smérovani svétel jednotlivych vystraznik( (tzv.
vyzarovaci trojuhelniky) budou vyfeseny v ramci zpracované projektové dokumentace z hlediska
zajiéténi rozhledovych pomérd na vystrazniky pro fidic¢e silni¢niho vozidla dle znéni CSN 73 6380.
Zaroven je tfeba provéfit pripadné dopinéni dopravniho znadeni na ptilehlych komunikacich (PCR
DI a SSU). V pfipadé osazovani dopravnich znadek je nutné znac¢ky osadit tak, aby nedo$lo
k narudeni viditelnosti vystraznik dle CSN 73 6380.

Vnitfni  vystroj nové navrzeného PZS se umisti do nového betonového, zatepleného
technologického objektu s Fizenym temperovanim dle pokynu SZ PO-10/2020-GR, ktery se
umisti do prostoru soucasného technologického objektu. Technologicky objekt bude umistén v
blizkosti pfejezdu tak, aby vyhovély rozhledové poméry na prejezdu dané nornou CSN 73 6380
pro Vz = 10 km/h. V maximalni mozné mife budou vyu2|ty pozemky Spravy zeleznic. Umisténi
technologického objektu do terénu bude Fedeno dle pokynl vyrobce (napf. na betonové patky)
Kolem technologlckeho objektu bude z dlvodu zamezeni rlstu nezddouci vegetace zfizena
zpevnéna plocha Sife 2 m.

Vstupni dvefe do RD budou v takovém provedeni, aby pfi chlzi z RD ke sk¥ini s VTO a SMO
nebylo nutné obchazet kfidlo dvefi. VTO a SMO umistit na/v blizkosti RD. Bude doplnén dvefni
kontakt vstupnich dvefi RD a bude provedena pfiprava pro budouci zapojeni do DDTS.

Informace o stavu PZS budou pfendaseny strojvedoucimu prostfednictvim stavajicich svételnych
prejezdnika.
Ovladaci a indikacni prvky budou umistény na JOP Zahofi. Bude nutné zavazani PZS do systému

Remote 96 pro stazeni informaci o stavu prejezdu do JOP Zahofi. Bude provedena Uprava a
vymeéna software JOP Zahofi a pfipadné rozsifeni pracovisté o dalsi monitor.
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Na prejezdu bude provedena vyména stdvajici vnitini technologie poéitacd nédprav za novou, a
to v&etn& venkovnich prvkl. Poéditate naprav budou nové generace s automatickou regulaci
parametr( venkovnich ¢&idel s vyuZitim smérovych vystupl pro potfeby anulace PZS. Spousténi
prejezdu bude provadéno automaticky jizdou vlaku. PocitaCe naprav a technologie PZS budou
dopln&ny 3-stupfiovymi prep&tovymi ochranami, v&etn& ochran snimadl poéitacl naprav
umisténych v kolejisti. U venkovnich prvkG pro PZS bude provedena ochrana pred
atmosférickymi vlivy dle platnych norem.

Vzhledem k umisténi prejezdu v extravildnu neni potfeba zajistit osazeni PZS zvukovou
signalizaci pro nevidomé dle vyhlasky ¢. 577/2004.

PZS bude vybaveno stavovou a méfici diagnostikou s moznosti dalkového rozboru dat.

Soudasti stavby bude i demontd? vedkerych zbytnych vné&jsich a vnitfnich prvkd
rekonstruovaného PZS.

Kabelizace k venkovnim prvkim po¢ita¢d néprav a prejezdnikdim bude vyuZita stavajici, dojde
pouze k nezbytnému prodlouZeni pfiblizovacich tsekd pro PZS vyvolané zménou zabezpedeni.

Pro vSechny vystrazniky bude vybudovana nova kabelizace, kterd bude kabelové oddélena pro
ovladani svétel, ovlddani zavor a napajeni pohond zavor. Pri kiizeni kabelizace s komunikaci nebo
koleji bude kabelizace provadéna fizenym protlakem. Umisténi kabelizace musi odpovidat
platnym normam a predpisiim, kabelizace bude umisténa vyhradné na pozemcich ve vlastnictvi
Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace. Zemni¢e musi byt ulozeny v samostatné kabelové ryze (nesmi byt ulozeny do
spoleéné kynety s kabely zajiStujicimi provoz zabezpecovaciho zafizeni).

V ramci stavby bude zfizen vypich z tratového kabelu Zahofi - Vlastec.

Napajeni PZS bude osazeno 3-stupriovou ochranou proti prepéti. Zakladni napajeni prejezdu
bude pres jednofazovy dobije¢. Zalozni napajeni bude z akumulédtord dimenzovanych na provoz
minimalné 8 hodin. Akumulatory budou bezludrzbové, u kterych neni potfeba zfizovat zvlastni
klimatizovanou skfin, s zivotnosti 15 let.

Vazby z ptejezdu (opakovade, reléové indikace) nutno galvanicky oddélit od akumulatord (DC/DC
konvertor).

Bude zachovana technologie i typ PZS shodna se soucasné pouzitymi technologiemi u PZS na
této trati (reléové PZS s elektronickymi doplnky).

Pro zabezpeceni stavebnich postupl vyresit optimalné technicky, provozné a investi¢né
prechodné stavy zabezpecovacich zatizeni.

V radmci projektové dokumentace je nutné zpracovat novou tabulku prejezdu a situacni schéma
PZS, vse s odpovidajicim schvalenim.

Napajeci pFipojka:

Pro doplnéni zavor PZS bude vyuzita stavajici elektrickd pripojka elektrické energie od
poskytovatele spolecnosti E.ON, vedena z rozvadéle RE02 u reléového domku, situovaného v
km 46,340. Pfipojka bude upravena tak, aby vyhovovala pro pozadovany pfikon a platnym
normam (predbézné bude nutné navysit stavajici jiSténi na nové pozadovanych 3x16A). Pripojku
je nutno ukondit v plastovém samostatné stojicim elektrickém pilifi. Soucasti napajeni PZS bude
zasuvka pro zapojeni DA v pfipadé dlouhodobého vypadku elektrické energie. V pripadé volby
uzamykani dvefi pilite poZzadujeme praktikovat systém generalniho klice. Nové plastové pilife
budou s UV filtrem.

Prejezdova konstrukce:

Konstrukce zelezni¢niho prejezdu je z asfaltového betonu, Zlabek je tvoren ze dvou kolejnic
ulozenych na spolecné upravené podkladnici. Asfaltovy povrch je vzhledem k limitnim
polomé&rlim zakruZovacich obloukl a limitnim lomim sklonu nivelety komunikace znacné
opotifebovany s podélnymi ryhami od projizd€jicich vozidel.

Povrch je nutno opravit odfrézovanim kryci a obrusné vrstvy s nutnym odtézenim konstrukénich
vrstev a polozit novy asfaltobetonovy povrch, véetné uvedeni nivelety do normového



4/7

(nelimitniho, tj. dle €SN 73 6380 hodnoty, které maji byt pfi rekonstrukci dodrzeny) stavu.
PoloZeni novych vrstev konstrukce zivicné vozovky v oblasti prejezdu musi byt provedeno v
takovém rozsahu, aby niveleta komunikace plynule navazovala na pfilehlé useky. VSechny
stavebni Upravy budou provedeny v souladu s CSN 73 6380 , Zeleznicni prejezdy a prechody".

V blizkosti prejezdu se nachazi sjezd na pole. PoZzadujeme projednat jeho zruseni. Nebude-li
mozné zrusit sjezd na pole, je nutné provést takovou Upravu, aby doslo k prodlouzeni vzdalenosti
sjezdu od prejezdu. Alternativnim moznym fesSenim je i Uprava dopravniho znaceni omezujici
levé odboceni z prejezdu na tento sjezd, aby nedochazelo k zastavovani odbocujicich vozidel v
prostoru mezi zavorami.

4) Objektova skladba

PS 01-01-31 Zabezpecovaci zafizeni (PZS) Zelezni¢ni prejezd v km 46,349 (P6279)
SO 01-13-01  Zelezni¢ni piejezd Zelezni¢ni prejezd v km 46,349 (P6279)
SO 01-86-01 Piipojka napajeni NN Zelezniéni piejezd v km 46,349 (P6279)

5) Situacni schéma prejezdu

rex rers ray

6) Uzemné technické podminky

V ramci stavby ,Doplnéni zavor na prejezdu P6279 v km 46,349 na trati Tabor - Pisek" budou
provadény pouze technologické Upravy na stavajicim zafizeni. Stavebni prace probéhnou vylu¢né
v prostoru jiz provozované drahy. Veskeré prace nebudou mit vliv na okolni prostredi.
Stavba neovlivni rozhodujicim zplsobem Zivotni prostiedi v nejbliz&im okoli.

Stavba nevyvolava zadné prelozky stavajicich inzenyrskych siti, nevyvolava omezeni
dosavadnich staveb a ani potfeby kaceni zelené, kromé naletové zelené.

Vlastni stavba bude realizovana v rozsahu pozemk{ se zplsobem vyuZiti draha, silnice, ostatni
komunikace a jina plocha.

Vpravo za prejezdem se v prostoru u reléového domku nachazi sjezd na pole. Pozadujeme
projednat jeho zruseni. Nebude-li mozno sjezd na pole zrusit, pozadujeme v ramci stavby vyresit



5/7

tento sjezd jako sjezd na misto (pozemek) lezici mimo silnici (véetné odpovidajiciho DZ). Rovnéz
je nutné sjezd zUzit, tak aby doslo k prodlouzeni vzdalenosti sjezdu od prejezdu.

Alternativnim mozZnym Fesenim je i Uprava dopravniho znaceni omezujici levé odbocleni z
prejezdu na tento sjezd, aby nedochazelo k zastavovani odbocujicich vozidel v prostoru mezi
zavorami.

U vyluk bude prijata takova technologie praci, ktera prinese co nejvétsi zkraceni vylukovych praci
a minimalizaci rozsahu vyluk drazni dopravy. Vylukové prace pozZadujeme realizovat idealné v
zakrytu jinych vylukovych praci. O pfipadné nezbytné nutné vyluky je potfeba zazadat s
dostate¢nym cCasovym predstihem, v fadnych terminech. Vyluky je nutné zapracovat vcas do
ro¢niho plédnu vyluk v terminech danych piedpisem SZDC D 7-2.

Upozorfiujeme na nutnost dodrzovani zasad pro praci v provozované nevyloucené dopravni cesté
dle predpisu SZDC Bp1.

7) Odhad investi¢nich nakladl véetné jeho zdlivodnéni

Celkové investi¢ni naklady jsou ve smiené CU 2020 - 2023. U objektl stavebnich Gprav jsou
stanoveny dle dostupné databaze SZ, ktera vychazi z nakladd obdobnych staveb.

8) Ekonomické hodnoceni

Analyza problému

Posuzovana stavba spada do stavby ke zvySeni bezpeénosti Groviiovych Zelezni¢nich prejezdd
a svym charakterem predstavuje rekonstrukci, kterou se odstranuji ucinky celkového fyzického
opotiebeni nebo degradace v disledku plsobeni ¢asu a vné&jsich vlivd, za ucelem uvedeni

do predchoziho nebo provozuschopného stavu, a to bez zmény plvodniho vyuZiti. Efektivnost
téchto staveb se pak zdGvodfiuje napf. formou slovniho ohodnoceni, které je pouzito i u této
stavby, to je dle platnych Provadécich pokyn{ pro hodnoceni efektivnosti projektl dopravni
infrastruktury z 15.11.2017 - bod IV. OdliSné postupy, bod 2, pismeno o).

Stanoveni cild - Pfinosy stavby
Pfinosy hodnocené stavby Ize je rozdélit do nékolika kategorii:
1) z hlediska technickych parametrl a Gdrzby:
— soucasné prejezdové zabezpeclovaci zafizeni PZZ-K kategorie PZS 3SBL bylo opraveno
v roce 2010
- v ramci stavby bude provedena nezbytna Uprava stavajiciho svételného prejezdového
zabezpeceni vyvolana pozadavkem na doplnéni zavor.

2) z bezpecnostniho hlediska:

— nové zabezpecovaci zafizeni se zavorami vyrazné zvysi bezpecnost zeleznicni i silniéni
dopravy.

Navrh moznych variant fFeseni

Charakter projektu neumoznuje variantni FeSeni. Realizace projektu vyplyva z technickych
pozadavkd, tak jak jsou uvedeny v zadavacich podminkach pro zpracovéni dokumentace (je
pozadovano moderni zabezpeceni prejezdu).
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Posouzeni variant reseni
Smyslem slovniho hodnoceni je kvalifikované posouzeni soucasného stavu a zmén po realizaci
stavby. Postup hodnoceni Ize rozdélit do nasledujicich krokd:

- vytvoFeni mnoziny sledovanych ukazateld,
- srovnani soucasného stavu s vyhledovym stavem po realizaci projektu,
— vyhodnoceni stavby.

Jako ukazatele jsou pouzity jednotlivé spoleCenské cile, k nimz se realizace projektu vztahuje.
Vzhledem k velikosti a charakteru projektu jsou vSechny tyto ukazatele posuzovany se stejnou
véhou dlleZitosti:

1. Technicka a legislativni naléhavost

- vyhledovy stav - instalace tohoto zafizeni neni z technického ani legislativniho hlediska
nutna, prejezd bude vybaven vysokym stupném zabezpeceni, zavory budou plinit funkci
technické a psychologické zabrany proti neopravnénému vjeti na prejezd;

— soucasny stav - soucasné zabezpeceni je z legislativniho hlediska vyhovujici,
nepredstavuje vSak dostatec¢nou psychologickou a technickou bariéru proti vjeti na
prejezd v dobé Cinnosti zabezpecovaciho zafizeni.

2. Zvyseni mnozstvi informaci o provoznim stavu pro investora a organy ¢inné v trestnim fizeni

- vyhledovy stav - zabezpecovaci zafizeni bude nové nadéle ovlddano automaticky
jizdou kolejovych vozidel s indikacemi a ovladanim z dispecerského pracovisté JOP
Zahofi.

— soucasny stav - na prejezdu je instalovano zabezpecovaci zafizeni s ovladanim
automaticky jizdou kolejovych vozidel s indikacemi a ovladanim z dispecerského
pracovisté JOP Zahofi.

3. ZvySeni mnozstvi informaci o provoznim stavu pro uzivatele silni¢ni dopravy

- vyhledovy stav - instalace nového zafizeni a doplnéni o zadvory a dodatecné vystrazniky
umozni zlepsit informovanost o provoznim stavu, coz bude pfinosné zejména pro
uzivatele silni¢ni dopravy;

- soucasny stav - soucasné zabezpeceni pfejezdu je bez zavor a s nedostateCnym
poc¢tem vystraznikQ.

4. Zajisténi plynulosti dopravy

— vyhledovy stav - po instalaci nového zabezpedovaciho zafizeni zlistane zachovéna
stavajici rychlost prijezdu ptes prejezd 50 km/h;

- soudasny stav - i bez realizace projektu zUstanou parametry pro projizd&jici silni¢ni
vozidla zachovany.

5. P¥inosnost varianty z hlediska vynaloZzenych nakladd

- Vyhledovy stav - investi¢ni ndro¢nost dané stavby odpovidd jinym projektim
obdobného charakteru, naklady stavby jsou tak s ohledem na parametry budovaného
zafizeni ptijatelné;

— Soudasny stav - s jeho zachovanim nejsou spojeny investic¢ni naklady.

6. Energetickd narocnost stavby
— Vyhledovy stav - realizace stavby si vyzada mirné zvyseni naklad( Gdrzby, dojde tak

k celkovému narlstu provoznich naklady;
- Soucasny stav - s jeho zachovanim nejsou spojeny zadné dodatecné provozni naklady.
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Zavérecné vyhodnoceni

Zatimco zachovani soucasného stavu ma kladnou vazbu pouze na kritéria 5 a 6, ve vztahu
ke kritériu 4 je neutralni a z hlediska kritérii 1 az 3 je negativni. Realizace projektu umoziuje
dosahnout splnéni kritérii 1 az 4, ve vztahu ke kritériim 5 a 6 predstavuje realizace projektu
zvydeni naklad{, avsak v pFijatelné mite. Realizace projektu tak pFedstavuje optimalni moznost
volby. Zpracovatel proto doporucuje investici k dalSimu posouzeni a nasledné realizaci.

Z vy$e uvedenych divodl ma realizace tohoto projektu opodstatnéni a je mozné ji doporucit
k realizaci dle provadécich pokynd odstavce IV. bodu 20).

9) Zaver

Tato zjednodusena dokumentace ve stadiu 2 slouzi jako podklad pro schvaleni investi¢ni akce
malého rozsahu v rdmci Spravy zZeleznic, statni organizace.

Dne: 29. 10. 2020

Vypracoval: Ing. Petr Zdenék, Bc. Jifi Liskovec, Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni
reditelstvi Plzen

Pfilohy
Priloha - P6279 Formular_SR_zjednoduseny_prejezdy_500



