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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

DIO  ............  Dopravně-inženýrské opatření 

EH ...............  Hodnocení ekonomické efektivnosti 

HDPE ..…….. Vysokohustotní polyethylen 

LED …………. Light Emitting Diode 

LDSŽ ……….. Lokální distribuční soustava železnic 

PZS ………… Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RD ………….. Reléový domek 

SEE …………. Správa elektrotechniky a energetiky 

SZZ …………. Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TEN-T ……… Trans-European Transport Networks (transevropská dopravní síť) 

TV ………….. Trakční vedení 

TZZ …………. Traťové zabezpečovací zařízení 

UTZ …………. Určené technické zařízení 

ÚSES ………. Územní systém ekologické stability 

VKP ………… Významný krajinný prvek 

ZCHÚ ………. Zvláště chráněné území 

ZZ ………….. Zabezpečovací zařízení 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, 

Projektové dokumentace pro provádění stavby a Zhotovení stavby „Rekonstrukce a 

výstavba PZS na přejezdu P2560 v km 21,515 trati Roudnice n. L. – Zlonice“, 

jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti železniční i silniční dopravy změnou způsobu 

zabezpečení železničního přejezdu. 

1.1.2 Rozsah Díla „Název stavby“ je: 

1.1.2.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 

zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně 

notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při 

zhotovení stavby a manuálu údržby. 

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti o stavební povolení dle §110 zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude pravomocné vydání 

stavebního povolení. 

1.1.2.3 Zhotovení Díla dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného 

stavebního povolení. 

1.1.2.4 Zhotovení přejezdových tabulek a jejich odsouhlasení Správou železnic, státní 

organizace (dále jen „SŽ“), CTD.  

1.1.2.5 Posouzení shody s TSI oprávněnou osobou a nezávislé posouzení bezpečnosti, 

analýze a hodnocení rizik změny železniční infrastruktury, provedených podle 

článků nařízení Komise (EU) č. 402/2013. 

1.1.2.6 Zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby.  

1.1.3 Případné rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami 

je nutné vždy předem projednat s Objednatelem Díla. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat:  

Kraj Středočeský 

Okres  Kladno 

Katastrální území Černuc; 620637 

Traťový úsek  0851; Straškov (mimo) – Zlonice (mimo) 

Definiční úsek  04; Straškov – Kmetiněves 

Staničení začátku a konce stavby P2560 v evidenčním km 21,515  

 

1.2.2 Základní charakteristika trati (objektu, zařízení): 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T  NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 406 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 530 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 095 

Číslo traťového a definičního úseku 0851 04 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 40 km/h 
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Trakční soustava Bez elektrizace 

Počet traťových kolejí 1 

 

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Zjednodušená dokumentace stavby "Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2560 v 

km 21,515 trati Roudnice n. L. – Zlonice“ zpracovatel SŽ, datum 16. 12. 2020. 

2.1.2 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou Zhotoviteli poskytne na 

vyžádání správce OŘ Praha. 

2.1.3 Geodetické a mapové podklady v TUDU 0851 04 zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG 

Praha. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady 

pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při přípravě 

a zhotovení prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště 

v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 

paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 

servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 

výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 

a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – 

v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 
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e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 

kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 

(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 

výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

4.1.1.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.1.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.1.3 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.1.4 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.1.5 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.1.2 Stavba není spolufinancována z dotačních zdrojů EU. 

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace 

4.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schválené Zjednodušené dokumentace 

stavby.   

4.2.2 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS: 

4.2.2.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 

č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako 

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu 

staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

(dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

4.2.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 

č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci 

SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice 

GŘ č.11/2006. 

4.2.2.3 Označení dokumentace, struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy 

Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 

dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz 

Příloha 8.1.2). Pokud bude v předchozím stupni jiné označení SO/PS, 

Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro změnu 

označení SO a PS převodní tabulku mezi předchozím stupněm a DSP. 

V případě vydaného platného územního rozhodnutí, zajistí souhlas se změnou 

konvence značení pro potřeby stavebního řízení. 

4.2.2.1 Součástí PDPS je i zpracování technologických postupů provádění prací včetně 

kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především 

v plánované výluce) jednotlivých objektech dle projektové dokumentace a 

TKP. 
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4.2.2.1 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 

společně. 

4.2.2.2 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 části G, 

H a I a dle VTP/P+R/06/20 části J a K. 

4.2.2.3 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický / geotechnických, stavebně technický atd.).   

4.2.3 V projektové dokumentaci pokud to technologie umožní, budou navrženy ledkové 

výstražníky a kompozitní břevna - Zhotovitel bude postupovat dle Směrnice č. 34 

„Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích 

a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 

dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve 

znění změn“ – Zavedení Ověřovacího provozu. 

4.2.4 Zhotovitel bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽ, nelze-li 

toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD. Umístění stavby na pozemcích jiných 

vlastníků je možné až po odsouhlasení Objednatelem na základě opodstatněného návrhu 

Zhotovitele ještě před použitím cizího pozemku.  

4.2.5 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 

UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí dokumentace 

bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků 

ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, pozemků ČD a ostatní 

pozemky. 

4.2.6 V případě, že stavba bude zasahovat do pozemků, objektů/místností, které jsou 

v majetku/právu hospodařit pro SŽ a mohou být komerčně pronajaty, požadujeme 

v Projektové dokumentaci tyto nemovitosti vypsat a uvést IC nemovitosti, případně SAP 

číslo místnosti dle evidence SŽ. Pokud z projednání DSP vyplyne, že k zásahům do 

pronajatých nemovitostí dojde, upozorňujeme předem, že tyto zásahy bude nutné hlásit 

alespoň 3 měsíce před zahájením stavby na e-mail: ORPHAobch@spravazeleznic.cz. 

4.2.7 Zhotovitel vypracuje Dokladovou část Projektové dokumentace a zajistí vyjádření 

k podzemním a nadzemním inženýrským sítím. Součástí Projektové dokumentace bude i 

zhotovení smluv pro zřízení věcných břemen - služebnosti na stavbou dotčených 

pozemcích nebo kupních smluv. 

4.2.8 Budou zpracovány Zásady organizace výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 

vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS), které budou vycházet ze schválené 

Zjednodušené dokumentace stavby. 

4.2.9 V Projektové dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, 

nutné pro výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, 

telefonu, vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. 

Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou projednány se 

správci sítí. 

4.2.10 Schvalovací protokol bude ze strany Objednatele vydáván znovu pouze v případě 

oprávněných změn nákladů stavby, v ostatních případech se za právoplatný považuje 

Schvalovací protokol vydaný na základě předešlého stupně dokumentace, který je 

závazným podkladem pro výběr Zhotovitele díla.  Za Posuzovací protokol stavby bude 

považováno souhrnné vydání všech souhlasných stanovisek k jednotlivým PS a SO na 

závěr všech dílčích projednání a projektových prací, jako součást Dokladové části 

Projektové dokumentace. Toto je Zhotovitel povinen předložit nejpozději do 1 měsíce po 

odsouhlasení projektové dokumentace u posledního PS nebo SO. 

4.2.11 V článku 5.2 ve VTP/P+R/06/20 se v celém článku nahrazuje označení „Část I. 

Geodetická dokumentace“ na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace“, viz 

„Manuál struktury a popisu dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1). 

4.2.12 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií 

v rozsahu dle kapitoly 4.6 Vizualizace a zákresy do fotek VTP/P+R/06/20. 

mailto:ORPHAobch@spravazeleznic.cz
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4.2.13 Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2.14 Zhotovitel zajistí zpracování a podání žádosti o potřebné stavební povolení na základě 

udělení plné moci Objednatelem a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve 

zkráceném řízení. Zhotovitel v žádosti o SP musí uvádět stejný název stavby dle smlouvy 

o dílo a ten bude uveden i na stavebním povolení. 

4.2.15 Zhotovení stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace 

Objednatelem a nabytí právní moci stavebního povolení. 

4.2.16 Odstavec 4.1.18 VTP/P+R/06/20 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně a optimálně 

navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých stavebních postupů s 

maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, vzájemně na sebe 

navazujících činností zahrnutých do stavby. Navržený časový plán bude efektivně 

využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků v ČR a využitím 

dvousměnné pracovní doby (5:00 – 22:00 hodin). Při návrhu harmonogramu 

projektant prověří možnost souběhu jednotlivých postupů pro maximální zkrácení doby 

výstavby a možnost provádění vybraných činností v nočních směnách. Pro noční 

práce budou vždy stanovené podmínky a požadavky, za kterých se budou práce 

provádět.  V harmonogramu stavby bude taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci 

stavby, která bude zahrnovat seznamu činností a podmínek, které zásadním způsobem 

ovlivňují dobu určenou pro realizaci a dokončení stavby. Datum dokončení poslední 

činnosti na kritické cestě bude zároveň datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti 

bude platit, že jejich celková časová rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, tzn., 

že zdržení počátku takové činnosti nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít vliv 

na konečné datum dokončení stavby. Objednatel požaduje, aby ukončení výlukových 

prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, případně v pracovní 

dny po 16.00 hod. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Před zahájením zhotovení stavby (zejména výkopových prací a kabelizace) zajistí 

Zhotovitel vytýčení hranic pozemků ve správě SŽ, aby nedošlo během realizace k dotčení 

nebo záboru cizích pozemků. V případě, že by přesto k takovému záboru došlo, bude 

řešení vzniklých problémů věcí a plně k tíži Zhotovitele. 

4.3.2 Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen 

svolat jednání v dané železniční stanici a přilehlém mezistaničním úseku za účasti 

zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení 

a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a Objednatele. Cílem je na místě upřesnit 

a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi 

ostatních PS a SO. Z jednání je Zhotovitel povinen vyhotovit záznam, jehož přílohou bude 

prezenční listina. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti 

údajů o polohách stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel současně zajistí vytyčení všech 

dotčených inženýrských sítí. 

4.3.3 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení, technických prohlídek a uvedení zařízení do 

zkušebního provozu vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí Objednatele 

(dle předpisu SŽDC T200 pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení 

do provozu) v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) Objednateli 

v závislosti na rozsahu zařízení. 

4.3.4 Zhotovitel je povinen před zahájením prací a po jejich skončení zpracovat pasport staveb, 

zařízení a přístupových cest včetně fotodokumentace, jejichž stav by mohl být stavbou 

ovlivněn, s cílem definovat úroveň stavu těchto staveb a zařízení před stavbou a po ní 

za účelem možnosti stanovit rozsah rekonstrukcí, případně náhrad těchto staveb a 

zařízení poškozených stavbou na náklady stavby. Při zpracování pasportu zajistí 

Zhotovitel účast vlastníků a správců předmětných staveb zařízení a Objednatele. Pasport 

se provede také u vodních zdrojů, u nichž by mohlo dojít k ovlivnění hladiny a kvality 
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spodní a povrchové vody stavbou a pozemních objektů a pozemků v okolí přístupových 

tras v pásu, který může být dotčen použitou technologií při výstavbě a provozem na 

přístupových trasách. 

4.3.5 Před započetím stavby bude přechodné dopravní značení předloženo Zhotovitelem 

k odsouhlasení příslušnému pracovišti Policii ČR, Dopravnímu inspektorátu pro případnou 

úpravu a doplnění s ohledem na aktuální stav silniční sítě. Dále bude provedeno 

projednání s příslušným silničním správním úřadem. 

4.3.6 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných 

komisí Objednatele (dle předpisu SŽDC T200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění 

železničních zabezpečovacích zařízení do provozu) v rozmezí cca 10 až 30 dní před 

předáním Díla (nebo jeho části) Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení. 

4.3.7 Objednatel požaduje před zahájením prací svolat jednání, na kterém bude se 

Zhotovitelem dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení 

předpisu SŽDC D7/2 v platném znění. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou 

řešeny samostatně na pravidelných kontrolních dnech v průběhu celého zhotovení 

stavby. 

4.3.8 Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 

postupů a výluk předat pověřenému pracovníkovi Objednatele všechny potřebné 

podklady pro zpracování úprav staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5. 

4.3.9 Po dobu výstavby do uvedení do provozu, budou zneplatněny všechny nově 

namontované výstražníky na přejezdu zakrytím světlo-nepropustným povlakem z RETRO 

REFLEXNÍHO MATERIALU, odolného všem povětrnostním vlivům, označené šikmo 

umístěným křížem s oranžovo-černým pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze dne 

31. 7. 2013 viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf). Toto je opatření 

k odstranění duplicity v dopravním značení. 

4.3.10 Součástí oznámení Zhotovitele o termínu přejímacích zkoušek Části Díla nebo celého Díla 

budou mimo jiné doklady potřebné k předání a převzetí díla: 

 Protokol o místním (ústním) šetření (prověření způsobilost UTZ), 

 Protokol o provedení technické prohlídky a zkoušky UTZ, 

 Příslušné tabulky dle předpisu T 200, 

 Výchozí revize elektrického zařízení, 

 Osvědčení o jakosti a kompletnosti, 

 Zhodnocení komplexního vyzkoušení, 

 Doklady, které požaduje Drážní úřad. 

4.3.11 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zkušebního provozu povede záznamy o průběhu 

zkušebního provozu (deník zkušebního provozu) a ve spolupráci s Objednatelem bude 

řešit závady, které z průběhu zkušebního provozu vyplynou. Na závěr zkušebního 

provozu zpracuje jeho písemné vyhodnocení. Písemné vyhodnocení zkušebního provozu 

bude odsouhlaseno Objednatelem či osobou, určenou Objednatelem, např. správcem 

příslušné technologie. Povinnosti Zhotovitele ke stavbě končí až po vydání souhlasu 

odpovědného pracoviště Správy železnic, státní organizace s trvalým provozem zařízení. 

4.4 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.4.1 Geodetická dokumentace bude zpracována podle VTP/P+R/06/20, bod 5. Požadavky na 

zpracování geodetické dokumentace a bod 11. Zeměměřická činnost zhotovitele. 

4.4.2 Objednatel prostřednictvím SŽG, pracoviště Praha, dodá geodetické a mapové podklady 

do hranice dráhy, aktualizované v 12/2020. Tyto geodetické a mapové podklady budou 

splňovat TKP staveb státních drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 části 

I. 6 Geodetické a mapové podklady.   
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4.4.3 Zhotovitel se zavazuje k vyhotovení majetkoprávní části v rozsahu podle 

VTP/P+R/06/20, bod 5.2.1, část I.2 Majetkoprávní část, podklady a aktuální stav 

UMVŽST bude součástí Geodetických a mapových podkladů I.6, které dodá Objednatel. 

4.4.4 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly geodetické části dokumentace 

skutečného provedení na portálu modernizace dráhy (http://www.modernizace.szdc.cz). 

Na tomto portálu se mohou registrovat zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve 

smluvním vztahu se SŽ úsekem modernizace. 

4.4.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení bude 

v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění odevzdána Zhotovitelem ke kontrole 

na SŽG a v kopii na SŽ, Stavební správu západ, a to v dostatečném předstihu termínu 

pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve Smlouvě. Případné upřesňující 

informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI objednatele. 

4.4.6 Uzavřené smlouvy na věcná břemena vč. GP se zhotovitel zavazuje předat při podpisu 

Předávacího protokolu (dle Smlouvy o dílo, Přílohy č. 1 Obchodní podmínky, čl. 10. 

Dokončení díla). 

4.5 Doklady překládané zhotovitelem 

4.5.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve 

smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

Objednatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou spolupráci 

právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.5.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení, 

 Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení, 

 K-06 vedoucí prací na železničním svršku a spodku, 

 E-04 a) nebo platná F-10 Vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních. 

 G-01+G-03 nebo G-02 

G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle 

Směrnice SŽDC č. 50 

G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických 

činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem) 

G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v 

rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)  

4.5.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6.1 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Revizní zprávy na nové zařízení 

 Výsledky zaměření prostorové průchodnosti dle předpisu SŽDC (ČD) S65 Předpis 

Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah 

 Protokoly o technickobezpečnostní zkoušce 
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4.7 Zabezpečovací zařízení 

4.7.1 Popis stávajícího stavu 

4.7.1.1 V současné době je přejezd zabezpečen pouze dopravními značkami A32a. 

Trať Roudnice - Zlonice je provozována podle předpisu SŽ D1, bez traťového 

zabezpečovacího zařízení.  

4.7.2 Požadavky na nový stav 

4.7.2.1 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací. 

4.7.2.2 Přejezd bude zabezpečen přejezdovým světelným zabezpečovacím zařízením 

3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed. 2. PZS 3ZBL, dle SŽ MP „Konfigurace 

přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných“, musí být přejezd 

zabezpečen PZS se závorami. 

4.7.2.3 Předpokládá se použití ekonomicky a energeticky výhodného reléového 

systému s elektronickými doplňky. Ovládání PZZ bude prostřednictvím 

počítačů náprav s využitím směrových výstupů pro potřeby anulace PZS.  

4.7.2.4 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.7.2.5 Napájení bude zálohováno akumulátorovou baterií s volnou hladinou 

elektrolytu a řízeným dobíječem. 

4.7.2.6 Zhotovitel dokumentace zajistí veřejnoprávní jednání s DÚ ČR pro vydání 

Rozhodnutí o změně způsobu zabezpečení přejezdu. 

4.7.2.7 Technologická část zařízení PZS bude umístěna do nového betonového, 

zatepleného a temperovaného reléového domku umístěného přednostně 

na pozemku SŽ tak, aby vyhověly rozhledové poměry na přejezdu dle ČSN 73 

6380.  

4.7.2.8 Pro PZS bude provedena nová odpovídající kabelizace, která bude provedena 

dle platných norem a TKP staveb a bude situována přednostně na pozemcích 

Správy železnic, státní organizace.  

4.7.2.9 V rámci stavby bude na přejezdu doplněno odpovídající nové dopravní značení. 

4.7.2.10 Indikace PZS nebudou zřízeny. Stav PZS bude návěstěn přejezdníky 

umístěnými na zábrzdnou vzdálenost a vzhledem k blízkosti zastávky Černuc 

bude zřízen opakovací přejezdník mezi zastávkou a přejezdem. Vzájemná 

poloha přejezdníků a počítačů náprav bude taková, aby návěst Uzavřený 

přejezd byla dávána pouze v době, kdy se k přejezdu blíží vlak. Od PZS 2563 

a P2564 je v ŽST Zlonice zřízena indikace „Kontrola počítačů náprav Straškov 

– Zlonice“ a tlačítko „Reset počítačů náprav Straškov – Zlonice“. Do těchto 

prvků se doplní kontrola a reset počítačů náprav od přejezdu P2560. 

4.7.2.11 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s online bezdrátovým 

přenosem informací do stávajícího diagnostického serveru SSZT. Za tím 

účelem se prodlouží diagnostická linka PZS P2563 a P2564.  

4.7.2.12 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 8.1.3. 

V případě negativního výsledku prověření použití postupného (sekvenčního) 

sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících důvodů, uvedena 

v Projektové dokumentaci. 

4.7.2.13 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 

břevnových svítilen na: 

 silnicích I. a II. třídy, 

 místních komunikacích funkční třídy B, 
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 pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 

nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro 

nově zřizované přejezdy. 

V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 

komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 

s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 

pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) - viz Příloha 8.1.4. Výsledek 

posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden v Projektové 

dokumentaci. 

4.8 Sdělovací zařízení 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 V současné době není u přejezdu žádné sdělovací zařízení. 

4.8.2 Požadavky na nový stav 

4.8.2.1 Bude vybudována příprava pro venkovní telefonní objekt, který bude 

aktivován po zřízení ucelené kabelizace pro spojení s výpravčími sousedních 

ŽST. 

4.8.2.2 V rámci stavby bude navržena pokládka dvou trubek HDPE 40/32 modré 

a černé barvy, pro budoucí zafouknutí optických kabelů. U trubek pro optické 

kabely bude provedena kalibrace a tlakování. Dále bude položen nový 

sdělovací metalický kabel 10XN0,8, pokud nebude v době projektování znám 

další požadavek s ohledem na předpokládané nasazení SZZ a TZZ. 

4.8.2.3 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací. 

4.9 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.9.1 Popis stávajícího stavu 

4.9.1.1 Přejezd P2560 v km 21,515 je v současné době bez přípojky NN. 

4.9.2 Požadavky na nový stav 

4.9.2.1 Pro zabezpečení základního napájení nového PZS bude nutno zajistit 

a navrhnout přípojku NN a to buď z lokální distribuční soustavy železnice 

(LDSŽ) nebo z nadřazené distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., včetně 

návrhu zařízení nového odběrového místa. Potenciálně možné místo napojení 

je z obce Černuc.  

4.9.2.2 Návrh napájení PZS musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 2650 

ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 – Přepis pro provoz 

zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, ve znění platném 

od 1. 5. 2013. 

4.9.2.3 Napájení zařízení PZS (rozvaděč NN pro RD) se vybaví přívodkou (přes 

přepínač), pro možnost připojení náhradního mobilního zdroje. 

4.9.2.4 Zařízení nového odběrného místa včetně podmínek připojení k distribuční 

soustavě, bude v rámci dokumentace legislativně zajištěno s provozovatelem 

distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb. 

a vyhlášky č. 16/2016 Sb. prostřednictvím provozovatele lokální distribuční 

soustavy železnic (LDSŽ) tj. Správy železnic, státní organizace. Zhotovitel 

dokumentace dodá Správě železnic, OŘ Praha SEE příslušnou dokumentaci 

k odsouhlasení. 

4.9.2.5 Po dokončení stavby požaduje OŘ Praha SEE dodání DSPS včetně GEO 

zaměření dle skutečného provedení, revizní zprávu, protokol UTZ a průkaz 

způsobilosti el. UTZ. 

4.9.2.6 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací. 
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4.10 Železniční svršek a spodek 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

4.10.1.1 Stávající železniční svršek se skládá z dřevěných pražců, kolejnic T a kameniva 

ve stavu odpovídajícímu svému stáří. 

4.10.2 Požadavky na nový stav  

4.10.2.1 Bude provedena výměna stávajícího kolejového roštu v délce minimálně 25 m 

včetně výměny kolejového lože a úpravy GPK. Nový kolejový rošt bude složen 

z betonových pražců s bezpodkladnicovým upevněním a kolejnic 49 E1 třídy 

oceli R 260. Upevnění v místě přejezdu bude v antikorozní úpravě. 

4.10.2.2 Na základě geotechnického průzkumu bude realizována sanace železničního 

spodku přejezdu provedením ZKPP a zřízeno jeho odvodnění včetně vyústění.  

4.10.2.3 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací. 

4.11 Železniční přejezdy 

4.11.1 Popis stávajícího stavu  

4.11.1.1 Stávající přejezdová konstrukce P2560 v km 21,515 je živičná z asfaltového 

betonu.  

4.11.2 Požadavky na nový stav  

4.11.2.1 Nová přejezdová konstrukce bude ŽB s nosiči odpovídající zatížení silniční 

dopravou a rozebíratelná se závěrnými zídkami. Pro návrh, řešení a použití 

přejezdové konstrukce budou přednostně splněny podmínky definované 

dokumentem č.j. 15497/2017-SŽDC-GŘ-O13 Železniční přejezdy - zásady pro 

návrh, řešení a použití přejezdových konstrukcí, ze dne 3.4.2017. Jedná se 

zejména o obecný popis definovaný tímto dokumentem a zajištění 

dostatečného prostoru za hlavami pražců. Při návrhu budou dodrženy veškeré 

platné směrnice, předpisy atd. Upevnění v místě přejezdu bude v antikorozní 

úpravě. 

4.11.2.2 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací. 

4.12 Ostatní inženýrské objekty 

4.12.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení Díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.13 Pozemní stavební objekty 

4.13.1 V blízkosti zájmového území se nachází objekty ve správě SPS OŘ Praha. 

4.13.2 V případě vstupu kabeláže do objektů ve správě SPS OŘ Praha a zpevněných ploch 

přednádraží využít stávající kabelové trasy/ kabelovody. Minimalizovat zásahy do objektů 

ve správě SPS OŘ Praha. Případné prostupy do objektu zednicky začistit/utěsnit, 

porušené plochy omítek, soklů, chodníků, dlažeb opravit a uvést do původního stavu. Po 

celou dobu stavby zajistit bezpečný přístup i příjezd k objektům ve správě SPS OŘ Praha 

a na nástupiště žel. stanice. Zajistit úklid staveniště po celou dobu stavby. 

4.14 Vyzískaný materiál 

4.14.1 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Vyzískaný materiál 

převezme protokolárně Oblastní ředitelství Praha.  

4.15 Životní prostředí a nakládání s odpady 

Část A- Projektová dokumentace 



„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2560 v km 21,515 trati Roudnice n. L. – Zlonice“ 

Příloha č. 2 d) - Zvláštní technické podmínky  
Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP P+R) 13/16 

 

4.15.1 Část dokumentace „Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana“ bude 

zpracována v obecné rovině. Zhotovitel zažádá o odůvodněné stanovisko dle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které bude ihned po obdržení 

předáno Objednateli (specialisté ŽP SSZ). Součástí žádosti bude mapový výstup 

s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.  

4.15.2 Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i Zhotovitel požádá příslušný úřad 

o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Bezprostředně po vydání Zhotovitel zašle vyjádření Objednateli (specialisté ŽP SSZ). 

4.15.3 V dokumentaci pro stavební povolení budou v části B.6 Popis vlivu stavby na životní 

prostředí a jeho ochrana popsány jednotlivé složky životního prostředí a výsledky 

z následujících průzkumů, studií a posouzení týkající se ŽP: 

a) Biologický průzkum  

b) Dendrologický průzkum  

c) Akustické posouzení  

d) Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na průzkum kontaminace stavebních 

ploch (stará ekologická zátěž) a přebytečných výkopových zemin a štěrku. 

Kontaminace výkopových zemin bude určena na základě předběžného průzkumu, 

včetně chemického složení (inženýrskogeologické sondy atp.). Vzorkování bude 

přítomen nebo o něm bude s předstihem informován Objednatel - specialista ŽP 

příslušné Stavební správy. 

e) Zemědělská příloha 

f) Lesní příloha  

4.15.4 Výše uvedené průzkumy, studie a posouzení budou uloženy do Dokladové části 

Dokumentace – 2. Doklad podle jiného právního předpisu. 

4.15.5 Havarijní a případně povodňový plán bude zpracován v rámci části B.8 Zásady 

organizace výstavby. 

4.15.6 Dendrologický průzkum – pokud bude nezbytné kácení náletových dřevin, bude 

zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 2020, 

č. j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15. V případě kácení, které bude zajišťovat v rámci 

provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu 

s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla 

uzavřena. 

4.15.7 Nutnost biologického průzkumu konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. 

V případě nutnosti, provést rešeršně a pochůzkou, důraz bude kladen na zvláště 

chráněné druhy živočichů (kriticky ohrožení a silně ohrožené). Na základě biologického 

průzkumu bude případně zhotovitelem projektové dokumentace požádáno o výjimku 

podle § 56, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, u příslušného orgánu 

ochrany přírody.  

4.15.8 Akustická studie - Hluk ze stavební činnosti – nutnost studie potvrdit na KHS 

4.15.9 Na základě akustické studie doloží plnění hygienických limitů pro etapu stavby, nebo 

požádá hygienickou stanici o časově omezené povolení na provádění hlučných prací 

přesahující hygienické limity. 

4.15.10 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 

položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. 

4.15.11 V rámci projektové přípravy budou vytipována zařízení k nakládání s odpady, oprávněná 

k převzetí všech odpadů vzniklých realizací stavby a v závislosti na předpokládaném 

množství jednotlivých odpadů prověřeny jejich kapacity. 

4.15.12 Ochrana podzemních a povrchových vod – havarijní a povodňový plán - vzhledem 

k blízkosti občasného vodního toku (zřejmě odvodňovacího nebo melioračního příkopu) 

nutnost jeho zpracování bude konzultována s příslušným vodoprávním úřadem. 
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Část B - Zhotovení stavby 

4.15.13 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve 

specialistu životního prostředí Objednatele:  

Mgr. Lubomír Peterka, +420 702 028 747, Peterka@spravazeleznic.cz nebo 

Ing. Lucie Dalecká, +420 702 209 938, DaleckaL@spravazeleznic.cz 

4.15.1 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že nepřekročí stanovený rozsah kácení 

dle schválené Projektové dokumentace a příslušného rozhodnutí o povolení ke kácení. 

O kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektové dokumentace Zhotovitel informuje 

Objednatele a v součinnosti s ním předjedná na příslušných orgánech ochrany přírody. 

Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle ČSN – 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů a veřejné zeleně. 

4.15.2 Odpadové hospodářství – před realizací i během realizace bude zvážena nutnost 

vzorkování v místech možné kontaminace povrchu a podloží. Bude vyřešeno odstranění 

a deponování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném 

území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.  

4.15.3 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 

a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 

odvoz a uložení na skládce. 

4.15.4 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava pro okamžitou likvidaci uniklých 

znečišťujících látek. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat havarijní plán pro 

případ havárie stavebních mechanismů. V případě, že může havárie ovlivnit vodní tok, 

Zhotovitel zajistí odsouhlasení havarijního plánu rozhodnutím vodoprávního úřadu. 

V případě situování stavby v záplavovém území se Zhotovitel zavazuje aktualizovat 

povodňový plán a zajistí jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem. V blízkosti 

vodních toků nebude skladován stavební materiál. 

4.15.5 Při stavební činnosti budou použity stavební mechanismy se sníženou hlučností. 

V blízkosti chráněných objektů budou hlučné stavební práce prováděny pouze v denní 

době od 7 do 21 hodin, v noční době zde mohou probíhat pouze manuální a bezhlučné 

práce. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Staveniště stavby je vymezeno tělesem dráhy viz článek 1.2. ZTP 

5.1.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 

úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

5.1.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ ZZ:  

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 

nebo nočních výluk zastavující provoz);  

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ návěstidlem/ 

kilometricky); 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

 při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

 stručný rozsah prací;  

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD; 

 přístup mechanizace; 
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 přístup mechanizace na staveniště. 

5.1.4 V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je Zhotovitel povinen 

bezodkladně tuto skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího 

postupu staveb. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů pro projekční práce, případně jiných omezení 

železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním 

díla: 

 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v 

ZOV projektové dokumentace a dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci 

respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty 

rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami 

sousedních staveb. Zhotovitel stavby musí respektovat předpis objednatele pro 

podání žádosti o výluku, o kterou je potřeba žádat nejméně 130 dní před samotnou 

realizací výluky. Požadavek na výluku zašle zástupci objednatele elektronicky 

v tabulkové podobě. 

 Výluku traťové koleje lze realizovat v období 1.11.2021 – 25.3.2022. 

6.1.2 Ekonomické hodnocení 

Ekonomické hodnocení bylo zpracováno v rámci vypracování Zjednodušené 

dokumentace staveb a je její součástí. Zhotovitel ověří ekonomickou efektivnost projektu 

na základě zpracovaného ekonomického hodnocení z předchozího stupně a v případě 

nutnosti provede aktualizaci EH. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 
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Příloha č. 2 d) - Zvláštní technické podmínky 
Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP P+R) 

 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

8.1.3 Dopis O14 č.j. 3867/2017-SŽDC-O14 

8.1.4 Dopis O14 č.j. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

 

 

Vypracoval: Ing. Dana Kubátová 

Dne: 15.1. 2021 

 

Schválil dne:  

 

 

 

__________________________________ 

Ing. Jakub Bazgier 

náměstek ředitele pro techniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Ing. Ondřej Göpfert 

náměstek ředitele pro investice 
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