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Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov    

     
Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 8  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na 

dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 101:  

SO 14-01 Železniční most v km 57,255  

Přílohou SoD, Zvláštních technických podmínek, je Dokument č. j. 80445/2020-SŽ-GŘ-O13, 

Zásadní připomínky… Na Dokumentu je uvedeno datum: 23. listopadu 2020. Domníváme, se 

že tyto připomínky nejsou zapracovány do dokumentace která je součástí ZD a ne vše lze řešit 

s ohledem na potřebu ocenění do veřejné soutěže až formou dokumentace PDPS nebo 

VTD.V tomto Dokumentu se mimo jiné píše:  

S ohledem na doloženou zatížitelnost nosníků (MZD 16) v přechodových polích mostu (Zuic – 

0,523) bude zapotřebí pro nový stav navrhnout opatření pro zvýšení této limitující zatížitelnosti 

mostu. Doporučujeme nevyhovující nosníky odstranit (vyjmout) a přechodovou oblast nahradit 

konstrukcí dle předpisu S4 s nezbytnou úpravou rovnoběžných křídel krajních opěr.  

Ve vazbě na požadavek na omezení příčného posunu vykolejeného vlaku, z důvodu 

proveditelnosti výměny ložisek a současně z důvodu omezené únosnosti stávajících 

prefabrikovaných konzol, je zapotřebí navrhnout opatření pro tento mimořádný stav. Z tohoto 

důvodu budou na mostě navrženy pojistné úhelníky na betonových pražcích, jako bezpečnostní 

zařízení při vykolejení železničních vozidel. Konkrétní technické řešení včetně návrhu polohy 

ukončení pojistných úhelníků a návrhu přechodu mezi úseky s rozdílnými tuhostními 

charakteristikami budou projednány s O13 - OŽSv. Podrobnosti návrhu tohoto opatření dořešit 

v rámci zpracování dokumentace ve stupni PDPS. 

Domníváme se, že tyto připomínky nejsou zapracovány do Projektové dokumentace stavby 

(DSP), kterou máme uchazeč k dispozici jako součást Zadávací dokumentace. Na rozpiskách 

PD k SO 14-01 je uvedeno datum vyhotovení 09/2019. 

Jelikož se dle našeho názoru jedná o zásadní a závažné připomínky (doplnění 

pojistných úhelníků na betonové pražce, úprava/vyjmutí nosníků MZD 16,…), žádáme 

Zadavatele, aby doplnil výkresovou část Projektové dokumentace již ve stupni DSP a 

tuto poskytl všem účastníkům ZŘ, včetně doplněného soupisu prací. Rozumíme tomu, 

že technické řešení bude dále podrobně rozpracováno v realizační dokumentaci 

(PDPS), ale pro náležité ocenění nabídky je potřebné a nutné doplnit zadávací 

dokumentaci.  

 

zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dále je v Dokumentu zmíněna problematika pojistných úhelníků na mostě: 

m) S ohledem na požadavek na omezení příčného posunu vykolejeného vlaku, z důvodu 

proveditelnosti výměny ložisek a současně z důvodu omezené únosnosti stávajících 

prefabrikovaných konzol, je zapotřebí navrhnout opatření pro tento mimořádný stav. Z tohoto 

důvodu budou na mostě navrženy pojistné úhelníky na betonových pražcích, jako bezpečnostní 

zařízení při vykolejení železničních vozidel. Konkrétní technické řešení včetně návrhu polohy 

ukončení pojistných úhelníků a návrhu přechodu mezi úseky s rozdílnými tuhostními 

charakteristikami budou projednány s O13-OŽSv. Podrobnosti návrhu tohoto opatření dořešit v 

rámci zpracování dokumentace ve stupni PDPS.  

Připomínka - požadavek na osazení pojistných úhelníků na betonové pražce jako bezpečnostní 

opatření již pro provedení výměny ložisek není nijak konkrétně řešena ani ve výkresové části, 

ani v soupisech prací v SO 14-01, ani v soupisech prací železničního svršku. Pokud by osazení 

pojistných úhelníků mělo být provedeno v předstihu spolu s výměnou pražců u alespoň jedné 

koleje, budou zapotřebí nepřetržité výluky, se kterými část E.5.08 Zásady organizace výstavby 

zřejmě nepočítá. 

Technická zpráva D.2.1.4.1.1 SO 14-01 z 09/2019, kde se domníváme nejsou zapracovány 

připomínky  v rozsahu Dokumentu č. j. 80445/2020-SŽ-GŘ-O13, dále uvádí v odst. 4.5.2. … 

Osazení mostního závěru je uvedeno v detailech…..   

Tyto detaily jsme v ZD nenalezli, žádáme o jejich doplnění stejně tak jako výkres č. 

6.1. Hydroizolace – rozsah a výkres č. 6.2. Hydroizolace – detaily, které jsou uvedeny 

v Technické zprávě odstavec 4.9. 

 

Odpověď č. 101: 

Zatížitelnost konstrukce v přechodovém poli  

Zatížitelnost bude prověřena zpracovatelem přepočtu v rámci doplňkového výpočtu. 

V rámci RDS/VTD bude upřesněno řešení konstrukcí v přechodovém poli. 

Zhotovitel ocení tento SO dle položek uvedených v soupisu prací. 

 

Nutnost osazení pojistných úhelníků bude dořešena v RDS/VTD. Pro ocenění jsou do VV (SO 

žel. svršku) přidány položky 503 a 504. Zhotovitel ocení tyto položky a v případě realizace 

úhelníků budou čerpány s následnými méněpracemi o stejné množství v položce 14. Případná 

realizace koleje s úhelníky na výhybkových pražcích nebude mít vliv na niveletu koleje. 

Minimální tloušťka štěrkového lože bude dodržena. 

 

Výkresy pro detaily izolací a mostních závěrů jsou doplněny v příloze. Rozsah izolací a mostních 

závěrů je oceněn v soupisu prací a je možno je dle toho ocenit 

 

 

Dotaz č. 102:  

V Zadávací dokumentaci jsme nenalezli Dokument č. E.5.7.07 Dendrologický průzkum. 

Ohledně problematiky životního prostředí a kácení dřevin, která je zejména v úseku „Dolní 

Rybník – Chomutov“ velmi problematická – s ohledem na výskyt chráněného hmyzu, blízkosti 

Zooparku Chomutov a Kamencového jezera. Dokument je různě zmiňován v jednotlivých 

částech Zadávací dokumentace, například: 

Dokument B – Souhrnná technická zpráva, strana 10: 

1.10.2 Kácení dřevin 

Demolice řešené v rámci jednotlivých stavebních objektů jsou uvedeny v kapitole 5 Řešení 

vegetace 

a souvisejících terénních úprav (resp. v části E.5.7.07 Dendrologický průzkum). 

Dále je v Dokumentu ZTP – Zvláštní technické podmínky, strana 14, uvedeno: 
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4.19.3 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že nepřekročí stanovený rozsah kácení dle 

schválené Projektové dokumentace a příslušného rozhodnutí o povolení ke kácení. O kácení 

mimolesní zeleně nad rámec Projektové dokumentace Zhotovitel informuje Objednatele a v 

součinnosti s ním předjedná na příslušných orgánech ochrany přírody. Při terénních úpravách 

bude Zhotovitel postupovat podle ČSN – 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

ochrana stromů a veřejné zeleně.  

V Dokumentu č. j. 65973/2020-SŽ-GŘ-06 Vypořádání připomínek…, je na straně 6 

problematika Dendrologického průzkumu řešena: 

V rámci dokladů k ŽP postrádáme protokol z měření vibrací a dendrologický průzkum, 

žádáme doložit.  
Staš: Po dohodě s investorem je protkol k měření vibrací doložen (E.5.7.3c), dendrologický 
průzkum doložen nebude.  
Reakce O6 Ing. Schorníková: Požadujeme vysvětlení nepředložení dendrologického průzkumu, byl součástí zakázky. 

Domníváme se, že jednotlivé části Zadávací dokumentace si odporují. 

Soupisy prací s výkazy výměr k Provozním souborům zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 

přitom obsahují položky na odstranění křovin i kácení stromů.  

Zadavatel ale, vzhledem k absenci přílohy E.5.7.07 Dendrologický průzkum, nikde blíže 

nespecifikuje konkrétní stromy určené ke kácení ani nedefinuje úseky - plochy určené 

k odstranění křovin. Není zřejmé, jestli uvedená množství ze soupisů prací pro technologickou 

část obsahují i potřebu kácení stromů a odstranění křovin v rámci stavební části – zejména pro 

účely rekonstrukce železničního spodku a trakčního vedení, případně mostních objektů 

nebo zda jsou tyto položky určeny pouze pro potřeby „vyčištění“ staveniště pro potřeby 

pokládky nových kabelových tras a rozhledových poměrů přejezdů a viditelnosti světelných 

návěstidel (důležité aspekty i pro správné nacenění položek ze strany dodavatelů). 

Soupisy prací s výkazy výměr pro železniční spodek a trakční vedení položky pro 

odstranění křovin a kácení stromů neobsahují. 

Není nám jasné, jakým způsobem je řešena příprava části staveniště (ve smyslu odstranění 

křovin a kácení stromů) v úseku směrové přeložky v km cca 60,700 až 61,250. Zde dochází 

k výraznému směrovému posunu obou traťových kolejí vpravo - dovnitř oblouku, trať se 

přibližuje k areálu Zooparku Chomutov (vlevo trati se nachází Kamencové jezero). Tento úsek 

je z pohledu ochrany životního prostředí velmi citlivý, vzhledem k přítomnosti chráněných 

druhů hmyzu (páchník hnědý a roháč obecný). 

Z fotomap je zřejmé, že (nejen) v tomto úseku se podél tratě nachází souvislý porost ze 

vzrostlých stromů a křovin.  

V Harmonogramu prací, který je součástí Dokumentu E.5.8 Zásady organizace výstavby, je 

mimo jiné uvedeno, že práce na železničním spodku a propustku mají probíhat již v rámci 

Stavebního postupu 0, etapy 0b, tedy již od 1. srpna 2021. Jelikož se jedná o práce mimo 

stávající kolejiště, nejsou zde uvažovány výluky. Je zde ale nutné zřídit přístupovou staveništní 

komunikaci od nejbližšího přejezdu a dále vyčištění samotné části staveniště od nežádoucí 

vegetace, což se zřejmě neobejde bez odstranění křovin a stromů – navíc mimo období 

vegetačního klidu. 

Z výše uvedených důvodů žádáme Zadavatele o doplnění Dokumentu Dendrologický 

průzkum a dále také o organizovanou prohlídku staveniště, minimálně v úseku Dolní 

Rybník – Jirkov.  

Odpověď č. 102: 

Dendrologický průzkum byl proveden pro celou stavbu, kácení stromů je pouze v oblasti nové 

lávky. V souhrnné technické zprávě je specifikace rozsahu dendrologie uvedena s ohledem na 

celou stavbu.  
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Se změnou konstrukce lávky, která má nyní samostatně řešené povolení stavby a není 

předmětem této zakázky, se požadavek na kácení v oblasti pro lávku změnil a je doložen 

v uvedeném Dendrologickém průzkumu. 

Ve zbytku stavby se předpokládá pouze smýcení do ploch 40m2 v režimu běžné údržby. Na 

smýcení jsou položky v jednotlivých SO/PS. 

Informace, že se s kácením nepočítá je uvedena i v biologickém průzkumu zadaným SŽ a 

zpracovaným RNDr. Bílkem (str. 13.). 

 

Další sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje 

zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 5 pracovních 

dnů, dále v souladu s ust. § 98 odst. 4 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, 

tedy celkem prodlužuje lhůtu o 6 pracovních dnů, ze dne 16. 03. 2021 na den 23. 03. 2021. 

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných 

účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek 

tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 

povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční 

číslo zakázky Z2020-045915).  

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

 

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 26.01.2021      nahrazeno: 24.03.2021       Čas: 9:00  

 

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 26.01.2021      nahrazeno: 24.03.2021       Čas: 9:00  

 

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 

na základě Pověření č. 2449 
ze dne 11.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
 

 

Přílohy: 

- soupis prací Rek_trati_Kyjice_Chomutov_20210211_zm07 

- D.2.1.4.1.1_18_SO1401_odvodnění_podelne_spary 

- D.2.1.4.1.1_17_SO1401_MZ 

- D.2.1.4.1.1_16_SO1401_SVI 
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