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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA  

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla  

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Výměna pražců a kolejnic v úseku Kolinec - 

Malonice“ jejímž cílem je výměna pražců, kolejnic, úprava UT v BK, oprava přejezdu, 

pročištění příkopů a úprava stezek. Těmito pracemi dojde ke zlepšení GPK a držebnosti 

koleje v opravovaném úseku a tím k zajištění bezpečného a plynulého provozu.  

1.1.2 Rozsah Díla „zhotovení díla“ je v úseku trati Kolinec - Malonice výměna poškozených 

pražců, ojetých a defektoskopicky vadných kolejnic, zřízení a úprava upínací teploty BK, 

oprava nástupiště, pročištění příkopů a úprava stezek, oprava přejezdu. Vše dle dalšího 

popisu SO1.1 a SO1.2.  

1.1.3 SO 1.1 – V km 32,615 – 33,850 budou vyměněny pražce, kolejnice v obou pasech, 

svařeny odtavovacím způsobem a bude zajištěna správná UT BK (v km 32,615 se bude 

začínat stykem). Bude doplněn štěrk, provedena úprava GPK a následně v podzimních 

měsících následná úprava GPK. Přejezd v  km 32,713 - P912 bude obnoven (jedná se o 

ÚK – je nutná uzavírka – zajistí zhotovitel). Přejezd bude nově typu Rosehill (konstrukci 

dodává objednatel!!) – vnitřní díly 5,40 metru, z venku asfalt (šíře cca 1 metr na každé 

straně). V km 33,241 je most mostnice pouze výměna kolejnic a upevnění ŽS3/ŽS4. V 

km 33,288 je most s průběžným štěrkovým ložem, na kterém SMT opraví hydroizolace, 

tudíž tam přijde i nový štěrk( první 3 dny výluky). Ps km 32,615 – 32,950 – upravit 

stezku v šíři cca 1,5 metru; Ps km 32,950 – 33,050 pročistit stoku; Ps km 33,050 – 

33,850 upravit stezku v šíři cca 1,5 metru; Ls km 32,615 – 32,850  – upravit stezku v 

šíři cca 1,5 metru; Ls km 32,850 – 33,135 pročistit stoku a upravit stezku v šíři cca 1,0 

metr; Ls km 33,135 – 33,420 pročistit stoku; Ls km 33,420 – 33,740 pročistit stoku a 

upravit stezku v šíři cca 1,0 metr; Ls km 33,740 – 33,850 upravit stezku v šíři cca 1,5 

metru. Dále budou vytrhány staré zajišťovací značky a osazeny nové. Bude provedena 

montáž a demontáž počítačů náprav.   

1.1.4 SO 1.2 - V km 34,135 – 34,705 budou vyměněny pražce, kolejnice v obou pasech, 

svařeny odtavovacím způsobem a bude zajištěna správná UT BK Bude doplněn štěrk, 

provedena úprava GPK a následně v podzimních měsících následná úprava GPK. Ps km 

34,135 – 34,705 upravit stezku v šíři cca 1,0 metr; Ls km 34,135 – 34,250 pročistit 

stoku a upravit stezku v šíři cca 0,5 metru; Ls km 34,250 – 34,705 upravit stezku v šíři 

cca 1,0 metr. Dále budou vytrhány staré zajišťovací značky a osazeny nové. Bude 

provedena montáž a demontáž počítačů náprav.  

  

1.2 Umístění stavby  

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Horažďovice př - Klatovy v traťovém úseku Kolinec - 

Malonice; Plzeňský kraj; regionální trať; km 32,6 – 34,7.  

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ  

2.1 Související dokumentace  

2.1.1 Projektová dokumentace není stejně jako stavební povolení, jelikož se jedná o opravné 

práce, které budou probíhat dle zadání v bodě 1 a přílohy č.1 v součinnosti s podklady 

od železniční geodézie Ing Roman Poustka.  
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI   

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí  

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.   

 3.1.2  Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:  

A) Oprava mostu v km 33,290 (oprava hydroizolace) v traťovém úseku Kolinec - Malonice 

(13-15.5.2021) investor SMT Plzeň  

B) Výměna pražců, kolejnic, oprava výhybky č. 10 v žst. Běšiny – v traťovém úseku Běšiny 

včetně – Klatovy mimo (nebude průjezdné po celou dobu výluky) investor ST Plzeň  

  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA  

4.1 Všeobecně  

 4.1.1  Čl. 1.10 VTP se ruší.  

 4.1.2  Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:   

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí 

Díla nebo jeho části uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 

předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 

poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 

prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.  

 4.1.3  Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:   

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. 

Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace 

a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen 

používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy 

staveb státních drah).   

 4.1.4  Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:   

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně 

informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty 

/ Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).   

 4.1.5  Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:   

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.  

 4.1.6  Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:   
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Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:  

a) zahájení a ukončení výluk,  

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,   

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu 

projednání,  

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru,  

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),  

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),  

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen).  

 4.1.7  V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“.  

 4.1.8  Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:   

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.  

 4.1.9  Čl. 3.3.5. VTP se ruší.  

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:   

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.  

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:   

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 

deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí.  

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:   

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 

osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 

mění na „….7 kalendářních dnů…“.  

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.  

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší.  
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4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší.  

4.1.17 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.  

4.1.18 Čl. 4.2.2. VTP se ruší.  

4.1.19 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.  

4.1.20 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:  

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 

Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 

případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 

spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 

13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 

nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a 

náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.21 Čl. 4.3.2. VTP se ruší.  

4.1.22 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob 

odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.   

4.1.23 Čl. 5.1.4. VTP se ruší.  

4.1.24 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.   

4.1.25 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat 

dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.   

4.1.26 Čl. 6.3.1. VTP se ruší.  

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:   

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.   

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.  

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:   

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 

D7/2 [70].  

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.  

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 

opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.  

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:  
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Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 

vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.  

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:  

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 

Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89].  

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:  

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 

dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.   

4.1.35 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:   

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.36 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.  

4.1.37 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.  

4.1.38 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“.  

4.1.39 Čl. 8.2.3. VTP se ruší.  

4.1.40 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).  

4.1.41 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:  

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části 

do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 

odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední 

Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu.  

4.1.42 Čl. 8.3.4. VTP se ruší.  

4.1.43 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:  

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně:  

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 2 

× CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě  

4.1.44 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“.  

4.1.45 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.46 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u 



,,Výměna pražců a kolejnic v úseku Kolinec – Malonice“  

Příloha č. 2 c)   
 8/13  Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby   

  

kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v 

sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.  

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:  

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz)  

- trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 

spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, 

změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky.  

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)  

- trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 

křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů.  

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz)  

- trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 

typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, 

překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné 

spojky, všechny typy armatur a spojů.  

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz)  

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body z 

páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických a 

kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).  

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz)  

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení).  

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz)  

- ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 

vedení, značení tras nekovových objektů.  

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou).  

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.  

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 

ve stejném znění do dokumentace.  

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.  

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru.  
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4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele  

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Roman Poustka; 

poustka@spravazeleznic.cz; mob. tel.: 724 986 116     

4.2.2  Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO06/2020-GŘ.  

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.   

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část 

DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele.  

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen  

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými 

správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen 

„ŽKN“).   

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 

platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy 

Správy železnic.   

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI 

Objednatele ke kontrole.  

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP 

předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace 

nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního 

vztahu.   

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 

kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v 

otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.   

4.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.  

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).  

4.2.12 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného 

provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému 

S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.  
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4.2.13 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v 

rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 

Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.   

4.2.14 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety).  

4.2.15 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru 

overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. 

třídu přesnosti.  

4.2.16 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u 

kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.  

4.2.17 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 

oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 

Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.   

4.2.18 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení 

na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-

prozhotovitele/zaborovy-elaborat.  

4.2.19 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. 

Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.   

4.3 Doklady překládané zhotovitelem  

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie 

dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění:  

• K05/2 – vedoucí práce pro práce na železničním svršku a spodku;   

• K06 – vedoucí prací pro řízení stavby;  

• D04 – vedoucí posunu, pracovník pro řízení sledu  

• Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 

pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK;  

• Aluminotermické svařování kolejnic stejného tvaru technologií dle Přílohy 3 

předpisu SŽDC S3/5, a to ze základní třídy tepelně nezpracovaných kolejnic (R260, 

900A, 95 ČSD-Vk, 85 ČSD –Vk, 75 ČSD)   

• Odtavovací stykové svařování kolejnic stejného tvaru dle přílohy 4 předpisu SŽDC  

S3/5, a to ze základní třídy tepelně nezpracovaných kolejnic (R260,  900A, 95 ČSD-

Vk, 85 ČSD –Vk, 75 ČSD)   
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4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby  

 4.4.1  Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:  

   2x výstup v listinné podobě a 2x digitální  

  

4.4.2 Centrální nákup materiálu  

4.4.2.1 Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice (dále „Materiál“), které 

jsou součástí SO1.1, SO1.2 dle technické specifikace položky v 

Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na 

zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup 

vystrojených betonových pražců a kolejnic provede centrálně 

Objednatel a to včetně nakládky (pouze u betonových pražců u 

výrobce, kolejnice budou složeny v žst. Kolinec a budou protokolárně 

předány, zhotovitel si je naloží a převeze na místo výměny dle 

položek v rozpočtu) na Zhotovitelem přistavené dopravní prostředky 

v předem určených místech předání (dále „Místa předání“).  

4.4.2.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu 

z Místa předání až do místa na stavbě včetně jeho zabudování a včetně 

nákladů na tyto činnosti.  

4.4.2.3  Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně 

nakládky na dopravní prostředky (viz bod 1), které si Zhotovitel zajistí sám nebo 

prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. 

Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní dopravní 

prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele.  

4.4.2.4 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby jsou v soupisu prací 

jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z předpokládaných Míst 

předání: pro vystrojené betonové pražce z výrobního závodu ŽPSV Uherský 

Ostroh / závodu Doloplazy – Doloplazy 143, 798 26 předání může být 

Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Pro kolejnicové pásy 

žst. Kolinec (v rozpočtu je naložení a převoz na místo stavby).   

4.4.2.5 Plánování čerpání odběru Materiálu: součástí Harmonogramu postupu prací, 

předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů 

dodávek, typu a požadovaného množství vystrojených betonových pražců a 

kolejnic. Předložený plán odběru Materiálů s množstvím pro celou stavbu 

bude rozčleněn minimálně po jednotlivých kalendářních měsících každého 

roku, ve kterém má probíhat výstavba.   

4.4.2.6 Upřesnění plánu odběru Materiálu: při předložení aktualizovaného 

harmonogramu Zhotovitelem musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného 

harmonogramu i aktualizovaný přehled termínů dodávek požadovaného typu 

a množství vystrojených betonových pražců a kolejnic a to ve stejném 

rozčlenění jaké je požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání 

odběru Materiálu.   

V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek 

požadovaného Materiálu ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného 

materiálu, Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky 

Materiálu v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím 

Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném harmonogramu pro 

probíhající a následující čtvrtletí.   

4.4.2.7 Jednotlivé objednávky dodávek Materiálu: Zhotovitel je povinen minimálně 

10 dní před plánovaným odběrem materiálu kontaktovat dodavatele 

materiálu (kontakty na dodavatele budou předány Zhotoviteli po uzavření 

Smlouvy Objednatelem) a upřesnit mu dispozice dopravy.   
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4.4.2.8 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle 

příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a 

kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. 

Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly kompletnosti a 

kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání.  

4.5 Železniční spodek  

 4.5.1  Úprava stezek a pročištění příkopů dle zadání v SO1.1 a SO1.2  

4.6 Železniční přejezdy  

 4.6.1  Oprava přejezdu P912 viz rozpočet v SO1.1  

4.7 Mosty, propustky a zdi  

4.7.1 Km 33,230 pouze výměna kolejnic; km 33,290 SMT opraví hydroizolaci, zhotovitel 

následně vymění pražce a kolejnice  

  

4.8 Vyzískaný materiál  

4.8.1 Vyzískaný materiál – kolejnice, drobné kolejivo a betonové pražce předá protokolárně 

zhotovitel místně příslušnému vedoucímu TO v nz. Malonice.   

4.9 Životní prostředí a nakládání s odpady  

4.9.1 Nakládání s odpady   

4.9.2 Vyzískaný materiál (odpad z příkopů a stezek; plastových součástí, betonových sloupků, 

dřevěných pražců) – likvidaci zajistí zhotovitel dle platných norem o odpadech.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY  

5.1.1 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny:  

• termín zahájení a ukončení stavby  

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů  

• uzavírky pozemních komunikací – zajišťuje zhotovitel  

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami – viz bod3  

5.1.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací považovat zde uvedené 

množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit 

Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich 

maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.  

5.1.3  Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v 

následující tabulce:  

Postup  Činnosti  Typ výluky  Doba trvání  

SO1.1,1.2)  Kolinec-Klatovy  Nepřetržitá – 22N  13. 5. - 3. 6. 2021  

SO1.1,1.2)  Kolinec-Klatovy  3x denní   10-11/2021  

Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací  

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ  

6.1.1   V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k 

ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční 
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dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 2 těchto ZTP přehled rizik možného ohrožení 

zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.   

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY  

7.1.1   Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.  

7.1.2  Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a 

dokumentům následujícím způsobem:  

Správa železnic, státní organizace  

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů  

Jeremenkova 103/23  

779 00 Olomouc  

Kontaktní osoba: pí. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782  

E-mail: typdok@spravazeleznic.cz   

Www: tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekci „o nás / vnitřní předpisy správy železnic /  

odkaz dokumenty a předpisy“  

  

  

8. PŘÍLOHY  

 8.1.1  Příloha č.1 - Nákresný přehled  

 8.1.2     Příloha č.2 - Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC)   
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