
Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60

staniční koleje 1, 2, 3, 4 (napěťově) noční pětihodinové výluky 1. srpen 2021  - 9. září 2021 1,3 5,7 40
staniční koleje 1, 3 a ostrovní nástupiště 10. září 2021  - 29. září 2021 0,7 2,9 20

1. srpen 2021  - 30. srpen 2021 1,0 4,3 30
PS 11-01 Výhybna Kyjice, SZZ DPSŘ úpravy SZZ 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
PS 21-01 Výhybna Kyjice, místní kabelizace 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
PS 23-01 Výhybna Kyjice, TZ a sdělovací zařízení 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
PS 35-01 Výhybna Kyjice, stožárová TS 22/0,4 kV, technologie 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 12-04 Žst. Kyjice, nástupiště v nočních výlukách demontáž zastřešení nástupiště 1. srpen 2021  - 9. září 2021 1,3 5,7 40

SO 12-04 Žst. Kyjice, nástupiště
rozebrání hrany u koleje 1 a odstranění přilehlé části 
nástupiště

10. září 2021  - 29. září 2021 0,7 2,9 20

SO 15-01 Kyjice, úprava vedení vn ČEZ 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 21-03 Výhybna Kyjice, technologické objekty provedení 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 36-01 Výhybna Kyjice, úprava přípojky vn 22 kV 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 36-02 Výhybna Kyjice, úprava rozvodu nn a osvětlení 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60

30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
PS 11-01 Výhybna Kyjice, SZZ DPSŘ úpravy SZZ 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
PS 21-01 Výhybna Kyjice, místní kabelizace 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
PS 23-01 Výhybna Kyjice, TZ a sdělovací zařízení 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
PS 35-01 Výhybna Kyjice, stožárová TS 22/0,4 kV, technologie 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
SO 36-02 Výhybna Kyjice, úprava rozvodu nn a osvětlení 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60

29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
staniční koleje 2, 4 a ostrovní nástupiště 28. leden 2022  - 28. únor 2022 1,1 4,6 32

PS 11-01 Výhybna Kyjice, SZZ
DPSŘ úpravy SZZ, kabelové trasy, aktivace definitivního 
SZZ

29. listopad 2021  - 27. leden 2022 2,0 8,6 60

PS 21-01 Výhybna Kyjice, místní kabelizace 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 23-01 Výhybna Kyjice, TZ a sdělovací zařízení 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 24-01 Výhybna Kyjice, kamerový systém 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 24-02 Výhybna Kyjice, EZS 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 31-01 Výhybna Kyjice, DŘT 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 35-02 Výhybna Kyjice, rozvodna 0,4 kV, technologie 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 35-03 Výhybna Kyjice, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 35-04 Výhybna Kyjice, rozvodna 22 kV 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92

SO 11-31 Železniční svršek žst. Kyjice
demontáž kolejí 2, 4 nad rušeným podchodem + výhybky 
13 (stavba OŘ UnL)

28. leden 2022  - 1. únor 2022 0,2 0,7 5

SO 11-31 Železniční svršek žst. Kyjice
montáž kolejí 2, 4 nad rušeným podchodem + kolejového 
pole v místě výhybky 13 (stavba OŘ UnL)

24. únor 2022  - 28. únor 2022 0,2 0,7 5

SO 12-04 Žst. Kyjice, nástupiště
rozebrání hrany u koleje 2 a odstranění přilehlé části 
nástupiště

28. leden 2022  - 28. únor 2022 1,1 4,6 32

SO 14-09 Podchod Kyjice demolice, vyplnění 28. leden 2022  - 28. únor 2022 1,1 4,6 32
SO 34-01 Výhybna Kyjice, úprava EOV 29. listopad 2021  - 18. prosinec 2021 0,7 2,9 20
SO 36-02 Výhybna Kyjice, úprava rozvodu nn a osvětlení 29. listopad 2021  - 18. prosinec 2021 0,7 2,9 20
SO 36-03 Výhybna Kyjice, úprava DOÚO 29. listopad 2021  - 18. prosinec 2021 0,7 2,9 20
SO 37-01 Výhybna Kyjice, ukolejnění vodivých konstrukcí 24. únor 2022  - 28. únor 2022 0,2 0,7 5
SO 38-01 Výhybna Kyjice, stožárová TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění 29. listopad 2021  - 18. prosinec 2021 0,7 2,9 20

1. březen 2022  - 20. březen 2022 0,7 2,9 20

21. březen 2022  - 18. červenec 2022 4,0 17,1 120
staniční koleje 2, 4 kusé směr Chomutov tři hodiny v noci 9. červenec 2022  - 9. červenec 2022 0,0 0,1 1
SO 11-31 Železniční svršek žst. Kyjice směrová a výšková úprava výhybky 11 (23st) 9. červenec 2022  - 9. červenec 2022 0,0 0,1 1

19. červenec 2022  - 25. listopad 2022 4,3 18,6 130
liché chomutovské záhlaví 16. listopad 2022  - 20. listopad 2022 0,2 0,7 5
SO 11-31 Železniční svršek žst. Kyjice směrová a výšková úprava výhybky12 (24st) 16. listopad 2022  - 20. listopad 2022 0,2 0,7 5

1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60

1. srpen 2021  - 30. srpen 2021 1,0 4,3 30
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ DPSŘ 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 14-01 Železniční most v km 57,255 stavba lešení, sanace spodní stavby: zahájení 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 15-11 Přeložka kabelu nn ČEZ v km 58,29 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 15-12 Přeložka kabelu vn ČEZ v km 59,29 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 15-14 Jirkov, úprava veřejného osvětlení 31. srpen 2021  - 29. září 2021 1,0 4,3 30
SO 15-15 Jirkov, úprava rozvodu nn ČEZ 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 15-22 Ochrana kabelů nn ČEZ v km 62,63 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 15-41 Ochrana kabelů Telco v km 59,206 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 15-42 Ochrana kabelů Telco v km 59,504 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 16-11 Ochrana kanalizace v km 59,743 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 16-21 Ochrana vodovodu v km 60,017 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 16-31 Ochrana STL plynovodu v km 58,288 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 16-32 Ochrana STL plynovodu v km 58,804 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 16-33 Ochrana STL plynovodu v km 59,498 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 16-34 Ochrana VTL plynovodu v km 60,226 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
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přípravné práce, rekonstrukce technologické budovy

přístupy, plochy ZS, vytýčení IS

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40
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ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
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konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město
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ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
trakční podpěry u koleje 1 pro brány TV v zastávce Jirkov 
z. (včetně základů), přístup mimo kolejiště

1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60

SO 36-10 Kyjice - Dolní Rybník, úprava rozvodu 6 kV 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60

PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ DPSŘ 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
SO 14-01 Železniční most v km 57,255 stavba lešení, sanace spodní stavby: pokračování 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60
SO 36-10 Kyjice - Dolní Rybník, úprava rozvodu 6 kV 30. září 2021  - 28. listopad 2021 2,0 8,6 60

29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92

traťová kolej 1 noční pětihodinové výluky 29. listopad 2021  - 8. prosinec 2021 0,3 1,4 10
traťová kolej 2 noční pětihodinové výluky 9. prosinec 2021  - 18. prosinec 2021 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ instalace technologie dočasné odbočky Vrskmaň 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
PS 35-05 Zast. Jirkov zastávka, rozvodna 22kV, technologie 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
SO 14-01 Železniční most v km 57,255 sanace spodní stavby: pokračování 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV příprava pro odbočku Vrskmaň 29. listopad 2021  - 18. prosinec 2021 0,7 2,9 20
SO 36-10 Kyjice - Dolní Rybník, úprava rozvodu 6 kV 29. listopad 2021  - 28. únor 2022 3,1 13,1 92

1. březen 2022  - 10. březen 2022 0,3 1,4 10

traťová kolej 1 1. březen 2022  - 10. březen 2022 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ aktivace dočasné odbočky Vrskmaň: lichá část 1. březen 2022  - 10. březen 2022 0,3 1,4 10
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. březen 2022  - 10. březen 2022 0,3 1,4 10
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. březen 2022  - 10. březen 2022 0,3 1,4 10
SO 14-01 Železniční most v km 57,255 sanace spodní stavby: pokračování 1. březen 2022  - 10. březen 2022 0,3 1,4 10
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov vložení výhybek 2, 3 odbočky Vrskmaň 1. březen 2022  - 10. březen 2022 0,3 1,4 10

11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10

traťová kolej 2 11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10
traťová kolej 1 noční pětihodinové výluky 11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ aktivace dočasné odbočky Vrskmaň: sudá část 11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10

SO 14-01 Železniční most v km 57,255
sanace spodní stavby: pokračování, sanace nosné 
konstrukce: kolej 2 zahájení

11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10

SO 14-03 Železniční most v km 59,483 zápory mezi kolejemi 11. březen 2022  - 15. březen 2022 0,2 0,7 5
SO 14-04 Podchod v km 59,647 (Jirkov) zápory mezi kolejemi 16. březen 2022  - 20. březen 2022 0,2 0,7 5

SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov
demontáž koleje 2 v úseku Kyjice mimo - odbočka 
Vrskmaň mimo, vložení výhybek 1, 4 odbočky Vrskmaň

11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
montáž odbočky Vrskmaň + trakční podpěry u koleje 2 pro 
brány TV v zastávce Jirkov z. (včetně základů)

11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10

SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí odbočka Vrskmaň 11. březen 2022  - 20. březen 2022 0,3 1,4 10
21. březen 2022  - 18. červenec 2022 4,0 17,1 120

traťová kolej 2 Kyjice - odbočka Vrskmaň 21. březen 2022  - 18. červenec 2022 4,0 17,1 120
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 21. březen 2022  - 18. červenec 2022 4,0 17,1 120
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 21. březen 2022  - 18. červenec 2022 4,0 17,1 120
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 21. březen 2022  - 18. červenec 2022 4,0 17,1 120

SO 14-01 Železniční most v km 57,255
sanace spodní stavby: pokračování, sanace nosné 
konstrukce: kolej 2 dokončení

21. březen 2022  - 8. červenec 2022 3,7 15,7 110

SO 14-02 Železniční most v km 58,293 21. březen 2022  - 8. červenec 2022 3,7 15,7 110
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 2 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň 9. červenec 2022  - 13. červenec 2022 0,2 0,7 5

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
trakční podpěry u koleje 2 Kyjice - odbočka Vrskmaň 
mimo (včetně základů)

21. březen 2022  - 19. květen 2022 2,0 8,6 60

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
montáž TV koleje 2 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň 
mimo

14. červenec 2022  - 18. červenec 2022 0,2 0,7 5

SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 2 Kyjice - odbočka Vrskmaň mimo 14. červenec 2022  - 18. červenec 2022 0,2 0,7 5
19. červenec 2022  - 25. listopad 2022 4,3 18,6 130

traťová kolej 1 Kyjice - odbočka Vrskmaň 19. červenec 2022  - 25. listopad 2022 4,3 18,6 130
koleje 1, 2 pětihodinové noční výluky 17. září 2022  - 21. září 2022 0,2 0,7 5
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 19. červenec 2022  - 25. listopad 2022 4,3 18,6 130
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 19. červenec 2022  - 25. listopad 2022 4,3 18,6 130
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 19. červenec 2022  - 25. listopad 2022 4,3 18,6 130

SO 14-01 Železniční most v km 57,255
sanace spodní stavby: pokračování, sanace nosné 
konstrukce: kolej 1

19. červenec 2022  - 15. listopad 2022 4,0 17,1 120

SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň 19. červenec 2022  - 23. červenec 2022 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň 16. listopad 2022  - 20. listopad 2022 0,2 0,7 5

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
demontáž TV koleje 1, trakční podpěry u koleje 1 Kyjice - 
odbočka Vrskmaň mimo včetně základů

19. červenec 2022  - 16. září 2022 2,0 8,6 60

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
demontáž stávajících a montáž nových bran TV v zastávce 
Jirkov + převěšení TV koleje 2 na nové brány

17. září 2022  - 21. září 2022 0,2 0,7 5
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

12
2023

zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice
konec dokončovacích prací Kyjice
zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město

10 11
2022
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25. červenec 2021
25. únor 2021

Popis činnosti

26. duben 2021

instalace a zkoušení definitivního ZZ
komisionální přezkoušení definitivního ZZ

1. srpen 2021
20. listopad 2022
30. listopad 2022

1. srpen 2021
20. prosinec 2023
20. prosinec 2023

1. srpen 2021
30. listopad 2023

10 11
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měs.
02 03 04 05 06 0701 09 12

týdny dny

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08

ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021

SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV
montáž TV koleje 1 v úseku Kyjice - odbočka Vrskmaň 
mimo

21. listopad 2022  - 25. listopad 2022 0,2 0,7 5

SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 Kyjice - odbočka Vrskmaň mimo 21. listopad 2022  - 25. listopad 2022 0,2 0,7 5

26. listopad 2022  - 24. leden 2023 2,0 8,6 60

25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60

traťová kolej 1 odbočka Vrskmaň - odbočka Dolní Rybník 25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60
SO 14-07 Podchod v km 60,035 (Otvice) vložení mostního provisoria do koleje 1 25. leden 2023  - 5. březen 2023 1,3 5,7 40
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 v km 60,000 - 60,060 25. leden 2023  - 25. leden 2023 0,0 0,1 1
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 v km 60,000 - 60,060 5. březen 2023  - 5. březen 2023 0,0 0,1 1
SO 14-04 Podchod v km 59,647 (Jirkov) prodloužení směr Otvice 25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60
SO 12-03 Zast. Jirkov zastávka, přístupová komunikace 25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž TV koleje 1 25. leden 2023  - 25. leden 2023 0,0 0,1 1
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV podpěry TV: základy + montáž u koleje 1 25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV montáž TV koleje 1 5. březen 2023  - 5. březen 2023 0,0 0,1 1
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 v km 60,000 - 60,060 5. březen 2023  - 5. březen 2023 0,0 0,1 1

26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110

traťová kolej 2 odbočka Vrskmaň - odbočka Dolní Rybník 26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110
PS 22-01 Zast. Jirkov zastávka, úprava rozhlasového zařízení demontáž stávajícího zařízení: nástupiště u koleje 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému demontáž stávajícího zařízení: nástupiště u koleje 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 26. březen 2023  - 23. červen 2023 3,0 12,9 90
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 26. březen 2023  - 23. červen 2023 3,0 12,9 90
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 26. březen 2023  - 23. červen 2023 3,0 12,9 90
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 26. březen 2023  - 23. červen 2023 3,0 12,9 90
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 26. březen 2023  - 23. červen 2023 3,0 12,9 90
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 26. březen 2023  - 23. červen 2023 3,0 12,9 90
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 26. březen 2023  - 23. červen 2023 3,0 12,9 90

SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov
demontáž koleje 2 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka 
Dolní Rybník

26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5

SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov
kolej 2 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka Dolní Rybník 
mimo

31. březen 2023  - 13. červen 2023 2,5 10,7 75

SO 12-01 Zast. Jirkov zastávka, nástupiště nástupiště u koleje 2 31. březen 2023  - 13. červen 2023 2,5 10,7 75
SO 14-03 Železniční most v km 59,483 rekonstrukce v koleji 2 31. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,5 15,0 105
SO 14-04 Podchod v km 59,647 (Jirkov) rekonstrukce v koleji 2 31. březen 2023  - 18. červen 2023 2,7 11,4 80
SO 14-07 Podchod v km 60,035 (Otvice) stavba pod oběma kolejemi 31. březen 2023  - 18. červen 2023 2,7 11,4 80
SO 14-21 Propustek v km 59,730 rekonstrukce v koleji 2 31. březen 2023  - 9. květen 2023 1,3 5,7 40
SO 14-22 Propustek v km 60,050 rekonstrukce v koleji 2 31. březen 2023  - 9. květen 2023 1,3 5,7 40
SO 15-16 Otvice, přípojka nn pro podchod 19. červen 2023  - 28. červen 2023 0,3 1,4 10
SO 21-01 Jirkov zastávka, budova zastávky zahájení 26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť demontáž na nástupišti u koleje 2 26. březen 2023  - 4. duben 2023 0,3 1,4 10
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť montáž na nástupišti u koleje 2 25. květen 2023  - 13. červenec 2023 1,7 7,1 50
SO 23-01 Jirkov zastávka, orientační systém demontáž na nástupišti u koleje 2 26. březen 2023  - 26. březen 2023 0,0 0,1 1
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž v koleji 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV podpěry TV: základy + montáž u koleje 2 26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110
SO 36-11 Jirkov zastávka, úprava přípojky nn zahájení 19. červen 2023  - 13. červenec 2023 0,8 3,6 25
SO 36-12 Jirkov zastávka, úprava rozvodu nn a osvětlení práce ve VB: zahájení 26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110

14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30

traťová kolej 2 odbočka Vrskmaň - odbočka Dolní Rybník 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 22-01 Zast. Jirkov zastávka, úprava rozhlasového zařízení montáž nového zařízení: nástupiště u koleje 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému montáž nového zařízení: nástupiště u koleje 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 24-04 Zast. Jirkov zastávka, EZS 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 27-01 Zast. Jirkov zastávka, informační zařízení pro cestující nástupiště u koleje 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30

SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov
montáž koleje 2 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka Dolní 
Rybník

14. červenec 2023  - 2. srpen 2023 0,7 2,9 20

SO 21-01 Jirkov zastávka, budova zastávky pokračování 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť montáž na nástupišti u koleje 2 14. červenec 2023  - 2. srpen 2023 0,7 2,9 20
SO 23-01 Jirkov zastávka, orientační systém montáž na nástupišti u koleje 2 14. červenec 2023  - 2. srpen 2023 0,7 2,9 20
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV montáž v koleji 2 14. červenec 2023  - 7. srpen 2023 0,8 3,6 25
SO 36-11 Jirkov zastávka, úprava přípojky nn dokončení 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
SO 36-12 Jirkov zastávka, úprava rozvodu nn a osvětlení práce ve VB: ukončnení + práce v podchodu 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí v koleji 2 14. červenec 2023  - 23. červenec 2023 0,3 1,4 10

13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
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rekonstrukce TK 2 odbočka Vrskmaň - odbočka Dolní Rybník: zahájení

podchod v km 60,035: zahájení
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ZP zimní přestávka
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

12
2023

zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice
konec dokončovacích prací Kyjice
zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město

10 11
2022
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Postupy/etapy

25. červenec 2021
25. únor 2021

Popis činnosti

26. duben 2021

instalace a zkoušení definitivního ZZ
komisionální přezkoušení definitivního ZZ

1. srpen 2021
20. listopad 2022
30. listopad 2022

1. srpen 2021
20. prosinec 2023
20. prosinec 2023

1. srpen 2021
30. listopad 2023

10 11
2021

měs.
02 03 04 05 06 0701 09 12

týdny dny

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08

ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021

traťová kolej 1 Kyjice - odbočka Dolní Rybník 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 22-01 Zast. Jirkov zastávka, úprava rozhlasového zařízení demontáž nového zařízení: nástupiště u koleje 1 13. srpen 2023  - 22. srpen 2023 0,3 1,4 10
PS 22-01 Zast. Jirkov zastávka, úprava rozhlasového zařízení montáž nového zařízení: nástupiště u koleje 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému demontáž nového zařízení: nástupiště u koleje 1 13. srpen 2023  - 22. srpen 2023 0,3 1,4 10
PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému montáž nového zařízení: nástupiště u koleje 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
PS 24-04 Zast. Jirkov zastávka, EZS 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 27-01 Zast. Jirkov zastávka, informační zařízení pro cestující nástupiště u koleje 1 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110

SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov
demontáž koleje 1 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka 
Dolní Rybník

13. srpen 2023  - 22. srpen 2023 0,3 1,4 10

SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov
montáž koleje 1 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka Dolní 
Rybník

21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10

SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov
kolej 1 odbočka Vrskmaň mimo - odbočka Dolní Rybník 
mimo

23. srpen 2023  - 20. listopad 2023 3,0 12,9 90

SO 12-01 Zast. Jirkov zastávka, nástupiště nástupiště u koleje 1 23. srpen 2023  - 20. listopad 2023 3,0 12,9 90
SO 14-03 Železniční most v km 59,483 rekonstrukce v koleji 1 23. srpen 2023  - 20. listopad 2023 3,0 12,9 90
SO 14-04 Podchod v km 59,647 (Jirkov) rekonstrukce v koleji 1 23. srpen 2023  - 20. listopad 2023 3,0 12,9 90
SO 14-21 Propustek v km 59,730 rekonstrukce v koleji 1 23. srpen 2023  - 1. říjen 2023 1,3 5,7 40
SO 14-22 Propustek v km 60,050 rekonstrukce v koleji 1 2. říjen 2023  - 10. listopad 2023 1,3 5,7 40
SO 21-01 Jirkov zastávka, budova zastávky dokončení 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť demontáž na nástupišti u koleje 1 23. srpen 2023  - 1. září 2023 0,3 1,4 10
SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupišť montáž na nástupišti u koleje 1 2. září 2023  - 20. listopad 2023 2,7 11,4 80
SO 23-01 Jirkov zastávka, orientační systém demontáž na nástupišti u koleje 1 13. srpen 2023  - 22. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 23-01 Jirkov zastávka, orientační systém montáž na nástupišti u koleje 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž v koleji 1 13. srpen 2023  - 22. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV montáž v koleji 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 36-12 Jirkov zastávka, úprava rozvodu nn a osvětlení práce v podchodu: dokončení 11. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,7 2,9 20
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí v koleji 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10

1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10

traťová kolej 2 Kyjice - odbočka Dolní Rybník 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ demontáž odbočky Vrskmaň: zahájení 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov náhrada výhybek 1, 4 kolejovými poli 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž odbočky Vrskmaň 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí demontáž odbočky Vrskmaň 1. prosinec 2023  - 10. prosinec 2023 0,3 1,4 10

11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10

traťová kolej 1 Kyjice - odbočka Dolní Rybník 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 12-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, TZZ demontáž odbočky Vrskmaň:dokončení 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov náhrada výhybek 2, 3 kolejovými poli 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
SO 31-01 Kyjice - odb. Dolní Rybník, úprava TV demontáž odbočky Vrskmaň 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10
SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí demontáž odbočky Vrskmaň 11. prosinec 2023  - 20. prosinec 2023 0,3 1,4 10

1. srpen 2021  - 24. leden 2023 18,1 77,4 542

1. srpen 2021  - 30. srpen 2021 1,0 4,3 30
PS 11-02 Odb. Dolní Rybník, SZZ DPSŘ, výroba, instalace 1. srpen 2021  - 24. leden 2023 18,1 77,4 542
PS 21-03 Odbočka Dolní Rybník, místní kabelizace 1. srpen 2021  - 24. leden 2023 18,1 77,4 542
PS 23-02 Odb. Dolní Rybník, TZ a sdělovací zařízení 1. srpen 2021  - 24. leden 2023 18,1 77,4 542
PS 24-07 Odb. Dolní Rybník, kamerový systém 13. leden 2023  - 24. leden 2023 0,4 1,7 12
PS 24-08 Odb. Dolní Rybník, EZS 13. leden 2023  - 24. leden 2023 0,4 1,7 12
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 35-06 Odb. Dolní Rybník, rozvodna 0,4 kV, technologie 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 35-07 Odb. Dolní Rybník, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
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23.8.23

23.8.23

20.11.23

21.11.23

21.11.23

13.8.23 30.11.23

demontáž odbočky Vrskmaň: dokončení

2/2f

2/2e

demontáž odbočky Vrskmaň: zahájení

přípravné práce, rekonstrukce budov

2/2d

0+1

přístupy, plochy ZS, vytýčení IS

13.8.23

13.8.23

13.8.23

13.8.23

13.8.23

13.8.23

13.8.23

13.8.23

13.8.23

30.11.23



Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

12
2023

zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice
konec dokončovacích prací Kyjice
zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město

10 11
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Postupy/etapy

25. červenec 2021
25. únor 2021

Popis činnosti

26. duben 2021

instalace a zkoušení definitivního ZZ
komisionální přezkoušení definitivního ZZ

1. srpen 2021
20. listopad 2022
30. listopad 2022

1. srpen 2021
20. prosinec 2023
20. prosinec 2023

1. srpen 2021
30. listopad 2023

10 11
2021

měs.
02 03 04 05 06 0701 09 12

týdny dny

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08

ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021

PS 35-08 Odb. Dolní Rybník,  rozvodna 22 kV 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 14-10 Silniční nadjezd v km 60,534, úprava sítí proti doteku 1. srpen 2021  - 20. srpen 2021 0,7 2,9 20
SO 15-23 Ochrana kabelů vn a nn ČEZ v km 62,73 1. srpen 2021  - 5. srpen 2021 0,2 0,7 5
SO 21-04 Odbočka Dolní Rybník, technologické objekty 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 36-22 Odbočka Dolní Rybník, úprava rozvodu nn a osvětlení 13. leden 2023  - 24. leden 2023 0,4 1,7 12
SO 36-23 Odbočka Dolní Rybník, úprava DOÚO 13. leden 2023  - 24. leden 2023 0,4 1,7 12

25. leden 2023  - 25. březen 2023 2,0 8,6 60

kolej 1 25. leden 2023  - 5. březen 2023 1,3 5,7 40
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 včetně výhybky 3 25. leden 2023  - 29. leden 2023 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 včetně výhybky 3 (v dočasné poloze) 1. březen 2023  - 5. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 1 30. leden 2023  - 28. únor 2023 1,0 4,3 30
SO 31-02 Odb. Dolní Rybník, úprava TV 25. leden 2023  - 5. březen 2023 1,3 5,7 40

26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140

kolej 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 11-02 Odb. Dolní Rybník, SZZ aktivace výhybek 1, 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 2 včetně výhybek 1, 2 14. červenec 2023  - 18. červenec 2023 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 2 včetně výhybek 1, 2 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 2 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 31-02 Odb. Dolní Rybník, úprava TV 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 34-02 Odbočka Dolní Rybník, úprava EOV výhybky 1, 2 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 37-03 Odb. Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 2 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10

13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110

kolej 1 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 11-02 Odb. Dolní Rybník, SZZ aktivace výhybky 3 11. listopad 2023  - 20. listopad 2023 0,3 1,4 10
PS 21-03 Odbočka Dolní Rybník, místní kabelizace 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 31-02 Odbočka Dolní Rybník, DŘT 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 včetně výhybky 3 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 včetně výhybky 3 (v definitivní poloze) 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 1 18. srpen 2023  - 6. září 2023 0,7 2,9 20
SO 25-02 Odbočka Dolní Rybník, demolice technologických objektů 11. listopad 2023  - 20. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 31-02 Odb. Dolní Rybník, úprava TV 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 34-02 Odbočka Dolní Rybník, úprava EOV výhybka 3 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 37-03 Odb. Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10

1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212

1. srpen 2021  - 30. srpen 2021 1,0 4,3 30
PS 11-03 Odb. Chomutov město, SZZ DPSŘ 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 12-02 Odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, TZZ DPSŘ 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 21-04 Žst. Chomutov, místní kabelizace 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 23-03 Žst. Chomutov, obvod město, TZ a sdělovací zařízení 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 29-03 Žst. Chomutov, dispečerské stanoviště 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 31-03 Zast. Chomutov město, DŘT 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 31-04 Žst. Chomutov, obvod město, DŘT 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 31-05 Žst. Chomutov, DŘT 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov těleso přeložky 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 14-23 Propustek v km 60,921 nový propustek na přeložce 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 15-31 Přeložka kabelů CETIN v km 63,597 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 15-32 Ochrana kabelů CETIN v km 62,867 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 15-33 Přeložka kabelů CETIN v km 62,630 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 15-34 Přeložka kabelů CETIN v km 62,341 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-12 Ochrana kanalizace v km 60,000 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-13 Ochrana kanalizace v km 62,343 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-14 Ochrana kanalizace v km 62,360 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-15 Ochrana kanalizace v km 62,854 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-16 Ochrana kanalizace v km 63,000 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-22 Ochrana vodovodu v km 61,758 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-23 Ochrana vodovodu v km 62,342 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-24 Ochrana vodovodu v km 60,867 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-35 Ochrana VTL plynovodu v km 61,697 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-36 Ochrana VTL plynovodu v km 57,490 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 16-37 Ochrana VTL plynovodu v km 57,526 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

12
2023

zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice
konec dokončovacích prací Kyjice
zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město
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Postupy/etapy

25. červenec 2021
25. únor 2021

Popis činnosti

26. duben 2021

instalace a zkoušení definitivního ZZ
komisionální přezkoušení definitivního ZZ

1. srpen 2021
20. listopad 2022
30. listopad 2022

1. srpen 2021
20. prosinec 2023
20. prosinec 2023

1. srpen 2021
30. listopad 2023

10 11
2021

měs.
02 03 04 05 06 0701 09 12

týdny dny

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08

ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021

SO 16-38 Ochrana VTL plynovodu v km 57,672 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
SO 21-05 Chomutov město, technologické objekty 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 21-06 Žst. Chomutov, umístění dopravní kanceláře a technologické místnosti 1. srpen 2021  - 29. září 2021 2,0 8,6 60
SO 36-51 Žst. Chomutov, úprava rozvodu nn 31. srpen 2021  - 29. září 2021 1,0 4,3 30

1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270

koleje 1, 2 pětihodinové noční výluky 17. září 2022  - 21. září 2022 0,2 0,7 5
PS 11-03 Odb. Chomutov město, SZZ DPSŘ 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 12-02 Odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, TZZ DPSŘ 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 21-04 Žst. Chomutov, místní kabelizace 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 23-03 Žst. Chomutov, obvod město, TZ a sdělovací zařízení 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 28-02 Kyjice - Chomutov, příprava pro GSM-R 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 29-03 Žst. Chomutov, dispečerské stanoviště 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 31-03 Zast. Chomutov město, DŘT 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 31-04 Žst. Chomutov, obvod město, DŘT 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 31-05 Žst. Chomutov, DŘT 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 35-09 Žst. Chomutov, obvod Chomutov město,  rozvodna 22 kV 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
PS 35-10 Žst. Chomutov,  rozvodna 22 kV 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov těleso přeložky 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270
SO 14-06 Železniční most v km 62,867 pažení mezi kolejemi 17. září 2022  - 21. září 2022 0,2 0,7 5

SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV
trakční podpěry u koleje 1 pro brány TV v zastávce 
Chomutov město (včetně základů)

8. srpen 2022  - 16. září 2022 1,3 5,7 40

SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV
demontáž stávajících a montáž nových bran TV v zastávce 
Chomutov + převěšení TV na nové brány

17. září 2022  - 21. září 2022 0,2 0,7 5

SO 36-20 Dolní Rybník - Chomutov, úprava rozvodu 6 kV 1. březen 2022  - 25. listopad 2022 9,0 38,6 270

26. listopad 2022  - 13. únor 2023 2,7 11,4 80

SO 14-08 Lávka pro pěší v km 61,700: související stavba založení, spodní stavba: zahájení 26. listopad 2022  - 13. únor 2023 2,7 11,4 80

14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40

kolej 1 14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40

kolej 2
pět hodin v noci (skruž pro NK lávky pro pěší = související 
stavba)

21. březen 2023  - 25. březen 2023 0,2 0,7 5

PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov dokončení tělesa přeložky 14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40
SO 14-05 Podchod v km 62,780 (Chomutov město) zápory mezi kolejemi 21. březen 2023  - 25. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 14-06 Železniční most v km 62,867 zápory mezi kolejemi 21. březen 2023  - 25. březen 2023 0,2 0,7 5

SO 14-08 Lávka pro pěší v km 61,700: související stavba
založení, spodní stavba: pokračování, nosná konstrukce 

nad tratí
14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40

SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV podpěry u koleje 2 (přeložka) 14. únor 2023  - 25. březen 2023 1,3 5,7 40
26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140

kolej 2 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
uzavírka MK Mostecká - Šichtův důl 15. duben 2023  - 24. květen 2023 1,3 5,7 40

26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15

uzavírka MK Čelakovského - Cihlářská 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 11-03 Odb. Chomutov město, SZZ výroba, instalace, aktivace 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 12-02 Odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, TZZ výroba, instalace, aktivace 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 21-04 Žst. Chomutov, místní kabelizace 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 22-03 Zast. Chomutov město, úprava rozhlasového zařízení demontáž stávajícího zařízení na nástupišti u koleje 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
PS 22-03 Zast. Chomutov město, úprava rozhlasového zařízení montáž nového zařízení na nástupišti u koleje 2 29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15
PS 23-03 Žst. Chomutov, obvod město, TZ a sdělovací zařízení 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 24-09 Zast. Chomutov město, kamerový systém na nástupišti u koleje 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 24-10 Zast. Chomutov město, EZS 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 24-11 Žst. Chomutov, obvod město, kamerový systém 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 24-12 Žst. Chomutov, obvod město, EZS 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 24-13 Kyjice - Chomutov, kamerové systémy na PZS u koleje 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 24-14 Kyjice - Chomutov, EZS na PZS u koleje 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 24-15 Žst. Chomutov, EZS 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
PS 27-02 Zast. Chomutov město, informační zařízení pro cestující nástupiště u koleje 2 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 28-01 Kyjice - Chomutov, úprava TRS, MRS 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 29-01 Kyjice - Chomutov, přenosový systém a TDS 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 29-02 Kyjice - Chomutov, DDTS ŽDC 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
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přípravné práce, rekonstrukce budov

26.3.23

26.3.23

26.3.23



Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

12
2023

zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice
konec dokončovacích prací Kyjice
zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město

10 11
2022
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Postupy/etapy

25. červenec 2021
25. únor 2021

Popis činnosti

26. duben 2021

instalace a zkoušení definitivního ZZ
komisionální přezkoušení definitivního ZZ

1. srpen 2021
20. listopad 2022
30. listopad 2022

1. srpen 2021
20. prosinec 2023
20. prosinec 2023

1. srpen 2021
30. listopad 2023

10 11
2021

měs.
02 03 04 05 06 0701 09 12

týdny dny

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08

ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021

PS 31-03 Zast. Chomutov město, DŘT 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 31-04 Žst. Chomutov, obvod město, DŘT 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 31-05 Žst. Chomutov, DŘT 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
PS 31-06 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 2 29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 2 mimo přeložku 31. březen 2023  - 28. červenec 2023 4,0 17,1 120
SO 11-99 Výstroj a značení trati kolej 2 29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15
SO 12-02 Zast. Chomutov město, nástupiště demolice nástupiště u koleje 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 12-02 Zast. Chomutov město, nástupiště stavba nástupiště u koleje 2 30. květen 2023  - 28. červenec 2023 2,0 8,6 60
SO 13-01 Železniční přejezd v km 61,809 demontáž v koleji 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 13-02 Železniční přejezd v km 62,341 demontáž v koleji 2 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 13-02 Železniční přejezd v km 62,341 montáž v koleji 2 29. červenec 2023  - 2. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 14-05 Podchod v km 62,780 (Chomutov město) rekonstrukce v koleji 2 + přístupový chodník 31. březen 2023  - 29. květen 2023 2,0 8,6 60
SO 14-06 Železniční most v km 62,867 rekonstrukce v koleji 2 31. březen 2023  - 7. srpen 2023 4,3 18,6 130

SO 14-08 Lávka pro pěší v km 61,700: související stavba
nosná konstrukce v ostatních polích, dokončovací práce, 

doprovodné objekty
26. březen 2023  - 24. květen 2023 2,0 8,6 60

SO 14-11 Lávka pro pěší v km 62,435, úprava sítí proti doteku nad kolejí 2 31. březen 2023  - 9. duben 2023 0,3 1,4 10
SO 14-26 Propustek v km 61,681 rekonstrukce v koleji 2 31. březen 2023  - 29. duben 2023 1,0 4,3 30
SO 14-27 Propustek v km 61,937 rekonstrukce v koleji 2 30. duben 2023  - 29. květen 2023 1,0 4,3 30
SO 14-28 Propustek v km 62,207 rekonstrukce v koleji 2 30. květen 2023  - 28. červen 2023 1,0 4,3 30
SO 14-29 Propustek v km 62,348 rekonstrukce v koleji 2 29. červen 2023  - 28. červenec 2023 1,0 4,3 30
SO 14-41 Zárubní zeď v km 61,753 - 61,797 31. březen 2023  - 29. květen 2023 2,0 8,6 60
SO 14-42 Zárubní zeď v km 62,399 - 62,440 30. květen 2023  - 28. červenec 2023 2,0 8,6 60
SO 18-01 Rekonstrukce chodníků pod mostem v km 62,867 zahájení 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
SO 21-02 Chomutov město, budova zastávky zahájení 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
SO 21-07 Clony proti oslnění 4. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,3 5,7 40
SO 22-02 Chomutov město, zastřešení nástupišť nástupiště u koleje 2: demontáž 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 22-02 Chomutov město, zastřešení nástupišť nástupiště u koleje 2: stavba + montáž 30. květen 2023  - 28. červenec 2023 2,0 8,6 60
SO 23-02 Chomutov město, orientační systém nástupiště u koleje 2 29. červenec 2023  - 7. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 25-01 Chomutov město, demolice čekárny 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV kolej 2: demontáž 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV kolej 2: stavba podpěr a montáž 31. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,5 19,3 135
SO 31-04 Kyjice - odb. Chomutov město, provizorní převěšení ZOK 26. březen 2023  - 12. srpen 2023 4,7 20,0 140
SO 31-05 Úprava TV trolejbusu pod mostem v km 62,867 demontáž 26. březen 2023  - 30. březen 2023 0,2 0,7 5
SO 34-03 Odbočka Chomutov město, úprava EOV výhybka 1 29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15
SO 36-31 Žst. Chomutov, obvod město, úprava rozvodu nn a osvětlení nástupiště u koleje 2 29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15
SO 36-41 Žst. Chomutov, obvod město, úprava přípojky nn nástupiště u koleje 2 29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15
SO 36-42 Žst. Chomutov, obvod město, úprava DOÚO kolej 2 29. červenec 2023  - 12. srpen 2023 0,5 2,1 15
SO 37-04 Dolní Rybník - Chomutov město, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 2 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 37-05 Odb. Chomutov město, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 2 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 38-03 Zastávka Chomutov město, STS 6 kV 75 Hz, vnější uzemnění kolej 2 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10

13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110

kolej 1 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5

16. listopad 2023  - 20. listopad 2023 0,2 0,7 5
uzavírka MK Čelakovského - Cihlářská 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 21-04 Žst. Chomutov, místní kabelizace 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 22-03 Zast. Chomutov město, úprava rozhlasového zařízení demontáž stávajícího zařízení na nástupišti u koleje 1 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
PS 22-03 Zast. Chomutov město, úprava rozhlasového zařízení montáž nového zařízení na nástupišti u koleje 1 16. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,5 2,1 15
PS 23-03 Žst. Chomutov, obvod město, TZ a sdělovací zařízení 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 24-09 Zast. Chomutov město, kamerový systém na nástupišti u koleje 1 1. listopad 2023  - 30. listopad 2023 1,0 4,3 30
PS 24-13 Kyjice - Chomutov, kamerové systémy na PZS u koleje 1 1. listopad 2023  - 30. listopad 2023 1,0 4,3 30
PS 24-14 Kyjice - Chomutov, EZS na PZS u koleje 1 1. listopad 2023  - 30. listopad 2023 1,0 4,3 30
PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 25-02 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 25-03 Kyjice - Chomutov, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 13. srpen 2023  - 30. listopad 2023 3,7 15,7 110
PS 27-02 Zast. Chomutov město, informační zařízení pro cestující na nástupišti u koleje 1 1. listopad 2023  - 30. listopad 2023 1,0 4,3 30
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov demontáž koleje 1 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov montáž koleje 1 16. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,5 2,1 15
SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov kolej 1 18. srpen 2023  - 15. listopad 2023 3,0 12,9 90
SO 11-99 Výstroj a značení trati kolej 1 16. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,5 2,1 15
SO 12-02 Zast. Chomutov město, nástupiště demolice nástupiště u koleje 1 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 12-02 Zast. Chomutov město, nástupiště stavba nástupiště u koleje 1 17. říjen 2023  - 15. listopad 2023 1,0 4,3 30
SO 13-01 Železniční přejezd v km 61,809 demontáž v koleji 1 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 13-02 Železniční přejezd v km 62,341 demontáž v koleji 1 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 13-02 Železniční přejezd v km 62,341 montáž v koleji 1 16. listopad 2023  - 20. listopad 2023 0,2 0,7 5
SO 14-05 Podchod v km 62,780 (Chomutov město) rekonstrukce v koleji 1 + přístupový chodník 18. srpen 2023  - 16. říjen 2023 2,0 8,6 60
SO 14-06 Železniční most v km 62,867 rekonstrukce v koleji 1 18. srpen 2023  - 5. listopad 2023 2,7 11,4 80
SO 14-11 Lávka pro pěší v km 62,435, úprava sítí proti doteku nad kolejí 1 18. srpen 2023  - 27. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 14-23 Propustek v km 60,921 demolice původního propustku 18. srpen 2023  - 16. září 2023 1,0 4,3 30
SO 14-24 Propustek v km 61,143 demolice 17. září 2023  - 16. říjen 2023 1,0 4,3 30
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 1. srpen 2021

Ukončení stavby 20. prosinec 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dnů) 871

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

potrubní sítě omezení silničního provozu

od  - do

1. srpen 2021  - 9. říjen 2021 2,3 10,0 70
10. říjen 2021  - 18. prosinec 2021 2,3 10,0 70

19. prosinec 2021  - 26. únor 2022 2,3 10,0 70
1. srpen 2021  - 18. prosinec 2021 4,7 20,0 140

19. prosinec 2021  - 7. květen 2022 4,7 20,0 140
8. květen 2022  - 24. září 2022 4,7 20,0 140

25. září 2022  - 3. listopad 2022 1,3 5,7 40

12
2023

zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice
konec dokončovacích prací Kyjice
zahájení přípravných a stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
ukončení hlavních stavebních prací Kyjice - Dolní Rybník
konec dokončovacích prací Kyjice - Dolní Rybník
zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Chomutov město
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Chomutov město

10 11
2022
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Postupy/etapy

25. červenec 2021
25. únor 2021

Popis činnosti

26. duben 2021

instalace a zkoušení definitivního ZZ
komisionální přezkoušení definitivního ZZ

1. srpen 2021
20. listopad 2022
30. listopad 2022

1. srpen 2021
20. prosinec 2023
20. prosinec 2023

1. srpen 2021
30. listopad 2023

10 11
2021

měs.
02 03 04 05 06 0701 09 12

týdny dny

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

08

ukončení hlavních stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov
konec dokončovacích prací Dolní Rybník - Jirkov

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasné odbočky Vrskmaň
dodávka dočasné odbočky Vrskmaň
instalace a zkoušení dočasné odbočky Vrskmaň
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního ZZ

zahájení přípravných a stavebních prací Dolní Rybník - Jirkov

výroba definitivního ZZ

zapnutí definitivního ZZ

10. prosinec 2023

doba trvání     (milníky)
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli 30. červenec 2021

SO 14-25 Propustek v km 61,168 demolice 17. říjen 2023  - 15. listopad 2023 1,0 4,3 30
SO 14-26 Propustek v km 61,681 rekonstrukce v koleji 1 18. srpen 2023  - 16. září 2023 1,0 4,3 30
SO 14-27 Propustek v km 61,937 rekonstrukce v koleji 1 17. září 2023  - 16. říjen 2023 1,0 4,3 30
SO 14-28 Propustek v km 62,207 rekonstrukce v koleji 1 17. říjen 2023  - 15. listopad 2023 1,0 4,3 30
SO 14-29 Propustek v km 62,348 rekonstrukce v koleji 1 18. srpen 2023  - 16. září 2023 1,0 4,3 30
SO 18-01 Rekonstrukce chodníků pod mostem v km 62,867 dokončení 13. srpen 2023  - 10. listopad 2023 3,0 12,9 90
SO 21-02 Chomutov město, budova zastávky dokončení 13. srpen 2023  - 10. listopad 2023 3,0 12,9 90
SO 22-02 Chomutov město, zastřešení nástupišť nástupiště u koleje 1: demontáž 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 22-02 Chomutov město, zastřešení nástupišť nástupiště u koleje 1: stavba + montáž 17. říjen 2023  - 15. listopad 2023 1,0 4,3 30
SO 23-02 Chomutov město, orientační systém nástupiště u koleje 1 6. listopad 2023  - 15. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV kolej 1: demontáž 13. srpen 2023  - 17. srpen 2023 0,2 0,7 5
SO 31-03 odb. Dolní Rybník - odb. Chomutov město, úprava TV kolej 1: stavba podpěr a montáž 18. srpen 2023  - 15. listopad 2023 3,0 12,9 90
SO 31-05 Úprava TV trolejbusu pod mostem v km 62,867 montáž 6. listopad 2023  - 15. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 34-03 Odbočka Chomutov město, úprava EOV výhybka 2 13. srpen 2023  - 22. srpen 2023 0,3 1,4 10
SO 36-31 Žst. Chomutov, obvod město, úprava rozvodu nn a osvětlení nástupiště u koleje 1 + podchod 17. říjen 2023  - 15. listopad 2023 1,0 4,3 30
SO 36-41 Žst. Chomutov, obvod město, úprava přípojky nn nástupiště u koleje 1 16. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,5 2,1 15
SO 36-42 Žst. Chomutov, obvod město, úprava DOÚO kolej 1 16. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,5 2,1 15
SO 37-04 Dolní Rybník - Chomutov město, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 37-05 Odb. Chomutov město, ukolejnění vodivých konstrukcí kolej 1 21. listopad 2023  - 30. listopad 2023 0,3 1,4 10
SO 38-03 Zastávka Chomutov město, STS 6 kV 75 Hz, vnější uzemnění kolej 1 13. srpen 2023  - 22. srpen 2023 0,3 1,4 10

1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212

PS 11-04 Žst. Jirkov, SZZ DPSŘ 1. srpen 2021  - 28. únor 2022 7,1 30,3 212
PS 21-02 Žst. Jirkov, místní kabelizace 1. srpen 2021  - 29. říjen 2021 3,0 12,9 90
SO 36-13 Žst. Jirkov, úprava rozvodu nn 1. srpen 2021 29. říjen 2021 3,0 12,9 90

1. březen 2022  - 23. únor 2023 12,0 51,4 360
PS 11-04 Žst. Jirkov, SZZ DPSŘ 1. březen 2022  - 23. únor 2023 12,0 51,4 360

26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110

PS 11-04 Žst. Jirkov, SZZ instalace 26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110
PS 21-02 Žst. Jirkov, místní kabelizace 26. březen 2023  - 13. červenec 2023 3,7 15,7 110
PS 22-02 Žst. Jirkov, rozhlasové zařízení 14. červen 2023  - 13. červenec 2023 1,0 4,3 30
PS 24-05 Žst. Jirkov, kamerový systém 14. červen 2023  - 13. červenec 2023 1,0 4,3 30
PS 24-06 Žst. Jirkov, EZS 14. červen 2023  - 13. červenec 2023 1,0 4,3 30
SO 36-13 Žst. Jirkov, úprava rozvodu nn 14. červen 2023  - 13. červenec 2023 1,0 4,3 30

14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30

traťová kolej + koleje dopravny Jirkov nz 3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10
PS 11-04 Žst. Jirkov, SZZ aktivace 14. červenec 2023  - 12. srpen 2023 1,0 4,3 30

SO 11-11 Železniční svršek, Dolní Rybník - žst. Jirkov
přeložka u odbočky Dolní Rybník + náhrada výhybek 1, 2, 
3 kolejovými poli

3. srpen 2023  - 12. srpen 2023 0,3 1,4 10

SO 11-12 Železniční spodek, Dolní Rybník - žst. Jirkov přeložený úsek u odbočky Dolní Rybník 14. červenec 2023  - 2. srpen 2023 0,7 2,9 20
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přípravné práce

0

přípravné práce
1 + ZP + 2a
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