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Věc: Soubor 6 staveb:
A. „Doplnění závor na přejezdu v km 19,503 (P5013) trati Heřmanův Městec – Moravany“
B. „Doplnění závor na přejezdu v km 3,955 (P5030) trati Přelouč – Prachovice“
C. „Doplnění závor na přejezdu v km 41,763 (P6917) trati Svitavy – Žďárec u Skutče“
D. „Doplnění závor na přejezdu v km 48,085 (P5305) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“
E. „Doplnění závor na přejezdu v km 59,750 (P5321) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“
F. „Doplnění závor na přejezdu v km 71,113 (P5332) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 

Dotaz č. 1: Pokud zadavatel (objednatel) udává jako lhůtu odevzdání dokumentace k připomínkám v rozsahu pro stavební povolení/ohlášení  do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, uvažuje dále zadavatel skutečnost, že dokladovou část u všech staveb uvedeného souboru lze dokončit až po obdržení připomínek k dokumentaci a některé doklady tak budou k dispozici za předpokladu dodržení obvyklých lhůt (připomínky k dokumentaci, vyjádření dotčených orgánů státní správy) až cca 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tzn., že stavební povolení s nabytím právní moci lze očekávat ve lhůtě 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy?

Odpověď: Platí termíny uvedené v zadávací dokumentaci.


Dotaz č. 2: Jakou lhůtu pro vydání připomínek k dokumentaci se zadavatel (objednatel) zavazuje dodržet, případně s jakou lhůtou má v harmonogramu postupu prací uchazeč počítat jako se lhůtou obvyklou?

Odpověď: Zadavatel předpokládá lhůtu pro vydání připomínek v délce do 30 kalendářních dnů.



Dotaz č. 3: V dokumentu „Rekapitulace ceny díla“ jsou mj. uvedeny položky pro ocenění:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Znamená to, že Realizační dokumentaci stavby (RDS), tak jak je definován v pokynu „SŽDC PO‐07/2019‐GŘ, Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb“ nemá uchazeč oceňovat?  
Pokud ne, předpokládá zadavatel, že položka za RDS je součástí plnění PS „zabezpečovací zařízení (PZS) železniční přejezd v km…“?

Odpověď: Položka za RDS je součástí plnění PS.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze vysvětlení zadávací dokumentace, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

[bookmark: _GoBack]Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.
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Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky	
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