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A. Průvodní zpráva 
A.1. Identifika ční údaje stavby 

 
A.1.1 Základní identifika ční údaje 

 

Název stavby: Zřízení EOV v dopravnách B ělčice a Kasejovice 

Místo stavby: dopravna Bělčice, dopravna Kasejovice 

Obec: Bělčice, Kasejovice 

Kraj: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj 

Katastrální území: k. ú. Bělčice, k. ú. Kasejovice 

Charakter stavby: Podzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny 
včetně podpěrných bodů a systémů měřicí, ochranné, řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky podle §103 
odst. 1 písm. e) 5. zák. 183/2006 Sb.  
Stavba dráhy.  

Stupeň dokumentace: Projekt 

 

Zadavatel projektu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Adresa zadavatele: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ zadavatele: 70 99 42 34 

 

Zpracovatel proj. dokumentace: Elektrizace železnic Praha, a.s. 

Sídlo zpracovatele : nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 – Nusle, 140 00 

IČ zpracovatele PD: 471 15 921 

Středisko: Středisko projekce 

Projektant: uvedeno v jednotlivých SO, PS 

Autorizovaná osoba (č. autorizace): Tomáš Krčma, ČKAIT 00132154 
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Provozovatel stavby: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Způsob provádění stavby: dodavatelsky 

Zhotovitel stavby: dle výsledku výběrového řízení 

Zhotovitel geodetického zaměření: SŽG, středisko železniční geodézie Praha 

 

A.1.2 Údaje o využití území 

Stavba se nachází na území určeném územním plánem pro železniční dopravu v intravilánu obce. 
Stavební pozemky jsou v majetku stavebníka SŽDC, s. o. 

 
A.1.3 Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou infra strukturu 

Bělčice: Stavební  pozemek  leží  v obvodu dráhy. Přístup ke stavbě je možný po ulici Nádražní a pak 
po účelové komunikaci se štěrkovým povrchem, vedoucí ke skladišti a rampě.  

Kasejovice: Stavební  pozemek  leží  v obvodu dráhy. Přístup je možný po silnici Kasejovice – Hradiště, 
a pak po účelové komunikaci s asfaltovým povrchem, vedoucí ke skladišti a rampě.  

Stavba v dopravně Bělčice vyžaduje přeložku stávající přípojky elektrické energie, spojenou 
s výstavbou nového stožáru, stejně jako navýšení výkonu přípojky. V dopravně Kasejovice nebudou 
v napojení na technickou infrastrukturu vyžadovány žádné změny (viz část SO 01).  

V rámci zřízení nového odvodnění výhybek v dopravně Bělčice byl proveden geotechnický průzkum na 
obou zhlavích, viz část SO 02.  

 

A.1.4 Informace o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 

Požadavky dotčených orgánů byly v průběhu zpracování dokumentace splněny. 

 

A.1.5 Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu byly v průběhu zpracování dokumentace splněny. 

 
A.1.6 Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, pop řípadě územn ě 

plánovací dokumentace 

Podmínky územního souhlasu byly v průběhu zpracování dokumentace splněny. 

 

A.1.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby 

� Souvisící stavba Zřízení EOV v dopravnách Blatná a Radomyšl bude provedena ve shodném 
časovém období jako tato stavba, aby byla zajištěna funkčnost a návaznost PS 01 a PS 02.  

� Souvisící stavba Rekonstrukce mostu v km 22,406 na trati Strakonice - Březnice a mostu v km 
0,298 na trati Nepomuk – Blatná se předpokládá k realizaci v roce 2018, po dokončení stavby 
EOV.  

 

A.1.8 Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby 

Výstavba se předpokládá ve IV. čtvrtletí roku 2017.  

Výstavba je navrhována v následující etapizaci: 

1. Práce na SO 02 – vytržení dotčených výhybek, odtěžení štěrkového lože, pokládka drenážních rour, 
zřízení nového štěrkového lože, nová pokládka výhybek, zaštěrkování, úprava GPK, úprava tvaru 
štěrkového lože.  

2. Práce na SO 01 a PS 01 stavební – výkopy kabelových tras, pokládka chrániček a kabelů, usazení 
reléových domků. Při souběžném provádění s etapou č. 1 lze ušetřit některé překopy, pokud bude 
pokládka chrániček pod koleje provedena v době, kdy jsou koleje a výhybky vytrhané.  

3. Práce na SO 01 a PS 01 technologické – montáž rozváděčů, topných souprav, oživení napájení. 

4. Práce na PS 02, funkční zkoušky. 
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Vyloučení dopravy je nutné pro tu část etapy č. 1, kdy budou výhybky vytrženy. Pro jedno zhlaví je doba 
nepřetržité výluky stanovena následovně: 

dopravna Bělčice 4 dny.  
Během ostatních prací bude umožněna jízda vozidel sníženou rychlostí v závislosti na pracovním 

postupu, aktuální GPT a stavu funkčnosti zabezpečovacího zařízení, případně budou práce probíhat 
v denních výlukách. Návrh harmonogramu je v příloze části B.  

 

A.2. Základní údaje o stavb ě 

A.2.1 Údaje o umíst ění stavby 

Tratě Nepomuk – Blatná a Březnice – Strakonice jsou regionálními tratěmi s řízením dopravy podle 
předpisu D3, současná intenzita provozu je 10 – 15 párů osobních vlaků denně. Žst. Blatná je sídlem 
dirigujícího dispečera a je vybavena ústředně stavěnými výměnami a vjezdovými a odjezdovými návěstidly 
samostatnými pro každou dopravní kolej. Ostatní stanice s provozem podle D3 jsou bez obsluhy a jejich 
hranice jsou označeny lichoběžníkovými tabulkami. Stanice s provozem podle D3 jsou vybaveny 
samovratnými výměnami pro umožnění bezobslužného křižování vlaků. Stavba nemění dispozici kolejišť, 
umístění jiných staveb, nástupišť, návěstidel, osvětlovacích stožárů atd.  

 

A.2.2 Stru čný popis stavby z hlediska ú čelu a funkce 

Účelem užívání stavby je náhrada nutnosti ručního zimního odstraňování sněhu z výhybek elektrickým 
roztápěním a současně náhrada současného bateriového napájení výhybkových návěstidel napájením 
z distribuční sítě. Instalace samočinných elektrických ohřevů výměn umožní snížení potřeby lidské síly na 
údržbu v zimních podmínkách a zvýšení pravidelnosti dopravy. 

 

A.2.3 Projektované kapacity stavby 

Bělčice:  

Elektrické vytápění výhybky vč. kabelizace     2 ks 

Nové napájení návěstidla samovratného přestavníku   2 ks 

Odvodnění výhybky        2 ks 

Výměna stávající výhybky na ocelových pražcích za výhybku  

na dřevěných pražcích      2 ks 

Zapojení EOV do systému dálkového dohledu a diagnostiky  1 ks 
Kasejovice: 

Elektrické vytápění výhybky vč. kabelizace     2 ks 

Nové napájení návěstidla samovratného přestavníku   2 ks 

Oprava odvodnění výhybky       2 ks 

Zapojení EOV do systému dálkového dohledu a diagnostiky  1 ks 

 
A.2.4 Charakteristika území dot čeného stavbou 

Bělčice: Stavba se nachází na regionální trati Březnice – Strakonice na okraji obce Bělčice, v obvodu žel. 
stanice. Stavba se nenachází v ochranném pásmu místních komunikací či silnic.  

Kasejovice: Stavba se nachází na regionální trati Nepomuk – Blatná na samém okraji zástavby obce, 
v obvodu žel. stanice. Stavba se nenachází v ochranném pásmu místních komunikací či silnic.  

 

A.2.5 Požadavky na realizaci stavby 

Během realizace stavby bude kromě obecných zákonných požadavků nutno splnit požadavky správců 
technické infrastruktury, viz část H.  

 

A.3. Přehled výchozích podklad ů 

Přehled výchozích podkladů: 
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� Geodetické a mapové podklady, SŽG Praha 

� Dokumentace stávajícího stavu (OŘ SEE): 

� generální schémata silových rozvodů 

� zákresy kabelových tras silových rozvodů 

� Geodetické zaměření sítí (distribuční sítě el. energie, plynu, datová infrastruktura) 

� Zvláštní technické podmínky přípravné dokumentace a projektu stavby včetně povinných příloh  
záměru projektu a výkonu autorského dozoru a činnosti koordinátora BOZP v přípravě „Zřízení 
EOV v dopravnách Blatná a Radomyšl“ a „Zřízení EOV v dopravnách Bělčice a Kasejovice, 
SŽDC, s. o.  

� Směrnice SŽDC č. 32, Zásady rekonstrukce regionálních drah 

� technické podmínky od výrobce EOV 

� vzorové listy ČD – EOV 

� územní souhlasy 

 
Členění projektové dokumentace: 

� E.3.4  SO 01 Elektrický ohřev výměn 

� E.1.1 SO 02 Odvodnění výhybek 

� D.1.1 PS 01 Napájení výhybkových návěstidel 

� D.3.1 PS 02 Doplnění dálkové diagnostiky 

 

A.4. Zdůvodn ění stavby a jejího umíst ění 

Stavba je doplněním technologického zařízení samovratných výhybek, umožňující bezobslužný provoz i 
v zimním obodobí. Doplnění výhybek o elektrický ohřev umožní udržet bezporuchový provoz dráhy, snížit 
náklady na zimní údržbu a zajistit pravidelnost železniční dopravy.  

Současně vymístění drážního elektrického zařízení z budovy žst. Bělčice umožní libovolné nakládání 
s budovou v budoucnu (prodej, demolice).  

Ekonomické hodnocení stavby je součástí přípravné dokumentace, části G.  

A.5. Předčasné užívání staveb 

Stavba bude do provozu uvedena jako jeden celek.  

A.6. Provozní soubory a stavební objekty podléhajíc í technicko-bezpe čnostní 
zkoušce 

Určenými technickými zařízeními ve smyslu vyhl. Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb. jsou: 

� SO 01 jako elektrická síť drah a elektrický rozvod drah podle §1 odst. 4 a) 

� PS 01 jako zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování 
bezpečnosti drážní dopravy podle §1 odst. 4 k) 

A.7. Přehled vlastník ů hmotných investi čních prost ředků 

Vlastníkem hmotných investičních prostředků je Správa železniční dopravní cesty, s. o.  

A.8. Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu, v četně 
bezbariérového užívání stavby 

Obecné požadavky na výstavbu byly v průběhu zpracování dokumentace splněny. Užívání stavby 
invalidními nebo starými osobami se nepředpokládá.  

A.9. Členění projektové dokumentace 

Přípravná dokumentace odpovídá směrnici generálního ředitele SŽDC č. 11/2006, Přílohy č. 2, vyjma 
článků, které vzhledem k charakteru a umístění stavby nebo popisu etap plnění smlouvy postrádají věcný 
podklad: 

A  Průvodní zpráva 

B  Souhrnná část 
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C  Situace stavby 

D  Technologická část 

 D.1.1 PS 01 Napájení výhybkových návěstidel 

 D.3.1 PS 02 Doplnění dálkové diagnostiky 

E  Stavební část 

 E.1.1 SO 02 Odvodnění výhybek 

 E.3.4 SO 01 Elektrický ohřev výměn (EOV) 

H  Doklady 

I  Geodetická dokumentace 

A.10. Seznam provozních soubor ů a stavebních objekt ů s přímou vazbou na 
parametry interoperability 

Stavba nemá vazbu na parametry interoperability.  

A.11. Koordinace se soub ěžnými a navazujícími stavbami 

Souvisící stavba Zřízení EOV v dopravnách Blatná a Radomyšl bude provedena ve shodném časovém 
období jako tato stavba, aby byla zajištěna funkčnost a návaznost PS 01 a PS 02. 

A.12. Předpokládané termíny zahájení a dokon čení stavby 

Stavba se předpokládá ve IV. čtvrtletí roku 2017.  

 


