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SEZNAM ZKRATEK  

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 
neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.  

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto TP, mají význam 
uvedený v OP, které jsou součástí Smlouvy. 

AD ..............  Autorský dozor 

BOZP  ..........  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BPEJ  ..........  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

Bpv  ............  Výškový systém Balt po vyrovnání 

BTS ………….            Base Transceiver Station (Základnová stanice systému GSM-R) 

CDP …………. Centrální dispečerské pracoviště 

CTD  ............  Centrum telematiky a informatiky 

ČD  ..............  České dráhy, akciová společnost  

DKM  ...........  Digitální katastrální mapa 

DOS  ...........  Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 

DOZ ………… Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DSP  ............  Projektová dokumentace pro stavební povolení  

DSPS  ..........  Dokumentace skutečného provedení stavby 

DU  .............  Definiční úsek (reálná část traťového úseku) 

DUR  ...........  Dokumentace pro územní řízení 

DUSP  .........  Projektová dokumentace pro společné povolení 

EIA  ............  Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

ERTMS……… European Railway Traffic Management System 

ETCS L2 …… European Train Control System Level 2 

GP  ..............  Geometrický plán 

GPK  ............  Geometrická poloha koleje 

GPS  ............  Globální polohový systém 

GŘ  ..............  Generální ředitel 

GŘ SŽ  .........  Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace 

GSM-R …….. Global System for Mobile communication - Railway 

IS ČD  .........  Informační systém Českých drah 

JŽM  ............  Jednotná železniční mapa 

KN  .............  Katastr nemovitostí  

KMD  ...........  Katastrální mapa digitalizovaná 

KSUaTP  ......  Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení 

MD  .............  Ministerstvo dopravy  

MŽP  ...........  Ministerstvo životního prostředí 

OJ  ..............  Organizační jednotka  

OŘ  .............  Oblastní ředitelství 

OTSKP  ........  Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací  

PDPS  ..........  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

PHO  ...........  Protihlukové opatření 
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PPK  ............  Prostorová poloha koleje 

PPV …………. Pracoviště pohotovostního výpravčího 

PS  ..............  Objekt technologické části (dříve Provozní soubor) 

PUPFL  ........  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

PÚR ............  Politika územního rozvoje 

RBC  ….……. rádiobloková centrála 

RDS ............  Realizační dokumentace stavby 

RFID  ..........  Radio Frequency Identification - identifikace na rádiové frekvenci 

RPDI  ..........  Roční průměrné denní intenzity 

S-JTSK  .......  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SHZ  ............  Stará hluková zátěž 

SO  ..............  Objekt stavební části (dříve Stavební objekt) 

SOD  ...........  Smlouva o dílo 

SR  ..............  Služební rukověť 

SS  ..............  Stavební správa 

SSV  ............  Stavební správa východ 

SSZ  ............  Stavební správa západ 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽE  ............  Správa železniční energetiky 

SŽG  ............  Správa železniční geodezie 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

TDS  ............  Technický dozor stavebníka 

TNŽ  ............  Technická norma železnic 

TKP  ............  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TP  ..............  Technické podmínky 

TSI  .............  Technické specifikace pro interoperabilitu 

TSI CCS……. Technical Specifications for Interoperability – Control Command System 

TÚ  ..............  Traťový úsek 

TÚDC ..........  Technická ústředna dopravní cesty 

TUDU  .........  Označení datového objektu "definiční úsek“ 

ÚAPŽDC  .....  Územně analytické podklady železniční dopravní cesty 

UIC  ............  Mezinárodní železniční unie 

ÚOZI  ..........  Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

UMVŽST  .....  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ÚSES  ..........  Územní systém ekologické stability 

VKP  ............  Významný krajinný prvek 

VMP  ...........  volný schůdný manipulační prostor 

VSMP  .........  volný mostní prostor 

VTP  ............  Všeobecné technické podmínky 

ZCHÚ  .........  Zvláště chráněné území 

ZOV  ............  Zásady organizace výstavby 

ZP  ..............  Záměr projektu 

ZPF  ............  Zemědělský půdní fond 

ZTP  ............  Zvláštní technické podmínky 

ZPMZ  .........  Záznam podrobného měření změn 

ŽBP  ............  Železniční bodové pole 

ŽMP  ...........  Železniční mapové podklady 

ŽP  ..............  Životní prostředí 

ŽST …………. Železniční stanice 
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1. PŘEDMĚT DÍLA 

1.1 Předmětem díla je zpracování Záměru projektu a Zjednodušené dokumentace ve 
stádiu 2 stavby „ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“.  

1.2 Podrobnosti zadání jsou v Části B – POŽADAVKY NA DÍLO. 

ČÁST A – OBECNÉ POŽADAVKY 

2. POJMY A DEFINICE  

2.1 Tyto Technické podmínky (dále jen „TP“) sdružují: 

• soubor obecných požadavků na zhotovení předprojektové a dokumentace určující 
požadavky pro výkon a funkci Díla, obecné požadavky Objednatele v zadávací 
dokumentaci na zhotovení Díla a vycházejí z aktuálních TKP, dokumentů a předpisů 
vydaných Objednatelem, obecně platných technických norem a obecně závazných 
právních předpisů, zákonů a vyhlášek právního řádu.  

• požadavky na Dílo, které doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele 
v zadávací dokumentaci na zhotovení Díla pro konkrétní stavbu a definují další 
parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení 
Díla. 

Tyto TP  jsou přílohou Smlouvy o dílo, jako součást základních dokumentů pod označením 
„Technické podmínky“.  

2.2 Není-li v TP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, mají 
pojmy s velkými začátečními písmeny použité v těchto TP  stejný význam jako shodné 
pojmy uvedené v Obchodních podmínkách. 

2.3 Záměr projektu (ZP) je dokumentace, která se zpracovává v rozsahu a obsahu dle 
Směrnice MD č. V-2/2012 [36]. Dle požadavku Objednatele může být k ZP zpracována 
Doprovodná dokumentace. 

2.4 Dokumentace pro územní řízení (DUR) je dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o místění stavby dráhy a staveb na dráze, případně územního souhlasu nebo vydání 
závazného stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků stavebního zákona [1], 
která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [22]. Nad 
rámec požadavků vyhlášky tato dokumentace obsahuje všechny části definované 
přílohou č. 1 Směrnice GŘ č. 11/2006 [52]. 

2.5 Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) je dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dráhy, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 10 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. [22]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, 
státní organizace (dále jen „SŽ“), se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky 
příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 [52] v nezbytném rozsahu. 

2.6 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), resp. obsahově shodná 
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS – dále uváděna pouze DSP), je 
projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, resp. pro ohlášení stavby 
uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona [1], která se zpracovává 
v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [18]. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 2 
a 3 Směrnice GŘ č. 11/2006 [52] v nezbytném rozsahu. 

2.7 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektová dokumentace 
staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, která se zpracovává v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [18]. Jedná se o projektovou 
dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DSP nebo DUSP do úplného obsahu stupně 
dokumentace pro provádění stavby mimo části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu 
pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této 
dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 [52]. 
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2.8 Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentace, jejíž zpracování vychází 
z požadavků PDPS. Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí 
stupně dokumentace do úplného obsahu stupně projektové dokumentace pro provádění 
stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, které nebylo možné zpracovat 
bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. jedná se 
o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném pro 
určení technických parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo 
dodavatele technologického zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením 
na zhotovení stavby) a výrobní, montážní, dílenské a dokumentace dodavatele mostních 
objektů, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah a rozsah RDS je 
definován přílohou č. 4 a č. 5 Směrnice GŘ č. 11/2006 [52]. Náklady spojené se 
zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných SO 
a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

2.9 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 
zpracovává v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. [22] a požadavků Smlouvy. Jedná se 
o dokumentaci, kterou zpracovává zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. 

2.10 Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 (ZDS2) je dokumentace, která 
rozpracovává Záměr projektu do podoby, která umožňuje zadání dalšího stupně 
dokumentace převážně u staveb realizovaných formou „vyprojektuj a postav“ (P+R), 
tedy tak, aby určovala stavbu do technických, ekonomických a architektonických 
podrobností, které přiměřeně vymezují předmět Díla dle zadání, jeho hmotové, 
materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, 
dále zohledňují vliv stavby na životní prostředí a zahrnuje vyhotovení Požadavků na 
výkon nebo funkci jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby ve stanovené 
a požadované přesnosti. 

2.11 Pojem „Dokumentace“ v těchto TP se rozumí zpracování příslušného stupně 
dokumentace / projektové dokumentace dle odstavců 2.3 až 2.10 těchto TP dle povahy 
Díla. 

3. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Úvodní ustanovení 

3.1.1 V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek 
strany sjednávají, že se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené 
v SOD případně Obchodních podmínkách. Při výkladu těchto TP se dále bude přihlížet 
k tomu, že jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se plnění veřejnoprávních 
povinností spojených s prováděním Díla. Výklad nejasných ujednání těchto TP tedy bude 
vždy směřovat k tomu, aby byly především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti 
s Dílem spojené a dále k tomu, aby postup obou smluvních stran odpovídal odborné péči 
panujícím při provádění děl tohoto druhu. 

3.1.2 Dokumentace bude vypracována v českém jazyce.   

3.2 Záměr projektu 

3.2.1 Záměr projektu bude zpracován podle požadavků Směrnice MD č. V-2/2012 [36] včetně 
jejích příloh. Tato dokumentace bude předložena Objednatelem ke schválení Centrální 
komisi MD a následně bude tvořit závazný podklad pro zpracování ZDS2 Pro projednání 
a připomínkové řízení ZP platí stejné podmínky jako u ZDS2. V případě zpracování ZP 
je možné zahájení prací na ZDS2  až po schválení ZP Centrální komisí MD. 

3.2.2 Pokud bude v zadávací dokumentaci k ZP požadováno zpracování Doprovodné 
dokumentace, bude rozsah, způsob projednání a schválení této dokumentace zpracován 
dle následujících kapitol těchto TP. 

3.3 Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 

3.3.1 ZDS2 bude přiměřeně zpracována dle požadavků přílohy č. 1 Směrnice GŘ č. 11/2006 
[53] a bude zpracována tak, aby určovala stavbu do technických, ekonomických 
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a architektonických podrobností, které přiměřeně vymezují předmět Díla dle zadání, jeho 
hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na životní prostředí a umožní a zajištění 
všech potřebných podkladů a dokladů pro zpracování dalšího stupně projektové 
dokumentace. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá umístění stavby mimo pozemky 
spravované SŽ, Dokumentace nezahrnuje zpracování úplných geodetických 
a majetkoprávních částí, tyto jsou předmětem dalšího stupně Dokumentace. V případě 
potřeby Zhotovitele, předá dostupné mapové podklady, splňující TKP státních drah, 
Objednatel prostřednictvím ÚOZI SŽG. 

3.3.2 Rozsah zpracování a projednání musí být proveden tak, aby v dalším stupni zpracování 
projektové dokumentace nedošlo ke změně stavebnětechnické, technologické a provozní 
náplni jednotlivých SO a PS z důvodu vydání negativních stanovisek požadovaných 
k společnému / stavebnímu řízení dle stavebního zákona [1].  

4. PROJEDNÁNÍ A ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE  

4.1 Určení zástupců objednatele a dalších dotčených osob k projednání 
dokumentace 

4.1.1 S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při 
projednávání Dokumentace jednat přímo se specializovanými útvary Objednatele, 
s určenými zástupci Objednatele a dalšími dotčenými osobami a orgány. Dokumentace 
musí být projednána s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele, 
dále se zástupci dalších dotčených osob.  

4.1.2 Organizační útvary GŘ SŽ přizvané k projednání Dokumentace:  

• úsek modernizace dráhy, Odbor přípravy staveb (O6), 

• úsek řízení provozu, Odbor řízení provozu (O11), 

• úsek řízení provozu, Odbor plánování a koordinace výluk (O12), 

• úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky 
(O14), 

• úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor provozuschopnosti (O15), 

• úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor elektrotechniky a energetiky (O24), 

• úsek generálního ředitele, Odbor strategie (O26), 

• úsek generálního ředitele, Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30), 

4.1.3 Organizační jednotky SŽ přizvané k projednání Dokumentace (OJ SŽ):  

• příslušná Stavební správa (SSZ a SSV) 

• Oblastní ředitelství (OŘ),  

• Správa železniční geodézie (SŽG), 

• Centrum telematiky a diagnostiky (CTD) 

• Centrální dispečerské pracoviště (CDP) 

4.1.4 Dotčené orgány a osoby v rozsahu požadavků zákona č. 183/2006 Sb. [1] a zákona 
č. 500/2004 Sb. [17].  

4.2 Pokyny k projednání a připomínkovému řízení dokumentace 

4.2.1 Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak 
po stránce legislativní a bude posuzována a schvalována v připomínkovém řízení dle 
požadavků Objednatele. Technická a obsahová náplň bude projednána na poradách 
s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci Objednatele dle článku 4.1 
těchto TP. Legislativní rozsah projednání s dotčenými orgány a osobami je dán obecně 
platnou legislativou, případně dalšími požadavky příslušného stavebního úřadu. Zároveň 
musí splňovat požadavky platných dokumentů a předpisů vydaných Objednatelem. 

4.2.2 Projednání všech stupňů Dokumentace bude probíhat formou porad. 
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4.2.3 Poradu na projednání Dokumentace může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě 
potřeby může Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání 
musí být pozvány oprávněné osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele dle 
kapitoly 4 těchto TP. Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (emailem), případně také 
písemně, alespoň 7 dnů před konáním porady na příslušné stavební správy a příslušné 
organizační útvary. Svolání porady musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím 
oprávněné osoby Objednatele. Seznam emailových adres bude Zhotoviteli předán 
zástupcem Objednatele po podpisu Smlouvy. 

4.2.4 Vstupní porada – při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání 
s oprávněnými zástupci Objednatele a s určenými zástupci Objednatele dle kapitoly 4 
těchto TP. Vstupní porada může být spojena s místním šetřením v místě stavby. 

4.2.5 Průběžné porady – odborné otázky navrženého technického řešení v průběhu 
projekčních prací, bude zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, 
i elektronických konzultacích a poradách, které bude provádět a svolávat podle potřeby. 
Pro každou profesní oblast činnosti musí být svolána minimálně jedna odborná průběžná 
porada. Legislativní část lze projednat formou písemné žádosti – vyjádření, pokud 
výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko. Průběžná 
porada může být spojena s místním šetřením v místě stavby. Zhotovitel bude také 
svolávat pravidelné porady týkající se majetkoprávního vypořádání.  

4.2.6 Závěrečné porada – bude provedena před odevzdáním Dokumentace dle jednotlivých 
stupňů dokumentací k připomínkovému řízení s oprávněnými osobami Objednatele 
a určenými zástupci Objednatele dle kapitoly 4 těchto TP, kteří se účastnili předešlých 
projednávání, a byli seznámeni s obsahem Dokumentace.  

4.2.7 Průběh a výsledky porad Dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě formou 
záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis musí obsahovat stručný popis projednávané 
problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná na poradě. Ze záznamu 
musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento 
doklad z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické 
podobě, listinná podoba je součástí dokladové části Dokumentace. Návrh záznamu 
z  projednání Dokumentace musí být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne jednání. 
Účastníci jednání mohou ve lhůtě 7 dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu 
připomínky, pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem souhlasí. Záznam 
ani připomínky k záznamu nemohou obsahovat požadavky na doplnění týkající se 
záležitostí, které nebyly předmětem projednání. Podle předmětu jednání a dohody 
účastníků je možné pro zaznamenání obsahu jednání zvolit formu zápisu, který bude na 
závěr jednání přečten, odsouhlasen a podepsán všemi účastníky. 

4.2.8 Odborná vyjádření k návrhu technického řešení zajistí Zhotovitel. Zhotovitel zajistí 
předání kompletní Dokumentace v listinné a elektronické podobě odborným složkám 
určeným zástupcům Objednatele dle kapitoly 4 těchto TP, včetně kopie žádosti. 
Potvrzené kopie žádostí budou předány Objednateli. 

4.2.9 Jestliže se zjistí, že k projednání Dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož 
se projednávaná problematika také týká, musí Objednatel a Zhotovitel Dokumentace s 
nepřizvaným zástupcem dodatečně Dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li 
výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 
Dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání 
musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. 

4.2.10 Veškeré požadavky na změnu věcného rozsahu stavby nebo technického řešení nad 
rámec zadávací dokumentace, případně nad rámec požadavků platné legislativy, je nutno 
vždy uplatňovat písemně nebo elektronicky přímo u oprávněné osoby Objednatele a v 
kopii na sekretariát O6. Objednatel požadavek posoudí a rozhodne o jeho schválení nebo 
odmítnutí. 

4.2.11 Odevzdání Dokumentace k připomínkovému řízení pro posouzení ze strany Objednatele 
bude provedeno v podobě dle článku 4.4 těchto TP. 
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4.2.12 Součástí definitivního odevzdání Dokumentace ve stupni ZP budou i zápisy z projednání 
s nedrážními složkami. 

4.2.13 Lhůta pro zpracování stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 14 dní od data 
předání Dokumentace Zhotovitelem.  

4.2.14 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených 
v jednotlivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 
připomínek. Projednání připomínek svolává Objednatel nebo Zhotovitel Dokumentace. 
Výsledky projednání budou uvedeny v Protokolu o vypořádání připomínek (viz 4.2.16 
těchto TP).  

4.2.15 Projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných vyjádření, 
připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení oprávněných zástupců 
Objednatele a určených zástupců Objednatele dle kapitoly 4 těchto TP, kteří se účastnili 
předešlých projednávání a byli seznámeni s obsahem Dokumentace, případně byli jinak 
obeznámeni s obsahem a rozsahem Dokumentace a vznesli předmětné připomínky. 
Projednání připomínek může být provedeno konferenční formou. Všem 
zástupcům Objednatele bude před projednáváním zaslána pozvánka na projednání 
připomínek s návrhem vypořádání všech připomínek ze strany Zhotovitele, který zašle 
v souhrnné podobě elektronicky oprávněnému zástupci Objednatele a zpracovatelům 
stanovisek nejpozději 7 dní před datem projednání připomínek, společně s elektronickou 
podobou odevzdané Dokumentace. V návrhu vypořádání připomínek budou zahrnuta 
stanoviska obdržená nejméně 14 dní před uvedeným datem projednání připomínek.  

4.2.16 Součástí dokladové části Dokumentace bude samostatný dokument „Protokol 
o vypořádání připomínek“. Toto konečné vypořádání připomínek bude obsahovat 
seznam veškerých připomínek Objednatele vyjadřujících se k dané Dokumentaci, včetně 
identifikace připomínkující složky a osoby. Součástí Protokolu vypořádání připomínek 
bude způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků ze strany Zhotovitele 
a způsob zapracování připomínek do příslušné části Dokumentace. Každá připomínka 
musí být vypořádána jednoznačně. Protokol o vypořádání připomínek musí být při 
převzetí díla podepsán Zhotovitelem. 

4.2.17 Pokud dojde po ukončení připomínkového řízení ke změnám technického řešení nebo 
rozsahu stavby (např. z důvodů akceptace požadavků státní správy a samosprávy, 
nutnosti snížení celkových investičních nákladů, atd), musí být veškeré změny 
Dokumentace znovu projednány a odsouhlaseny s jednotlivými oprávněnými zástupci 
Objednatele a určenými zástupci Objednatele dle kapitoly 4 těchto TP, kterých se tato 
změna týká. Toto ustanovení se vztahuje i na změny vyvolané v průběhu připomínkového 
řízení. Změny, které se netýkají celkové koncepce stavby a současně nemění podstatným 
způsobem náplň díla lze projednat s příslušnými určenými zástupci Objednatele a to 
i elektronicky nebo formou písemné žádosti – vyjádření, pokud výsledkem takovéto 
formy projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko. 

4.2.18 Doklady týkající se projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření 
a stanoviska dotčených orgánů a osob, současných i budoucích správců a provozovatelů 
budou současně s Dokumentací předány dle požadavku Směrnice GŘ č. 11/2006 [52] 
Objednateli v kopiích jako součást přílohy „Dokladová část“. V Dokumentaci pokud 
možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku z obecně platných legislativních 
ustanovení, norem, interních dokumentů a předpisů Objednatele. V případě návrhu 
technického řešení s využitím výjimek z technických norem nebo řešení odchylné od 
platných dokumentů a předpisů Objednatele, musí Zhotovitel zajistit tyto výjimky nebo 
souhlas s odchylným řešením u příslušných dotčených orgánů a osob, případně 
dotčených složek Objednatele. Všechny výjimky nebo odchylná řešení musí být předem 
projednána na poradách za účasti všech dotčených složek Objednatele. Výjimky a 
souhlasy budou doloženy v Dokladové části.  

4.3 Smluvní zajištění  

4.3.1 Pokud se v průběhu zpracování technického řešení ZP zjistí potřeba rozsáhlých zásahů 
do pozemků ve vlastnictví mimo správu SŽ (ČD navržené k převodu na SŽ), Zhotovitel 
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na tuto skutečnost v rámci zpracování ZP upozorní Objednatele a Objednatel si vyhrazuje 
právo na základě této skutečnosti ukončit smluvní vztah po schválení ZP.  

4.3.2 V rámci zpracování ZDS2 se na základě nenaplnění ustanovení 4.3.1 nepožaduje 
zpracování smluvního zajištění stavby. 

4.4 Pokyny pro odevzdání dokumentace 

4.4.1 Ke každému dílčímu termínu dle SOD bude provedeno odevzdání Dokumentace 
odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků SOD (viz příloha č. 5 – Harmonogram 
plnění), na základě projednaného technického řešení, a to v elektronické podobě 
v počtu 1 × CD/DVD. Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené 
formě (viz 4.4.15 těchto TP). 

4.4.2 Součástí odevzdání každé dílčí etapy musí být Dokladová část (je-li součástí 
Dokumentace v dané etapě) v aktuálním rozsahu, minimálně však s doložením záznamů 
a zápisů z uskutečněných porad a jednání a vyjádření rozhodujících dotčených orgánů 
a osob, které podstatný způsobem ovlivňují ekonomické a technické parametry stavby. 

4.4.3 Každé odevzdání Dokumentace v dílčí etapě musí být doloženo písemným dokladem 
prokazujícím předání dokumentace Zhotovitelem a převzetí Objednatelem 
s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností a splnění termínů dle SOD.  

4.4.4 V případě, že součástí zadání není stupeň dokumentace ZP, bude hodnocení ekonomické 
efektivity stavby doloženo jako součást Dokladové části – „Náklady a ekonomické 
hodnocení stavby“. 

4.4.5 K připomínkovému řízení bude Dokumentace odevzdána v  elektronické podobě. 
Současně s Dokumentací bude doručena pozvánka na projednání připomínek (viz 4.2.15 
těchto TP). Náklady na odevzdání dokumentace v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté 
do Ceny Díla.  

4.4.6 Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni ZDS2 k připomínkovému řízení 
budou vždy oceněné Požadavky na výkon nebo funkci v otevřené formě ve formátu 
*.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF (viz 4.4.15 těchto TP) a Souhrnný 
rozpočet, v otevřené formě ve formátu *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 
(viz 4.4.15 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném Směrnicí SŽDC č. 20 
[55]. 

4.4.7 Definitivní odevzdání samostatného ZP dle požadavků Směrnice MD č. V-2/2012 
[36] včetně povinných příloh za účelem předložení ZP ke schválení Centrální komisí 
MD bude provedeno v listinné podobě v počtu čtyř souprav a v elektronické 
podobě v počtu 2 × CD/DVD v uzavřené formě dle 4.4.15 těchto TP. Součástí 
tohoto odevzdání nebude Protokol o vypořádání připomínek. 

4.4.8 Definitivní odevzdání ZP a Doprovodné dokumentace (je-li součástí Díla) 
Objednateli bude provedeno v listinné podobě v počtu dvou souprav a elektronické 
podobě v počtu 2 × CD/DVD v uzavřené formě a 2 × CD/DVD v otevřené formě 
dle 4.4.15 těchto TP, se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků 
a připomínek Objednatele a dalších dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých 
z konferenčního projednání připomínek (viz 4.2.15 těchto TP). Součástí tohoto 
odevzdání je Protokol o vypořádání připomínek (viz  4.2.16 těchto TP). 

4.4.9 Definitivní odevzdání ZDS2bude provedeno po ukončení projekční činnosti a schválení 
Objednatelem v listinné podobě v počtu tří souprav a v elektronické podobě 
v počtu dle odst. 4.4.14 těchto TP, se zapracováním veškerých akceptovaných 
požadavků a připomínek Objednatele a dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých 
z konferenčního projednání (4.2.15těchto TP),. O každém odevzdání dokumentace bude 
sepsán záznam o předání a převzetí dokumentace.  

4.4.10 Definitivní odevzdání Dokumentace dle předchozího odstavce bude označené pořadovým 
číslem paré 1 až 3. Paré 1 až 3 bude označeno autorizačním razítkem a podpisem 
zpracovatele dílčí dokumentace dle zákona č. 360/1992 Sb. [5]. Na koordinačních 
výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých SO 
a PS, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami. 
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4.4.11 Definitivní odevzdání oceněného Požadavků na výkon a funkci v otevřené formě 
ve formátu *.XLSX a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 4.4.15 těchto TP).  

4.4.12 Definitivní odevzdání Souhrnného rozpočtu proběhne v otevřené formě ve formátu 
*.XLSM  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 4.4.15 
těchto TP).  

4.4.13 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím řízení na 
zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či opravě Dokumentace ve 
stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů podání nabídek. V případě 
potřeby úpravy Požadavků na výkon nebo funkci v probíhajícím zadávacím řízení na 
zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá opravené Požadavky na výkon nebo funkci. Na 
základě těchto úprav v Požadavcích na výkon nebo funkci  provede Zhotovitel aktualizaci 
Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději před 
zahájením zhotovení stavby.  

4.4.14 Definitivní odevzdání dokumentace v elektronické podobě bude provedeno dle 
Směrnice č. 117 [63] a Pokynu GŘ č. 4/2016 [66] následovně: 

• 2 × CD/DVD – struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez 
rozpočtů 

• 2 × CD/DVD – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě, bez rozpočtů 

• 2 × CD/DVD – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě, bez rozpočtů 

• 2 × CD/DVD – Souhrnný rozpočet a Požadavky na výkon nebo funkci v otevřené 
a uzavřené formě 

4.4.15 Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru 
Objednatele:  

• otevřená forma (editovatelná):  

- textové části ve formátu *.DOCX;  

- souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX,  

- Souhrnný rozpočet ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [55]: 
Formulář SR ve stádiu přípravy),  

- Požadavky na výkon nebo funkci ve formátu *.XLSX  

- výkresové části ve formátu *.DGN  

• uzavřená forma:  

- ve formátu *.PDF (verze PDF/A) 

4.4.16 Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická 
podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě. 

5. POŽADAVKY NA ROZSAH A ČLENĚNÍ DOKUMENTACE 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Označení Dokumentace, struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy Popisového 
pole bude provedeno dle dokumentů „Manuál struktury a popisu dokumentace“ a „Vzory 
Popisového pole a Seznamu“ (oboje jsou přílohou TP). Pokud bude v předchozím stupni 
jiné označení SO/PS, Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro 
změnu označení SO/PS převodní tabulku mezi předchozím stupněm. V případě již 
vydaného platného územního rozhodnutí, zajistí souhlas se změnou konvence značení 
pro potřeby stavebního řízení. 

5.2 Záměr projektu 

5.2.1 U Dokumentace ZP bude rozsah a členění odpovídat požadavkům Směrnice MD 
č. V-2/2012 [36], těchto TP.  

5.2.2 Kromě uvedeného standardního rozsahu ZP dle Směrnice MD č. V-2/2012 [36], může 
být vypracována Doprovodná dokumentace jako součást ZP, a to pro potřeby projednání 
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ZP v rámci SŽ a pro doložení technického řešení pro účely projednání a schválení v rámci 
MD. V případě zpracování Doprovodné dokumentace ve variantách se pro účely 
projednání a schválení v rámci MD dokládá Doprovodná dokumentace pouze vybrané 
varianty nebo vybraných variant. Ostatní varianty se doloží pouze situací nebo situačním 
schématem, stručnou informací o technickém řešení a důvodu jejich odmítnutí. 
V případě, že se zpracovávaná Doprovodné dokumentace projednává samostatně, pro 
finální vyhotovení ZP se údaje z vybrané varianty přenesou do příslušných částí textu ZP.  

5.2.3 Rozsah a členění Doprovodné dokumentace k ZP je stanoven individuálně, podrobně je 
popsán v  části B – Požadavky na Dílo v závislosti na charakteru stavby a je zpravidla 
následující: 

• 1. Textová část  

• 2. Výkresová část  

• 3. Náklady stavby  

• 4. Doklady 

5.2.4 Označení dokumentace, struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy Popisového 
pole bude relevantně provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu dokumentace“ 
a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (oboje je přílohou TP). 

5.3 Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 

5.3.1 Dokumentace ZDS2 bude zpracovaná v přiměřeném rozsahu dle požadavků přílohy č. 1 
Směrnice GŘ č. 11/2006 [52] tak, aby určovala stavbu do technických, ekonomických 
a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezuje předmět Díla dle zadání. 
Jeho hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na životní prostředí a umožňují vyhotovení 
Požadavků na výkon nebo funkci jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby ve 
stanovené a požadované přesnosti, viz Směrnice SŽDC č. 20 [55]). 

5.3.2 Obsahová struktura, pojmenování a číslování jednotlivých objektů (SO a PS) bude 
přiměřeně vycházet ze Směrnice GŘ č. 11/2006 [52] a bude provedena dle „Manuálu 
struktury a popisu dokumentace“ (viz 5.1.1 těchto TP). Současně musí splňovat rozdělení 
dle technologických a stavebně technických celků a členění hmotného investičního 
majetku Objednatele i jiných subjektů. Navržená objektová skladba musí být 
odsouhlasena Objednatelem.  

5.3.3 Součástí Dokladové části – Náklady stavby bude oceněné Požadavky na výkon nebo 
funkci a Souhrnný rozpočet stavby dle požadavků Směrnice SŽDC č. 20 [55]. 

6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

6.1 Všeobecně 

6.1.1 Pro zhotovení Dokumentace jsou závaznými podklady SOD, obecně platné právní 
předpisy ČR, dále pak platné dokumenty a předpisy vydané Objednatelem (jako 
například Směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy 
apod.), TP, normy TNŽ a ČSN, vše v platném znění. Objednatel umožňuje Zhotoviteli 
přístup ke všem svým interním dokumentům a předpisům (viz kapitola16). 
Při zpracování dokumentace si Zhotovitel zajistí veškeré výše uvedené závazné 
podklady na vlastní náklady a předmětnou dokumentaci stavby zpracuje v  souladu 
s nimi.  

6.1.2 U přeložek pozemních komunikací musí Zhotovitel vycházet také z platných interních 
dokumentů a předpisů budoucího vlastníka /správce (Technické kvalitativní podmínky 
staveb pozemních komunikací - viz www.pjpk.cz). Při zásahu a do stavebně technických 
a technologických konstrukcí třetích subjektů musí Zhotovitel respektovat interní 
požadavky vlastníka a správce. V případě rozporů mezi požadavky třetího subjektu 
a Objednatele musí Zhotovitel svolat jednání za účasti všech stran. 
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6.1.3 Osoby odborného personálu Zhotovitele, kterým prokazoval Zhotovitel kvalifikaci 
a osoby, které byly hodnoceny v rámci dílčího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti 
vybraných členů odborného personálu dodavatele“ případně osoby, které je nahradily, 
dle příslušných ustanovení SOD, se musí přímo podílet na plnění Díla. Tato skutečnost 
bude doložena uvedením těchto osob v popisovém poli dokumentace, případně účastí na 
jednání (viz 4.2 těchto TP), což bude doloženo prezenční listinou z jednání. 

6.1.4 Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené v Dokumentaci 
musí umožnit využití technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro použití 
v České republice. Zhotovitel bude dále respektovat skutečnost, že technologie pro 
použití na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají 
schvalovacímu řízení podle příslušné směrnice Objednatele [59] a [62]. 

6.1.5 V případě, že bude stavba realizovaná na dráze celostátní, navrhne Zhotovitel v rámci 
zpracování Dokumentace taková řešení subsystémů, která budou splňovat podmínky 
příslušných Technických specifikací interoperability (TSI) pro konvenční tratě (Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 [39] „Interoperabilita“). 

6.1.6 Podle rozdělení dráhy bude navržené řešení v souladu s příslušnými interními předpisy 
(Směrnice GŘ č. 16/2005 [54], Směrnice SŽDC č. 30 [56] a Směrnice SŽDC č. 32 [57]). 

6.1.7 Zhotovitel provede posouzení optimalizace traťových rychlostí dle Pokynu GŘ 
č. 16/2013 [65]. 

6.1.8 Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou koordinaci 
s dalšími stavbami SŽ, stavbami jiných investorů na pozemcích SŽ a v ochranném pásmu 
dráhy, stejně tak se stavbami třetích stran v dotčeném území.  

6.2 Záměr projektu 

6.2.1 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle Metodického pokynu 
pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů [100] a zjištěno prostorové 
uspořádání (VSMP, VMP, obrys kolejového lože). U stávajících objektů lze zatížitelnost 
stanovit v kategorii „A“. Na základě výsledků zatížitelnosti a prostorového uspořádání 
bude rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu. U mostů i propustků se 
stavebním počinem s vlivem na zatížitelnost (nový most nebo propustek, zesílení, 
rozsáhlá sanace apod.) musí být stanovena zatížitelnost v kategorii „C“.  

6.2.2 V případě památkově chráněných budov a případně jiných objektů požádá Zhotovitel 
před zahájením prací na ZP příslušný odbor památkové péče o závazné stanovisko 
k zamýšlené stavbě a o určení vstupních podmínek zamýšlené stavby (stavbou se rozumí 
celý předmět ZP). Toto stanovisko a vstupní podmínky budou zohledněny v ZP. 

6.2.3 U budov osobních nádraží musí být návrh dispozičního řešení a komerčních prostor 
předložen k vyjádření odboru O31 a Odboru obchodních činností příslušného OŘ. 
Vyjádření bude zařazeno do dokladové části dokumentace. 

6.2.4 Zhotovitel je povinen si vlastními silami zajistit u dopravců aktuální frekvenci cestující 
veřejnosti v železniční stanici osobního nádraží. Tato frekvence bude jedním z výchozích 
podkladů pro ověření a návrh dimenze veřejných prostor výpravní budovy včetně 
přístupových ploch. 

6.2.5 V rámci ZP bude řešena navazující dopravní infrastruktura. Budou stanoveny normové 
kapacitní požadavky pro záchytná parkoviště (typu P+R, K+R, B+R). Zhotovitel doloží 
zápisy projednání formy případné spoluúčasti příslušné obce, nebo města na řešení 
navazující infrastruktury a přednádražního prostoru. 

6.2.6 Zhotovitel navrhne řešení dle dokumentu „Koncepce při nakládání s nemovitostmi 
osobních nádraží“ [102], které porovná s aktuálními možnostmi SŽ (zejména z hlediska 
vlastnictví pozemků).  

6.2.7 ZP budov osobních nádraží budou vždy zpracovány s ohledem na možné spolufinancování 
Evropskou unií v rámci vhodného operačního programu. Zhotovitel bude spolupracovat 
s odborem O1, oddělením externího financování a s energetickým konzultantem SŽ. 
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6.3 Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 

6.3.1 Návrh technického řešení ZDS2, musí být zpracován a projednán v takovém rozsahu, 
aby v navazující fázi přípravy a realizace Díla nedošlo k navýšení nákladů a současně 
k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či technických parametrů a tudíž 
i možného významného ovlivnění ŽP. 

6.3.2 Návrh technického řešení bude řešit požadavky a připomínky, dotčených orgánů a osob 
vznesených v průběhu zpracování dokumentace a bude řešit požadavky a připomínky 
vzešlé z projednání a posouzení ZDS2. Dokumentace ve stupni ZDS2 bude vždy vycházet 
z parametrů, závěrů a akceptovaných připomínek schváleného ZP ze strany Centrální 
komise MD. 

6.3.3 V souhrnné technické zprávě a stejně tak v technických zprávách všech SO a PS budou 
uvedené veškeré požadavky na technické řešení, průzkumy, měření a legislativní 
požadavky vzešlé z projednání dokumentace s dotčenými osobami, orgány 
a organizacemi které jsou vyžadované pro zpracování dalšího stupně dokumentace 
a vydání případného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

6.3.4 Zhotovitel navrhne geometrické uspořádání koleje nového stavu tak, aby v místě 
navázání na stávající stav byly respektované požadavky Správce prostorové polohy 
koleje. Podklady ke stávajícímu stavu geometrické polohy koleje poskytne 
prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 

6.3.5 Zhotovitel předá Objednateli Zjednodušené koordinační situace, které jsou uvedeny ve 
směrnici SŽDC č. 117 [63], Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu 
uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice, a které budou součástí Dokladové části 
Objednatele. 

6.3.6 Zhotovitel v rámci zpracování Dokumentace musí přiměřeně navrhnout základní postupy 
výstavby, požadavky na výlukové časy, případně jiná omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací, zařízení staveniště a všechny další náležitosti související 
s prováděním stavby, doložené v příloze ZOV a to s ohledem na charakter stavby. 

6.3.7 Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů 
budou řešeny přednostně ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby 
nedošlo k narušení stávajících nedotčených konstrukcí. Jako podklad pro zakreslení nové 
kabelové trasy se požaduje použít také katastrální mapu.  

6.3.8 Součástí souhrnné technické zprávy bude seznam navrženého softwarového řešení, které 
bude součástí technických a technologických zařízení určených k předání provozování 
Objednatelem. Zhotovitel se pro připojení do datové infrastruktury SŽ bude řídit 
Pokynem GŘ č. 21/2017 [67] a vypracuje dokument podle Přílohy č. 1 tohoto Pokynu, 
který bude součástí Dokladové části Objednatele. 

7. NÁKLADY STAVBY, POSOUZENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVITY, 
PROPOČET, SOUPIS PRACÍ A SOUHRNNÝ ROZPOČET  

7.1 Záměr projektu 

7.1.1 Náklady stavby budou oceňované dle cenových databází pro ocenění železničních staveb, 
viz aktuální cenová databáze SFDI - Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni 
studie proveditelnosti a záměr projektu (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/). Přepokládané náklady na přípravu a zabezpečení, včetně 
všeobecných nákladů na realizaci stavby budou vycházet z procentních sazeb uvedených 
v přílohách A a B Směrnice  SŽDC č. 20 [55]. 

7.1.2 Souhrn nákladů bude dle požadavků Směrnice MD č. V-2/2012 [36] zpracován do 
povinných příloh k ZP. 

7.1.3 V ZP bude zpracováno posouzení ekonomické efektivity v souladu s požadavky Rezortní 
metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb [37]. 
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7.1.4 U budov osobních nádraží bude zpracováno ekonomické hodnocení dle přílohy č. 8 
Rezortní metodiky [37] a dle Pokynu SŽDC PO-01/2019-ŘO6 [69]. 

7.2 Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 

7.2.1 Součástí Dokumentace, „Dokladová část – Náklady a ekonomické hodnocení“ budou 
Požadavky na výkon nebo funkci jednotlivých SO a PS zpracované dle Směrnice SŽDC č. 
20 [55]. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XLSX (viz 4.4.15 těchto TP). Vzor 
formuláře požadavky na výkon nebo funkci je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [55] 
(Formulář požadavky na výkon a funkci, viz https://www.szdc.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

7.2.2 Zhotovitel vypracuje Souhrnný rozpočet dle pokynů Směrnice SŽDC č. 20 [55] a to do 
formuláře, který je přílohou této směrnice (Formulář SR ve stádiu přípravy, 
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb). 

7.2.3 Náklady na případný vyzískaný materiál budou oceněny v souladu se Směrnicí SŽDC č. 
42 [61]ve znění všech změn a dodatků. Vyzískaný materiál vkládaný do stavby bude 
oceněn v Souhrnném rozpočtu dle Směrnice SŽDC č. 20 [55]. 

7.2.4 V souladu se Směrnicí SŽDC č. 20 [55] budou v samostatné položce uvedené jako 
součást Požadavků na výkon nebo funkci jednotlivých SO/PS ostatní rozpočtové náklady, 
tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele vyplývající z jiných 
podmínek neuvedených v Požadavcích na výkon nebo funkci SO/PS. 

7.2.5 V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel 
oznámit Objednateli a to včetně upřesnění, u kterých nákladů k navýšení došlo. 

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, HLUK A ODPADY 

8.1 Záměr projektu 

8.1.1 Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 8) ZP Přílohy č. 1 
Směrnice MD č. V-2/2012 [36] a seřazena následovně:  

• popis záměru ve vztahu k procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb. [6]; 

• ochrana přírody – identifikace soustavy NATURA 2000, ZCHÚ, VKP, ÚSES apod. 
v řešené oblasti; 

• vodohospodářsky chráněná území a záplavová území, 

• zeleň, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa; 

• krajinný ráz; 

• poloha vzhledem k archeologickým nalezištím a nerostnému bohatství; 

• změny hlukového zatížení území – na základě kvalifikovaného odhadu budou 
s využitím dostupných podkladů (část Dopravní technologie, strategické hlukové 
mapování, akční plány) stanoveny hlukové limity včetně možnosti uplatnění korekcí 
staré hlukové zátěže a korekcí na typ železničního svršku, následně bude stanoven 
přibližný rozsah případných PHO. 

• kvalita ovzduší v území a případné změny po realizaci záměru; 

• odpady – specifikace odpadového hospodářství na základě posouzení místních 
poměrů prostřednictvím dostupných archivních podkladů a pochůzky ve spolupráci 
s místně příslušnými správci a Objednatelem - specialistou ŽP příslušné stavební 
správy. Prověřena bude zejm. existence starých ekologických zátěží, havarijních 
úniků a materiálů s obsahem azbestu, příp. jiných materiálů s nebezpečnými 
vlastnostmi, bez provedení průzkumů. 

8.1.2 Pokud se v průběhu zpracování technického řešení ZP zjistí potřeba rozsáhlého 
projednání z pohledu ochrany životního prostředí, hluku a odpadů, Zhotovitel na tuto 
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skutečnost v rámci zpracování ZP upozorní Objednatele a Objednatel si vyhrazuje právo 
na základě této skutečnosti ukončit smluvní vztah po schválení ZP.  

8.2 Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 

8.2.1 V rámci zpracování ZDS2 se na základě nenaplnění ustanovení 8.1.2 nepožaduje 
zpracování samostatné části dokumentace řešící ochranu životního prostředí, hluku a 
odpadů. Při zpracování ZDS2 budou navrženy takové postupy, které jsou v souladu se 
schváleným ZP a nejsou v rozporu s ochranou životního prostředí, ochranou před hlukem 
a nakládání s odpady. 

9. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE 

9.1 Všeobecná ustanovení 

9.1.1 Geodetická část Dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, předpisů, 
vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu a zároveň musí zajistit 
dostatečný geodetický podklad pro provedení díla. 

9.1.2 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední 
oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. [10]. 

9.2 Záměr projektu 

9.2.1 Geodetická dokumentace bude provedena podle požadavků Směrnice MD č. V 2/2012 
[36], případně dalších požadavků uvedených v Části B – Požadavky na Dílo těchto TP. 

9.2.2 V případě potřeby Zhotovitele, předá dostupné mapové podklady, splňující TKP státních 
drah - Objednatel prostřednictvím ÚOZI SŽG. 

9.2.3 Pokud se v průběhu zpracování technického řešení ZP zjistí potřeba rozsáhlých zásahů 
do pozemků ve vlastnictví mimo správu SŽ (ČD navržené k převodu na SŽ), Zhotovitel 
na tuto skutečnost v rámci zpracování ZP upozorní Objednatele a Objednatel si vyhrazuje 
právo na základě této skutečnosti ukončit smluvní vztah po schválení ZP.  

9.3 Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 

9.3.1 V rámci zpracování ZDS2 se na základě nenaplnění ustanovení 9.2.3 nepožaduje 
zpracování samostatné geodetické dokumentace. Součástí ZDS2 bude pouze přehled 
pozemků na kterých bude podle navrženého technického řešení stavba umístěna. 

10. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ  

10.1 Záměr projektu 

10.1.1 V průběhu zpracování dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci infrastruktury 
zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu 
technického řešení stavby. 

10.1.2 Z hlediska stanovení nákladů na zhotovení dalších stupňů dokumentace zhotovitel ověří 
možnost využití geodetických podkladů dle Pokynu SŽ PO-06/2020-GŘ [74] u správce 
dat (SŽG) – zejména existenci a rozsah stávajícího bodového pole a mapových 
a geodetických podkladů a jejich použitelnost pro stavbu. 

10.1.3 Pro účely zpracování Dokumentace ve stupni ZP se inženýrskogeologické průzkumy 
neprovádějí. V dokumentaci bude shrnutí dostupných podkladů – archivní rešerše, 
případné vyhodnocení nedestruktivních průzkumů a místních šetření dle Předpisu S4 
[81]. Pro určení rizikových oblastí svahových deformací se použije Metodický pokyn 
č.j.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 [101]. Výstupem bude doporučení pro navazující etapu 
průzkumu.  
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10.2 Zjednodušená dokumentace ve stadiu 2 

10.2.1 V průběhu zpracování ZDS2 si Zhotovitel dle potřeby ve spolupráci se správci 
infrastruktury zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, 
nutné k návrhu technického řešení stavby. 

10.2.2 Z hlediska stanovení nákladů na zhotovení dalších stupňů dokumentace zhotovitel ověří 
možnost využití geodetických podkladů dle Pokynu SŽ PO-06/2020-GŘ [75] u správce 
dat (SŽG) – zejména existenci a rozsah stávajícího bodového pole a mapových 
a geodetických podkladů a jejich použitelnost pro stavbu. 

10.2.3 Pro určení majetkoprávních vztahů Zhotovitel zajistí platné údaje katastrálního úřadu 
o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutnému zásahu 
v obvodu stavby. 

ČÁST B – POŽADAVKY NA DÍLO 

11. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

11.1 Předmět zadání 

11.1.1 Předmětem díla je zpracování Záměru projektu a Zjednodušené dokumentace ve stádiu 
2 stavby „ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“.  

11.1.2 ZP bude zpracován dle Směrnice MD č. V-2/2012 [36], včetně příloh. Doprovodná 
dokumentace se zpracovávat nebude. 

11.1.3 Obsahem stavby je traťová část systému vlakového zabezpečovače ETCS úrovně 2 (L2) 
na úseku České Velenice – České Budějovice (mimo) a Horní Dvořiště – České Budějovice 
(mimo) včetně automatických vstupů do ETCS při jízdě v úsecích: 

• Gmünd – České Velenice 

• Nová Ves nad Lužnicí - České Velenice  

• Rožmberk nad Vltavou – Rybník 

• Summerau – Horní Dvořiště  

dále vybudování handoveru v úseku: 

• Nová Ves u Českých Budějovic – České Budějovice 

• Včelná – České Budějovice 

a rovněž doplnění sálu traťových dispečerů, pracoviště DŽDC a dispečera ETCS o ovládání 
ETCS (případně rovněž pracovišť PPV) a výstavba RBC v technologické budově v CDP 
Praha pro trať České Budějovice – Horní Dvořiště / vhodné lokalitě (RDP České 
Budějovice) pro trať České Budějovice – České Velenice.  

11.1.4 Pro zajištění automatických vstupů pro ETCS z přípojných úseků (tedy i v části úseků 
podle čl. 11.1.3) je pokrytí těchto přípojných úseků signálem GSM-R již vybudováno.  

11.1.5 Součástí stavby je ale rovněž i prověření kapacity rádiového systému GSM-R 
v předmětných úsecích (včetně handoveru) a případný návrh na rozšíření kapacity 
pokrytí rádiovým signálem (rozšíření stávajících, či doplnění nových BTS) v potřebném 
rozsahu (tedy i v části úseků podle čl. 11.1.3) a kvalitě dle čl. 4.2.5 a  4.2.6 Směrnice 
SŽDC č. 35 (kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení 
a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 
předmětného úseku) podle předpokládaného počtu vlaků a dalších požadavků na 
hlasovou komunikaci v oblastech pokrytých jednotlivými BTS. 

11.1.6 Ve všech úsecích stavby se požaduje přednostně využít optických kabelů (vláken) 
v majetku SŽ. Jedná se o optické kabely stávající nebo realizované v souběžných 
stavbách SŽ. V úsecích, kde nebude možné využít žádnou z uvedených možností, bude 
navržena nová optická trasa. 
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11.1.7 Dále bude prověřeno zaústění případných existujících vleček do výše uvedených tratí, 
tedy zda z nich přímo projíždějí vlaky na síť ve správě SŽ (tj. bez zastavení ve stanicích 
SŽ).  

11.2 Hlavní cíle stavby 

11.2.1 Hlavním cílem je vybudování traťové části systému ETCS L2, který je nezbytným 
předpokladem pro: 

• zvýšení úrovně bezpečnosti železničního provozu, 

• optimalizaci podmínek pro řízení železničního provozu, 

• posilování a rozvíjení moderních způsobů řízení – ERTMS, 

• začlenění do systému evropských železnic s dopravní infrastrukturou splňující 
Směrnice EU pro dosažení interoperability na tratích evropského železničního 
systému, rozšiřování tranzitní dopravy a s tím související konkurenceschopností vůči 
dálkové silniční a letecké dopravě 

• Splnění požadavku Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 [48], 
neboť celý úsek stavby je součástí globální sítě pro nákladní dopravu dle tohoto 
nařízení. 

11.3 Místo stavby  

11.3.1 Stavba bude probíhat v Jihočeském kraji. 

Kategorie dráhy podle zákona č. 
266/1994 Sb. 

celostátní 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 

Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice 
240 00 
České Velenice st. hr. – České Budějovice 
260 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního 
řádu 

České Velenice – České Budějovice 705A 
Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice 706A 

Číslo trati podle knižního jízdního 
řádu 

České Budějovice – Horní Dvořiště 196 
České Budějovice – České Velenice 199 

Číslo traťového a definičního úseku 
Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice 1691 
České Velenice – České Budějovice 0401 

Maximální traťová rychlost  
Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice 100 
km/h 
České Velenice – České Budějovice  100 km/h 

Trakční soustava 

Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice 
střídavá trakční soustava 25 kV/50 Hz 
České Velenice – České Budějovice střídavá 
trakční soustava 25 kV/50 Hz 

Traťová třída zatížení  
Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice D3 
České Velenice – České Budějovice D3  

Počet traťových kolejí 

Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice 
1 traťová kolej 
České Velenice st. hr. – České Budějovice 
1 traťová kolej 

 

11.3.2 Správcem dotčených technologií a budov jsou: 

• Objekty a technologie - SŽ, OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň. 

• Technologie - SŽ, CTD, Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9. 
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12. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

12.1.1 Provozní dokumentaci správců zařízení poskytnou Zhotoviteli příslušní správci zařízení.  

13. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

13.1.1 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi: 

a) Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice, 

b) ETCS + DOZ Votice – České Budějovice, 

c) Rekonstrukce ŽST Rybník, 

d) České Velenice, nádražní budova. 

14. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

14.1 Všeobecně 

14.1.1 Rozsah a podrobnost zpracování jednotlivých kapitol je přiměřeně dána Směrnicí GŘ 
č. 11/2006 [53]. Budou respektovány Technické požadavky na dokumentaci pro územní 
řízení pro implementaci ETCS L2 na tratích SŽDC ze dne 24. 3. 2018, zpracované GŘ 
SŽDC ze dne 24. 3. 2018 včetně s přílohy č. 1 (viz Příloha 17.1.3 těchto TP). Příloha č. 
2 tohoto dokumentu se nepoužije a místo ní se použijí následující dokumenty (viz Příloha 
17.1.4 těchto TP): 

a) Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven  

b) Zásady pro stanovení rozsahu a výše uvolňovací rychlosti při nasazení systému ETCS 
na stávající infrastrukturu  

c) Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků TS 1/2019-Z Vlaková cesta 
s prodlouženou ochrannou dráhou  

14.1.2 V rámci stavby budou řešeny:  

• úpravy ve stavědlových ústřednách stanic pro získání všech potřebných informací ze 
staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení pro funkci ETCS, 

• úpravy, zřízení, případně doplnění přenosové části zařízení DOZ, mezi jednotlivými 
ŽST a CDP Praha, mezi jednotlivými ŽST a RBC umístěnou ve vhodné lokalitě RDP 
České Budějovice pro trať České Budějovice – České Velenice (a popř. též mezi 
jednotlivými ŽST a PPV) tak, aby jej bylo možno současně využívat jak pro přenos 
dat pro DOZ, tak pro systém ETCS úrovně 2 v tomto úseku, 

• navázání na připravovaný systém ETCS úrovně 2 v ŽST České Budějovice, 

• realizaci obchozích cest pro přenos dat pro ETCS a přenosový systém DOZ, 

• případné chybějící propojení optických vláken do stavědlových ústředen. 

14.1.3 Výchozím stavem pro zpracování dokumentace je dokončení staveb: 

• Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice 

• ETCS + DOZ Votice – České Budějovice 

14.1.4 Cílovým stavem této akce je zprovoznění systému ETCS L2, sdělovacího zařízení (včetně 
přenosového systému pro DOZ a ETCS [může být společný]) a DDTS, vše se 
zálohováním, pokud možno v geograficky oddělené optické trase. 

14.1.5 Navrhovaná technologie bude zohledňovat již vybudovaná zabezpečovací a sdělovací 
zařízení z hlediska technické kompatibility a prostorového uspořádání. 

14.2 Dopravní technologie 

14.2.1 Dokumentace bude popisovat počáteční a cílový stav jakož i rámcové řešení dopravní 
technologie v průběhu výstavby s návrhem organizačních a v nezbytných případech i 
dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční dopravy po dobu 
stavby. 
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14.2.2 Kapitola bude definovat maximální počty vlaků v úseku, aby bylo možno určit obvody 
jednotlivých radioblokových centrál RBC systému ETCS. Obvody RBC musí 
korespondovat s obvody DOZ a PPV, přitom v obvodu jednoho DOZ, respektive PPV může 
být více RBC, ale obvod jedné RBC nemůže být součástí dvou nebo více oblastí DOZ nebo 
PPV (nepočítaje mezistaniční úseky na hranici mezi obvody DOZ, respektive PPV). Je 
třeba definovat počet mobilních částí ETCS současně přihlášených k RBC v obvodu 
jednotlivých BTS systému GSM-R (uvažují se přitom počty komunikačních relací při 
výhradním provozu ETCS, který bude v době životnosti stavby na trati zaveden) a 
předpokládaný počet ostatních spojení v obvodu jednotlivých BTS GSM-R. Podle toho se 
musí navrhnout (v této stavbě případně doplnit) systém GSM-R.  

14.2.3 Dokumentace prověří a posoudí všechna návěstidla v dotčených dopravnách dle „Zásad 
pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ (viz Příloha 
17.1.4 a) těchto TP, dle Zásad pro stanovení rozsahu a výše uvolňovací rychlosti při 
nasazení systému ETCS na stávající infrastrukturu“ (viz Příloha 17.1.4 b) těchto TP) 
a doporučí pro jednotlivá návěstidla uvolňovací rychlosti, popř. výluky vlakových cest, 
zřízení vlakových cest s prodlouženou ochrannou dráhou, úpravy poloh hlavních 
návěstidel nebo doplnění odvratů. 

14.2.4 Dokumentace navrhne takové rozmístění balízových skupin a takové funkce SW ETCS 
a SW SZZ, aby bylo možné využívat délky nástupištních hran a dopravních kolejí pouze 
s minimální nezbytným omezením plynoucím z vlastností systému ETCS, případně 
plnohodnotně, ovšem za cenu výluk současných vlakových cest. Jedná se především 
o zajištění užitečné délky nástupišť v jednotlivých ŽST a délky předjízdných kolejí pro 
nákladní vlaky. 

14.2.5 Dokumentace bude řešit omezení železniční dopravy po dobu výstavby. 

14.3 Organizace výstavby 

14.3.1 Projektant navrhne optimální stavební postupy pro výstavbu traťové části ETCS. Vymezí 
potřebu výluk zabezpečovacího zařízení v jednotlivých stavebních postupech, jakož i 
potřebu výluk železničního provozu. 

14.3.2 Veškeré navržené postupy výstavby musí být v souladu s předpisy o BOZP a PO, zejména 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

14.4 Zabezpečovací zařízení 

14.4.1 Popis stávajícího stavu  

14.4.1.1 Tratě České Velenice st. hr. – České Budějovice a Horní Dvořiště st. hr. – 
České Budějovice nejsou vybaveny technologií ETCS, ale předpokládá se, že 
v době výstavby již bude vybavena systémem ETCS ŽST České Budějovice. 

14.4.1.2 Stávající provozovaná zabezpečovací zařízení jsou 3. kategorie dle TNŽ 
34 2620 zapojené do dálkového ovládání a s příslušnými úpravami se 
předpokládá jejich zapojení do systému ETCS L2. 

14.4.2 Požadavky na nový stav  

14.4.2.1 V celém úseku tratí České Velenice st. hr. – České Budějovice a Horní Dvořiště 
st. hr. – České Budějovice bude navrženo řešení kompletního zabezpečovacího 
systému ETCS L2. 

14.4.2.2 Součástí dokumentace bude popis a návrh případných vyvolaných úprav 
navazujících systémů DOZ a ETCS, včetně všech souvisejících dopadů (úpravy 
SZZ, RBC, CDP Praha, RDP České Budějovice, PPV České Velenice, PPV Horní 
Dvořiště atd.) 

14.4.3 Diagnostika 

14.4.3.1 Pro všechna nově doplňovaná a upravovaná staniční, traťová a přejezdová 
zařízení nutno řešit případné doplnění a sjednocení diagnostiky (stavová 
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a měřící) s přenosem diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné 
údržby. Diagnostika musí splňovat TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z. V případech, 
kdy má být do stavědlových ústředen stávajících SZZ doplňována diagnostika 
je nutno prověřit, jestli již nejsou některé diagnostické systémy instalovány z 
předchozích staveb (pokud ano, musí být prověřena i jejich vybavenost a 
zjištěný stav případně zohledněn). 

14.4.3.2 Diagnostickým zařízením musí být vybaveny rovněž RBC. Toto diagnostické 
zařízení musí být schopno vyhodnocovat mj. čtení a nepřečtení balízových 
skupin mobilními částmi ETCS na základě hlášení o poloze (Position report). 

14.4.4 Dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení 

14.4.4.1 V rámci dokumentace budou prověřeny a případně navrženy úpravy 
stávajících systémů DOZ. 

14.4.5 ETCS 

14.4.5.1 V traťových úsecích České Velenice st. hr. – České Budějovice a Horní Dvořiště 
st. hr. – České Budějovice bude navržen systém ETCS L2. 

14.4.5.2 Pro nasazení systému ERTMS/ETCS nutno prověřit možnost vzít v úvahu 
„Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení 
dopraven“ (viz Příloha 17.1.4 a) těchto TP), respektive vzít v úvahu „Zásady 
pro stanovení rozsahu a výše uvolňovací rychlosti při nasazení systému ETCS 
na stávající infrastrukturu“ (viz Příloha b) těchto TP) a TS 1/2019-Z Vlaková 
cesta s prodlouženou ochrannou dráhou [104]. Dále je třeba využít výsledky 
probíhajících a dokončených projektů zejména v rozsahu: 

• zajištění dostatečné kapacity spojových cest v optickém kabelu, 

• zajištění dosažitelnosti všech potřebných informací ve stavědlových 
ústřednách SZZ, 

• zajištění dostatečné výkonové rezervy v napájecích systémech, 

• zajištění zaokruhování přenosového systému. 

14.4.5.3 Počet obvodů RBC bude navržen tak, aby byl v souladu s řízenými oblastmi 
DOZ dle Pokynu PO-01/2019-GŘ [69] a byl minimalizován rozsah nutných 
zásahů do systému DOZ. Budou navrženy hranice pro vjezd a výjezd 
do/z oblasti ETCS L2 s rozdělením na hranice tak, že bude zajištěno vydání 
oprávnění k jízdě do oblasti ETCS L2 systémem ETCS již před vstupní hranicí 
jak ve směru z Rakouska, tak ze všech navazující tratí, a bude zajištěn výstup 
z oblasti ETCS bez snižování rychlosti z důvodu na straně návrhu systému 
ETCS jak ve směru do Rakouska, tak na všechny navazující tratě.  

14.4.5.4 Bude navrženo umístění technologie RBC včetně obslužných a dohledových 
pracovišť RBC v CDP Praha / RDP České Budějovice a včetně zajištění 
potřebného příkonu a odvodu tepla. Navýšení příkonu pro RDP České 
Budějovice bude projednáno s SEE OŘ Plzeň. Bude vyřešen způsob přenosu 
informací ze zabezpečovacích zařízení umístěných na trati do stavědlových 
ústředen v ŽST budou navrženy úpravy SZZ v jednotlivých ŽST pro získání 
všech potřebných informací pro funkci ETCS a pro zadání povelu pro 
nepodmíněné nouzové zastavení vlaků na pracovišti PPV a ve všech stanicích 
s možností místního ovládání. Pro tento účel bude upraveno přenosové 
zařízení včetně doplnění potřebné kabelizace. 

14.4.5.5 Podmínkou je, že implementovaný systém bude respektovat smíšený provoz 
ETCS vybavených a nevybavených vlaků na konvenčních tratích podle 
provozních pravidel platných pro infrastrukturu ve správě Správy železnic, 
státní organizace, a nebude zásadní překážkou ve využívání kapacity dráhy, 
kterou současná infrastruktura poskytuje.  

14.4.5.6 ZDS2 bude vycházet ze zkušeností z realizace stavby „ETCS – I. koridor, úsek 
Kolín – Břeclav – státní hranice Rakousko/Slovensko“, stavby „ETCS Petrovice 
u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav“ a přípravy staveb „ETCS Přerov – 
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Česká Třebová“ a „ETCS Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín“ vyjádřených 
v samostatném dokumentu „Technické požadavky na dokumentaci pro územní 
řízení pro implementaci ETCS L2 na tratích SŽDC“. 

14.4.5.7 Centrální části systému přenosu bezpečných informací, které jsou rovněž 
součástí stavby, budou umístěny spolu s RBC v budově CDP Praha pro trať 
Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice, resp. v budově RDP České 
Budějovice pro trať České Velenice st. hr. – České Budějovice – České 
Velenice. 

14.4.5.8 Bude navržen rozsah a postup úprav traťové části ETCS v obvodu ŽST České 
Budějovice (navržený k realizaci v roce 2022 v rámci jiné investiční akce), 
nutný k navázání traťové části ETCS České Velenice st. hr. – České Budějovice 
a Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice, včetně potřebných úprav na CDP 
Praha. 

14.4.5.9 Traťová část ETCS bude připravena pro součinnost s budoucí traťovou částí 
ETCS ÖBB. 

14.4.5.10 Traťová část ETCS bude připravena pro součinnost s traťovou částí ETCS na 
všech navazujících tratích Správy železnic. 

14.4.6 Realizace speciálních funkcí 

14.4.6.1 Jízda vlaku jen do km na širé trati – na zastávku a zpět 

14.4.6.2 Projektant dokumentace projedná s objednatelem (nejméně s GŘ O11, GŘ 
O14, GŘ O16, GŘ O26) a koordinátorem dopravy příslušného krajského úřadu, 
zda se tato funkcionalita RBC pro řešený úsek stavby předpokládá i v dalších 
případech nebo nikoliv a v kterých případech. 

14.4.7 Spolupráce se systémy zajišťující bezpečnost v tunelech 

14.4.7.1 Tato funkcionalita traťové části ETCS se v daném úseku nepředpokládá. 

14.4.8 Oblasti povoleného módu RV 

14.4.9 Tato funkcionalita traťové části ETCS se v daném úseku nepředpokládá. 

14.4.10 Staniční koleje, kde bude pravidelně docházet ke spojování vlaků 

14.4.10.1 Tato funkcionalita RBC musí být připravena tak, aby byla využitelná pro 
všechny staniční koleje zapojené do systému ETCS (i když by SZZ v době 
realizace pro to neposkytovalo potřebné informace). 

14.4.11 Staniční koleje, u nichž se přechod z FS do OS provádí na konci kolejového 
úseku, kterým se zjišťuje volnost části staniční koleje 

14.4.11.1 Projektant v rámci zpracování dokumentace prověří potřebnost této 
funkcionality RBC a návrh projedná s objednatelem (nejméně s GŘ O11, GŘ 
O14, GŘ O16, GŘ O26). Případné doplnění SZZ o překryvný úsek počítače 
náprav je součástí stavby. 

14.4.12 Vjezd do oblasti L2 s automatickým přepnutím do L2 již na vstupní hranici 
oblasti L2. 

14.4.12.1 Tato funkcionalita traťové části musí být v rámci dokumentace navržena 
v úsecích:  

• Gmünd – České Velenice 

• Nová Ves nad Lužnicí - České Velenice  

• Rožmberk nad Vltavou – Rybník 

• Summerau – Horní Dvořiště  

14.4.12.2 Případné doplnění vstupního úseku s automatickým přepnutím do L2 již na 
vstupní hranici oblasti L2 o kontrolní kolejový úsek, respektive úprava 
rozdělení kolejových úseků ve vstupním úseku (bude-li toto možné), je 
součástí stavby. Bude-li nutné na území Rakouské republiky umístit balízové 
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skupiny nezbytné pro automatické přepnutí do úrovně 2 již na vstupní hranici 
oblasti ETCS L2, je potřebné projednání s ÖBB, jako součástí předmětu díla. 

14.5 Sdělovací zařízení 

14.5.1 Popis stávajícího stavu  

14.5.1.1 Úsek stavby je pokryt v současnosti radiovým systémem GSM-R.  

14.5.1.2 V trati je položen optický kabel. 

14.5.1.3 Provozovaná sdělovací a informační zařízení všech systémů (zapojovače, 
rozhlasové zařízení, PZTS, informační zařízení, kamerový systém, ASHS) 
v železničních stanicích na trati jsou v době realizace této stavby upravena 
tak, aby vyhověla současným požadavkům pro dálkové ovládání. 

14.5.2 Požadavky na nový stav  

14.5.2.1 Součástí stavby je prověření kapacity rádiového systému GSM-R 
v předmětných úsecích a případný návrh na rozšíření kapacity pokrytí 
rádiovým signálem (rozšíření stávajících, či doplnění nových BTS) 
v potřebném rozsahu (tedy i v části úseků podle čl. 11.1.3) a kvalitě dle 
čl. 4.2.5 a 4.2.6 Směrnice SŽDC SM35 [60] podle předpokládaného počtu 
vlaků a dalších požadavků na hlasovou komunikaci v oblastech pokrytých 
jednotlivými BTS. 

14.5.2.2 V úsecích, kde nebude možné využít stávající optickou kabelizaci, bude 
navržena nová optická trasa. 

14.5.2.3 Bude navrženo doplnění potřebných úprav či zřízení sdělovacích zařízení 
nezbytných pro zprovoznění systému ETCS v dané trati.  

14.5.2.4 Součástí navrženého řešení musí býti zajištění propojení RBC s centrálními 
částmi systému GSM-R (MSC) na CDP Praha a CDP Přerov tak, aby jedna 
porucha neznemožnila komunikaci mezi RBC a mobilními částmi ETCS. Pouze 
tam, kde není k dispozici kabel pro geograficky jinou trasu, může být druhé 
propojení ve stejné geografické trase, příp. ve stejném kabelu, ovšem 
s minimalizací možných společných poruch. 

14.6 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

14.6.1 Popis stávajícího stavu  

14.6.1.1 Provozovaná energetická zařízení na předmětných tratích jsou zapojena do 
dálkového ovládání a v rámci návrhu systému ETCS bude prověřeno 
a  navrženo pouze provedení minimálních nezbytných úprav.  

14.6.2 Požadavky na nový stav  

14.6.2.1 Dokumentace prověří a navrhne pouze provedení minimálních nezbytných 
úprav pro zajištění funkčnosti systému ETCS L2. 

14.7 Ostatní technologická zařízení 

14.7.1 Popis stávajícího stavu  

14.7.1.1 Jednotlivé technologické objekty a místnosti jsou vybaveny provozuschopnými 
systémy postačující pro stávající provoz. 

14.7.2 Požadavky na nový stav  

14.7.2.1 Součástí dokumentace bude informace o dimenzování vzduchotechniky 
a chlazení na odvedení ztrátového tepla. Její případné doplnění nebo úprava 
je součástí stavby. 

14.7.2.2 Dokumentace uvede přípustné zatížení podlah místností pro technologii. 
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14.8 Ostatní objekty 

14.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

14.9 Pozemní stavební objekty 

14.9.1 Popis stávajícího stavu  

14.9.1.1 Vnitřní části technologických zařízení jsou umístěny v samostatných objektech 
nebo ve stávajících výpravních budovách. 

14.9.2 Požadavky na nový stav  

14.9.2.1 Pro účely umístění technologií ETCS budou využity stávající technologické 
prostory, pro případné doplnění sítě GSM-R budou navrženy nové 
technologické domky nebo venkovní skříně. Případně mohou býti umístěny ve 
stávajících sdělovacích místnostech. 

15. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

15.1.1 Součástí předmětu díla je i nutná součinnost Zhotovitele dokumentace při administraci 
dotazů potenciálních uchazečů v rámci soutěže na P+R. 

15.1.2 Součástí ZDS2 je vyhotovení Požadavků na výkon a funkci pro zadání dalšího stupně 
dokumentace tj. projektu stavby na tratích evropského konvenčního železničního 
systému (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 [48]). Součástí 
těchto technických podmínek bude rozdělení objektové skladby ZDS2 na jednotlivé 
subsystémy, které budou v projektu podléhat posuzování shody. V souvislosti 
s nařízením vlády č. 133/2005 Sb. [32], technických požadavcích na provozní 
a technickou propojitelnost evropského železničního systému musí projekt stavby 
splňovat požadavky Vyhlášky MD č. 352/2004 Sb. [29]. Technické podmínky pro zadání 
projektu budou zpracovány na základě nařízení a prováděcích nařízení Evropské komise 
a vyhlášek, nařízení a předpisů ČR (platných v době zpracování ZDS2), které vymezují 
parametry technických specifikací pro jednotlivé subsystémy.  

15.1.3 Náklady na posouzení shody z hlediska interoperability budou součástí rozpočtu ZDS2 
stavby. 

15.1.4 Předmět zadání bude zpracován ve dvou stupních: 

• 1. stupeň je zpracování záměru projektu 

• 2. stupeň je zpracování ZDS2 (práce na této etapě mohou být zahájeny teprve po 
schválení ZP na Centrální Komisi MD). 

15.1.5 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

• v rámci dokumentace budou navrženy takové postupy výstavby, které budou 
minimalizovat nároky na omezení železničního provozu. 

15.1.6 V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení“ podkapitola s názvem „Požadavky 
na inteligentní dopravní systémy (ITS)“ která bude obsahovat: 

• základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně popisující 
použitou technologii, místo realizace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní, 

• vazba projektu na nadřazené systémy ITS, 

• stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb, 

• zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS, 

• využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS, 

• požadavky na přenosnou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity. 



„ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“
Příloha č. 3 b) - Technické podmínky

Záměr projektu a Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 – ZP+ZDS2 25/30
 

15.1.7 Předmětem díla (v rámci zpracování ZDS2) bude rovněž vypracování požadavků na popis 
výkonu a funkce tak, aby stavba mohla být zadána jako P+R (vyprojektuj a postav). 

16. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

16.1 Všeobecně 

16.1.1 Výčet interních dokumentů a předpisů, právních předpisů a technických dokumentů je 
demonstrativní a jeho uvedení nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele 
provést Dílo v souladu s právními předpisy a interními dokumenty a předpisy, a to 
i takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací Zhotovitel 
provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných 
vnitropodnikových dokumentů a předpisů SŽ (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, 
ZTP apod.) a nových ČSN EN. 

16.1.2 Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí podklady zejména Obecně závazné 
předpisy (zákony a vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské předpisy, 
Technické normy a interní dokumenty a předpisy vydané Objednatelem. 

16.1.3 Právní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady. 

16.1.4 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním dokumentům 
a předpisům na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky  
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

16.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR 

[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu, v platném znění, 

[2] Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění, 

[3] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[4] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[5] Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[6] Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[7] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
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[8] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[9] Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění, 

[10] Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění, 

[11] Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[12] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[13] Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[14] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[15] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[16] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[17] Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění, 

[18] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění, 

[19] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění, 

[20] Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění 

[21] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[22] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, 

[23] Vyhláška 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy 
a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[24] Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k této vyhlášce v platném znění, 

[25] Vyhlášky MD č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[26] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[27] Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, (Katalog 
odpadů), v platném znění, 

[28] Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 

[29] Vyhlášky MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojitelnosti evropského železničního 
systému, v platném znění 

[30] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[31] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v platném znění, 

[32] Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k této vyhlášce v platném znění, 
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[33] Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku 
v podmínkách České republiky, Vydalo České vysoké učení technické v Praze (zpracovala 
Fakulta dopravní) ve spolupráci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-
05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/), 

[34] Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, Věstník MZ ČR částka 11/2017 ze dne 18. 10. 2017, 

[35] Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních 
a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, srpen 2018; Věstník MŽP: září 2018 
(Ročník XXVIII, částka 6, č.j. MZP/2018/130/682), v platném znění, 

[36] Směrnice MD č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, 
čj. 644/2012-910-IPK/29, Změna č. 4 s účinností od 15. 9. 2015, platném znění, 

[37] Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb ze dne 
31. 10. 2017, SFDI (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky). 

16.3 Platné obecně závazné evropské dokumenty 

[38] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 
stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 
směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů, 

[39] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 
o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění), v platném 
znění 

[40] Prováděcí nařízení komise č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní 
metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. 

[41] Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému 
v Evropské unii, v platném znění, 

[42] Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích 
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, 
v platném znění, 

[43] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích 
pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění, 

[44] Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii Text s významem pro EHP, 
v platném znění, 

[45] Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému 
Evropské unie Text s významem pro EHP, v platném znění, 

[46] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(nařízení REACH), v platném znění, 

[47] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 
o bezpečnosti železnic (přepracované znění), v platném znění, 

[48] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 
o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí 
č. 661/2010/EU Text s významem pro EHP, v platném znění. 

16.4 Technické normy 

16.4.1 Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění [29].  

16.4.2 Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 
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16.4.3 Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům 
je uveden v příloze příslušného dokumentu. 

[49] ČSN 73 6301 Projektování železničních drah, 

[50] TNŽ 342604 - Železniční zabezpečovací zařízení - závěrové tabulky, v platném znění. 

16.5 Interní dokumenty a předpisy 

[51] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33, 

[52] Řád SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, 
čj. 76833/2020-SŽ-GŘ-O30, ze dne 3. 12. 2020, s účinností 9. 12. 2020, 

[53] Směrnice GŘ č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, č.j.: 13 511/06-OP, s účinností od 30. 6. 2006, v platném znění 
včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů, 

[54] Směrnicí GŘ č. 16/2005 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České 
republiky, č.j.: 3790/05-OP, s účinností od 17. 1. 2006, v platném znění, 

[55] Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení členění investičních nákladů staveb u státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, ve znění Změny č. 1, včetně závazných vzorů jednotlivých 
formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-
NM, s účinností od 1. 8. 2017, v platném znění, 

[56] Směrnice SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených 
do evropského železničního systému, č.j.: 35372/07-OP, s účinností od 1. 5. 2008, v platném 
znění, 

[57] Směrnice SŽDC č. 32 – Zásady rekonstrukce regionálních drah, č.j.: 14936/07-OP, 
s účinností od 1. 1. 2008, v platném znění včetně příslušných dodatků, 

[58] Směrnice SŽDC SM33 Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení, ze 
dne 18. 4. 2018, čj. 18752/2018-GŘ-O14, s účinností od 30. 4. 2018, v platném znění, 

[59] Směrnice SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, 
ve znění změny č. 1, ze dne:  26. 9. 2007, č.j.: 21 783/07-OP, s účinností od 15. 2. 2012, 
v platném znění včetně příslušných dodatků, 

[60] Směrnice SŽDC SM35 – Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových 
rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě 
ve vlastnictví státu ve znění změny č. 1, s účinností od 15. 1. 2020, v platném znění, 

[61] Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, č.j.: 45731/2012-ONVZ/1, 
s účinností od 7. 1. 2013, v platném znění, 

[62] Směrnice SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, ze dne: 
8. 8. 2011, č.j.: S 35410/11 - OTH, s účinností od 1. 9. 2011, v platném znění, 

[63] Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC dle 
změny č. 1, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7 s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění, 

[64] Směrnice SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 
železničních zastávkách, č.j. 26874/2017-SŽDC-GŘ-O15, ze dne 14. 7. 2017, s účinností od 
1. 9. 2017 + Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace, v platném znění, 

[65] Pokyn GŘ č. 16/2013 Zásady posuzování možnosti optimalizace traťových rychlostí, ve znění 
změny č. 1, č.j.: S 36880/2013-O13 s účinností od 1. června 2014, 

[66] Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, 
č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 2016, platném znění, 

[67] Pokyn SŽDC PO-21/2017-GŘ Opatření a omezení pro dodávky technologických celků 
s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC, č.j.: 48729/2017-SŽD-GŘ-O14, ze dne 
15. 1. 2018, s účinností od 18. 1. 2018, 

[68] Pokyn SŽDC PO-9/2018-GŘ Odborné komise pro staničení a číselníky M12 č.j. 14213/2018-
GŘ-O22, s účinností od 25.5.2018, v platném znění, 

[69] Pokyn GŘ SŽ PO-01/2019-GŘ Pracoviště pro dálkové řízení ve znění opravy č. 1, čj. 
S 1153/2019-SŽDC-GŘ-O14, ye dne 21. 1. 2019, s účinností od 1. 2. 2019, v platném znění, 

[70] Pokyn PO-01/2019-ŘO6 Upřesnění postupů při zpracování ekonomického hodnocení staveb 
dopravní infrastruktury s účinností od 21. 3. 2019, 

[71] Pokyn SŽDC PO-07/2019-GŘ Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb, 
č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15. 5. 2019, s účinností od 16. 5. 2019, 



„ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“
Příloha č. 3 b) - Technické podmínky

Záměr projektu a Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 – ZP+ZDS2 29/30
 

[72] Pokyn SŽDC PO-20/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář 
ve znění změny č. 1, s účinností od 2. 9. 2020, 

[73] Pokyn SŽDC PO-22/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - 
Standardy pro hygienická zařízení ve znění změny č. 1 až 2, s účinností od 27. 11 2020, 

[74] Pokyn SŽ PO-23/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - Železniční 
zastávky/přístřešky, čj. 57410/2019-SŽDC-GŘ-O13, ze dne 4. 12. 2019, s účinností 
od 11. 12. 2019, 

[75] Pokyn SŽ PO-06/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 
a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí, s účinností od 1. 4. 2020 

[76] Pokyn SŽ PO-10/2020-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR. Malé 
technologické objekty, čj.14765/2020-SŽDC-GŘ-O14, ze dne 15. 6. 2020, s účinností od 1. 
4. 2021, 

[77] Pokyn SŽ PO-25/2020 Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - Standardy pro 
povrchy nástupišť, čj. 46313/2020-SŽ-GŘ-O13, ze dne 5. 8. 2020, s účinností 13. 8. 2020, 

[78] Pokyn SŽ PO-11/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci přípravy, realizace a údržby 
parkovacích ploch P+R, s účinností od 20. 3. 2020, 

[79] Předpis SŽDC S3, díl XII Železniční svršek na mostních objektech ve znění změn č. 1 až 3 
s účinností od 1. 3. 2019, platném znění, 

[80] Předpis SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku ve znění změny č. 2, č.j.: 5170/2009-
TÚDC, ze dne 21. 12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010, v platném znění, 

[81] Předpis SŽDC S4 Železniční spodek, ze dne 18. 11. 2020, č.j.: 76 496/2020-SŽ-GŘ-O13, 
s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění, 

[82] Předpis SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 
a drážní dopravy ve znění opravy č. 1 a změny č. 1, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-
GŘ-O10 ze dne 18. 12. 2019, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění, 

[83] Předpis SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. 
Průkaz pro cizí subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod č.j.:  č. j.: 10583/2019SŽDC-GŘ-O30, 
s účinností od 1. 4. 2019, v platném znění, 

[84] Předpis SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 
při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací, č.j.: 62585/2020-SŽ-GŘ—O10, ze dne 13. 10. 2020, 
s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění, 

[85] Předpis SŽ Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 
činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace, čj. 62677/2020-SŽ-GŘ-O10, ze 
dne 30. 11. 2020, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění 

[86] Předpis SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis, č.j. 55738/2012-OZŘP s účinností 
od 1. 7. 2013, ve znění změn č. 1 až č. 4, v platném  znění, 

[87] Předpis SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností, č.j.: S 47995/2013-O20 ze dne 11. 11. 
2013, ve znění změny č. 2 s účinností od 1. 1. 2019, v platném znění, 

[88] Předpis SŽDC (ČD) M12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, změny 
a doplňky dle 2. novely, č.j.: 59 792/99-O29, s účinností od 1. 11. 1999, v platném znění, 

[89] Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví, č.j.: S 1819/2015-O13 ze dne 1. 6. 2015, 
s účinností od 1. 7. 2015, v platném znění, 

[90] Předpis SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah, č.j.: 31554/2019-SŽDC-
GŘ-O15, ze dne 20. 6.2019, s účinností od 25. 6. 2019, v platném znění, 

[91] Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, ze dne 4. 1. 2018, 
č.j.: 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, s účinností od 15.1. 2018, v platném znění, 

[92] Metodický pokyn SŽ Metodický pokyn pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 2020, 
čj. 20180/2020-SŽ-GŘ-O15, s účinností od 7. 4. 2020, v platném znění, 

[93] Metodický pokyn SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka č.j. 53172/2020-SŽ-GŘ-O13 s účinností od 1. 9. 2020, v platném znění, 

[94] Metodický pokyn SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty 
č.j. 53213/2020-SŽ-GŘ-O13 s účinností od 1. 9. 2020, v platném znění, 

[95] Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole, s účinností od 1. 4. 2018, 
schváleno pod č.j.: 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15, v platném znění, 

[96] Metodický pokyn SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka ve znění změny 
č. 1, č.j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-015, s účinností od 15. 10. 2020, v platném znění, 

[97] Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát ve znění změny č. 1 č.j. 78823/2019-
SŽDC-GŘ-O15 ze dne 16. ledna 2020, s účinností od 7.1.2021, v platném znění, 
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[98] Metodický pokyn SŽ Přezkušování a schvalování závěrových tabulek ve znění opravy č. 1, 
č.j.: S33284/2018-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 19. 7. 2018, s účinností od 18. 9. 2020, v platném 
znění, 

[99] Metodický pokyn SŽDC č.j.: Energetické posouzení rekonstrukce budovy/objektu, 
7804/2019-SŽDC-GŘ-O24, ze dne 5. 11. 2019, s účinností od 20. 11. 2019, 

[100] Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů, ze dne 
31. 7. 2015, s účinností od 1. 9. 2015, č.j.: S 30135/2015-O13, v platném znění, 

[101] Metodický pokyn SŽDC č.j.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 Metodický pokyn pro přípravu, 
realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací 
včetně řešení mimořádných událostí, 

[102] Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, schválená MD dne 17. 12. 2019, 
přístupná na: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/ 
koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi, 

[103] OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 38992/2020-SŽ- O13, ze dne 
16. 12. 2020, s účinností od 1. 1. 2021, 

[104] Technická specifikace systémů, zařízení a výrobků TS 1/2019-Z Vlaková cesta 
s prodlouženou ochrannou dráhou, čj.63349/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 8. 11. 2019, 
s účinností od 1. 12. 2019. 

17. PŘÍLOHY 

17.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace, 

17.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu, 

17.1.3 Technické požadavky na dokumentaci pro územní řízení pro implementaci ETCS L2 na 
tratích SŽDC ze dne 24. 3. 2018 včetně příloh. 

17.1.4 Dokumenty, které se použijí místo Přílohy č. 2 dokumentu „Technické požadavky na 
dokumentaci pro územní řízení pro implementaci ETCS L2 na tratích SŽDC ze dne 24. 3. 
2018 včetně příloh“: 

a) Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven (č. 
j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6), 

b) Zásady pro stanovení rozsahu a výše uvolňovací rychlosti při nasazení systému ETCS 
na stávající infrastrukturu (č. j. 47270/2018-SŽDC-GŘ-O14), 

c) Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků TS 1/2019-Z Vlaková cesta 
s prodlouženou ochrannou dráhou (63349/2019-SŽDC-GŘ-O14). 


