Zvyseni tr. rychlosti v iseku Brno-Slatina — Blazovice

stavebni rok/mésic rok/mésic
ot r.2018 r.2019
postip napli 112[3[4[5[6[7[8[9([10(11(12]1|2|3|4|5]|6
Redukce zelené, vystavba arealu ZS, vybudovani provizorniho objektu SZZ - kontejneru s
SPO chemickym WC véetné pristupu pro vypravéiho k nastupisti u koleje €. 1 kolem nakladové rampy.
SP1 VlozZeni vyhybek 3, 1 v Zst. Slapanice.
SP2 Viozeni vyhybek 2, 4, 5 v zst. Slapanice.
SP3 Suda skupina zst. Slapanice véetné podjezdu ulice Husova a opérné zdi u koleje . 4.
SP4 Kolej &. 2 Slatina - Slapanice, V. nastupiété zast. Slapanice - Brnénska pole u koleje €. 2.
gps  |Viozenivyhybek 11,12, 13 v st Slapanice.
SP5.1 Zkouseni zabezpecovaciho zafizeni.
SP6 Vlozeni vyhybek 10, 14 v Zst. Slapanice.
SP7 Nova kolej €. 2 v Zst. Slap trativod mezi jemi €. 1a2.
Kolej &. 1 Slatina - Slapanice, V. nastupisté zast. Slapanice - Brnénska pole u koleje €. 1. Nova kolej
SP8  |&.1v zst. Slapanice kabelové trasy vné koleje &. 1.
SP8.1 Zkouseni zabezpefovaciho zafizeni.

SP9 dokong. prace, kolaudace -1mésic

zku$ebni provoz - 6 mésicu




