



ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY	Směrnice č. V-2/2012	Datum účinnosti: 1. 1. 2013
---	-----------------------------	--

**Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy,
investorských organizací a Státního fondu dopravní
infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a
neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných
bez účasti státního rozpočtu**

Schváleno rozhodnutím ministra dopravy
dne 26. 11. 2012
čj. 644/2012-910-IPK/3

	ZPRACOVAL	OVĚŘIL
ÚTVAR	Odbor infrastruktury a územního plánu	Odbor infrastruktury a územního plánu
FUNKCE	vrchní rada	ředitel
JMÉNO	Ing. Dana Bosáková	Ing. Josef Kubovský
DATUM	listopad 2012	listopad 2012
PODPIS		

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY	Směrnice č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu	Datum účinnosti: 1. 1. 2013
---	---	--

OBSAH

ČÁST I.	Úvodní ustanovení	3
Článek 1	Předmět úpravy	3
Článek 2	Základní pojmy a zkratky	3
ČÁST II.	Studie proveditelnosti	5
Článek 3	Pravidla pro zpracování, předkládání a posuzování studií proveditelnosti	5
ČÁST III.	Pravidla pro tvorbu, předkládání a schvalování záměrů projektů	6
Článek 4	Záměr projektu	6
Článek 5	Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů	6
Článek 6	Předkládání a schvalování záměrů projektů	7
ČÁST IV.	Zadávací řízení na zhotovitele stavby	9
Článek 7	Pravidla a povinnosti investorů před zahájením a v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby	9
ČÁST V.	Akce financované v rámci globálních položek SFDI	10
Článek 8	Globální položky určené na přípravu akcí	10
Článek 9	Globální položky určené na realizaci akcí	10
ČÁST VI.	Centrální komise Ministerstva dopravy	10
Článek 10	Úloha a složení Centrální komise	10
Článek 11	Činnost Centrální komise	11
ČÁST VII.	Přechodná a závěrečná ustanovení	12
Článek 12	Přechodná ustanovení	12
Článek 13	Zrušovací ustanovení	12
Článek 14	Účinnost	12
Příloha č. 1	Povinný obsah záměru projektu	
Příloha č. 2	Povinný obsah aktualizace záměru projektu	
Příloha č. 3	Vzor schvalovací doložky	

ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY

- 1.1 V Části II. směrnice upravuje problematiku zpracování, předkládání a projednávání studií proveditelnosti.
- 1.2 V Části III. směrnice upravuje postup při zpracování, předkládání a schvalování všech záměrů projektů (dále jen „ZP“), dříve investičních záměrů („IZ“), dopravní infrastruktury (dále jen „DI“) v oblasti investiční a neinvestiční předkládaných Ministerstvu dopravy (dále jen „MD“) ke schválení a financovaných bez účasti státního rozpočtu.
- 1.3 Nabytím účinnosti této směrnice přestávají platit veškerá ustanovení ve stávajících pravidlech nebo pokynech vydaných MD, které jakýmkoliv způsobem definují způsob zpracování, předkládání a schvalování ZP dopravní infrastruktury v oblasti investiční a neinvestiční, s výjimkou pokynů, na něž se tato směrnice odkazuje (viz čl. 4.4, 5.2).
- 1.4 V Části IV. směrnice předepisuje některé konkrétní postupy a související povinnosti investorů při přípravě a v průběhu výběrového řízení na zhotovitele staveb DI.
- 1.5 V Části V. směrnice upravuje vybranou problematiku akcí zařazených v rámci globálních položek SFDI
- 1.6 V Části VI. směrnice definuje institut „Centrální komise Ministerstva dopravy“ (dále jen „CK“), její členy a náplň její činnosti.

Článek 2 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

Pro účely této směrnice se rozumí:

- 2.1 „MD“ - Ministerstvo dopravy
- 2.2 „MF“ - Ministerstvo financí
- 2.3 „SFDI“ – Státní fond dopravní infrastruktury
- 2.4 „DI“ – dopravní infrastruktura
- 2.5 „akce“ (investiční nebo neinvestiční) – stavba (soubor staveb, technologie aj.), jejíž financování je zajišťováno, byť jen částečně, z prostředků SFDI, a to v souladu s účelem SFDI (zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů), v rozsahu uvedeném v rozpočtu SFDI a za podmínek stanovených Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI
- 2.6 „projekt“ – návrh na přípravu a realizaci investiční nebo neinvestiční akce
- 2.7 „záměr projektu investiční či neinvestiční akce (ZP)“ – dokumentace k projektu, jejíž obsah je vyjmenován a popsán v textu a v přílohách této směrnice; pojem nahrazuje v předchozích úpravách užívaný „investiční záměr (IZ)“

- 2.8 „jmenovitá položka“ – investiční nebo neinvestiční akce, která je opatřena číslem ISPROFOND (ISPROFIN) a jmenovitě vedena ve smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI uzavírané v rozpočtovém roce s příjemci, resp. je vedena v rozpočtu SFDI
- 2.9 „globální položka“ - položka v rozpočtu SFDI, ze které je financována příprava a vypořádání akcí financovaných z rozpočtu SFDI, nebo ze které jsou financovány akce menšího rozsahu s celkovými investičními náklady (celkovými náklady) do 20 mil. Kč bez DPH, které nejsou v rozpočtu SFDI zařazené jako jmenovité položky a zároveň nejsou předmětem jiného zpracovaného záměru projektu
- 2.10 „Centrální komise Ministerstva dopravy (CK)“ - orgán s rozhodovací pravomocí ve věci problematik souvisejících s přípravou a realizací dopravních staveb
- 2.11 „věcně příslušný odbor MD“ – odborně kompetentní odbor, který je příslušný k výkonu agendy daného záměru projektu z hlediska své věcné působnosti
- 2.12 „odbor MD kompetentní k příslušnému druhu dopravy“ – odbor MD, jehož náplň činnosti je specializována na další agendy daného druhu dopravy s úzkou vazbou na DI
- 2.13 „příslušný náměstek ministra dopravy“ – náměstek ministra dopravy, který je nadřízený věcně příslušnému odboru MD a/nebo náměstek ministra dopravy kompetentní k příslušnému druhu dopravy
- 2.14 v období, kdy není v rámci platné organizační struktury MD jmenován 1. náměstek ministra dopravy, přechází kompetence, vyhrazené touto směrnicí 1. náměstkovi ministra dopravy, na ekonomického náměstka ministra dopravy
- 2.15 „příslušný investor“ – investorská organizace zodpovědná za přípravu a realizaci akcí jednotlivých druhů DI, které jsou předmětem daného záměru projektu
- 2.16 „předkladatel záměru projektu“ – předkladatelem je vždy příslušný investor
- 2.17 „IRR“ - (Internal Rate of Return) označení pro vnitřní míru výnosů; jde o ukazatel pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektu; projekt je ekonomicky efektivní, když hodnota ukazatele IRR je větší než závazně stanovená jednotná (ekonomická) diskontní sazba
- 2.18 „NPV“ - (Net Present Value) označení pro čistou současnou hodnotu; jde o ukazatel pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektu; čím vyšších kladných hodnot ukazatel dosahuje, tím je větší ekonomický přínos projektu
- 2.19 „BCR“ - (Benefit-Cost Ratio) označení pro rentabilitu investičních nákladů; jde o ukazatel pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektu; pro zajištění rentability nákladů musí být hodnota ukazatele větší než 0
- 2.20 „velká stavba“ – je stavba (soubor staveb, technologie), jejíž celkové náklady bez DPH přesáhnou 1 mld. Kč
- 2.21 „oponentní posudek“ – oponentní posudek projektu dle čl. 4.3; oponentní posudek dle čl. 6.5; oponentní posudek dle čl. 7.3
- 2.22 „stanovisko“ - stanovisko odboru dle čl. 7.3; dílčí a souhrnné stanovisko ke studii proveditelnosti dle čl. 3; odborné stanovisko dle čl. 6.3
- 2.23 „veřejná podpora“ – jakákoliv finanční podpora poskytnutá z veřejných rozpočtů soukromému sektoru

ČÁST II. STUDIE PROVEDITELNOSTI

Článek 3 PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ, PŘEDKLÁDÁNÍ A POSUZOVÁNÍ STUDIÍ PROVEDITELNOSTI

3.1 Studií proveditelnosti (dále jen: „SP“) se rozumí komplexní studie, která slouží k posouzení reálnosti a proveditelnosti projektu jak po stránce technické a finanční, tak i po stránce marketingové, provozní a personální, ke zhodnocení efektivnosti využití předpokládaných finančních prostředků včetně hodnocení ekonomické efektivnosti podle čl. 5.2 (eventuálně analogicky podle čl. 5.3 v případě tzv. tahových/traťových studií, tj. SP pro ucelený tah/trať nebo traťový úsek), k ověření smysluplnosti projektu pro společnost, k posouzení možných variant projektu a nalezení vhodné varianty či variant k realizaci.

Poznámka: Obsah a struktura studie proveditelnosti jsou popsány v kapitole 3 „Průvodce metodickým hodnocením projektů, programů a politik“ (vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj) a v příloze J příručky Evropské komise - DG Regio „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects“.

- 3.2 SP se zpracovává v předinvestiční fázi projektu pro velké stavby, akce financované z prostředků EU (dle pokynů pro žadatele o podporu z příslušného operačního programu), případně i pro jiné projekty dle rozhodnutí CK.
- 3.3 Před vypsáním veřejné zakázky na zpracovatele SP svolá příslušný investor jednání, ke kterému přizve zástupce věcně příslušného odboru MD a odboru strategie MD (za účelem definice zadání). Po výběru zhotovitele SP svolá příslušný investor koordinační jednání, na které přizve zástupce zhotovitele, zástupce věcně příslušného odboru MD, zástupce odboru strategie MD a zástupce dalších odborů MD příslušných k výkonu agendy související se SP, případně i zástupce agentury JASPERS, a to za účelem projednávání a připomínkování SP v průběhu jejího zpracovávání. Z jednání budou vždy pořizovány zápisy, které budou následně přiloženy přílohou zpracované SP. Pořízení zápisů zajišťuje příslušný investor.
- 3.4 SP předkládá příslušný investor v písemné a elektronické verzi na CD v jednom pare věcně příslušnému odboru MD.
- 3.5 Předložená SP je věcně příslušným odborem MD postoupena odboru strategie MD a dalším odborům MD, příslušným k výkonu agendy související se SP, k vypracování dílčího stanoviska.
- 3.6 Věcně příslušný odbor MD na základě dílčích stanovisek a svého posouzení vypracuje souhrnné stanovisko obsahující doporučenou variantu řešení, které předloží k projednání na CK.
- 3.7 CK vybraná varianta řešení bude následně příslušným investorem rozpracována v ZP.

ČÁST III. PRAVIDLA PRO TVORBU, PŘEDKLÁDÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ ZÁMĚRŮ PROJEKTŮ

Článek 4 ZÁMĚR PROJEKTU

- 4.1 ZP se rozumí dokumentace, která věcně a funkčně vymezuje požadavky na přípravu a realizaci akce v podrobnostech nezbytných pro posouzení a vydání stanoviska MD. Zpracování a schválení ZP je podmínkou zahájení financování navazující přípravy a realizace investiční nebo neinvestiční akce. Toto ustanovení se nevztahuje na jmenovité položky do výše celkových nákladů 20 mil. Kč bez DPH a na globální položky určené na realizaci akcí (viz čl. 9).
- 4.2 Obecná povinná šablona ZP pro všechny projekty investičních akcí, u kterých platí povinnost předložit ZP na MD dle této směrnice, nebo projekty, pro něž příslušný investor žádá na základě svého rozhodnutí o schválení ZP Ministerstvem dopravy, je uvedena v příloze č. 1 této směrnice. Pro ZP neinvestiční akce je povinný obsah zúžen na rozsah bodů 1), 2), 3), 4), 7) a 9) a příloh E, F, G, H obecné šablony uvedené v příloze č. 1 směrnice.
- 4.3 U velkých staveb musí být součástí ZP (aktualizace ZP) vždy oponentní posudek projektu, jehož vyhotovení zajistí SFDI na základě vyžádání příslušného investora.
- 4.4 V případě, že akce je financována v režimu programového financování ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, obsah investičního záměru (označení dle předpisu MF) i jeho příloh musí odpovídat specifickým podmínkám daným příslušnou dokumentací programu a být zpracován plně v souladu s vyhláškou MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, a dle platných pokynů MF.

Článek 5 HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI PROJEKTU

- 5.1 Stěžejní součástí ZP je hodnocení ekonomické efektivity projektu.
- 5.2 Hodnocení ekonomické efektivity projektu se, s výjimkou případů uvedených v člancích 5.4 a 5.5 této směrnice, zpracovává podle platného znění prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity investic pro daný druh projektu nebo infrastruktury.
- 5.3 Předmětem hodnocení ekonomické efektivity projektu může být soubor staveb/provozní celek/trat'ový úsek, který zahrnuje i projekt, jenž je předmětem ZP.
- 5.4 Výjimky z povinnosti zpracovat hodnocení ekonomické efektivity projektu jsou uvedeny v příslušných prováděcích pokynech pro hodnocení efektivity investic (v části „Odlišné postupy“).
- 5.5 V případě výjimky z povinnosti zpracovat hodnocení ekonomické efektivity projektu podle prováděcích pokynů je nutné předložit kvalitativní nebo kvantitativní analýzu všech podstatných výsledků a dopadů projektu s ohledem na veřejný zájem České republiky.

Analýza musí obsahovat informace, podle kterých lze dostatečně posoudit ekonomický efekt projektu a na jejímž základě CK může vydat své stanovisko k projektu.

- 5.6 Pokud prováděcí pokyny pro hodnocení ekonomické efektivity projektů (z doložených odborných důvodů) nelze účinně aplikovat pro daný projekt nebo pro určitý druh projektu, hodnocení ekonomické efektivity projektu lze zpracovat alternativní odbornou metodou, která však musí být definována v platných prováděcích pokynech nebo explicitně posouzena CK a schválena v rámci procesu schvalování ZP (ve smyslu článku 6).
- 5.7 Alternativní odborná metoda by však měla aplikovat maximální množství ze standardních předpokladů a výsledkových ukazatelů, jaké jsou definované v platných prováděcích pokynech pro hodnocení ekonomické efektivity investic pro daný druh projektu nebo infrastruktury.
- 5.8 Platné znění prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivity projektů pro daný druh DI vydává MD k využití příslušným investorem. Investoři jsou povinni připravovat podklady pro aktualizaci prováděcích pokynů v rozsahu stanoveném MD.
- 5.9 Za přípravu a aktualizaci prováděcích pokynů pro ekonomické hodnocení efektivity projektů je odpovědné MD.
- 5.10 Nové a aktualizované prováděcí pokyny pro hodnocení ekonomické efektivity projektů schvaluje 1. náměstek ministra dopravy po projednání CK.
- 5.11 Hodnocení ekonomické efektivity projektu zpracované podle prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivity projektů musí vyústit minimálně v následující klíčové ekonomické ukazatele: (ekonomické) vnitřní výnosové procento (IRR), (ekonomická) čistá současná hodnota (NPV) a (ekonomická) rentabilita nákladů (BCR), vypočtené při závazně stanovené jednotné (ekonomické) diskontní sazbě, pokud alternativní odborná metoda (čl. 5.6) nestanoví jinak.
- 5.12 Pokud poskytovatel dotace nebo příslušný investor neuvede jinak, má se za to, že poskytnutí finančních prostředků na akce dle této Směrnice nepředstavuje nedovolenou veřejnou podporu. Pokud budou akce financovány na základě výjimky ze zákazu veřejné podpory, je příslušný investor povinen tuto skutečnost uvést a specifikovat, o kterou konkrétní výjimku se jedná. V případě, že poskytnutí finančních prostředků představuje veřejnou podporu, musí příslušný investor navíc doložit jako přílohu k hodnocení ekonomické efektivity projektu finanční analýzu, ze které vyplývá, že projekt je komerčně nezajímavý s menším objemem statní podpory než v požadované výši.
- 5.13 Dokumentace hodnocení ekonomické efektivity projektu (jako příloha k ZP) musí umožnit kontrolu použití aplikované metody a umožnit plné pochopení zdrojů dat, předpokladů, parametrů a výsledků výpočtu.

Článek 6 PŘEDKLÁDÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ ZÁMĚRŮ PROJEKTŮ

- 6.1 ZP (aktualizace ZP) je předkládán v písemné formě a elektronické verzi (ve vzájemně odsouhlaseném formátu) na CD v jednom parě věcně příslušnému odboru MD. Povinný obsah ZP investiční akce je uveden v příloze č. 1 této směrnice (povinný obsah ZP neinvestiční akce je upřesněn v čl. 4.2). Povinný obsah aktualizace ZP je uveden v příloze č. 2 této směrnice.

- 6.2 Předložený ZP (aktualizace ZP) je nejprve posouzen věcně příslušným odborem MD, který jej, v případě, že s ním po věcné i formální stránce souhlasí, předloží k projednání CK.
- 6.3 Věcně příslušný odbor MD může externě zadat vypracování odborného stanoviska k ZP (aktualizaci ZP) a rovněž si může vyžádat od příslušného investora doplnění informace nebo předložení dalších podkladových technických, ekonomických nebo finančních studií, pokud jsou nutné pro posouzení a projednání ZP (aktualizace ZP).
- 6.4 Při posuzování ZP (aktualizace ZP) je nutné hodnotit zejména soulad projektu s dopravní koncepcí státu, i návaznost na dopravní koncepci EU, dostatečnost hodnot klíčových ukazatelů hodnocení ekonomické efektivity projektu (pro projekty zpracované podle prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity investic) a technickou a časovou (v předpokládaném termínu výstavby) proveditelnost projektu. V případě, že klíčové ukazatele nejsou vyžadovány (čl. 5.5), posouzení se zaměří na vnímaný dostatek doložených socio-ekonomických, finančních (ve prospěch státu) nebo znalostních (v případě SP) přínosů ve vztahu k nákladům projektu anebo na nutnost projektu z hlediska legislativy nebo různých technických norem a pokynů.
- 6.5 Předložené ZP (aktualizace ZP) jsou projednávány CK, která k nim vydá stanovisko s rozhodnutím o dalším postupu. V případě potřeby si může CK cestou věcně příslušného odboru MD vyžádat oponentní posudek i pro jiné, než velké stavby, jehož vyhotovení zajistí SFDI.
- 6.6 O svolání jednání CK požádá 1. náměstka ministra dopravy věcně příslušný odbor MD. K jednání CK připraví věcně příslušný odbor MD stručnou informaci se základními údaji k jednotlivým předloženým ZP (aktualizacím ZP) či dalším projednávaným problematikám v kompetenci CK (dále jen „bodům“), kterou jejím členům předem elektronicky rozešle. Z jednání CK pořizuje věcně příslušný odbor MD zápis, ve kterém je uvedeno jmenné složení CK a stanovisko CK s rozhodnutím o dalším postupu k jednotlivým projednávaným bodům.
- 6.7 Předložené ZP (aktualizace ZP) schvaluje, zamítá nebo vrací k přepracování Ministerstvo dopravy na základě rozhodnutí CK.
- 6.8 O rozhodnutí je investor informován písemně dopisem 1. náměstka ministra, v případě schválení ZP je dopis opatřen schvalovací doložkou, ve které je uvedena výše schválených celkových investičních nákladů (celkových nákladů) a číslo ISPROFOND akce, jehož přidělení zajistí věcně příslušný odbor MD u SFDI. Vzor schvalovací doložky je uveden v příloze č. 3 této směrnice.
- 6.9 Příslušný investor má povinnost bezodkladně a v dostatečném časovém předstihu před zadáním další fáze přípravy a realizace akce předložit aktualizaci ZP řediteli věcně příslušného odboru MD a vyčkat rozhodnutí MD v případě:
1. dojde-li během jakékoliv fáze procesu přípravy projektu k navýšení schválených předpokládaných stavebních nákladů (viz tabulka VZOR 81: náklady stavební části stavby + náklady technologické části stavby) o více než 10% bez DPH ve srovnatelné cenové úrovni oproti schválenému ZP (aktualizaci ZP), resp. oproti poslednímu stavu projektu, o kterém bylo MD informováno;
 2. dojde-li k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či technických parametrů projektu (změny stavebních objektů, technologie, materiálu, dále změny způsobující nevyhovující výsledky ekonomické efektivity projektu) oproti schválenému ZP (aktualizaci ZP), resp. oproti poslednímu stavu projektu, o kterém bylo MD informováno.

Povinný obsah aktualizace ZP je uveden v příloze č. 2 směrnice.

ČÁST IV. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY

Článek 7 PRAVIDLA A POVINNOSTI INVESTORŮ PŘED ZAHÁJENÍM A V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY

- 7.1 Zadávací řízení na stavební práce lze zahájit až po získání pravomocného stavebního povolení (případně souhlasu/oznámení) na hlavní trasu od příslušného stavebního úřadu. Výjimku z tohoto pravidla může udělit pouze ministr dopravy.
- 7.2 V dostatečném časovém předstihu před vypsáním veřejných zakázek na akce s investičními náklady 75 mil. Kč bez DPH a výše (neurčí-li CK jinak), které jsou navrženy nebo zvažovány k financování z prostředků EU, předloží investor, jakožto zadavatel veřejné zakázky, na věcně příslušný odbor MD přehled všech dokumentů, které jsou součástí zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce; v případě užšího řízení předloží investor rovněž kvalifikační dokumentaci. Věcně příslušný odbor MD po projednání věci s odborem právním a odborem fondů EU MD následně investorovi do 10 pracovních dnů písemně oznámí, které z těchto dokumentů požaduje předložit. Do 10 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení investor předloží požadované dokumenty na věcně příslušný odbor MD. V případě veřejných zakázek nad 500 mil. Kč bez DPH budou ve smyslu Usnesení vlády ČR ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, investorem současně s těmito vyžádanými dokumenty doloženy i základní parametry zadávacích podmínek předmětných veřejných zakázek.
- 7.3 Za účelem posouzení přiměřenosti kvalifikačních a hodnotících kritérií zadávacích podmínek veřejné zakázky s hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH zajišťuje SFDI zpracování oponentního posudku nezávislou osobou. Podklady nezbytné pro jeho zpracování předkládá elektronicky i písemně investor na SFDI cestou věcně příslušného odboru MD. K těmto podkladům zajistí věcně příslušný odbor rovněž stanoviska odboru fondů EU a odboru právního MD a zpracuje vlastní. Následně tato stanoviska včetně oponentního posudku předloží CK, která věc projedná a vezme na vědomí, případně vydá doporučující připomínky.
- 7.4 U veřejných zakázek, jejichž zadávací dokumentaci (dle čl. 7.2) předkládá investor, jakožto zadavatel, na věcně příslušný odbor MD k posouzení, může investor tuto veřejnou zakázku vyhlásit až po obdržení písemného vyjádření MD s případnými doporučujícími připomínkami CK k věci. Ještě před vyhlášením veřejné zakázky je investor dále povinen podat CK prostřednictvím věcně příslušného odboru MD písemnou informaci o způsobu zohlednění připomínek ze stanoviska MD, resp. zdůvodnění jejich nepřijetí.
- 7.5 Zadavatel v zadávacích podmínkách stanoví nabídkovou cenu veřejné zakázky, která bude pro uchazeče/zájemce nepřekročitelná.
- 7.6 Investor, který zadává veřejnou zakázku podle ustanovení zákona o veřejných zakázkách vztahujících se na veřejné zadavatele, je povinen důsledně dodržovat obchodní podmínky schválené MD. O případných odchylkách od schválených obchodních podmínek je povinen podat písemnou informaci 1. náměstkovi ministra s jejich řádným odůvodněním.

ČÁST V. AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI GLOBÁLNÍCH POLOŽEK SFDI

Článek 8 GLOBÁLNÍ POLOŽKY URČENÉ NA PŘÍPRAVU AKCÍ

- 8.1 Vynakládání finančních prostředků z globálních položek, které jsou určeny výhradně na přípravu akcí, se řídí dle Směrnice MD V-1/2012 „Směrnice pro rozpis globálních položek na přípravu staveb“.

Článek 9 GLOBÁLNÍ POLOŽKY URČENÉ NA REALIZACI AKCÍ

- 9.1 Investor předloží cestou ředitele věcně příslušného odboru MD pro informaci CK seznam akcí financovaných z globální položky v rámci rozpočtu SFDI (dále jen „seznam“) vždy po stanovení finanční výše této položky pro aktuální rozpočtový rok.
- 9.2 V případě změn předloží příslušný investor cestou věcně příslušného odboru nový seznam s vyznačením změn k novému projednání CK.
- 9.3 Seznam akcí financovaných z globální položky rozpočtu SFDI předkládaný pro informaci CK musí obsahovat:
1. identifikaci akce
 2. jednoduchý popis akce
 3. předpokládané celkové náklady akce
 4. předpokládaný termín realizace akce (počátek, konec).
- 9.4 Postup uvedený v čl. 9.1 až 9.3 se použije i u jmenovitých položek pro investiční a neinvestiční akce, jejichž celkové investiční náklady (celkové náklady) nepřesáhnou 20 mil. Kč bez DPH.

ČÁST VI. CENTRÁLNÍ KOMISE MINISTERSTVA DOPRAVY

Článek 10 ÚLOHA A SLOŽENÍ CENTRÁLNÍ KOMISE

- 10.1 CK na MD plní úlohu orgánu s rozhodovací pravomocí při posuzování problematik souvisejících s přípravou a realizací dopravních staveb.
- 10.2 Složení Centrální komise:
1. předsedající komisi: 1. náměstek ministra dopravy (nebo osoba dle čl. 2.14),
 2. místopředseda komise: ředitel odboru strategie MD,
 3. příslušný náměstek ministra dopravy,
 4. ředitel věcně příslušného odboru MD,
 5. ředitel odboru MD, kompetentního k příslušnému druhu dopravy,
 6. zástupce odboru kabinetu ministra
 7. zástupce SFDI.

K jednání CK jsou dále přizváni zástupci příslušného investora a akademické obce. K projednávání oponentního posudku k technickému řešení projektu (viz čl. 4.3 a 6.5) mohou být přizváni zástupci projektanta a oponenta. K projednávání otázek s vazbou na právní předpisy může být přizván zástupce odboru právního MD. Obdobně při projednávání problematik souvisejících se spolufinancováním akcí z prostředků EU může být přizván zástupce odboru fondů EU MD, případně zástupci dalších relevantních odborů. Přizvané osoby však nemají hlasovací právo.

Článek 11 ČINNOST CENTRÁLNÍ KOMISE

11.1 Na zasedáních, která se konají minimálně 1 x za čtvrt roku, CK projednává, posuzuje a rozhoduje o dalším postupu především u následujících dokumentů souvisejících s přípravou a realizací staveb DI:

- ZP (aktualizace ZP);
- oponentní posudky/odborná stanoviska k ZP (aktualizacím ZP);
- podklady a materiály povinné u velkých staveb (viz čl. 3.2, 4.3);
- podklady a materiály vyžádané věcně příslušným odborem MD (viz čl. 6.3);
- podklady a materiály požadované CK;
- studie proveditelnosti a stanoviska MD k těmto studiím;
- nové či aktualizované prováděcí pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti silničních a dálničních staveb, železničních staveb a staveb na vodních cestách;
- jiné zásadní informace ve věci připravovaných či realizovaných staveb DI předložené v režimu „informace investora“ (např. informace investora v případě, že dojde ke snížení předpokládaných stavebních nákladů projektu oproti schválenému ZP či aktualizaci ZP aj.);
- dokumenty a podklady předkládané v režimu „informace MD/informace věcně příslušného odboru MD“;
- rozpis roční finanční alokace globálních položek rozpočtu SFDI dle Směrnice MD V-1/2012 „Směrnice pro rozpis globálních položek na přípravu staveb“;
- oponentní posudky a stanoviska k zadávacím podmínkám, kvalifikačním a hodnotícím kritériím veřejných zakázek na výběr zhotovitele staveb DI;
- odchylky od schválených obchodních podmínek MD (viz povinnost investorů podat písemnou informaci včetně řádného odůvodnění – čl. 7.6);
- navýšení nákladů velkých staveb i během jejich realizace, například vlivem víceprací, technických změn (monitoring realizace staveb).

11.2 Stanovisko CK s rozhodnutím o dalším postupu v projednávané věci je zaznamenáno v rámci příslušného zápisu z každého zasedání CK (viz čl. 6.6).

11.3 O rozhodnutí CK je investor vyrozuměn písemně.

ČÁST VII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ


- 12.1 SP se nezpracovává u těch projektů, u kterých již byl před účinností této směrnice na MD schválen ZP či aktualizace ZP, resp. investiční záměr či aktualizace investičního záměru (dle předchozího názvosloví), s výjimkou případů, kdy zpracování SP požaduje CK.
- 12.2 ZP či aktualizace ZP, resp. investiční záměry či aktualizace investičních záměrů (dle předchozího názvosloví) schválené nebo posouzené před nabytím účinnosti této směrnice zůstávají v platnosti.
- 12.3 Doposud neposouzené ZP či aktualizace ZP, resp. investiční záměry či aktualizace investičních záměrů (dle předchozího názvosloví), doručené ke schválení na MD před účinností této směrnice nebudou přepracovávány.
- 12.4 Rozpracované ZP či aktualizace ZP mohou být s původním názvem „investiční záměr“ či „aktualizace investičního záměru“ investory na MD předkládány až do 30. 6. 2013.
- 12.5 Výjimky z postupů dle této směrnice (vyjma čl. 7.1) může povolit 1. náměstek ministra na základě žádosti příslušného investora a rozhodnutí CK.

Článek 13 ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

- 13.1 Zrušuje se Směrnice č. 1/2011 změna č. 1 ze dne 23. 1. 2012, č. j. 39/2012-910-IPK/1.

Článek 14 ÚČINNOST

- 14.1 Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.



Mgr. Pavel Dobeš

ministr dopravy

Příloha č. 1: Povinný obsah záměru projektu

Název investora:

adresa včetně PSČ:

IČ:

DIČ:

ZÁMĚR PROJEKTU

investiční/neinvestiční akce

1) Identifikační údaje projektu :

číslo projektu¹

název projektu:

místo realizace (kraj):

Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku :		-rok-
položka	tis. Kč (bez DPH)	tis. Kč (vč. DPH)
Veřejné rozpočty – <i>doprava</i> - (<i>SFDI, , OP Doprava, TEN-T, EIB</i>)		
Ostatní veřejné zdroje (<i>uvést zdroj</i>)		
Soukromé zdroje		
Celkem		

Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku :		-rok-
položka	tis. Kč (bez DPH)	tis. Kč (vč. DPH)
Veřejné rozpočty – <i>doprava</i> - (<i>SFDI, kap., OP Doprava, TEN-T, EIB</i>)		
Ostatní veřejné zdroje (<i>uvést zdroj</i>)		
Soukromé zdroje		
Celkem		

¹ uvede se číslo, pokud již bylo přiděleno

- 2) **Návaznost na schválené koncepce a programy:**
Zhodnocení návaznosti projektu na dopravně koncepční nebo strategické dokumenty apod.
- 3) **Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu:**
Stručné zhodnocení stávajícího stavu, zdůvodnění nezbytnosti realizace navrhovaného projektu. U rekonstrukce, opravy, optimalizace a modernizace a neinvestičních akcí dále uvést případné výsledky diagnostiky.
- 4) **Požadavky na technické řešení:**
Uvést základní technické řešení investiční či neinvestiční akce apod.
- 5) **Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů:**
Přehled rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů.
- 6) **Územně technické podmínky:**
Vazba projektu na územně plánovací dokumentaci, územně technické podmínky pro přípravu území, rozsah a způsob zabezpečení přeložek inženýrských sítí, napojení na ostatní dopravní infrastrukturu, vliv na životní prostředí apod. (včetně informací o případně provedených posouzeních).
- 7) **Majetkoprávní vztahy**
Přiložit ve zpracování přiměřeném k danému druhu a rozsahu projektu, v případě rozsáhlých projektů stačí stručný slovní popis současných majetkoprávních vztahů a majetkoprávních otázek a rizik.
- 8) **Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.,**
Přiložit výsledky hodnocení v rozsahu relevantním pro daný druh projektu.
- 9) **Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu majetku:**
Technické a finanční požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby, přehled budoucích správců jednotlivých objektů apod., dělení nákladů dle druhu majetku (např. majetek SŽDC, ČD atd.).
- 10) **Přínosy k řešení problému zaměstnanosti**
Zhodnocení přínosu realizace projektu k řešení problému zaměstnanosti.
- 11) **Shrnutí hodnocení ekonomické efektivity projektu / shrnutí hodnocení výsledků a dopadů projektu**
Uvést stručně výsledek vyhodnocení ekonomické efektivity projektu.
- Tabulkové shrnutí podstatných kvantitativních a kvalitativních ukazatelů výsledků a dopadů projektů (např. počty nových kilometrů, vylepšení parametrů vozovky, příspěvek k zlepšení ŽP, časové a provozně finanční úspory, snížení počtu nehod, úmrtí atd.).

- Dosažení² hodnot klíčových ekonomických ukazatelů jako jsou vnitřní výnosové procento (IRR), čistá současná hodnota (NPV) a rentabilita nákladů (BCR) a shrnutí výsledků analýzy citlivosti ekonomického hodnocení.

Pokud nebylo zpracováno ekonomické hodnocení podle prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti, stručně uvést alternativní způsob hodnocení nebo vysvětlit proč hodnocení neproběhlo.

12) Rozpis nákladů

	V tis. CZK	CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU
1	Poplatky za plány / stavební projekt	
2	Nákup pozemků	
3	Výstavba	
4	Technologie	
5	Nepředvídatelné události ⁽¹⁾	
6	Příp. úprava ceny ⁽²⁾	
7	Technická pomoc	
8	Propagace	
9	Dozor v průběhu výstavby	
10	Mezisoučet	
11	(DPH ⁽³⁾)	
12	CELKEM⁽⁴⁾	

1)	Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových investičních nákladů bez rezerv pro nepředvídatelné události.
2)	Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých cenách.
3)	Pouze je-li DPH nerefundovatelná
4)	Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí zahrnovat DPH pokud je nerefundovatelná

² v souladu s podmínkami uvedenými v článku 5.11 této směrnice

13) Výčet příloh

příloha A: dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu nebo analýzy výsledků a dopadů projektu

příloha B: oponentní posudek podle čl. 4.3

příloha C: identifikační údaje projektu – VZOR 80

příloha D: (investiční akce) předpokládaná bilance investičních potřeb a zdrojů financování projektu - VZOR 81

příloha E: (neinvestiční akce) předpokládaná bilance neinvestičních potřeb a zdrojů financování projektu - VZOR 82

příloha F: stavební objekty projektu - VZOR 83

příloha G: orientační výkres či mapa se zakreslením projektu

příloha H: (u rekonstrukcí, optimalizací nebo modernizací a neinvestičních stavebních akcí): doložení současného stavu a případných výsledků průzkumů

příloha I: prohlášení zhotovitele projektové dokumentace akce v aktuálním stupni investorské přípravy, ke kterému je předkládán záměr projektu nebo jeho aktualizace, konstatující, že jím navržené řešení je z technického a ekonomického hlediska nejefektivnější při respektování všech platných právních předpisů a technických norem

příloha J: výpočet stavebních nákladů projektu pomocí „Cenových normativů staveb pozemních komunikací“ (pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací)

příloha K: audit bezpečnosti pozemní komunikace podle ustanovení § 18g zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací, které jsou zařazeny do transevropské silniční sítě TEN-T)

příloha L: ostatní přílohy - např. výsledky zpracovaných studií

ZÁMĚR PROJEKTU		VZOR 80	
NÁZEV AKCE			
ČÍSLO AKCE			
INVESTOR			
IČ:	Rodné číslo (v případě, že účastník nemá IČ) :		-
TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :			
	Název etapy	zahájení	dokončení
8003	Vypracování a schválení projektové dokumentace		
8004	Zadání akce (stavební částí stavby)		
8005	Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*		
8006	Realizace akce (stavební částí stavby)		
8007	Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*		
8008	Závěrečné vyhodnocení akce		
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :			
	Název parametru	měr, jednotka	hodnota parametru
8011			
8012			
8013			
8014			
8015			
8016			
8017			
8018			
8019			
8020			
Pozn.: * v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.			

BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE							VZOR 81				2013	
NÁZEV AKCE							0					
ČÍSLO AKCE							0					
INVESTOR							0					
Č.ř.	Název ukazatele	v mil.Kč na 3 des.místa	Skut.	Oček.	Aktuál.	Skutečnost	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1. 2018	Hodnota ukazatele CELKEM
			do 31.12. 2011	skut. 2012	rok 2013	akt.roku 2013	v roce 2014	v roce 2015	v roce 2016	v roce 2017		
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě										0,000
	2	Náklady projektové dokumentace										0,000
	3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě										0,000
	4	Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu										0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby										0,000
8121	S	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8124		Náklady stavební části stavby										0,000
8125		Náklady technologické části stavby										0,000
8126	1	Náklady na dopravní prostředky										0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku										0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení										0,000
	4	Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení										0,000
	9	Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení										0,000
8126	S	Náklady na stroje a zařízení	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8127	1	Náklady na programové vybavení										0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva										0,000
	3	Nákl. na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti										0,000
	9	Nákl. na nehmot. dlouhodobý majetek výše neuvedený										0,000
8127	S	Náklady na nehmotný investiční majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	1	Náklady na pěstelské celky trvalých porostů										0,000
	2	Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy										0,000
	3	Náklady úplatného převodu pozemků										0,000
	4	Náklady úplatného převodu nemovitostí										0,000
	5	Úroky z úvěrů										0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů										0,000
	8	Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM										0,000
	9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené										0,000
8128	S	Investiční náklady ostatní celkem	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů										0,000
812	S	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8131		Splátky úvěrů										0,000
8133	2	Splátky dodavatelských úvěrů										0,000
	9	Jiné investiční potřeby výše neuvedené										0,000
8133	S	Ostatní investiční potřeby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
813	S	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8141		Vlastní zdroje účastníka										0,000
8142		Úvěry*										0,000
8147	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí										0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury										0,000
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení										0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů										0,000
8147	S	Dotace poskytnuté ze státních fondů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8148	1	Dotace z rozpočtu obce										0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje										0,000
8148	S	Dotace z územních rozpočtů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8149	2	Dodavatelské úvěry										0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené										0,000
8149	S	Jiné zdroje tuzemské	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	4	Dotace z kohezního fondu EU										0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU										0,000
	9	Dotace z jiných fondů EU										0,000
8151	S	Dotace poskytnuté z fondů EU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8159		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené*										0,000
819	S	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* v textu ZP specifikovat

BILANCE PLÁNOVANÝCH NEINVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE										VZOR 82		2013	
NÁZEV AKCE										0			
ČÍSLO AKCE										0			
INVESTOR										0			
			Skut. do 31.12. 2011	Oček. skut. 2012	Aktuál. rok 2013	Skutečnost akt.roku 2013	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1. 2018	Hodnota ukazatele CELKEM	
Č.ř.	Název ukazatele	v mil.Kč na 3 des.místa					v roce 2014	v roce 2015	v roce 2016	v roce 2017			
8221	1 Náklady inženýrské činnosti											0,000	
	2 Náklady projektové dokumentace											0,000	
	9 Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce											0,000	
8221	S Náklady přípravy a zabezpečení akce		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8222	1 Mzdové náklady a ostatní platby za provedenou práci											0,000	
	2 Povinné pojistné											0,000	
8222	S Mzdové náklady a povinné pojistné		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8223	1 Náklady na nákup materiálů											0,000	
	2 Náklady na nákup vody, paliv a energie											0,000	
	3 Náklady na nákup služeb											0,000	
	4 Náklady oprav a udržování strojů,zařízení a inventáře											0,000	
	9 Náklady na ostatní nákupy											0,000	
8223	S Náklady materiální povahy a služby		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8224		Náklady údržby a oprav stavební části stavby										0,000	
8225		Nákl.údržby a oprav technologické části stavby										0,000	
8226	1 Náklady na dopravní prostředky											0,000	
	2 Náklady na výpočetní techniku											0,000	
	9 Náklady na jiný než uvedený drobný hmotný inv.majetek											0,000	
8226	S Náklady na drobný hmotný invest. majetek		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8227	1 Náklady na programové vybavení											0,000	
	2 Náklady na ocenitelná práva											0,000	
	3 Nákl. na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti											0,000	
	9 Náklady na jiný než uvedený drobný nehmotný inv.majetek											0,000	
8227	S Náklady na drobný nehmotný invest. majetek		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8228	5 Úroky z úvěrů											0,000	
	7 Úroky z dodavatelských úvěrů											0,000	
	9 Ostatní neinvestiční náklady výše neuvedené											0,000	
8228	S Ostatní neinvestiční náklady		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8229		Rezerva na úhradu neinvestičních nákladů										0,000	
822	S NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8232		Splátky úvěrů*										0,000	
8233	2 Splátky dodavatelských úvěrů											0,000	
	9 Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené											0,000	
8233	S Ostatní neinvestiční potřeby		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
823	S SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8241		Vlastní zdroje účastníka programu										0,000	
8242		Úvěry*										0,000	
8247	1 Dotace ze Státního fondu životního prostředí											0,000	
	2 Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury											0,000	
	3 Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení											0,000	
	9 Dotace z jiných státních fondů											0,000	
8247	S Dotace poskytnuté ze státních fondů		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8248	1 Dotace z rozpočtu obce											0,000	
	3 Dotace z rozpočtu kraje											0,000	
8248	S Dotace z územních rozpočtů		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8249	2 Dodavatelské úvěry											0,000	
	9 Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené											0,000	
8249	S Jiné zdroje tuzemské		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8251	4 Dotace z kohezního fondu EU											0,000	
	5 Dotace ze strukturálních fondů EU											0,000	
	9 Dotace z jiných fondů EU											0,000	
8251	S Dotace poskytnuté z fondů EU		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8259		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené*										0,000	
829	S SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

* v textu ZP specifikovat

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE	VZOR 83
--	---------

NÁZEV AKCE	0
ČÍSLO AKCE	0
INVESTOR	0

[illegible]

* Pouze rozhodující SO a PS

Příloha č. 2: Povinný obsah aktualizace záměru projektu

Název investora:

adresa včetně PSČ:

IČ:

DIČ:

AKTUALIZACE ZÁMĚRU PROJEKTU

investiční/neinvestiční akce

1) Identifikační údaje projektu :

číslo projektu¹

název projektu:

místo realizace (kraj):

Čj. a datum schválení ZP:

položka	Předpokládané celkové investiční náklady podle schváleného ZP (cenová úroveň r. A)		Předpokládané celkové investiční náklady podle aktualizace ZP (cenová úroveň r. B)	
	tis. Kč (bez DPH)	tis. Kč (s DPH)	tis. Kč (bez DPH)	tis. Kč (s DPH)
Veřejné rozpočty – doprava - (SFDI, kap. 327 –MD, OP Doprava, OPI, FS, TEN- T, EIB)				
Ostatní veřejné zdroje (uvést zdroj)				
Soukromé zdroje				
Celkem ²				

¹ uvede se číslo, pokud již bylo přiděleno

² Investiční náklady včetně věcné a inflační rezervy (řádek 812 VZOR 81)

položka	Předpokládané celkové neinvestiční náklady podle schváleného ZP (cenová úroveň r. A)		Předpokládané celkové neinvestiční náklady podle aktualizace ZP (cenová úroveň r. B)	
	tis. Kč (bez DPH)	tis. Kč (s DPH)	tis. Kč (bez DPH)	tis. Kč (s DPH)
Veřejné rozpočty – <i>doprava - (SFDI, kap. 327 –MD, OP Doprava, OPI, FS, TEN- T, EIB)</i>				
Ostatní veřejné zdroje (uvést zdroj)				
Soukromé zdroje				
Celkem				

2) Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu:

- stručný popis stavby
- zdůvodnění nezbytnosti realizace navrhovaného projektu
- aktuální stupeň přípravy

3) Výčet a zdůvodnění změn technicko-ekonomických parametrů projektu oproti schválenému ZP

- popis a zdůvodnění změn technických ukazatelů
- popis a zdůvodnění změn ekonomických parametrů (výše původně schválených stavebních nákladů s DPH a bez DPH a výše aktualizovaných stavebních nákladů s DPH a bez DPH; změna/nárůst stavebních nákladů v % a v Kč s DPH a bez DPH oproti schválenému ZP; přepočty změny stavebních nákladů na srovnatelnou cenovou úroveň; podrobné zdůvodnění nárůstu stavebních nákladů, zdůvodnění eventuálního nárůstu ostatních nákladů projektu)
- výsledky aktualizace ekonomického hodnocení projektu (v případě zachování ekonomické efektivity projektu doložit pouze vliv změn na ekonomickou efektivnost a citlivostní analýzu)

4) Rozpis nákladů

	V tis. CZK	CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU
1	Poplatky za plány / stavební projekt	
2	Nákup pozemků	
3	Výstavba	
4	Technologie	
5	Nepředvídatelné události ⁽¹⁾	
6	Příp. úprava ceny ⁽²⁾	
7	Technická pomoc	
8	Propagace	
9	Dozor v průběhu výstavby	
10	Mezisoučet	
11	(DPH ⁽³⁾)	
12	CELKEM ⁽⁴⁾	

- | | |
|----|---|
| 1) | Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových investičních nákladů bez rezerv pro nepředvídatelné události. |
| 2) | Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých cenách. |
| 3) | Pouze je-li DPH nerefundovatelná |
| 4) | Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí zahrnovat DPH pokud je nerefundovatelná |

5) Výčet příloh

příloha A: aktualizace hodnocení ekonomické efektivity projektu

příloha B: oponentní posudek podle čl. 4.3

příloha C: aktualizované formuláře VZOR 80 - 83

příloha D: orientační výkres či mapa se zakreslením projektu

příloha E: (u rekonstrukcí, optimalizací nebo modernizací a neinvestičních stavebních akcí): doložení současného stavu a případných výsledků průzkumů

příloha F: audit bezpečnosti pozemní komunikace podle ustanovení § 18g zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací, které jsou zařazeny do transevropské silniční sítě TEN-T), nebyl-li ke schválenému ZP ani v dalších stupních přípravy dosud zpracován

příloha G: ostatní přílohy - např. výsledky zpracovaných studií, posouzení k prověření úsporných opatření apod.

Příloha č. 3: Vzor schvalovací doložky

Schvalovací doložka Ministerstva dopravy k (aktualizovanému) záměru projektu investiční/neinvestiční akce

„“.

Ministerstvo dopravy po posouzení návrhu (aktualizovaného) záměru projektu investiční/neinvestiční akce

„“

s předpokládanými celkovými náklady ve výši Kč v cenové úrovni roku ..., který předložilo(a) dopisem zn./č.j. ze dne, schvaluje na základě rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy uvedený (aktualizovaný) záměr projektu a souhlasí s jeho registrací bez připomínek./s následujícími připomínkami:

Projekt je zaevidován pod č. ISPROFOND

Při dalším financování přípravy a realizace této akce bude postupováno podle schválených rozpočtů pro jednotlivé roky a z toho vyplývajících možností SFDI

V Praze dne:

podpis 1. náměstka ministra