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Kabelizace Jičín - Bartoušov, Bartoušov - Kopidlno

Kabelizace Bartoušov

Montáž technologického domku

Montáž zařízení v technologickém domku a v dopravní kanceláři

Montáž venkovních prvků ve výhybně

Zkoušení SZZ

Kabelizace v úseku Jičín - Bartoušov a Bartoušov - Kopidlno

Kabelizace v Bartoušově

Instalace zařízení v technologickém domku ve výh. Bartoušov

Instalace zařízení ve výpravní budově ve výh. Bartoušov

Instalace zařízení ve výpravní budově v žst. Jičín

Instalace zařízení ve výpravní budově v žst. Kopidlno

Realizace modemové linky Jičín - Turnov

Zkoušení zařízení

Kabelizace v Bartoušově

Instalace zařízení ve výpravní budově ve výh. Bartoušov

Instalace zařízení zařízení ve výpravní budově v žst. Jičín

Instalace venkovních zařízení ve výh. Bartoušov

Zkoušení zařízení

Instalace zařízení ve výpravní budově ve výh. Bartoušov

Instalace zařízení zařízení ve výpravní budově v žst. Jičín

Zkoušení zařízení

Instalace zařízení ve výpravní budově ve výh. Bartoušov

Zkoušení zařízení

Instalace venkovních zařízení ve výhybně Bartoušov

Instalace zařízení ve výpravní budově ve výh. Bartoušov

Instalace zařízení zařízení ve výpravní budově v žst. Jičín

Zkoušení zařízení

Montáž nových zařízení, připojení TLS do sítě DDTS ŽDC, odzkoušení. Veškeré práce v 
součinnosti se správcem SSZT a správcem zařízení.

1 kpl

SO 101.1  Železniční svršek

Vyjmutí KP 25 m dřevo/beton tv. A,S 49  a výhybek JS49 1:9-190, převoz mezideponie, následně 
vyjmutí kolejového pole v místě přejezdu

Odstranění kolejového lože (následně na přejezdu) / recyklace

Dodávka a montáž KP na základně  B91 S/2  "d"  kolejnice  49E 1, přejezd "u" antikorozní 
upevňovadla

Zřízení štěrkového podvozu

Vložení kolejových polí B91 S/2  "d" a kolejnic 49E 1, přejezd "u" antikorozní upevňovadla

Dodávka a vložení výhybek J49 1:12-500-I beton

Doplnění KL štěrkem 32/63 v vozů Sav

Směrové a výškové vyrovnání koleje a výhybek na pražcích z betonu - ASPv

Osazení pražcových kotev

Svařování kolejnic 49E 1 a zřízení BK

Zřízení drážních stezek

Demontáž kolejových polí, likvidace odpadu

SO 101.2 Železniční svršek 3.podbití

Následná směrová a výšková úprava koleje a výhybek 1 037m / 129,6m

Doplnění kolejového lože do profilu po podbití 180,9 m3

Broušení výhybek 2 ks

Demontáž a zpětná montáž přejezdové konstrukce 1 ks

Práce na zabezpečovacím zařízení 1 kpl

SO 102  Výstroj trati

Demontáž stávající výstroje trati

Osazení nově navržené výstroje trati

SO 103  Železniční spodek

Reprofilace příkopů / Odtěžení zeminy / zpevnění betonovými tvárnicemi

Zatrubnění příkopu DN 300, odláždění vtoku a výtoku

Pročištění propustku ev. km 30,706, přepárování zdiva

Zřízení trativodů DN 150 / šachty / gabiony

Odtěžení zeminy / odtěžení škvárových vrstev

Zlepšení zemin vápnem, zapracování frézou 2 - 4 % tl. 0,5 m

Podkladní vrstvy ze štěrkodrti 0/32  tl. min. 0,2 m - zkoušky

Cementová stabilizace tl. 0,4 m

Terénní úpravy se zhutněním, hydroosev, založení trávníku

SO 104  Nástupiště

Odstranění stávajícího sypaného nástupiště

Hloubení rýh pro nástupištní hranu H 130

Monolitické opěrné zídky

Osazení nástupištních hran H 130

Zásyp nástupištního tělesa

Pokládka pochozích ploch + podkladní vrstvy

Osazení zábradlí

SO 105 Rekonstrukce přejezdu km 31,505

Dopravní opatření na přejezdu

Demontáž stávající přejezdové konstrukce

Zřízení nové přejezdové konstrukce

Rekonstrukce komunikace I. tř

SO 106  Rekonstrukce propustku v km 31,162

Demontáž stávající konstrukce propustku, výkopy

Podkladní beton  + uložení želez. patkových trub, zásyp, hutnění

Odláždění koryta a svahů

SO 107  Přístupové komunikace, zp. plochy

Zřízení přístupových komunikací k nástupišti a technologickému objektu, plocha 1 a 2 + předláždění 
stávající pochozí plochy

Terénní úpravy

Oprava příjezdové komunikace

SO 108  Přístřešky

Základová konstrukce přístřešku na kola, základ pro čekárenský přístřešek

Dodávka a montáž přístřešku pro cestující na nástupiště

Dodávka a montáž přístřešku pro jízdní kola

SO 109  Orientační systém

Demontáž prvků stávajícího orientačního systému

Osazení nově navržených prvků orientačního systému

Drobné stavební úpravy na objektu V.B. 1 kpl

Zřízení kabelových šachet plastových / betonových 1 ks / 1 ks

Pokládka kabelového vedení m

Montáž zařízení výhybek EOV 2 ks

Osazení rozvaděče EOV 1 ks

Dokončovací práce, zkoušky, měření 1 kpl

Zřízení kabelových vedení NN v koordinaci s pokládkou kabelizace PS 01 6730 m

Úpravy napájení pro VB, úpravy elektroinstalace ve VB, montáž klimatizací. 1 kpl

Zřízení základů pro osvětlovací stožáry 6 ks / 3,4 m3

Montáž osvětlovacích stožárů / Osazení rozvaděče osvětlení 6 ks / 1ks

Pokládka kabelového vedení 520 m

Demontáž stávajících osvětlovacích stožárů 4 ks

Dokončovací práce, zkoušky, měření 1 kpl

Výřez křovin a náletových dřevin (v období vegetačního klidu) + likvidace 4 783 m2

Kácení stromů ob. kmene nad 80 cm (v obd. vegetačního klidu) + likvidace 24 ks

Sečení a likvidace travního porostu 10 000 m2

Zřízení okrasné plochy - mulč + geotextilie 117 m2

Vysázení keřů s balem 351 ks

Vysázení keřů a stromů - náhradní výsadba 40 ks / 24 ks

Dokumentace skutečného provedení stavby

srpen - září

PS 06  Akustický informační systém ve výhybně Bartoušov

PS 03  Telefonní zapojovač

13-22

BEZ 

VÝLUK

BEZ 

VÝLUK

Sekce 3

červen - srpen

22-35

Sekce 1

leden - březen

1-13

duben - květen

Sekce 2

240 m2

370 m2

2 ks

1 ks

1 ks

3 ks

9 ks

SO 110  Výpravní budova Bartoušov - stavební úpravy

So 98-98

30 - 39

Provedeno OŘ HK

SO 115 Kácení a náhradní výsadba

Provedeno OŘ HK

SO 114  Venkovní osvětlení

SO 113  Rozvody NN

SO 112  Napájení

SO 111  Elektrický ohřev výhybek

110 m3

3 ks

60 m

153 m3

167 m2

37 m

1 kpl

10,8 m

12,0 m

63 m2

54,5 m2

25 ks

24 ks

708 m / 405 m3 / 638
m

7,5 m / 14 m2

7,5 m

723 m / 27 ks/ 140 m

1 835 m3 / 393 m3

3 600 m2

1 170 m3

113 m2

7 830 m2

94 m / 142 m3

1 208 m / 2 ks

1120,5 m3 / 905 m3

861,7 m

1 515 m3

861,7 m

2 ks

1 515 m3

1 166,6 m

117 ks

58 svárů / 1091 m

2300 m2

PS 07  DDTS ŽDC

PS 05  EZS ve výhybně Bartoušov

PS 04  Zařízení pro záznam a archivaci hovorů

PS 02  Kabelizace včetně přenosových systémů

PS 01  Staniční zabezpečovací zařízení Bartoušov

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 58 59 60

15.XI 16.XI 17.XI 18.XI 19.XI 20.XI 21.XI 22.XI 28.XI 29.XI 30.XI

49-52

Jednotlivé výkony :

2021 2022

říjen listopad prosinec

BEZ VÝLUK 60 x N (žst. Kopidlno - žst. Jičín) BEZ VÝLUK

31,505

13.XI 14.XI

B.8.3 Harmonogram výstavby
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