
   

   

 
 

 

 
 

 

 

 

Příloha č. 2 d) 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení Projektová dokumentace 

a Zhotovení stavby (P+R) 

 

„Doplnění závor na přejezdech P1702 v km 

163,692 a P1703 v km 169,358 trati Plzeň 

- Žatec“ 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  6. 1. 2021  

  



2/15 

„Doplnění závor na přejezdech P1702 v km 163,692 a P1703 v km 169,358 trati Plzeň - Žatec“ 

Příloha č. 2 d) - Zvláštní technické podmínky 
Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP P+R) 

 

OBSAH  

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................. 2 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 3 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla .................................................................................. 3 
1.2 Umístění stavby .................................................................................................... 3 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .............................................................................. 4 

2.1 Předprojektová dokumentace ................................................................................. 4 
2.2 Související dokumentace ....................................................................................... 4 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI ............................................................................ 4 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA ................. 5 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 5 
4.2 Zhotovení Projektové dokumentace ........................................................................ 6 
4.3 Zhotovení stavby .................................................................................................. 7 
4.4 Zeměměřická činnost zhotovitele ........................................................................... 9 
4.5 Doklady překládané zhotovitelem ........................................................................... 9 
4.6 Zabezpečovací zařízení .......................................................................................... 9 
4.7 Sdělovací zařízení ............................................................................................... 11 
4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení ........................ 11 
4.9 Ostatní inženýrské objekty ................................................................................... 12 
4.10 Vyzískaný materiál .............................................................................................. 12 
4.11 Životní prostředí a nakládání s odpady .................................................................. 12 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY ............................................................................ 14 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY .......................................................................................... 14 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................. 15 

8. PŘÍLOHY .................................................................................................................... 15 

 

SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

BPEJ ……….. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

DI  ..............  Dopravní inspektorát 

DIO  ............  Dopravně-inženýrské opatření 

EH ...............  Hodnocení ekonomické efektivnosti 

HDPE ..…….. Vysokohustotní polyethylen 

LED …………. Light Emitting Diode 

LDSŽ ……….. Lokální distribuční soustava železnic 

PZS ………… Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RD ………….. Reléový domek 

RFID ……….. Radio Frequency Identification 

SEE …………. Správa elektrotechniky a energetiky 

SZZ …………. Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TEN-T ……… Trans-European Transport Networks (transevropská dopravní síť) 

TV ………….. Trakční vedení 

TZZ …………. Traťové zabezpečovací zařízení 

UTZ …………. Určené technické zařízení 

ÚSES ………. Územní systém ekologické stability 

VKP ………… Významný krajinný prvek 

ZCHÚ ………. Zvláště chráněné území 

ZZ ………….. Zabezpečovací zařízení 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové 

dokumentace pro provádění stavby a Zhotovení stavby: 

            „Doplnění závor na přejezdech P1702 v km 163,692 a P1703 v km 169,358 trati 

Plzeň – Žatec“. 

Cílem stavby je rekonstrukce a doplnění technologie vybraných železničních přejezdů na 

celostátní trati Plzeň – Žatec. 

Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti železničního provozu na železničních přejezdech, 

zajištění a zlepšení současných provozních parametrů a vytvoření podmínek pro zvýšení 

rychlosti.   

1.1.2 Rozsah Díla „Doplnění závor na přejezdech P1702 v km 163,692 a P1703 v km 

169,358 trati Plzeň – Žatec“ je: 

1.1.2.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 

zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně 

notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při 

zhotovení stavby a manuálu údržby. 

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti o stavební povolení dle §110 zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude pravomocné vydání 

stavebního povolení. 

1.1.2.3 Zhotovení Díla dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného 

stavebního povolení. 

1.1.2.4 Zhotovení přejezdových tabulek a jejich odsouhlasení Správou železnic, státní 

organizace (dále jen „SŽ“), CTD.  

1.1.2.5 Posouzení shody s TSI oprávněnou osobou a nezávislé posouzení bezpečnosti, 

analýze a hodnocení rizik změny železniční infrastruktury, provedených podle 

článků nařízení Komise (EU) č. 402/2013. 

1.1.2.6 Zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby.  

1.1.3 Případné rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami 

je nutné vždy předem projednat s Objednatelem Díla. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat:  

Kraj Ústecký 

Okres  Louny 

Katastrální území Petrohrad, Černčice u Petrohradu, Kryry, Vroutek, 
Podbořany 

Traťový úsek  0502 Mladotice (mimo) – Žatec (mimo) (vč. Žatec 

západ) 

Definiční úsek  10 Petrohrad – Kryry, 12 Kryry – Vroutek  

Staničení začátku a konce stavby P1702 … km 162,650 – 164,400 

P1703 … km 167,700 – 170,700 

 

1.2.2 Základní charakteristika trati (objektu, zařízení): 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F3 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 180 00 
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Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 719 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 160 

Číslo traťového a definičního úseku 0502 10, 12 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 70 km/h 

Trakční soustava bez elektrizace 

Počet traťových kolejí 1 

 

Správcem zařízení je SŽ, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Zjednodušená dokumentace stavby „Doplnění závor na přejezdech P1702 v km 163,692 

a P1703 v km 169,358 trati Plzeň - Žatec“, zpracovatel SŽ, datum 26.10.2020. 

2.1.2 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou Zhotoviteli poskytne na 

vyžádání správce OŘ Ústí nad Labem. 

2.1.3 Geodetickou část I.6 pro DSP v rozsahu TÚ 0502 km 162,650 – 164,400 a km 167,700 

– 170,700 včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí 

zadavatel prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2021.  

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

2.1.4 Do km 163,1 na 1. kol. v žst. Petrohrad je vyhotoven nestavební projekt žel. svršku, od 

km 163,1 na žateckém zhlaví a dále až na konec zájmového úseku existuje stavební 

projekt žel. svršku, který však dosud není dořešen díky změně při realizaci výh. č. 8 v 

žst. Petrohrad. V úseku stavebního projektu je možné využít zajišťovací značky. V úseku 

km 167,700 – 170,700 evidujeme budoucí projekt žel. svršku pro akci TSO Blatno-

Kaštice. SŽG - správce prostorové polohy koleje poskytne tyto projekty na vyžádání. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol stavby SŽ č.j. 85749/2020-SŽ-GŘ-O6-Hlo ze dne 9.12.2020. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při přípravě 

a zhotovení prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště 

v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s probíhajícími a připravovanými akcemi: 

a) Doplnění závor na přejezdu P1697 v km 155,956 trati Plzeň – Žatec, akce SŽ v 

souběžné přípravě 

b) Doplnění závor na přejezdu P1714 v km 186,463 trati Plzeň – Žatec, akce SŽ v 

souběžné přípravě 

c) Doplnění závor na přejezdech P1716 v km 190,480 a P1718 v km 192,736 trati Plzeň 

– Žatec, akce SŽ v souběžné přípravě 

d) Doplnění závor na přejezdech P1720 v km 195,984 a P1721 v km 196,926 trati Plzeň 

– Žatec, akce SŽ v souběžné přípravě 

e) Oprava traťového úseku Kryry – Vroutek, akce SŽ – OŘ Ústí nad Labem v přípravě 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 

paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 

servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 

výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 

a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – 

v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 

kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 

(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 

výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

4.1.1.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.1.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.1.3 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.1.4 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.1.5 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.1.2 Stavba není spolufinancována z dotačních zdrojů EU. 
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4.1.3 S ohledem na skutečnost, že stavbou je upravováno mimo jiné i stávající zabezpečovací 

zařízení, je nutné, aby zhotovení Díla probíhalo v úzké spolupráci se správcem zařízení a 

jeho odbornými složkami. 

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace 

4.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schválené Zjednodušené dokumentace 

stavby.   

4.2.2 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS: 

4.2.2.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 

č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako 

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu 

staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

(dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

4.2.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 

č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci 

SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice 

GŘ č.11/2006. 

4.2.2.3 Označení dokumentace, struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy 

Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 

dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz 

Příloha 8.1.2). Pokud bude v předchozím stupni jiné označení SO/PS, 

Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro změnu 

označení SO a PS převodní tabulku mezi předchozím stupněm a DSP. 

V případě vydaného platného územního rozhodnutí, zajistí souhlas se změnou 

konvence značení pro potřeby stavebního řízení. 

4.2.2.4 Součástí PDPS je i zpracování technologických postupů provádění prací včetně 

kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především 

v plánované výluce) jednotlivých objektech dle projektové dokumentace a 

TKP. 

4.2.2.5 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 

společně. 

4.2.2.6 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 části G, 

H a I a dle VTP/P+R/06/20 části J a K. 

4.2.2.7 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický / geotechnických, stavebně technický atd.).   

4.2.3 V projektové dokumentaci pokud to technologie umožní, budou navrženy ledkové 

výstražníky a kompozitní břevna - Zhotovitel bude postupovat dle Směrnice č. 34 

„Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích 

a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 

dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve 

znění změn“ – Zavedení Ověřovacího provozu. 

4.2.4 Zhotovitel bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽ, nelze-li 

toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD. Umístění stavby na pozemcích jiných 

vlastníků je možné až po odsouhlasení Objednatelem na základě opodstatněného návrhu 

Zhotovitele ještě před použitím cizího pozemku.  

4.2.5 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 

UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí dokumentace 

bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků 
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ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, pozemků ČD a ostatní 

pozemky. 

4.2.6 V případě, že stavba bude zasahovat do pozemků, objektů/místností, které jsou 

v majetku/právu hospodařit pro SŽ a mohou být komerčně pronajaty, požadujeme 

v Projektové dokumentaci tyto nemovitosti vypsat a uvést IC nemovitosti, případně SAP 

číslo místnosti dle evidence SŽ. Pokud z projednání DSP vyplyne, že k zásahům do 

pronajatých nemovitostí dojde, upozorňujeme předem, že tyto zásahy bude nutné hlásit 

alespoň 3 měsíce před zahájením stavby na e-mail: ORPHAobch@spravazeleznic.cz. 

4.2.7 Zhotovitel vypracuje Dokladovou část Projektové dokumentace a zajistí vyjádření 

k podzemním a nadzemním inženýrským sítím. Součástí Projektové dokumentace bude i 

zhotovení smluv pro zřízení věcných břemen - služebnosti na stavbou dotčených 

pozemcích nebo kupních smluv. 

4.2.8 Budou zpracovány Zásady organizace výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 

vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS), které budou vycházet ze schválené 

Zjednodušené dokumentace stavby. 

4.2.9 V Projektové dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, 

nutné pro výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, 

telefonu, vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. 

Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou projednány se 

správci sítí. 

4.2.10 Schvalovací protokol bude ze strany Objednatele vydáván znovu pouze v případě 

oprávněných změn nákladů stavby, v ostatních případech se za právoplatný považuje 

Schvalovací protokol vydaný na základě předešlého stupně dokumentace, který je 

závazným podkladem pro výběr Zhotovitele díla.  Za Posuzovací protokol stavby bude 

považováno souhrnné vydání všech souhlasných stanovisek k jednotlivým PS a SO na 

závěr všech dílčích projednání a projektových prací, jako součást Dokladové části 

Projektové dokumentace. Toto je Zhotovitel povinen předložit nejpozději do 1 měsíce po 

odsouhlasení projektové dokumentace u posledního PS nebo SO. 

4.2.11 V článku 5.2 ve VTP/P+R/06/20 se v celém článku nahrazuje označení „Část I. 

Geodetická dokumentace“ na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace“, viz 

„Manuál struktury a popisu dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1). 

4.2.12 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií 

v rozsahu dle kapitoly 4.6 Vizualizace a zákresy do fotek VTP/P+R/06/20. 

4.2.13 Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2.14 Zhotovitel zajistí zpracování a podání žádosti o potřebné stavební povolení na základě 

udělení plné moci Objednatelem a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve 

zkráceném řízení. 

4.2.15 Zhotovení stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace 

Objednatelem a nabytí právní moci stavebního povolení. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Před zahájením zhotovení stavby (zejména výkopových prací a kabelizace) zajistí 

Zhotovitel vytýčení hranic pozemků ve správě SŽ, aby nedošlo během realizace k dotčení 

nebo záboru cizích pozemků. V případě, že by přesto k takovému záboru došlo, bude 

řešení vzniklých problémů věcí a plně k tíži Zhotovitele. 

4.3.2 Pro vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen 

svolat jednání v dané železniční stanici a přilehlém mezistaničním úseku za účasti 

zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení 

a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a Objednatele. Cílem je na místě upřesnit 

a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi 

ostatních PS a SO. Z jednání je Zhotovitel povinen vyhotovit záznam, jehož přílohou bude 

mailto:ORPHAobch@spravazeleznic.cz
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prezenční listina. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti 

údajů o polohách stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel současně zajistí vytyčení všech 

dotčených inženýrských sítí. 

4.3.3 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení, technických prohlídek a uvedení zařízení do 

zkušebního provozu vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí Objednatele 

(dle předpisu SŽDC T200 pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení 

do provozu) v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) Objednateli 

v závislosti na rozsahu zařízení. 

4.3.4 Zhotovitel je povinen před zahájením prací a po jejich skončení zpracovat pasport staveb, 

zařízení a přístupových cest včetně fotodokumentace, jejichž stav by mohl být stavbou 

ovlivněn, s cílem definovat úroveň stavu těchto staveb a zařízení před stavbou a po ní 

za účelem možnosti stanovit rozsah rekonstrukcí, případně náhrad těchto staveb a 

zařízení poškozených stavbou na náklady stavby. Při zpracování pasportu zajistí 

Zhotovitel účast vlastníků a správců předmětných staveb zařízení a Objednatele. Pasport 

se provede také u vodních zdrojů, u nichž by mohlo dojít k ovlivnění hladiny a kvality 

spodní a povrchové vody stavbou a pozemních objektů a pozemků v okolí přístupových 

tras v pásu, který může být dotčen použitou technologií při výstavbě a provozem na 

přístupových trasách. 

4.3.5 Před započetím stavby bude přechodné dopravní značení předloženo Zhotovitelem 

k odsouhlasení příslušnému pracovišti Policii ČR, Dopravnímu inspektorátu pro případnou 

úpravu a doplnění s ohledem na aktuální stav silniční sítě. Dále bude provedeno 

projednání s příslušným silničním správním úřadem. 

4.3.6 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných 

komisí Objednatele (dle předpisu SŽDC T200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění 

železničních zabezpečovacích zařízení do provozu) v rozmezí cca 10 až 30 dní před 

předáním Díla (nebo jeho části) Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení. 

4.3.7 Objednatel požaduje před zahájením prací svolat jednání, na kterém bude se 

Zhotovitelem dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení 

předpisu SŽDC D7/2 v platném znění. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou 

řešeny samostatně na pravidelných kontrolních dnech v průběhu celého zhotovení 

stavby. 

4.3.8 Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 

postupů a výluk předat pověřenému pracovníkovi Objednatele všechny potřebné 

podklady pro zpracování úprav staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5. 

4.3.9 Po dobu výstavby do uvedení do provozu, budou zneplatněny všechny nově 

namontované výstražníky na přejezdu zakrytím světlo-nepropustným povlakem z RETRO 

REFLEXNÍHO MATERIALU, odolného všem povětrnostním vlivům, označené šikmo 

umístěným křížem s oranžovo-černým pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze dne 

31. 7. 2013 viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf). Toto je opatření 

k odstranění duplicity v dopravním značení. 

4.3.10 Součástí oznámení Zhotovitele o termínu přejímacích zkoušek Části Díla nebo celého Díla 

budou mimo jiné doklady potřebné k předání a převzetí díla: 

 Protokol o místním (ústním) šetření (prověření způsobilost UTZ), 

 Protokol o provedení technické prohlídky a zkoušky UTZ, 

 Příslušné tabulky dle předpisu T 200, 

 Výchozí revize elektrického zařízení, 

 Osvědčení o jakosti a kompletnosti, 

 Zhodnocení komplexního vyzkoušení, 

 Doklady, které požaduje Drážní úřad. 

4.3.11 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zkušebního provozu povede záznamy o průběhu 

zkušebního provozu (deník zkušebního provozu) a ve spolupráci s Objednatelem bude 

řešit závady, které z průběhu zkušebního provozu vyplynou. Na závěr zkušebního 
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provozu zpracuje jeho písemné vyhodnocení. Písemné vyhodnocení zkušebního provozu 

bude odsouhlaseno Objednatelem či osobou, určenou Objednatelem, např. správcem 

příslušné technologie. Povinnosti Zhotovitele ke stavbě končí až po vydání souhlasu 

odpovědného pracoviště Správy železnic, státní organizace s trvalým provozem zařízení. 

4.4 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.4.1 Geodetická dokumentace bude zpracována podle VTP/P+R/06/20, bod 5. Požadavky na 

zpracování geodetické dokumentace a bod 11. Zeměměřická činnost zhotovitele. 

4.4.2 Geodetickou část I.6 pro DSP v rozsahu TÚ 0502 km 162,650 – 164,400 a km 167,700 

– 170,700 včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí 

zadavatel prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2021.  

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

4.4.3 Zhotovitel se zavazuje k vyhotovení majetkoprávní části v rozsahu podle 

VTP/P+R/06/20, bod 5.2.1, část I.2 Majetkoprávní část. 

4.4.4 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly geodetické části dokumentace 

skutečného provedení na portálu modernizace dráhy (http://www.modernizace.szdc.cz). 

Na tomto portálu se mohou registrovat zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve 

smluvním vztahu se SŽ úsekem modernizace. 

4.4.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení bude 

v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění odevzdána Zhotovitelem ke kontrole 

na SŽ, Stavební správu západ, a to v dostatečném předstihu termínu pro odevzdání 

digitální dokumentace stanoveném ve Smlouvě. Případné upřesňující informace ke 

zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI objednatele. 

4.5 Doklady překládané zhotovitelem 

4.5.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve 

smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

Objednatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou spolupráci 

právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.5.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení, 

 Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení, 

 E-04 a) nebo platná F-10 Vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních. 

4.5.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu 

4.6.1.1 Přejezd P1702 je zabezpečen reléovým přejezdovým zabezpečovacím 

zařízením bez závor typu PZZ – AŽD 71 kategorie PZS 3SBI. Přejezd je v 

současné době (poslední rekonstrukce roku 2000) zabezpečen PZZ typu     

AŽD-71, osazeny 3 výstražníky, 4 světelné skříně s pozitivním světlem. 

Přejezd je vybaven diagnostickým zařízením s přenosem do ESA11 – 

diagnostického PC umístěného v SÚ ŽST Blatno u Jesenice. Pro spolupůsobení 
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s drážním vozidlem jsou použity počítače náprav se senzory Alcatel se 

směrovým účinkem.  

4.6.1.2 Přejezd P1703 je zabezpečen reléovým přejezdovým zabezpečovacím 

zařízením bez závor typu PZZ – EA kategorie PZS 3SBI. Přejezd je v současné 

době (poslední rekonstrukce roku 2006) zabezpečen PZZ typu PZZ-EA, 

osazeny 2 výstražníky, 3 světelné skříně s pozitivním světlem. Přejezd je 

vybaven diagnostickým zařízením s přenosem do ESA11 – diagnostického PC 

umístěného v SÚ ŽST Blatno u Jesenice. Pro spolupůsobení s drážním 

vozidlem jsou použity počítače náprav se senzory RSR180 se směrovým 

účinkem.  

4.6.2 Požadavky na nový stav 

4.6.2.1 U obou PZS (P1702 a P1703) bude provedena úprava (rekonstrukce) stávající 

technologie na PZS 3. kategorie typu 3ZBI (doplnění závorových břeven, u 

P1702 výměna stávajících světelných výstražníků za nové závorové stojany). 

4.6.2.2 Kontrolní a indikační prvky u obou PZS (P1702 a P1703) budou zapracovány 

do JOP AŽD v ŽST Blatno u Jesenice a přednostně se využijí prvky stávajícího 

PZS. Bude nutná úprava SW JOP v ŽST Blatno u Jesenice. 

4.6.2.3 U obou PZS se předpokládá použití ekonomicky a energeticky výhodného 

reléového systému s elektronickými doplňky. Ovládání PZZ bude 

prostřednictvím počítačů náprav s využitím směrových výstupů pro potřeby 

anulace PZS. 

4.6.2.4 U přejezdu P1702 budou v rámci stavby použity kompozitní závorová břevna, 

velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.6.2.5 U přejezdu P1702 bude vzhledem k těsné blízkosti bytové výstavby 

přednostně zvolena taková konfigurace prvků výstrahy, aby při sklopení 

břeven závor došlo k vypnutí akustické signalizace. Zároveň bude PZS 

vybaveno automatickým snížením úrovně akustické výstrahy v nočních 

hodinách. 

4.6.2.6 Napájení pro každý přejezd bude zálohováno akumulátorovou baterií a 

řízeným dobíječem. Akumulátorová baterie bude vyměněna za novou. 

Kapacita baterie bude nově určena podle spotřeby nového zařízení tak, aby 

byla schopna v případě výpadku napájení napájet přejezd po dobu min. 8 

hodin. V rámci úpravy napájení bude realizována zásuvka pro mobilní 

náhradní zdroj. 

4.6.2.7 Zhotovitel dokumentace zajistí veřejnoprávní jednání s DÚ ČR pro vydání 

Rozhodnutí o změně způsobu zabezpečení obou přejezdů. 

4.6.2.8 Technologická část zařízení PZS P1702 bude umístěna do nového betonového, 

zatepleného a temperovaného reléového domku umístěného přednostně 

na pozemku SŽ tak, aby vyhověly rozhledové poměry na přejezdu dle ČSN 73 

6380. 

4.6.2.9 Technologická část zařízení PZS P1703 bude umístěna do stávajícího 

reléového domku. 

4.6.2.10 Pro oba přejezdy platí: Nová kabelizace se předpokládá pouze v místě 

přejezdu od reléového domku k novým výstražníkům se závorovými stojany, 

případně k prodloužení kolejových úseků. Kabelizace bude provedena dle 

platných norem a TKP staveb a bude situována přednostně na pozemcích 

Správy železnic, státní organizace. 

4.6.2.11 V rámci stavby bude na přejezdu doplněno odpovídající nové dopravní značení. 

4.6.2.12 Oba přejezdy budou vybaveny stavovou a měřící diagnostikou s přenosem 

informací do stávajícího diagnostického serveru SSZT. 

4.6.2.13 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací. 
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4.6.2.14 V rámci stavby budou u obou přejezdů použity kompozitní závorová břevna, 

velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.6.2.15 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 8.1.3. 

V případě negativního výsledku prověření použití postupného (sekvenčního) 

sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících důvodů, uvedena 

v Projektové dokumentaci.. 

4.6.2.16 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 

břevnových svítilen na: 

 silnicích I. a II. třídy, 

 místních komunikacích funkční třídy B, 

 pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 

nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro 

nově zřizované přejezdy. 

V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 

komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 

s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 

pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) - viz Příloha 8.1.4. Výsledek 

posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden v Projektové 

dokumentaci. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 U obou přejezdů jsou umístěny VTO. 

4.7.2 Požadavky na nový stav 

4.7.2.1 Stávající stav bude zachován. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Popis stávajícího stavu 

4.8.1.1 PZZ přejezdu P1702 je napájeno podzemní kabelovou trasou z KS ČEZu 

(nožové poj. 3x63A) pod označením R13, která se nachází na objektu 

rodinného domu. U objektu RD se nachází plastový rozváděč s měřením 

spotřeby el. energie.  

4.8.1.2 PZZ přejezdu P1703 je napájeno podzemní kabelovou trasou z rozváděče NN, 

který je situován na stožárové trafostanici 22/0,4 kV -  SEE OŘ Ústí nad 

Labem. V rozváděči je společně s měřením drážní energetiky umístěno jištění 

25/3/B pro technologii zabezpečovacího zařízení. Kabelová trasa je ukončena 

v rozváděči SSZT v těsné blízkosti RD. 

4.8.2 Požadavky na nový stav 

4.8.2.1 V rámci akce bude nutno pro P1702 navýšit hlavní jištění před elektroměrem. 

V rámci akce požadujeme výměnu elektroměrového rozváděče RE 04 u RD. 

Předpokládáme, že v rámci akce bude u RD  společně s novým RE postaven 

nový typový napájecí pilíř s přepínačem sítí, přívodkou mobilního agregátu a 

ostatní výstrojí. 

 

4.8.2.2 V rámci akce požadujeme zrušit u P1703 odběrné místo na trafostanici a 

přemístit ho do nového elektroměrového rozváděče u RD. Důvodem je, že 

trafostanice má přejít do majetku ČEZu. Vzhledem k tomu, že přípojka je 

provedena kabelem typu AYKY - J 4 x 70, bude nutno v rámci akce u RD 

vybudovat novou kabelovou rozpojovací skříň (vedle rozváděče s 
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přemístěným elektroměrovým měřením). Do kabelové skříně bude provedeno 

přepojení stávajícího přívodního kabelu a provedeno vložení nového 

odvodního kabelu do rozváděče s měřením spotřeby pro zabezpečovací 

zařízení. 

 

4.8.2.3 Návrh napájení obou PZS musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 

2650 ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 – Přepis pro 

provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, ve znění 

platném od 1. 5. 2013. 

4.8.2.4 Při budoucím rozšiřování zařízení napájených ze stávajících přípojek je nutné 

nově  prověřit jejich energetickou bilanci. 

4.8.2.5 Po dokončení stavby požaduje OŘ Ústí nad Labem SEE dodání DSPS včetně 

GEO zaměření dle skutečného provedení, revizní zprávu, protokol UTZ a 

průkaz způsobilosti el. UTZ. 

4.8.2.6 Pouze v případě nutnosti změny odběrného místa:  

Zařízení nového odběrného místa včetně podmínek připojení k distribuční 

soustavě, bude v rámci dokumentace legislativně zajištěno s provozovatelem 

distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb. 

a vyhlášky č. 16/2016 Sb. prostřednictvím provozovatele lokální distribuční 

soustavy železnic (LDSŽ) tj. Správy železnic, státní organizace. Zhotovitel 

dokumentace dodá Správě železnic, OŘ Ústí nad Labem SEE příslušnou 

dokumentaci k odsouhlasení. 

4.8.2.7 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací. 

4.9 Ostatní inženýrské objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení Díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí a úpravy pozemních komunikací.  

 

4.10 Vyzískaný materiál 

4.10.1 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Vyzískaný materiál 

převezme protokolárně Oblastní ředitelství Ústí nad Labem.  

4.11 Životní prostředí a nakládání s odpady 

Část A- Projektová dokumentace 

4.11.1 Část dokumentace „Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana“ bude 

zpracována v obecné rovině. Zhotovitel zažádá o odůvodněné stanovisko dle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které bude ihned po obdržení 

předáno Objednateli (specialisté ŽP SSZ). Součástí žádosti bude mapový výstup 

s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.  

4.11.2 Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i Zhotovitel požádá příslušný úřad 

o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Bezprostředně po vydání Zhotovitel zašle vyjádření Objednateli (specialisté ŽP SSZ). 

4.11.3 V dokumentaci pro stavební povolení budou v části B.6 Popis vlivu stavby na životní 

prostředí a jeho ochrana popsány jednotlivé složky životního prostředí a výsledky 

z následujících průzkumů, studií a posouzení týkající se ŽP: 

a) Biologický průzkum  

b) Dendrologický průzkum  

c) Akustické posouzení  

 Měření hluku a vibrací – protokoly 

 Akustická studie – hluk z provozu dráhy 
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 Akustická studie - Hluk ze stavební činnosti 

 Hlukové mapy  

d) Rozptylová studie – studie bude zpracována v případě umístění recyklační základny 

v rámci stavby. Případná Rozptylová studie se podrobně zaměří na staveništní 

dopravu. 

e) Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na průzkum kontaminace stavebních 

ploch (stará ekologická zátěž) a přebytečných výkopových zemin. Kontaminace 

výkopových zemin bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně 

chemického složení (inženýrskogeologické sondy atp.). Vzorkování bude přítomen 

nebo o něm bude s předstihem informován Objednatel - specialista ŽP příslušné 

Stavební správy. 

f) Posouzení krajinného rázu – bude zpracováno v případě zásahu do přírodního 

parku nebo jinak přírodně, kulturně nebo historicky významného území. 

g) Zemědělská příloha 

h) Lesní příloha  

4.11.4 Výše uvedené průzkumy, studie a posouzení budou uloženy do Dokladové části 

Dokumentace – 2. Doklad podle jiného právního předpisu. 

4.11.5 Havarijní a případně povodňový plán bude zpracován v rámci části B.8 Zásady 

organizace výstavby. 

4.11.6 Dendrologický průzkum – pokud bude nezbytné kácení náletových dřevin, bude 

zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 2020, 

č. j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15. V případě kácení, které bude zajišťovat v rámci 

provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu 

s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla 

uzavřena. 

4.11.7 Nutnost biologického průzkumu konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. 

V případě nutnosti, provést rešeršně a pochůzkou, důraz bude kladen na zvláště 

chráněné druhy živočichů (kriticky ohrožení a silně ohrožené). Na základě biologického 

průzkumu bude případně zhotovitelem projektové dokumentace požádáno o výjimku 

podle § 56, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, u příslušného orgánu 

ochrany přírody.  

4.11.8 Na základě akustické studie doloží plnění hygienických limitů pro etapu stavby, nebo 

požádá hygienickou stanici o časově omezené povolení na provádění hlučných prací 

přesahující hygienické limity. 

4.11.9 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 

položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. 

4.11.10 V rámci projektové přípravy budou vytipována zařízení k nakládání s odpady, oprávněná 

k převzetí všech odpadů vzniklých realizací stavby a v závislosti na předpokládaném 

množství jednotlivých odpadů prověřeny jejich kapacity. 

4.11.11 Ochrana podzemních a povrchových vod – vzhledem k blízkosti občasného vodního toku 

(zřejmě odvodňovacího nebo melioračního příkopu) nutnost jeho zpracování bude 

konzultována s příslušným vodoprávním úřadem. 

Část B - Zhotovení stavby 

4.11.12 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve 

specialistu životního prostředí Objednatele: Mgr. Lubomír Peterka, 

972 244 805,702 028 747 nebo Mgr. Kristýna Zýková. 

4.11.13 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že nepřekročí stanovený rozsah kácení dle 

schválené Projektové dokumentace a příslušného rozhodnutí o povolení ke kácení. 

O kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektové dokumentace Zhotovitel informuje 

Objednatele a v součinnosti s ním předjedná na příslušných orgánech ochrany přírody. 

Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle ČSN – 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů a veřejné zeleně. 
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4.11.14 Odpadové hospodářství – před realizací i během realizace bude zvážena nutnost 

vzorkování v místech možné kontaminace povrchu a podloží. Bude vyřešeno odstranění 

a deponování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném 

území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.  

4.11.15 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 

a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 

odvoz a uložení na skládce. 

4.11.16 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava pro okamžitou likvidaci uniklých 

znečišťujících látek. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat havarijní plán pro 

případ havárie stavebních mechanismů. V případě, že může havárie ovlivnit vodní tok, 

Zhotovitel zajistí odsouhlasení havarijního plánu rozhodnutím vodoprávního úřadu. 

V případě situování stavby v záplavovém území se Zhotovitel zavazuje aktualizovat 

povodňový plán a zajistí jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem. V blízkosti 

vodních toků nebude skladován stavební materiál. 

4.11.17 Při stavební činnosti budou použity stavební mechanismy se sníženou hlučností. 

V blízkosti chráněných objektů budou hlučné stavební práce prováděny pouze v denní 

době od 7 do 21 hodin, v noční době zde mohou probíhat pouze manuální a bezhlučné 

práce. 

 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Staveniště stavby je vymezeno tělesem dráhy viz článek 1.2 ZTP. 

5.1.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 

úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

5.1.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ ZZ:  

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 

nebo nočních výluk zastavující provoz);  

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ návěstidlem/ 

kilometricky); 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

 při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

 stručný rozsah prací;  

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD; 

 přístup mechanizace; 

 přístup mechanizace na staveniště. 

5.1.4 V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je Zhotovitel povinen 

bezodkladně tuto skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího 

postupu staveb. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů pro projekční práce, případně jiných omezení 

železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním 

díla: 

 bude upřesněno na začátku projekčních prací a dle předloženého harmonogramu 

zhotovitelem 
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6.1.2 Ekonomické hodnocení 

Zhotovitel ověří ekonomickou efektivnost projektu na základě zpracovaného 

ekonomického hodnocení z předchozího stupně a v případě nutnosti provede aktualizaci 

EH. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

8.1.3 Dopis O14 č.j. 3867/2017-SŽDC-O14 

8.1.4 Dopis O14 č.j. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

 

Vypracoval: Ing. Otakar Wilfert 

Dne: 6. 1. 2021 
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