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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení (DUSP) a Projektové 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro investiční akci „Výstavba PZS na 

přejezdu P5737 v km 3,119 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“. Součástí 

dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 

5.1.4), činnost koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP viz bod 4.14) a výkon 

autorského dozoru (dále AD viz bod 4.1.21). 

1.1.2 Rozsah díla „Výstavba PZS na přejezdu P5737 v km 3,119 trati Dobříš – Vrané nad 

Vltavou“ je: 

1.1.2.1 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování 

Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 

stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského 

dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na 

staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi 

a manuálu údržby. 

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l 

zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 

jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude 

spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS: 

 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání 

společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel 

použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 

č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu. 

 Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 

a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 

„vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 

Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice 

GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu. 

1.1.2.4 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické 

úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 

dokumentace“ (viz Příloha 7.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz 

Příloha 7.1.2). 

1.1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 

společně. 

1.1.2.6 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 

č. 11/2006 části G, H a I a části J a K.  
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1.1.2.7 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 

č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 

webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

1.1.2.8 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 

objektu SO 98-98). 

1.1.2.9 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní, atd.) 

nezbytných k návrhu technického řešení.   

1.1.2.10 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků  - např. 

společné povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání, atd., průzkumů 

a studií. 

1.1.2.11 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční 

stavbu financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na 

realizaci, jejíž CIN může být do 30 mil. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit 

splnění hlavního cíle stavby viz bod 1.2. Rozšíření rozsahu stavby nad rámec 

stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné předem projednat 

s investorem stavby. 

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Hlavním cílem stavby je snížení nebezpečí vzniku mimořádné události. Stávající stavební 

část přejezdu bude doplněna o zabezpečovací zařízení. 

1.3 Umístění stavby  

Kraj:   Středočeský 

Okres:   Příbram 

Katastrální území: Stará Huť 

Traťový úsek:  1721 Dobříš (včetně) – Vrané nad Vltavou 

(mimo) 

Definiční úsek: 02 Dobříš 

Staničení začátku a konce stavby: 0,000 – 3,550 

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb.: regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF: P6/F4 

Součást sítě TEN-T: NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze: 304 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu: 523 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu: 210 

Číslo traťového a definičního úseku: 1721 02 

Traťová třída zatížení: C2 

Maximální traťová rychlost: 50 km/h 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
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Trakční soustava: bez elektrizace (výhledově 

k prověření) 

 Počet traťových kolejí: 1 

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 

předmětu díla zajistí u správce OŘ Praha, který ji na vyžádání poskytne. 

2.1.2 Geodetické a mapové podklady v TÚDÚ 1721 02 zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG 

– viz kapitola 4.16.1.6. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní 

potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 

a to i cizích investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobříš – Vrané 

nad Vltavou“; 

b) „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobříš – Vrané 

nad Vltavou a rekonstrukce propustku v km 28,093“; 

c) „Opravná práce OŘ Praha v úseku Dobříš – Měchenice“. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 

k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 

Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 

Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 

projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění. 



 

6/28 

„Výstavba PZS na přejezdu P5737 v km 3,119 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“ 

Příloha č. 1 
Zvláštní technické podmínky – DUSP+EH+AD 

 

4.1.4 Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 

30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s pokynem 

SŽDC PO-07/2019-GŘ ze dne 15.5.2019. 

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 

součinnosti a návaznosti se zadavatelem. 

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci.  

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 Zásady pro rekonstrukci 

regionálních drah“.  

4.1.8 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci. Bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti 

elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy) včetně komplexního návrhu řešení 

protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby, vycházející 

z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního 

prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě. 

4.1.9 Železniční trať „Dobříš – Vrané nad Vltavou“ je určena k prověření výhledové 

elektrizace. 

4.1.10 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 

a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru/ 

umístění/ upřesnění stavby z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, 

jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.11 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 

Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 

místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. 

Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.12 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 

objednatele. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.13 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 

investora a dotčené organizační složky SŽ a ČD. Po projednání připomínek zajistí 

zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové 

dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání 

připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání 

bude proveden zápis. 

4.1.14 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 

předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou. 

4.1.15 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech 

připomínek. 

4.1.16 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 

jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 

dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část 

projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 

nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 

Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy  

v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele. 

4.1.17 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 

ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové 

části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, 
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případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro 

řádnou akceptaci díla. 

4.1.18 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, 

Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 

kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby. 

4.1.19 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 

Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 

potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých objektů stavební 

části a objektů technologické části stavby, případně koordinace s dotčenými 

souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího 

týmu Zhotovitele.  

4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 

účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, 

stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení 

dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.  

4.1.21 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele 

i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy 

a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad 

celkového řešení DUSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace 

stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro společné povolení bude AD vykonávat 

zejména tyto hlavní činnosti: 

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 

dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 

předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace. 

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při 

operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta 

sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 

schválenou projektovou dokumentací. 

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny společným 

povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve společném 

povolení stanovena jako závazná. 

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 

nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 

neprodleně informovat.  

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu 

stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání 

objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace 

a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 

v platném znění. 

4.1.22 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne 

takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability 

(TSI). Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami 

interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace. 

4.1.23 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 

včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie České 

republiky, správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu. 

4.1.24 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne v otevřené 

formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 

3 – Rozpočet). 
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4.1.25 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení 

stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli v oceněné i neoceněné 

variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: 

Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet). 

4.1.26 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

 trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 

spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, 

změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker (145,7 kHz) 

 trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 

křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

 trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 

typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 

překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektro tavné 

spojky; všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

 trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

 trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

 ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 

vedení; značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat 

do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají 

žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 

dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
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vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Organizace výstavby 

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 

vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém 

řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ ZZ:  

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 

nebo nočních výluk zastavující provoz);  

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ návěstidlem/ 

kilometricky); 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

 při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

 stručný rozsah prací;  

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD; 

 přístup mechanizace; 

 přístup mechanizace na staveniště. 

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 

k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 V současné době je přejezd zabezpečen pouze dopravními značkami A32a. Stávající 

situace v blízkosti přejezdu neumožňuje zabezpečení přejezdovým zabezpečovacím 

zařízením (nelze umístit výstražníky PZS v souladu s platnou legislativou).  

4.3.1.2 Železniční přejezd P5737 leží v mezistaničním úseku Dobříš – Malá Hraštice. Tento není 

v době zpracování ZTP zabezpečen TZZ. Pro automatické ovládání stávajících PZS jsou 

v celém mezistaničním úseku zřízeny počítače náprav typu ACS 2000. Tyto mají výstroj 

v reléových domcích PZS.  Veškerá přejezdová zabezpečovací zařízení v úseku Dobříš 

– Malá Hraštice mají úplné indikace na JOP v ŽST Dobříš. Přenos stavů a indikací je 

zajištěn prostřednictvím elektronického a diagnostického systému REMOTE 98. Veškerá 

stavová diagnostika PZS je zaznamenávána a přenášena pomocí elektronického 

a informačního systému REMOTE 96. Diagnostický počítač je zřízen v ŽST Dobříš.  

4.3.1.3 ŽST Dobříš je zabezpečena SZZ 3. kategorie typu SZZ-DRS s obsluhou z JOP. ŽST Malá 

– Hraštice je zabezpečena reléovým SZZ 1. kategorie, které umožňuje výluku služby 

dopravních zaměstnanců.  
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4.3.1 Požadavky na nový stav  

4.3.1.1 Po provedení potřebných úprav, které budou součástí stavebních částí (úpravy 

pozemních komunikací) a umožní umístění výstražníků PZS se vzhledem 

k předpokládaným místním podmínkám se navrhuje přejezd zabezpečit 

přejezdovým světelným zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 

2650 ed. 2. PZS 3SBI. Toto je v souladu s  čl. 3.3. MP SŽ „Konfigurace 

přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných“.  

4.3.1.2 Konfigurace a počat výstražníků (případně pohonů závor) bude stanovena na 

základě řízení o změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu tak, aby 

o stavu PZS byli předepsaným způsobem informováni uživatelé všech 

pozemních komunikací.  

4.3.1.3 Zhotovitel dokumentace zajistí veřejnoprávní jednání s DÚ pro vydání 

Rozhodnutí o změně způsobu zabezpečení přejezdu.  

4.3.1.4 Stejně jako u všech ostatních PZS v předmětném úseku budou délky 

ovládacích úseků připraveny na uvažovanou rychlost 60 km/h .  

4.3.1.5 Předpokládá se použití ekonomicky a energeticky výhodného reléového 

systému s elektronickými doplňky. Ovládání PZZ bude prostřednictvím 

počítačů náprav s využitím směrových výstupů pro potřeby anulace PZS.  

4.3.1.6 Napájení bude zálohováno akumulátorovou baterií s volnou hladinou 

elektrolytu a řízeným dobíječem.  

4.3.1.7 Technologická část zařízení PZS bude umístěna do betonového, zatepleného 

a temperovaného reléového domku umístěného přednostně na pozemku 

Správy železnic tak, aby vyhověly rozhledové poměry na přejezdu dle ČSN 73 

6380.  Objekt bude navrhnut v antivandal provedení.    

4.3.1.8 Pro PZS bude provedena odpovídající kabelizace, která bude provedena dle 

platných norem a TKP staveb a bude situována přednostně na pozemcích 

Správy železnic s.o. Nově se vybuduje kabelizace pro výstražníky a počítače 

náprav, kabelizace vazební bude stávající. Tato se zavede do nového 

reléového domku, společně se stávajícím sdělovacím traťovým kabelem.  Nové 

kabelové trasy pro zab. zařízení se předpokládají mezi RD PZS P5739 v km 

3,521 přejezdem P5737.  

4.3.1.9 V rámci stavby bude na přejezdu doplněno odpovídající dopravní značení.  

4.3.1.10 Úplné indikace PZS budou zřízeny na JOP ŽST Dobříš. Součástí stavby bude 

také úprava SW SZZ ŽST Dobříš.  

4.3.1.11 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou, která bude respektovat 

stávající koncepci s přenosem do diagnostického počítače v ŽST Dobříš.  

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V současné době není na přejezdu sdělovací zařízení.  

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Bude zřízen venkovní telefonní objekt s připojením do traťového telefonu.  

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Přejezd P5737 je v současné době bez přípojky NN. 
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4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Pro zabezpečení základního napájení nového PZS P5737, bude nutno zajistit a 

navrhnout přípojku NN a to buď z lokální distribuční soustavy železnice (LDSŽ) 

nebo z nadřazené distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., včetně návrhu 

zařízení nového odběrového místa. 

4.5.2.2 Nejbližší možná místa napojení z LDSŽ jsou zast. Stará Huť vzdálená cca 

1,4km nebo zast. Mokrovraty vzdálená cca 1,6km. 

4.5.2.3 Návrh napájení PZS musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 2650 

ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 – Přepis pro provoz 

zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, ve znění platném 

od 1. 5. 2013. 

4.5.2.4 Zařízení nového odběrného místa včetně podmínek připojení k distribuční 

soustavě, bude v rámci dokumentace legislativně zajištěno s provozovatelem 

distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb. a 

vyhlášky č. 16/2016 Sb. prostřednictvím provozovatele lokální distribuční 

soustavy železnic (LDSŽ) tj. Správy železnic, státní organizace. Zhotovitel 

dokumentace dodá Správě železnic, OŘ Praha SEE příslušnou dokumentaci k 

odsouhlasení. 

4.5.2.5 Napájení zařízení PZS (rozvaděč NN pro RD) se vybaví přívodkou (přes 

přepínač), pro možnost připojení náhradního mobilního zdroje. 

4.5.2.6 Součástí nového napájení bude řešeno též uzemnění. 

4.5.2.7 Po dokončení stavby požaduje OŘ Praha SEE dodání DSPS včetně GEO 

zaměření dle skutečného provedení, revizní zprávu, protokol UTZ a průkaz 

způsobilosti el. UTZ. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 V místě přejezdu je kolejový rošt složen z betonových pražců SB8 a kolejnic 

tvaru S49. Železniční svršek v roce 2016 prošel celkovou opravou. Současný 

stav železničního svršku je dobrý a stav železničního spodku nevykazuje vážné 

závady.  

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Je požadováno zachování stávajícího stavu. V místě rozšíření přejezdové 

konstrukce je požadována výměna kompletů ŽS4 za nové ŽS4 s antikorozní 

úpravou. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Stávající přejezdová konstrukce je složena z vnějších a vnitřních panelů UNIS 

včetně závěrných zídek. Přejezdová konstrukce byla vložena v roce 2016 a její 

stav je dobrý.  

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Je požadováno rozšíření stávající přejezdové konstrukce o minimálně 2,4 m 

včetně závěrných zídek a navazujících komunikací ve směru od žst. Dobříš.  

4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 V blízkosti dotčeného přejezdu P5737 se nacházejí propustky v ekm 2,888 a 

3,418. Propustek v ekm 2,888 je tvořen nosnou konstrukcí z kamenných desek 
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o rozpětí 0,80 m uložených na kamenné spodní stavbě. Propustek v ekm 3,418 

je tvořen nosnou konstrukcí z kamenných desek o rozpětí 0,80 m uložených na 

kamenné spodní stavbě. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Stávající propustky budou respektovány, stavební zásah se nepředpokládá. 

Při stavebních pracích nesmí dojít k narušení propustků nebo ke stavebním 

zásahům, které by současný stav těchto objektů zhoršil. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.10 Pozemní stavební objekty 

4.10.1 Popis stávajícího stavu   

4.10.1.1 V blízkosti přejezdu P 5737 správa SPS OŘ Praha eviduje ve své operativní 

správě v zast. Stará Huť – čekárenský přístřešek, v zast. Mokrovrata 

čekárenský přístřešek, ve větší vzdálenosti se nachází Dobříš - trafo, IC 

6000388810 a Dobříš - objekt provozní budovy IC 6000385942. 

4.10.2 Požadavky na nový stav  

4.10.2.1 V případě nutného vstupu kabeláže do objektů ve správě SPS OŘ Praha využít 

stávající kabelovody, provádět minimální zásah do stavebních konstrukcí. 

4.11 Geodetická dokumentace 

4.11.1 Všeobecná ustanovení 

4.11.1.1 V celém odstavci 4.10 ZTP se nahrazuje označení „Část I. Geodetická 

dokumentace“ na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace“, viz 

„Manuál struktury a popisu dokumentace“ (Přílohy). 

4.11.1.2 Zhotovitel musí před zahájením prací prokázat odbornou způsobilost pro 

činnosti v železniční geodezii (Předpis SŽDC Zam1, Příloha č. 4)  

4.11.1.3 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 

platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 

v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 

geodetický podklad pro provedení díla.  

4.11.1.4 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou 

č. 2 Směrnice GŘ SŽDC   č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků 

s úpravou v části N.1.5.6 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících 

geodetických a mapových podkladů. 

4.11.1.5 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení 

železničních mapových podkladů (ŽMP) zajistí objednavatel prostřednictvím 

Správy železniční geodézie (SŽG). 

4.11.1.6 Objednavatel prostřednictvím SŽG Praha dodá geodetické a mapové podklady 

do hranice dráhy a to v TU 1721 v km 0,000 – 3,550, aktualizované 

v 08/2021. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP staveb 

státních drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 části I. 

6 Geodetické a mapové podklady. 

4.11.1.7 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho 

náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné 

zpracování projektové dokumentace. ÚOZI Objednatele tuto činnost 

koordinuje se správci ŽBP a ŽMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu 
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s TKP staveb státních drah a platnými předpisy Správy železnic a bude 

předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole na SŽG.  

4.11.1.8 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být 

ověřeny UOZI Zhotovitele, který je uveden v SoD, (fyzická osoba, které bylo 

uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. 

s osvědčením G-02 nebo G-03 podle předpisu Zam1. Geodetická část 

dokumentace bude odevzdána v uzavřené i otevřené formě. 

4.11.1.9 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou 

dále zahrnuty náklady na geodetické práce v členění: 

 stabilizace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů bodového pole vedeného 

orgány zeměměřictví a katastru při nutném přemístění měřické značky 

v souvislosti s jejich ochrany ochranou stanovené stanovenou zákonem 

č. 200/1994 Sb., 

 zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů státního 

bodového pole vedeného orgány zeměměřictví a katastru při přemístění, 

 geometrické plány, 

 geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení, 

 vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. 

4.11.1.10 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 

na všechny navazující úseky trati.  Dokumentaci osy koleje pro všechny 

navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na 

zhotovení díla kontrolu nového směrového a výškového řešení u správce PPK 

příslušného pracoviště SŽG. 

4.11.1.11 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 

stanoven předpisem SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční 

dopravní cesty. Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 

infrastruktury budou zakreslena jednotlivými  ucelenými liniemi. 

4.11.1.12 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu 

SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 

velkého. 

4.11.1.13 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují  

a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole.  

 
4.11.2 Geodetická dokumentace 

Ustanovení Směrnice GŘ SŽ č. 11/2006, Příloha č. 2, „Dokladová část – Geodetická 

dokumentace“, viz „Manuál struktury a popisu dokumentace“ se použijí v následujícím 

znění: 

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

Obsah: 

N.1.5. 1 Technická zpráva 

N.1.5. 2 Majetkoprávní část 

N.1.5. 3 Návrh vytyčovací sítě 

N.1.5. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

N.1.5. 5 Obvod stavby 

N.1.5. 6 Geodetické a mapové podklady 
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N.1.5. 7 Geometrické plány 

 

N.1.5. 1 Technická zpráva 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební 

a technologické části stavby podle aktuálního číselníku „Přehled traťových 

a definičních úseků“ (tj. TÚDÚ a staničení (žkm)) – viz SŽ (ČD) M 12 

Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební 

rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD. 

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů. 

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících 

geodetických a mapových podkladů, geodetického měření 

a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech stávajících 

bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 

systémy. 

d) Doporučení na doplnění geodetických a mapových podkladů pro další 

projektový stupeň. 

e) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

 katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření 

v katastrálním operátu, apod., podle územního umístění stavby; 

 ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech 

(katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové 

evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický 

plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.); 

 o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část 

(typ transformace katastrální mapy, výběr identických bodů 

pro transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti 

transformace katastrální mapy, apod.); 

 zhodnocení podkladů a navrhovaný způsob řešení případných 

nesouladů mezi skutečným stavem a stavem evidovaným v katastru 

nemovitostí projednaný s objednatelem – doporučení pro další kroky 

před nebo v dalším projektovém stupni (historická zátěž, zpřesnění 

vlastnických hranic); 

 ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných 

knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení 

data šetření; 

 ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod.; 

 informace o plánovaných změnách katastrálního operátu 

(digitalizace, pozemkové úpravy). 

f) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace. 

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-

02 nebo G-03 dle Zam1. 

N.1.5. 2 Majetkoprávní část 

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení 

a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu 

stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze ZPF 

a PUPFL. 

Majetkoprávní část bude zpracována podle Metodického pokynu SŽ 

M20/MP013 „Záborový elaborát“. 
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Zásady pro stanovení hranic záborů, věcných břemen a jiného dotčení 

nemovitosti a vzorová řešení jsou podrobně popsány v Metodickém 

pokynu SŽ M20/MP013. 

Obsah dat záborového elaborátu je uspořádán ve výměnném formátu 

(VFZE), který definuje standard pro výměnu dat v rámci procesu 

majetkoprávního vypořádání stavby. Podrobný popis a struktura dat 

výměnného formátu jsou uvedeny v Metodickém pokynu SŽ 20/MP013 - 

příloha B – VFZE. 

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících 

změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově 

vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní částí. 

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního 

operátu, bude vyhotovena v souladu s těmito změnami 

a bude konzultována s Objednatelem. 

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu 

katastrální mapy, Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. 

Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu 

vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické 

hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 

hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 

geometrického a polohového určení pozemku. 

Postup při vyhotovení grafických návrhů geometrických plánů 

pro zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a 

předání Objednateli sdělí ÚOZI Objednatele. 

 

N.1.5. 3 Návrh vytyčovací sítě 

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), 

které vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. 

Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako primární systém pro 

vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 

73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky – červenec 

2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností umožnit 

vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po 

jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, 

ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost 

bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽ M20/MP007 

s účinností od 1. 4. 2018, schváleno pod č.j.: 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15, 

v platném znění, a přiměřeně Metodický pokyn SŽDC M20/MP010 Účelová 

železniční mapa velkého měřítka č.j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-015, 

s účinností od 3. 8. 2018, v platném znění. 

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

Závaznými geodetickými referenčními systémy jsou:  

 souřadnicový systém S-JTSK (v realizaci ŽBP); 

 výškový systém BpV (v realizaci ŽBP). 

V návrhu vytyčovací sítě se zejména: 

 navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou 

dotčena stavební činností ani zařízením staveniště; 

 projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým 

umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti; 
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 stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby 

podle stavebních pracovních postupů; 

 naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané 

polohové a výškové bodové pole; 

 určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů 

vytyčovací sítě. 

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, 

mosty, aj.). 

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo 

jinou pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů 

a jejich stabilizace. 

Body mikrosítí budou mít dvoje souřadnice: 

 v systému S-JTSK, se zavedenými redukcemi ze zobrazení 

a nadmořské výšky; 

 v systému S-mikrosíť, kde nebudou zaváděny žádné matematické 

redukce. 

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje: 

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, 

nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního 

a podrobného polohového a výškového bodového pole, včetně bodů 

železničního bodového pole (ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech 

doplněných Zhotovitelem (primární systém). 

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve 

které se uvede: 

 seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 

a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické 

osoby pověřené vedením dokumentace těchto bodů, navržených 

k přemístění, odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky 

bodu; 

 seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému 

(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole 

z geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených 

bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod 

zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů 

podle etap výstavby; 

 seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů 

s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby. 

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 

koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve 

kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. Body 

se barevně rozliší. 

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě 

a geodetické mikrosítě bodů. 

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel 

s ÚOZI Objednatele. 

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených 

vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole 

(polohového a výškového) k navrženým změnám. 
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N.1.5. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem 

(ČSN ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování 

a měření – Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a přejímací 

podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování 

a měření – Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 

(73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 3: 

Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 

Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje následující. 

a) Část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu 

stavby zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení 

prostorové polohy (sekundární systém – to jsou charakteristické body 

budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, hlavní 

body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního a podzemního vedení 

a hlavní výškové body), bodů pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar 

objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných bodů (např. body 

příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, 

popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných norem 

(ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky a ČSN 

73 0420-2 Přesnost vytyčování – Část 2: Vytyčovací odchylky). 

b) Vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 

nebo 1 : 500 se zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů 

primárního systému (to jsou geodetické body polohového a výškového 

bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu vytyčovací 

sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování). 

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI zpracovatele dle §13 

odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. 

N.1.5. 5 Obvod stavby 

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení 

geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání. 

Obvod stavby musí být koordinován se záborovým elaborátem (Metodický 

pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát), s geometrickými plány 

vyhotovenými v průběhu zhotovení díla (pro stavební řízení 

nebo pro řízení o vydání společného povolení) a dále s majetkoprávní 

částí při její aktualizaci pro vydání stavebního povolení nebo v případě 

obnovy (revize) operátu KN. 

Obvod stavby obsahuje: 

a) Písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů: 

 obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů 

nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro 

zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., pokud jsou 

mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ a to i na pozemcích ve 

vlastnictví ČD; 

 hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ 

nebo ve vlastnictví ČD a na nemovitostech, které budou 

s dokončenými stavebními objekty nebo provozními soubory předány 

smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě; 
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 hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ 

a pozemků ve vlastnictví ČD podle stavu v KN. 

 Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným 

způsobem z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, 

KMD apod.).  

 Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech 

nemovitosti (v souladu s dokladovou částí) s různým způsobem 

využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat 

lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi. 

b) Výkres obvodu stavby v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic 

a lomových bodů uvedených v části písemné a orientačního zákresu 

(např. staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě). 

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými 

pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části 

pozemku pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“. 

N.1.5. 6 Geodetické a mapové podklady 

Projektant vychází z dostupných předaných geodetických a mapových 

podkladů, kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové 

podklady zajišťované SŽG a ověřené nebo schválené ÚOZI objednatele. 

Dalšími podklady mohou být ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST.  

Projektant zajistí geodetické doměření chybějících částí podkladů 

a předloží k připomínkám takovou kvalitu geodetické dokumentace, 

která bude odpovídat zadávací dokumentaci. 

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové 

podklady, tj. podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem 

a dále samostatně podklady doplněné Zhotovitelem. 

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem 

Bpv. 

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty 

je stanoven předpisem SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční 

dopravní cesty. 

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle 

Směrnice SŽ č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby 

SŽ a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi 

SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽ M20/MP005 Metodický 

pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka. 

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC 

M20/MP007. 

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. 

Toto zaměření bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování 

porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření 

bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele. 

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras 

včetně přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami 

v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření 

zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), 

je nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran 

zemního tělesa. 
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Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují: 

a) technickou zprávu (viz N.1.5. 1); 

b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP 

a nivelační údaje o bodech výškového bodového pole; 

c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 

v otevřené formě (*.dgn); 

d) výkresy mapových podkladů v digitální podobě zpracované ve 3D 

provedení v otevřené formě (*.dgn); 

e) výkresy mapových podkladů ve formátu *.pdf; 

f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální 

podobě (*.txt); 

g) zobrazení řešení TÚDÚ, staničení a označování objektů železniční 

infrastruktury (SŽDC PO-9/2018-GŘ, Odborné komise pro staničení 

a číselníky M12; 

h) případné další podklady (protokoly o výpočtu včetně doložení splnění 

požadované přesnosti, originální a editované zápisníky, kalibrační listy, 

fotodokumentace a další). 

V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b). 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací 

na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP 

a JŽM příslušného pracoviště SŽG. 

N.1.5. 7 Geometrické plány 

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro 

žádost o vydání stavebního povolení vyhotovení geometrických plánů 

(dále i „GP“) a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti 

zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) technické 

infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. 

Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou 

Objednatelem předány Zhotoviteli.  

Vyhotovení těchto podkladů bude plně koordinováno se záborovým 

elaborátem (Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát, který 

bude na jejich základě postupně aktualizován. 

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich 

částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního 

pozemku budou navrženy dle Metodického pokynu SŽDC M20/MP013 - viz 

předchozí odstavec. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude 

projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) 

a budoucím vlastníkem (správcem). 

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení 

Zhotovitel zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. 

Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických 

plánů. 

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 

ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 

o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany 

nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti. 
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V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé 

zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající 

z důvodu trvalého záboru. 

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 

rozsahu věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví 

Objednateli přílohu (viz níže). 

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 

Objednatele. 

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán: 

a) Příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 

stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí v počtu 3 ks pro 

každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou další 

smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace zákona 

o urychlení výstavby (Zákon č. 416/2009 Sb. V platném znění) si 

Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu 

spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci. 

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem: 

 elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ 

v digitální formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 

pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP; 

 originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, 

nebo prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení 

pozemků; 

 digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice 

v *.txt formátu); 

 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky 

Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC); 

 informace o parcelách, jež jsou předmětem GP; 

 přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž 

bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický 

plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, 

poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného 

břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným 

břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů; 

 u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy 

a čísla příslušných Částí Díla. 

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon); 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška); 

 ČSN 73 6301 projektování železničních drah – březen 1998 (část 6 

Obvod a křížení dráhy); 

 zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

[20] a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (zejména ust. 

§11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky). 

4.11.2.1 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 

příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 

podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 
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4.12 Životní prostředí 

část DUSP 

4.12.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v obecné rovině 

a členěna následovně. 

Technická zpráva vlivu stavby na ŽP – popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz 

bude dále kladen na kapitoly: 

a) Biologický průzkum – vzhledem k délce výkopových tras, bude proveden formou 

stručné rešerše a pochůzky, důraz bude kladen na zvláště chráněné (kriticky 

ohrožené a silně ohrožené) druhy živočichů a rostlin, hlavně ve výkopových trasách 

a zařízení staveniště, popř. předpokládaných deponiích materiálu. Z pohledu 

ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází 

ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), 

přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna 

a vypořádána bude existence památného stromu a skladebných prvků územního 

systému ekologické stability (ÚSES).  

b) Dendrologický průzkum – bude zpracován v případě, že výkopové trasy, nebo 

umístění zařízení staveniště bude v kolizi s mimolesní zelení, pak kapitola bude 

zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze dne 2. 4. 2020, č.j.: 20180/2020-

SŽ-GŘ-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě 

investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné 

shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (závazné 

stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). v případě kácení, které bude pouze 

v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné 

OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. v opačném 

případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná. 

c) Hluk ze stavební činnosti – nutnost hlukové studie z výstavby bude konzultována 

s místní hygienickou stanicí, v případě potřeby bude kapitola zpracována v souladu 

s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku 

a vibrací na okolní chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Budou stanovena 

případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace. 

d) Odpadové hospodářství – bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 

kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci 

s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž pracovník odd. ŽP Objednatele. 

Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním 

zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude 

probíhat v souladu se zákonem č. 241/2020 Sb. o odpadech v platné znění a jeho 

prováděcími předpisy.  

e) V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu 

provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby 

stanou nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými 

látkami). 

f) Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely 

stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit 

náklady na odvoz a uložení na skládce. 

g) Před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru dovzorkování, 

ke kterému bude přizván Objednatel. 

h) Ochrana vod – bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. 

Nutnost zpracování havarijního plánu v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude 
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konzultována s vodoprávním úřadem. Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní 

souprava. 

4.12.2 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti 

bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí 

v okolí stavby.  

4.12.3 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 

ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 

životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána na odd. ŽP Objednatele. 

4.12.4 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám NATURA 

2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, 

souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp. 

část PDPS 

4.12.5 Budou dodržena a uplatněna opatření a podmínky OOP. 

4.13 Smluvní zajištění a dokladová část 

4.13.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání: 

 u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením 

pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek 

vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, 

 u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 

stavebním záměrem“, 

 u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek 

vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, 

 návrhy kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli 

oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.  

4.13.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní 

apod.) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje. 

4.13.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 

požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 

oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné 

distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze 

zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy 

a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky 

těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž 

vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 

zařízení se po provedení přeložky nemění.  

4.13.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 

podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 

stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb. 

4.13.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro společné řízení 

objednateli. Žádost o společné povolení podá zhotovitel a zajistí kompletní součinnost 

během společného řízení. 

4.13.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí 

na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska 
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zasílat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit 

jednání s dotčenými orgány a organizacemi. 

4.14 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě 

4.14.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou 

a to ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném 

znění)   včetně dodání všech podkladů potřebných  pro činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci 

zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, 

a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány 

ve vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP  na staveništi ve fázi přípravy 

stavby – viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora: 

 vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně 

způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán 

BOZP“) včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

při udržovacích pracích  stavby a to vše  před zahájením prací na staveništi 

v souladu § 14 výše uvedeného zákon, 

 kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 

případných změn,  

 účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích, 

 prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - 

jako jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště 

na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení,  atd., 

 vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě 

a jejímu bezprostřednímu okolí, 

 vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanců SŽ, ČD, 

ČD CARGO, cestující veřejnosti, civilních osob, atd.),  

 jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby 

a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 

vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku 

nemocí z povolání,  

 zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 

ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 

prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 

na charakter stavby a její realizaci, 

 zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 

a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 

a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud 

jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady“ 

při řešení problematiky BOZP, 

 zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 

organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí. 
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4.14.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP. 

Určený Koordinátor BOZP na staveništi, ve fázi přípravy stavby – zpracování projektové 

dokumentace, zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., vše v platném znění zejména následující činnosti:  

a) Zpracovat a předat zadavateli stavby: 

 před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele 

projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán 

BOZP“),  

 přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících 

se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí, 

 zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace 

o nebezpečích a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 

bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 

fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí 

z povolání, 

 další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví 

nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 

a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 

stavby a její realizaci, 

 zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby 

a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové 

dokumentace stavby zadavatelem stavby. 

b) Zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 

a místním klimatickým a provozním podmínkám na staveništi, údaje, informace 

a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, 

vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesouladů“ při řešení problematiky BOZP. 

c) Navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:  

 nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu 

prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas 

informovat odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, 

včetně provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, 

tj. zda byly provedeny změny v projektové dokumentaci stavby 

a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady“,  

 technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 

práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 

uskutečňují současně nebo v návaznosti, 

 do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

d) Předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud 

byl již určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, 

bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají 

jejich činnosti. 

e) Dbát, aby doporučované řešení bylo vždy: 

 technicky realizovatelné, 

 v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 

 ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 

stavby. 

f) Poskytovat: 
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 odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí, 

 odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 

provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 

pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací 

v průběhu realizace stavby, 

 odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy 

a samosprávy. 

g) Účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace 

a zadavatelem stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

h) Při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na: 

 charakteristiku technologie výroby (provozu), objektů stavební části a objektů 

technologické části, 

 zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, 

 ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽ a třetích osob nacházeních 

se na staveništi, 

 bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby, 

 způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů, 

 vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární 

ochranu) stavby a staveniště, 

 ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin, 

 skladování materiálů a manipulace s nimi, 

 vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem, 

 technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 

objektů a technických zařízení, 

 skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi. 

i) Zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců, 

toto zdokumentovat a předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů 

BOZP, aby byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný 

pracovní výkon na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze 

provozované SŽ.  

4.14.3 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti: 

j) Koordinátor BOZP  při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje 

tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu 

s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími 

dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

k) Respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 

zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, 

i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají 

vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem 

stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

l) Seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých 

povinností, a jež jsou pro něj závazné. 

m) Všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele 

stavby a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn 

bez předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům 

než k plnění svých povinností. 

n) Může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně 

způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné 

oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. 

Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platnosti 

doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. 
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v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP 

povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli kopii 

tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy a název stavby. 

o) Není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby 

a objednatele činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky 

vyplývající z uzavřené smlouvy. 

p) Ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP 

vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou 

zadavateli stavby. 

q) Plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 

zadavatelem stavby zhotoviteli stavby. 

r) Plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím 

dokončení do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby. 

s) Při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní 

koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení 

zpracování projektové dokumentace a realizace stavby. 

t) Bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž 

bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době 

po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu 

zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. 

Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavatele stavby a třetím 

osobám určeným dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném 

rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy 

na projekt této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti 

koordinátora v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽ nelze-li 

toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD. Umístění stavby na pozemcích jiných 

vlastníků je možné až po odsouhlasení SŽ SSZ na základě opodstatněného návrhu 

projektanta ještě před použitím cizího pozemku. 

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemku ČD bude přednostně respektována hranice 

UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí 

dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 

rozlišením pozemků ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, 

pozemků ČD a ostatních pozemků. 

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 

14.7.2017 s č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.  

5.1.4 Metody zpracování ekonomické hodnocení 

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 

jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“, vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 

metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ (dále 

Metodika), která je přílohou pokynů. 

5.1.5 Pokyny pro zpracování dokumentace 

 Dokumentace pro společné povolení včetně EH, Souhrnného rozpočtu k projednání  

Počet vyhotovení: 

 v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 

 včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn“)         

 včetně EH a SR v otevřené formě („xls“) 
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 Čistopis dokumentace včetně EH – čistopis. Součástí bude i zpracování a odevzdání 

rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS 

a souhrnného rozpočtu stavby.  

Počet vyhotovení:  

 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6 

 3x CD (1x otevřená forma, 1x TreeINFO a 1x formát PDF) 

 Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude 

součástí G. náklady pare č.  1-3 

 Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare 1-3 

 Majetkoprávní část pare 1-6  

 Plán BOZP pare 1-6   

 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Počet vyhotovení:  

 2x CD (1x otevřená forma a 1x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma) 

5.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 

vyjádření všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí 

a ostatních organizací (HZS SŽ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby 

v rámci SŽDC a pro vydání společného povolení. Součástí dokladové části budou kromě 

jiného stanoviska dotčených složek SŽ (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude 

ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného povolení v právní moci 

a vyřešení majetkoprávních vztahů. 

5.1.7 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, 

č.j. a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 

komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda 

jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením 

o nabytí právní moci. 

5.1.8 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 

a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 

obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách: www.spravazeleznic.cz, v sekci „O nás -> Vnitřní 

předpisy -> Dokumenty a předpisy“ (viz https://www.spravazeleznic.cz/o-

nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy). 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
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kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

7.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

 


