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ZAZNAMY O OPRAVACH A ZMENACH
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a zmén a za provedeni pfislusného zdznamu.
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ROZSAH ZNALOSTI

Nize uvedena tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovni zarazeni (funkci) nebo ¢in-
nost, pricemz:

e informativni znalosti se rozumi takova znalost, pfi které prislusSny zaméstnanec ma povédomi o tomto
dokumentu, zna predmeét jeho Upravy a pfi nahledu do prislusného ustanoveni je schopen se podle ta-
kového ustanoveni samostatné fidit nebo podle néj samostatné konat;

e Uplnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které prisluSny zaméstnanec ma povédomi o tomto
dokumentu, zna predmeét jeho Upravy a bez nahledu do pfislusného ustanoveni je schopen se podle ta-
kového ustanoveni samostatné Fidit nebo podle néj samostatné konat;

e doslovnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které prislusny zameéstnanec zna text, ktery je v pfi-
slusném ustanoveni napsan v uvozovkach kurzivou, presné a je schopen jej bez nahledu do pfislusného
ustanoveni samostatné reprodukovat.

Neni-li rozsah znalosti pro pracovni zafazeni (funkci) nebo ¢innost stanoven, stanovi rozsah znalosti, pokud
je tak tfeba ucinit, pfislusny vedouci zameéstnanec.

Pracovni ¢innost nebo Znalost ustanoveni
zarazeni (funkce)

VSichni zaméstnanci, ktefi se podileji na | aplna: cela smérnice
procesu pripravy a realizace staveb

Ostatni zaméstnanci SZDC jejichz &innost | informativni: cela smérnice
souvisi nebo ma dopad na pfipravu a
realizaci staveb
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ZKRATKY A ZNACKY

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvadeéji
legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znédmé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich,
pfikladech nebo tabulkach.

ASPE Software uréeny pro ptipravu a realizaci stavebnich projektd

DAP Dokumenty a predpisy vnitropodnikové legislativy SzDC

EU Evropska unie

FEU Samostatné oddéleni fond EU

FIDIC Févdérgtlon Internationale des Ingénieurs-Conseils, Mezinarodni federace konzultacnich
inZenyru

JRBU Jednaci fizeni bez uverejnéni

v Jiny vykon

K Kofinancovatelné/uznatelné naklady ze zdrojd EU

Konzultant Konzultacni, poradenska firma, podpora TDI atd.

MD Ministerstvo dopravy

MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj

N Nekofinancovatelné/neuznatelné naklady ze zdrojd EU

NM Naméstek GR pro modernizaci drah

NPS Naméstek GR pro provozuschopnost drahy

NSM Naméstek GR pro spravu majetku

OPD Operacni program doprava

06 Odbor pripravy staveb

o7 Odbor investi¢ni

015 Odbor provozuschopnosti

029 Odbor stavebni

(o} ] Organizacni jednotka

OR Oblastni Feditelstvi

PS Provozni soubor

R 07 Reditel odboru investi¢niho

R O15 Reditel odboru provozuschopnosti

R 029 Reditel odboru stavebniho

Smérnice Smérnice SZ_DC ¢. 105 Zmény béhem vystavby
statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

SFDI Statni fond dopravni infrastruktury

SO Stavebni objekt

soD Smlouva o dilo
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SS Stavebni sprava (zapad nebo vychod)

SZDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

TDS Technicky dozor stavebnika

VO 07/3 Vedouci oddéleni realizace investic

VO 029/1 Vedouci oddéleni pozemnich staveb

ZBV Zmeéna béhem vystavby neboli Variace

ZL Zménovy list

ZZvVZz Zakon ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist
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~ CASTPRVNI
UVODNi USTANOVENI

Clanek 1
Uvod

(1) Smérnici ,Zmény béhem vystavby“(dale jen Smérnice) vydavadm pro zajisténi
jednotného postupu pfi zpracovani zmén béhem vystavby (déle jen ZBV) neboli variaci
tykajicich se staveb zelezni¢ni dopravni cesty.

(2) Tato smérnice reaguje na: ,zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek" (dale
jen ZzVZ), ,Metodiku pro spravu zmén dila (variaci) u stavebnich zakazek
financovanych z rozpoc¢tu SFDI podle smluvnich podminek FIDIC (Cervené knihy) ve
vztahu k Upravé zadavani verejnych zakazek" a ,Smluvni podminky FIDIC" ve vztahu k
feSeni zmén béhem vystavby.

(3) Cast Druhd Smérnice upravuje pravidla pro zmeény béhem vystavby pro stavby
organizované na Useku Naméstka GR pro modernizaci drahy (NM).

(4) Cast Treti Smérnice upravuje pravidla pro zmény béhem vystavby pro stavby
organizované na Useku Nameéstka GR pro provozuschopnost drahy (NPS).

(5) Cast Ctvrtda Smérnice upravuje pravidla pro zmény b&hem vystavby pro stavby
organizované na Useku Nameéstka GR pro spravu majetku (NSM).

(6) V rémci pravomoci jednotlivych ndméstkl GR je timto odstavcem stanovena moznost
udélit vyjimku z ustanoveni této smérnice, pokud je tato vyjimka v mezich zakon{ CR a
ostatnich smérnic SZDC.
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5 3 ) CAST DRUHA _
ZMENY BEHEM VYSTAVBY V USEKU NAMESTKA PRO MODERNIZACI

Clanek 2
Zpracovani zmén béhem vystavby
(1) Povinnost zpracovani ZBV dle ¢asti druhé této smérnice plati v iseku NM pro:
a. Investi¢ni akce spolufinancované ze zdrojt EU nebo z Gvérovych zdrojd.

b. Ostatni akce financované =z nadrodnich zdroji, kde podpisové pravomoci
k vefejné zakazce nespadaji do kompetence feditele Stavebni spravy (déle jen
SS) podle podpisového Fadu SZDC.

(2) U ostatnich akci financovanych z narodnich zdrojli, kde podpisové pravomoci dle
podpisového fadu SZDC spadaji do kompetence feditele SS, se zpracovani ZBV provede
adekvatné s touto smérnici s korekci rozsahu schvalovani zmén dle podpisového Fadu
SZDC. Schvalovani ZBV je na urovni SS. I v tomto pfipadé vede odpovédny zastupce SS
evidenci v informacnim systému C.E.Sta.

Clanek 3
Zménovy list stavby

(1) Zmény zavazk( ze smluv na vefejné zakdzky dle § 222 ZZVZ a vyhrazené zmény
zavazk( dle § 100 ZZVZ musi byt zapracovany formou Zmé&nového listu stavby (dale jen
ZL), viz priloha ¢. 1 Smérnice.

Jen v pFipadé, kdy se ZBV:
a. zatfiduje pod § 222/7 ZZVzZ,

b. po schvéleni ZL zadava dle § 64 pism. b) ZZVZ dodatecné dodavky feSené
JRBU,

c. po schvaleni ZL zad&vé vefejnad zakazka dle Smérnice SZDC &. 53 o zadavani
verejnych zakazek,

d. po schvaleni ZL zadava verejna zakazka dle rezimu ZZVZ,
musi byt dale pfFed realizaci ZBV zpracovan dodatek k SOD ¢i samostatna SOD.
(2) Podkladem pro zpracovani pripadného dodatku SOD nebo samostatné SOD je:
a. Zménovy list stavby.

b. Pripadné podklady ze zadavaciho fizeni na zhotovitele vicepraci je-li nutno ZBV
zadavat.

(3) Kazda ZBV, ktera vyvolda zménu stavebniho objektu (ddle jen SO), provozniho souboru
(dale jen PS) nebo jiného vykonu (dale jen 1V), musi byt predem schvalena
objednatelem v ZL nebo postupem dle ¢l. 4 odst. 5.

(4) ZBV, kterd je dlvodem k zahajeni zmé&nového Fizeni a zpracovani zmé&nového listu, se
rozumi:

a. Zména ceny SO, PS nebo JV na zakladé Upravy mnozstvi v kterékoli polozce
vykazu vymeér.

b. Zmény v kvalité a jinych vlastnostech nékteré polozky z vykazu vymér.
Zmény rozmérl n&které ¢asti dila.

d. Jakakoli dodatecnd prace, zafizeni, materidly nebo sluzby nezbytné pro
v ’ ’ v v v ’ v .7 ’ v . . . ’ o
dokonceni dila, vCetné veskerych prejimacich zkousek s nimi spojenych, vrtu,

v ’ 7 . vr ’ . o . .
odstranéni havarii, poruch a vad zarizeni pokud je nezpusobil zhotovitel,

v ’ ’ ’ o . v .
prodlouzeni doby vyluky pokud neni duvod vzniku na strane zhotovitele,
dodatecné zmény/pozadavky vyvolané mistni samospravou a dalSich zkusebni a

vyzkumné prace.
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e. Zmény v poradi nebo ¢asovém rozvrzeni provadéni dila, které vyvolaji Upravu
ceny dila, kdyZ neni pfi¢ina na strané zhotovitele.

f. Chyby v projektové dokumentaci, pokud to ma vliv na soupis praci.
Zmeény vyplyvajici z dopracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby.

h. Reseni neptedvidanych skuteénosti vzniklych pfi provadéni dila v redlném case —
vyvolané zmény, feSeni zdakladovych spar, unosnosti podlozi (vliv geologie,
klimatické vlivy apod.).

(5) U ZBV, které predstavuji pouze ménéprace, se postupuje obdobné, jako u vicepraci.

Clanek 4
Administrace zménovych listl

(1) Zménové Fizeni je proces zacinajici navrhem ZL a kondici schvalenim ZL. Zménové Fizeni
vede objednatel.

(2) Vysledkem zménového Fizeni je ZL. Zpracovatelem ZL je zpravidla navrhovatel ZBV.
(3) Kromé objednatele a zhotovitele jsou dalsimi Ucastniky zménového Fizeni:

a. zastupce autorského dozoru projektanta,

b. zastupci konzultacnich firem,

c. pripadné dalsi strany.

(4) Zhotovitel nesmi provést Zzadnou ZBV, pokud k ni nevyda pokyn nebo pokud ji
neschvali v ZL objednatel. Vyjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy
by nekonanim mohlo dojit k zavaznym ekonomickym sSkodam, ohrozeni
lidského zdravi nebo bezpecnosti Zelezni¢niho provozu.

(5) V naléhavych pripadech, kdy hrozi nebezpeci z prodleni (situace, kdy by nekonanim
mohlo dojit k zavaznym ekonomickym Skodam, ohrozeni lidského zdravi nebo
bezpecnosti Zelezni¢niho provozu napf. prace ve vyluce, Zzivelné pohromy, zajisténi
bezpecnosti apod.) kontaktuje technicky dozor stavebnika (dale jen TDS)/spravce
stavby nebo investi¢ni naméstek pfislusné SS (napf. telefonicky) feditele investiCniho
odboru SZDC nebo jim povéfeného zameéstnance O7 a ten o dalSim postupu nebo
zastaveni praci rozhodne. V tomto pripadé bude ve ZL v casti , Predbézny souhlas"
uvedeno, Ze souhlas se zménou stavby byl 07 vydan (konkrétné kym) predbézné a
pfipoji se datum udéleni pfedb&zného souhlasu, véetné zplsobu zatfidéni ZBV dle ZZVZ
a soucCasné musi byt prokazatelné dolozeno, pro¢ se ZBV musela realizovat neprodleng,
tj. na zakladé predbézného souhlasu.

Clanek 5
Obsah zménového listu
(1) ZL musi obsahovat:

a. Strucny popis navrhovanych ZBV vcetné jejiho zaclenéni do objektové skladby
(SO, PS, V).

b. Stanoveni pFi¢iny, potfeby zmény, event. diivod vzniku viceprace a Ize-li
dovodit os. odpovédnost, uvést osobu za jeji vznik odpovédnou.

c. Navrh zatfidéni zmén zavazku dle ZZVZ:
i. §222/7 zdmény v polozkovém rozpoctu

ii. § 222/6 nepredvidané zmény

ii. § 222/5 nezbytné dodatec¢né prace
v. § 222/4 de minimis
v. §222/3 zmény ad hoc
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vi. Dle ¢l. 10 odst. 2 Smérnice ¢. 105 ZBV (méreni)

vii. § 64 pism. b) dodate¢né dodavky resené JRBU

viii. Verejna zakézka dle Smérnice SZDC ¢. 53 o zadavani vefejnych zakazek
ix. Otevrené fizeni dle ZZVzZ
X. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené zmény

d. V ptipadé, %e bude v jednom ZL vice ZBV/variaci se zatfidénim do rlznych §
ZZ\NZ (napf. § 222/5 a § 222/6), bude na prvni strané ZL pod navrhem zatfidéni
bilance vicepraci a ménépraci dle jednotlivych zatFidéni.

e. Navrh ceny jednotlivych ZBV vcietné ,Rozpisu ocenéni zmén polozek" z
fakturacniho systému Aspe, pfipadné ve formatu *.xIsx.

f. Navrh zdroje financovani.

g. Podpis Zhotovitele (zastupce zhotovitele, ktery je kompetentni
podepisovat SOD napF: statutarni zastupce zhotovitele; podpis lze
delegovat, delegovana osoba bude uvedena v SOD v pfiloze Opravnéné
osoby).

h. Stanoviska Ucastnikd zménového fizeni (TDS/sprdvce stavby, autorského
dozoru projektanta, zastupce konzultantské firmy, pravnika SS, vécné
odpovédného zastupce SS, VO 07/3, R 07).

i. Rozhodnuti objednatele.
j. Souhlas statutarniho organu.

k. V pripadech, kdy hrozi nebezpedli z prodleni (viz él. 4 odst. 5) bude vyplnéna
polozka , Predbézny souhlas (kdy/kym):“ V ostatnich pfipadech tato polozka
zUstava nevyplinéna.

I. Dolozeni nutnosti vyuzit institut ,Pfedbézny souhlas".

m. Pro vétsi nazornost je vhodné ke ZL v Casti ,struény popis zmény" pfipojit
jednoduchou fotodokumentaci, posudky odbornych organ{ apod.

n. V pripadé vyuziti ¢l. 10 odst. 2 Smérnice pfi zatfidéni zmény je pfilohou ZL
Zaznam o skute¢né vymére provedenych praci.

0. V pripadé reklamace Ccasti projektové dokumentace je prilohou ZL kromé
reklamacniho dopisu i zddvodnéni vady od technického Useku pfisluné SS.

Clanek 6
Jednokolové a dvoukolové zménové rizeni

(1) Pokud Ize podle charakteru navrhovanych zmén stavby jako pfilohu ZL dolozit soupis
stavebnich praci na navrhované zmeény stavby, ukonci se zménové fizeni rozhodnutim
nameéstka GR pro modernizaci drah (NM) a souhlasem statutdrniho organu. Tento
zplsob zmé&nového Fizeni se nazyvé jednokolovy. V tomto pfipadé se podpisova strana
pro druhé kolo k ZL jiz nepriklada.

(2) Dvoukolové zpracovani ZL pfichazi v Gvahu u sloZitéj&ich zmé&novych Fizeni, kdy mize
dojit k situaci, Ze pfed realizaci zmény bude nezbytné v prvnim kole odsouhlasit pficinu,
princip a technické reseni zmény a vzhledem k charakteru navrhovanych ZBV neni
mozné v prvnim kole zpracovat konkrétni a konecny soupis stavebnich praci s vykazem
vymeér. Navrh ZL v prvnim kole ve dvoukolovém systému obsahuje jako soucast popisu
navrhované ZBV predpokladany rozsah zmén a odhad zvyseni ceny. Vyse vicepraci z
prvniho kola je zaroven cenou maximalni v kole druhém. Soupis stavebnich praci se
zpracovava ve druhém kole piipadné s vyfedenim detaill technického Fedeni. Soupis
stavebnich praci bude odsouhlasen v ramci projednavéni ZL v druhém kole. Zménové
fizeni se ve dvoukolovém systému ukondéi rozhodnutim NM a souhlasem statutédrniho
organu.
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Clanek 7
Postup pii zpracovani ZL

(1) Navrh ZL zpracuje zpravidla navrhovatel ZBV.

(2) K navrhu ZL se vyjadri predepsani Ucastnici zménového Fizeni - obéh ZL sleduje a Fidi
objednatel. Pro zkraceni trvani zménového fizeni je vhodnad forma konferencniho
projednani navrhu ZL.

(3) Pred uvedenim stanoviska feditele O7 je nezbytné doporuceni (zamitnuti) VO 07/3.

(4) Reditel odboru investi¢niho posoudi stanoviska Gcastnikd zménového fizeni a potom
navrzenou zmeénu doporuci/nedoporuci ke schvéleni NM. Nasledné je tfeba ziskat
souhlas statutarniho organu (GR).

(5) Pokud NM navrzenou zménu stavby zamitne ¢i Statutarni organ nevyda
souhlas, nelze navrZzenou zmény stavby realizovat.

(6) Po schvéleni ZL zabezpedi objednatel v souladu se ZZVZ & Smérnici SZDC ¢. 53 o
zadavani verejnych zakazek pripadné zadani dodatecnych stavebnich praci.

(7) ZL se zpracovavaji v ¢lenéni pro kazdy SO, PS nebo V. Jeden ZL muZe obsahovat
nékolik SO, PS nebo JV.

Clanek 8
Moznosti zatfidéni zmén zavazkii ze smlouvy na vefejnou zakazku dle §222 zzvz

(1) SZDC nesmi umoznit podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku po
dobu jejiho trvéani bez provedeni nového zadavaciho Fizeni podle ZZVZ. Neni vylouceno,
aby v pripadé, bude-li se jednat o nepodstatnou zménu zavazku, SZDC takovou
zménu presto uskutecnilo v zadavacim Fizeni.

(2) Podstatna zména zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku je takova zména, ktera by:

a. umoZnila G&ast jinych dodavatell nebo by mohla ovlivnit vybér
dodavatele v plvodnim zaddvacim fizeni, pokud by zadavaci podminky
plvodniho zadavaciho fizeni odpovidaly této zméng,

b. meénila ekonomickou rovnovahu zavazku ze smlouvy ve prospéch vybraného
dodavatele, nebo

C. vedla k vyznamnému rozsSifeni rozsahu plnéni verejné zakazky.

(3) Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku se nepovazuje uplatnéni
vyhrazenych zmén zavazku sjednanych ve smlouvé na verejnou zakazku na zakladé
podminek dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

(4) Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakdazku, jejimz pfedmétem je
provedeni stavebnich praci, se nepovaZzuje zaména jedné nebo vice polozek (§
222/7 ZZNVZ) soupisu stavebnich praci jednou nebo vice polozkami, za predpokladu, ze

a. nové polozky soupisu stavebnich praci predstavuji srovnatelny druh
materialu nebo praci ve vztahu k nahrazovanym polozkam,

b. cena materialu nebo praci podle novych polozek soupisu stavebnich praci
je ve vztahu k nahrazovanym polozkdm stejna nebo nizsi,

C. material nebo prace podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve
vztahu k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi a

d. zadavatel vyhotovi o kazdé jednotlivé zédméné prehled obsahujici nové
polozky soupisu stavebnich praci s vymezenim polozek v plivodnim soupisu
stavebnich praci, které jsou takto nahrazovany, spolu s podrobnym a
srozumitelnym oddvodnénim srovnatelnosti materidlu nebo praci podle
pismene a. a stejné nebo vyssi kvality podle pismene c.
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VSechny shora uvedené podminky musi byt splnény soucasné. Rozsah (hodnota)
uvedenych zdmé&n poloZek soupisu praci neni ve vztahu k plivodni hodnoté& zavazku (tj.
ve vztahu k plvodni cené dila) nijak omezen. Neni nezbytné, aby vzdy byla striktné
zameénéna jedna polozka za jednu polozku, avSak je nezbytné, aby zaménované polozky
spolu Uzce souvisely. Zaména se pfitom musi tykat konkrétnich polozek (srov. pouzité
pojmy ,materidly" a ,prace") a nelze takto pausalné zaménit agregované polozky
soupisu praci (napf. stavebni objekt A za stavebni objekt B), aniz by bylo provedeno
detailni srovnani jednotlivych polozek.

(5) Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku se nepovazuji
dodatecné stavebni prace, sluzby nebo dodavky (§ 222/5 ZZVZ), které

a. nebyly zahrnuty v plivodnim zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku,

b. jsou nezbytné (pro provedeni plvodnich stavebnich praci a pro dokonceni
dila) a

C. hodnota dodatec¢nych stavebnich praci, sluzeb nebo dodavek neprekroci 50

% (véetné) phvodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno vice zmén,
je rozhodny soucet hodnoty. Toto ustanoveni se dle § 173 ZZVZ na
sektorovou verejnou zakazku nepouzije.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén.
VSechny shora uvedené podminky musi byt splnény soucasné.

(6) Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku se nepovazuje
nepredvidana zména (§ 222/6),

a. jejiz potfeba vznikla v dlisledku okolnosti, které zadavatel jednajici s
nalezitou péci nemohl pfedvidat,

b. neméni celkovou povahu verejné zakazky a

C. hodnota zmény nepiekroc¢i 50 % (vcetné) plivodni hodnoty zavazku;

pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSech zmén
podle tohoto odstavce. Toto ustanoveni se dle § 173 ZZVZ na sektorovou
verejnou zakazku nepouzije.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén.
VSechny shora uvedené podminky musi byt splnény soucasné.

(7) Pro vypocet hodnoty zmény dodatecné stavebni prace, dodavky nebo sluzby (§
222/5) a nepredvidané zmény (§ 222/6) plati, ze se pocita absolutni hodnota
kazdé zmény, tedy vicepraci i ménépraci (bude-li napf. hodnota vicepraci 2 mil. K¢,
hodnota ménéprace 1 mil. K¢, hodnota zmény bude 2+]|-1|= 3 mil. K&). Toto ustanoveni
se dle § 173 ZZVZ na sektorovou verejnou zakazku nepouzije.

(8) Pro ZBV uvedené pod ¢l. 8 odst. 5 a ¢l. 8 odst. 6 spoleCné navic plati, Ze celkovy
cenovy narlst souvisejici s témito zmé&nami nesmi pii odecteni ménépraci, které nebyly
s ohledem na tyto zmény realizovany, presahnout 30 % pdlvodni hodnoty zdvazku
(bude-li napt. hodnota vicepraci 2 mil. K&, hodnota ménéprace 1 mil. K& cenovy narlst
bude 2-1=1 mil. K&). Pii odeditani hodnoty ménépraci je viak dlleZité zapoditat pouze
hodnotu téch ménépraci, které s predmétnymi zménami souvisi, které jimi byly
vyvolany, resp. které nebyly realizovany pravé a pouze jen s ohledem na tyto zmény.
Ménéprace, které nebudou realizovany z jinych dfivodé, budou muset byt
zatiidény jako zmény de minimis (§ 222/4 2ZVZ).

(9) Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku se nepovazuje
zména de minimis (§ 222/4), ktera
a. neméni celkovou povahu verejné zakazky a
b. jejiz hodnota je nizsi nez financni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku

(hodnoty viz Nafizeni vladdy &. 172/2016 Sb., o stanoveni finanénich limitd a
Castek pro Ucely zadkona o zadavani verejnych zakazek ve znéni budoucich
predpist) a

14



SZDC SM105 U¢innost ode dne zvefejnéni

C. je niz&i nez 10 % plvodni hodnoty zdvazku v pfipadé vefejnych zakazek na
sluzby a dodavky, nebo 15 % pavodni hodnoty zavazku ze smlouvy na
veFejnou zakazku na stavebni prace. Pro upresnéni uvadime, Ze hranicni
procentualni hodnoty 10 % resp. 15 % a financni limit pro nadlimitni zakazku
jiz nepatti do limitu pro zmény de minimis.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén.
VSechny shora uvedené podminky musi byt splnény soucasné.

(10) Pro vypolet hodnoty zmény de minimis (§ 222/4) plati, Zze se pocita

absolutni hodnota kazdé zmény, tedy vicepraci i ménépraci (bude-li napf.
hodnota vicepraci 2 mil. K¢, hodnota ménéprace 1 mil. K&, hodnota zmény bude 2+]|-
1= 3 mil. K&).

(11) Podle pfechodnych ustanoveni v § 273 odst. 6 ZZVZ se do povoleného 50%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

cenového nardstu podle § 222 odst. 5 a 6 zapodcitavaji i zmény provedené pred
nabytim G¢innosti ZZVZ podle § 23 odst. 7 pism a) ZVZ (zmény zadané pomoci
JRBU). Ovéem 50% cenovy narlst se dle § 173 u sektorového zadavatele neuplatfiuje.

Clanek 9
Smluvni kompenzacni naroky (Claimy)

Smluvni kompenzacni naroky (Claimy) predstavuji obecné kompenzacni naroky stran
predevS§im pfi neplnéni povinnosti druhé smluvni strany ze smlouvy anebo pfi
udalostech mimo kontrolu stran uplatnéné v pribéhu realizace stavby dle Smluvnich
podminek FIDIC.

S ohledem na jejich rdznorodost neni mozné Claimy zhotovitele fe&it pomoci jednoho
pfistupu, ale bude tfeba vzdy posoudit konkrétni pfipad dle Smluvnich podminek FIDIC.
Spravce stavby posoudi, zda se jedna o:

a. uplatnéni smluvniho mechanismu predvidaného jiz v zadavacich podminkach,
pfipadné vyhrazené, a tudiz povolené zmény dle § 100 odst. 1 ZZVZ,

b. Claim na platbu i ¢as v souvislosti s dodate¢nymi pracemi, ktery Ize fesit v rdmci
§ 222 odst. 5 ZZVZ, pripadné téz § 222 odst. 6 ZZVZ,

c. Claim, ktery ma charakter obdobny naroku na nahradu Skody, ktery se ZZVZ
nedotyka a jeho uplatnéni nema charakter zmény smlouvy,

d. Claim, ktery se tykd hodnoty zpozdéni a ztizenych podminek, ktery je soucasti
smluvni ceny, ale vzhledem ke svému charakteru, kdy jde predevsim o smluvni
reseni nahrady Skody, by nemél byt feSen v rezimu ZZVZ,

vrv.

pojisténi a zajisténi pfi prodlouzeni, ktery Ize posuzovat jako zménu zavazku ze
smlouvy.

Finanéni naroky vzniklé z jednotlivych Claim& budou z hlediska jejich administrace a
postupu dle této Smérnice prednostné Feseny jako zmény dle § 100 nebo § 222
ZZVZ. Spravce stavby je vzdy povinen posoudit, zda pfedmétny smluvni kompenzacni
narok (Claim) Ize samostatné administrovat postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ nebo
zda ma souvislost s jinou ZBV, ktera je administrovana postupem dle § 100 nebo § 222
ZZVZ. \V pripadé existence takové souvislosti bude smluvni kompenzacni narok (Claim)
administrovan spoleéné s touto ZBV a stejnym zplsobem jako souvisejici ZBV, tj.
postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ.

Vyse vyéisleni smluvnich kompenzaénich narokd (Claimd) zhotovitele musi odpovidat
skute¢nym, Gcelné a hospodarné vynalozenym nakladim stanovenym v souladu se
smlouvou a smluvnimi podminkami. Ke stanovenym nakladim je zhotovitel opréavnén
pfipocist sazby rezii a zisku, je-li to podle Smlouvy ¢i Smluvnich/Obchodnich podminek
dle FIDIC mozné.

Pokud nelze postupovat dle &. 9 odst. 3, musi byt opravnénost nakladd podle &l. 9
odst. 4 doloZena jednoznaénymi podklady prokazujicimi vynalozeni nakladld a
znaleckym posudkem, ktery zadava O7.
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(6) Pfi administraci smluvnich kompenzaénich narokl (Claim@) bude podplrné vyuZita
aktudlni Metodika pro ové&fovani a kvantifikaci finanénich narokl uplatnénych ze
smluvnich zadvazkovych vztah(, uvefejnénd na webovych strdnkdch SFDI:
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

v

lanek 10
Dalsi ustanoveni

(1) Pfi realizaci staveb spolufinancovanych ze zdrojti EU i Gvérovych zdrojt plati navic
tyto odliSnosti:

a. Spravce stavby/TDS uréi ,uznatelnost® (i ,neuznatelnost' ke
spolufinancovani vicepraci ze zdrojd EU. V pfipadé nejasnosti si vyzada
vyjadreni konzultanta. Neni-li konzultant uréen, vyzada si stanovisko VO 07/3.

b. Konzultant v ramci svého vyjadreni doporuci nebo nedoporuci ,uznatelnost" Ci
»~neuznatelnost" ke spolufinancovani.

c. Rozdéleni uznatelnych/neuznatelnych nakladd bude uveden v tabulce ,Finanéni
vyjadreni zmény" v ZL u jednotlivych dotéenych SO, PS, 1V v pripadé
uznatelnych nékladd znakem ,K“ (kofinancovatelné), v prfipadé
neuznatelnych nakladl znakem ,N" (nekofinancovatelné).

(2) Pri realizaci staveb podle smlouvy o dilo dle Smluvnich podminek FIDIC plati, Ze v
pfipadé, Ze zhotovitel vykona prace v ramci jedné polozky v rozsahu dle vykazu vymér a
zjisti, Ze je tfeba pro vécné dokonceni praci dle prislusné polozky pFekrocit
planovanou vymeéru polozky, oznami tuto skute¢nost spravci stavby vcetné zaznamu
o skute¢né vymé¥e provedenych praci a podrobného zdGvodnéni. Spravce stavby ovéfi,
zda jsou dosud provedené prace v souladu s projektem stavby. V pfipadé, ze pozadavek
na provedeni vicepraci (v rozsahu do 10 % vymeéry jednotlivé polozky a do 5 %
schvaleného rozpoctu prislusného SO, PS ¢i JV, pficemz u stejného SO, PS ¢i JV
se odchylky polozek séitaji) je oprdvn&ny a nezbytny pro dokon&eni pdvodni
zakazky, vyda spravce stavby pokyn k pokracovani praci. Takové navyseni rozpoctové
polozky ¢i SO/PS je v pravomoci spravce stavby. Nasledné je pro tyto pfipady zpracovan
ZL, teprve po jeho schvéleni je mozno takové prace fakturovat.

(3) Pravomoc spravce stavby je vSak dale celkové ohranic¢ena vycerpanim 25 % z rezervy
stavby dle souhrnného rozpoctu stadia ,4“ a zaroven do maximalni vyse 25 %
z prepinaci hodnoty z hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu. Jedna-li se u jednoho
SO, PS nebo JV o nékolikeré zvyseni ceny, plati uvedené limity pro soucet vsSech
navyseni. Pii prekroceni nékterych z uvedenych limitd musi byt na kaZdou zménu
stavby s dalSim navysSenim ceny SO, PS nebo ]V zpracovan klasicky ZL s vyuzitim
zatridéni vicepraci dle § 222 ZZVZ &i nového zadavaciho Fizeni.

(4) V pripadé, Ze soucet ZBV se bliZi k hranici mozného cCerpani limitovaného hodnocenim
ekonomické efektivnosti projektu (Cerpani do vySe prepinaci hodnoty), je nutné
zpracovat aktualizaci hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu a az v pripadé
kladného vysledku aktualizace hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu lze ZBV
odsouhlasit.

Clanek 11
Ceny a vymeéry

(1) Cena ZBV zapracovana do navrhu ZL vychazi ze soupisu stavebnich praci, ktery je
soucasti ZL nebo dodatku projektové dokumentace, pokud se zpracovava. V pripadném
zadavani vicepraci pomoci nového zadavaciho Fizeni je mozné cenu schvalenou v ZL
pouze zachovat nebo snizit.

(2) Vhodnou cenou pro jakoukoli polozku v ZL musi byt takova cena, kteréd (v nasledujicim
poradi priority):

a. je specifikovana v SOD,

b. je urcena z ceny obdobné polozky specifikované v SOD,
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c. je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) z databaze Expertnich cen Oborového tfidniku
stavebnich konstrukci a praci Zelezni¢nich staveb (OTSKP-ZS), platnych ke dni
predloZzeni navrhu zhotovitele k ZBV. K pouzitym Expertnim cenam se
nepripoditava prirdazka priméreného zisku ani pfirdazka vyrobni a spravni rezie,
protoZe je jiz v téchto cenach zahrnuta,

d. je odsouhlasena objednatelem na zakladé zhotovitelova ndvrhu kalkulace
priméfenych piimych nakladG polozky. Tento ndvrh obsahuje prirdzku
pfimé&teného zisku ve vysi 5 % primych naklad( pFisludné polozky, pfirdzku na
vyrobni reZii ve vy$i 5 % pFimych nakladd prisludné polozky a prirdzku na
spravni rezii ve vysi 5 % ptimych nakladd pfislusné polozky.

(3) Pripadna rezerva v souhrnném rozpoctu ¢i rozdil mezi souhrnnym rozpoctem stavby ve
stadiu 3 a smluvni hodnotou zakazky nezaklada pravo realizovat dodatecné stavebni
prace, dodavky a sluzby bez schvaleni u objednatele dle ZZVZ.

(4) V pFipadé neoprdvnéného poZadavku zhotovitele na provedeni vicepraci z divodd
vzniklych na strané zhotovitele (napf. nespravné zvolené technologie) nelze tyto
viceprace narokovat.

Clanek 12
Archivace, evidence a uvefiejhovani

(1) Za spravnost Udajd ve ZL odpovida povéFeny zastupce SS.

(2) ZL se vyhotovuji ve tFech originalnich vytiscich, z nichZ jeden je ulozen na 07, druhy je
archivovan na prislusné stavebni spravé a treti pripada zhotoviteli.

(3) Doba archivace je upravena ve ,Spisovém iadu SZDC".

(4) Financ¢ni Cerpani vicepraci je upraveno v ,Metodickém pokynu pro pfijemce OP Doprava"
viz www.opd.cz.

(5) Statistiku ZL (jakoZto i ostatni pozadované informace za realizaci stavby dle dopisu ¢.j.
16315/2016-SZDC-07) vyplnuje povéreny pracovnik stavebni spravy v informacnim
systému C.E.Sta (Centralni evidence staveb) dostupném na
http://isys.szdc.cz/cesta/login.php.

(6) V pripadé chyb v projektové dokumentaci zajisti prislusna stavebni sprava reklamaci
vady projektové dokumentace.

(7) VeSkeré ceny budou zaokrouhleny na dvé desetinnd mista. MnoZstvi je treba
zaokrouhlovat na tfi desetinnd mista. Formular ZL je prilohou této Smérnice. Jeho
¢lenéni a vécny rozsah je zavazny.

(8) ZBV budou vedeny rovnéz v centralnim stavebnim deniku ZBV.

(9) Pro zmény dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ plati povinnost uvefejnéni formulafe ,0znameni o
zmeéneé" ve Véstniku verejnych zakazek, pripadné téz Urednim véstniku EU (pokud ZBV
navazuje na nadlimitni vefejnou zakazku), a to ve Ih{té do 30 dnl od uzavieni dohody o

zméné. BliZze viz § 14 pism. b) vyhlasky ¢. 168/2016 Sb.

(10) Na ZL jakozto na zdznam o zméné zdavazku ze SOD se neuzavird dodatek k SOD
(vyjma SOD uzavienych pfed ucinnosti této smérnice, ZL zatfidénych pod § 222/7
zamény v polozkovém rozpoctu a JRBU § 64 pism. b) dodatecné dodavky).

(11) Deklaratorni dohody (napf. ZL) tj. zdznam o uplatnéni smluvnich mechanizm{ se
nezverejiuji v Registru smluv. Shodny princip se aplikuje i na zvefejiiovani dle § 219
ZZVZ (deklaratorni dohody se nezverejnuji na profilu zadavatele). Oproti tomu vSechny
dodatky k SOD, které méni SOD, podléhaji zverejnéni v Registru smluv.

(12) Z eviden&nich dlvod po stavebnim ukoné&eni akce SS vytvori dokument, ktery
bude evidovat financ¢ni bilanci po jednotlivych SO, PS a 1V a urci tak konecnou cenu
stavebni ¢asti dila. Jeho podobu urci pFislusné SS.
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CAST TRETI
ZBV V USEKU NPS
Clanek 13
Zpracovani ZBV
(1) Povinnost zpracovani ZBV dle ¢asti treti této smérnice plati pro akce v Useku NPS (pro
zajisténi provozuschopnosti drahy):
a. Spolufinancované ze zdrojd EU, nebo z Gvérovych zdrojd.

b. Financované z narodnich zdrojt, v pfipad€, Ze podpisové pravomoci k vefejné
zakazce nespadaji do kompetence feditele OR podle podpisového fadu SZDC.

(2) U akci financovanych z narodnich zdrojé zajitovanych OR se zpracovani ZBV provede
adekvatné s Casti treti této smérnice s korekci rozsahu schvalovani zmén a administrace
ZL dle kompetenci stanovenych reditelem OR.

Clanek 14
Zménovy list stavby

(1) Zmény zavazk( ze smluv na vefejné zakdzky dle § 222 ZZVZ a vyhrazené zmény
zavazk( dle § 100 ZZVZ musi byt zapracovany formou ZL, viz pfiloha €. 2 Smérnice.
Jen v pFipadé, kdy se ZBV:

a. zatriduje pod § 222/7 ZzZVz,

b. po schvaleni ZL zadava dle § 64 pism. b) ZZVZ dodatecné dodavky feSené
JRBU,

C. po schvdleni ZL zadava vefejna zakézka dle Smérnice SZDC &. 53 o zadavani
verejnych zakazek,

d. po schvaleni ZL zadava verejna zakazka dle rezimu ZZVZ,
musi byt dale pied realizaci ZBV zpracovan dodatek k SOD ¢i samostatna SOD.
(2) Podkladem pro zpracovani pfipadného dodatku SOD nebo samostatné SOD je:
a. Zmeénovy list stavby.

b. Pfipadné podklady ze zadavaciho fizeni na zhotovitele vicepraci je-li nutno
ZBV zadavat.

(3) Kazda ZBV, ktera vyvola zménu stavebniho objektu (dale jen SO), provozniho souboru
(ddle jen PS) nebo jiného vykonu (dale jen JV), musi byt predem schvalena
objednatelem v ZL nebo postupem dle ¢l. 15 odst. 5.

(4) ZBV, kterd je dlvodem k zahajeni zmé&nového Fizeni a zpracovani zménového listu, se

rozumi:
a. Zmeéna ceny SO, PS nebo ]V na zakladé uUpravy mnozstvi v kterékoli polozce
vykazu vymér.
b. Zmény v kvalité a jinych vlastnostech nékteré polozky z vykazu vymeér.
c. Zmény rozmérd nékteré ¢asti dila.
d. Jakakoli dodateCna prace, zafizeni, materidly nebo sluzby nezbytné pro
v ’ ’ v v v ’ v e ’ v . . . ’ o
dokonceni dila, vCetné veskerych prejimacich zkousek s nimi spojenych, vrtu,
v ’ 7 s v Ve . (e} . .
odstranéni havarii, poruch a vad zafizeni, pokud je nezpusobil zhotovitel,
v ’ r Ve o . v -
prodlouzeni doby vyluky pokud neni duvod vzniku na strane zhotovitele,
dodatec¢né zmény/pozadavky vyvolané mistni samospravou a dalSich zkusebni
a vyzkumné prace.
e. Zmeény v poradi nebo ¢asovém rozvrzeni provadéni dila, které vyvolaji Upravu
ceny dila, kdyz neni pfiina na strané zhotovitele.
f. Chyby v projektové dokumentaci, pokud to ma vliv na soupis praci.
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g. Zmeény vyplyvajici z dopracovani projektové dokumentace pro provadeéni
stavby.
h. Redeni nepredvidanych skute¢nosti vzniklych p¥i provadéni dila v redlném

Case - vyvolané zmény, feSeni zakladovych spar, Unosnosti podlozi (vliv
geologie, klimatické vlivy apod.).

(5) U ZBV, které predstavuji pouze ménéprace, se postupuje obdobnég, jako u vicepraci.

Clanek 15
Administrace zménovych listl

(1) Zménové Fizeni je proces zacinajici navrhem ZL a koncici schvalenim ZL. Zménové fizeni
vede objednatel.
(2) Vysledkem zménového Fizeni je ZL. Zpracovatelem ZL je zpravidla navrhovatel ZBV.
(3) Kromé objednatele a zhotovitele jsou dalsimi Ucastniky zménového fizeni:
a. zastupce autorského dozoru projektanta,
b. zastupci konzultacnich firem,
c. pripadné dalsi strany.

(4) Zhotovitel nesmi provést Zzadnou ZBV, pokud k ni nevyda pokyn nebo pokud ji
neschvali v ZL objednatel. Vyjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy
by nekonanim mohlo dojit k zavaznym ekonomickym sSkodam, ohrozeni
lidského zdravi nebo bezpecnosti Zelezni¢niho provozu.

(5) V naléhavych pripadech, kdy hrozi nebezpeci z prodleni (situace, kdy by nekonanim
mohlo dojit k zavaznym ekonomickym sSkodadm, ohrozeni lidského zdravi nebo
bezpecnosti Zelezni¢niho provozu napf. prace ve vyluce, zivelné pohromy, zajisténi
bezpecnosti apod.) kontaktuje technicky dozor stavby (dale jen TDS)/spravce stavby
nebo Feditel pfislusného OR (napf. telefonicky) feditele odboru provozuschopnosti SZDC
(R O15) nebo jim povéreného pracovnika O15 a ten o dalS$im postupu nebo zastaveni
praci rozhodne. V tomto pfipadé bude ve ZL v Casti ,PredbéZzny souhlas" uvedeno, ze
souhlas se zménou stavby byl O15 vydan (konkrétné kym) predbézné a pripoji se
datum udéleni predb&Zného souhlasu, véetné& zplsobu zatfidéni ZBV dle ZZVZ a
soucasné musi byt prokazatelné dolozeno, pro¢ se ZBV musela realizovat neprodleng, tj.
na zakladé predbézného souhlasu.

Clanek 16
Obsah zménového listu
(1) ZL musi obsahovat:

a. Strucny popis navrhovanych ZBV vcetné jejiho zacClenéni do objektové skladby
(SO, PS, 1V).

b. Stanoveni pFi¢iny, potfeby zmény, event. diivod vzniku viceprace a Ize-li
dovodit os. odpovédnost, uvést osobu za jeji vznik odpovédnou.

c. Navrh zatfidéni zmén zdvazku dle ZZVZ:

i. §222/7 zdmény v polozkovém rozpoctu

ii. § 222/6 nepredvidané zmény

ii. § 222/5 nezbytné dodatec¢né prace

v. § 222/4 de minimis

v. §222/3 zmény ad hoc

vi. Dle ¢l. 21 odst. 2 Smérnice ¢. 105 ZBV (mérfeni)

vii. § 64 pism. b) dodate¢né dodavky redené JRBU
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viii. Verejna zakézka dle Smérnice SZDC ¢. 53 o zadavani verejnych zakazek
ix. Otevrené Fizeni dle ZzZVz
X. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené zmény

d. V pripad&, ?e bude v jednom ZL vice ZBV/variaci se zatfid&nim do rlznych §
ZZVZ (napr. § 222/5 a § 222/6), bude na prvni strané ZL pod navrhem zatfidéni
bilance vicepraci a ménépraci dle jednotlivych zatFidéni.

e. Navrh ceny jednotlivych ZBV vcietné ,Rozpisu ocenéni zmén polozek" z
fakturacniho systému Aspe, pfipadné ve formatu *.xIsx.

f. Navrh zdroje financovani.

g. Podpis Zhotovitele (zastupce zhotovitele, ktery je kompetentni
podepisovat SOD napfF: statutarni zastupce zhotovitele; podpis Ize
delegovat, delegovana osoba bude uvedena v SOD v pfiloze Opravnéné osoby).

h. Stanoviska Uclastniki zménového Fizeni (TDS/spravce stavby, autorského
dozoru projektanta, zastupce konzultantské firmy, pravnika OR, vécné
odpovédného zastupce OR, povéreného pracovnika 015, R 015).

i. Rozhodnuti objednatele.
j. Souhlas statutarniho organu.

k. V prfipadech, kdy hrozi nebezpeci z prodleni (viz €l. 15 odst. 5) bude vyplnéna
polozka ,Predbézny souhlas (kdy/kym):* V ostatnich pfipadech tato polozka
z0stava nevyplnéna.

I. Dolozeni nutnosti vyuzit institut ,Pfedbézny souhlas".

m. Pro vétSi nazornost je vhodné ke ZL v dcasti ,strucny popis zmény" pripojit
jednoduchou fotodokumentaci, posudky odbornych organ{ apod.

n. V pripadé vyuziti él. 21 odst. 1 pfi zatfidéni zmény je prilohou ZL Zaznam o
skute¢né vymeére provedenych praci.

0. V pfipadé reklamace Casti projektové dokumentace je pfilohou ZL kromé
reklamaéniho dopisu i zdGvodnéni vady od pfislu$né odborné spravy OR.

Clanek 17
Jednokolové a dvoukolové zménové rizeni

(1) Pokud Ize podle charakteru navrhovanych zmén stavby jako pFilohu ZL dolozit soupis
stavebnich praci na navrhované zmény stavby, ukonci se zménove Fizeni rozhodnutim
nameéstka GR pro provozuschopnost drdhy (NPS) a souhlasem statutdrniho organu.
Tento zplsob zménového Fizeni se nazyvéa jednokolovy. V tomto pfipadé se podpisova
strana pro druhé kolo k ZL jiz nepriklada.

(2) Dvoukolové zpracovani ZL pfichazi v Gvahu u sloZit&jdich zmé&novych fizeni, kdy mlze
dojit k situaci, ze pfed realizaci zmény bude nezbytné v prvnim kole odsouhlasit pficinu,
princip a technické reSeni zmény a vzhledem k charakteru navrhovanych ZBV neni
mozné v prvnim kole zpracovat konkrétni a konecny soupis stavebnich praci s vykazem
vymér. Navrh ZL v prvnim kole ve dvoukolovém systému obsahuje jako soucast popisu
navrhované ZBV predpoklddany rozsah zmén a odhad zvyseni ceny. Vyse vicepraci z
prvniho kola je zaroven cenou maximalni v kole druhém. Soupis stavebnich praci se
zpracovava ve druhém kole piipadné s vyfedenim detaill technického Fedeni. Soupis
stavebnich praci bude odsouhlasen v ramci projednavani ZL v druhém kole. Zménové
fizeni se ve dvoukolovém systému ukondi rozhodnutim NPS SZDC a souhlasem
statutarniho organu.
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Clanek 18
Postup pfii zpracovani ZL

(1) Navrh ZL zpracuje zpravidla navrhovatel ZBV.

(2) K navrhu ZL se vyjadti predepsani Ucastnici zménového Fizeni - obéh ZL sleduje a fidi
objednatel. Pro zkraceni trvani zménového Ffizeni je vhodna forma konferencniho
projednani navrhu ZL.

(3) Pred uvedenim stanoviska feditele 015 je nezbytné doporuceni (zamitnuti) povéreného
pracovnika 015.

(4) Reditel odboru provozuschopnosti (R 015) posoudi stanoviska UGcastnikl zménového
fizeni a potom navrzenou zménu doporuci/nedoporuci ke schvaleni NPS. Nasledné je
tfeba ziskat souhlas statutarniho organu (GR).

(5) Pokud NPS navrzenou zménu stavby zamitne ¢&i statutarni organ nevyda
souhlas, nelze navrzenou zménu stavby realizovat.

(6) Po schvéleni ZL zabezpedi objednatel v souladu se ZZVZ & Smérnici SZDC ¢. 53 o
zadavani verejnych zakazek pripadné zadani dodate¢nych stavebnich praci.

(7) ZL se zpracovavaji v ¢lenéni pro kazdy SO, PS nebo JV. Jeden ZL muZe obsahovat
nékolik SO, PS nebo V.

Clanek 19
MozZnosti zatfidéni zmén zavazkil ze smlouvy na vefejnou zakazku dle § 222 Zzzvz

(1) SZDC nesmi umoznit podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku po
dobu jejiho trvéani bez provedeni nového zadavaciho Fizeni podle ZZVZ. Neni vylouceno,
aby v pripadé, bude-li se jednat o nepodstatnou zménu zavazku, SZDC takovou
zménu presto uskutecnilo v zadavacim Fizeni.

(2) Podstatna zména zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku je takova zmeéna, ktera
by:

a. umoZnila UGéast jinych dodavateld nebo by mohla ovlivnit vybér
dodavatele v plvodnim zaddvacim fizeni, pokud by zadavaci podminky
plvodniho zadavaciho fizeni odpovidaly této zméné,

b. meénila ekonomickou rovnovahu zavazku ze smlouvy ve prospéch vybraného
dodavatele, nebo

C. vedla k vyznamnému rozsSifeni rozsahu plnéni verejné zakazky.

(3) Za podstatnou zmeénu zavazku ze smlouvy na verfejnou zakazku se nepovazuje uplatnéni
vyhrazenych zmén zavazku sjednanych ve smlouvé na vefrejnou zakazku na zakladé
podminek dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

(4) Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku, jejimz predmétem je
provedeni stavebnich praci, se nepovazuje zaména jedné nebo vice polozek
(8 222/7 2ZVZ) soupisu stavebnich praci jednou nebo vice polozkami, za predpokladu,
ze
a. nové polozky soupisu stavebnich praci predstavuji srovnatelny druh
materialu nebo praci ve vztahu k nahrazovanym polozkam,

b. cena materialu nebo praci podle novych polozek soupisu stavebnich praci
je ve vztahu k nahrazovanym polozkdm stejna nebo nizsi,

C. material nebo prace podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve
vztahu k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi a

d. zadavatel vyhotovi o kazdé jednotlivé zédméné prehled obsahujici nové
polozky soupisu stavebnich praci s vymezenim polozek v plivodnim soupisu
stavebnich praci, které jsou takto nahrazovany, spolu s podrobnym a
srozumitelnym oddvodnénim srovnatelnosti materidlu nebo praci podle
pismene a) a stejné nebo vyssi kvality podle pismene c).
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VSechny shora uvedené podminky musi byt splnény soucasné. Rozsah (hodnota)
uvedenych zdmé&n poloZek soupisu praci neni ve vztahu k plvodni hodnoté& zavazku (tj.
ve vztahu k plvodni cené dila) nijak omezen. Neni nezbytné, aby vzdy byla striktné
zameénéna jedna polozka za jednu polozku, avSak je nezbytné, aby zaménované polozky
spolu Uzce souvisely. Zameéna se pfritom musi tykat konkrétnich polozek (srov. pouzité
pojmy ,materidly" a ,prace") a nelze takto pausalné zaménit agregované polozky
soupisu praci (napf. stavebni objekt A za stavebni objekt B), aniz by bylo provedeno
detailni srovnani jednotlivych polozek.

(5) Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku se nepovazuji
dodatecné stavebni prace, sluzby nebo dodavky (§ 222/5 ZZVZ), které

a. nebyly zahrnuty v plivodnim zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku,

b. jsou nezbytné (pro provedeni plvodnich stavebnich praci a pro dokon&eni
dila) a

C. hodnota dodatecnych stavebnich praci, sluzeb nebo dodavek nepiekrodi

50 % (vcéetné) plivodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno vice
zmén, je rozhodny soucet hodnoty. Toto ustanoveni se dle § 173 ZZVZ na
sektorovou verejnou zakazku nepouzije.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén.
VSechny shora uvedené podminky musi byt splnény soucasné.

(6) Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku se nepovazuje
nepredvidana zména (§ 222/6),

a. jejiz potfeba vznikla v dlisledku okolnosti, které zadavatel jednajici s
nalezitou péci nemohl pfedvidat,

b. neméni celkovou povahu verejné zakazky a

C. hodnota zmény nepiekroc¢i 50 % (vcetné) plivodni hodnoty zavazku;

pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSech zmén
podle tohoto odstavce. Toto ustanoveni se dle § 173 ZZVZ na sektorovou
verejnou zakazku nepouzije.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén.
VSechny shora uvedené podminky musi byt splnény soucasné.

(7) Pro vypocet hodnoty zmény dodatecné stavebni prace, dodavky nebo sluzby
(8 222/5) a nepredvidané zmény (§ 222/6) plati, ze se pocita absolutni
hodnota kazdé zmény, tedy vicepraci i ménépraci (bude-li napf. hodnota vicepraci
2 mil. K&, hodnota ménéprace 1 mil. K¢, hodnota zmény bude 2+|-1|= 3 mil. K¢). Toto
ustanoveni se dle § 173 ZZVZ na sektorovou verejnou zakazku nepouzije.

(8) Pro ZBV uvedené pod ¢l. 19 odst. 5 a ¢l. 19 odst. 6 spoletné navic plati, Ze celkovy
cenovy nardst souvisejici s témito zménami nesmi pfi odecteni ménépraci, které
nebyly s ohledem na tyto zmény realizovdny, presdahnout 30 % pivodni hodnoty
zavazku (bude-li napf. hodnota vicepraci 2 mil. K¢ hodnota ménéprace 1 mil. K¢,
cenovy narlst bude 2-1=1 mil. K&). Pii oded&itédni hodnoty ménépraci je viak dilezité
zapocitat pouze hodnotu téch ménépraci, které s predmétnymi zménami souvisi, které
jimi byly vyvolany, resp. které nebyly realizovany pravé a pouze jen s ohledem na tyto
zmény. Ménéprace, které nebudou realizovany z jinych déivodi, budou muset byt
zatridény jako zmény de minimis (§ 222/4 2zZVZ).

(9) Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku se nepovazuje
zména de minimis (§ 222/4), ktera
a. neméni celkovou povahu verejné zakazky a
b. jejiz hodnota je nizsi nez financni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku

(hodnoty viz Nafizeni vladdy &. 172/2016 Sb., o stanoveni finan¢nich limitd a
Castek pro Ucely zadkona o zadavani verejnych zakazek ve znéni budoucich
predpist) a
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C. je niz&i nez 10 % plvodni hodnoty zdvazku v pfipadé vefejnych zakdzek na
sluzby a dodavky, nebo 15 % pavodni hodnoty zavazku ze smlouvy na
veFejnou zakazku na stavebni prace. Pro upresnéni uvadime, Ze hranicni
procentualni hodnoty 10% resp. 15% a financni limit pro nadlimitni zakazku
jiz nepatti do limitu pro zmény de minimis.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén.
VSechny shora uvedené podminky musi byt splnény soucasné.

(10) Pro vypolet hodnoty zmény de minimis (§ 222/4) plati, Zze se pocita

absolutni hodnota kazdé zmény, tedy vicepraci i ménépraci (bude-li napf.
hodnota vicepraci 2 mil. K¢, hodnota ménéprace 1 mil. K&, hodnota zmény bude 2+]|-
1= 3 mil. K&).

(11) Podle prechodnych ustanoveni v § 273 odst. 6 ZZVZ se do povoleného 50%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

cenového nardstu podle § 222 odst. 5 a 6 zapodCitavaji i zmény provedené pred
nabytim G¢innosti ZZVZ podle § 23 odst. 7 pism a) ZVZ (zmény zadané pomoci
JRBU). Ovéem 50% cenovy narlst se dle § 173 u sektorového zadavatele neuplatfiuje.

Clanek 20
Smluvni kompenzacni naroky (Claimy)

Smluvni kompenzacni naroky (Claimy) predstavuji obecné kompenzacni naroky stran
predevS§im pfi neplnéni povinnosti druhé smluvni strany ze smlouvy anebo pfi
udalostech mimo kontrolu stran uplatnéné v pribéhu realizace stavby dle Smluvnich
podminek FIDIC.

S ohledem na jejich rdznorodost neni mozné Claimy zhotovitele fesit pomoci jednoho
pfistupu, ale bude tfeba vzdy posoudit konkrétni pfipad dle Smluvnich podminek FIDIC.
Spravce stavby posoudi, zda se jedna o:

a. uplatnéni smluvniho mechanismu pfedvidaného jiz v zadavacich podminkach,
pfipadné vyhrazené, a tudiz povolené zmény dle § 100 odst. 1 ZZVZ,

b. Claim na platbu i ¢as v souvislosti s dodate¢nymi pracemi, ktery Ize fesit v rdmci
§ 222 odst. 5 ZZVZ, pripadné téz § 222 odst. 6 ZZVZ,

c. Claim, ktery ma charakter obdobny naroku na nahradu Skody, ktery se ZZVZ
nedotyka a jeho uplatnéni nema charakter zmény smlouvy,

d. Claim, ktery se tykd hodnoty zpozdéni a ztizenych podminek, ktery je soucasti
smluvni ceny, ale vzhledem ke svému charakteru, kdy jde predevsim o smluvni
reseni ndhrady Skody, by nemél byt feSen v rezimu ZzZVZ,

vrv.

pojisténi a zajisténi pfi prodlouzeni, ktery Ize posuzovat jako zménu zavazku ze
smlouvy.

Finanéni naroky vzniklé z jednotlivych Claim& budou z hlediska jejich administrace a
postupu dle této Smérnice prednostné Feseny jako zmény dle § 100 nebo § 222
ZZVZ. Spravce stavby je vzdy povinen posoudit, zda pfedmétny smluvni kompenzacni
narok (Claim) Ize samostatné administrovat postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ nebo
zda ma souvislost s jinou ZBV, ktera je administrovana postupem dle § 100 nebo § 222
ZZVZ. V pripadé existence takové souvislosti bude smluvni kompenzacni narok (Claim)
administrovan spoleéné& s touto ZBV a stejnym zplsobem jako souvisejici ZBV, tj.
postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ.

Vyse vyéisleni smluvnich kompenzaénich narokd (Claimd) zhotovitele musi odpovidat
skute¢nym, Gcelné a hospodarné vynalozenym nakladim stanovenym v souladu se
smlouvou a smluvnimi podminkami. Ke stanovenym nakladim je zhotovitel opréavnén
pfipocist sazby rezii a zisku, je-li to podle Smlouvy ¢i Smluvnich/Obchodnich podminek
dle FIDIC mozné.

Pokud nelze postupovat dle ¢l. 20 odst. 3, musi byt opravnénost naklad( podle &. 20
odst. 4 doloZena jednoznaénymi podklady prokazujicimi vynalozeni nakladld a
znaleckym posudkem, ktery zadava O15.
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(6) Pfi administraci smluvnich kompenzaénich narokl (Claim@) bude podplrné vyuZita
aktudlni Metodika pro ovéFovani a kvantifikaci finanénich narok( uplatnénych ze
smluvnich zadvazkovych vztah(, uvefejnénd na webovych strdnkdch SFDI:
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

v

lanek 21
Dalsi ustanoveni

(1) Pfi realizaci staveb spolufinancovanych ze zdrojti EU i Gvérovych zdrojt plati navic
tyto odliSnosti:

a. Spravce stavby/TDS uréi ,uznatelnost® (i ,neuznatelnost' ke
. 7 r ’ ’ .0 v v . . . v 7 e
spolufinancovani vicepraci ze zdroju EU. V pripadé nejasnosti si vyzada
vyjadreni konzultanta. Neni-li konzultant urlen, vyzada si stanovisko

povéreného pracovnika O15.

b. Konzultant v ramci svého vyjadieni doporucéi nebo nedoporuci ,,uznatelnost" Ci
~neuznatelnost" ke spolufinancovani.

c. Rozdéleni uznatelnych/neuznatelnych nakladi bude uvedeno v tabulce
»Finanéni vyjadifeni zmény" v ZL u jednotlivych dotéenych SO, PS, 1V v pfipadé
uznatelnych ndkladd znakem ,K“ (kofinancovatelné), v  pfipadé
neuznatelnych nakladl znakem ,N* (nekofinancovatelné).

(2) Pfi realizaci staveb podle smlouvy o dilo dle Smluvnich podminek FIDIC plati, ze v
pripadé, Ze zhotovitel vykona prace v ramci jedné polozky v rozsahu dle vykazu vymér a
zjisti, Ze je tfeba pro vécné dokonceni praci dle pfislusné polozky prekrocit
planovanou vyméru polozky, oznami tuto skutecnost spravci stavby véetné zaznamu
o skuteéné vymére provedenych praci a podrobného zdlvodnéni. Spravce stavby ovéfi,
zda jsou dosud provedené prace v souladu s projektem stavby. V pfipadé, ze pozadavek
na provedeni vicepraci (v rozsahu do 10% vyméry jednotlivé polozky a do 5%
schvaleného rozpoctu prislusného SO, PS ¢i JV, pFicemz u stejného SO, PS ¢i JV
se odchylky polozek séitaji) je opravné&ny a nezbytny pro dokonceni pdvodni
zakazky, vyda spravce stavby pokyn k pokracovani praci. Takové navyseni rozpoctové
polozky Ci SO/PS je v pravomoci spravce stavby. Nasledné je pro tyto pfipady zpracovan
ZL, teprve po jeho schvaleni je mozno takové prace fakturovat.

(3) Pravomoc spravce stavby je vSak dale celkové ohranic¢ena vycéerpanim 25 % z rezervy
stavby dle souhrnného rozpoctu stadia ,4“ a zaroven do maximalni vyse 25 %
z prepinaci hodnoty z hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu. V pripadé, ze v
rozpoCtu stavby neni zahrnuta rezerva, je tato hranice rovna 2,5% z predpokladané
hodnoty zakazky stanovené pred zahdjenim zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby.
Jedna-li se u jednoho SO, PS nebo ]V o nékolikeré zvysSeni ceny, plati uvedené limity pro
soucet véech navyseni. Pri prekroceni nékterych z uvedenych limitd musi byt na kazdou
zménu stavby s dalSim navySenim ceny SO, PS nebo JV zpracovan klasicky ZL s
vyuzitim zatfidéni vicepraci dle § 222 ZZVZ &i nového zadavaciho fizeni.

(4) V pripadé, ze soucet ZBV se blizi k hranici mozného cerpani limitovaného hodnocenim
ekonomické efektivnosti projektu (Cerpani do vySe prepinaci hodnoty), je nutné
zpracovat aktualizaci hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu a az v pripadé
kladného vysledku aktualizace hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu lze ZBV
odsouhlasit.

Clanek 22
Ceny a vyméry

(1) Cena ZBV zapracovana do navrhu ZL vychazi ze soupisu stavebnich praci, ktery je
soucasti ZL nebo dodatku projektové dokumentace, pokud se zpracovava. V pfipadném
zadavani vicepraci pomoci nového zadavaciho fizeni je mozné cenu schvéalenou v ZL
pouze zachovat nebo snizit.
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(2) Vhodnou cenou pro jakoukoli polozku v ZL musi byt takova cena, ktera (v nasledujicim
poradi priority):

a. je specifikovana v SOD,
b. je urcena z ceny obdobné polozky specifikované v SOD,

c. je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) a to:

i.  uinvestiCnich akci z databaze Expertnich cen Oborového tfidniku
stavebnich konstrukci a praci Zelezni¢nich staveb (OTSKP-ZS),
platnych ke dni predloZeni navrhu zhotovitele k ZBV.(Lze pouzit i
u neinvestic¢nich akci v pfipadé udéleni vyjimky O15).

ii. u neinvesti¢nich akci z databaze cen Sborniku pro udrzbu a
opravy zelezniéni infrastruktury (odvétvi tratové hospodarstvi,
sdélovaci a zabezpeclovaci  technika, energetika a
elektrotechnika) a z databaze cen obecné Cenové soustavy
(odvétvi mostl a tunell a budov) platnych ke dni predlozeni
navrhu zhotovitele k ZBV.

K pouzitym cenam z vySe uvedenych databazi, se nepfipocitava pfrirazka
pfiméreného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto
cenach zahrnuta.

d. je odsouhlasena objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace
pfimé&fenych pfimych nakladd polozky. Tento navrh obsahuje pfirdzku
primé&teného zisku ve vy&i 5 % primych nakladl prisluéné polozky, pfirdzku na
vyrobni reZii ve vy$i 5 % pFfimych nakladi ptisludné polozky a pFirdzku na
spravni reZii ve vy$i 5 % primych nakladd prisluéné polozky.

(3) Pripadna rezerva v souhrnném rozpoctu ¢i rozdil mezi souhrnnym rozpoctem stavby ve
stadiu 3 a smluvni hodnotou zakazky nezaklada pravo realizovat dodatecné stavebni
prace, dodavky a sluzby bez schvaleni u objednatele dle ZZVZ.

(4) V pripadé neopravn&ného poZadavku zhotovitele na provedeni vicepraci z dtvodl
vzniklych na strané zhotovitele (napf. nespravné zvolené technologie) nelze tyto
viceprace narokovat.

Clanek 23
Archivace, evidence a uvefejiovani
(1) Za spravnost Gdajd ve ZL odpovida povéreny zastupce oblastniho Feditelstvi.

(2) ZL se vyhotovuji ve tFech originalnich vytiscich, z nichz jeden je ulozen na 015, druhy
je archivovan na prislusném oblastnim feditelstvi a treti pripada zhotoviteli.

(3) Doba archivace je upravena ve ,Spisovém fadu SZDC".

(4) Financ¢ni Cerpani vicepraci je upraveno v ,Metodickém pokynu pro pfrijemce OP Doprava"
viz www.opd.cz.

(5) Statistiku ZL a evidenci jednotlivych ZL jako i ostatni informace a dokumenty souvisejici
se ZBV pro akce dle €l. 13 odst. 1 vede 015, pro akce dle €. 13 odst. 2 provadi tuto
¢innost prislusné OR.

(6) V pripadé chyb v projektové dokumentaci zajisti pfislusSny objednatel projektové
dokumentace reklamaci vady projektové dokumentace.

(7) VeSkeré ceny budou zaokrouhleny na dvé desetinnd mista. Mnozstvi je treba

zaokrouhlovat na tfi desetinnd mista. Formular ZL je prilohou této Smeérnice. Jeho
¢lenéni a vécny rozsah je zavazny.

(8) ZBV budou vedeny rovnéz v samostatném stavebnim deniku ZBV.

(9) Pro zmény dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ plati povinnost uveiejnéni formulare ,0znameni o

zméné" ve Véstniku verejnych zakéazek, pripadné téz Urednim véstniku EU (pokud ZBV
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navazuje na nadlimitni veFejnou zakazku), a to ve Ih(té do 30 dnd od uzavieni dohody o
zméné. Blize viz § 14 pism. b) vyhlasky ¢. 168/2016 Sb.

(10) Na ZL jakozto na zdznam o zméné zavazku ze SOD se neuzavird dodatek k SOD
(vyima SOD uzavfenych pfed (cinnosti této smérnice a ZL zatfidénych pod § 222/7
zamény v polozkovém rozpoctu a JRBU § 64 pism. b dodatec¢né dodavky).

(11) Deklaratorni dohody (napf. ZL) tj. zdznam o uplatnéni smluvnich mechanizmd se
nezverejiiuji v Registru smluv. Shodny princip se aplikuje i na zvefejiiovani dle § 219
ZZVZ (deklaratorni dohody se nezverejnuji na profilu zadavatele). Oproti tomu vsechny
dodatky k SOD, které méni SOD, podléhaji zvefejnéni v Registru smluv.

(12) Z eviden¢nich dlvodd po stavebnim ukonceni akce OR vytvoii dokument, ktery
bude evidovat financni bilanci po jednotlivych SO, PS, a JV a urci tak konecnou cenu
stavebni ¢asti dila. Jeho podobu urci pFislusné OR.
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CAST CTVRTA
ZBV V USEKU NSM
Clanek 24
Zpracovani ZBV u staveb osobnich nadrazi
(1) Zpracovani ZBV u staveb osobnich nadrazi plati pro:
a. Investi¢ni akce zajisfované OR.
b. Neinvesti¢ni akce spolufinancované ze zdroji EU, nebo z Gvérovych zdrojd.

c. Neinvestiéni akce hrazené z narodnich zdrojd, v pfipad¢ Ze podpisové pravomoci
k vefejné zakazce nespadaji do kompetence feditele OR podle Podpisového radu
SZDC

(2) U ostatnich neinvesti¢nich akci OR se zpracovani zmény ZBV provede adekvatné s touto
smérnici s korekci rozsahu schvalovani zmén dle podpisového fadu. V tomto pripadé
uvédomi odpovédny zastupce 029/1 o vzniku této ZBV pro jeji evidenci.

Clanek 25
Zménovy list stavby

(1) Zmény zadvazkl ze smluv na vefejné zakdzky dle § 222 ZZVZ a vyhrazené zmény
zdvazkl dle § 100 ZZVZ musi byt zapracovany formou ZL, viz pfiloha ¢. 3 Smérnice
Jen v pripadé, kdy se ZBV

a. zatfiduje pod § 222/7 Z2ZVZ;

b. po schvaleni ZL zadava dle § 64 pism. b) ZZVZ, dodatecné dodavky Fesené
JRBU;

C. po schvéleni ZL zad&véd jako vefejnd zakazka dle Smérnice SZDC ¢. 53 o
zadavani verejnych zakazek;

d. po schvaleni ZL zadava jako verejna zakazka dle rezimu ZZVZ,
musi byt dale pied realizaci ZBV zpracovan dodatek k SOD ¢i samostatna SOD.
(2) Podkladem pro zpracovani pfipadného dodatku nebo samostatné SOD je:
a. Zménovy list stavby.

b. Pfipadné podklady ze zadavaciho fizeni na zhotovitele vicepraci je-li nutno
ZBV zadavat.

(3) Kazda zBV, kterd vyvold zménu provozniho souboru (dale jen PS), stavebniho objektu
(dale jen SO) nebo jiného vykonu (dale jen 1V), musi byt prfedem schvalena
objednatelem v ZL nebo postupem dle ¢l. 26 odst. 5.

(4) ZBV, kterd je divodem k zahajeni zmé&nového Fizeni a zpracovani ZL (veskeré ddvody k
zahajeni zménového Fizeni a ZL musi byt vyvolané opodstatnitelnym odlvodnénim,
které nebylo a nemohlo byt zfejmé ze Zadavaci dokumentace stavby, &i vyvolané
pokynem spravce stavby, ¢i TDS), se rozumi:

a. Zmeéna ceny PS, SO nebo ]V na zakladé Upravy mnozstvi v kterékoli polozce
vykazu vymeér.

b. Zmeény v kvalité a jinych vlastnostech nékteré polozky z vykazu vymeér.

C. Zmény rozmérd nékteré ¢asti dila.

d. Jakakoli dodateCna prace, zafizeni, materidly nebo sluzby nezbytné pro

zhotoveni dila, véetné veskerych prejimacich zkoudek s nimi spojenych, vrtd,
v ’ 7 e V7 ’ . (¢} . -
odstranéni havarii, poruch a vad zafizeni pokud je nezpusobil zhotovitel,
v ’ ’ ’ o . v .
prodlouzeni doby vyluky pokud neni duvod vzniku na strané zhotovitele,
dodatecné zmény/pozadavky vyvolané mistni samospravou a dalsi zkuSebni a
vyzkumné prace.
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e. Zmeény v poradi nebo ¢asovém rozvrzeni provadéni dila, které vyvolaji Upravu
ceny dila, kdyz neni pfic¢ina na strané zhotovitele.

f. Chyby v projektové dokumentaci, pokud to ma vliv na soupis praci.

g. Zmeény vyplyvajici z dopracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby.

h. Redeni nepredvidanych skutecnosti vzniklych p¥i provadéni dila v redlném

Case - vyvolané zmény, feSeni zakladovych spar, Unosnosti podlozi (vliv
geologie, klimatické vlivy apod.).

(5) U ZBV, které predstavuji pouze ménéprace, se postupuje obdobné, jako u vicepraci.

Clanek 26
Administrace zménovych listl

(1) Zménové Fizeni je proces zacinajici navrhem ZL a kondici schvalenim ZL. Zménové fizeni
vede objednatel.

(2) Vysledkem zménového fizeni je ZL. Zpracovatelem ZL je zpravidla zhotovitel.
Navrhovatelem ZBV je zpravidla zhotovitel, objednatel nebo jeho zastupce (zastupce
konzultacni firmy).

(3) Kromé investora/objednatele a zastupcli zhotovitele jsou daldimi Ucastniky zménového
Fizeni:

a. zastupce autorského dozoru projektanta,
b. zastupci konzultacnich firem a
c. pripadné dalsi strany.

(4) Zhotovitel nesmi provést zadnou ZBV, pokud k ni nevyda pokyn nebo pokud ji
neschvali v ZL objednatel. Vyjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy
by nekonanim mohlo dojit k zavaznym ekonomickym skodam, ohrozeni
lidského zdravi nebo bezpecnosti Zelezni¢niho provozu (hrozi nebezpedi z
prodleni).

(5) V naléhavych pripadech, kdy hrozi nebezpeci z prodleni (situace, kdy by nekonanim
mohlo dojit k zavaznym ekonomickym Skodédm, ohrozeni lidského zdravi nebo
bezpecnosti Zelezni¢niho provozu napf. prace ve vyluce, Zivelné pohromy, zajisténi
bezpecnosti apod.) kontaktuje technicky dozor stavby (dale jen TDS), spravce stavby
nebo reditel prisluSného OR (napf. telefonicky) feditele odboru stavebniho SZDC nebo
jim povéreného pracovnika 029 a ten o dalSim postupu nebo zastaveni praci rozhodne.
V tomto pripadé bude ve ZL v d¢asti , Predbézny souhlas" uvedeno, ze souhlas se
zménou stavby byl odborem stavebnim (029) vydan (konkrétné kym) predbézné a
pFipoji se datum udéleni pfedbézného souhlasu, véetné zplisobu zatfidéni ZBV dle
ZZVZ a soucCasné musi byt prokazatelné dolozeno, pro¢ se ZBV musela realizovat
neprodleng, tj. na zakladé predbézného souhlasu.

Clanek 27
Obsah zménového listu
(1) ZL musi obsahovat:

a. Strucny popis navrhovanych ZBV vcetné jejiho zaclenéni do objektové skladby
(SO, PS, V).

b. Stanoveni pFi¢iny, potfeby zmény, event. divod vzniku viceprace a Ize-li
dovodit os. odpovédnost, uvést osobu za jeji vznik odpovédnou.

c. Navrh zatfidéni zmén zévazku dle ZZVZ:
i. §222/7 zdmény v polozkovém rozpoctu;

ii. §222/6 nepredvidané zmény;
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iii. §222/5 nezbytné dodatecné prace;

iv. §222/4 de minimis;

v. §222/3 zmény ad hoc;

vi. §64 pism. b dodate¢né dodavky re$ené JRBU;

vii. Verfejnd zakdzka dle Smérnice SZDC & 53 o zadavani verejnych
zakazek;

viii. Otevfené Fizeni dle ZZVZ;
ix. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené zmény;
x. Dle ¢l. 32 odst. 2 Smérnice ¢. 105 ZBV (méfeni).

V pFipad&, Ze bude v jednom ZL vice ZBV/variaci se zatfidénim do rlznych §
ZZ\NZ (napf. § 222/5 a § 222/6), bude na prvni strané ZL pod navrhem zatfidéni
bilance vicepraci a ménépraci dle jednotlivych zatFidéni.

Navrh ceny jednotlivych ZBV vietné ,Rozpisu ocenéni zmén polozek" z
fakturacniho systému Aspe, pfipadné ve formatu *.xlsx.

Navrh zdroje financovani.

Podpis Zhotovitele (zastupce zhotovitele, ktery je kompetentni
podepisovat SOD napfF: statutarni zastupce zhotovitele; podpis lze
delegovat, delegovana osoba bude uvedena v SOD v pFiloze Opravnéné
osoby).

Stanoviska Ucastnikd zménového fFizeni (TDS/spravce stavby, autorského
dozoru projektanta, vécné odpovédného zastupce OR, VO 029/1, R 029).
Odpovédny zastupce OR si pfipadné mizZe vyZzadat i doplnéni dal&ich
podplrnych stanovisek (napf.: pravnik OR, zastupce konzultatna, atd.)

Rozhodnuti objednatele.
Souhlas statutarniho organu.

V prfipadech, kdy hrozi nebezpeci z prodleni (viz €l. 26 odst. 5) bude vyplnéna
polozka , Predbézny souhlas (kdy/kym):“. V ostatnich pfipadech tato polozka
zUstava nevyplnéna.

DoloZeni nutnosti vyuzit institut ,Pfedbézny souhlas".

. Pro vétSi nazornost je vhodné ke ZL v casti ,struény popis zmény" pFipojit

jednoduchou fotodokumentaci, posudky odbornych organ( apod.

V pripadé vyuziti ¢l. 32 odst. 2 Smérnice pFi zatfidéni zmény je prilohou ZL
Zaznam o skute¢né vymére provedenych praci.

V pfipadé reklamace Casti projektové dokumentace je pfilohou ZL kromé
reklamacniho dopisu i zddvodnéni vady od povéreného Useku piisludného OR.

Clanek 28
Jednokolové a dvoukolové zménové Fizeni

(1) Pokud Ize podle charakteru navrhovanych zmén stavby jako pfilohu ZL dolozZit soupis
stavebnich praci na navrhované zmeény stavby, ukonci se zménové fizeni rozhodnutim
nameéstka GR pro spravu majetku (NSM) a souhlasem statutarniho organu. Tento
zplsob zménového fizeni se nazyva jednokolovy. V tomto pfipadé se podpisova strana
pro druhé kolo k ZL jiz nepriklada.

(2) Dvoukolové zpracovani ZL ptichazi v Gvahu u sloZit&jsich zmé&novych Fizeni, kdy mize
dojit k situaci, ze pfed realizaci zmény bude nezbytné v prvnim kole odsouhlasit pficinu,
princip a technické reSeni zmény a vzhledem k charakteru navrhovanych ZBV neni
mozné v prvnim kole zpracovat konkrétni a konecny soupis stavebnich praci s vykazem
vymeér. Navrh ZL v prvnim kole ve dvoukolovém systému obsahuje jako soucast popisu
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navrhované ZBV predpokladany rozsah zmén a odhad zvysSeni ceny. Vyse vicepraci z
prvniho kola je zaroven cenou maximalni v kole druhém. Soupis stavebnich praci se
zpracovava ve druhém kole piipadné s vyredenim detaill technického Fedeni. Soupis
stavebnich praci bude odsouhlasen v ramci projednavani ZL v druhém kole. Zménové
fizeni se ve dvoukolovém systému ukondi rozhodnutim NSM a souhlasem statutarniho
organu.

Clanek 29
Postup pfii zpracovani ZL

(1) Navrh ZL zpracuje zpravidla zhotovitel dila.

(2) K navrhu ZL se vyjadfi predepsani Ucastnici zménového Fizeni - obéh ZL sleduje a fidi
objednatel. Pro zkraceni trvani zménového Fizeni je vhodnad forma konferencniho
projednani navrhu ZL.

(3) Pred uvedenim stanoviska reditele 029 je nezbytné doporuceni (zamitnuti) VO 029/1.

(4) Reditel odboru stavebniho posoudi stanoviska Ucastnikd zménového Fizeni a potom
navrzenou zménu doporuci/nedoporuci ke schvaleni naméstkovi GR pro spravu majetku
(NSM). Nasledné je tfeba ziskat souhlas statutadrniho organu (GR), az po té je mozné
zahajit realizaci navrzené ZBV (v pfipadé § 64 pism. b) ZZVZ az po podpisu JRBU).

(5) Pokud NSM navrzenou zménu stavby zamitne, ¢i statutarni organ nevyda
souhlas, nelze navrZzenou zmény stavby realizovat.

(6) Po schvéleni ZL zabezpedi objednatel v souladu se ZZVZ & Smérnici SZDC ¢. 53 o
zadavani verejnych zakazek pripadné zadani dodate¢nych stavebnich praci.

(7) ZL se zpracovavaji v ¢lenéni pro kazdy PS, SO nebo JV. Jeden ZL muZe obsahovat
nékolik PS, SO nebo JV.

Clanek 30
Moznosti zatfidéni zmén zavazkl ze smlouvy na vefejnou zakazku dle §222 zzvz

(1) SZDC nesmi umoznit podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku po
dobu jejiho trvéani bez provedeni nového zadavaciho Fizeni podle ZZVZ. Neni vylouceno,
aby v pripadé, bude-li se jednat o nepodstatnou zménu zavazku, SZDC takovou
zmeénu uskutecnilo v zadavacim rizeni.

(2) Podstatna zména zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku je takova zména, ktera

by:
a. umoznila Géast jinych dodavateld nebo by mohla ovlivnit vybér
o ’ z ’ v, ’ 7 ’ s
dodavatele v puvodnim zadavacim rizeni, pokud by zadavaci podminky
o 7 z z v r e s v v

puvodniho zadavaciho rizeni odpovidaly této zméng,

b. meénila ekonomickou rovnovahu zavazku ze smlouvy ve prospéch vybraného
dodavatele, nebo

C. vedla k vyznamnému rozsifeni rozsahu plnéni verejné zakazky.

(3) Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku se nepovazuje uplatnéni
vyhrazenych zmén zavazku sjednanych ve smlouvé na vefrejnou zakazku na zakladé
podminek dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

(4) Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku, jejimz predmétem je
provedeni stavebnich praci, se nepovazuje zaména jedné nebo vice polozek
(8 222/7 2ZVZ) soupisu stavebnich praci jednou nebo vice polozkami, za predpokladu,

ze
a. nové polozky soupisu stavebnich praci predstavuji srovnatelny druh materialu
nebo praci ve vztahu k nahrazovanym polozkam,
b. cena materidlu nebo praci podle novych polozek soupisu stavebnich praci je

ve vztahu k nahrazovanym polozkam stejna nebo nizsi,
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(5)

(6)

(7)

(8)

9

C. material nebo prace podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve
vztahu k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi a

d. zadavatel vyhotovi o kazdé jednotlivé zdméné prehled obsahujici nové
polozky soupisu stavebnich praci s vymezenim polozek v plvodnim soupisu
stavebnich praci, které jsou takto nahrazovany, spolu s podrobnym a
srozumitelnym odlvodné&nim srovnatelnosti materidlu nebo praci podle
pismene a) a stejné nebo vyssi kvality podle pismene c).

VSechny shora uvedené podminky musi byt splnény soucasné. Rozsah (hodnota)
uvedenych zdmé&n polozek soupisu praci neni ve vztahu k plvodni hodnoté zavazku (tj.
ve vztahu k plvodni cené dila) nijak omezen. Neni nezbytné, aby vzdy byla striktné
zameénéna jedna polozka za jednu polozku, avsak je nezbytné, aby zaménované polozky
spolu Uzce souvisely. Zameéna se pfitom musi tykat konkrétnich polozek (srov. pouZité
pojmy ,materidly" a ,prace") a nelze takto pausalné zameénit agregované polozky
soupisu praci (napf. stavebni objekt A za stavebni objekt B), aniz by bylo provedeno
detailni srovnani jednotlivych polozek.

Za podstatnou zménu zdvazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku se nepovazuji
dodatecné stavebni prace, sluzby nebo dodavky (§222/5 ZzVvZ), které
a. nebyly zahrnuty v plivodnim zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku,
b. jsou nezbytné (pro provedeni plvodnich stavebnich praci a pro dokonéeni
dila) a
C. hodnota dodatecnych stavebnich praci, sluzeb nebo dodavek nepiekrodi

50 % (véetné) plivodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno vice
zmén, je rozhodny soucet hodnoty. Toto ustanoveni se dle § 173 ZZVZ na
sektorovou verejnou zakazku nepouzije.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén.
VSechny shora uvedené podminky musi byt splnény soucasné.

Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku se nepovazuje
nepredvidana zména (§ 222/6),
a. jejiz potfFeba vznikla v dlisledku okolnosti, které zadavatel jednajici s
nalezitou péci nemohl predvidat,
b. neméni celkovou povahu verejné zakazky a
C. hodnota zmény nepiekroc¢i 50 % (vcetné) plivodni hodnoty zavazku;

pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSech zmén
podle tohoto odstavce. Toto ustanoveni se dle § 173 ZZVZ na sektorovou
verejnou zakdazku nepouzije.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén.
VSechny shora uvedené podminky musi byt splnény soucasné.

Pro vypoclet hodnoty zmény dodatecné stavebni prace, dodavky nebo sluzby (§
222/5) a nepiedvidané zmény (§ 222/6) plati, Ze se pocita absolutni hodnota
kazdé zmény, tedy vicepraci i ménépraci (bude-li napf. hodnota vicepraci 2 mil. K¢,
hodnota ménéprace 1 mil. K¢, hodnota zmény bude 2+]|-1|= 3 mil. K&). Toto ustanoveni
se dle § 173 ZZVZ na sektorovou verejnou zakazku nepouzije.

Pro ZBV uvedené pod ¢l. 30 odst. 5 a ¢l. 30 odst. 6 spoleCné navic plati, ze celkovy
cenovy narlist souvisejici s témito zménami nesmi pfi odecteni ménépraci, které
nebyly s ohledem na tyto zmény realizovany, pfesahnout 30 % plvodni hodnoty
zadvazku (bude-li napf. hodnota vicepraci 2 mil. K¢ hodnota ménéprace 1 mil. K¢,
cenovy narlst bude 2-1=1 mil. K&). Pii oded&itdni hodnoty ménépraci je viak dilezité
zapocitat pouze hodnotu téch ménépraci, které s predmétnymi zménami souvisi, které
jimi byly vyvolany, resp. které nebyly realizovany pravé a pouze jen s ohledem na tyto
zmény. Ménéprace, které nebudou realizovéany z jinych dlvodl, budou muset byt
zatridény jako zmény de minimis (§ 222/4 ZZVZ).

Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku se nepovazuje
zména de minimis (§222/4), ktera:

31



SZDC SM105 U¢innost ode dne zvefejnéni

a. neméni celkovou povahu verejné zakazky a

avvs

b. jejiz hodnota je nizsi nez financni limit pro nadlimitni vefejnou
zakazku (hodnoty viz Narizeni vlady ¢. 172/2016 Sb., o stanoveni finan¢nich
limitd a &astek pro Ulely zdkona o zadavani vefejnych zakdzek ve znéni
budoucich predpisl) a

C. nizéi nez 10 % pdvodni hodnoty zavazku v pfipadé verejnych zakézek na
sluzby a dodavky, nebo 15 % pavodni hodnoty zavazku ze smlouvy na
verejnou zakazku na stavebni prace. Pro upresnéni uvadime, Ze hranicni
procentualni hodnoty 10% resp. 15% a financni limit pro nadlimitni vefejnou
zakazku jiz nepatfi do limitu pro zmény de minimis.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén.
VSechny shora uvedené podminky musi byt spinény soucasné.

(10) Pro vypolet hodnoty zmény de minimis (§ 222/4) plati, Zze se pocita
absolutni hodnota kazdé zmény, tedy vicepraci i ménépraci (bude-li napf.
hodnota vicepraci 2 mil. K¢, hodnota ménéprace 1 mil. K&, hodnota zmény bude 2+]-
1= 3 mil. K&).

(11) Podle pfechodnych ustanoveni v § 273 odst. 6 ZZVZ se do povoleného 50%
cenového nardstu podle § 222 odst. 5 a 6 zapocitavaji i zmény provedené pred
nabytim Gc¢innosti ZZVZ podle § 23 odst. 7 pism a) ZVZ (zmény zadané pomoci
JRBU). Ov&em 50% cenovy narlst se dle § 173 u sektorového zadavatele neuplatfiuje.

Clanek 31
Smluvni kompenzacni naroky (Claimy)

(1) Smluvni kompenzacni naroky (Claimy) predstavuji obecné kompenzacni naroky stran
predevsim pfi neplnéni povinnosti druhé smluvni strany ze smlouvy anebo pfi
udalostech mimo kontrolu stran uplatnéné v pribéhu realizace stavby dle Smluvnich
podminek FIDIC.

(2) S ohledem na jejich rlznorodost neni moZné Claimy zhotovitele Fe&it pomoci jednoho
pfistupu, ale bude tfeba vzdy posoudit konkrétni pfipad dle Smluvnich podminek FIDIC.
Spravce stavby posoudi, zda se jedna o:

a. uplatnéni smluvniho mechanismu predvidaného jiz v zadavacich podminkach,
pripadné vyhrazené, a tudiz povolené zmény dle § 100 odst. 1 ZZVZ,

b. Claim na platbu i ¢as v souvislosti s dodatecnymi pracemi, ktery Ize fesit v ramci
§ 222 odst. 5 ZZVZ, pripadné téz § 222 odst. 6 ZZVZ,

c. Claim, ktery ma charakter obdobny naroku na nahradu sSkody, ktery se ZZVZ
nedotyka a jeho uplatnéni nema charakter zmény smlouvy,

d. Claim, ktery se tyka hodnoty zpozdéni a ztizenych podminek, ktery je soucasti
smluvni ceny, ale vzhledem ke svému charakteru, kdy jde predevsim o smluvni
reseni ndhrady sSkody, by nemél byt feSen v rezimu ZzZVZ,

vrv.

pojisténi a zajisténi pfi prodlouzeni, ktery Ize posuzovat jako zménu zavazku ze
smlouvy.

(3) Financni naroky vzniklé z jednotlivych Claim budou z hlediska jejich administrace a
postupu dle této Smérnice prednostné Feseny jako zmény dle § 100 nebo § 222
ZZVZ. Spravce stavby je vzdy povinen posoudit, zda predmétny smluvni kompenzacni
narok (Claim) Ize samostatné administrovat postupem pro dle § 100 nebo § 222 ZZVZ
nebo zda ma souvislost s jinou ZBV, ktera je administrovana postupem dle § 100 nebo
§ 222 ZzZVZ. V pripadé existence takové souvislosti bude smluvni kompenzacni narok
(Claim) administrovan spoleéné s touto ZBV a stejnym zplsobem jako souvisejici ZBV,
tj. postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ.

(4) Vy$e vyéisleni smluvnich kompenzaénich narokd (Claim{) zhotovitele musi odpovidat
skute¢nym, Gcelné a hospodarné vynalozenym nakladim stanovenym v souladu se
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(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

smlouvou a smluvnimi podminkami. Ke stanovenym nakladim je zhotovitel opréavnén
pripoCist sazby rezii a zisku, je-li to podle Smlouvy ¢i Smluvnich/Obchodnich podminek
dle FIDIC mozné.

Pokud nelze postupovat dle él. 31 odst. 3, musi byt opravnénost nakladl podle él. 31
odst. 4 doloZzena jednoznaénymi podklady prokazujicimi vynalozeni nakladi a
znaleckym posudkem, ktery zadava 029.

PFi administraci smluvnich kompenzaénich naroki (Claim{) bude podplrné vyuzita
aktudlni Metodika pro ovérovani a kvantifikaci finanénich narok( uplatnénych ze
smluvnich  zavazkovych vztahl, uvefejnénd na webovych strankach SFDI:
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Clanek 32
Dalsi ustanoveni

PFi realizaci staveb spolufinancovanych ze zdroj& EU i Gvérovych zdroji plati navic
tyto odlisnosti:

a. Spravce stavby/TDS uréi ,uznatelnost® ¢i ,neuznatelnost" ke
spolufinancovani vicepraci ze zdroji EU. V ptipadé nejasnosti si vyzada
vyjadreni konzultanta. Neni-li konzultant ur¢en, vyzada si stanovisko VO 29/1.

b. Konzultant v ramci svého vyjadieni doporucéi nebo nedoporuci ,,uznatelnost" ¢i
»~neuznatelnost" ke spolufinancovani.

c. Rozdéleni uznatelnych/neuznatelnych naklad{ bude uveden v tabulce ,Finanéni
vyjadieni zmény" v ZL u jednotlivych dotéenych SO, PS, JV v pfipadé
uznatelnych nakladd znakem ,K“ (kofinancovatelné), v piipadé
neuznatelnych nakladl znakem ,N" (nekofinancovatelné).

PFi realizaci staveb podle smlouvy o dilo dle Smluvnich podminek FIDIC plati, ze v
pripadé, Ze zhotovitel vykona prace v ramci jedné polozky v rozsahu dle vykazu vymér a
zjisti, ze je tfeba pro vécné dokonceni praci dle prislusné polozky prFekrocit
planovanou vyméru polozky, oznami tuto skutecnost spravci stavby véetné zaznamu
o skuteéné vymére provedenych praci a podrobného zdlvodnéni. Spravce stavby ovéfi,
zda jsou dosud provedené prace v souladu s projektem stavby. V pfipadé, ze pozadavek
na provedeni vicepraci (v rozsahu do 10% vymeéry jednotlivé polozky a do 5 %
schvaleného rozpoctu prislusného SO, PS ¢i JV, pFicemz u stejného SO, PS i JV
se odchylky polozek séitaji) je opravné&ny a nezbytny pro dokoné&eni ptvodni
zakazky, vyda spravce stavby pokyn k pokracovani praci. Nasledné je pro tyto pripady
zpracovan ZL, ktery ma vsak pouze evidencni charakter. Takové navyseni rozpoctové
polozky ¢i SO/PS je v pravomoci spravce stavby. Nasledné je pro tyto pfipady zpracovan
ZL, teprve po jeho schvaleni je mozno takové prace fakturovat.

Pravomoc spravce stavby je vSak dale celkové ohraniCena vycerpanim 25 % z rezervy
stavby dle souhrnného rozpoctu stadia ,4“ a zaroven do maximalni vyse 25 %
z prepinaci hodnoty z hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu . Jedna-li se u
jednoho SO, PS nebo ]V o nékolikeré zvyseni ceny, plati uvedené limity pro soucet
véech navys$eni. Pfi prekroéeni nékterych z uvedenych limitd musi byt na kazdou zménu
stavby s dalSim navySenim ceny SO, PS nebo ]V zpracovan klasicky ZL s vyuzitim
zatfidéni vicepraci dle § 222 ZZVZ &i nového zadavaciho Fizeni.

V pfipadé, Zze soucet ZBV se blizi k hranici mozného cerpani limitovaného hodnocenim
ekonomické efektivnosti projektu (Cerpani do vysSe prepinaci hodnoty), je nutné
zpracovat aktualizaci hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu a az v pfipadé
kladného vysledku aktualizace hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu lze ZBV
odsouhlasit.
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Clanek 33
Ceny a vymeéry

(1) Cena ZBV zapracovana do navrhu ZL vychazi ze soupisu stavebnich praci, ktery je
soucasti ZL nebo dodatku projektové dokumentace, pokud se zpracovava. V pripadném
zadavani vicepraci pomoci nového zadavaciho fizeni je mozné cenu schvalenou v ZL
pouze zachovat nebo snizit.

(2) Vhodnou cenou pro jakoukoli polozku v ZL musi byt takova cena, ktera (v nasledujicim
poradi priority):

a. je specifikovana v SOD;
b. je urcena z ceny obdobné polozky specifikované v SOD;

c. dle obecné dostupnych cenovych soustav, napf. dle URS Praha a.s. nebo jiné
expertni cenové soustavy (napr.: OTSKP-ZS), k pouzitym Expertnim cendm se
nepfipocitava prirazka priméreného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni rezie,
protoZe je jiz v téchto cenach zahrnuta;

d. je odsouhlasena Objednatelem na zadkladé Zhotovitelova navrhu kalkulace
pfiméfenych pFimych nakladd polozky. Tento navrh obsahuje pfirdzku
pfimé&teného zisku ve vysi 5 % primych naklad( pFisludné polozky, pfirdzku na
vyrobni reZii ve vy$i 5 % pFfimych nakladi ptisludné polozky a pFirdzku na
spravni reZii ve vys$i 5 % primych nakladd pFisluéné polozky.

(3) Veskeré ceny budou zaokrouhleny na dvé desetinnd mista. Formular ZL je pfilohou této

Smérnice. Jeho ¢lenéni a vécny rozsah je zavazny pro pfipady uvedené v ¢l. 24 odst.
1.

(4) Pripadna rezerva v souhrnném rozpoctu ¢i rozdil mezi souhrnnym rozpoctem stavby ve
stadiu 3 a smluvni hodnotou zakazky nezaklada pravo realizovat dodatecné stavebni
prace, dodavky a sluzby bez schvéleni u objednatele dle ZZVZ.

(5) Zastupce objednatele/investora (zéstupce OR) vzdy posoudi opréavnénost pozadavku na
provedeni vicepraci zhotovitele. V pfipadé neoprdvnénych pozadavki zhotovitele na
provedeni vicepraci z d0vodl na strané zhotovitele (napf. nespravné zvolené
technologie) nelze tyto viceprace fakturovat.

Clanek 34
Archivace a evidence a uverejiovani

(1) Za spravnost udajd ve ZL odpovida povéreny zastupce OR.

(2) Zmeénové listy se vyhotovuji min ve tfech originalnich vytiscich, z nichZ jeden je uloZen
k archivaci na prislusném OR, druhy obdrzi zhotovitel a tfeti je ulozen u TDS. Dalsi
vytisky mohou byt na vyzadani pofizovany pro ostatni Ucastniky zménového Fizeni
(autorsky dozor, poradenské spolecnosti, k archivaci 029 atp.)

(3) Doba archivace je upravena ve ,Spisovém ifadu SZDC".

(4) Financ¢ni Cerpani vicepraci pro akce spolufinancované z OPD je upraveno v ,Metodickém
pokynu pro pfijemce OP Doprava" viz www.opd.cz.

(5) V pripadé chyb v projektové dokumentaci zajisti piislusny OR reklamaci vady projektové
dokumentace.

(6) Prislusny OR vede statistiku a eviduje jednotlivé ZL jako i ostatni informace a
dokumenty souvisejici se ZBV.

(7) ZBV budou vedeny rovnéz v centralnim stavebnim denik ZBV

(8) Pro zmény dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ plati povinnost uvefejnéni formulafe ,0znameni o
zméné" ve Véstniku verejnych zakdazek, pripadné téz Ufednim véstniku EU (pokud ZBV
navazuje na nadlimitni veFejnou zakazku), a to ve Ih{té do 30 dnl od uzavfeni dohody o

zmeéné. Blize viz § 14 pism. b) vyhlasky ¢. 168/2016 Sb.

U¢innost ode dne zvefejnéni
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(9) Na ZL jakoZto na zdznam o zméné zavazku ze SOD se neuzavird dodatek k SOD (vyjma
SOD uzavrenych pred ucinnosti této smeérnice a ZL zatfidénych pod § 222/7 zamény v
polozkovém rozpoctu a JRBU § 64 pism. b) dodatecné dodavky).

(10) Deklaratorni dohody (nap¥. ZL) tj. zdznam o uplatn&ni smluvnich mechanizm{ se
nezverejnuji v Registru smluv. Shodny princip se aplikuje i na zverejiiovani dle § 219
ZZVZ (deklaratorni dohody se nezverejnuji na profilu zadavatele). Oproti tomu vSechny
dodatky k SOD, které méni SOD, podléhaji zverejnéni v Registru smluv.

(11) Z eviden¢nich dlivodd po stavebnim ukonceni akce OR vytvofi dokument, ktery
bude evidovat financni bilanci po jednotlivych SO, PS a JV a urci tak koneCnou cenu
stavebni ¢asti dila. Jeho podobu urci pFislusné OR.
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L CAST POSLEDNI L
ZAVERECNA USTANOVENI A PROVADECI OPATRENI

Clanek 35
Zrusovaci ustanoveni

(1) Dnem nabyti Gcinnosti této Smérnice se zrusuje:

a. Smérnice SZDC ¢&. 105, ve znéni zmény ¢&. 1, &.j. 39488/2013-07, Gcinna od 19.
9. 2013.

b. Dopis GR ¢&.j. S 39077/2016-07

c. Metodicky pokyn pro zpracovani zmén v pribé&hu realizace Gdrzby a oprav
zelezni¢ni dopravni cesty €.j. S 21946/2014-015

Clanek 36
Prechodna ustanoveni

(1) U ZBV zahajenych pred nabytim ucinnosti této Smérnice se postupuje podle dosavadni
vnitropodnikové Upravy.

Clanek 37
Ucinnost

(1) Tato smérnice nabyva ucinnosti dnem jejiho zverejnéni.
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SOUVISEJICI DOKUMENTY

e Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek
e Z&kon &. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé&jich predpist
e Z&kon &. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve zné&ni pozdé&jsich predpisi

e Vyhldska &. 168/2016 Sb., o uverejiovani formuldid pro Gcely zakona o zadavani vefejnych
zakazek a nalezitostech profilu zadavatele

e Nafizeni vlady & 172/2016 Sb., o stanoveni finanénich limitd a ¢astek pro Gcely zdkona o
zadavani vefejnych zakézek, ve znéni pozd&jsich predpist

e Metodiky Ministerstva pro mistni rozvoj

» Metodika pro spravu zmén dila (variaci) u stavebnich zakazek financovanych z rozpoctu SFDI
podle smluvnich podminek FIDIC (Cervené knihy) ve vztahu k Upravé zadavani verejnych
zakazek

e Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznicnich
drahach celostatnich a regionalnich

e Smérnice SZDC ¢&. 53 o zadavani verfejnych zakazek
e Smérnice SZDC ¢&. 43 obéh dokladl pro faktury zhotovitele akci OPD

e Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb
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PRILOHA A (NORMATIVNI)

FORMULAR ZMENOVEHO LISTU STAVBY - ZAZNAM O ZMENE ZAVAZKU V
USEKU NM
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ZMENOVY LIST — Zdznam o zméné zavazku

v

Nazev verejné zakazky:
Oznacdeni/Cislo pivodni Smlouvy:

Poradové Cislo zménového listu na stavbé:
Zména se tyka téchto SO, PS, JV:

Iniciator zmény:

PfedbéZny souhlas (kdy/kym):
Struény popis zmény:

Cena dila dle SOD bez dodatkii (bez rezervy a bez DPH):

Celkem viceprace z predkladaného ZL cini K¢, tj. % z ceny dle SOD.

Celkem ménéprace z predkladaného ZL cini K¢, tj. % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z predkladaného ZL cCini % z ceny dle SOD.

ZBV vyvola prepracovani projektové dokumentace: ANO |:| NE |:|
ZBV vyvola zménu v podrobném harmonogramu: ANO D NE D
Navrzeny zp(sob zatFidéni vicepraci:

Osoba odpovédna za vznik vicepraci:

Navrzeny zdroj financovani vicepraci:

a) []: Uspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) [ rezervy stavby
c) 1, pfeschvalenych nakladd stavby

d) D z rozdilu mezi naklady dle SR ve stadiu 3 a smluvni hodnotou zakazky

VYSLEDEK RIZENI O NAVRHOVANE ZMENE:

SCHVALUII [ ]

ZAMITAM []

SCHVALUJI S PODMINKOU []
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Nazev verejné zakazky:
Financni vyjadieni zmény v K¢:

ZL ¢.

U¢innost ode dne zvefejnéni

I. KOLO

PS, SO, IV Cena v SOD Viceprace

Ménéprace

Cena po zméné

N/K

Celkem:

Celkem kofinancovatelnych naklad@:
1) Zhotovitel: funkce, subjekt
Datum:

Jméno:

2) Stanovisko TDS/Spravce stavby:

Jméno: Datum:

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Jméno: Datum:

4) Stanovisko zastupce konzultantské firmy:

Jméno: Datum:
5) Stanovisko pravnika SS:
Jméno: Datum:

6) Stanovisko vécné odpovédného zastupce SS:

Jméno: Datum:
7) Stanovisko VO 07/3:
Jméno: Datum:

8) Stanovisko R 07 o navrhu zmény:

Jméno: Datum:
9) Rozhodnuti NM o0 navrhu zmény:
Jméno: Datum:
10) Statutarni zastupce investora:

Jméno: Datum:
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Doporucuji |:|

Podpis
Doporucuji |:|

Podpis
Doporucuji |:|

K& Celkem nekofinancovatelnych nakladd:
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Nazev verejné zakazky:
Financni vyjadfeni zmény v K¢:

ZL c.

U¢innost ode dne zvefejnéni

I1. KOLO

PS, SO, 1V Cena v SOD Viceprace Ménéprace Cena po zméné N/K
Celkem:
Celkem kofinancovatelnych nakladd: K& Celkem nekofinancovatelnych nakladd: Kc

1) Zhotovitel: funkce, subjekt
Jméno: Datum:

2) Stanovisko TDS/Spravce stavby:

Jméno: Datum:

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Jméno: Datum:

4) Stanovisko zastupce konzultantské firmy:

Jméno: Datum:
5) Stanovisko pravnika SS:
Jméno: Datum:

6) Stanovisko vécné odpovédného zastupce SS:

Jméno: Datum:
7) Stanovisko VO 07/3:
Jméno: Datum:

8) Stanovisko R 07 o navrhu zmény:

Jméno: Datum:
9) Rozhodnuti NM o0 navrhu zmény:
Jméno: Datum:
10) Statutarni zastupce investora:

Jméno: Datum:

Doporucuji |:|

Podpis .ioiviiiiiiiiii e

Doporucuji |:|

Podpis .ioiviiiiiiiiii e

Doporucuji |:|
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PRILOHA B (NORMATIVNI)
FORMULAR ZMENOVY LIST - ZAZNAM O ZMENE ZAVAZKU V USEKU NPS
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ZMENOVY LIST — Zdznam o zméné zavazku

v

Nazev verejné zakazky:
Oznacdeni/Cislo pivodni Smlouvy:

Poradové Cislo zménového listu na stavbé:
Zména se tyka téchto SO, PS, JV:

Iniciator zmény:

PfedbéZny souhlas (kdy/kym):
Struény popis zmény:

Cena dila dle SOD bez dodatkti (bez rezervy a bez DPH):

Celkem viceprace z predkladaného ZL cini K¢, tj. % z ceny dle SOD.

Celkem ménéprace z predkladaného ZL cini K¢, tj. % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z predkladaného ZL cCini % z ceny dle SOD.

ZBV vyvola prepracovani projektové dokumentace: ANO |:| NE |:|
ZBV vyvola zménu v podrobném harmonogramu: ANO D NE D
Navrzeny zp(sob zatFidéni vicepraci:

Osoba odpovédna za vznik vicepraci:

Navrzeny zdroj financovani vicepraci:

a) (]2 Uspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) [ rezervy stavby
C) []: preschvélenych nakladd stavby

d) D z rozdilu mezi naklady dle SR ve stadiu 3 a smluvni hodnotou zakazky

VYSLEDEK RIZENI O NAVRHOVANE ZMENE:

SCHVALUII [ ]

ZAMITAM []

SCHVALUJI S PODMINKOU []
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Nazev veiejné zakazky:

Financni vyjadieni zmény v K¢:

ZL ¢.

U¢innost ode dne zvefejnéni

I. KOLO

PS, SO, IV Cena v SOD Viceprace Ménéprace Cena po zméné N/K
Celkem:
Celkem kofinancovatelnych naklad@: K& Celkem nekofinancovatelnych nakladd: Ké

1) Zhotovitel: funkce, subjekt
Jméno: Datum:

2) Stanovisko TDS/Spravce stavby:

Jméno: Datum:

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Jméno: Datum:

4) Stanovisko zastupce konzultantské firmy:

Jméno: Datum:
5) Stanovisko pravnika OR:
Jméno: Datum:

6) Stanovisko vécné odpovédného zastupce OR:

Jméno: Datum:

7) Stanovisko povéieného pracovnika O15:

Jméno: Datum:

8) Stanovisko R 015 o navrhu zmény:

Jméno: Datum:

9) Rozhodnuti NPS o navrhu zmény:

Jméno: Datum:
10) Statutarni zastupce investora:

Jméno: Datum:
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Doporucuji |:|

Podpis .iovviiiiiiiiiii i

Doporucuji |:|

Podpis .iovviiiiiiiiiii i

Doporucuji |:|
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Nazev verejné zakazky:

Financni vyjadfeni zmény v K¢:

ZL c.

U¢innost ode dne zvefejnéni

I1. KOLO

PS, SO, 1V Cena v SOD Viceprace Ménéprace Cena po zméné N/K
Celkem:
Celkem kofinancovatelnych nakladd: K& Celkem nekofinancovatelnych nakladd: Kc

1) Zhotovitel: funkce, subjekt
Jméno: Datum:

2) Stanovisko TDS/Spravce stavby:

Jméno: Datum:
3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:
Jméno: Datum:

4) Stanovisko zastupce konzultantské firmy:

Jméno: Datum:
5) Stanovisko pravnika OR:
Jméno: Datum:

6) Stanovisko vécné odpovédného zastupce OR:

Jméno: Datum:

7) Stanovisko povéireného pracovnika O15:

Jméno: Datum:

8) Stanovisko R 015 o navrhu zmény:

Jméno: Datum:

9) Rozhodnuti NPS o navrhu zmény:

Jméno: Datum:
10) Statutarni zastupce investora:

Jméno: Datum:

Doporucuji |:|

Podpis .ioiviiiiiiiiii e

Doporucuji |:|

Podpis .ioiviiiiiiiiii e

Doporucuji |:|
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PRILOHA C (NORMATIVNI)
FORMULAR ZMENOVY LIST - ZAZNAM O ZMENE ZAVAZKU V USEKU NSM
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ZMENOVY LIST — Zdznam o zméné zavazku

v

Nazev verejné zakazky:
Oznacdeni/Cislo pivodni Smlouvy:

Poradové Cislo zménového listu na stavbé:
Zména se tyka téchto SO, PS, JV:

Iniciator zmény:

PfedbéZny souhlas (kdy/kym):
Struény popis zmény:

Cena dila dle SOD bez dodatkti (bez rezervy a bez DPH):

Celkem viceprace z predkladaného ZL cini K¢, tj. % z ceny dle SOD.

Celkem ménéprace z predkladaného ZL cini K¢E, tj. % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z predkladaného ZL cCini % z ceny dle SOD.

ZBV vyvola prepracovani projektové dokumentace: ANO |:| NE |:|
ZBV vyvola zménu v podrobném harmonogramu: ANO D NE D
Navrzeny zp(sob zatFidéni vicepraci:

Osoba odpovédna za vznik vicepraci:

Navrzeny zdroj financovani vicepraci:

a) D Z Uspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) [ rezervy stavby
C) []: preschvélenych nakladd stavby

d) D z rozdilu mezi naklady dle SR ve stadiu 3 a smluvni hodnotou zakazky

VYSLEDEK RIZENI O NAVRHOVANE ZMENE:

SCHVALUII [ ]

ZAMITAM []

SCHVALUJI S PODMINKOU []
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Nazev verejné zakazky:
Financni vyjadieni zmény v K¢:

ZL ¢.

U¢innost ode dne zvefejnéni

I. KOLO

PS, SO, IV Cena v SOD Viceprace Ménéprace Cena po zméné N/K*
Celkem:
Celkem kofinancovatelnych nakladi:! K& Celkem nekofinancovatelnych nakladd:! Ké

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno:

2) Stanovisko TDS/Spravce stavby:

Jméno:

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Jméno:

4) Stanovisko vécné odpovédného zastupce OR:

Jméno: Datum:
5) Stanovisko VO 29/1:
Jméno: Datum:

6) Stanovisko R 029 o navrhu zmény:

Jméno:

7) Rozhodnuti NSM o navrhu zmény:

Jméno:

8) Statutarni zastupce investora:

Jméno:

1 Pouze pro projekty spolufinancované ze zdroji EU
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Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Souhlasim

D Nesouhlasim D
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Nazev verejné zakazky:
Financni vyjadfeni zmény v K¢:

ZL c.

U¢innost ode dne zvefejnéni

I1. KOLO

PS, SO, 1V Cena v SOD Viceprace Ménéprace Cena po zméné N/K!
Celkem:
Celkem kofinancovatelnych nakladd:! K& Celkem nekofinancovatelnych nakladd:! Kc
1) Zhotovitel: funkce, subjekt
Jméno: Datum: [ o | o 1=
2) Stanovisko TDS/Spravce stavby: Doporucuji D Nedoporucuji D
Jméno: Datum: POdPIiS eviviiiiiiiiii
3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: DoporuéujiD NedoporuéujiD
Jméno: Datum: POdPIS iviviiiiiiiiii
4) Stanovisko vécné odpovédného zastupce OR: Doporuduji |:| Nedoporucuji D
Jméno: Datum: POdPIS iviviiiiiiiiii
5) Stanovisko VO 29/1: Doporuéujil| Nedoporuéujil_|
Jméno: Datum: POAPIS iviiiiieiiii e
6) Stanovisko R 029 o navrhu zmény: Doporucuji D Nedoporucuji D
Jméno: Datum: POAPIS iviiiiiiiiiii e

7) Rozhodnuti NSM o navrhu zmény:

Jméno: Datum:
8) Statutarni zastupce investora:

Jméno: Datum:
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