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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SO 01 – ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK 
 
 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: „Oprava výhybek č.1,2,3,4,5,6,7 a 8 v žst. Jihlava“  
 
Místo stavby: Železniční stanice Jihlava (lucké zhlaví) 
Místo: žst Jihlava prostor výhybek č. 1,2,3,4,5,,6,7,8 a 10 v úseku cca km 

198,290 – 198,550 
Kategorie dráhy: Ostatní dráha celostátní ostatní Retz – Kolín (TUDU 120152) a prostor 

zhlaví č.1 žst Jihlava (TUDU 1201N1) 
 trať č. 240 dle KJŘ, trať č. 642 dle prohlášení o dráze 
 
Kraj: Kraj Vysočina  
Okres: Jihlava 
 
Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Jihlava 
Správní obvod obce s rozšířenou působností: Jihlava 
Stavební úřad: Jihlava 
 
POZEMKY STAVEBNÍHO OBJEKTU: 

Číslo pozemku Katastrální území Vlastník pozemku 
6191/124 Jihlava [659673] České dráhy, a.s. 

6191/1 Jihlava [659673] Správa železnic, státní 
organizace, 

 
Předmět dokumentace: Jedná se o změnu dokončené stavby, přičemž jde o trvalou 

stavbu (obojí ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů [dále 
jen „stavební zákon“]). Z hlediska účelu užívání se jedná o stavbu 
dopravní infrastruktury. 

 
Stupeň dokumentace: Zjednodušená projektová dokumentace na opravné práce 
 
Charakter stavby: OPRAVA 
Termín realizace stavby: 2021, 2022 
Termín odevzdání PD: říjen 2020 
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Poznámka : směrové a výškové řešení kol.č.1 (směr Luka nad Jihlavou) bylo předáno 
projektantovi společnosti Sagasta, Praha Ing. Boudyšovi, který zpracovává projekt pod 
názvem : 
„Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – I. etapa_vypracování projektové 
dokumentace“ 
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1.2 Údaje o žadateli 
Investor / Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00 
IČ: 70994234, CZ 70994234 
Zastoupená SŽ, Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno  

Nadřízený orgán: MINISTERSTVO DOPRAVY 
Oblastní ředitelství: Brno 
 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant: DMC Havlíčkův Brod, s. r. o. 

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ: 25284525 DIČ:CZ25284525 

 
 

2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

 Zadávací podmínky projektové dokumentace 
 Konzultace projektanta se zástupcem investora 
 Pochůzka trati 
 Geodetické zaměření stávajícího prostoru stavby (podklad od spol. Chládek a 

Tintěra Havlíčkův Brod) 
 Podklady od správce žel.svršku a spodku (ST) 
 Místní šetření a porady projektanta 
 Nákresný přehled trati 
 Katastrální mapa 1:1000 
 Podklady správců inženýrských sítí 

 
 

3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Stavba se víceméně nachází v žst Jihlava v prostoru zhlaví č.1 (lucké) v místě výhybek č.1-10 a 
návazných kolejí zhlaví (TUDU 1201N1). Stavba částečně zasahuje do koleje č.1 návazného 
traťového úseku Luka nad Jihlavou (Retz – Kolín, TUDU 120152). 
Jedná se o trať č. 240 dle KJŘ, trať č. 642 dle prohlášení o dráze.  
 
 
Tabulka stávajících výhybek. 
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4 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  - SO 01 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK 

4.1 Geometrická poloha koleje 
Návrh vychází z projektového řešení a požadavků ČSN 73 6360-1 a s ohledem na navázání na 
konfiguraci stávajícího zhlaví. 
Maximální posun a zdvih koleje je patrný z výkresové části.  Směrové a sklonové poměry jsou 
patrné z výkresové části a jejich parametry vychází z návazností na stávající stav.  

 
Počátek staničení je vztažen ke koleji č.1 ke staničení stávající výhybky  č.1 = ZV1 km 

198,301 a staničení je převzato z pasportu Správy železnic. Nadmořská výška všech bodů 
projektu je vztažena ke srovnávací rovině Balt po vyrovnání (dále jen Bpv). V celém úseku je 
projektována niveleta temene kolejnicového pasu (dále jen NTK). 
 

4.2 Rozdělení stavby – etapizace  
 
Vzhledem k možnostem realizace stavby investorem byla stavba rozdělena do dvou 
realizačních etap.  
 
V první etapě (podzim 2021) budou provedeny demontáže výhybek č. 1,2,3 a 5 včetně DSK. 
Nově budou vloženy výhybky č. 1,2,3 a 5 včetně DSK na betonových pražcích. Současně bude 
v této fázi provedena úprava zabezpečovacího zařízení v potřebném nejnutnějším rozsahu a 
dále úpravy trakčního vedení, ukolejnění a EOV výhybek.  
 
Ve druhé etapě (2022) budou provedeny demontáže výhybek č. 4,6,7,8 a 10. Nově budou 
vloženy výhybky č.6,7,8,10 na dřevěných pražcích a výhybka č.4 na betonových pražcích. 
Současně bude v této fázi provedena finální úprava zabezpečovacího zařízení a dále úpravy 
trakčního vedení, ukolejnění a EOV výhybek.  
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Obsahem této části dokumentace není řešení úprav zabezpečovacího zařízení, úprav trakčního 
vedení a EOV. V rámci SO 01 se uvažuje s ochranou stávajících kabelových tras SEE a SSZT 
v nejnutnějším rozsahu. 
 
Objektová skladba celé stavby : 
 
SO 01 Železniční svršek a spodek 
SO 02 Úprava TV 
SO 03 Úprava ukolejnění 
PS 01 Úprava zabezpečovacího zařízení 
 
 
Výhybky a DSK jsou následujících tvarů  (I. a II.etapa): 
 

v.č.1 - J49-1:11-300-zlp-Pl-ČZP-b-KS-komb 
v.č.2 - Obl-o49-1:11-300 (1025,799/424,256)-L-p-ČZ-b-KS-komb 
v.č.3 - Obl-o49-1:11-300 (654,771/554,207)-zlp-L-p-ČZP-b-KS-komb 
v.č.4 - J49-1:9-300-zlp-L-l-ČZP-b-KS-SK 
v.č. 5 - Obl-j49-1:11-300 (2418,805/266,829)-L-l-ČZ-b-KS-komb 
v.č. 6 - J49-1:9-300-L-p-ČZ-d-KS-SK 
v.č. 7 - Obl-o49-1:9-300 (616,240/585,467)-L-l-ČZ-d-KS-SK 
v.č. 8 - Obl-o49-1:7,5-190 (425,000/344,294)-I-P-p-ČZ-d-KS-SK 
v.č. 10 - J49-1:9-300-L-p-ČZ-d-KS-SK 
DKS49-1:11-300-b-KS-SK-SK-DSK-4,75m 
 
Přesná specifikace výhybek je součástí přílohy č.3 této TZ – Nabídka 1PT/21/0042. 
 
Poznámka : před zahájením stavby zhotovitel zajistí a uhradí přepravu výhybek na celou 
stavební akci (tj. I. a II. etapu). Z výhybkárny na místo stavby budou dopraveny a zabudovány 
výhybky č. 1,2,3 a 5 včetně DSK (podzim 2021) a zbývající výhybky (4,6,7,8 a 10) budou 
dopraveny do žst Jihlava na kolej č.108 a dočasně se uloží do prostoru směrem k sousední 
koleji č.109 a případně na sousední kolej č.109. Zde budou uloženy do doby zabudování do 
stavby (2022). Zhotovitel provede odstranění náletových dřevin v prostoru koleje č.109, 108 a 
plochy mezi nimi (jedná se o plochu 3 800 m2 souvislého porostu nízkých dřevin k vyřezání). 
Zhotovitel zajistí přepravu a skládkování vyřezané dřevní hmoty (vč. skládkovného). Současně 
zhotovitel provede úklid, vyklizení od zde skladovaného materiálu (bet.pražce cca 50ks a 
panely na zádlažbu cca 50ks) tak,  aby bylo možné výhybky na této ploše dočasně uložit (jedná 
se o přesuny zde uloženého materiálu v rámci uvažované plochy k uložení výhybek). 

Následně budou v rámci realizace II. etapy tyto výhybky v r.2022 přepraveny a 
zabudovány do stavby (zajistí zhotovitel) dle upřesnění výlukových časů pro rok 2022.  
 Zhotovitel zajistí při využití kolejí č. 108 a 109 v žst Jihlava (při vykládce a nakládce 
výhybek) písemný souhlas s SEE, OŘ Brno ohledně vypnutí trakčního vedení v dotčeném 
prostoru. 
 
Upozornění projektanta : v době před výrobou výhybky č.8 došlo projektantem k upřesnění 
výhybky č.8 a to úpravou původní transformace Obl-o49-1:7,5-190 (425,000/344,294)-I-P-p-
ČZ-d-KS-SK na parametr Obl-o49-1:7,5-190(458,585/325,000)-I,P,p,d. 
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4.3 SO 01 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK 
 

4.3.1 ETAPA I  - REALIZACE 2021 
 
Obsahem etapy č.1 jsou demontáže výhybek č. 1,2,3 a 5 včetně DSK. Nově budou vloženy 
výhybky na betonových pražcích č. 1,2,3 a 5 včetně DSK. Současně bude v této fázi provedena 
úprava zabezpečovacího zařízení v potřebném rozsahu a dále úpravy trakčního vedení a EOV 
výhybek.  

 

4.3.1.1 - ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 
 

a) Směrová a výšková úprava GPK 
 
V souvislých úsecích vypsaných níže proběhne směrová a výšková úprava GPK 
Kolej č.1 – 1a: 

- Úprava GPK v km 198,255 855 – km 198,456 235   v celkové dl. 200,380m 
Kolej č. 4a (výtažná) - 2a: 

- Úprava GPK v km 198,294 500 – km 198,447 042  v celkové dl. 152,542 m 
Kolej č.5a: 

- Úprava GPK stávající výhybky č.4 až po km 198,441 550  v celkové dl. cca 65,0m 
Kolej č.10: 

- Úprava GPK v km 198,377 442 (vč.hýh.č.6) – km 198,452 516 v celkové dl. 75,074 m 
 

V rámci výše uvedené km polohy úprav GPK budou vysměrovány nové výhybky č. 
1,2,3 a 5 včetně DSK vše na betonových pražcích a také stávající výhybky č. 4,6,7 které 
jsou na dřevěných pražcích. 
 

 

b) Nově navržený železniční svršek a výhybky 
 
Výhybky: 
 V rámci stavby budou dodány a osazeny nové výhybky č. 1, č.2, č.3., č.5 včetně DSK. Výhybky 
a DSK jsou následujících tvarů: 
v.č.1 - J49-1:11-300-zlp-Pl-ČZP-b-KS-komb 
v.č.2 - Obl-o49-1:11-300 (1025,799/424,256)-L-p-ČZ-b-KS-komb 
v.č.3 - Obl-o49-1:11-300 (654,771/554,207)-zlp-L-p-ČZP-b-KS-komb 
v.č. 5 - Obl-j49-1:11-300 (2418,805/266,829)-L-l-ČZ-b-KS-komb 
DKS49-1:11-300-b-KS-SK-SK-DSK-4,75m 
 
Přesná specifikace výhybek je součástí přílohy č.3 této TZ – předobjednávka výhybek. 
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Cena v rozpočtu stavby je dle cenové kalkulace DT Prostějov. Předběžná kalkulace č. 
1PT/21/0042 byla provedena v roce 2021. Cena za materiál - dodávku výhybek včetně 
pražců a kluzných stoliček je pevná a neměnná. Zaplacení materiálu zajistí zhotovitel stavby. 
Zhotovitel stavby dále zajistí a ocení přepravu materiálu (výhybek včetně pražců a kluzných 
stoliček), veškeré manipulace a následnou montáž výhybek, kluzných stoliček včetně 
osazení do projektované polohy.  
Rozpočtově bude započteno dle etapizace stavby následovně : 
I.etapa  - zaplacení kompletního materiálu DT Prostějov – tedy všech výhybek a DSK 

(dle nabídky) 
     - přeprava a zabudování výhybek 1,2,3 a 5 včetně DSK do stavby 

- přeprava a uložení výhybek 4,6,7,8 a 10 na dočasné skladovací místo (kolej 
č.109 v žst Jihlava) 

II.etapa  - naložení, přeprava z místa dočasného uložení nových výhybek č. 4,6,7,8 a 10   
na místo stavby a zabudování těchto výhybek  

 
 
 
Staniční koleje: 
Kolej č.1 – 1a. 
 
Stávající izolované styky u návěstidla Se3 budou demontovány. Zhotovitel dodá a osadí 2 x 
nový LIS 49E1 každý dl.5,50m. Poloha nových LISů musí být taková, aby vzdálenost izolstyků a 
návěstidla Se3 byla maximálně 2,0m.  V úseku izol.styk až začátek výhybky č.1 budou dodány 
nové kolejnice 49E1 (2x24,50m). V úseku km 198,273 953 po ZV č.1 se osadí 37 dřev.pražců (z 
toho 16 ks pod přej.kcí budou délky 3,0m) a 4 betonové výhybkové pražce (jsou součást 
dodávky výhybkárny). Rozdělení pražců „u“, upevnění ŽS4. V přejezdu antikoro upevnění. 
Nové ŠL bude provedeno mezi ZV1 a přejezd.kcí (tl.min0,30m nebo 0,35m dle typu pražce),  
ve zbývajícím úseku (pod přejezdovou konstrukcí až k izol.styku) bude ŠL částečně odtěženo a 
po osazení pražců se dle potřeby doplní novým ŠL. V úseku km 198,273 953 po ZV č.1 (stávající) 
se předpokládá demontáž 16 ks stáv.dřev.pražců (dl.3,0m) z prostoru přejezdu a 29 dřevěných 
pražců (likvidaci zajistí zhotovitel). 
Pro práce v koleji 1 bude nutné dočasně demontovat stávající žel.betonovou přejezdovou 
konstrukci (vnější a vnitřní panely) délky 9,0m a zajistit po dobu (předpoklad 4 dny) uzavření 
žel.přejezdu dopravní značení objízdných tras. Zhotovitel zajistí potřebná povolení k zajištění 
uzavírky přejezdu (DIO). 
Po pokládce kolejového pole v přejezdu do definitivní polohy, doplnění ŠL se provede doplnění 
konstrukce vozovky a obrusné živičné vrstvy. Vybouraný materiál vozovky a živičných vrstev 
bude uložen ke skládkování. Před vybouráním obrusné vrstvy se provede proříznutí spáry 
řezačkou spár (2 x 9bm).  
Při 3.podbití koleje v prostoru přejezdu bude opětovně přejezdová konstrukce demontována 
a následně osazena zpět (nutno zajistit objízdnou trasu a značení – DIO).   
 
Podélný sklon komunikace a řešení lomů sklonů bude provedeno dle výkresové části, příčný 
sklon komunikace bude kopírovat sklon trati v místě přejezdu a v místech napojení příčný 
sklon stávajícího stavu. 
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Skladba vozovky TP 170, skladba D1-N-8-III-PIII : 
 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11 +                                      40 mm 
 Spojovací postřik z modif. asf. emulze C60 BP 5 0,3 kg/m2  (ČSN 73 6129) 
 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 +                                            60 mm 
 Spojovací postřik z modif. asf. emulze C60 BP 5 0,3 kg/m2  (ČSN 73 6129) 
 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+                                    50 mm 
 Infiltrační postřik PI 0,8 kg/m2 (ČSN 73 6126) 
 Štěrkodrť ŠDa tl. 150 mm 
 Štěrkodrť ŠDa tl. 200 mm 
 Konstrukce vozovky celkem  tl. 500 mm 
  
 

Asfaltové vrstvy budou spojeny spojovacím postřikem (PS) a na vrchní vrstvu ŠDa bude 
proveden postřik infiltrační (PI). Styčné spáry v obrusné vrstvě budou zality modifikovanou 
asfaltovou zálivkou za horka, typu N2.  

Část plochy komunikace, která bude provedena jen s novou obrusnou vrstvou bude … 
odfrézována a doplněna novou obrusnou vrstvou.   

Asfaltové vrstvy konstrukce vozovky musí splňovat ČSN EN 13108 a při realizaci musí 
být postupováno dle TKP staveb PK – Hutněné asfaltové vrstvy. 
 
Plochy úprav komunikace : 
Nová kompletní konstrukce vozovky ...............…......................................... 9+9 = 18,0 m2   
Plocha zřízení pouze obrusné vrstvy ………….............…....................... 33,8+13,1 = 46,9 m2   
 
 
 Za ZV č.3 budou demontovány stávající LISy a osadí se zde 2 x nový LIS 49E1 každý 
dl.4,10m. Zde budou zhotovitelem dodány a osazeny nové beton.výhybkové pražce (jsou 
součást dodávky výhybkárny). V propoji ZV3 - ZV 4 se provede demontáž 6 ks stáv.dřev.pražců 
(likvidaci zajistí zhotovitel). 
 
Výhybky č.1,2, 3 a 5 budou demontovány a budou rozebrány do součástí na blízké nákladové 
rampě. Kovové součástky budou uloženy v rámci žst Jihlava dle dispozic VPS TO Jihlava, 
dřevěné pražce (z výhybek a kolej.polí) zhotovitel dopraví a uloží na skládce, zhotovitel uhradí 
poplatky za skládkovné, resp.za likvidaci. Stávající ŠL bude odtěženo a uloženo na skládce, vč. 
poplatků za uložení, které uhradí zhotovitel.  
 
v.č.1 - J49-1:11-300-zlp-Pl-ČZP-b-KS-komb 
v.č.3 - Obl-o49-1:11-300 (654,771/554,207)-zlp-L-p-ČZP-b-KS-komb 
DKS49-1:11-300-b-KS-SK-SK-DSK-4,75m 
Pod výhybkami a kolej.poli s bet.pražci bude zřízeno nové ŠL tl.min.0,35m pod spodní ložnou 
plochu pražce, pod dřevěnými pražci 0,30m. Pláň tělesa žel.spodku bude spádována ve sklonu 
5% do osy os kolejí 1 a 4a kde bude umístěn drenážní systém.   
  
 
Kolej č. 4a (výtažná) – 2a : 
Před začátek výhybky č.2 bude zřízen nový kolej.rošt. Budou dodány nové kolejnice 49E1 
(2x3,10m), tj v úseku km 198,294 900 – 198,297 000 se osadí 2 nové dřev.pražce a 4 betonové 
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výhybkové pražce (jsou součást dodávky výhybkárny). Rozdělení pražců „u“, upevnění ŽS4. 
Bude zřízeno nové ŠL tl.min.0,35m pod spodní ložnou plochu pražce. 
V úseku km km 198,294 900-198,301 000 po ZV č.2 (stávající) se předpokládá demontáž 10 ks 
stáv.dřev.pražců (likvidaci zajistí zhotovitel). ). V propoji ZV5 – ZV6 se provede demontáž 6 ks 
stáv.dřev.pražců (likvidaci zajistí zhotovitel). 
 
Práce s ohledem na úpravu GPK, které se provedou v první etapě prací vzhledem ke 
stávajícímu stavu svršku:  
Od KV6 po ZV9 bude provedena výměna pražců za nové dřevěné vč.nových pryž.podložek, 
rozdělění „c“. Použijí se stáv.svěrkové komplety s podkladnicemi, je uvažováno s dodáním 10% 
nových svěrkových kompletů a podkladnic (za součástky nevyhovující). Podložky pod 
podkladnice budou dodány nové. 
 
Práce na výhybce 6. 
Výměna pražců délek (m) včetně dodávky materiálu : 
 
2,6  8x  (dodá objednatel)     
2,8  3x  (dodá zhotovitel) 
2,9  2x  (dodá zhotovitel) 
3,1  1x  (dodá zhotovitel) 
3,2  2x  (dodá zhotovitel) 
3,3  2x  (dodá zhotovitel) 
3,4  1x  (dodá zhotovitel) 
3,5  1x  (dodá zhotovitel) 
3,6  1x  (dodá zhotovitel) 
3,7  1x  (dodá zhotovitel) 
3,9  1x  (dodá zhotovitel) 
4,0  2x  (dodá zhotovitel) 
4,1  2x  (dodá zhotovitel) 
4,2  2x  (dodá zhotovitel) 
4,3  1x  (dodá zhotovitel)                
 
Pražce na výměnu jsou v kolejišti označeny barvou. Zhotovitel zajistí dopravu a uložení 
(poplatky) na skládku (resp.za likvidaci) dřev.pražců z výhybky č.6 a z propoje KV6 – ZV9. 
 
 
 
Obecně. 
Stávající výhybky (č.1,2,3 a 5 včetně DSK) a stávající přípoje (propoje) budou demontovány do 
jednotlivých součástí na blízké nákladové rampě, kovové součástky budou uloženy v rámci žst 
Jihlava dle dispozic VPS TO Jihlava, dřevěné pražce (z výhybek a kolej.polí) zhotovitel dopraví 
a uloží na skládce (resp.spalovna), zhotovitel uhradí poplatky za skládkovné. Stávající ŠL bude 
odtěženo a uloženo na skládce, vč. poplatků za uložení.  

V rámci dodávky nových výhybek je obsažena i dodávka dlouhých společných pražců 
za výhybkou (betonové či dřevěné).  
Pod výhybkami a kolej.poli s bet.pražci bude zřízeno nové ŠL tl.min.0,35m pod spodní ložnou 
plochu pražce, pod dřevěnými pražci 0,30m. Pláň tělesa žel.spodku bude spádována ve sklonu 
5% směrem do osy os kolejí 1-2 respektive do místa polohy kde je umístěn drenážní systém.   
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c) Kolejové lože 
Stávající kolejové lože pod nově budovaným železničním svrškem bude odtěženo na 
předepsanou hloubku pod ložnou plochu pražce (bude provedeno dle výkresové 
dokumentace). Stávající pláň tělesa železničního spodku bud řádně zahutněna a následně 
bude opětovně zřízeno kolejové lože z nového materiálu. Kolejové lože zde bude zapuštěné 
s umístěním drážních stezek (viz výkresová dokumentace – př. řez)  
 
V místech úprav GPK bude doplněno kolejové lože materiálem novým a bude upraveno do 
předepsaného tvaru – dle SŽDC S3. V úsecích, kde bude probíhat pouze úprava GPK se 
předpokládá doplnění 0,3 m3 nového drceného kameniva. Na dodávku kolejového lože je 
nutný certifikát (schválení) od SŽDC. 
 
Materiálem KL bude drcené přírodní kamenivo frakce 31,5/63 mm třídy BI. Tloušťka nového 
KL pod spodní ložnou plochou betonového pražce pod nepřevýšeným kolejnicovým pasem 
bude 0,350 m. U dřevěného pražce to bude 0,300m. 
 

Kolejové lože bude upraveno do předepsaného profilu dle SŽDC S3 a SŽDC S3/2. 
Provedení KL musí odpovídat předpisu SŽDC S3 díl X, předpisu SŽDC S3/2 a podmínkám OTP 
„Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“. 

 
 

Drážní stezky: 
 V úseku dotčeném opravou železničního svršku budou zřízeny nové drážní stezky (v 
rámci odtěžení kolejového lože budou stávající stezky odtěženy a odvezeny k likvidaci dle 
příslušných zákonů). Materiál drážní stezky zapuštěného KL bude z kameniva frakce 4/8 a 8/16 
mm v tl. 0,100 m. 
 

d) Zřízení bezstykové koleje 
Nově vložené výhybky a úseky s novým železničním svrškem budou zapojeny do bezstykové 
koleje. Svary budou provedeny schválenou metodou a to buď stykovým odtavovacím 
stykovým svařováním či aluminotermicky. Svaření kolejí a výhybek do BK bude odpovídat 
předpisu S3/2. 
 

Při zřizování BK musí být použity schválené technologické postupy a předpisy SŽDC S3 díl 
XI, SŽDC S3/2 a SŽDC S3/5 
 
Výhybky: 

V rámci stavby budou svařeny a zapojeny do BK  dotčená kolej.pole a dotčené  výhybky 
č. 1, 2, 3, 5 a DSK.  

 
Kolej č.1, 1a : 

- Ze směru Luka nad Jihlavou od km 198,273 593 až po ZV č.1  (km 198,297 000) bude 
zřízena BK  v délce 23,407m). 

- Za KV č.3 budou po demontáži stávajících, zavařeny 2 ks nových LIS 49E1 každý 
dl.4,10m do BK. Do BK budou zavařeny v této koleji výhybky a DSK (viz popis výše).   
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- V rámci dočasné směrové (minimálně výškové) úpravy výhybky č.4 a návazného 
úseku koleje v přímé a odbočné větvi za touto výhybkou je nutno uvažovat s úpravou 
upínací teploty i v těchto úsecích.       

 
Před svařením do bezstykové koleje budou z kolejnic v případě potřeby vyřezány spojkové 
komory, vadné svary a kolejnice budou posunuty.  
 
 
Kolej č.4a: 

- Před začátek výhybky č.2 bude nově zříze nový svršek v délce 3,10m který bude 
zapojen do BK. Jedná se o úsek km 198,293 900 – 198,297 000. 

- Za KV č.5 budou po demontáži stávajících, zavařeny 2 ks nových LIS 49E1 každý 
dl.4,10m do BK. Do BK budou zavařeny v této koleji výhybky a DSK (viz popis výše).   

- V rámci dočasné směrové (minimálně výškové) úpravy výhybky č.6, 7 a návazného 
úseku koleje za KV č. 6 v přímém směru je nutno uvažovat s úpravou upínací teploty 
i v těchto dotčených úsecích (viz výkresová část).   
 

 
 

e) Výstroj trati 

V rámci stavby budou dodány pouze nové námezníky s umístěním dle dokumentace. 
Počet nových námezníků :  2ks 

V rámci stavby nebudou osazeny zajištovací značky. V rámci stavby bude proveden 
projekt na zajištění PPK. Veškeré práce dodá zhotovitel stavby. 

 

Ostatní výstroj trati není součástí této akce. 
 

f) Různé  
 
Objízdná trasa. 
Vzhledem k realizaci prací (předpoklad 4 dny) na žel.přejezdu km 198,294 bude místní 
komunikace přes přejezd po dobu prací uzavřena a v místní části bude osazeno dopravní 
značení - vyznačena objízdná trasa. Zhotovitel zajistí a projedná DIO včetně povolení uzavírky. 
  
Nebudou zde prováděné žádné práce na úpravě nástupiště. V případě, že by zde došlo ke kolizi 
s nástupištní hranou v rámci provádění úprav GPK, Je toto nutno řešit vyrovnáním desek 
v nezbytně nutné délce. 
 
Stavební úprava - zpevnění plochy Helenín, kat.území Henčov. 
Na základě požadavku investora bude v katastrálním území Henčov, v úseku žel.trati Retz – 
Kolín (mezistaniční úsek Luka nad Jihlavou – Jihlava) provedeny následující úpravy : 

- Úsek km 196,015-196,070 NOVĚ ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZE ŠTĚRKODRTI fr.0-32mm 
tl.200mm (zhutněno) Šířka účelové komunikace min.3,0m, celková plocha 180,0m2 
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Před realizací bude odstraněn stávající podklad v tl.200mm a odtěžený materiál bude 
odvezen a uložen na skládku. 

- Úsek km 195,990-196,070 bude vytvořen jako nepřerušená linie na sraz položených 
vyřazených beton.pražců za sebou, celková délka linie 80,0m (nejbližší okraj pražců 
tvořící souběžnou linii s osou koleje ve vzdálenosti 3,50m od osy koleje) 

Pražce vyřazené budou poskytnuty ze strany ST, OŘ Brno v počtu cca 35 ks. Zhotovitel je bude 
mít k dispozici v žst Jihlava odkud zajistí dopravu na místo stavby a jejich uložení (k.úz.Henčov) 
v předepsaném rozsahu a poloze. 
Odtěženou zeminu, stávající částečně zpevněný podklad bude zhotovitelem po odstranění 
odvezen a uložen ke skládkování, včetně zaplacení poplatků za uložení na skládku. Nově 
zřízená zpevněná plocha ze ŠD tl.200mm dle přílohy č.1 bude řádně zhutněna v jednotném 
příčném sklonu min.2,0% směrem od žel.trati. 
 
 

g) Elektro práce (práce SEE) 
 
Všeobecný popis prací na zařízení EOV.  
V rámci této stavby budou výhybky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 vyměněny za nové na 
betonových a dřevěných pražcích s tím, že jejich poloha ve zhlaví se mírně změní. Výhybka 
9 dostane novou sadu pražců, ale jinak zůstává stejná, na svém místě. Rozsah EOV zůstává 
stávající (výhybky 1 – 8), pokud možno s doplněním výhybky 9 nově (ve dvojici 
s výhybkou 8). Výhledově bude EOV vybavena také výhybka 10 (příprava prázdných 
chrániček mezi výhybkou 9 a 10). Stavba bude provedena ve dvou etapách – výhybky 
1,2,3,5 v roce 2021 a zbytek v roce 2022. 
V rámci stavby bude nutné upravit kabelizaci vzhledem k posunům výhybek. Svorkovnice 
na výhybkách zůstávají materiálově stávající. Všechny topné tyče se osadí nové. Při změně 
v uspořádání tyčí je nutno přeprogramovat software ovládání a dohledu EOV. 
Na výhybce 4 je ve výměnové části v Lp osazeno na patě kolejnice kolejové čidlo teploty 
– při výměně výhybky je nutno je demontovat a opět namontovat ve stejné pozici do nové 
výhybky, bude vyměněn kabel mezi čidlem a jeho svorkovnicí za nový, tak jako u tyčí.  
Ve zhlaví se nacházejí tři místa připojení zpětného vedení ke kolejnici – před jejich 
demontáží nutno vypnout patřičnou trafostanici. 
 
Poznámka:  
Zhotovitel zpracuje realizační dokumentaci pro opravu EOV dotčených výhybek.  
Výše uvedený všeobecný popis EOV je nutno brát jako informativní. 
 
Dále bude provedeno: 
- Dozor správce v průběhu výkopových prací 
- Vytýčení inženýrských sítí 
- Objednatel informuje SEE, SSZT o prováděných pracích na jejich zařízení. 
 
 

h) Související práce 
- Do rozpočtu byla zahrnuta doprava strojů nad 12 tun na místo stavby. Předpokládá se 

doprava ze vzdálenosti 100 – 200 km. 
- Bude zde po konsolidaci  provedeno následné podbití koleje (tzv 3. podbití koleje). 
- Při přejímce prací doloží zhotovitel objednateli měření směrové polohy koleje před zřízením 

BK a měření směrové polohy koleje před předáním BK. 
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- Před zřízením BK si zhotovitel vyžádá souhlas od objednatele. 
- Na svařování a navařování ocelového materiálu se vztahují ustanovení „Opatření k zajištění 

jakosti svářečských prací“ č.j.4098/09-OTH; objednatel se namátkově zúčastní měření 
rovinatosti svarů. 

- Předložení harmonogramu prací 
- Zajištění vytyčení kabelových tras 

 

4.3.1.2 - ŽELEZNIČNÍ SPODEK 
 

i) Sanace železničního spodku 
 
V rámci železničního spodku bude řešeno odvodnění pláně tělesa železničního spodku. Ze 
strany investora není požadována úprava (sanace) stávajícího železničního spodku. Odvodnění 
bude řešeno pomocí skloněné pláně 5% směrem k navrženému odvodnění (trativodnímu 
systému).  
Protože nejsou navrženy úpravy žel.spodku, není posuzováno, zda pražcové podloží vyhovuje 
jak z hlediska únosnosti zemní pláně, tak i z hlediska ochrany zemní pláně před nepříznivými 
účinky mrazu, ve smyslu přílohy 7 předpisu SŽDC S4. 
 

Při provádění prací musí být zemní pláň řádně a pravidelně hutněna a únosnost 
zemní pláně a pláně železničního spodku musí odpovídat předpisu SŽDC S4 a souvisejících 
TKP.   

 
Při provádění výkopových prací se musí dbát zvláštní opatrnosti, protože se zde 

nacházejí kabelové trasy nebo jiné inženýrské sítě. 
 
 

j) Odvodnění železničního spodku 
 
V prostoru nových betonových výhybek č.1, 2, 3 a 5 s dvojitou kolejovou spojkou (DSK) bude 
řešeno odvodnění pláně tělesa žel.spodku sklonem pláně 5%. Je navržen trativod mezi 
kolejemi 1-1a a 4a-4 vedoucí v ose mezi kolejemi dvojité kolejové spojky. 
Ve zhruba shodné poloze se nachází stávající odvodnění složené z betonových šachet průměru 
1000mm (krytých poklopem v úrovni stezky) a betonovým, kameninovým potrubím DN 
250,300.  V terénu byly dohledány šachty, které jsou v PD označeny jako Š2,Š3 a Š4. Šachta Š1 
nebyla v terénu dohledána a ve výkresové části je zanesena v předpokládané poloze 
vycházející ze situace předané správcem zařízení (ST Jihlava). Od šachty Š1 je vedeno odtokové 
potrubí přes prostor přejezdu km 198,294 na šachtu veřejné kanalizace. Šachtu Š1 bude nutné 
dohledat a bude do ní zaústěn nový trativodní systém.  
Šachta Š2 : stávající betonový poklop je nepoužitelný a bude demontován (bude skládkováno), 
demontují se dva horní prstence šachty pod poklopem (každý H250mm) a do takto snížené 
šachty bude osazen nový betonový poklop průměru 1000mm a šachta bude následně 
zasypána štěrkem (snížení šachty je navrženo s ohledem na možné strojní čištění ŠL).  
Všechny stávající šachty Š1,Š2,Š3 a Š4 budou otevřeny a zbaveny případných nánosů či 
materiálu v prostoru dna. 
Nový trativodní systém je navržen v úseku mezi šachtami Šk1-Šk2-Šv3 (km 198,297 000 - 
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km 198,416 700) HD PE DN 200, dl.82,7+37,0=119,70m. Svodné potrubí DN 200, SN8 (mezi 
Š1-Šk1) dl.2,50m. Napojení svodného potrubí DN 200 do šachty Š1 bude provedeno do 
vyfrézovaného otvoru ve stěně této šachty. Svodné potrubí ve sklonu 1% bude obsypáno 
pískovým ložem a následně obsypáno štěrkodrtí.  

 Na úseku trativodu a jeho součástí jsou šachty Šk1, Šk2, Šv3, všechny jsou DN 400 a 
budou mít dno s odkalovacím prostorem. Celkově bude zřízeno 3ks trativodních šachet. 
Trativody jsou navrženy z plastových trativodních trubek - bude použito tvrzeného materiálu 
PE-HD – DN 200mm, s hladkou vnitřní stěnou, perforované 120°. Materiál musí být v souladu 
s OTP.  Trativody jsou navrženy ve sklonu 3‰ a budou uloženy do betonového lože v souladu 
se vzor.listy žel.spodku Ž.3.21. Sklonové poměry trativodů jsou patrné z výkresové části. 
Nové trativodní potrubí může částečně kolidovat se stávajícím systémem odvodnění a tak je 
nutno při realizaci trativodu postupovat s pečlivostí, aby nedošlo k poškození stávajícího 
odvodňovacího systému. V rámci prací je nutno počítat s ručním a strojním výkopem 
(50%/50%).  
Hlavním důvodem zřízení nového trativodního systému je zajistit spolehlivý systém odvodnění 
kolejiště, neboť stávající systém není 100% spolehlivý. 
 
   
Trativody – bližší specifikace 

Trativodky budou ukládány na podklad z betonu C12/15 tl.100mm a na tento podklad 
se zřídí betonové opěrky (dle Ž.3.21) v  trativodní rýze min. šířky 0,5m. Navržený trativod 
víceméně sleduje trasu koleje, mezi šachtami je přímý nebo kopíruje zakřivení koleje podél 
které je navržen. Toto zakřivení trativodní trubky musí být plynulé bez náhlých změn směru 
(nelze např. vložit koleno). 

Zásyp trativodní rýhy bude proveden štěrkodrtí  frakce 16/32mm s plynulou křivkou 
zrnitosti, s úpravou zasahující do podkladní vrstvy štěrkodrti frakce 0/32mm (až do úrovně 
drážní stezky). Nejmenší velikost zrna nesmí být menší než šířka nebo průměr perforace. 
Vlastní zásyp rýhy nebude hutněn. Trativodní rýha bude vyložena separační geotextilií (200 
g/m2 a pevnost v tahu 7 kN/m), která bude vytažena po horní úroveň trativodní rýhy a přeložena 
na zemní pláň – viz vzorové příčné řezy. Trativodní rýha nesmí být shora uzavřena překrytím 
geotextilií.  
Materiálové charakteristiky geotextilie musí splňovat Obecné technické podmínky SŽDC, 
č.j.S54 316/2014-O13 (čl.58) - viz tabulka č.8. 
 
Trativodní šachty – bližší specifikace. 
Trativodní šachty jsou plastové šachta z vysoce odolného tvrzeného materiálu PE – HD DN 400.  
Trativodní šachty jsou zakresleny ve výkresových přílohách. 

Vzdálenost nejbližších hran konstrukcí šachet od osy přilehlé koleje je stanovena 
vzorovými listy SŽDC (ČD) a činí 2,20m ve stanici a min. 2,35m na širé trati, a to do hloubky 
min. 0,60m pod niveletou koleje. Z toho vyplývá osazení šachet v osové vzdálenosti min. 
2,40m vně kolejí. Trativodní šachty budou zakrytovány pochůznými poklopy. Poklopy 
trativodních šachet budou uloženy v úrovni drážní stezky. Poklopy plastových trativodních 
šachet budou zajištěny proti zcizení (zámkem, resp. jiným opatřením). Poklop musí být přitom 
lehce odnímatelný a nasazovatelný především při nasazení poklopu na vnějšek obvodu šachty.  

Konstrukce šachet musí zajišťovat nepropustnost celého vnitřního prostoru šachty, 
zvláště spodního dílu šachty a spár v místě zaústění potrubí do šachty. 

Základní technické podmínky na trativodní šachty stanoví OTP – výrobky pro 
odvodnění železničních tratí a stanic. 
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Trativod bude vždy zapojen do otvoru ve stěně šachty níže po toku.  
 
 
 

k) Přeložka a ochrana kabelových tras 
 

Při provádění výkopových prací se musí dbát zvláštní opatrnosti, protože se zde 
nacházejí kabelové trasy nebo jiné inženýrské sítě. Před započetím zemních prací budou 
veškeré inženýrské sítě řádně vytýčeny a jejich poloha bude ověřena kopanými sondami.  
Kabelové trasy v kolizi zejména se železničním spodkem budou ručně odkopány a případně 
vymístěny z prostoru kolize (pokud bude možno provést). V případě, že toto nebude možné 
provést bude provedena ochrana těchto sítí, tak aby nedošlo k jejich poškození. Po provedení 
prací budou vymístěné kabelové trasy položeny do vhodné polohy do kabelových žlabů. 
Vymístěné kabelové trasy musí být v průběhu provádění prací ochráněny před poškozením a 
zcizením. 

V úseku km 198,295-198,420 (125,0m) bude provedena ochrana a úprava polohy 
stávající kabelové trasy SEE a SSZT uložených vpravo od osy koleje 4a-2a  (tedy mezi kolejemi 
2a-16a), předpokládá se vymístění (odsun) kabelových tras po ručním odkopu a to z důvodu  
příčného posunu dopravní koleje. Kabely se uloží do stavbou dodaných nových kabelových 
plastových žlabů do š. 200mm v délce 300m. 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 ETAPA II  - REALIZACE 2022 
 
Obsahem etapy č.2 jsou demontáže výhybek č. 4,6,7,8 a 10. Nově budou vloženy výhybky č. 
6,7,8,10 na dřevěných pražcích a výhybka č.4 na betonových pražcích. Současně bude v této 
fázi provedena úprava zabezpečovacího zařízení v potřebném rozsahu a dále úpravy trakčního 
vedení a EOV výhybek.  
 

4.3.2.1 - ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 
 
 

a) Směrová a výšková úprava GPK 
 
V souvislých úsecích vypsaných níže proběhne směrová a výšková úprava GPK 
Kolej č.1 – 1a: 

- Úprava GPK v km 198,377 463 (ZV č.3) - km 198,451 966 v celkové dl. 74,503m a 
včetně výhybky č.4 

Kolej č. 2a : 
- Úprava GPK v km 198,377 442 (ZV č.5) – km 198,515 725 v celk. dl. 138,283 m a 

včetně výhybky č.6,7 
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Kolej č. 4: 
- Úprava GPK v km 198,455 862 (KV č.7) – km 198,526 639 v celkové dl. 70,777 m a 

včetně výhybky č.8 
Kolej č.5a: 

- Úprava GPK km 198,419 660 (KV č.4) - km 198,460 650 v celkové dl. 40,99m 
Kolej č. 6: 

- Úprava GPK v km 198,526 268 (KV č.10) – km 198,559 585 v celk.dl. 33,317 m  
Kolej č.8: 

- Úprava GPK v km 198,487 071 (KV č.8) – km 198,566 632 v celkové dl. 79,561 m a 
včetně výhybky č.10 

Kolej č.10: 
- Úprava GPK v km 198,416 673 (KV č.6) – km 198,448 025 v celkové dl. 31,352 m 

 
V rámci výše uvedené km polohy úprav GPK budou vysměrovány všechny nově 
vkládané výhybky a dotčené úseky kolejí. 
 

 

b) Nově navržený železniční svršek a výhybky 
 
Výhybky: 
 V rámci stavby budou dodány a osazeny nové výhybky č. 7, 6, 7, 8 a 10. Výhybky jsou 
následujících tvarů: 
 
v.č.4 - J49-1:9-300-zlp-L-l-ČZP-b-KS-SK 
v.č. 6 - J49-1:9-300-L-p-ČZ-d-KS-SK 
v.č. 7 - Obl-o49-1:9-300 (616,240/585,467)-L-l-ČZ-d-KS-SK 
v.č. 8 - Obl-o49-1:7,5-190 (425,000/344,294)-I-P-p-ČZ-d-KS-SK 
v.č. 10 - J49-1:9-300-L-p-ČZ-d-KS-SK 
 
Přesná specifikace výhybek je součástí přílohy č.3 této TZ – předobjednávka výhybek. 
 
Cena v rozpočtu stavby je dle cenové kalkulace DT Prostějov. Předběžná kalkulace č. 
1PT/21/0042 byla provedena v roce 2021. Cena za materiál - dodávku výhybek včetně 
pražců a kluzných stoliček je pevná a neměnná. Zaplacení materiálu zajistí zhotovitel stavby. 
Zhotovitel stavby dále zajistí a ocení přepravu materiálu (výhybek včetně pražců a kluzných 
stoliček), veškeré manipulace a následnou montáž výhybek, kluzných stoliček včetně 
osazení do projektované polohy.  
Rozpočtově bude započteno dle etapizace stavby následovně : 
I.etapa  - zaplacení kompletního materiálu DT Prostějov – tedy všech výhybek a DSK 

(dle nabídky) 
     - přeprava a zabudování výhybek 1,2,3 a 5 včetně DSK do stavby 

- přeprava a uložení výhybek 4,6,7,8 a 10 na dočasné skladovací místo  (kolej 
č.109 v žst Jihlava) 

II.etapa  - naložení, přeprava z místa dočasného uložení nových výhybek č. 4,6,7,8 a 10   
na místo stavby a zabudování těchto výhybek  
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Staniční koleje: 
Koleje č. 1a, 5a. 
Kolej č.1a. 
Izolované styky mezi ZV č.3 a ZV č.4 (vložené v 1.etapě, každý dl.4,10m) budou demontovány 
a zhotovitel dodá a osadí 2 x nový LIS 49E1 každý min.dl.6,10m. Délka LISu 6,10m do přímé 
mezi výhybkami je uvažována délky 6,10m s ohledem na nutnost zakrácení výhybky č.3 při 
osazení LISů. Zhotovitel dodá a osadí navíc 2 krátké betonové výhybkové pražce včetně 
vystrojení – upevňovadel (které nejsou obsaženy ve specifikaci výhybek viz příloha č.3).  
 Stávající izolované styky u návěstidla S1a budou demontovány a zhotovitel dodá a 
osadí 2 x nový LIS 49E1, každý min.dl.5,50m (budou vevařeny do koleje). Zhotovitel dodá nové 
pryžové podložky pod patu kolejnice. Demontované styky budou předány VPS TO. Montáž je 
nutno provést tak, aby vzdálenost nové polohy námezníku a izol.styku u S1a byla cca 15,20m 
(minimálně však musí být 15,0m). 
Za KV č.4 v přímém směru budou demontovány stáv.kolejnice S49 v ose v délce 7,50m a 
zhotovitel dodá a osadí nové kolejnice 49E1 (2x7,50m) a zkompletuje kolejové pole. Stávající 
ŠL za KV bude odtěženo a zřízeno z nového materiálu BII. Kolej bude zapojena do BK. 
 
Kolej č.5a. 
Za KV č.4 v odbočném směru budou demontovány stáv.kolejnice S49 v ose v délce 7,50m a 
zhotovitel dodá a osadí nové kolejnice 49E1 (2x7,50m) a zkompletuje kolejové pole. Stávající 
ŠL za KV bude odtěženo a zřízeno z nového materiálu BII. Kolej bude zapojena do BK. 
Stávající izolované styky u návěstidla Se6 budou demontovány a zhotovitel dodá a osadí 2 x 
nový LIS 49E1, každý min.dl.5,20m (budou vevařeny do koleje). Zhotovitel dodá nové pryžové 
podložky pod patu kolejnice. Demontované styky budou předány VPS TO. Montáž je nutno 
provést tak, aby vzdálenost nové polohy námezníku a izol.styku u Se6 byla cca 14,40m 
(minimálně však musí být 4,20m). 
 
 
Koleje č. 2a, 4, 6, 8 a 10. 
Kolej č.2a. 
(Poznámka : popis je uveden od ZV č.5 směrem do stanice) 
Izolované styky mezi ZV č.5 a ZV č.6 (vložené v 1.etapě, každý dl.4,10m) budou demontovány 
a zhotovitel dodá a osadí 2 x nový LIS 49E1 každý min.dl.6,10m. Délka LISu 6,10m do přímé 
mezi výhybkami je uvažována délky 6,10m s ohledem na nutnost zakrácení výhybky č.5 při 
osazení LISů. Zhotovitel dodá a osadí navíc 3 ks nových dřevěných pražců včetně vystrojení 
před ZV č.6 (které nejsou obsaženy ve specifikaci výhybek viz příloha č.3).  
Za KV č.6 v odbočném směru bude nově zřízeno kolejové pole délky 6,0 po ZV č.7. Stávající ŠL 
bude odtěženo a zřízeno z nového materiálu BII. Kolej bude zapojena do BK.  
Zhotovitel dodá a osadí nové kolejnice 49E1 (2x6,0m) a zkompletuje kolejové pole. Zhotovitel 
dodá a osadí krátké dřevěné výhybkové pražce (4ks) do odbočného směru včetně vystrojení 
(které nejsou obsaženy ve specifikaci výhybek viz příloha č.3).  
Za KV č.7 v odbočném směru budou demontovány stáv.kolejnice S49 v ose v délce 7,50m a 
zhotovitel dodá a osadí nové kolejnice 49E1 (2x7,50m). Stávající ŠL za KV bude odtěženo a 
zřízeno z nového materiálu BII. Kolej bude zapojena do BK. 
Zhotovitel dodá a osadí krátké dřevěné výhybkové pražce (6ks) do odbočného směru včetně 
vystrojení (které nejsou obsaženy ve specifikaci výhybek viz příloha č.3).  
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Kolej č.4. 
Za KV č.7 v hlavním směru bude nově zřízeno kolejové pole délky 6,0 po ZV č.8. Stávající ŠL 
bude odtěženo a zřízeno z nového materiálu BII. Kolej bude zapojena do BK.  
Zhotovitel dodá a osadí nové kolejnice 49E1 (2x6,0m) a zkompletuje kolejové pole. Zhotovitel 
dodá a osadí krátké dřevěné výhybkové pražce (4ks) do hlavního směru včetně vystrojení 
(které nejsou obsaženy ve specifikaci výhybek viz příloha č.3).  
Za KV č.8 v hlavním směru budou demontovány stáv.kolejnice S49 v ose v délce 14,0m a 
zhotovitel dodá a osadí nové kolejnice 49E1 (2x14,0m) a zkompletuje kolejové pole. Stávající 
ŠL za KV bude odtěženo (na délku společných a krátkých pražců za výhybkou). Ve zbývající 
části kolej.pole (za výhybk.pražci) budou dodány a osazeny nové dřevěné pražce (18ks) včetně 
vystrojení komplety ŽS4, rozdělení „c“.  Nové ŠL bude provedeno z nového materiálu BII. Kolej 
bude zapojena do BK.  
Zhotovitel dodá a osadí krátké dřevěné výhybkové pražce (4ks) do hlavního směru včetně 
vystrojení (které nejsou obsaženy ve specifikaci výhybek viz příloha č.3).  
 
Kolej č.6. 
Za KV č.10 v odbočném směru budou demontovány stáv.kolejnice S49 v ose v délce 7,80m a 
zhotovitel dodá a osadí nové kolejnice 49E1 (2x7,80m) a zkompletuje kolejové pole. Stávající 
ŠL za KV bude odtěženo. Nové ŠL bude provedeno z nového materiálu BII. Kolej bude zapojena 
do BK. 
Zhotovitel dodá a osadí krátké dřevěné výhybkové pražce (6ks) do odbočného směru včetně 
vystrojení (které nejsou obsaženy ve specifikaci výhybek viz příloha č.3). Ve zbývající části 
kolej.pole (za výhybk.pražci) bude ještě dodán a osazen 1 ks nového dřevěného pražce včetně 
vystrojení komplety ŽS4, rozdělení „c“.   
 
Kolej č.8. 
Za KV č.10 v přímém směru budou demontovány stáv.kolejnice S49 v ose v délce 7,80m a 
zhotovitel dodá a osadí nové kolejnice 49E1 (2x7,80m) a zkompletuje kolejové pole. Stávající 
ŠL za KV bude odtěženo. Nové ŠL bude provedeno z nového materiálu BII. Kolej bude zapojena 
do BK. 
Zhotovitel dodá a osadí krátké dřevěné výhybkové pražce (6ks) do hlavního směru včetně 
vystrojení (které nejsou obsaženy ve specifikaci výhybek viz příloha č.3). Ve zbývající části 
kolej.pole (za výhybk.pražci) bude dodán a osazen ještě 1 ks nového dřevěného pražce včetně 
vystrojení komplety ŽS4, rozdělení „c“.     
 
Přípoj KV6-ZV9. 
Za KV č.6 v přímém směru budou demontovány stáv.kolejnice S49 v ose v délce 7,50m a 
zhotovitel dodá a osadí nové kolejnice 49E1 (2x7,50m) včetně nových pryžových podložek. 
Stávající ŠL za KV bude odtěženo a zřízeno z nového materiálu BII. Kolej bude zapojena do BK. 
Zhotovitel dodá a osadí krátké dřevěné výhybkové pražce (6ks) do přímého směru včetně 
vystrojení (které nejsou obsaženy ve specifikaci výhybek viz příloha č.3). Nové kolejové pole 
za KV6 délky 7,50m bude zapojeno do BK (zavařeno), dále je kolej k ZV č.9 stykovaná. 
 
Obecně. 
Stávající výhybky (č.4,6,7,8 a 10) včetně společných dlouhých pražců a krátkých za nimi, a 
stávající propoje mezi nimi budou demontovány do jednotlivých součástí na blízké nákladové 
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rampě, kovové součástky budou uloženy v rámci žst Jihlava dle dispozic VPS TO Jihlava, 
dřevěné pražce (z výhybek a kolej.polí) zhotovitel dopraví a uloží na skládce (resp.spalovna), 
zhotovitel uhradí poplatky za skládkovné. Stávající ŠL bude odtěženo a uloženo na skládce, vč. 
poplatků za uložení.  

V rámci dodávky nových výhybek je obsažena i dodávka dlouhých společných pražců 
za výhybkou (betonové či dřevěné).  
Pod výhybkami a kolej.poli s bet.pražci bude zřízeno nové ŠL tl.min.0,35m pod spodní ložnou 
plochu pražce, pod dřevěnými pražci 0,30m. Pláň tělesa žel.spodku bude spádována ve sklonu 
5% směrem do osy os kolejí 1-2 respektive do místa polohy kde je umístěn drenážní systém.   
V rámci realizace nových kolejových přípojů za novými výhybkami je nutno počítat 
s demontáží stávajících pražců v rozsahu takovém, které u výhybek am dosahují  
  
 

c) Kolejové lože 
Stávající kolejové lože pod nově budovaným železničním svrškem bude odtěženo na 

předepsanou hloubku pod ložnou plochu pražce (bude provedeno dle výkresové 
dokumentace). Stávající pláň tělesa železničního spodku bud řádně zahutněna a následně 
bude opětovně zřízeno kolejové lože z nového materiálu. Kolejové lože zde bude zapuštěné s 
umístěním drážních stezek (viz výkresová dokumentace – př. řez)  

 
V místech úprav GPK bude doplněno kolejové lože materiálem novým a bude upraveno 

do předepsaného tvaru – dle SŽDC S3. V úsecích, kde bude probíhat pouze úprava GPK se 
předpokládá doplnění 0,3 m3 nového drceného kameniva. Na dodávku kolejového lože je 
nutný certifikát (schválení) od SŽDC. 

 
Materiálem KL bude drcené přírodní kamenivo frakce 31,5/63 mm třídy BI. Tloušťka 

nového KL pod spodní ložnou plochou betonového pražce pod nepřevýšeným kolejnicovým 
pasem bude 0,350 m. U dřevěného pražce to bude 0,300m. 

 
Kolejové lože bude upraveno do předepsaného profilu dle SŽDC S3 a SŽDC S3/2. 

Provedení KL musí odpovídat předpisu SŽDC S3 díl X, předpisu SŽDC S3/2 a podmínkám OTP 
„Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“. 

 
Drážní stezky: 
 V úseku dotčeném opravou železničního svršku budou zřízeny nové drážní stezky (v 
rámci odtěžení kolejového lože budou stávající stezky odtěženy a odvezeny k likvidaci dle 
příslušných zákonů). Materiál drážní stezky zapuštěného KL bude z kameniva frakce 4/8 a 8/16 
mm v tl. 0,100 m. 
 

d) Zřízení bezstykové koleje 
Nově vložené výhybky a úseky s novým železničním svrškem budou zapojeny do bezstykové 
koleje, včetně úpravy upínací teploty (určí VPS TO). Ochranné pole v koleji č.8 bude zrušeno. 
Svary budou provedeny schválenou metodou a to buď stykovým odtavovacím stykovým 
svařováním či aluminotermicky. Svaření kolejí a výhybek do BK bude odpovídat předpisu S3/2. 
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Při zřizování BK musí být použity schválené technologické postupy a předpisy SŽDC S3 díl 
XI, SŽDC S3/2 a SŽDC S3/5 

 
 

Výhybky: 
 
V rámci stavby budou svařeny do BK dotčená kolejová pole a dotčené  výhybky č. 4, 6, 

7, 8 a 10.  
 

Staniční koleje : 
- Viz popis výše (části 4.3.2.1 b). 

 
Před svařením do bezstykové koleje budou z kolejnic v případě potřeby vyřezány spojkové 
komory, vadné svary a kolejnice budou posunuty.  
 

e) Výstroj trati 

V rámci stavby budou dodány pouze nové námezníky s umístěním dle dokumentace. 
Počet nových námezníků :  5ks 

V rámci stavby nebudou osazeny zajištovací značky. V rámci stavby bude proveden 
projekt na zajištění PPK. Veškeré práce dodá zhotovitel stavby. 

Ostatní výstroj trati není součástí této akce. 
 

f) Různé  
 
Služební přechod. 
Stávající služební přechod v km 198,496 000 přes koleje č.2a,4,6,8,10,16a) bude zrušen a 
kompletně demontován. Výdřeva a 2 kusy poškozených betonových panelů budou 
zhotovitelem odvezeny ke skládkování (k likvidaci) a zhotovitel uhradí poplatky za skládkovné. 
Zbývající 2 kusy betonových panelů z přechodu budou uloženy dle pokynů VPS TO Jihlaav. 
Jedná se o přechod délky 18,0m a průměrné šířky 2,40m. 
Nový služební přechod se zřídí v km 198,478 300 v přesunuté poloze. Bude nově zřízen přes 
kol.č.2a,4,6,10,16a šířky min.1,50m. V koleji č.2a,10,16a se osadí ŽB vnitřní panely 
(např.Intermont). Mezi kolejemi, vně kolejí a v prostoru výhybky č.8 se zřídí přechod z výdřevy. 
Výdřeva se provede z trámků 10/10cm a záklop bude proveden z prken tl.40mm (fošny). 
V souladu s předpisy bude provedena ochrana výdřevy proti povětrnostním vlivům. 
 
Vodní jeřáb. 
Vzhledem k úpravě polohy služebního přechodu bude nutné pro prodloužení přístupu 
k tomuto přechodu vybourat stávající základovou železobetonovou konstrukci vodního 
jeřábu. Znamená to vybourání stropu o půdorysné ploše 2,20*5,60m o tloušťce 0,55m. Dále 
budou vybourány ŽB stěny o shodném půdorysu min.750mm pod úroveň terénu a 0,30m nad 
úroveň terénu  (tzn.stěna k vybourání bude celk.výšky 1,05m). Vnitřní prostor zbylého objektu 
jeřábu po odbourání bude vyplněn štěrkopíském a je nutno postupovat s maximální 
obezřetností při zasypání, aby nedošlo k poškození zbytných zařízení. Investor stavby totiž 
nezjistil, zda zařízení vodovodu zaústěného do jeřábu je/není zavodněno. Po zasypání 
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odbouraného jeřábu bude provedena na odbouraných stěnách (na půdorysu jeřábu) betonová 
stropní deska C 12/13 do které bude při spodní straně vložena KARI síť 100/100/8mm (plocha 
2,10*5,50m). Poté bude na zatvrdnutou stropní desku proveden zásyp nesedavým materiálem 
(např.ŠD 0-32mm) do takové úrovně, aby bylo možné do úrovně stezky umístit prodlouženou 
pochůznou plochu k novému služebnímu přechodu. Bude použito užitých konzolových 
nástupištních desek dl.1,45m v počtu 8 ks uložených do úrovně TK. Desky dodá ST-OŘ Brno a 
budou k dispozici v žst Jihlava zhotovitel zajistí jejich přepravu a zabudování.    
 
 

g) Elektro práce (práce SEE) 
 
Všeobecný popis prací na zařízení EOV.  
V rámci této stavby budou výhybky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 vyměněny za nové na 
betonových a dřevěných pražcích s tím, že jejich poloha ve zhlaví se mírně změní. Výhybka 
9 dostane novou sadu pražců, ale jinak zůstává stejná, na svém místě. Rozsah EOV zůstává 
stávající (výhybky 1 – 8), pokud možno s doplněním výhybky 9 nově (ve dvojici 
s výhybkou 8). Výhledově bude EOV vybavena také výhybka 10 (příprava prázdných 
chrániček mezi výhybkou 9 a 10). Stavba bude provedena ve dvou etapách – výhybky 
1,2,3,5 v roce 2021 a zbytek v roce 2022. 
V rámci stavby bude nutné upravit kabelizaci vzhledem k posunům výhybek. Svorkovnice 
na výhybkách zůstávají materiálově stávající. Všechny topné tyče se osadí nové. Při změně 
v uspořádání tyčí je nutno přeprogramovat software ovládání a dohledu EOV. 
Na výhybce 4 je ve výměnové části v Lp osazeno na patě kolejnice kolejové čidlo teploty 
– při výměně výhybky je nutno je demontovat a opět namontovat ve stejné pozici do nové 
výhybky, bude vyměněn kabel mezi čidlem a jeho svorkovnicí za nový, tak jako u tyčí.  
Ve zhlaví se nacházejí tři místa připojení zpětného vedení ke kolejnici – před jejich 
demontáží nutno vypnout patřičnou trafostanici. 
 
Poznámka:  
Zhotovitel zpracuje realizační dokumentaci pro opravu EOV dotčených výhybek.  
Výše uvedený všeobecný popis EOV je nutno brát jako informativní. 
 
Dále bude provedeno: 
- Dozor správce v průběhu výkopových prací 
- Vytýčení inženýrských sítí 
- Objednatel informuje SEE, SSZT o prováděných pracích na jejich zařízení. 
 
 

h) Související práce 
- Do rozpočtu byla zahrnuta doprava strojů nad 12 tun na místo stavby. Předpokládá se 

doprava ze vzdálenosti 100 – 200 km. 
- Bude zde po konsolidaci  provedeno následné podbití koleje (tzv 3. podbití koleje). 

Poznámka: je nutno uvažovat s demontáží a zpětnou montáží přejezdové konstrukce (a 
pěšího přechodu). 

- Při přejímce prací doloží zhotovitel objednateli měření směrové polohy koleje před zřízením 
BK a měření směrové polohy koleje před předáním BK. 

- Před zřízením BK si zhotovitel vyžádá souhlas od objednatele. 
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- Na svařování a navařování ocelového materiálu se vztahují ustanovení „Opatření k zajištění 
jakosti svářečských prací“ č.j.4098/09-OTH; objednatel se namátkově zúčastní měření 
rovinatosti svarů. 

- Předložení harmonogramu prací 
- Zajištění vytyčení kabelových tras 

 

4.3.1.2 - ŽELEZNIČNÍ SPODEK 
 

a) Sanace železničního spodku 
V rámci železničního spodku bude řešeno odvodnění pláně tělesa železničního spodku. Ze 
strany investora není požadována úprava (sanace) stávajícího železničního spodku. Odvodnění 
bude řešeno pomocí skloněné pláně 5% směrem k navrženému odvodnění (trativodnímu 
systému).  
Protože nejsou navrženy úpravy žel.spodku, není posuzováno, zda pražcové podloží vyhovuje 
jak z hlediska únosnosti zemní pláně, tak i z hlediska ochrany zemní pláně před nepříznivými 
účinky mrazu, ve smyslu přílohy 7 předpisu SŽDC S4. 
 

Při provádění prací musí být zemní pláň řádně a pravidelně hutněna a únosnost 
zemní pláně a pláně železničního spodku musí odpovídat předpisu SŽDC S4 a souvisejících 
TKP.   

 
Při provádění výkopových prací se musí dbát zvláštní opatrnosti, protože se zde 

nacházejí kabelové trasy nebo jiné inženýrské sítě. 
 
 

b) Odvodnění železničního spodku 
 
V prostoru nových betonových výhybek č. 4, 6, 7, 8 a 10  (včetně propojů)  bude řešeno 
odvodnění pláně tělesa žel.spodku jednostranným sklonem pláně 5%. Je navržen trativod 
vlevo od osy koleje 2a v úseku km 198,377 700 - km 198,454 700. 
Systém trativodu bude napojen do stávající betonové šachty v dokumentaci označené jako Š3 
o průměru 1000mm. Šachta je tvořená ze dna, prstenců průměru 1000mm a děleným ŽB 
poklopem v úrovni stezky. 
Od šachty Š3 po novou šachtu trativodu Šk4 je navrženo svodné potrubí DN 200 SN4. 
 
Nový trativodní systém je navržen v úseku mezi šachtami Šk4-Šk5-Šv6 z HD PE DN 200, délky 
77,0m. Svodné potrubí DN 200, SN8 (mezi Š3-Šk4) dl.2,00m. Napojení svodného potrubí DN 
200 do šachty Š1 bude provedeno do vyfrézovaného otvoru ve stěně této šachty. Svodné 
potrubí ve sklonu 1% bude obsypáno pískovým ložem a následně obsypáno štěrkodrtí.  

 Na úseku trativodu a jeho součástí jsou šachty Šk4, Šk5, Šv6, všechny jsou DN 400 a 
budou mít dno s odkalovacím prostorem. Celkově bude zřízeno 3ks trativodních šachet. 
Trativody jsou navrženy z plastových trativodních trubek - bude použito tvrzeného materiálu 
PE-HD – DN 200mm, s hladkou vnitřní stěnou, perforované 120°. Materiál musí být v souladu 
s OTP.  Trativody jsou navrženy ve sklonu 3‰ a budou uloženy do betonového lože v souladu 
se vzor.listy žel.spodku Ž.3.21. Sklonové poměry trativodů jsou patrné z výkresové části. 
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Nové trativodní potrubí může částečně kolidovat se stávajícími inženýrskými sítěmi a  tak je 
nutno při realizaci trativodu postupovat s pečlivostí, aby nedošlo k jejich poškození. V rámci 
prací je nutno počítat s ručním a strojním výkopem (20%/80%).  
Hlavním důvodem zřízení nového trativodního systému je zajistit spolehlivý systém odvodnění 
kolejiště, neboť stávající systém není v tomto prostoru kolejiště proveden. Vzhledem 
k limitním výškovým polohám stávajícího systému odvodnění nebylo možné navrhnout 
trativod v celém úseku nových výhybek a tak výhybky č.8 a 10 budou odvodněny jen sklonem 
pláně s tím, že srážkové vody budou gravitačně „kanalizovány“(směrovány) k šachtě Šv6. 
 
   
Trativody – bližší specifikace 

Trativodky budou ukládány na podklad z betonu C12/15 tl.100mm (s ohledem na sklon 
3promile) a na tento podklad se zřídí betonové opěrky (dle Ž.3.21) v  trativodní rýze min. šířky 
0,5m. Navržený trativod víceméně sleduje trasu koleje, mezi šachtami je přímý nebo kopíruje 
zakřivení koleje podél které je navržen. Toto zakřivení trativodní trubky musí být plynulé bez 
náhlých změn směru (nelze např. vložit koleno). 

Zásyp trativodní rýhy bude proveden štěrkodrtí  frakce 16/32mm s plynulou křivkou 
zrnitosti, s úpravou zasahující do podkladní vrstvy štěrkodrti frakce 0/32mm (až do úrovně 
drážní stezky). Nejmenší velikost zrna nesmí být menší než šířka nebo průměr perforace. 
Vlastní zásyp rýhy nebude hutněn. Trativodní rýha bude vyložena separační geotextilií (200 
g/m2 a pevnost v tahu 7 kN/m), která bude vytažena po horní úroveň trativodní rýhy a přeložena 
na zemní pláň – viz vzorové příčné řezy. Trativodní rýha nesmí být shora uzavřena překrytím 
geotextilií.  
Materiálové charakteristiky geotextilie musí splňovat Obecné technické podmínky SŽDC, 
č.j.S54 316/2014-O13 (čl.58) - viz tabulka č.8. 
 
Trativodní šachty – bližší specifikace. 
Trativodní šachty jsou plastové šachta z vysoce odolného tvrzeného materiálu PE – HD DN 400.  
Trativodní šachty jsou zakresleny ve výkresových přílohách. 

Vzdálenost nejbližších hran konstrukcí šachet od osy přilehlé koleje je stanovena 
vzorovými listy SŽDC (ČD) a činí 2,20m ve stanici a min. 2,35m na širé trati, a to do hloubky 
min. 0,60m pod niveletou koleje. Z toho vyplývá osazení šachet v osové vzdálenosti min. 
2,40m vně kolejí. Trativodní šachty budou zakrytovány pochůznými poklopy. Poklopy 
trativodních šachet budou uloženy v úrovni drážní stezky. Poklopy plastových trativodních 
šachet budou zajištěny proti zcizení (zámkem, resp. jiným opatřením). Poklop musí být přitom 
lehce odnímatelný a nasazovatelný především při nasazení poklopu na vnějšek obvodu šachty.  

Konstrukce šachet musí zajišťovat nepropustnost celého vnitřního prostoru šachty, 
zvláště spodního dílu šachty a spár v místě zaústění potrubí do šachty. 

Základní technické podmínky na trativodní šachty stanoví OTP – výrobky pro 
odvodnění železničních tratí a stanic. 

Trativod bude vždy zapojen do otvoru ve stěně šachty níže po toku.  
 
 
 

c) Přeložka a ochrana kabelových tras 
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Při provádění výkopových prací se musí dbát zvláštní opatrnosti, protože se zde 
nacházejí kabelové trasy nebo jiné inženýrské sítě. Před započetím zemních prací budou 
veškeré inženýrské sítě řádně vytýčeny a jejich poloha bude ověřena kopanými sondami.  
Kabelové trasy v kolizi zejména se železničním spodkem budou ručně odkopány a případně 
vymístěny z prostoru kolize (pokud bude možno provést). V případě, že toto nebude možné 
provést bude provedena ochrana těchto sítí, tak aby nedošlo k jejich poškození. Po provedení 
prací budou vymístěné kabelové trasy položeny do vhodné polohy do kabelových žlabů. 
Vymístěné kabelové trasy musí být v průběhu provádění prací ochráněny před poškozením a 
zcizením. 

V úseku km 198,295-198,420 (125,0m) bude provedena ochrana a úprava polohy 
stávající kabelové trasy SEE a SSZT uložených vpravo od osy koleje 4a-2a  (tedy mezi kolejemi 
2a-16a), předpokládá se vymístění (odsun) kabelových tras po ručním odkopu a to z důvodu  
příčného posunu dopravní koleje. Kabely se uloží do stavbou dodaných nových kabelových 
plastových žlabů do š. 200mm v délce 300m. 
 
 
 
 

5. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  - PS 01 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
 
 

Práce na úpravě zabezpečovacího zařízení   
 
Je zpracována samostatná projektová dokumentace rozdělená do dvou realizačních etap 
stavebních prací.  
 
Zhotovitel žel.svršku zajistí demontáž a opětovnou montáž počítače náprav umístěného mezi 
ZV č.5-6 (uvažovat v rámci 1. a 2.etapy).   
 
Objednatel informuje SSZT o prováděných pracích na jejich zařízení. 
 
 

6. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Nakládání s odpady a nebezpečným materiálem 
 

Před započetím odstraňování stávající ŠL bude provedeno vzorkování vytěženého 
kameniva dle vyhlášky č.294/20005 Sb. (tab.10.1 a 10.2 nebo 10.4, případně tab.2.1) s 
předpokladem 1 vzorek na 1000 tun materiálu (tzn na stavbu celkem 3 vzorky). Upozornění 
projektanta : 

V současnosti byla legislativa o odpadech změněna a od 1.1.2021 vstoupil v platnost 
nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Vzhledem na skutečnost, že prováděcí předpisy nebyly 
účinné společně s novým zákonem a doposud nejsou k dispozici, projektant upozorňuje 
investora a potencionálního zhotovitele na tuto skutečnost. V projektové dokumentaci tak 
nemusí být zaznamenány a obsaženy všechny aktuální údaje a požadavky, které se týkají této 
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problematiky. Tato skutečnost se může odrazit i v cenové kalkulaci za skládkování a vzorkování 
odpadů a vůbec v nakládání s nimi dle reálné situace v legislativě. Předpoklad uvedení nové 
vyhlášky o odpadech v platnost se předpokládá od 1.7.2021. 
 

 
V rámci stavby se předpokládá skládkovat (likvidovat) následující odpady: 

Polyetylenové a pryžové podložky (O) – skládka Čáslav, případně Pardubice (vzdálenost 
100km). 
Dřevěné pražce (N) - skládka Čáslav, případně Pardubice (vzdálenost 100km). 
Zemina (O) – skládka Henčov (vzdálenost 7 km)  
Stávající odtěžené kolejové lože (včetně drážních stezek) bude odvezeno k likvidaci na skládku 
např. Šlapanice případně Brno (kategorie N). Odtěžený štěrk v kategorii O (ostatní) – lze 
uvažovat s odvodzem na skládku Ronov nad Sázavou a nebo na recyklační dvůr Havlíčkův Brod. 
Nepředpokládá se zde recyklace vytěženého kolejového lože, jelikož toto lože je velmi 
znečištěné, je různých frakcí a různé tloušťky. Projektant předpokládá v průměrné tloušťce 
300mm pod spodní ložnou plochu stávajícího dřevěného pražce, a předpokládá se zde 
znečištění stávajícího lože ropnými látkami, jelikož se převážná část lože nachází v prostoru 
výhybek. Předpokládá se zde 70% materiálu kontaminovaného ropnými látkami a tento 
materiál je předběžně kategorizován jako nebezpečný odpad. Zbývající část (30%) se 
předpokládá v kategorii ostatní. V rámci dokumentace nebylo požadováno vzorkování 
odpadů. Zhotovitel při realizaci provede vzorkování odpadů a provede kategorizaci odpadu a 
likvidaci odpadů dle příslušných zákonů.  
Není v kompetenci projektanta závazně dojednávat uložení odpadu nebo konkrétní 
ceny za jeho odstraňování, v PD jsou uvedeny předpokládané skládky a zhotovitel 
v rámci ocenění položek na skládkování musí započíst nejen poplatky za uložení 
(skládkovné), stejně tak i náklady na dopravu na konkrétní skládku, kterou si určí 
(předjedná s provozovatelem skládky) a dopravné „rozpustí“ v rámci ohodnocení 
položky. 
 

 
 

7. VYTYČOVACÍ BODY 
 
V rámci samostatné přílohy jsou uvedeny vytyčovací body stavby. 
 
Souřadnicový systém S-JTSK. výškový systém Bpv. Pro vytyčení bude použita platná a ověřená 
vytyčovací síť stavby, přesnost vytyčení dle ČSN 730420-1 a 730420-2. 
 

 1.etapa    
Číslo x y Výška Poznámka 

1 -668209.323 -1128495.089 497.735 ZU=LN 
2 -668210.832 -1128477.054 497.855 ZU NOV SVRSEK 
3 -668212.836 -1128453.09 497.98 ZV1 
4 -668213.97 -1128439.529 0 BO VYH1 
5 -668215.637 -1128419.599 497.982 KV1 
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6 -668213.826 -1128419.53 497.982 KV1 
7 -668216.658 -1128407.391 497.983 KV3 
8 -668214.861 -1128407.159 497.983 KV3 
9 -668218.325 -1128387.461 0 BO VYH3 

10 -668220.022 -1128373.959 497.985 ZV3 
11 -668220.381 -1128371.098 0 ZV4 (schema) 
12 -668226.333 -1128338.456 0 KV4 (schema) 
13 -668224.525 -1128338.126 0 KV4 (schema) 
14 -668232.878 -1128311.196 0 KU smeru 5a 
15 -668224.808 -1128335.874 0 ZO smeru 1a 
16 -668228.556 -1128295.667 0 KO smeru 1a 
17 -668207.411 -1128455.742 497.987 ZU nov svrsek 4a 
18 -668207.743 -1128452.659 497.980 ZV 2 
19 -668209.237 -1128439.133 0 BO VYH 2 
20 -668210.904 -1128419.203 497.982 KV 2 
21 -668212.701 -1128419.436 497.982 KV 2 
22 -668213.736 -1128407.065 497.983 KV 5 
23 -668211.925 -1128406.996 497.983 KV 5 
24 -668213.592 -1128387.065 0 BO VYH 5 
25 -668213.341 -1128373.459 0 ZV 5=ZO 700 
26 -668213.289 -1128370.482 0 KO 700=ZV 6 schema 
27 -668214.591 -1128337.327 0 KV6=ZV7 
28 -668212.755 -1128337.255 0 KV 6 schema 
29 -668216.549 -1128304.175 0 KV 7 schema 
30 -668218.381 -1128304.32 0 KV 7 schema 
31 -668212.666 -1128331.756 0 ZO 5000 
32 -668212.243 -1128308.751 0 KO 5000 
33 -668212.419 -1128458.073 497.98 LN2 
34 -668220.396 -1128370.982 497.985 LN3 
35 -668207.633 -1128453.654 497.98 LN kol 4a 
36 -668213.285 -1128370.46 497.985 LN kol 4a 
37 -668211.917 -1128435.321 0 nameznik 
38 -668215.503 -1128392.148 0 nameznik 
39 -668217.901 -1128371.592 496.724 Šk2 (dno-odtok) 
40 -668210.681 -1128450.971 496.485 Šk1 (dno-odtok) 

     

 2.etapa    
Číslo x y Výška Poznámka 

200 -668220.77 -1128368.006 497.985 ZV 4 
201 -668222.842 -1128351.52 0.000 BO VYH 4 
202 -668224.913 -1128335.034 497.985 KV 4 
203 -668226.721 -1128335.364 497.985 KV 4=ZO 
204 -668225.347 -1128331.583 497.985 ZO kol.1a 
205 -668225.831 -1128327.59 0.000 KU Novsvrsek 
206 -668227.495 -1128310.476 497.985 KO kol 1a 
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207 -668228.318 -1128299.933 497.985 KU smerupr=LN 
208 -668228.028 -1128330.129 497.985 KO kol 5a 
209 -668228.556 -1128328.092 0.000 KU novsvrsek 
210 -668230.809 -1128319.401 497.959 ZO kol 5a 
211 -668235.985 -1128295.448 497.842 KO kol 5a=LN 
212 -668213.23 -1128367.46 497.984 ZV 6 
213 -668212.923 -1128350.848 0.000 BO VYH 6 
214 -668212.616 -1128334.235 497.970 KV 6 
215 -668214.453 -1128334.303 497.970 KV 6 
216 -668215.005 -1128328.328 497.967 ZV 7 
217 -668216.535 -1128311.783 0.000 BO 7 
218 -668217.17 -1128295.18 497.953 KV 7 
219 -668219.000 -1128295.351 497.953 KV 7 
220 -668221.237 -1128280.445 497.947 ZO kol 2a 
221 -668225.579 -1128243.562 497.931 KO kol 2a 
222 -668226.232 -1128235.943 497.928 KU kol2a=LN 
223 -668217.4 -1128289.184 497.951 ZV 8 
224 -668217.883 -1128276.582 0.000 BO VYH 8 
225 -668217.254 -1128260.586 497.940 KV 8 
226 -668219.374 -1128260.643 497.940 KV 8 
227 -668220.054 -1128253.369 497.935 ZO kol 4 
228 -668220.664 -1128246.509 497.932 KO kol 4 
229 -668222.509 -1128224.616 497.920 KU kol 4=LN 
230 -668217.152 -1128257.986 497.940 ZV 10 
231 -668216.499 -1128241.383 0.000 BO VYH 10 
232 -668215.847 -1128224.78 497.985 KV 10 
233 -668217.684 -1128224.81 497.985 KV 10=ZO 
234 -668218.232 -1128218.179 497.994 KO kol 6 
235 -668219.638 -1128203.19 498.008 ZO kol 6 
236 -668220.656 -1128191.626 497.988 KO=LN kol 6 
237 -668215.691 -1128220.822 497.990 ZO kol 8 
238 -668216.466 -1128184.485 497.990 KO=LN kol 8 
239 -668215.565 -1128216.985 0.000 KU novsvrsek kol8 
240 -668218.339 -1128217.037 0.000 KU novsvrsek kol6 
241 -668220.396 -1128370.982 497.985 LN 
242 -668229.419 -1128324.765 497.985 LN kol 5a 
243 -668213.285 -1128370.46 497.985 LN kol 4 
244 -668220.367 -1128249.94 497.934 LN kol 4a 
245 -668217.203 -1128259.285 497.938 LN 
246 -668219.449 -1128205.211 498.012 LN kol 6 
247 -668215.481 -1128212.641 498.002 LN kol 8 
248 -668222.532 -1128334.735 496.835 Šv3 (dno-odtok) 
249 -668216.048 -1128371.143 496.706 Šk4 (dno-odtok) 
250 -668217.273 -1128333.663 496.819 Šk5 (dno-odtok) 
251 -668221.72 -1128295.759 496.931 Šv6 (dno-odtok) 
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252 -668228.58 -1128319.501 0 neplatne 
253 -668228.42 -1128321.147 0 nameznik 
254 -668214.201 -1128315.157 0 nameznik 
255 -668219.959 -1128276.237 0 nameznik 
256 -668218.795 -1128246.354 0 nameznik 
257 -668217.338 -1128207.638 0 nameznik 
258 -668223.917 -1128273.476 0 služ.prechod 
259 -668218.013 -1128272.738 0 služ.prechod 
260 -668206.805 -1128272.973 0 služ.prechod 

 
Poznámka:     
"Schema“ = jedná se o body výhybek výrobních rozměrů. Tedy nejedná se o ZV a KV stávajících 
výhybek v kolejišti. Začátky stávajících výhybek je nutno vytýčit dle polohy "jazyků“ !!! KV zde 
uvedené slouží pro vytýčení směru (ne polohy konce výhybky. mohou být zakrácené)"  
 
 
 

8. SOUPIS POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 

 
Obecně platné právní předpisy v platném znění 
Označení Název 

NV č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

Vyhláška č. 132/1998 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

Vyhláška č. 243/1996 Sb. 
kterou se mění a doplňuje Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah 

Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Vyhláška č. 8/2021 Sb. O katalogu odpadů 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 395/1992 Sb. 
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

Vyhláška č. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 

Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon 

Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí 

Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech 

Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 104/1997 Sb. 
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích 

Zákon č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Zákon č. 266/1994 Sb. O dráhách 
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Předpisy 
Označení Název 

Bp1 
Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a 
pohybu v jeho prostorách a v propstorách železniční dráhy provozované Správou železnic, 
státní organizací 

Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 
Správy železnic, státní organizace 

SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 

SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku 

SŽDC (ČD) SR 103/7(S) Služební rukověť - Pasport železničního svršku dle číselníku traťových a definičních úseků 

SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 

SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení 

SŽDC (ČSD) SR 103/6(S) Služební rukověť - Výkresy materiálu pro železniční svršek. Výhybky soustavy R 65, S 49, T 

SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 

SŽDC D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 

SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 

SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 

SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt 

SŽDC S3 Železniční svršek 

SŽDC S3/2  Bezstyková kolej 

SŽDC S3/5 Předpis pro sváření součástí železničního svršku v traťovém hospodářství 

SŽDC S4 Železniční spodek 

SŽDC SR 103/1(S) Služební rukověť - Seznam vzorových listů železničního svršku  

SŽDC SR 103/3(S) Služební rukověť - Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej 

SŽDC SR 2/1(S) Služební rukověť - Postup prací a jejich přejímka při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek 

SŽDC SR 70 Služební rukověť - Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 

SŽDC T1 Telefonní provoz 

SŽDC T100 Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení 

SŽDC T113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení 

SŽDC T200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 

SŽDC T7 Rádiový provoz 

SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

 
 
 
Technické normy 

Označení Název 

ČSN 73 0415 Geodetické body 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení 

ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou 

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 
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Označení Název 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

ČSN 73 6058 Jednotlivé řadové a hromadné garáže 

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic. Základní ustanovení. 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu 

ČSN 73 6360 
Komentář 

Komentář k ČSN 73 6360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha 
Část 1 Projektování 
Část 2 Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 
1: Projektování 

ČSN 73 6360-2 
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 
2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

ČSN 34 2650 ed. 2 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení 

SŽDC (ČD) TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

SŽDC (ČSD) TNŽ 73 6311 Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách celostátních drah 

SŽDC (ČSD) TNŽ 73 6395 Traťové značky. Staničníky a mezníky ČD. Tvary, rozměry a umístění. 

 
 
 

9. VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM 

V rámci technického řešení jednotlivých stavebních objektů nebyly pro realizaci stavby 
zapotřebí žádné výjimky z norem a předpisů. 
 
 

10. DOKLADY 

Veškeré doklady a zápisy z pracovních porad vztahující se ke zde řešeným stavebním objektům 
jsou doloženy v části projektu H - Dokladová část. V této akci jsou doloženy pouze vyjádření 
k existenci sítí od správců jednotlivých inženýrských sítí. 
 
 

11. ZÁVĚR 

Před zahájením stavby i v jejím průběhu musí být postupováno ve smyslu platného znění 
právních předpisů, technických norem a předpisů SŽ. 

Materiály a konstrukce, navržené projektem, vycházejí z nabídek katalogů výrobků, 
vzorových listů a zkušeností jako reálně možné, dostupné a vzhledem k požadovaným 
parametrům i finančně nejúspornější a slouží jako základ pro stanovení nákladů SO. Vybrané 
výrobky pro železniční spodek a svršek musí být pro použití do kolejí SŽ s. o. schváleny. Změna 
materiálu zvyšující náklady není možná a ve výjimečných případech při změně technického 
řešení vyžaduje souhlas investora. 
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Příloha č.1 : Stavební úprava - zpevnění plochy k.úz.Henčov (Helenín) 
Příloha č.2 : Přehledná tabulka výhybek (etapa I. a II. etapa)  
Příloha č.3 : Nabídový list společnosti DT-Výhybkárna a strojírna. a.s. (nabídka 1PT/21/0042) 
 
 
 
 
V Havlíčkově Brodě, říjen 2020 (aktualizace 07/2021) zpracoval: Ing. Pavel Bláha  
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Příloha č.2

Akce : „Oprava výhybek č.1,2,3,4,5,6,7 a 8 v žst. Jihlava“

Tabulka nových výhybek
č. Typ výhybky Vybavení Umístění LIS-T Pozn.

1 J49-1:11-300-zlp-P-l-ČZ-b-KS-komb

výhybka je součástí DKS

válečkové stoličky nadzvedávací

výhybka vybavena EOV

oboupásově v 

odbočné větvi
kolej č.1

2 Obl-o49-1:11-300 (1025,799/424,256)-L-p-ČZ-b-KS-komb

výhybka je součástí DKS

válečkové stoličky nadzvedávací

výhybka vybavena EOV

vybavit kryty závěrů

oboupásově v 

odbočné větvi

3 Obl-o49-1:11-300 (654,771/554,207)-zlp-L-p-ČZ-b-KS-komb
výhybka je součástí DKS

válečkové stoličky nadzvedávací

výhybka vybavena EOV

oboupásově v 

odbočné větvi
kolej č.1

4 J49-1:9-300-zlp-L-l-ČZ-b-KS-SK
válečkové stoličky nadzvedávací

výhybka vybavena EOV

oboupásově v 

odbočné větvi
kolej č.1

5 Obl-j49-1:11-300 (2418,805/266,829)-L-l-ČZ-b-KS-komb

výhybka je součástí DKS

válečkové stoličky nadzvedávací

výhybka vybavena EOV

vybavit kryty závěrů

oboupásově v hlavní 

větvi výhybky

6 J49-1:9-300-L-p-ČZ-d-K-SK

válečkové stoličky nadzvedávací

výhybka vybavena EOV

vybavit kryty závěrů

není

7 Obl-o49-1:9-300 (616,240/585,467)-L-l-ČZ-d-K-SK

válečkové stoličky nadzvedávací

výhybka vybavena EOV

vybavit kryty závěrů

není

8 Obl-o49-1:7,5-190 (425,000/344,294)-I-P-p-ČZ-d-K-SK

válečkové stoličky nadzvedávací

výhybka vybavena EOV

vybavit kryty závěrů

není

10 J49-1:9-300-L-p-ČZ-d-K-SK

válečkové stoličky nadzvedávací

výhybka vybavena EOV

vybavit kryty závěrů

není

SDKS49-1:11-300-b-KS-SK-SK-DSK-4,75m střed DKS (výh.č. 1-2-3-5)

Všeobecně :

• výhybky budou ze základního materiálu R260

• všechny uvedené čelisťové závěry jsou rozřezné

• LIS-T (v šestiděrovém provedení, jakost R260) 

• výhybky budou vybaveny propojkami (srdcovkové, jazykové)
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Nabídka Číslo nabídky Datum Zákazník Adresa 

Výhybky pro: žst. Jihlava 1PT/21/0042 3.2.2021 SŽ OŘ Brno 
Kounicova 26 
611 43 Brno 

Kontaktní informace 

Kontaktní údaje zákazníka Kontaktní údaje nabízejícího 

Pro :   Ing. Heřman Kazdera Od (jméno): Jan Steiner 
Tel. č.: +420 724 232 345 Tel. č.: +420 606 741 712 
E-mail:  Kazdera@spravazeleznic.cz E-mail: steiner@dtvs.cz 
Skype:   Skype:  
Značka:  Značka: 

1 Předmět nabídky 

Cena dle dodacích podmínek (CIP) 

Popis Množství [ks] 
Cena 

[Kč/ks] 
Cena celkem 

[Kč] 

žst. Jihlava    

v.č.1 - J49-1:11-300-zlp-Pl-ČZP-b-KS-komb 1 1.726.400 1.726.400 

v.č.2 - Obl-o49-1:11-300 (1025,799/424,256)-L-p-ČZ-b-KS-komb 1 1.666.100 1.666.100 

v.č.3 - Obl-o49-1:11-300 (654,771/554,207)-zlp-L-p-ČZP-b-KS-komb 1 1.927.850 1.927.850 

v.č.4 - J49-1:9-300-zlp-L-l-ČZP-b-KS-SK 1 2.090.700 2.090.700 

v.č. 5 - Obl-j49-1:11-300 (2418,805/266,829)-L-l-ČZ-b-KS-komb 1 1.795.650 1.795.650 

v.č. 6 - J49-1:9-300-L-p-ČZ-d-KS-SK 1 1.768.200 1.768.200 

v.č. 7 - Obl-o49-1:9-300 (616,240/585,467)-L-l-ČZ-d-KS-SK 1 1.840.100 1.840.100 

v.č. 8 - Obl-o49-1:7,5-190 (425,000/344,294)-I-P-p-ČZ-d-KS-SK 1 1.656.600 1.656.600 

v.č. 10 - J49-1:9-300-L-p-ČZ-d-KS-SK 1 1.768.200 1.768.200 

DKS49-1:11-300-b-KS-SK-SK-DSK-4,75m 1 6.238.900 6.238.900 

Celkem 22.478.700 

Ceny se můžou po konstrukčním zpracování mírně lišit. Při naplněné výrobní kapacitě v DT Prostějov mohou 
být výh. konstrukce vyráběny v DT Nové Město nad Váhom. 

2 Technická specifikace   

Výhybky na betonových nebo dřevěných pražcích obsahují betonové (dřevěné) pražce od styku po styk i dlouhé 
společné pražce za výhybkou, ocelovou část a montáž ocelové části na pražce, betonové pražce jsou vybaveny 
hmoždinkami a pražcovými šrouby „Plastirail“. 
Výhybky jsou vybaveny: 
- pružným upevněním opornic z vnitřní strany (systém DT) 
- pružným upevněním pojížděných kolejnic u přídržnic 
- pružným upevněním systému Skl 24 nebo Pandrol 
- čelisťovými závěry AŽD 
- opracované plochy jsou natřeny základním nátěrem 
- kluznými stoličkami s pryžovými podložkami pod patu opornice 
- integrovanými válečkovými stoličkami SVV-P, včetně seřízení před TBZ 

mailto:Kazdera@spravazeleznic.cz
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Výhybkové kolejnice a jazyky jakosti 900A dle UIC860. 
Výhybky 60E2 a 49E1 druhé generace jsou v základním provedení vybaveny srdcovkami: 
- PHS, platí pro 60E2 1:9-300 až 1:26,5-2500 
- zkrácený monoblok z oceli bainitické ZMB3 - platí pro výhybky 60E2 1:18,5-1200 až 1:7,5-190 
- kovaný a kalený klín s nadvýšenými a kalenými křídlovými kolejnicemi, 
  platí pro výhybky 49E1  1:18,5-1200 až 1:7,5-190  
Všechny srdcovky mají nadvýšení křídlových kolejnic s trajektorií přechodu kola z křídlové kolejnice na hrot srdcovky 
schválenou Českými drahami. 
JKS na dřevěných pražcích se v celku nedodává. JKS je rozloženo na doplňky za jednotlivé výhybky, kde výrobce dodá 
pouze soupravy upevňovadel do přímého směru, pražce dodává zhotovitel. Dlouhé pražce jsou v ceně výhybky a jsou 
dodány s výhybkou. Krátké pražce s upevňovadly do odbočného směru dodává zhotovitel.  
Výhybky jsou dodávány dle „Technických podmínek dodacích „  TPD 60/02, 4. vydání, v paritě FCA DT výhybkárna. 
V základní ceně výhybek je obsaženo i první základní broušení ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC S3/1 
„Předpis pro práce na železničním svršku“ a příslušných TPD 69/02 „Technických podmínek dodacích pro 
broušení pojížděných součástí výhybek“. 
Výhybky v základním standardním provedení neobsahují: 

- krátké betonové (dřevěné) pražce před nebo za výhybkou 
- povrchově kalené kolejnice 
- lepené izolované styky (LIS) 
- žlabové pražce 

2.1 Cenová kalkulace 

v.č.1 - J49-1:11-300-zlp-Pl-ČZP-b-KS-komb    

        

základní cena    1 486 000   
příplatek za žl.pražec 1 ks   132 200   
2 ks T-LIS49E1 odb    69 800   

CELKEM VÝHYBKA    1 688 000   

        

CD-  před       CELKEM v.č.1 

4 ks krátký betonový pražec    38 400  1 726 400 

        

        

v.č.2 - Obl-o49-1:11-300 (1025,799/424,256)-L-p-ČZ-b-KS-komb    

        

základní cena    1 486 000   

přípl. za VVD obl.výhybky   42 500   

přípl. za výrobu obl.výhybky   29 400   
2 ks T-LIS49E1 odb    69 800   

CELKEM VÝHYBKA    1 627 700   

        

CD-  před       CELKEM v.č.2 

4 ks krátký betonový pražec    38 400  1 666 100 

        

        
v.č.3 - Obl-o49-1:11-300 (654,771/554,207)-zlp-L-p-ČZP-b-KS-
komb     

        

základní cena    1 486 000   
příplatek za žl.pražec 1 ks   132 200   

příplatek za vyprac. VVD   42 500   

příplatek za výrobu obl.výhybky  29 400   
2 ks T-LIS49E1 odb    69 800   

CELKEM VÝHYBKA    1 759 900   
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CD-  před        

8 ks krátký betonový pražec    76 800   

2 ks kol.49E1 dl 6m    21 350   
2 ks T-LIS49E1     69 800  CELKEM v.č.3 

CELKEM CD     167 950  1 927 850 

        

        

v.č.4 - J49-1:9-300-zlp-L-l-ČZP-b-KS-SK      

        

základní cena    1 792 700   

1 ks žlabový pražec    132 200   
2 ks T-LIS49E1 odb    69 800   

CELKEM VÝHYBKA    1 994 700   

        

CD- za výhybku       CELKEM v.č.4 

10 ks krátký betonový pražec    96 000  2 090 700 

        

        

v.č. 5 - Obl-j49-1:11-300 (2418,805/266,829)-L-l-ČZ-b-KS-komb   

        

základní cena    1 486 000   

příplatek za vyprac. VVD   42 500   

příplatek za výrobu obl.výhybky  29 400   
2 ks T-LIS49E1 odb    69 800   

CELKEM VÝHYBKA     1 627 700   

        

CD-  před        

8 ks krátký betonový pražec    76 800   

2 ks kol.49E1 dl 6m    21 350   
2 ks T-LIS49E1     69 800  CELKEM v.č.5 

CELKEM CD     167 950  1 795 650 

        

        

        

v.č. 6 - J49-1:9-300-L-p-ČZ-d-KS-SK     

        

základní cena    1 728 800   

CELKEM VÝHYBKA     1 728 800   

        

CD- za výhybku       CELKEM v.č.6 

20 ks upevňovacích kompletů   39 400  1 768 200 

        

        

v.č. 7 - Obl-o49-1:9-300 (616,240/585,467)-L-l-ČZ-d-KS-SK   

        

základní cena    1 728 800   

příplatek za vyprac. VVD   42 500   
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příplatek za výrobu obl.výhybky  29 400   

CELKEM VÝHYBKA     1 800 700   

        

CD- za výhybku       CELKEM v.č.7 

20 ks upevňovacích kompletů   39 400  1 840 100 

        

        

v.č. 8 - Obl-o49-1:7,5-190 (425,000/344,294)-I-P-p-ČZ-d-KS-SK   

        

základní cena    1 545 300   

příplatek za vyprac. VVD   42 500   

příplatek za výrobu obl.výhybky  29 400   

CELKEM VÝHYBKA     1 617 200   

        

CD- za výhybku       CELKEM v.č.8 

20 ks upevňovacích kompletů   39 400  1 656 600 

        

        

v.č. 10 - J49-1:9-300-L-p-ČZ-d-KS-SK      

        

základní cena    1 728 800   

CELKEM VÝHYBKA     1 728 800   

        

CD- za výhybku       CELKEM v.č.10 

20 ks upevňovacích kompletů   39 400  1 768 200 

        

        

DKS49-1:11-300-b-KS-SK-SK-DSK-4,75m      

        

základní cena    6 099 300   
4 ks T-LIS49E1     139 600  CELKEM DKS 

CELKEM VÝHYBKA    6 238 900  6 238 900 
 

3 Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky budou dohodnuty v kupní smlouvě s odběratelem, která bude uzavřena dle nového občanského 
zákoníku. 
V případě, kdy kupující nebo zhotovitel provede změnu v technické specifikaci dříve uplatněné objednávky v termínu 
kratším než 2 měsíce před požadovaným termínem dodání, uhradí prodávajícímu veškeré skutečně vzniklé náklady 
vyplývající ze změny objednávky, maximálně však do výše 25 % z  ceny objednaného zboží 
 

4 Platební podmínky 

Platba faktur převodem na účet prodávajícího, délka splatnosti 30 dní 

5 Dodací podmínky 

Dodací lhůta výhybkových konstrukcí je zpravidla 3 měsíce od uplatnění objednávky včetně úplné technické specifikace. 
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Výhybky jsou dodávány dle „Technických podmínek dodacích „  TPD 60/02, 4. vydání, změna č. 1 v paritě FCA 
Prostějov, sídlo prodávajícího. 
 

6 Dodání/Expedice 

Výhybky jsou dodávány se smontovanou výměnou a střední částí, část srdcovková s předmontovanými pražci. Expedice 

je zpravidla realizována na železničních vozech, které zajistí prodávající, na náklady kupujícího. 

7 Garance 

Na výhybkové konstrukce je poskytována záruka dle Technických podmínek dodacích – TPD č. 60/02, 4.vydání. 

 

8 Platnost nabídky 

Ceny jsou platné pro dodávky realizované do konce roku 2021 

 

S pozdravem  

Jan Steiner 
obchodní a projektový manažer - tuzemsko  
DT-Výhybkárna a strojírna, a.s.   
Mobil: + 420 606 741 712 
E-mail: steiner@dtvs.cz 
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