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zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
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Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

Stavební správa západ 
Sokolovská 1955/278 

190 00 Praha 9 

 

 

  

  

Naše zn.: 
27784/2021-SŽ-SSZ-OVZ 

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál 

Mobil: 602 741 737 

E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz 

  
 
 
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 7 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání 
na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele 
Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 
 

V úvodu zveřejňujeme v náhradním termínu (+5 pracovních dnů) odpovědi na dotazy č. 25 - 33: 

 

Dotaz č.25: 

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm01_210809– SO 90-90 

V předaném soupisu prací SO 90-90 jsou uvedeny položky:  

4 015460R.911 911 Poplatek za likvidaci odpadů 

nekontaminovaných zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 04 11, včetně dopravy 

T 0,400 

   

Poplatek za likvidaci odpadů 
nekontaminovaných zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 04 11, včetně dopravy 

  

   

SO 01-22-01 0.4=0.400 [A]  
Celkem: A=0.400 [B] 

  

   
 

  5 015461R.912 912 Poplatek za likvidaci odpadů 
nekontaminovaných zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 16 02 14, včetně dopravy 

T 0,400 

   

Poplatek za likvidaci odpadů 
nekontaminovaných zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 16 02 14, včetně dopravy 

  

   

SO 01-22-01 0.4=0.400 [A]  
Celkem: A=0.400 [B] 

   

V části SO 01-22-01 jsou uvedeny položky: 

90 997013631R.902 902 Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné) směsného stavebního 
a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04, včetně 
doprav 

T 98,217 

   

SO 01-22-01 98.217=98.217 [A]  
Celkem: A=98.217 [B] 
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1. Ceny uvedené vsouboru cen je 

doporučeno upravit podle aktuálních cen 
místně příslušné skládky odpadů.   
2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 
cen se oceňuje individuálně.   
3. Vcenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.   
4. Případné drcení stavebního odpadu lze 
ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení 
stavebního odpadu zkatalogu 800-6 
Demolice objektů.  
  

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v 
objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 
v objektu SO 90-90 

  91 997013847R.910 910 Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) asfaltového s 
obsahem dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 01, včetně 

dopravy 

T 12,738 

   

SO 01-22-01 12.738=12.738 [A]  
Celkem: A=12.738 [B] 

  

   

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v 
objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 
v objektu SO 90-90 

   

Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupisu prací SO 90-90. 

 

Odpověď č.25:  

V soupisu prací SO 90-90 byla opraven text ve výkazu výměr pol. č. 4 a 5. Obě položky navazují na likvidaci 
odpadů z SO 01-36-01. 

 

 

Dotaz č.26:  

ZST Teplice_PDPS\02_PD_1_nastupiste\E.2_Pozemní-obj\E.2.4_SO-012401_Orientační-systém 

V technické zprávě „SO_012401 E.2.4.1 Technická zpráva“ je uvedeno. 
 
7 Technické řešení 
7.1.1 Tabule T1 
Tabule s názvem stanice a logem ŽST. Tabule bude zavěšena na dřevěný průvlak přístřešku 
1. nástupiště na pomocnou konstrukci. 

Použití: Exteriér 
Informace: Jednostranně 
Osvětlení: Ano 
Šírka: 5140mm 

Výška: 600mm 
Spodní hrana: 2500mm nad UT 

Kontrolou soupisu prací XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_210804, části SO 01-24-01 

Orientační systém nástupiště č. 1 bylo zjištěno, že Tabule T1 není v soupise prací uvedena. 

Žádáme zadavatele o provedení doplnění položky pro ocenění tabule T 
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Odpověď č.26:  

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je projekt „Teplice ON – oprava 1. nástupiště včetně 
přístřešku v žst. Teplice v Čechách“ z 10/2020, který nahrazuje původně zveřejněný projekt se stejným 
názvem - s datem 6/2020 (verze k připomínkám).  

V této aktuální verzi projektu se již Tabule T1 nevyskytuje. Do soupisu prací se tudíž tabule T1nedoplňuje. 

 

 

Dotaz č.27: 

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm01_210809– SO 01-24-01 Orientační systém 

nástupiště č. 1 

V předaném soupisu prací jsou uvedeny položky:  

4 220320401 

 

Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a 

připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení 
kabelů do tabule informační zadní plochou 

nebo bokem na zeď do hmotnosti ta 

KUS 1,000 0,00 0,00 

   

Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a 
připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení 
kabelů do tabule informační zadní plochou 
nebo bokem na zeď do hmotnosti tabule 100 
kg 

    

   

Tabule T3 1200x545 mm  
1=1.000 [A]  
Celkem: 1=1.000 [B] 

    

   

1. V cenách 220 32-0363 až -0424 nejsou 

započteny náklady na zapojení kabelů. 
    5 404120R1  Tabule s názvem stanice 4600x600 mm KUS 1,000 0,00 0,00 

   

Tabule s názvem stanice 4600x600 mm 

    

   
 

    

   
 

    6 220320424 

 

Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a 
připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení 
kabelů do tabule informační nástupištní na 
zastřešené nástupiště zavěšením 

KUS 2,000 0,00 0,00 

   

Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a 
připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení 

kabelů do tabule informační nástupištní na 
zastřešené nástupiště zavěšením a přivařením 
nosné konstrukce do hmotnosti tabule 200 kg 

    

   

Tabule T2 4600x600 mm  

2=2.000 [A]  
Celkem: 2=2.000 [B] 

    

   

1. V cenách 220 32-0363 až -0424 nejsou 
započteny náklady na zapojení kabelů. 

    7 404120R2  Tabule se směry jízdy vlaku 1200x545 mm KUS 2,000 0,00 0,00 

   

Tabule se směry jízdy vlaku 1200x545 mm 

     

V předané projektové dokumentaci „SO_012401 E.2.4.2 Orientační systém“ jsou zakresleny tabule T3 a T2: 
Tabule T3 1200 x 545 mm, v počtu kusů 3. 
Tabule T2 4600 x 600 mm, v počtu kusů 1. 
 
 
Kontrolou PD a soupisu prací byly zjištěny rozpory v množství dodávek a jejich montáží. 
 

Žádáme zadavatele o provedení opravy položek č. 4, 5, 6 a 7. 
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Odpověď č.27:  

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je projekt „Teplice ON – oprava 1. nástupiště včetně 
přístřešku v žst. Teplice v Čechách“ z 10/2020, který nahrazuje původně zveřejněný projekt se stejným 
názvem - s datem 6/2020 (verze k připomínkám).  

Položky č. 4, 5, 6 a 7 ze soupisu prací SO 01-24-01 jsou již v souladu s projektem. 

 

 

Dotaz č.28:  

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm01_210809– SO 01-24-01 Orientační systém 

nástupiště č. 1 

V předaném soupisu prací jsou uvedeny položky:  

11 2203204R2  Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění 

tabule, na trubkovou nosnou konstrukci do 
hmotnosti tabule do 50 kg 

KUS 2,000 0,00 0,00 

   

Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění 
tabule, na trubkovou nosnou konstrukci do 
hmotnosti tabule do 50 kg 

    

   

Tabule T6 jednostranná / oboustranná 
240x240 mm  
1=1.000 [A]  
'Tabule T7 jednostranná/oboustranná 

240x800 mm  
1=1.000 [B]  
Celkem: 1+1=2.000 [C] 

    

   
 

    12 404120R5  Tabule zákaz vstupu "Průchod pro pěší zakázán" 
240x240 mm 

KUS 1,000 0,00 0,00 

   

Tabule zákaz vstupu "Průchod pro pěší zakázán" 
240x240 mm 

    

   
 

    

   
 

    13 404120R6  Tabule orientační "Pozor pohyb vozidel" 240x800 
mm 

KUS 1,000 0,00 0,00 

   

Tabule orientační "Pozor pohyb vozidel" 240x800 
mm 

     

V předané projektové dokumentaci „SO_012401 E.2.4.1 Technická zpráva“ a „SO_012401 E.2.4.2 Orientační 

systém“ uvedené položky popsané nejsou. 

Žádáme zadavatele o sdělení, zda jsou položky předmět díla. V případě že ano, žádáme o 

doplnění projektové dokumentace o popis v technické zprávě a vyznačení ve výkresech. 

 

Odpověď č.28:  

Ano, položky jsou součástí předmětu díla. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je projekt 
„Teplice ON – oprava 1. nástupiště včetně přístřešku v žst. Teplice v Čechách“ z 10/2020 , který nahrazuje 
původně zveřejněný projekt se stejným názvem - s datem 6/2020 (verze k připomínkám).   

 
 

 

Dotaz č.29: 

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm01_210809– SO 28-71-28.2 

V předaném soupisu prací jsou uvedeny položky:  
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51 58585166  adhezní můstek suchá směs pro 
kotvící postřik pod omítky 0-4mm 

KG 22,666 0,00 0,00 

   

adhezní můstek suchá směs pro 
kotvící postřik pod omítky 0-4mm 

     

53 R71100001  
Hybridní hydroizolační stěrka 

KG 627,116 0,00 0,00 

   
Hybridní hydroizolační stěrka 

     

54 998711103  Přesun hmot pro izolace proti 
vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 

T 627,139 0,00 0,00 

   

Přesun hmot pro izolace proti 
vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 60 m 

     

Uvažujeme-li, že položka č. 54 přesun hmot je pro položky 51+53 = 22,666 kg+627,116 kg, pak hodnota 

položky č. 54 by měla být: 

22,666 kg +627,116 kg = 649,782 kg / 1000 = 0,64978 tun. 

Žádáme zadavatele o provedení opravy položky č. 54. 

 

Odpověď č.29:  

V soupisu prací SO 28-71-28.02 bylo opraveno množství pol. č. 54 dle výše uvedeného 

Původní množství: 627,139 T 

Nové množství:    0,650 T 

 

 

Dotaz č.30:  

ZST Teplice_PDPS\02_PD_1_nastupiste\E.1_Inženýrské-obj\SO_011001-011101_Svršek-spodek 

Předaná projektová dokumentace má na titulní straně uvedeno: 
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V předané technické právě „1_Technická-zpráva“ je uvedeno: 

 

V předané projektové dokumentaci je uvedeno: „Projekt k připomínkám“. Takto označená dokumentace se 

nachází i v dalších SO a PS zadávací dokumentace. 

Tabulka šachet v TZ uvedena není. 

Žádáme zadavatele o sdělení, zda byla dokumentace „Projekt k připomínkám“ dopracována a 
připomínky zapracovány.  

Zároveň žádáme o doplnění části PD: „Tabulka šachet je umístěna po zapracování připomínek za 
touto technickou zprávou.“ pro možnost ocenění položky č.8 „Kanalizační díly plastové Šachty 
DN400“ soupisu prací SO 01-11-01 Železniční spodek koleje č. 3.  

 

 

Odpověď č.30:  

V původní zadávací dokumentaci byl zveřejněn projekt na opravu 1. nástupiště ve verzi k připomínkám.  

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je projekt „Teplice ON – oprava 1. nástupiště včetně 
přístřešku v žst. Teplice v Čechách“ z 10/2020 , který nahrazuje původně zveřejněný projekt se stejným 
názvem - s datem 6/2020 (verze k připomínkám).  

Nově zveřejněná verze projektu obsahuje zapracované připomínky. 

Tabulka šachet se v nové dokumentaci již nezmiňuje a šachty jsou podrobněji popsány v technické zprávě 
v části E. 1.1. 
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Dotaz č.31: 

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm01_210809 - SO 28-71-28.99 – Ostatní náklady 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

11 091003000  Zřízení provizorních rozvodů klimatizace objektu KPL 1,000 0,00 0,00 

   

Zřízení provizorních rozvodů klimatizace objektu 

    

   
 

    

   

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění 

jednotlivých titulů viz Příloha 09 Ostatní náklady.  
  
detailnější popis řešení viz Souhrnná technická zpráva 
bod B.2.6-a)   
Stávající klimatizační jednotky umístěné na fasádě 
budou vymístěny a po dobu rekonstrukce 1.E (vnější 

obálky) bude zřízeno provizorní přepojení 
klimatizačních jednotek.   

To je v rámci projektu uvažováno následovně:   
? demontáž stávajících jednotek včetně jejich 
odpojení   
? odsání chladiva   
? vypláchnutí potrubí   

? naletování techn. stříbrem (prodloužení potrubí)   
? zkouška těsnosti   
? doplnění chladiva   
? stávající jednotky vymístit na dočasnou konstrukci, 
která bude dočasně vymístěna na přístřešek 
nástupiště   
? během nefunkčnosti jednotek se použijí mobilní 

jednotky k odvětrávání dotčených prostor (z toho 
důvodu, že výpadek chlazení může být pouze 1 hod). 

     

 

V dokumentu „B1_STZ“ Souhrnná technická zpráva a zásady organizace výstavby je uvedeno: 

 

V souhrnné technické zprávě detailnější popis položky uveden č. 11 není. 

Žádáme zadavatele o doplnění technického řešení přemístění jednotek v minimálním rozsahu: 
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 Počet a typ jednotek, jejich stáří. Dokumentaci o pravidelných kontrolách a revizích. 

 Typ chladiva. 

 Délky stávajícího potrubí. 

 Délky nastavovaného potrubí. 

 Odvod kondenzátu – délka a napojení. 

 Napojení na elektriku. 

 Na jaké konstrukce „vymístit“, uvedení podrobného technického řešení konstrukcí. 

 Do jakých prostor v objektu budou použity mobilní jednotky, v jakých počtech a typech. 

 Co bude pro provedení díla s přemístěnými jednotkami – demontáž nebo ponechání? 

 

Odpověď č.31:  

Jedná se o 3ks venkovních kondenzačních jednotek  TOSHIBA RAV-SM562AT-E 

Typ chladiva – R410  

Délka potrubí – 3x20m  

Délka nastavovaného potrubí – 3x30m  

Vnitřní jednotky budou ponechány na místě beze změny, odvod kondenzátu se nemění 

Napojení na el. : venkovní jednotky 230 V, cca 3 x 2,5 kW, je potřeba uvažovat s kabelovou rezervou pro 
připojení CIKI 3x2,5 délky 60m. 

Jednotky budou umístěny v suterénním (resp. sklepním) prostoru na standartní pružné podložky (budou 

postaveny na podlahu), jednotky zde budou ponechány (tj. zpětná montáž do původní pozice není součástí 
dodávky). 

 

 

Dotaz č.32:  

Zvláštní technické podmínky – realizační dokumentace stavby  

V předaném dokumentu je uvedeno: 

 

 

Položka pro ocenění „Realizační dokumentace stavby“ je uvedena pouze v doplněném PS 01-24-01 

kamerový systém (VZD3), v ostatních PS obsažena není. 

Žádáme zadavatele o doplnění položek RDS do příslušných soupisů prací pro možnost ocenění. 
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Odpověď č.32:  

Realizační dokumentace stavby pro celou stavbu je obsažena v položce č. 2 „Dílenská dokumentace“ 
v objektu SO 28-71-28.99 Ostatní náklady“. 

Ze soupisu prací PS 01-24-01 byla tato položka odstraněna. 

 

 

Dotaz č.33:  

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm01_210809_   Architektonicko-stavební řešení – návrh 
– Hodiny na fasádě 
 
V soupise prací je uvedeno: 

62 R_A1-X.N-10.1  Hodiny na fasádě, novotvar; pr. 760 
mm 

KUS 1,000 0,00 0,00 

   

Hodiny na fasádě, novotvar; pr. 760 
mm 

    

   

kovové analogové historizující 

hodiny oboustranné prosvětlené, 
přimontované k fasádě pomocí 
konzole, včetně doplňkového a 
montážního materiálu; průměr 760 
mm 

    63 R_D1-X.N-01.1  Hodiny na fasádě, novotvar; pr. 760 
mm 

KUS 1,000 0,00 0,00 

   

Hodiny na fasádě, novotvar; pr. 760 
mm 

    

   

kovové analogové historizující 
hodiny oboustranné prosvětlené, 

přimontované k fasádě pomocí 
konzole, včetně doplňkového a 

montážního materiálu; průměr 760 
mm 

    65 R_C5-X.N-01.1  Hodiny na fasádě hlavní 
zabudované; novotvar; pr. 1480 
mm 

KUS 1,000 0,00 0,00 

   

Hodiny na fasádě hlavní 
zabudované; novotvar; pr. 1480 
mm 

    

   

prosklené analogové historizující 
hodiny podsvícené, umístěné na 
původní místo dle historické 

dokumentace - otvor na jižní fasádě 
objektu C v podkroví, ciferník bude 
namontován do otvoru, hodinový 
stroj bude umístěný v prostoru 
půdy, vzhled bude vycházet z 
dochovaných historických fotografií, 

otvor pro osazení hodin musí být 

zabezpečený proti vniknutí hmyzu a 
ptactva   
v ceně je zahrnuto i provizorní 
napojení hodin na elektroinstalační 
rozvody 

    V projektové dokumentaci „408_Kniha_ostat_prvku“je uvedeno: 
A1-X.N-01.1 - Hodiny na fasádě – kovové analogové historizující hodiny oboustranné prosvětlené, 

přimontované k fasádě pomocí konzole, včetně doplňkového a montážního materiálu 
 
C5-X.N-01.1 - Hodiny na fasádě hlavní zabudované - prosklené analogové historizující hodiny podsvícené, 
umístěné na původní místo dle historické dokumentace - otvor na jižní fasádě objektu C v podkroví, ciferník 
bude namontován do otvoru, hodinový stroj bude umístěný v prostoru půdy, vzhled bude vycházet z 
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dochovaných historických fotografií, otvor pro osazení hodin musí být zabezpečený proti vniknutí hmyzu a 

ptactva. 
 
D1-X.N-01.1 - Hodiny na fasádě – kovové analogové historizující hodiny oboustranné prosvětlené, 
přimontované k fasádě pomocí konzole, včetně doplňkového a montážního materiálu 
 

 

Z předané zadávací projektové dokumentace nelze určit jaký typ hodin má být v soupise prací oceněn. 

Žádáme zadavatel o stanovení referenčního typu jednotlivých hodin pro možnost ocenění 

 

 

Odpověď č.33:  

Doplňující informace k hodinám: 

Napájení minutového impulsu 24V z řídících hodin. 

Rám, hodinové a minutové ručky a čísla, čárky na ciferníku jsou modré RAL 5003. 

Vteřinová ručka, je hladká a u kořene má minimálně 9mm a svažuje se na 6mm. Barva vteřinové ručky je 
oranžová RAL 2009. 

V případě, že hodiny budou větší a tudíž budou větší i ručky, pak se vteřinová ručka poměrově zvětšuje. 

Na hodinách se zobrazuje symbol loga (tzn. bez textu Správa železnic) v oranžové barvě odstín RAL 2009. 

 

Jedná se o zobrazení referenčního typu obou druhů hodin – návrh typu bude Zhotovitel konzultovat s NPU a 
AD. 
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Hodiny umístěné na uliční fasádě  - položky č. 62 a 63 v soupise prací  SO 28-71-28.02 
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Hodiny na fasádě hlavní zabudované; novotvar; položka č. 65  v soupise prací  SO 28-71-28.02: 
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Dále zveřejňujeme v náhradním termínu (+4 pracovní dny) odpovědi na dotazy č. 34 - 43: 

 

Dotaz č.34: 

V SO 01-10-01 je v technické zprávě poznámka o nahrazení svršku užitým materiálem při zřízení 3. koleje, 

ale ve VV není zmíněno u položek materiálu, že by se mělo jednat o užité kolejnice nebo pražce. V případě, 

že se má zřizovat kolej z jiného než vyzískaného materiálu, případně i z nového, kde je položka na 

demontáž a montáž koleje? VV obsahuje položky na snesení a vložení KP, což není v souladu s technickou 

zprávou, kde se právě uvádí výše zmíněná poznámka. Jakým způsobem se případně naloží s vyzískaným 

železničním svršek?  

Mohl by tyto nesrovnalosti objednatel objasnit?  

Odpověď č.34: 

V době dokončení projektu po zapracování připomínek (10/2020) bylo uvažováno s užitým materiálem. 

V technické zprávě je uvedeno:     

Železniční svršek se nahradí svrškem užitým tvaru 49E1, pražce užité betonové tv. B91, upevnění 
bezpodkladnicové, rozdělení pražců „u“. Železniční svršek se dodá ze stanice Oldřichov u Duchcova, a to ve 

formě pasů o délce 75,0 m. 
Po dokončení projektu se změnila situace a tento předpokládaný užitý materiál, již není k dispozici. Proto 
byly v rozpočtu SO 01-10-01 nahrazeny položky užitého materiálu na nový (pol. č. 1 a č. 2). 
Tato změna se promítla pouze do rozpočtu. 
 
Vybourané pražce - předpokládáme vše jako suť na skládku. V případě, že během výstavby dojde 
k rozhodnutí o výzisku, bude postupováno dle směrnice SŽ SM 42. 

 
Vybourané koleje – v položkách „Poplatek za likvidaci odpadů vč. dopravy“ zhotovitel ocení náklad spojené 
s manipulací s kovovými odpady. S veškerými kovovými odpady na stavbě bude zhotovitel nakládat dle 
směrnice Správy železnic SM 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 
Zhotovitel bude kovový odpad shromažďovat na stavbě a objednatel zajistí odvoz daných množství 
jednotlivých komodit. Ocenění vyzískaného materiálu nebude součástí oceněného nabídkového soupisu 
prací.  

 

Položka č. 25 obsahuje demontáž stávajících kolejí a pražců. 
 
 

 
 
 
 
A položka č. 26 obsahuje montáž nových pražců a kolejí. 
 

 

 
 
 
 
 

Dotaz č.35: 

V SO 01-10-01 je v položce č. 34 204,025 t nebezpečného odpadu k odvozu na skládku, o jaký odpad se 

jedná a odkud pochází?  
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Odpověď č.35: 

Jedná se o kategorii odpadu č. 17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky.  

V soupisu prací byly provedeny následující úpravy: 

V části SO 01-10-01 byl upraven (upřesněn) popis položky č.34. 

V části SO 90-90 byl upraven (upřesněn) popis položky č.9. 

 

Dotaz č.36: 

V SO 01-11-01 je v položce č. 30 209,682 t nebezpečného odpadu k odvozu na skládku, o jaký odpad se 

jedná a odkud pochází? 

Odpověď č.36: 

Jedná se o kat.č. 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky. Jedná se o znečištěný výkop 

V soupisu prací byly provedeny následující úpravy: 

V části SO 01-11-01 byl upraven (upřesněn) popis a kód položky č.30. 

V části SO 90-90 byla doplněna položka č. 17 a ve výkazu výměr položky č. 9 bylo odstraněno množství pro 

SO 01-11-01. 

 

Dotaz č.37: 

V SO 01-10-01 je v položce č. 30 zahrnuto 1295,4 t výzisku k odvozu na skládku, odkud tento výzisk 

pochází a kde je k němu poplatek? Je to odtěžené KL v rámci položky č. 10? 

 

Odpověď č.37: 

V SO 01-10-01 již byly provedeny změny na základě dotazu č. 8. 

 

Dotaz č.38: 

V SO 01-11-01 je v položce č. 28 zahrnuto 2096,82 t výzisku k odvozu na skládku, odkud tento výzisk 

pochází a kde je k němu poplatek? Jsou to odtěžené podkladní vrstvy v rámci položky č. 20 a 21? 

Odpověď č.38: 

V SO 01-11-01 již byly provedeny změny na základě dotazu č. 9. 

 

Dotaz č.39: 

V SO 01-10-01 je v položce č. 33 - 1156,145 t suti nebo hmot  k odvozu na skládku, odkud tento výzisk 

pochází? Je to odtěžené KL v rámci položky č. 10? 

Odpověď č.39: 

V SO 01-10-01 již byly provedeny změny na základě dotazu č. 8. 
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Dotaz č.40: 

V SO 01-11-01 je v položce č. 29 - 1887,138 t suti nebo hmot  k odvozu na skládku, odkud tento výzisk 

pochází? Jsou to odtěžené podkladní vrstvy v rámci položky č. 20 a 21? 

Odpověď č.40: 

V SO 01-11-01 již byly provedeny změny na základě dotazu č. 9.  

 

Dotaz č.41: 

V SO 01-12-01 je v položce č. 78  zahrnuto 28,38 t asfaltobetonu, 3,3 t R-mat (co je R-mat?), 5,812 t sutě 

a cihel, 526,976 t kamení a 118,863 t zeminy. V SO 90-90 jsme nenašli poplatky k těmto odpadům. Budou 

doplněny?                           

Odpověď č.41: 

Odpady z části SO 01-12-01 jsou v části SO 90-90 zahrnuty v položkách č. 12 a 16. 

 

Dotaz č.42: 

V SO 01-13-01 je v položce č.  17 zahrnuto 22,824 t odpadu k odvozu na skládku, o jaký odpad se jedná a 

odkud pochází? 

Odpověď č.42: 

Jedná se o kategorii odpadu  17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 (bez nebezpečných 

látek). 

V soupisu prací byly provedeny následující úpravy ovlivněné upřesněním klasifikace odpadů: 

Obecně: byla zrušena položka odpadů s kódem 9909000100R.906.906, jejíž množství bylo přesunuto do 

položky s kódem 171201231R.908.908, což vyvolalo konkrétně: 

V části SO 01-10-01 byl změněn popis a kód položky č.33. 

V části SO 01-11-01 byl změněn popis a kód položky č.29. 

V části SO 01-13-01 byl změněn popis a kód položky č.20. 

V části SO 90-90 byla odstraněna položka č. 8 a její množství přesunuto do VV položky č. 7. 

 

Dotaz č.43: 

V SO 01-13-01 pol. č. 19, k jaké položce se vztahuje doprava nebo odvoz těchto 8 t materiálu? 

Odpověď č.43: 

Jedná se o dopravu nové přejezdové konstrukce.  

 

Dále zveřejňujeme v náhradním termínu (+3 pracovní dny) odpovědi na dotazy č. 44 - 50: 

 

Dotaz č.44: 

Dle ustanovení odst. 8.5 Pokynů pro dodavatele požaduje zadavatele předložení seznamu stavebních prací, 

kdy podle písm. a) má dodavatel povinnost předložit alespoň jednu stavební práci spočívající v provedení 

novostavby nebo rekonstrukce nástupiště jako součást stavby železniční dráhy u níž hodnota stavební práce, 

včetně případných poddodávek, musí dosahovat nejméně 30 mil. Kč s tím, že částka Kč se vztahuje k 

hodnotě novostavby nebo rekonstrukce nástupiště jako součást stavby železniční dráhy. 
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Ovšem dle ustanovení odst. 8.6 Pokynů pro dodavatele požaduje zadavatel v rámci prokázání technické 

kvalifikace předložení seznamu členů odborného personálu, kdy jedním ze členů personálu musí být dle 

písm. c) specialista (vedoucí prací) na dopravní stavby, který má zkušenost s realizací alespoň jedné 

zakázky na stavební práce spočívající v provedení novostavby nebo rekonstrukce stavby železniční dráhy u 

níž hodnota stavební práce, včetně případných poddodávek, musí dosahovat alespoň 30 mil. Kč bez DPH s 

tím, že částka Kč se vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce stavby železniční dráhy. 

Z Pokynů pro dodavatele se tak podává, že dodavatel musí mít specialistu (vedoucího prací) na dopravní 

stavby, který musí mít zkušenost s provedením novostavby nebo rekonstrukce stavby na dráze v hodnotě 

min. 30 mil. Kč, ovšem tato zkušenost nemusí zahrnovat jakékoliv práce na nástupišti. Dodavateli tak není 

zřejmé, z jakého důvodu zadavatel požaduje doložení zkušenosti dodavatele s provedením novostavby nebo 

rekonstrukce nástupiště v hodnotě minimálně 30 mil. Kč, kdy členové odborného personálu dodavatele 

takovou zkušenost s pracemi na nástupišti mít nemusí.         

Dodavatel se za této situace táže, zda postačí, pokud stavební práce předložená dodavatelem v souladu s 

ustanovením odst. 8.5 písm. a) Technická kvalifikace – seznam stavebních prací Pokynů pro dodavatele 

bude zahrnovat novostavbu nebo rekonstrukci nástupiště na stavbě železniční dráhy, kdy hodnota stavební 

práce takové stavby jako celku, včetně případných poddodávek, bude činit nejméně 30 mil. Kč bez DPH.             

Odpověď č.44: 

Zadavatel mění znění Pokynů pro dodavatele takto 

Čl. 8.5, písm. a): 

Původní text 

 „alespoň jednu stavební práci spočívající v provedení novostavby nebo rekonstrukce nástupiště jako součásti 

stavby železniční dráhy, jak je vymezena v § 5 odst. 1 a v § 3 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů, u níž hodnota stavební práce, včetně případných poddodávek, musí dosahovat nejméně 30 

mil. Kč bez DPH, (částka Kč se vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce nástupiště jako součásti 

stavby železniční dráhy);“ 

 

se nahrazuje textem  

„alespoň jednu stavební práci spočívající v provedení novostavby nebo rekonstrukce nástupiště včetně 

zastřešení nástupiště jako součásti stavby železniční dráhy, jak je vymezena v § 5 odst. 1 a v § 3 odst. 1 zákona 

č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, u níž hodnota stavební práce, včetně případných 

poddodávek, musí dosahovat nejméně 12 mil. Kč bez DPH, (částka Kč se vztahuje k hodnotě stavební části 

novostavby nebo rekonstrukce nástupiště včetně zastřešení nástupiště jako součásti stavby železniční dráhy);“ 

 

Čl. 8.6, písm. c, třetí odrážka: 

Původní text  

„zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky na stavební práce spočívající v provedení novostavby nebo 

rekonstrukce stavby železniční dráhy, jak je vymezena v § 5 odst. 1 a v § 3 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o 

dráhách, ve znění pozdějších předpisů, u níž hodnota stavební práce, včetně případných poddodávek, musí 

dosahovat alespoň 30 mil. Kč bez DPH (částka Kč se vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce stavby 

železniční dráhy), a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;“ 

se nahrazuje textem 

„zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky na stavební práce spočívající v provedení novostavby nebo 

rekonstrukce nástupiště včetně zastřešení nástupiště jako součásti stavby železniční dráhy, jak je vymezena v § 



 

 17/33 

5 odst. 1 a v § 3 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, u níž hodnota stavební 

práce, včetně případných poddodávek, musí dosahovat alespoň 12 mil. Kč bez DPH (částka Kč se vztahuje k 

hodnotě stavební části novostavby nebo rekonstrukce nástupiště včetně zastřešení nástupiště jako součásti 

stavby železniční dráhy), a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;“ 

Pokyny pro dodavatele se zapracovanými změnami přikládáme v příloze. 

V souvislosti s uvedenými změnami zadavatel provede posun lhůty pro podání nabídek dle textu v části „Další 

sdělení zadavatele“.  

 

 

Dotaz č.45:  

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910 - SO 01-21-01 - Oprava fasády 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

4 220320401  
Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a 
připevnění tabule, nosné konstrukce, 
zatažení kabelů do tabule informační zadní 
plochou nebo bokem na zeď do hmotnosti ta 

KUS 1,000 0,00 0,00 

   

Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a 
připevnění tabule, nosné konstrukce, 
zatažení kabelů do tabule informační zadní 

plochou nebo bokem na zeď do hmotnosti 
tabule 100 kg 

    

 

 

 

S15 Ocelová informační skříňka prosklená 
uzavíratelná, 1000/800mm - pozink, vrchní 
barevný nátěr  

1=1.000 [A]  
Celkem: 1=1.000 [B] 

    

   

1. V cenách 220 32-0363 až -0424 nejsou 
započteny náklady na zapojení kabelů. 

    5 404456R1  
Ocelová informační skříňka prosklená 
uzavíratelná, 1000/800mm - pozink, vrchní 
barevný nátěr 

KUS 1,000 0,00 0,00 

   

Ocelová informační skříňka prosklená 
uzavíratelná, 1000/800mm - pozink, vrchní 
barevný nátěr 

     

V předané projektové dokumentaci „E.2.1_SO-01 21 01_Oprava-fasády“ není prvek S15 uveden.  

Žádáme zadavatele o doplnění výkresové dokumentace pro možnost ocenění prvku S15 -Ocelová 

informační skříňka prosklená uzavíratelná. 

Odpověď č.45: 

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je projekt „Teplice ON – oprava 1. nástupiště včetně 
přístřešku v žst. Teplice v Čechách“ z 10/2020, který nahrazuje původně zveřejněný projekt se stejným 
názvem - s datem 6/2020 (verze k připomínkám).  

Prvek S15 je v této dokumentaci uveden ve výpisu ostatních prvků pod číslem S15. Jedná se o typové 
uzavíratelné skříňky, jako náhrady za stávající zrušené a rozpadlé dřevěné skříňky. 

Příklad typové skřínky: 
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Dotaz č.46: 

ZST Teplice_PDPS  

E.2.1_SO-01 21 01_Oprava-fasády / SO_012101 E.2.1.2.02 Navrhovaný stav 
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D.2.2.1-28-71-28.01_ASR / 221 Pohled_S_cast_A_navrh  
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Pr

o zpracování cenové nabídky byly předloženy dvě projektové dokumentace: „01_PD_VB“ a 

„02_PD_1_nastupiste“. Pro tyto dokumentace byly samostatně zpracovány soupisy prací.  

V projektové dokumentaci „01_PD_VB“ je uvedena poznámka:  

 

Žádáme zadavatele o sdělení, zda je v poznámce myšleno, že: barevnost fasády (oprava fasády – 
duplicita byla již vyřešena v DI 5), okna, dveře, klempířské prvky a mříže jsou zahrnuty do projetu 
01_PD_VB\D_Dokumentace\D.2.2_Poz_Stav_Obj\D.2.2.1-28-71-28.01_ASR a vykázány 
v položkovém soupisu prací SO 28-71-28.02 Architektonicko-stavební řešení – návrh. 
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Odpověď č.46: 

V rámci projektu 01_PD_VB s názvem “Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ jsou řešeny 
všechny prvky, které se týkají fasády (tzn. oprava fasády, barevnost fasády, okna, dveře apod.). V projektu 
„02_PD_1_nastupiste“ byly výše uvedené součásti odstraněny z položkového soupisu prací, aby nebyly 
duplicitní. Z projektu „02_PD_1_nastupiste“ nebyla převzata barevnost fasády. Barevnost fasády je řešena 

restaurátorským průzkumem a záměrem v rámci 01_PD_VB s názvem “Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 
Teplice v Čechách“. 

V  soupise prací v části SO 01-21-01 byly provedeny tyto úpravy: 

Z oddílu klempířské konstrukce byly odstraněny položky č. 62 až 68 z důvodu duplicity s položkami oddílu 
klempířské konstrukce v části soupisu SO 28-71-28.02. Předchozí úprava ovlivnila položku č. 69, kde bylo 
změněno (sníženo) množství přesouvaných hmot.  

Z oddílu zámečnické konstrukce byly odstraněny položky č. 73 až 88 z důvodu duplicity s položkami v části 

soupisu SO 28-71-28.02. Předchozí úprava ovlivnila položku č. 91, kde bylo změněno (sníženo) množství 
přesouvaných hmot. Zároveň úprava ovlivnila položky č. 109 a 110, kde bylo změněno (sníženo) množství 
přesouvané suti. V návaznosti na změnu přesunu suti bylo sníženo množství pol. č. 12 v části SO 90-90. 

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je projekt „Teplice ON – oprava 1. nástupiště včetně 
přístřešku v žst. Teplice v Čechách“ z 10/2020 , který nahrazuje původně zveřejněný projekt se stejným 
názvem - s datem 6/2020 (verze k připomínkám). Dále je přílohou i aktualizovaný soupis prací. 

 

 

Dotaz č.47:  

ZST Teplice_PDPS  

Při kontrole projektových dokumentací „D.2.2.1-28-71-28.01_ASR“ a „E.2.1_SO-01 21 01_Oprava-fasády“ a 

soupisů prací jsme dospěli k závěru, že některé oddíly v soupisech prací jsou duplicitní.  

E.2.1_SO-01 21 01_Oprava-fasády / SO_012101 E.2.1.2.02 Navrhovaný stav 

 

D.2.2.1-28-71-28.01_ASR221 / 223_Pohled_S_cast_C_navrh 
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Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé povrchy a prvky jsou označeny v každé dokumentaci jiným 

způsobem není zcela možné v rámci kontroly výkresové části a soupisu prací dojít k jednoznačným závěrům. 
Nicméně se prvky zdají být uvedeny duplicitně (zároveň vzhledem ke skutečnosti, že oprava fasády, její 
duplicita byla vyřešena v DI 5). 
 
Jedná se o položky týkající se: klempířských prvků – oplechování parapetů, mříží, revizních dvířek, 

odstranění jednotlivých prvků. 

 

Například: 
Revizní dvířka 

 
Výkres - E.2.1_SO-01 21 01_Oprava-fasády / SO_012101 E.2.1.2.02 Navrhovaný stav 

V soupisu prací: SO 01-21-01 Oprava fasády jsou prvky s označení S.. 

83 562457R9  S02 Dvoukřídlé revizní dvířka KS SILNO zapuštěné 
ve stěně, 800/800mm - pozink, vrchní barevný 
nátěr 

KUS 1,000 

   

S02 Dvoukřídlé revizní dvířka KS SILNO zapuštěné 

ve stěně, 800/800mm - pozink, vrchní barevný 
nátěr 

   
Výkres - 01_PD_VB\D_Dokumentace\D.2.2_Poz_Stav_Obj\D.2.2.1-28-71-28.01_ASR /  

223_Pohled_S_cast_C_navrh  

V soupisu prací SO 28-71-28.02 Architektonicko-stavební řešení – návrh je prvek v položce:  
 

333 R_C1-X.N-01  Ocelová revizní dvířka; novotvar; rozměry 
825x835 mm 

KUS 1,000 

 
 

 
Dále:  
Oplechování parapetů 
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Výkres - E.2.1_SO-01 21 01_Oprava-fasády / SO_012101 E.2.1.2.02 Navrhovaný stav: na výkrese je 

uveden například prvek K01. 

 

V soupisu prací: SO 01-21-01 Oprava fasády 

62 764246305  Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 400 mm 

M 28,000 

   Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 400 mm 

  

   K01 Oplechování parapetu RŠ400  
1.5*4=6.000 [A]  
'K02 Oplechování parapetu RŠ400  

1.5*8=12.000 [B]  
'K17 Oplechování parapetu RŠ400  
2=2.000 [C]  

'K18 Oplechování parapetu RŠ400  
1.6*5=8.000 [D] Celkem: 6+12+2+8=28.000 
[E] 

  

 

Výkres - 01_PD_VB\D_Dokumentace\D.2.2_Poz_Stav_Obj\D.2.2.1-28-71-28.01_ASR 

\221_Pohled_S_cast_A_navrh:  

na výkresu je ve stejném místě uveden prvek A2-K.N 07.1  
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Prvek A2-K.N 07.1  je vykázán v dokumentaci 404_Kniha_klemp_prvku. 
 

 
 

Kontrolou dokumentace bylo zjištěno, že tabulky „404__Kniha_klemp_prvku“, jednotlivé označení prvků 
nesouhlasí s označením prvků v soupise prací „SO 28-71-28.02 Architektonicko-stavební řešení – návrh“.   

 
 
Prvek A2-K.N 07.1 je zřejmě vykázán v položce 105 a uveden jako: 0.144-K.N-07 
 

105 76424640

5 

 Oplechování parapetů z titanzinkového 

předzvětralého plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 400 mm 

M 345,750 

   

Oplechování parapetů z titanzinkového 
předzvětralého plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 400 mm 
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Tabulka klempířských prvků  

'prvek s ozn.:  
144-K.N-07 
6*1.17+1.28+1.51+6*1.225+3*1.21+7*1.16=28
.910 [A]  
0.144-K.N-07 

10*1.19+2*1.22+1.15+7*1.195+1.195+1.15+
10*1.185+1.35=39.400 [B]  
6-K.N-07 2*0.975+1.32=3.270 [C]  
144-K.N-07 10*1.57+4*1.575+5*1.59=29.950 
[D]  
0.144-K.N-07 

2*1.575+3*1.55+4*1.61+1.635=15.875 [E]  
C1-K.N-07 
3*1.59+1.56+8*1.57+3*1.73+3*1.78=29.420 
[F]  
C2-K.N-07 
3*1.53+15*1.55+1.67+9*1.58+1.66=45.390 [G]  

5-K.N-07 30*0.91+30*1.01=57.600 [H]  

D1-K.N-07 
4*1.78+7*1.57+2*1.76+2*1.68=24.990 [I]  
D2-K.N-07 4*1.55+1.56+1.59+4*1.58=15.670 
[J]  
E1-17.35.N-07 
2*1.18+3*1.19+6*1.43+2*1.42=17.350 [K]  
E2-17.35.N-07 

4*1.33+4*1.34+7*1.225+1.25+1.35+3*1.39+1.
46+2*1.44=30.365 [L]  
2-17.35.N-07 1.28+2*0.97+2.5+2*0.92=7.560 
[M]  
Celkem: 
28.91+39.4+3.27+29.95+15.875+29.42+45.39+

57.6+24.99+15.67+17.35+30.365+7.56=345.75
0 [N 

   

Mříže: 
V projektové dokumentaci „SO_012101 E.2.1.2.06 Mříže“ je uvedeno: 
Poznámka 
Nepůvodní mříže budou odstraněny. Rozsah viz. výkresy stávajícího stavu bouracích prací. 

Původní mříže zůstanou zachovány. Tyto mříže jsou identifikovány na výkresech. Mříže nebudou 
certifikovány jako bezpečnostní opatření proti vniknutí. Jedná se pouze o historický artefakt. 
Zůstávající mříže budou očištěny a porušené ocelové prvky budou nahrazeny replikami původních prvků. 
Předpoklad výměna cca 20% ocelových prvků. Stávající nátěry budou kompletně odstraněny až na čistý 
podklad. Podklad musí být čistý, suchý, nosný a zbavený odpuzujících látek. Mříže budou opatřeny nátěrem 
proti korozi a vrchním barevným nátěrem. 
Barevný odstín viz. Barevné řešení. Definitivní barevný odstín bude vybrán na stavbě na základě 

provedených vzorků a odsouhlasen projektantem, zástupcem investora a orgánů památkové péče před 
započetím aplikace. 
 
Žádáme o sdělení, zda jsou mříže předmětem díla.  
V soupise prací SO 28-71-28.02 Architektonicko-stavební řešení – návrh je uvedena položka, ve které 
předpokládáme odstranění mříží. 

95 767996801  Demontáž ostatních zámečnických 
konstrukcí o hmotnosti jednotlivých 
dílů rozebráním do 50 kg 

KG 242,000 

 
Nové nebo opravené mříže v soupise prací uvedeny nejsou. 
 
Žádáme zadavatele o provedení revize projektových dokumentací „01_PD_VB“ a „02_PD_1_nastupiste“ 

ve stavebních částech a o odstranění veškerých duplicit v předaném soupise prací 
„XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm01_ 
210809“.  
Zároveň žádáme o provedení souladu soupisu prací SO 28-71-28.02 Architektonicko-stavební řešení – návrh 
a dokumentu „404__Kniha_klemp_prvku“. 
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Odpověď č.47: 

V rámci projektu 01_PD_VB s názvem “Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ jsou řešeny 
všechny prvky, které se týkají fasády (tzn. oprava fasády, barevnost fasády, okna, dveře apod.). V projektu 
„02_PD_1_nastupiste“ byly výše uvedené součásti odstraněny z položkového soupisu prací, aby nebyly 
duplicitní. Z projektu „02_PD_1_nastupiste“ nebyla převzata barevnost fasády. Barevnost fasády je řešena 

restaurátorským průzkumem a záměrem v rámci 01_PD_VB s názvem “Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 
Teplice v Čechách“. 

V soupise prací v části SO 01-21-01 byly provedeny tyto úpravy: 

Z oddílu zámečnické konstrukce byly odstraněny položky č. 73 až 88 z důvodu duplicity s položkami v části 
soupisu SO 28-71-28.02. Předchozí úprava ovlivnila položku č. 91, kde bylo změněno (sníženo) množství 
přesouvaných hmot. Zároveň úprava ovlivnila položky č. 109 a 110, kde bylo změněno (sníženo) množství 
přesouvané suti. V návaznosti na změnu přesunu suti bylo sníženo množství pol. č. 12 v části SO 90-90. 

Mříže a revizní dvířka jsou součástí zámečnických konstrukcí. 

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je projekt „Teplice ON – oprava 1. nástupiště včetně 
přístřešku v žst. Teplice v Čechách“ z 10/2020 , který nahrazuje původně zveřejněný projekt se stejným 

názvem - s datem 6/2020 (verze k připomínkám). Dále je přílohou i aktualizovaný soupis prací. 

 

Dotaz č.48: 

SO_012101 E.2.1.2.01 Stávající stav 

V projektové dokumentaci je zakresleno: 

Rozvody vody na fasádě – Odstranit. 

 

 

V předaném soupisu prací jsme položku „Rozvody vody na fasádě – Odstranit“ nenalezli. 

Žádáme zadavatele o doplnění položky pro možnost ocenění. 

 

Odpověď č. 48: 

V soupisu prací se požadovaná položka nachází a konkrétně je to položka č. 50 v části SO 28-71-28.01. 
Nesprávně je uveden popis, že se jedná o demontáž elektroinstalační trubky, nicméně popisy ve výkazu 
výměr včetně odkazů na dokumentaci přesně vymezují konkrétnost a rozsah, proto popis měněn nebude. 
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Dotaz č.49:  

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910 - SO 01-21-01 - Oprava fasády  

V předaném soupisu prací je uvedeno: 

42 723120809  Demontáž potrubí svařovaného z ocelových 
trubek závitových přes 50 do DN 80 

M 18,600 

   

Demontáž potrubí svařovaného z ocelových 

trubek závitových přes 50 do DN 80 
  

   

Odstranění rozvodu plynu  
18.6=18.600 [A]  
Celkem: 18.6=18.600 [B] 

   

V předané projektové dokumentaci „SO_012101 E.2.1.2.01 Stávající stav“ jsme odstranění rozvodu plynu 

nenašli. 

Žádáme zadavatele o sdělení, zda je uvedená položka součástí provedení díla. Případně žádáme o 

doplnění projektového řešení. 

 

Odpověď č. 49: 

Jedná se o zasekání rozvodu plynu ve stávajícím stavu vedeném po fasádě. V rozpočtu položka 18,47,75, 
142 a 143.  

 

 
Dotaz č.50: 
 
XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm02_210910- SO 01-22-01 - Zastřešení 1. nástupiště 
 
V předaném soupisu prací je uvedeno: 

88 74910110  lavička s opěradlem (nekotvená) 

1800x760x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo 

KUS 8,000 



 

 28/33 

   

lavička s opěradlem (nekotvená) 

1800x760x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo 
   

V předané dokumentaci „SO_012201 E.2.2.2.08 Mobiliář“ je uvedeno: 

 

- litinové nosné bočnice, povrchová úprava s ochranou proti korozi 

 

Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací. Žádáme o 

sdělení, jaký prvek má být v položce 88 oceněn. 

 

Odpověď č.50: 

V soupisu prací v položce 88 byl změněn text:  

Lavičku s opěradlem délky 1,8m - umístění v exteriéru - typový výrobek co nejvíce podobný uvedenému 
vzoru - litinové nosné bočnice, povrchová úprava s ochranou proti korozi - lamelová výplň z masivního 
tvrdého dřeva, povrchová úprava s ochranou proti dřevokazným škůdcům. 

 

Dále zveřejňujeme v náhradním termínu (+2 pracovní dny) odpovědi na dotazy č. 51 - 56: 

 

Dotaz č.51: 
 

Jádrové vrty – prosím o upřesnění, do jakého materiálu vrty budou, v jaké výšce, přibližně kolik vrtů bude, 
horizontálně, vertikálně. 
 
 
Odpověď č.51: 
 
Jedná se o 84 ks horizontálních jádrových vrtů do smíšeného zdiva š. 0,8m, DN ≤ 35mm. 

 
 
Dotaz č.52: 

 
Litinové sloupy na nástupišti – prosíme o upřesnění rozměrů - vnější průměr válcové plochy sloupu, délka 
hrany zdobené hlavice a délka hrany kratšího sloupu. Případně jestli nemáte podrobnější výkres, kde by bylo 
více rozměrů (přesnější rozměry jsou potřeba pro určení spotřeby materiálu a následnou cenu). 
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Odpověď č.52: 
 
 
Vkládáme schema zaměření sloupů. Při oceňování je nutné počítat s 20% rezervou. Zaměření bylo 
provedeno pro účely dokumentace provedení stavby, ne dílenské dokumentace. Bez rozebrání nelze ověřit 
vnitřní rozměry sloupu.  
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Dotaz č.53: 

 
Špaletová okna – předkládáme, že horní vnitřní nadsvětlíky budou všude obloukové jako vnější nadsvětlíky a 
se stejným členěním? Mají být tyto vnitřní horní nadsvětlíky otvíravé nebo fixní? Některé nadsvětlíky jsou 
vysoké a nešli by udělat jako sklopné (kvůli kování), tak zda mají být všechny právě fixní? 
 

 
 
Odpověď č.53: 
 
Špaletová okna budou s horním fixním obloukovým nadsvětlíkem. Vnitřní nadsvětlík nemá shodné členění 
jako exteriérový, jako typické okno pro nacenění lze použít např. okno z inventarizace prvků 1NP.TO.11/1-2. 

 
 
 
 
Dotaz č.54: 
 

Revizní dvířka – revizní dvířka v listě SO 01-21-01 pod označením S02-S08 a S12-S14 – při srovnání 

pohledů pouze nástupiště (výkres SO_012101 E.2.1.2.02 Navrhovaný stav) a výpravní budovy (výkresy 
221-225_Pohled_S_cast_A-E) se jeví tyto dvířka jako duplicitní s těmi, které jsou ve výkazu výměr v listě 
SO 28-71-28.02 a také ve výpisu ostatních prvků. Prosím tedy o upřesnění, případně o vymazání z rozpočtu 
SO 01-21-01. 
 
 
 

Odpověď č.54: 
 
Viz odpověď č.47. 
 
 
 

Dotaz č.55: 
 
List SO 28-7-28.99 – pol.11 – Zřízení provizorních rozvodů klimatizace objektu – prosíme o doplnění 

informací, hlavně: 
- Upřesnění klimatizačních jednotek (split, multispit …), jejich počet (případně počet venkovních a 

vnitřních jednotek, jaké je jejich napojení – kolik vnitřních jednotek je napojeno na venkovní 

jednotku) 

- Délka rozvodů pro chladivo 

- Jaké chladivo/freon a kolik toho chladiva bude 

V popisu této položky je i odkaz na Přílohu 09 Ostatní náklady. Můžete, prosím, sdělit, kde tuto přílohu 
najdeme? 

 
 
 
Odpověď č.55: 
 
Viz odpověď č.31. 
 

 
Dotaz č.56: 

 
K nástupišti jsme dostali v předané PD doklady - vyjádření orgánů státní správy, obdržíme tyto vyjádření i 
k výpravní budově? 
 

 
Odpověď č.56: 
 
K části výpravní budovy přikládáme stanoviska, jež jsou finální. 

Informujeme, že stále v procesu jsou stanoviska od Památkářů, ČD a MgM Teplice odboru výstavby. 
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Další sdělení zadavatele: 

Jako příloha tohoto Dodatku přikládáme aktualizovanou PDPS, kde jsou zapracovány veškeré změny 
v souladu s dosud zveřejněnými odpověďmi. 

 

Dále byly ze soupisu prací vyjmuty následující SO/PS: 

PS 01-25-01 Úprava kabelů SŽ (SŽDC) 

PS 01-25-02 Úprava kabelů ČD-T 

PS 01-25-03 Úprava kabelů ČEZ 

PS 01-25-04 Úprava kabelů TMCZ 

PS 01-25-05 Úprava kabelů ČRA 

PS 01-25-06 Úprava kabelů MV ČR 

SO 01-15-01 Úprava sítí CETIN 

 

V souvislosti s vyjmutím uvedených SO/PS dochází ke změně předpokládané hodnoty zakázky, nemění se 
však závazná zadávací podmínka, že nejvyšší přípustná nabídková cena (bez DPH) je 279 534 723,- Kč.  

Zadavatel mění znění Pokynů pro dodavatele takto: 

Čl. 5.3: 

Původní text 

„Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací 
podmínku tak, že částka 279 534 723,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod 
sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená nejvyšší 
přípustná nabídková cena není předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. Uvedená nejvyšší přípustná 
nabídková cena je o cca 6 % vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jež byla zadavatelem 
stanovena před zahájením zadávacího řízení, a od které byla odečtena předpokládaná hodnota změn závazků 
ze smlouvy, jejichž možnost je v zadávací dokumentaci vyhrazena podle § 100 odst. 1 ZZVZ.“ 

se nahrazuje textem  

„Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku 
tak, že částka 279 534 723,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení 
z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena 
není předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. Uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena je o cca 15 %  
vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jež byla zadavatelem stanovena před zahájením 
zadávacího řízení, a od které byla odečtena předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost 
je v zadávací dokumentaci vyhrazena podle § 100 odst. 1 ZZVZ.“ 

 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku a se změnami uvedenými v přechozích Dodatcích 
zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 37 pracovních dnů je 
přiměřené vzhledem k povaze změny (rozsáhlé změny v projektové dokumentaci, vyjmutí některých SO/PS 
ze soupisu prací a změna Pokynů pro dodavatele), neboť ji lze považovat za takovou změnu, která může 

rozšířit okruh možných dodavatelů a vyvolává tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby 
od okamžiku změny činila nejméně celou původní délku lhůty pro podání nabídek. Posunem o nejméně celou 
původní délku lhůty pro podání nabídek zadavatel zároveň kompenzuje skutečnost, že veškeré odpovědi 
v tomto Dodatku jsou zveřejněny v náhradní lhůtě. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v 
uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude 

uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.  

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení (původní datum 
30.09.2021 bylo v rámci Vysvětlení ZD č.3 posunuto na 01.10.2021 a v rámci Vysvětleni ZD č.5 posunuto na 
18.10.2021): 
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II.2.14) Další informace: 

Text: 

Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty zakázky. Nejvyšší přípustná nabídková cena 279 534 723,- 
Kč bez DPH je o cca 6% vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jež byla zadavatelem stanovena 
před zahájením zadávacího řízení, a od které byla odečtena předpokládaná hodnota změn závazků ze 
smlouvy, jejichž možnost je v zadávací dokumentaci vyhrazena podle § 100 odst. 1 ZZVZ. 

Nahrazen textem:  

Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty zakázky. Nejvyšší přípustná nabídková cena 279 534 723,- 
Kč bez DPH je o cca 15% vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jež byla zadavatelem 
stanovena před zahájením zadávacího řízení, a od které byla odečtena předpokládaná hodnota změn 
závazků ze smlouvy, jejichž možnost je v zadávací dokumentaci vyhrazena podle § 100 odst. 1 ZZVZ. 

 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 30 / 09 / 2021 nahrazeno: 29 / 10 / 2021  Čas:   09:00 

 

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 30 / 09 / 2021 nahrazeno: 29 / 10 / 2021  Čas:   09:00 

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky 

jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků. 

 

 

Přílohy:  

1) Opravená PDPS (včetně stanovisek dle odpovědi č.56) – tři soubory ZIP 

2) Soubor TEPLICE R1 Pokyny pro dodavatele_opr1 ve formátu WORD 

3) Opravený soupis prací ve formátu XLS a XDC 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
Ing. Libor Kuta 

vedoucí oddělení zadávaní investic odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 1937 ze dne 2.7.2015 
Správa železnic, státní organizace   
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