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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 
neupravené ve Smlouvě.  

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek 
či definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě (bez příloh) s velkým počátečním písmenem 
význam uvedený níže: 

Cena Díla znamená celkovou částku, specifikovanou jako Cena Díla 
v článku 3 a v příloze č. 4 Smlouvy 

Část Díla znamená stavební objekt, provozní soubor nebo jinou část 
plnění vymezenou v Harmonogramu plnění 

Den zahájení prací znamená datum, označené v Harmonogramu plnění jako 
„Den zahájení prací“ nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílo znamená plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“ 

Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem nad rámec výluk 
uvedený v Harmonogramu plnění, nebo jiném schváleném 
plánu výluk dle Smlouvy, včetně výluk nutných 
k odstraňování vad a nedodělků Díla, a to i v záruční době 

Dokumentace 
Zhotovitele 

znamená dokumentace zpracovaná Zhotovitelem 
v souvislosti s prováděním Díla, z jejíž povahy vyplývá, že 
má být v průběhu provádění Díla nebo po jeho dokončení 
předána Objednateli 

Harmonogram 
plnění 

znamená dokument, který Zhotovitel zpracoval v souladu s 
POV a požadavky Objednatele v zadávacím řízení a předložil 
jej ve své nabídce, který se skládá z jednotlivých Částí Díla a 
uvedení termínů jejich dokončení a který obsahuje zejména 
hlavní časové milníky postupu výstavby a stručný popis 
hlavních činností, metod a postupů výstavby 

Harmonogram 
postupu prací 

znamená grafické znázornění předpokládaného postupu 
provádění Díla, které tvoří součást Harmonogramu plnění a 
které je přiloženo ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 
Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny 
v Seznamu interních předpisů Objednatele nebo se kterými 
byl Zhotovitel prokazatelně seznámen  

Jiná oprávněná 
osoba 

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat 
práva z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů 
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Měřící protokol dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly 
ceny příslušné Části Díla 

Nabídka Zhotovitele znamená nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím 
řízení na Veřejnou zakázku 

Notifikovaná osoba znamená osobu, označenou nařízením vlády č. 133/2005 
Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému, ve znění 
pozdějších předpisů jako „Notifikovaná osoba“ a plnící 
povinnosti vyplývající pro takovou osobu z právních 
předpisů 

Obchodní podmínky znamená tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Objednatel znamená smluvní stranu, označenou ve Smlouvě jako 
„Objednatel“ 

Podrobný 
harmonogram 

znamená dokument blíže specifikující Harmonogram plnění 
pořízený dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních 
podmínek  

POV znamená plán organizace výstavby 

Projekt znamená projektovou dokumentaci příslušnou pro 
provádění stavby 

Předávací protokol znamená písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, 
prokazující, že Zhotovitel předal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla 

Seznam interních 
předpisů 
Objednatele 

znamená seznam interních předpisů Objednatele 
uvedených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 
státních drah  

Smlouva znamená smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Soupis provedených 
prací 

znamená písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i 
soupis dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které 
byly provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení 
Díla v příslušném kalendářním měsíci 

Staveniště znamená území určené k realizaci Díla a umístění zařízení 
staveniště  

Stát Česká republika 

Subdodavatel podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽDC znamená zkratku názvu Objednatele 

TDS znamená technický dozor stavebníka 

Technické podmínky znamená souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 
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Veřejná zakázka znamená veřejnou zakázku, označenou ve Smlouvě jako 
„Veřejná zakázka“ 

Zadávací 
dokumentace 

znamená dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací 
dokumentace“ 

Zápis o předání a 
převzetí Díla 

znamená písemný dokument prokazující předání celého 
Díla Zhotovitelem a převzetí Objednatelem 

Zhotovitel znamená smluvní stranu, označenou ve Smlouvě jako 
„Zhotovitel“ 

Zkušební provoz znamená proces ověření funkce dokončeného Díla jako 
celku nebo jeho samostatné části v souladu se stavebním 
povolením drážního správního úřadu 

Zvláštní technické 
podmínky 

znamená dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy označený 
jako „Zvláštní technické podmínky“ 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 
Zhotovitele; 

2.1.3 odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru;  

2.1.4 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno 
nebo v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 
bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění 
Díla, aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak 
účelu obvyklému;  

2.1.5 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením  a dalšími 
příslušnými povoleními a souhlasy; a 

2.1.6 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se 
týkají předmětného Díla, a příslušnými technickými normami 
aplikovatelnými na druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 
k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na 
Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele 
závazná okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, 
přičemž Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně 
seznámit. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 
materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím 
související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou 
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tyto materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se 
zavazuje u každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací 
na Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci 
Zhotovitele. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby 
podmínek vydané v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah 
pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl 
ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel 
těchto skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení 
náležité odborné péče. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo 
podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba 
určitého oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, 
které mají k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené 
vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon 
činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, 
interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti 
Smlouvy v platnosti. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 
stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem Dopravy ČR 
Odborem Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby 
pomocí fyzických ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
v písemné formě a bez zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se 
vývoje projektu, získaných na základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a 
jejich plnění. V případě potřeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí 
doplňujících či chybějících informací, přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace 
bezodkladně poskytnout. 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního 
systému (resp. předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na 
vlastní náklady zajistit činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání 
prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti nezávislého 
posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody 
pro hodnocení a posuzování rizik, pokud je vydání takového osvědčení dle 
uvedeného nařízení třeba zajistit. 
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2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit jako součást plnění Smlouvy informovanost široké 
veřejnosti o financování Díla z prostředků poskytnutých Evropskou unií - Fondem 
soudržnosti v rámci programu Operační program Doprava na léta 2007 - 2013 a 
Státním fondem dopravní infrastruktury. Za tím účelem se Zhotovitel zavazuje 
zajistit aplikaci všech prostředků propagace (včetně formy) stanovené v nařízení 
Komise (ES) č. 1083/2006, v Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 (zejména billboardy, 
pamětní desky, tisková konference při příležitosti slavnostního zahájení a ukončení 
Díla, presentace projektu v tisku), v parametrech a počtu dle Zadávací 
dokumentace a v souladu s Pravidly pro publicitu spolufinancovaných projektů EU 
v rámci OPD - Fond soudržnosti a Technických specifikací pro prostředky propagace 
pro projekty spolufinancované z fondů ES, vydaném Směrnicí SŽDC č. 44, pod č.j.: S 
9640/2012-FEU ze dne 29.2.2012, se kterými se Zhotovitel před uzavřením 
Smlouvy důkladně seznámil. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby ve všech 
informačních materiálech o prováděném Díle bylo vyobrazeno logo EU, logo SŽDC a 
loga Státního fondu dopravní infrastruktury včetně uvedení údaje, že Dílo je 
částečně financováno z prostředků Evropské unie a Státního fondu dopravní 
infrastruktury s uvedením údaje o tom, jaké procento celkových nákladů stavby je 
financováno Evropskou unií a Státním fondem dopravní infrastruktury. Objednatel 
se zavazuje k výše uvedeným účelům poskytnout Zhotoviteli logo Státního fondu 
dopravní infrastruktury v elektronické podobě. Při plnění výše stanovených 
povinností je Zhotovitel povinen respektovat ustanovení příslušných nařízení a 
směrnic Evropského společenství a obecně závazných právních předpisů České 
republiky. Pokyny pro zajištění propagace EU pro tento projekt jsou uvedeny v  
Pravidlech pro publicitu spolufinancovaných projektů EU v rámci OPD - Fond 
soudržnosti, vydaných Směrnicí SŽDC č. 44, pod č.j.: 9640/2012-FEU ze dne 
29.2.2012. Jednotlivé prostředky propagace mohou být přiměřeně aktualizovány 
v průběhu zhotovování Díla bez nároku na změnu Ceny Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 
spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 
komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora 
pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné 
záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po 
předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, 
podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést 
kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a zaručuje, že záznamy a 
výkazy všech Subdodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků 
spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádné provést jejich 
kontrolu subjekty dle předchozí věty. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně 
předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly 
Objednatele či Subdodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD 
aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat 
Objednatelem, jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a 
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech 
Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství 
proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.  



Rekonstrukce koleje č. 1 v km  34,120 – 35,300 trati Vsetín – Horní Lideč 
Díl 2 – Závazný vzor smlouvy 

Část 1, Příloha č. 1  - Obchodní podmínky 

 

Strana 8 

2.14 Zhotovitel se zavazuje do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít 
a předložit Objednateli pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy a toto udržovat 
v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokázat 
Objednateli existenci pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy doložením 
příslušných smluv či písemných potvrzení. 

2.15 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 
předložit Objednateli písemný příslib banky, kterým Zhotovitel prokáže, že má 
přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši uvedené ve Smlouvě s tím, že 
příslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání 
Zápisu o předání a převzetí Díla. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 
veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až 
po Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel práci nejdříve dnem nabytí právní moci 
posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. Zhotovitel je 
povinen oznámit TDS veškeré překážky dle tohoto odstavce bránící zahájení prací 
 v Den zahájení prací a po odpadnutí překážek dle tohoto odstavce den, kdy zahájí 
práce.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních 
oprávnění pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu plnění s péčí 
řádného hospodáře, ale veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele 
vydána, vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu plnění dle odstavce 
3.6.5 těchto Obchodních podmínek.  

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu plnění dle odstavce 3.6.5 těchto 
Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 
uvedený v Harmonogramu plnění z objektivních důvodů nespočívajících na straně 
Zhotovitele. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.5.1  za okamžik dokončení Části Díla je považován okamžik podpisu Předávacího 
protokolu TDS a Zhotovitelem, a  

3.5.2 za okamžik dokončení Díla je považován okamžik podpisu Zápisu o předání a 
převzetí Díla ze strany TDS a Zhotovitele. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 V případě písemného požadavku TDS na upřesnění Harmonogramu plnění je 
Zhotovitel povinen předat TDS Podrobný harmonogram do 30 dnů od 
doručení písemného požadavku TDS. Podrobný harmonogram bude 
obsahovat: 

3.6.1.1 časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, 
včetně vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele,  
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3.6.1.2 časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 
Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, 

3.6.1.3 sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

3.6.1.4 průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) všeobecný popis metod, podle kterých Zhotovitel hodlá 
postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a 
všech typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na 
Staveništi v každé ze zaznamenaných etap. 

3.6.2 Pokud TDS do 21 dnů poté, co Podrobný harmonogram obdržel, neoznámí 
Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá Smlouvě a rozsah, 
v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobným 
harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. Pracovníci 
Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých činností na 
Podrobný harmonogram. 

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 
harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 
11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla 
oproti Harmonogramu plnění. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 
odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo 
návrh na změnu dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 
příslušné Části Díla v případě, že nastane následující: 

3.6.5.1 změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,  

3.6.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo 
změnu Harmonogramu plnění podle některého článku těchto 
Obchodních podmínek, 

3.6.5.3 okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu § 374 obchodního 
zákoníku, nebo 

3.6.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo 
přičitatelné Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo 
jiným dodavatelům Objednatele na Staveništi,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 
příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně 
nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 
Objednateli bezodkladně, nejpozději do 15 dnů, poté, co se o vzniku 
skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a 
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současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, 
tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 
tvrzené nároky. 

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu 
pro dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se 
Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou písemného dodatku 
k této Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části 
Díla o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení 
termínu pro dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň 
prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu 
odpovídající dobu. 

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 
harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 
Harmonogram plnění, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla, 
které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. 
Revidovaný Podrobný harmonogram  bude obsahovat i popis metod, které 
hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a 
další termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře 
dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se 
použije článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně. 

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného 
harmonogram dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací na 
celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán.  

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 
Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo 
Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí 
osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 
bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností 
stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními 
rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 
provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo 
znehodnocením, zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, 
života a zdraví třetích osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a 
zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo 
znehodnocení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že 
Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladu spojených s plněním povinnosti dle 
tohoto odstavce.  

3.10 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 
věcech dle předchozího odstavce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3.11 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odstavce 3.7 nezpůsobuje prodlení, 
případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním povinnosti 
Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu 
plnění. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty 



Rekonstrukce koleje č. 1 v km  34,120 – 35,300 trati Vsetín – Horní Lideč 
Díl 2 – Závazný vzor smlouvy 

Část 1, Příloha č. 1  - Obchodní podmínky 

 

Strana 11 

v Harmonogramu plnění byly dodrženy s výjimkou případů, kdy to není objektivně 
možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.12 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení 
dal TDS pokyn z důvodu nápravy vady v případech, kdy přerušení má příčinu 
vzniklou vadou Dokumentace Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele nebo materiálů 
které Zhotovitel použil nebo v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, 
uskladňovat nebo zabezpečovat podle Smlouvy pokud měl takovou povinnost. 

3.13 Jestliže přerušení práce na Díle trvá více než 84 dnů, může Zhotovitel požádat TDS 
o souhlas s pokračováním práce.  

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 
pokyn TDS k obnovení prací.  

3.15 Dodatečné výluky: 

3.15.1 Zhotovitel je v případech, kdy není z technických důvodů možné, aby bylo 
pokračováno ve zhotovování Díla bez Dodatečných výluk, oprávněn písemně 
požádat Objednatele o poskytnutí Dodatečných výluk, a to alespoň 70 dnů 
před termínem potřebné Dodatečné výluky. 

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 
 s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 
subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní 
okolnosti. 

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí Dodatečné výluky uhradit Objednateli 
částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit daňový doklad 
pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečných výluk, vždy k prvnímu dni 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jsou Dodatečné 
výluky poskytnuty. Daňový doklad bude mít splatnost třicet (30) dní a 
v ostatním se použijí analogicky platební podmínky dle odst. 13.7 a násl. 
těchto Obchodních podmínek.   

3.15.4 Zhotovitel se zároveň v souvislosti s poskytnutím Dodatečné výluky zavazuje 
uhradit veškeré oprávněné náklady uplatněné Objednatelem či příslušnými 
dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, 
včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy), které vznikly 
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatečnou výlukou. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 
Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 
kvalitativních požadavků;  
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4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně 
oznámení vad a drobných vad) a dokumenty související  s vyřizováním 
takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, 

přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny Technických 
podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne 
podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla Objednatelem. Po uzavření bude stavební 
deník veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy 
o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly 
tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy do stavebního deníku v originále a dvou 
kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní 
den, pokud pondělí není pracovním dnem) předloží TDS jednu z kopií stavebního 
deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno jinak. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech 
kopiích a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat 
období do konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení. Poté budou zprávy 
předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do 7 dnů po skončení 
kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud 
Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu 
dokončení, uvedeném v Předávacím protokolu. Každá zpráva bude obsahovat: 

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 
prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 
stavebních prací, montáže a zkoušení, 

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi, 

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 
výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 

4.3.3.1 zahájení výroby, 

4.3.3.2 inspekcích Zhotovitele, a 

4.3.3.3 zkouškách; 

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z 
typů vybavení Zhotovitele na Staveništi, 

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů, 

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních 
nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům 
 s veřejností, a 

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 
událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu 
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se Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 
prodlení se zhotovením Díla. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 
budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 
Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 
písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran 
nebo osobami jinak zmocněnými k činění úkonů jménem smluvní strany. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob 
není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné 
osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, 
je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží 
pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění 
povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný 
dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění 
Díla. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost 
českého jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a 
technik, rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před 
nehodami) pro uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci 
stavbyvedoucího musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní 
komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely 
na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby 
nebylo narušeno provádění Díla.  

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 
odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 
provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 
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6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu 
životního prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, 
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, 
zkušené pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle 
Zadávací dokumentace, pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a 
zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Subdodavatelů. Tito 
zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 
doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a 
zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. 

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří 
budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou 
mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat 
provádět činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, 
vydané na základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném 
znění; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. 
Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném 
Směrnicí SŽDC č. 50 „Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při 
činnostech na drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní 
cesty“, vydanou pod č.j.: 31175/08-OP ze srpna 2008, s účinností od 01.09.2008, 
v platném znění).  

6.7 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením 
prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se zavazuje 
k bezodkladnému předložení kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do doby 
doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na 
provozované železniční dopravní cestě.  

6.8 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 
„Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční  dopravní cesty, státní 
organizace“, schválený GŘ SŽDC dne 01.08.2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, s účinností 
od 01.09.2011, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou 
při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím 
předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele.  

6.9 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 
budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou 
mít platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným 
provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou 
splňovat i další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla 
dále zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří se 
budou podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní 
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a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a 
příslušnými interními předpisy Objednatele. 

6.10 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 
zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a 
pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu 
nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, 
kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců 
nebo jejich rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel 
zajistit veškerá opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím 
spojené. 

7. SUBDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 
vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Subdodavatelem, zavazuje se 
Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 
prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 
subdodávek.  

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Subdodavatel svoji část 
plnění v rámci provádění Díla nepřevede na dalšího Subdodavatele. Zhotovitel je 
oprávněn prostřednictvím Subdodavatele provést jen takové plnění Smlouvy, které 
je pro příslušného Subdodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 
disponovat stroji a zařízeními, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými 
k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto 
článku rozumí, že tyto stroje a zařízení, materiály, lidské a finanční zdroje musí mít 
Zhotovitel při plnění předmětného Díla k dispozici, nemusí však být v jeho 
vlastnictví. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Subdodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 
Pokud není stanoveno jinak: 

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Subdodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.4.2 Subdodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani předmět jejich subdodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 
měnit nebo doplňovat bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
formou dodatku ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 
předloží pro takto nově schvalovaného subdodavatele originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci 
prostřednictvím původního subdodavatele; 

7.4.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně 28 dnů předem předpokládané datum 
zahájení každé subdodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové práce 
na Staveništi. 
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7.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Subdodavatel bude mít příslušná oprávnění 
k provádění příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a 
vybrané činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Subdodavatel zajistí, aby 
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého 
vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností 
veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný 
Subdodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností 
spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními 
předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 
překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení a 
převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných 
zařízení a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a 
 k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného 
plánu provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) 
nebo b) ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O 
této skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně 
po uzavření Smlouvy. 

8.3 V případě, že bude byť určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 
např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu 
se Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Subdodavateli, a na Staveništi budou 
působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ustanovení 
§ 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen 
v takovém případě informovat Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem 
informovat TDS, a to bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 
Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 
kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje 
k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se 
zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu 
provádění Díla i všechny své Subdodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
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zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a 
Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, 
ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné 
sociální a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 
odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající 
opatření pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného 
chování pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob 
a majetku na Staveništi a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla 
v souladu s Harmonogramem plnění a tímto článkem 9.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit 
příslušnou Část Díla v termínu dle Harmonogramu plnění, oznámit TDS termín, ve 
kterém bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do 14 dnů po 
tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích 
zkoušek vyrozumí Objednatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 
návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená 
část Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být 
provedeny tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu 
plnění. O předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích 
zkoušek bude vyhotoven Předávací protokol a takto předaná a převzatá část Části 
Díla již nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V 
ostatním se na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující 
ustanovení.  

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 
dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby  v souladu 
s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto 
Část Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a 
opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními 
Technických podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že: 

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 
účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 
provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout 
takový příslušný pokyn TDS;  
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9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 
zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od 
TDS jiné pokyny), o nichž se poté bude mít za to, že byly provedeny 
v přítomnosti TDS; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 
může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 
O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a 
TDS v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 
umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl 
zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 
výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Předávací protokol. TDS je 
oprávněn podepsat Předávací protokol před termínem sjednaným 
v Harmonogramu plnění pro příslušnou Část Díla jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 
zkoušku jako řádně provedenou. 

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, 
požádat Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn 
kdykoli TDS písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po 
záznamu požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je 
Zhotovitel povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 
zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré 
podrobnosti požadované TDS. 

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 
tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovacích 
prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 
dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 
TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného 
zástupce, ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS 
(nebo v jeho zastoupení) považováno za přesné. 

9.6.4 Budou-li zhotovovací práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 
připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího 
protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 
záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné. 

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 
nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 
vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení 
TDS zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel 
nepředá toto oznámení TDS do 10 dnů poté, co byl požádán, aby prověřil 
záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné. 
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9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení 
každou položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a 
příslušnou sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka 
uvedena) za podobnou práci, a to v souladu se stanovenou  cenou, zejména 
soupisem prací, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele. 

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen 
podpisem Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není 
provedena řádně a v souladu se Smlouvou, tak:  

9.7.1 příslušná Část Díla je považována za vadnou; 

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Předávacího protokolu,  s udáním 
důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 
Předávací protokol podepsat a nařídit další opakování přejímacích zkoušek 
po provedení těchto prací; 

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 
související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 
přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 
Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli 
do 30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli. 

9.8 V případě převzetí Díla nebo Části Díla s menšími vadami, které podstatně neovlivní 
užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu, uvede TDS do Předávacího 
protokolu výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve 
které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Předávacím protokolu jako den splnění všech povinností 
nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, je příslušná Část Díla považována za 
předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu 
plnění považována za ukončenou, přičemž Předávací protokol musí obsahovat: 

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k ukončení příslušné Části Díla; 

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS; 

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Předávací protokol vztahuje; 

9.9.4 případně vady, které podstatně neovlivní užívání Díla nebo Části Díla 
k zamýšlenému účelu, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady 
odstranit. 

9.10 Není-li v Předávacím protokolu uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Předávací 
protokol pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu jiných 
ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle 
Smlouvy na jiných Částech Díla. 
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10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek bude považováno za dokončené ke dni podpisu Zápisu o předání a 
převzetí Díla Zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své 
povinnosti podle Smlouvy pro dokončení Díla.  

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Zápis o předání a převzetí Díla bez 
zbytečného odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a 

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 
do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a 

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo včetně odstranění všech 
vad uvedených v Předávacích protokolech; a  

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci 
Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních 
deníků.  

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou 
pro dokončení Díla není provedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS je Dílo 
považováno za převzaté a pouze Zápis o předání a převzetí Díla bude dokladem 
konečného převzetí celého Díla, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí 
obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k dokončení Díla jako celku; 

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále 
v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají 
nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení 
Díla.  

10.6 Do 28 dnů po podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS 
Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, 
odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo 
možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen 
bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv 
dokument, který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany 
postupovat v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě 
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem plnění, nebo 
jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která 
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byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena 
později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi 
dokumentu předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti 
(15) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první 
verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument 
ve znění jeho první verze za závazný. 

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi 
dokumentu dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré 
potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený 
dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci. 

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti 
(15) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě 
k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany 
dokument ve znění jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a 
TDS smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých 
vzájemných rozporů a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání. 

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
změnu termínů dle Harmonogramu plnění, obsah dokumentu je pro strany závazný 
pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného dodatku 
ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 
dle stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí Díla. 

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a 
potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 
konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné 
dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně 
z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví 
způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH, 

12.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se ZVZ. 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich 
dodávky je zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na dopracování projektového souhrnného řešení a 
náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické 
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dokumentace skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále 
obsahuje náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované 
dokumentace. Součástí Ceny Díla jsou i náklady všech činností, které jsou 
prováděny v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovaných projektů EU 
v rámci OPD (billboard, pamětní deska, mediální prezentace, informační materiály, 
atd.) dle odst. 2.11 těchto Obchodních podmínek. 

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 
obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 
Zhotovitele i jeho Subdodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu 
zařízení Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou 
zahrnuty i náklady odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do 
původního stavu, měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a 
potřebných komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, dovozní 
cla a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití 
dočasných záborů hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 
Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 
stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55. 

12.7 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení 
Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm a celým obsahem 
Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část výkaz výměr). 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Cena Díla bude hrazena na základě daňových dokladů, které budou vystaveny vždy 
na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a v případě, že si to 
vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v předcházejícím kalendářním 
měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla a je řádně uskladněn a zabezpečen 
před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto stavební a jiné práce či 
materiál musí být zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném 
podpisem TDS.  

13.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice č. 43, vydané pod č.j. 
36366/2012-OF ze dne 4.10.2012), který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické 
podobě, včetně způsobu číslování faktur, které se provádí samostatnou nepřetržitou 
číselnou řadou, s desetimístným číslem, které bude vycházet z čísla ISPROFOND akce 
a poslední tři číslice budou vyjadřovat pořadové číslo daňového dokladu. Vystavené 
daňové doklady jsou považovány za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými 
jsou:   

a) soupis zjišťovacích protokolů,  
b) zjišťovací protokoly 
c) soupis provedených prací (bez protokolů o skutečné výměře) 

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 
jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 
Objednateli konečný daňový doklad. 
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13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla 
povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, a doručit jej neprodleně 
Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek 
v tomto článku Obchodních podmínek.  

13.5 Objednatel je oprávněn zadržet z každé fakturované částky za zhotovení Části Díla 
částku ve výši 10% z částky uvedené na příslušném daňovém dokladu jako zajištění 
závazku Zhotovitele zhotovit Dílo a odstraňovat záruční vady Díla v souladu se 
Smlouvou.  

13.6 Lhůta splatnosti uvedená Zhotovitelem na daňovém dokladu nesmí být kratší než 
šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. 

13.7 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního 
převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka se 
považuje za uhrazenou dnem připsání částky na bankovní účet Zhotovitele. 

13.8 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 
ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
dále musí obsahovat přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného 
podpisem TDS. 

13.9 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. 

13.10 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový 
doklad vystaven.  

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

14.1 Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu Smlouvy poskytnout Objednateli 
záruku za provedení Díla ve formě bankovní záruky ve výši uvedené ve Smlouvě; 
jednu kopii záruky zašle TDS do 10 dnů od účinnosti Smlouvy. Záruka za provedení 
Díla bude vydána renomovanou bankou, která provozuje činnost v souladu se 
zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. 
bankou se sídlem v České republice nebo bankou se sídlem na území členského 
státu EU s pobočkou na území České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence 
podle práva EU. 

14.2 Zhotovitel zajistí, že bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, 
dokud nebude podepsán Zápis o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. Pokud 
podmínky bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 
povinnosti právnické osoby, která vydala bankovní záruku ("datum ukončení 
platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Zápisu o předání a převzetí Díla 
do data 30 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky za provedení Díla, 
potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost bankovní záruky za provedení Díla, 
dokud není Dílo dokončeno, všechny závady odstraněny a dokud Objednatel 
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neobdrží bankovní záruku na odstranění vad podle článku 15 těchto Obchodních 
podmínek. 

14.3 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky pouze v případech, 
pokud: 

14.3.1 Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky za provedení Díla, 
v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 
může Objednatel nárokovat plnou výši částky bankovní záruky za provedení 
Díla, 

14.3.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 
o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 
40 dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, nebo 

14.3.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněný závazek do 40 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takového závazku.  

14.4 Objednatel vrátí bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli do 20 dnů ode dne, 
kdy TDS a Zhotovitel podepsali Zápis o předání a převzetí Díla a kdy Objednatel od 
Zhotovitele obdržel bankovní záruku na odstranění vad, podle toho, který termín 
nastane později. 

15. PLATBA ZÁDRŽNÉHO 

15.1 Objednatel je oprávněn hojit se ze zádržného zadrženého v souladu s odst. 13 5 
Obchodních podmínek v případě, že Zhotovitel: 

15.1.1 je v prodlení se Zhotovením Díla nebo Části Díla, nebo 

15.1.2 neodstraní záruční vady Části Díla nebo Díla jako celku, nebo 

15.1.3 nevydá Objednateli bankovní záruku na odstranění vad dle podmínek 
uvedených níže. 

15.2 Objednatel se zavazuje vrátit část zádržného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodních 
podmínek ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, 
kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele 
nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla 
Zhotovitelem i TDS.  

15.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu Zápisu o předání a 
převzetí Díla Zhotovitelem i TDS předat Objednateli bankovní záruku na odstranění 
vad Díla. Bankovní záruka na odstranění vad Díla bude vystavena na částku 
odpovídající výši 50% celkové výše zádržného.  

15.4 Objednatel se zavazuje převést část zádržného ve výši 50% celkové výše zádržného, 
případně poníženou o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to 
na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do 40 dnů ode dne předložení bankovní 
záruky na odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem Zápisu o předání a 
převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

15.5 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka na odstranění vad bude vydána na dobu 
šesti (6) let, a to renomovanou bankou, která provozuje činnost v souladu se 
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zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. 
bankou se sídlem v České republice nebo bankou se sídlem na území členského 
státu EU s pobočkou na území České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence 
podle práva EU. 

15.6 Pokud podmínky bankovní záruky na odstranění vad specifikují datum ukončení 
platnosti bankovní záruky na odstranění vad a Zhotovitel neodstranil všechny 
záruční vady do 30 dnů před tímto datem ukončení platnosti bankovní záruky na 
odstranění vad, potom je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky na 
odstranění vad prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady odstraněny. 

15.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky na odstranění vad pouze 
 v případech, pokud: 

15.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky na odstranění vad 
v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 
za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 
bankovní záruky za odstranění záručních vad, 

15.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 
o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 
40 dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, 

15.7.3 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do 40 dnů poté, co obdržel oznámení 
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, nebo v jiné 
přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo 

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 
podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 
odstoupení oznámeno či nikoliv. 

15.8 Objednatel vrátí bankovní záruku na odstranění vad zhotoviteli do 20 dnů poté, co 
tato bankovní záruka na odstranění vad pozbude platnosti podle ustanovení tohoto 
článku, včetně jejího případného prodloužení. 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo 
nebo zařízeno Staveniště dle Projektu jsou ve vlastnictví Státu a Objednatel k nim 
má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o 
státním podniku, ve znění pozdějších předpisů nebo že k pozemkům Objednatel 
jinak zajistil právo provést stavbu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel poskytuje pro plnění Smlouvy a které se 
stanou součástí nebo příslušenstvím Díla nebo pozemku nebo které vznikají jako 
výsledek plnění Smlouvy, nabývá okamžikem, kdy se staly součástí nebo 
příslušenstvím Díla nebo kdy takto vznikly, Stát a Objednatel současně získává 
odpovídající právo hospodaření. 

16.3 Ustanovení o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě 
úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, 
která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány 
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prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu 
vlastníkovi. 

16.4 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 
okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného 
Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS. 

16.5 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel poskytuje k takovému 
autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového 
autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, umožňující 
všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a 
pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu tomuto účelu 
přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky 
a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 
k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorské díla, a to i prostřednictvím 
třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. 
Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že odměna veškerých licencí 
poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. 

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 
Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo 
o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení 
prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti 
vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 
změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 
Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 
realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 
zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 
provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení 
schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení 
Smlouvy. 

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 
technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna bude označena 
pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na 
nejbližším jednání návrh změny projednají.   

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny 
Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a 
případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost 
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Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději 
do patnácti (15) dnů od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se 
písemně Zhotovitel s TDS jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení 
hodnocení dopadů navrhované změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 
 v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný 
odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. 
veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny návrh změny 
schválí nebo odmítne. 

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny 
sjednány písemně ve formě dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma 
smluvními stranami.  

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly 
výslovně uvedeny v Zadávací dokumentaci je Objednatel oprávněn objednat tyto 
vícepráce u Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZVZ. 

17.10  Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího 
odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, 
případně jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 
místa plnění. Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná 
se jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky 
skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy 
neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, je Zhotovitel oprávněn 
vytvořit individuální ocenění požadovaných víceprací. V případě, že nabídka 
Zhotovitele bude obsahovat porovnávané položky nebo individuální ocenění 
víceprací, je Objednatel oprávněn posoudit takovou nabídku cenovými specialisty a 
v případě, že nabídka Zhotovitele bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než jaká 
bude určena cenovými specialisty Objednatele, je Objednatel oprávněn nabídku 
Zhotovitele nepřijmout. 

17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny 
postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů, zejména pak ZVZ. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil 
řádné plnění Smlouvy v souladu Harmonogramem plnění.  

17.13 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, 
které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. 
Vedlo-li by respektování takového závazku dle názoru Zhotovitele ke zpoždění 
Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost 
oznámit TDS. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OKOLNOSTI VYLUČUJÍCI ODPOVĚDNOST 

18.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 
osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na 
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základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.2 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel 
utrpí v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy 
nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností 
vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě 
řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv 
povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících 
z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo 
součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení 
práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na 
vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.4 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že škoda byla způsobena 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 374 obchodního zákoníku, čímž 
však nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností 
Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými 
v příloze č. 7 Smlouvy.  

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že škoda nevznikla 
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti smluvní strany v souvislosti s plněním 
Smlouvy, případně prokáže, že škoda neexistuje. 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla 
objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na 
které se vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po 
přechodu nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel 
nebo osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svůj závazek. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky 
za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 
dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 
Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění: 

19.4.1 na železniční svršek a geometrické uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 
2 let, 
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19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti 
vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě 
v tunelech v trvání 10 let, 

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, 
pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak. 

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 
kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část 
plnění vymezená v Harmonogramu plnění. V případě převzetí části Části Díla počíná 
běžet záruční doba až po převzetí celé Části Díla.  

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou 
Část Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 
nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené 
Části Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto 
související Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy 
vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy 
Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do 
dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady. 

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 
předchozích ustanovení neběží. 

19.10 Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců se 
Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a 
převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné Části Díla, jehož je tento 
komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem 
komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel 
poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době. 

19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo 
z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil 
provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, 
počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 
24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho 
části na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již 
zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 
skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit 
Jiná oprávněná osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti 
za vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle 
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předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 
právo sama prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční 
doby zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich 
odstranění a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po 
jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění.  

19.16 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo 
nebo Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které 
se objeví až v průběhu záruční doby, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili 
v průběhu této záruční doby. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž 
Zhotovitele upozorní na škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými 
vadami Díla. 

19.17 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 
odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a 
odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 
navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 
o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve lhůtě 
stanovené Objednatelem. 

19.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 
zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 
náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za 
jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného 
prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli 
na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 
odstranění vad své nároky vyplývající z bankovní záruky na odstranění vad.  

19.19 Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažuje jakákoli okolnost, jež vyplývá 
z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany. 

19.20 Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří 
písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty součásti 
zařízení, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku bankovní záruky na odstranění vad o úplné 
náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky. 

19.21 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek 
bude oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou 
provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, 
že budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na 
odstranění vad. 

19.22 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, zavazuje se 
Zhotovitel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění 
nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda 
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Objednatel přijme náhradní plnění nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci 
Objednatele. 

19.23 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném 
pro odstranění vad. 

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá 
smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené 
obecně závaznými právními předpisy. 

20.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla v termínech 
a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé Části Díla je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 
% z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení. 

20.3 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad, včetně vad v záruční 
době, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení a za každý 
případ a započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.4 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde 
k negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik 
ve srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení 
dovolené rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo 
traťové provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo 
osvětlení, ohřevů výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den trvání takové změny, a to 
i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše penále uplatněné vůči Objednateli ze 
strany dopravců.  Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna nastala vlivem okolností, 
které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných částí Díla, popř. 
které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije. 

20.5 V případě, že Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že v rozporu se Smlouvou 
nebude pokračovat v provádění Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z celkové Ceny Díla za takový 
případ.  

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení 
Staveniště či jeho části. 

20.7 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po 
dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 Obchodních podmínek, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,5% z ceny všech dotčených Části Díla za každý takový případ. 

20.8 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Subdodavatele než toho, 
který byl uveden v příloze Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 
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Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z celkové Ceny Díla za 
každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.9 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek 
stanovených Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc prodlení. 

20.10 V případě, že Zhotovitel z důvodů na straně Zhotovitele ukončí výluku nebo 
samostatnou etapu (pouze v případě etap, které nejsou ve stejné časové poloze 
nebo nejsou ve stejném mezistaničním úseku nebo ŽST) výluky v termínech 
překračujících časový rozsah výluky, platí následující: 

20.10.1 Zhotovitel se v případech týkajících se vlaků osobní dopravy zavazuje uhradit 
Objednateli níže uvedené smluvní pokuty ve výši podle překročení či trvání 
doby výluky: 

20.10.1.1 - od 10 do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za 
každých započatých 10 min. zpoždění vlaku; 

20.10.1.2 - od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za 
každých započatých 10 min. zpoždění vlaku; 

20.10.1.3 - od 121 min. do 4 hod. 1500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun 
českých) za každou započatou hodinu překročení doby trvání 
výluky; 

20.10.1.4 - od 4 do 12 hod. 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za 
každou započatou hodinu překročení doby trvání výluky; 

20.10.1.5 - při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun 
českých) za každou započatou hodinu překročení doby trvání 
výluky. 

20.10.2 Zhotovitel se v případech týkajících se vlaků nákladní dopravy zavazuje 
uhradit Objednateli níže uvedené smluvní pokuty ve výši podle překročení či 
trvání doby výluky: 

20.10.2.1 - od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každý 
zpožděný vlak; 

20.10.2.2 - od 121 min. do 4 hod. 1500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun 
českých) za každou započatou hodinu překročení doby trvání výluk, 

20.10.2.3 - od 4 do 12 hod. 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za 
každou započatou hodinu překročení doby trvání výluky, 

20.10.2.4 - při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun 
českých) za každou započatou hodinu překročení doby trvání 
výluky. 

20.10.3 Bez ohledu na výše uvedené ustanovení odstavce 20.10 těchto Obchodních 
podmínek se smluvní pokuty nevztahují na: 

20.10.3.1 prvních 10 min. překročení doby trvání výluky v případě vlaku 
osobní dopravy, 
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20.10.3.2 prvních 60 min. překročení doby trvání výluky v případě vlaku 
nákladní dopravy, 

20.10.3.3 případy podle bodů 20.10.1.1, 20.10.1.2 a 20.10.2.1, kdy vlivem 
překročené doby trvání výluky došlo ke zpoždění vlaku do 5 minut, 

20.10.3.4 prodloužení výluky, které nemá vliv na jízdu vlaků dopravce. 

20.10.4 Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena 
z důvodů na straně operátora, tj. smluvního partnera provozovatele dráhy 
(Objednatele), který zajišťuje obsluhu dráhy, nebo dopravce a přitom byl 
celkový čas výluky dodržen. 

20.10.5 Zhotovitel předloží Objednateli seznam překročených výluk k posouzení vždy 
k poslednímu dni v měsíci.  

20.11 Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc 
korun českých) za každý případ, kdy Zhotovitel: 

20.11.1 koná výluku, která nebyla projednána s příslušným dopravcem nebo, 

20.11.2 odřekne výluku předem projednanou s příslušným dopravcem, nebo 

20.11.3 změní termín výluky předem projednané s příslušným dopravcem. 

Povinnost úhrady smluvní pokuty dle ustanovení odstavce 20.11 se vztahuje pouze 
na případy, které měly vliv na jízdu vlaku dopravce nebo případy dle bodu 20.11.2 
a 20.11.3, kdy již dopravce zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli 
dráhy) své dílčí opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku.  

Za výluky projednané s příslušným dopravcem budou považovány výluky 
zveřejněné ve Střednědobých plánech výluk. 

20.12 Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za každého jednotlivého dopravce, 
kterého se případy dle bodu 20.10.1.3, 20.10.1.4, 20.10.1.5, 20.10.2.2, 20.10.2.3, 
20.10.2.4, 20.11.1, 20.11.2, 20.11.3 dotknou. 

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 
celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 
anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 
doklady, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,02% z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. 
Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.14 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 
bankovní záruku za provedení Díla nebo bankovní záruku za odstranění vad nebo 
neudržuje v platnosti bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,03% z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 
Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 
bankovní příslib nebo neudržuje v platnosti bankovní příslib v rozsahu 
vyžadovaném Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02% z Ceny Díla za každý den neplnění této 
povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 
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20.16 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
postoupil byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3% 
z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny. 

20.17 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby 
vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu 
„Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za 
každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci 
obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat 
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

20.18 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební 
deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich 
obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími 
přílohami, zejména odst. 4.1 a 4.2 Obchodních podmínek a Technickými 
podmínkami, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1% z Ceny Díla, maximálně 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel 
nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý další den, až do dne, kdy 
odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

20.19 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací 
dle odst. 4.3 Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla, maximálně 100.000,- 
Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové 
povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý další den, 
až do dne, kdy předá TDS předmětnou zprávu o postupu prací. 

20.20 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora 
BOZP při práci na Staveništi, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z Ceny Díla, maximálně 200.000,- Kč (slovy dvě 
stě tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 

20.21 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 
nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, 
které k tomuto účelu nebyly určeny Projektem, případně, na něž pro takové účely 
nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné nemovitosti 
za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných nároků 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč 
(slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti a 
každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím 
nejsou dotčeny. 

20.22 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajistí, aby každá osoba, která se 
podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 
splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 
Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými 
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pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý případ porušení této povinnosti.  

20.23 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 
uvedeno výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05% z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení. 

20.24 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit 
do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

20.25 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
škody v plné výši. 

20.26 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovením Díla nebo Části Díla delším než 60 dní. 

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 
z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 30 dnech ode dne písemného 
upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti 
bankovní záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo bankovní záruku za 
odstranění vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní 
svoji povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 
některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 
TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení 
povinnosti ve stanovené přiměřené lhůtě. 

21.1.5 z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 
nebude pokračovat v provádění Díla. 

21.1.6 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle odstavce 19.4 těchto 
Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě 
veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

21.1.7 Zhotovitel poruší závazek, že Subdodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 
povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

21.1.8 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že vůči jeho majetku proběhlo 
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku nebo byl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů 
nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, jedná 
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s věřiteli o podmínkách vyrovnání dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti 
pokračuje správce konkursní podstaty, pověřenec nebo správce jmenovaný 
ve prospěch věřitelů, jestliže byla proti Zhotoviteli nařízena exekuce nebo 
pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly 
podobný efekt jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

21.1.9 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 
přijetí úplatku. 

21.1.10 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

21.1.11 V případě okolnosti vylučující odpovědnost, která znemožňuje provedení 
Díla. 

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý 
pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 
činnosti na železniční dopravní cestě. 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 Obchodních 
podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 
Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. 
Kromě toho v případech uvedených v bodech 21.1.8 a 21.1.9 těchto Obchodních 
podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou 
účinností ke dni doručení Zhotoviteli. 

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy. 

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 
ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, 
za něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné k 
zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a 

21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 
provádění Díla převzal. 

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo 
a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou 
využít Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem 
nebo v jeho zastoupení. 

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 
prokazatelných nákladů za:  
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21.7.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a 
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Části Díla; 

21.7.2 zařízení a materiály, které Zhotovitel objednal pro zhotovení Díla do dne 
účinnosti odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž 
dodávku je Zhotovitel povinen přijmout: tato zařízení a materiály se stávají 
okamžikem jejich zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je 
povinen je Objednateli vydat v místě určeném TDS; 

21.7.3 odstranění pomocných prací a vybavení Zhotovitele ze Staveniště a 
navrácení těchto věcí do provozovny Zhotovitele na území České republiky. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

22.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Zhotovitel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Předávací protokol do 60 dnů poté, co Zhotovitel splnil 
podmínky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu 
Předávacího protokolu; 

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než 40 dnů od 
vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) 
dnem po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4  Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.7 Obchodních podmínek se použijí i v případě 
odstoupení Zhotovitele. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 
obecnému soudu České republiky.  

 


