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„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 13 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  

 

Dotaz č. 189: 

Z dokumentace projektu SO 02-54-40 TT Dukelských hrdinů, úprava TV není jasné, zda bude 

tramvajová trať vyloučena z provozu  po celou dobu demontáže starého a výstavby nového 

mostu nebo zda se budou práce provádět v dílčích etapách. Žádáme o doplnění HMG prací ve 

vztahu k provozu tramvajové tratě. 

 

Odpověď na dotaz č. 189:  

V části dokumentace B.8 příloze 300 „Časový postup prací“ je v kapitole 3.4.7 uveden popis dílčí 

etapizace výstavby křížení s ulicí Dukelských hrdinů a koordinace s RTT Dukelských hrdinů. 

V popisu je uvedeno, že ihned po snesení stávajícího mostu bude instalován ochranný rám TT, 

který umožní provoz TT po dobu výstavby železničního mostu. Z prostorových důvodů bude tento 

ochranný rám integrován se skruží SO 02-50-01 NK9. HMG instalace ochranného rámu je 

uvedena v příloze 4.1.3 „Řádkový harmonogram výstavby – 02 TÚ Bu-Vý“. 

Dále je v kapitole 3.4.7 uvedeno, že koordinace organizace výstavby s RTT Dukelských hrdinů 

musí být upřesněna po dopracování dokumentace RTT (aktuálně zpracovávané ve stupni DUSP), 

resp. v rámci zpracování navazujícího stupně PD RTT (pravděpodobně v rámci PDPS). 

 

Dotaz č. 190: 

Výkaz výměru objektu  SO 02-54-40 uvádí kumulované položky bez upřesnění jejich konkrétní 

náplně a je tak možný jejich různý výklad. Žádáme o doplnění podrobnější specifikace 

k položkám. 

 

Odpověď na dotaz č. 190:  

Soupis prací SO 02-54-40 byl kompletně přepracován a doplněn. 

 

Dotaz č. 191 

Výkres Situace TV - stávající stav a demontáž (příl. 002) - chybí demontáž 2ks stožárů a u 

trolejového drátu jsou položky „trolej upravovaná“ a „trolej ponechávaná“  přičemž po demontáži 

převěsů není možné, aby trolejový drát zůstal viset ve vzduchu podle výkresu. 
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Podle našeho názoru má být trolej v trianglu zakotvená a sestříhaná – žádáme o prověření a 

případnou úpravu výkresu, včetně zakreslení systému kotvení trolejí. Pozn.: Ve výkazu výměr je 

položka 420m nového trolejového drátu, který není nakreslený v žádném z výkresů. 

 

Odpověď na dotaz č. 191:  

Situace upraveny, pro přímý směr U Výstaviště – smyčka Stromovka budou ponechány převěsy 

na stávajících stožárech a převěšení se provede až po stavbě nových stožárů. 

 

Dotaz č. 192: 

Ve výkazu výměr objektu  SO 02-54-40 nejsou uvedené některé nutné položky, např. demontáž 

trolejového vedení, realizační dokumentace, dok. skuteč. provedení, předání stavby  – prosíme 

doplnit do výkazu výměr. 

 

Odpověď na dotaz č. 192:  

Demontáž trolejového vedení byla do soupisu prací doplněna. Dokumentace skutečného 

provedení je součástí položek č. 2 a 3 v SO 98-98 Všeobecný objekt. Dodavatelská dokumentace 

zhotovitele, předání staveniště a ostatní a vedlejší náklady jsou součástí jednotkových cen 

vykázaných položek, dle Komentáře k soupisu prací. 

 

Dotaz č. 193: 

Předpokládáme, že kvůli snížené výšce mostu a nutnosti údržby TV tramvajové tratě pod napětím 

bude provozovatel požadovat instalaci izolačních podhledů i pod novým mostem, dokumentace 

tento požadavek neřeší. Žádáme o prověření a případné doplnění do výkazu výměr. 

 

Odpověď na dotaz č. 193:  

PD byla projednávána s DP a desky nejsou požadovány – bylo odsouhlaseno řešení dle přílohy 

005 Řezy mostem v místě křížení s TT. 

 

Dotaz č. 194: 

Z dokumentace SO 02-54-40 není zřejmé, jak (a jestli) je řešena ochrana nového mostu ČD z  

hlediska POTV tramvajové tratě. Žádáme o doplnění informací, případně úpravu výkazu výměr. 

 

Odpověď na dotaz č. 194:  

PD byla projednávána s DP a desky nejsou požadovány – bylo odsouhlaseno řešení dle přílohy 

005 Řezy mostem v místě křížení s TT. 

 

Dotaz č. 195: 

V zadavatelem postoupené dokumentaci ke SO 03-30-01, Úprava komunikací Praha-Výstaviště, 

nelze najít příslušnou dokumentaci k zábradlí k položkám č. 56 a 57 a dále nelze najít 

v postoupené dokumentaci ke SO 03-30-02, Chodníky Praha-Výstaviště, příslušnou dokumentaci 

k zábradlí k položce č. 45. Výše uvedené položky č. 56 a 57 ze SO 03-30-01 jsou stejné a mají 

stejné množství jako položky č. 28 a 29 ze SO 01-30-02, Chodníky Praha-Bubny – Prefa 

schodiště, prefa lavice, ovšem u těchto položek je odkaz na konkrétní výkres.  

Přikládáme odkaz na všechny zmíněné položky: 
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Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění dokumentace. 

 

Odpověď na dotaz č. 195:  

Zábradlí objektu SO 03-30-01 řeší výkr.č. D2_1_8_SO033001_1_02_006_Zábradlí_V00_2.pdf, 

včetně výkazu materiálu vloženém na výkrese. Položky č.56 a č.57 byly v soupisu prací chybně 

(převzato z prefa schodiště). Položky č. 56 a 57 byly ze soupisu prací SO 03-30-01 smazány.  

Zábradlí objektu SO 03-30-02 řeší výkr.č. D2_1_8_SO033002.1_02_001 - tvar, 

sch.výztuže_V00_2.pdf. Na výkrese je zábradlí zkresleno. Popis k profilům, roztečí zábradelních 

sloupků atd. je uveden v části výkresu nad rozpiskou (vpravo nahoře) včetně detailu připojení 

lanové výplně na sloupky zábradlí. 

K objektu SO 01-30-02 přikládáme výkres v revizi P03 s upřesněným řešením zábradlí. 

 

Dotaz č. 196: 

V zadavatelem postoupené dokumentaci ke SO 03-30-01, Úprava komunikací Praha-Výstaviště, 

je v situaci zakresleno zábradlí, které pravděpodobně odpovídá výkresu 

C4_3_02_305_ZABRADLI _u_domku_V00_2, ale k tomuto zábradlí není ve výkazu výměr tohoto 

SO uvedena příslušná položka. Žádáme zadavatele o upřesnění a doplnění výkazu výměr. 

 

Odpověď na dotaz č. 196:  

Zábradlí je vykázáno v SO 03-30-02 položka č. 7. V soupisu prací SO 03-30-01 byly chybně 

zadané položky č.56 a č.57 viz odpověď na dotaz č. 195 v rámci tohoto Dodatku. 

 

Dotaz č. 197: 

Dobrý den, dle našeho názoru v soupisu prací chybí sanitární doplňky a dělící stěny mezi pisoáry 

(Budova Bubny, část Pozemní objekty).Legenda na výkresu D2_2_1_SO016101_02_019_PUD_2 

odkazuje na materiálové listy které jsme v dokumentaci nenašli. 
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Odpověď na dotaz č. 197:  

Dělící stěny mezi pisoáry byly do soupisu prací doplněny. Stejně tak byly doplněny položky pro 

prvky povinného vybavení bezbariérových toalet. Sanitární doplňky v ostatních prostorách toalet 

nejsou součástí výběrového řízení. 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 13 a se změnami uvedenými 

v předchozích Dodatcích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Prodloužení o 14 dnů je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny a je součtem lhůt dle 

ZZVZ § 99 odst. (2) – prodloužení o 6 dnů + § 98 odst. (4) – prodloužení o 8 pracovních dnů.  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz. 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 17 / 12 / 2021 nahrazeno: 28 / 02 / 2022  Čas 09:00 

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 17 / 12 / 2021 nahrazeno: 28 / 02 / 2022  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

Přílohy: 

1) D2_1_5_4_SO025440_02_002_00_Situace_stavajici-demontaz.pdf 

2) D2_1_5_4_SO025440_02_003_00_Situace_novy_stav.pdf 

3) D2_1_8_SO013002_00_2_012 - schodiště, lavičky_P03.pdf 

4) XDC_Modernizace_trati_Praha-Bubny_-_Praha-Vystaviste_oprava12.xml 

5) XLS_Modernizace_trati_Praha-Bubny_-_Praha-Vystaviste_oprava12.xlsx 

  

 

 

 

 

Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 

na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno)  

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
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