Smlouva o dílo na zhotovení DSP
„Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“  

Smlouva o dílo na
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO 
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY
Název zakázky:
 „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“
Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. č. 2448 ze dne 23.05.2018
Korespondenční adresa: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5423520018/3273214901
a

 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
se sídlem:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
IČO:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" soudem v  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" ,

spisová značka  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
bank. spojení:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , č. účtu:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
zastoupena:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
Korespondenční adresa:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 08. 2018 pod evidenčním číslem  Z2018-027603 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“).
2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení  Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou  DSP za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí  DSP  budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování DSP, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.
3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla. 
3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 
 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
slovy: 


 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých
3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
3.9 Místem plnění DSP je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.
4. OSTATNÍ USTANOVENÍ
4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za zpracování DSP, tj.:  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" bez DPH. Cena za zpracování DSP je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3  Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotovení.
5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 
5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5.15  Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 
5.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
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c) Zvláštní technické podmínky - 18921/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1

	Příloha č. 4:
	Rozpis Ceny Díla 

	Příloha č. 5:
	Harmonogram plnění

	Příloha č. 6:
	Oprávněné osoby

	Příloha č. 7:
	Seznam požadovaných pojištění

	Příloha č. 8:
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 9:
Příloha č. 10:  
	Související dokumenty
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele




Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
	V Praze dne


	V _______ dne __.__.______



	...................................................................................

Ing. Petr Hofhanzl

Ředitel

Stavební správy západ
	...................................................................................

 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


Příloha č. 1

Specifikace Díla
Předmětem díla je:

- je zpracování Projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V rámci této zakázky bude rovněž zpracováno samostatné ekonomické hodnocení Metodikou pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest, které bude zpracováno nezávisle na hodnocení ekonomické efektivity Studie proveditelnosti „Optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín“. Na základě projednaného a odsouhlaseného hodnocení ekonomické efektivity bude zpracována aktualizace Záměru projektu, která je rovněž nedílnou součástí této zakázky,
- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh,

- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými

směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému,

- aktualizace Záměru projektu a vypracování samostatného ekonomického hodnocení.

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

OP_DSP_14-18
Příloha č. 3

Technické podmínky: 
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 
       Přiloženy v elektronické formě na CD.

       Současně jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz

b) Všeobecné technické podmínky – VTP_DSP_08-18
c) Zvláštní technické podmínky - 18921/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1
Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

· Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:
1. 
Základní služby na zpracování DSP
	Položka
	Popis
	Měrná jednotka
	Množství *)
	Jednotková cena *)
	Cena celkem *)

	1
	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP
	hod
	
	
	

	2
	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP)
	hod
	
	
	

	3
	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti
	hod
	
	
	

	4
	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti
	hod
	
	
	

	5
	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)
	ks
	6
	
	

	6
	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)
	ks
	6
	
	

	Celkem za základní služby:
	


*) nevyplněné údaje  VLOŽÍ ZHOTOVITEL
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
2.
Dodatečné služby na zpracování DSP
	Položka
	Popis
	Měrná jednotka
	Množství *)
	Jednotková cena *)
	Cena celkem *)

	7
	Aktualizace záměru projektu dle požadavku ZTP
	hod
	
	
	

	8
	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek
	km
	
	
	

	9
	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb
	hod
	
	
	

	10
	Jiné průzkumy 
	hod
	
	
	

	

	11
	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě
	hod
	
	
	

	12
	Koordinátor BOZP v přípravě
	hod
	
	
	

	13
	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP
	hod
	
	
	

	14
	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP
	hod
	
	
	

	15
	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí  
	hod
	
	
	

	Celkem za dodatečné služby:
	


*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3.
Cena za výkon autorského dozoru
	Položka
	Popis
	Měrná jednotka
	Množství *)
	Jednotková cena *)
	Cena celkem *)

	16
	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace
	hod
	
	
	


*) nevyplněné údaje  VLOŽÍ ZHOTOVITEL
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 27 měsíců) v celkovém počtu "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

· Cena Díla:

	Cena Díla (bez DPH)
	Výše DPH
	Cena Díla (s DPH)

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru  MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

	z toho: 
	
	

	Cena za zpracování DSP
	
	

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

	Cena za zpracování aktualizace ZP
	
	

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

	Cena za výkon autorského dozoru
	
	

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč


· Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

	Specifikace položky
	Cena položky (bez DPH)
	Cena položky (s DPH)
	Fakturace

	1. Dílčí etapa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	10% z ceny DSP

	2. Dílčí etapa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	10% z ceny DSP

	3. Dílčí etapa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	10% z ceny DSP

	4. Dílčí etapa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	25% z ceny DSP

	5. Dílčí etapa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	10% z ceny DSP

	6. Dílčí etapa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	20% z ceny DSP

	7. Dílčí etapa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru [....] Kč
	15% z ceny DSP

	8. Výkon autorského dozoru
	[....] Kč
	[....] Kč
	Fakturace AD

	Celkem:
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	


Příloha č. 5

Harmonogram plnění
	Část Díla
	Doba plnění
	Popis činností prováděných v Dílčí etapě
	Podmínky dokončení Dílčí etapy

	
	
	
	

	Termín zahájení prací
	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
	-
	-

	1.  Dílčí etapa
	do 2 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
	Potvrzení koncepce stavby na základě PD/DUR, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt stavby. 
	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.

(fakturace 10 % z ceny DSP)

	
	
	Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.
	

	2. Dílčí etapa
	do 6 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu ZTP. 
	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.

(fakturace 10 % z ceny DSP)

	3. Dílčí etapa
	do 8 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv. 
	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně dokladu o doručení. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.

(fakturace 10 % z ceny DSP)

	
	
	Odevzdání konceptu DSP v rozsahu pro účely stavebního řízení (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) včetně souhrnné části, návrhu ZOV a celého rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s. 
	

	
	
	
	

	4. Dílčí etapa
	do 11 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
	Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí. 
	Předávací protokol (pro Část Díla). Seznam obeslaných vlastníků. Průkaz předání DSP k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.

(fakturace 25 % z ceny DSP)

	
	
	Odevzdání dokumentace DSP v rozsahu pro účely stavebního řízení (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) se zapracovanými připomínkami, předání dokumentace k notifikaci a doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření ke dokumentaci. 
	

	
	
	
	

	
	
	Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU. 
	

	
	
	
	

	5.  Dílčí etapa
	do 13 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
	Předložení návrhu aktualizace ZP a ekonomického hodnocení k projednání
	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.

(fakturace 10 % z ceny DSP)

	
	
	
	

	6. Dílčí etapa
	do 15 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
	Odevzdání konceptu kompletní dokumentace pro provádění stavby PDPS včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s.,  aktualizace ZOV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě, 
	Předávací protokol (pro Část Díla).  Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.

(fakturace 20 % z ceny DSP)

	
	
	podání žádosti o stavební povolení, odevzdání žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU.
	

	7.  Dílčí etapa
	do 21 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
	Kompletní dokumentace PDPS se zapracovanými připomínkami SŽDC a ČD a dokumentace DSP po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC, s.o.
	Stavební povolení v právní moci. Protokol o provedení díla. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.

(fakturace 15 % z ceny DSP)

	
	
	Návrh ZTP do realizace.
	

	8. Dílčí etapa
	27 měsíců (předpoklad 08/2021 – 04/2023), zahrnuto je 6 měsíců AD po realizaci stavby)
	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 27 měsíců.
	Potvrzené Výkazy poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.

(Fakturace AD)

	
	
	
	

	Termín dokončení Díla
	předpoklad do 04/2023
	-
	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).

	
	(v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)
	
	


Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

· ve věcech smluvních a obchodních:

	Jméno a příjmení
	Mgr. Štěpán Hošna

	Adresa
	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

	E-mail
	Hosna@szdc.cz

	Telefon
	+420 972 244 874


· ve věcech technických:
	Jméno a příjmení
	Ing. Michal Bahenský

	Adresa
	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

	E-mail
	Bahensky@szdc.cz

	Telefon
	+420 972 244 811


· úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
	Jméno a příjmení
	Ing. Jiří Balcárek

	Adresa
	K Můstku 2, 400 01 Ústí nad Labem

	E-mail
	BalcarekJ@szdc.cz

	Telefon
	+420 478 571 205


Za Zhotovitele: 

· ve věcech smluvních a obchodních: 

	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· ve věcech technických:

	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· vedoucí týmu
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 


· úředně oprávněný zeměměřický inženýr: oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· specialista na požární bezpečnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· geotechnik: oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· koordinátor BOZP: oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· specialista na tunelové stavby: oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti: oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


· specialista na inženýrskou činnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele
	Jméno a příjmení
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Adresa
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	E-mail
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	Telefon
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

· Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

	DRUH POJIŠTĚNÍ
	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám
	35 000 000 Kč



Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

	IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

(obchodní firma, sídlo a IČO)
	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY
	HODNOTA PODDODÁVKY V % ZE SMLUVNÍ CENY

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

	CELKEM %
	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 


Příloha č. 9

Související dokumenty

	Název Dokumentu
	Č.j.
	Datum vydání

	Posuzovací protokol Dokumentace pro územní řízení
	14233/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1
	15. 03. 2018

	Územní rozhodnutí
	MDC/12603/2018
	01. 02. 2018

	Záměr projektu
	
	10/2017

	Schválená Dokumentace pro územní řízení
	
	29. 03. 2018

	Rozhodnutí o prohlášení železničního mostu v km 458,755 trati (Wien NWB) – Kolín – Děčín východ, obec Děčín, část obce Děčín XIII – Loubí, za kulturní památku
	MK 22137/2017 
	

	Relevantní kapitoly studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE“
	
	

	Závěr Centrální komise MD z projednání studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority programového období 2014-2020
	
	20. 12. 2016

	Národní implementační plán ERTMS
	
	09/2017

	Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven
	20009/2018-SŽDC-GŘ-O3
	08. 03. 2018


Příloha č. 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
[image: image1.png]
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