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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 

neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních 

podmínek či definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají 

pojmy v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním 

písmenem význam uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou 

nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní 

záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní 

institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České 

republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou 

(kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící 

v České republice na základě práva volného pohybu služeb 

(dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako 

oprávněného; pokud bankovní záruka bude vydána zahraniční 

bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele 

v případě čerpání z bankovní záruky a vymáhání jeho práv 

z bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo 

v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky vydané českou 

bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup čerpání a 

proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné 

náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit 

např. potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti si 

Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat 

Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení 

příslušných dokladů. 

Cena Díla  celkový součet za Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon 

autorského dozoru 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen 

zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích etap 

Cena za zpracování 

DSP 

celková částka za zpracování DSP, uvedená v příloze č. 4 

Smlouvy 

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 

etapu, v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se 

Částí Díla rozumí celé Dílo 

Den zahájení prací datum označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení 

prací“, nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí 

určité Části Díla 

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování DSP stavby či 

staveb a výkon autorského dozoru v souladu se Smlouvou či 

podle okolností věci obě tato plnění nebo jejich část 
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Dokumentace pro 

stavební povolení 

(DSP) 

projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze 

zpracovaná v jednom stupni na úrovni dokumentace zahrnující 

projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby, mimo 

dokumentaci výrobní, dílenskou a dokumentaci vybraných 

souborů technologických částí, která se dopracovává 

samostatně jako součást dodávky stavby 

Dokumentace 

staveb 

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb 

ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Harmonogram 

plnění 

představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 

provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a 

přiložené ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 

Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve 

Všeobecných technických podmínkách v kapitole č. 6 nebo se 

kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen nebo se kterými 

se byl Zhotovitel povinen seznámit  

Nabídka Zhotovitele nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na 

Veřejnou zakázku 

Obchodní podmínky tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 

harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 

postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek  

Protokol o 

provedení Díla 

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a 

převzetí Objednatelem 

Předávací protokol písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 

Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, 

připadající na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, 

jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Stavba stavba, která má vzniknout podle provedené DSP 

Poddodavatel dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽDC zkratka názvu Objednatele 

TDS osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená a 

zplnomocněná Objednatelem, aby vykonávala určité činnosti 

související s prováděním Stavby  

Technické podmínky souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy 

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Výkaz poskytnutých 

služeb 

jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených úkonů 

Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru 
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Zadávací 

dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací 

dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 

samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 

správního úřadu 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 

Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy 

Objednatele, které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a 

kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v 

souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 

vybavených zařízení; 

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a 

souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 

v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací 

dokumentaci a zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle 

Harmonogramu plnění. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující 

komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných povolení, 

podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení dle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 

souvisejících, nezbytných k možnosti realizace Stavby na základě Díla, nestanoví-

li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povolení či souhlasy zajištěny Objednatelem.  

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i 

pokud k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají 

vztahovat i na Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro 

Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele 

s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou změnou 

Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů Objednatele se 

považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592 občanského 

zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.  
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2.5 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které 

navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. 

Bez předchozího oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná 

změna těchto opatření a metod. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím 

pověřenou osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn 

nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou 

nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si 

Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při 

vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit 

z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění 

k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti 

nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je 

zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 

osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a 

dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná 

pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 

předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen 

zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu 

účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují 

Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 

občanského zákoníku. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního 

dvora pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová 

potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 

let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné 

platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení 

provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že 

záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z 

prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně 

provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 

občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů 

dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 

povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně 

předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly 

Objednatele či Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, 

MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj 

proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat 

Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený 

postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v 
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předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských 

společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

uzavřít a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 7 

Smlouvy. 

2.11 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 

zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 

operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit 

pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle 

potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob 

vykonávajících autorský dozor. 

2.12 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, 

musí být v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého 

jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.  

2.13 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou 

nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni 

Zhotovitelé společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen Vedoucí 

Zhotovitel) prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze 

Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně 

přijímat pokyny a platby Objednatele.  Vystavovat daňové doklady - faktury za 

činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu 

s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí 

Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba 

uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 

zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího 

Zhotovitele tvoří přílohu č. 10 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí 

trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být 

oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. 

Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím 

třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 

bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst.10.6. 

2.14 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v 

souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených 

podmínek:  

2.14.1    Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 

údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 

zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

2.14.2     Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

2.14.3  Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 

zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 

povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 

bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 

technických a organizačních opatření poddodavatelem. 
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2.14.4   Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli 

nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro 

splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

2.14.5  Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s 

povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných 

informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje 

informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez 

zbytečného odkladu. 

2.14.6    Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během 

běžné pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 

povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to i 

po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 

měsíců od jejího ukončení. 

2.14.7  Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to 

možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo 

databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují 

právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel. 

2.14.8    V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 

Zhotovitel za „správce“ ve smyslu  GDPR. 

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 

vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel 

povinen oznámit Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí 

překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že 

Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, 

ale tomuto zahájení bránily okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě 

škody, vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu plnění.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro 

dokončení stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu Objednatelem, a  

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí 

události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 

vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 

Harmonogramu plnění. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil 

odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 

na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek. 
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3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání příslušné Části 

Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek, 

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 

článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku,  

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům Objednatele,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části 

Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel 

objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 

Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 

skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně 

předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré 

podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. 

K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako 

by nebyly vzneseny. 

3.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od 

doručení výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu 

plnění formou písemného dodatku k  Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava 

doby plnění příslušné Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající 

nárok na prodloužení termínu pro dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem 

dodatku bude zároveň případné prodloužení termínů pro dokončení 

následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že 

Dílo nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení 

Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění 

některé z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel 

Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný harmonogram s 

průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, 

aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu 

plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný harmonogram bude 

obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo. 

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli 

pokyn, aby přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je 

tímto pokynem vázán. Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn 

k přerušení prací v případě porušování povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 

2593 občanského zákoníku, jeví-li se to Objednateli nezbytným pro nápravu a 

další provádění Díla řádným způsobem. 

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle 

nebo Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na 
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provádění Díla nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby 

Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na 

životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska 

dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a 

veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.11 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo 

mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění 

prací na Díle a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel 

Objednateli. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení 

termínů Harmonogramu plnění o dobu odpovídající době, po kterou bylo 

provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno. 

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, 

bude mít Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti 

s přerušením prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku 

tohoto nároku a jeho výši vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok 

vznikl. 

3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl 

doručen pokyn Objednatele k obnovení prací.  

4. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU  

4.1 V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat 

výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného 

předání a převzetí v souladu s příslušnou smlouvou. Povinnosti výkonu 

autorského dozoru jsou uvedeny ve VTP/DSP. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které uvede 

v příloze č. 6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu 

v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami 

Zhotovitele jsou mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele 

jako členy odborného personálu dodavatele, a dále osoby, které pro účel 

hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a které splnily minimální 

úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob pro požadovanou funkci je 

v příloze č. 6 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele oprávněna jednat. 

Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za oprávněnou osobu jednat ta, 

která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné osoby 

uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými 

dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo 

osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu.  

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné 

osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně 

upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. 

Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím 

třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna 

oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou 

pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena v Nabídce Zhotovitele jako 



Příloha č. 2 - Obchodní podmínky 

Zhotovení DSP 
OP/DSP/14/18 

Stránka 11 z 29 

člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou pro účel hodnocení 

Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 

kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 

osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo 

ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci 

oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke změně osoby, jejíž 

kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny, nesmí touto změnou dojít k ovlivnění 

kritéria hodnocení nabídek.  

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které 

splnily minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše 

uvedeným odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet. 

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla 

bude prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na 

železniční dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením 

odpovídajícího počtu odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců a 

zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou 

povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným 

zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. 

S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 

osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele 

zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho 

Poddodavatelů, kteří budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako 

vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o 

odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 

266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní 

způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost 

musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC 

Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2. 7. 2014, s účinností od 

1. 9. 2014 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis SŽDC 

Zam1), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve Všeobecných 

technických podmínkách. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje 

Objednateli doložit před zahájením prací na Díle a při jakékoliv změně se 

zavazuje k bezodkladnému předložení kopií předmětných dokladů způsobilosti. 

Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět 

práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 

jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel 

se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů 

(na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele 
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doložit osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 

50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 

předpisů; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou 

technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 

50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 

100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 

přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických zařízení. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 Díl II 

„Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 

subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 17. 3. 2014 pod č.j.: S9717/2014-030, 

s účinností od 1. 4. 1014, ve znění pozdějších předpisů, zajistit, aby všechny 

fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo 

v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup 

do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je ředitelství státní organizace Správa 

železniční dopravní cesty, odbor bezpečnosti, Kontaktní elektronická adresa pro 

podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz. Příslušné 

obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je 

Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných technických 

podmínkách. 

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 

zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a 

pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu 

nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, 

kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto 

zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků v České republice zemře, 

zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro jejich repatriaci a 

uhradit náklady s tím spojené. 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo  minimálně v rozsahu stanoveném 

Smlouvou vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn 

realizovat prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, 

že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede 

osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 

občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod svým 

osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění 

třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.  

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové 

plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 

Smlouvy. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 

disponovat stroji, zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení 

příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, 
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že Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern mají stroje, zařízení a materiály 

ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního 

důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke 

Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním 

vztahu. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené 

osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 

zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích). Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel 

prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují 

povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze 

těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným 

způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou 

škodu. Pokud není stanoveno jinak: 

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.4.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku 

ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, 

prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, 

je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž 

prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, 

v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 

Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl 

na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako 

součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 

Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento 

nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím 

původního Poddodavatele. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění 

k provádění příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 

Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého 

oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají 

k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 

Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 

vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými 

právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem 

na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 

Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 

těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 
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8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po 

sjednaných částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského 

zákoníku se Dílo považuje až předložením jeho poslední Části Díla a podpisem 

Protokolu o provedení Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních podmínek. Částmi 

Díla se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 

etapu. O předložení Části Díla bude pořízen Předávací protokol.  

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným 

v Harmonogramu plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy 

výslovně jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za 

dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu 

s Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. 

V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních 

stran v souladu se Smlouvou stanovena později.  

8.4 Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. 

Zhotovitel s předložením poslední Části Díla předloží celé Dílo Objednateli k 

akceptaci. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, nebo do třiceti (30) pracovních 

dnů od předložení poslední Části Díla vznese veškeré své výhrady nebo 

připomínky k předloženému Dílu. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k 

Dílu žádné výhrady ani připomínky, mají smluvní strany Dílo ve znění jeho první 

verze za akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto odstavce se rozumí 

nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné 

požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a záměrům 

Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn činit výhrady i 

k jednotlivým Částem Díla poté, co mu budou předány. Využije-li tohoto svého 

práva, postupuje se obdobně. Takové úpravy se nepovažují za vícepráce. 

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi 

Díla dle odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez 

zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré 

potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravené 

Dílo předložit jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci. 

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé 

verzi Díla předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek do patnácti 

(15) pracovních dnů od jeho doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené 

lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani připomínky nebo převezme-li druhou 

verzi Díla bez výhrad, považují smluvní strany Dílo ve znění jeho druhé verze za 

akceptované. O výhradách Objednatele platí obdobně odst. 8.4 těchto 

Obchodních podmínek. 

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé 

verzi Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany 

zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a 

akceptace Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 

kterékoliv smluvní strany k jednání. 

8.8 Jakmile je Dílo akceptované může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu 

Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje 
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v takovém případě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného 

odkladu Zhotoviteli. 

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude 

Protokol o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením 

data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.  

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má 

Dílo za převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem 

konečného převzetí a provedení celého Díla, je-li předmětem plnění díla rovněž 

zajištění pravomocných stavebních povolení a/nebo schválení DSP 

Ministerstvem dopravy ČR, pak se za definitivní ukončení předání Díla považuje 

okamžik nabytí právní moci všech stavebních povolení a schválení DSP, resp. 

předmětné projektové dokumentace stavby Ministerstvem dopravy ČR, podle 

toho, která z těchto skutečností nastane později. Zhotovitel je však vždy povinen 

zapracovat do Díla změny, které vyplynou jako požadavky příslušných orgánů 

v řízeních předcházejících vydání stavebních povolení, resp. schválení 

Ministerstvem dopravy. 

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají 

nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době 

zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po 

dokončení Díla.  

8.12 Část Díla spočívající ve výkonu autorského dozoru se má ve smyslu ust. § 2632 

občanského zákoníku za provedené okamžikem, kdy Zhotovitel splní veškeré své 

povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy a dojde ke konečnému předání a převzetí 

Stavby v souladu s příslušnou smlouvou. 

8.13 Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné technické podmínky. 

9. CELKOVÁ CENA DÍLA  

9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského 

dozoru, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je 

Cena za zpracování DSP vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících 

jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena výkonu autorského 

dozoru je stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje veškeré 

náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace Stavby, včetně cestovného. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a 

potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné 

dokončení a předání Díla a pro řádné poskytování autorského dozoru, přičemž 

může být měněna výhradně: 

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 

přičemž v takovém případě se Cena za zpracování DSP a/nebo cena za výkon 

autorského dozoru zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně DPH, 

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se.se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 
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9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení 

Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  celým obsahem Zadávací 

dokumentace (vč. požadavků posuzovacího protokolu Dokumentace pro územní 

řízení) a neshledal v nich žádné vady. 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. 

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke 

dni podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení 

Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a 

doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost 

přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel se 

zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto článku 

Obchodních podmínek.  

10.2 Daňové doklady budou vystaveny v souladu s platnou právní úpravou.  

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a 

dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a 

předá Objednateli konečný daňový doklad. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru 

nejdříve ke dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb TDS za předcházející 

kalendářní čtvrtletí a Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku dle 

podmínek uvedených v tomto článku Obchodních podmínek. 

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. 

administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát 

(60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku 

splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání 

průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 

občanského zákoníku. 

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního 

převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je 

zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních 

služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení 

Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň 

změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové 

schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo 

úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel 

nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku. 

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti 

uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, 

zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii podepsaného Předávacího 

protokolu, pokud se jedná o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo Protokolu o 

provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy a nebo Výkazu 

poskytnutých služeb potvrzeného TDS a/nebo hlavním inženýrem Stavby, pokud 

se jedná o daňový doklad za výkon autorského dozoru. 
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10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 

dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 

od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. 

10.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech 

vystavených Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla 

vždy den podpisu příslušného Předávacího protokolu. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a 

že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na 

základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Postup Objednatele dle odst. 17.13 těchto Obchodních podmínek se nepovažuje 

za souhlas Objednatele. 

10.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu 

ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

10.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši 

zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité 

měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v 

souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout. 

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla Objednateli před uzavřením 

Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro 

dodavatele.  Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen „Bankovní záruka“) 

bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. 

Bankovní záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by 

vznikly nedodržením povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. 

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která 

odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu 

Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či 

případného nároku na slevu z Ceny Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele 

v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele 

odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

11.3 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku 

za provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla,  

11.4 Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních 

podmínek bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil 

své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 
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b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo 

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 

proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle 

zvláštních právních předpisů. 

11.5 Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a 

vymahatelná, dokud nebude podepsán Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i 

Objednatelem. Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují 

datum, kdy vyprší povinnosti banky, která vydala Bankovní záruku ("datum 

ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu 

o provedení Díla do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 

Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží 

platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno, 

všechny závady odstraněny. 

11.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, 

pokud: 

11.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, 

v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 

může Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení 

Díla, 

11.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, 

11.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. 

11.7 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 

Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla a Objednatel od 

Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za odstranění vad Díla. 

12.  BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA 

12.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu 

o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli Bankovní 

záruku za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude 

vystavena na částku odpovídající výši 5 % z Ceny za zpracování DSP, jak je 

uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.   

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána 

na dobu 5 let.  

12.3 Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují datum 

ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a  Zhotovitel 

neodstranil všechny vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení 

platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen 
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platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit, dokud nebudou 

všechny vady odstraněny. 

12.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla  

pouze v případech, pokud: 

12.4.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

Bankovní záruky za odstranění vad Díla a škody v důsledku vad, nebo 

12.4.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, 

nebo 

12.4.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo 

12.4.4 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 

Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné 

přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo 

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 

podle čl. 18 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv, nebo 

12.4.6 v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce na 

Stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je 

Objednatel oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

ve výši prokazatelných nákladů na tyto vícepráce, nepřekračující cenu 

obvyklou za takové vícepráce. Překročení ceny obvyklé je povinen doložit 

Zhotovitel. 

12.5 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad 

Díla pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího 

případného prodloužení.    

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 

Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 

Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 

hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů. 

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou 

autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 

občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k 

jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli 

oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny 

způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a 

pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu 
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tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 

republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových 

autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, 

a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti 

licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena 

veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně 

Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít. 

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na 

význam a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle 

ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro 

změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 

14. ZMĚNY DÍLA  

14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o 

změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo 

o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné 

provedení prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o 

změnu, která nebude změnou podstatnou dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen 

takové žádosti vyhovět.  

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám 

navrhovat změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou 

vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově 

vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 

realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 

zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení 

schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení 

Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost 

druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 

technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena 

pořadovým číslem a obě strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.   

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši 

Ceny za zpracování DSP (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto 

změnou způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu 

plnění a součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v 

písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny 

Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s 

Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení 

dopadů navrhované změny. 

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny za zpracování DSP, 

je Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet 

nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých 

se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 

způsobených). 
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14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh 

změny schválí nebo odmítne. 

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně 

změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma 

smluvními stranami.  

14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, 

zejména pak ZZVZ. 

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné 

plnění Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.  

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu 

změny Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění 

či navýšení ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové 

povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je 

Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit Objednateli. 

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními 

tohoto článku dotčena. 

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 

okamžiku řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla 

Zhotovitelem i Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k akceptaci. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními 

předpisy nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení 

povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel 

utrpí v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na 

základě zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě 

řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv 

povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících 

z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které 

bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 

porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného 

odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo Část Díla nadále práva třetích osob 

neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění 

povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve 

smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen 

překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však nejsou dotčeny 
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nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, 

jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.  

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 

patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku 

jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo 

kdykoliv do doby 60 měsíců od ukončení výkonu autorského dozoru.  

16.2 Po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen předat 

Objednateli duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde 

k úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla 

požádá. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese Objednatel.  

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré 

dokumentace, vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 

všechny vady včetně vad právních. 

16.4  Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží: 

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 

Díla, řádně užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho vadu, 

za kterou odpovídá Zhotovitel,  

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

16.5 Za vady Díla se považují zejména:  

16.5.1 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 

prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a 

termín schvalovacího či stavebního řízení;  

16.5.2 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které se projeví až při realizaci 

Stavby; 

16.5.3 veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, 

norem a Interních předpisů Objednatele; 

16.5.4 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr); 

16.5.5 chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta; 

16.5.6 nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 

Objednatelem; 

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy; 

16.5.8 nedostatečné zpracování rozsahu Dokumentace včetně soupisu prací (např. 

měrné jednotky v položce výkazu výměr a nedoložení dostačujícího výpočtu); 

16.5.9 neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených 

pozemků; 

16.5.10 smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou (odst. 2.2.16 a 

2.2.17 Všeobecných technických podmínek). 
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16.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla doba podle odst. 16.1 těchto 

Obchodních podmínek, neběží ani pro funkčně související Části Díla. 

16.7 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy ode dne, kdy 

Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním 

vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit 

práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli 

příslušnou Část Díla po odstranění vady. 

16.8 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje vždy o dobu, po 

kterou tato doba podle předchozích ustanovení neběží. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo 

nebo Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného 

odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, 

které se objeví až v průběhu doby dle odst. 16.1, bez zbytečného odkladu poté, 

kdy je zjistili v průběhu této doby. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž 

Zhotovitele upozorní na škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými 

vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo 

jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na 

jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení 

pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, 

kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními 

stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit 

vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je 

povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za 

které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v 

ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane 

nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 

vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, 

příp. Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 

oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným 

dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude 

dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně 

jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit 

Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít 

k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za 

odstranění vad Díla.  

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel 

povinen provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli 

přiměřenou slevu z Ceny za zpracování DSP. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 

náhradní Dílo nebo slevu z Ceny za zpracování DSP, je zcela v pravomoci 

Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. 

V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část 

Díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo 

jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít 
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k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě 

svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky vyplývající z 

Bankovní záruky za odstranění vad Díla.  

16.13 Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky 

Objednatele z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podíl 

na vícenákladech, které vzniknou Objednateli při zhotovení Stavby podle 

Dokumentace staveb z důvodu vad DSP. Vícenákladem podle předchozí věty se 

rozumí náklady, které bude muset Objednatel uhradit jako náklady za práce a 

dodávky při zhotovování Stavby dle Dokumentace staveb, které nebyly 

Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci staveb, ač tam vzhledem k závazkům 

Zhotovitele zachyceny být měly a mohly (vícepráce), ponížené o případné 

úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad DSPa z toho vyplývající změny 

postupu při realizaci Stavby bude dosaženo (méněpráce). Podíl na vícenákladech 

dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn požadovat, a to i opakovaně, po 

Zhotoviteli do celkové výše maximálně 10 % celkové konečné Ceny za 

zpracování DSP se zahrnutím veškerých dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel tento 

podíl na vícenákladech uhradí na písemnou výzvu Objednatele, nejpozději do 60 

dnů od doručení výzvy k úhradě. Maximální výše podílu již reflektuje skutečnost, 

že Objednatel vady DSP po své kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) sám 

nezjistí, ačkoliv je zjistit měl a mohl. Toto ustanovení nijak nevylučuje právo na 

náhradu škody, zaplacení smluvní pokuty ani ostatní práva z vadného plnění, 

avšak v rozsahu v jakém se uplatní nárok Objednatele na úhradu podílu na 

vícenákladech, dle tohoto ustanovení, již nemohou být uplatněny nároky 

Objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty dle odst. 17.9 těchto 

Obchodních podmínek vzniklé v důsledku stejné vady.  

16.14 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti 

let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.15 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke 

Smlouvě. 

17. SANKCE 

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá 

smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 

stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení 

smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského 

zákoníku považovány za součást náhrady škody. 

17.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit 

do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

17.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na 

náhradu škody v plné výši. 

17.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní 

strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  

17.5 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty 

patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

17.6 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 

uvedeno výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 
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smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den 

prodlení a Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit. 

17.7 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k 

akceptaci v termínu a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za zpracování 

DSP za každý započatý den prodlení. 

17.8 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla či jejím 

předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených 

Harmonogramem plnění pro jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý 

den prodlení. 

17.9 V případě, že Dílo obsahuje vady, které způsobí, že Objednatel bude nucen pro 

zhotovení Stavby na základě Dokumentace staveb zajistit vícepráce, 

nepředpokládané v DSP, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,5 % z Ceny za zpracování DSP za každý takový případ.  

17.10 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než 

toho, který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele, provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokuty ve výši 5 % z Ceny za zpracování DSP za každý 

takový případ.  

17.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat 

po celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné 

smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti 

stanovené doklady, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % 

z Ceny za zpracování DSP za každý den neplnění této povinnosti.  

17.12 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění vad Díla 

nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o 

dílo, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z Ceny za 

zpracování DSP za každý den neplnění této povinnosti.  

17.13 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

postoupil byť i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, 

je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny za zpracování 

DSP.  

17.14 V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle 

Přílohy č.3 b) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

5 000 Kč, jako částku jednorázovou, a to za každou neomluvenou neúčast na 

jednáních, příp. za pozdní nebo nekvalitní výkon autorského dozoru. Za pozdní 

výkon autorského dozoru Objednatel považuje nedodržení termínů sjednaných 

oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání nebo 

v zápisech ve stavebních denících. Za nekvalitní výkon autorského dozoru 

Objednatel považuje jeho činnost, která v plném rozsahu nevede ke konečnému 

vyřešení vzniklých problémů v souvislosti s DSP, a kdy Zhotovitel nepostupuje při 

výkonu autorského dozoru s odbornou péčí. 

17.15 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve 
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výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý případ výluky u každého 

dotčeného dopravce: 

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zapracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí 

opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

17.16 Zhotovitel se zavazuje uhradit: 

a) smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky uvedeného 

v Rozkazu o výluce mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou 

výlukou ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

b) veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 

Objednateli nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 

dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 

náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 

s překročenou výlukou. 

17.17 Za překročení doby trvání výluky se nepovažuje výluka, která byla pozdě  

zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah 

výluky dodržen. 

17.18 V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu pozemků a 

smluvního nezajištění Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takový dotčený pozemek. 

17.19 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která 

byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou 

pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila 

minimální úroveň kvalifikace, neoznámí Objednateli v souladu odst. 5.2 jinou 

oprávněnou osobu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 0,1 % z Ceny 

za zpracování DSP za každý takový případ a započatý den prodlení. 

17.20 V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst.2.14 těchto 

Obchodních podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z Ceny za zpracování DSP za každé jednotlivé porušení. 

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

18.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

18.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní. 

18.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 

z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného 

upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

18.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení 

Díla dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo Bankovní záruku za 

odstranění vad Díla dle čl. 12 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji 

povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z 

Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  
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18.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla. 

18.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 

prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

18.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 

exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

18.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku. 

18.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

18.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 

z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 

dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem 

navržena v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, 

v souladu odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek jinou oprávněnou osobu. 

18.1.11 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že 

každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem 

k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný. 

18.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.1 těchto 

Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným 

oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. 

Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.1.7 a 18.1.8 těchto Obchodních 

podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou 

účinností ke dni doručení Zhotoviteli. 

18.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných 

práv Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto 

odstoupení. 
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18.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

18.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 

pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

18.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

18.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 

Díla převzal. 

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo 

a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou 

využít DSP a další projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

18.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 

prokazatelných nákladů za:  

18.6.1 práce, které byly na Díle vč. prací při výkonu autorského dozoru provedeny do 

okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za 

Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; 

18.6.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 

odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku 

je Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 

zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je 

Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem; 

18.6.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 

k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla vč. 

provedení resp. použití při autorském dozoru by vedlo k vadám Díla 

(nesprávnému postupu při výkonu autorského dozoru). 

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona, je Zhotovitel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 

etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 

čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 

a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 

písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

19.4 Ustanovení odst. 18.4 až 18.6 těchto Obchodních podmínek se použijí i 

v případě odstoupení Zhotovitele. 
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20. ŘEŠENÍ SPORŮ 

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných 

sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její 

výklad či platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru 

nebo posouzení Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů 

nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky. 


